

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de:

CONVOCATORIA	CONVOCATORIA NACIONAL NO. 06/15. IDENTIFICAR LAS NECESIDADES REGULATORIAS	
NOMBRE DEL PROYECTO	"DISEÑO DE LAS BASES TÉCNICAS E INSTITUCIONALES PARA LA ELABORACION DE UNA NORMA DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO, CARBONO NEGRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA VEHICULOS MEDIANOS Y PESADOS"	Sergio Sánchez, Director Ejecutivo del Instituto del Aire Limpio.

II.- REPORTE FINANCIERO (recursos del Fondo para el Cambio Climático)

Concepto									TOTALES
Mes	Diciembre 2015	Enero 2016	Febrero 2016	Marzo 2016	Abril 2016	Mayo 2016	Junio 2016	Julio 2016	
Ministrados	0.00	1,695,495.06	0.00	0.00	0.00	1,130,330.04	0.00		2,825,825.10
Ejercidos	706,456.28	423,873.77	383,119.12	93,900.00	251,915.51	417,144.75	180,900.00		2,457,309.43
Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Recursos Propios Ejercidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
RECURSOS DISPONIBLES FEDERALES									368,515.68
TOTAL DE RECURSO EJERCIDO									2,457,309.43

III.- REPORTE DE GASTO - (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A).

IMPORTE	COMPROBANTE DEL GASTO	CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL PROYECTO
		Ver anexo A
0.00	TOTAL	

ANEXO A COMPROBACIÓN DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO

IV.- REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO) Descripción de las actividades ejecutadas en el mes que se reporta, mismas que están consideradas en el calendario físico del Cronograma del Proyecto)

META ALCANZAR EN EL MES	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CUMPLIR CON LA META	% AVANCE			SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL RETRASO
		REAL	PROGRAMADO	Faltante	
Diciembre 2015	Finalización del plan de trabajo detallado del estudio y actualización Primera fase de la revisión y análisis de políticas, marco jurídico y Primera fase de la revisión y análisis detallado de las regulaciones Primera fase de la revisión y análisis detallado de iniciativas y	25%	25%	0%	
Enero 2016	Segunda fase de la revisión y análisis de políticas, marco jurídico y Segunda fase de la revisión y análisis detallado de las regulaciones Segunda fase de la revisión y análisis detallado de iniciativas y Compilación y análisis de bases de datos de transporte de carga	15%	100%	85%	
Febrero 2016	Caracterización de la flota mexicana y la aplicabilidad de las Definición del universo de la flota del proyecto Compilación, caracterización y proyección de la flota mexicana y Determinación de Indicadores de actividad Revisión del modelo "GEM" y su aplicabilidad para el desarrollo de la	14%	100%	86%	
Marzo 2016	Análisis y establecimiento de las condiciones de operación de las	4%	100%	96%	
Abril 2016	Avance en la caracterización de la flota mexicana y la aplicabilidad de Compilación y caracterización de la flota Mexicana (vehículos Revisión del Modelo de Emisiones de Efecto Invernadero (GEM por Evaluación del cumplimiento de estándares de emisiones del parque	8%	100%	92%	
Mayo 2016	Análisis de concordancias y diferencias entre el parque vehicular Aplicación del GEM y estimación de una primera versión de Borrador de propuesta de estándar, consideraciones para México y	15%	100%	85%	
Junio 2016	Propuesta de estándar, consideraciones para México y resultados de Primera propuesta de recomendaciones de procedimientos de Primera propuesta para la definición de Mecanismos de flexibilidad	6%	100%	94%	
Julio 2016		0%	100%	100%	
% AVANCE GLOBAL DEL LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO POR MES		87%			
Comentarios adicionales:					