

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de:

CONVOCATORIA 07/15 PARA APOYAR PROYECTOS DE EDUCACIÓN SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO GIRO CLIMÁTICO

ELEONORA ISUNZA GUTIÉRREZ

II.- REPORTE FINANCIERO (recursos del Fondo para el Cambio Climático)

Concepto								AGOSTO	TOTALES
Mes									
Ministrados							4,639,100.00	4,639,100.00	
Ejercidos							4,639,251.88	4,639,251.88	
Recursos Propios								0.00	
Recursos Propios Ejercidos								0.00	
RECURSOS DISPONIBLES FEDERALES								-151.88	
TOTAL DE RECURSO EJERCIDO								4,639,251.88	

III.- REPORTE DE GASTO - (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A).

IMPORTES	COMPROBANTE DEL GASTO	CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL PROYECTO
\$290.00	Sanborns Hermanos SA	Comida en llamado Centro - Sanborns. CDMX
\$519.00	Ital café SA de CV	Cena en llamado Centro. CDMX
\$600.00	Servicio Hermanos Silva SA de CV	Gasolina para scouting y llamados. CDMX
\$178.00	Grupo Restaurantero GR-2 SA de CV	Comida en llamado CDMX
\$1,365.00	Erdia SA de CV	Comida y cena en llamado CDMX tubos de agua, drenaje y time lapses CDMX
\$12,548.02	NYONG Servicios corporativos SA de CV	Viáticos CDMX
\$13,920.00	Corporativo Pereira Mattos SA de CV	Edición y corrección de color CDMX
\$13,920.00	Comunicación Indígena SC	Edición y Música SONORA
\$5,800.00	Carlos Mier Cortés	Música original BAJA CALIFORNIA
\$10,150.00	Pereira Mattos Corporativo SA de CV	Honorarios Productora 2,500, Fotógrafo 2,500, Sonido 2,000, Asistente 1,750 TEASSER
\$10,709.92	Pereira Mattos Corporativo SA de CV	Viáticos TEASSER
\$40,600.00	Producciones y Eventos Modena SC	Corrección de Color de Proyecto CAMBIO CLIMÁTICO
\$22,000.06	Pereira Mattos Corporativo SA de CV	Post Producción de Audio de Proyecto CAMBIO CLIMÁTICO
132,600.00	TOTAL	

ANEXO A COMPROBACIÓN DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO

IV.- REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO) Descripción de las actividades ejecutadas en el mes que se reporta, mismas que están consideradas en el calendario físico del Cronograma del Proyecto)

META ALCANZAR EN EL MES	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CUMPLIR CON LA META	% AVANCE			SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL RETRASO
		REAL	PROGRAMADO	Faltante	
FASE 1: FILMACIÓN DE LA ÚLTIMA LOCACIÓN Y POST-PRODUCCIÓN	ÚLTIMOS LUGARES DE GRABACIÓN				
	CIERRE DE CADA CORTO (POST-PRODUCCIÓN)				
	PRIMER CORTE	50%	50%	0%	
	CORTE FINAL				
FASE 2: PROMOCIÓN, REDES SOCIALES, PÁGINA WEB, IMAGEN Y PUBLICACIONES	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL LLAMADO PARA LA SELECCIÓN OFICIAL EN COMPETENCIA	50%	50%	0%	
	DIFUSIÓN DE LA SELECCIÓN OFICIAL EN COMPETENCIA EN RECEPCIÓN DE MATERIALES PARA EL FESTIVAL DEL 2017				
		0%	100%	100%	
		0%	100%	100%	
		0%	100%	100%	
% AVANCE GLOBAL DEL LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO POR MES		100%			
Comentarios adicionales:					