



SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA
FRENTE DE TRABAJO "BASE AÉREA MILITAR No. 1 FRENTE 2 (FRENTE 18)"

SECCIÓN DE CONSTRUCCIONES.

FECHA DE INICIO: 17 OCT. 2019
FECHA DE TERMINACIÓN: 16 FEB. 2021



No.	COMPONENTE	2019			2020								2021					
		OCT. 2019	NOV. 2019	DIC. 2019	ENE. 2020	FEB. 2020	MAR. 2020	ABR. 2020	MAY. 2020	JUN. 2020	JUL. 2020	AGO. 2020	SEP. 2020	OCT. 2020	NOV. 2020	DIC. 2020	ENE. 2021	FEB. 2021
1	Cuartel General de Ala de Reconocimiento y Transporte.																	
		17 OCT. 2019			04 ABR. 2020													
2	3/er. Grupo Aéreo.																	
		15 NOV. 2019			30 ABR. 2020													
3	Escuadrón Aéreo 502 (Aviones Boeing 737)																	
		15 NOV. 2019			30 JUN. 2020													
4	Escuadrón Aéreo 301 (Aviones Casa C-295W)																	
		15 NOV. 2019			30 JUN. 2020													
5	Escuadrón de Vigilancia Aérea (Aviones King Air)																	
		02 DIC. 2019			18 JUL. 2020													
6	Escuadrón Aéreo 302 (Aviones Hércules C-130)																	
		23 DIC. 2019			10 AGO. 2020													
7	Laboratorio de Infrarrojos.																	
		01 ENE. 2020			18 JUL. 2020													
8	Acceso Monumental a la B.A.M. No. 1.																	
					08 JUN. 2020					09 SEP. 2020								
9	Vialidad de Intercomunicación.																	
		16 DIC. 2019													16 FEB. 2021			
10	Ciclovia																	
		17 OCT. 2019											03 AGO. 2020		16 FEB. 2021			