

# SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Avance al Documento de Trabajo:

S-046-Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

#### Periodo 2020-2021

| No. | Aspecto<br>Susceptible de<br>Mejora  | Actividades  | Área<br>Responsable                         | Fecha de<br>Término | Resultados<br>Esperados   | Productos y/o<br>Evidencias   | % de Avance de<br>la Actividad | Nombre del<br>Documento<br>Probatorio  | Ubicación del<br>Documento<br>Aprobatorio   | Observaciones  | Mes y Año       | Promedio |
|-----|--------------------------------------|--|---|---------------------|---|---|--------------------------------|--|---|--|-----------------|----------|
| 1   | Evaluación de<br>Diseño del Pp S046. | Elaborar los<br>Términos de<br>Referencia de la<br>evaluación. | Dirección de<br>Evaluación y<br>Seguimiento | 30/04/2021          | Contar con los<br>Términos de<br>Referencia de la<br>Evaluación de<br>Diseño. | Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño, Oficios y correos electrónicos (gestión de la validación de los Términos). | 100                            | Correo y Términos<br>de Referencia del<br>Programa<br>Presupuestario<br>S046 | Dirección de<br>Evaluación y<br>Seguimiento | El 15 de abril se revisó y envió a la Dirección de Evaluación y Seguimiento (DES) la revisión de los Términos de Referencia para la evaluación de Diseño del PROCODES. Posteriormente se envió a la Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEMARNAT y se acomentarios quedando la versión final. | Septiembre-2021 | 42.86%   |

| No. | Aspecto<br>Susceptible de<br>Mejora | Actividades  | Área<br>Responsable                         | Fecha de<br>Término | Resultados<br>Esperados                 | Productos y/o<br>Evidencias   | % de Avance de<br>la Actividad | Nombre del<br>Documento<br>Probatorio | Ubicación del<br>Documento<br>Aprobatorio | Observaciones   | Mes y Año       | Promedio |
|-----|-------------------------------------|--|---|---------------------|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------|----------|
|     |                                     | Realizar las gestiones necesarias, ante las instancias correspondientes, para la contratación del Evaluador Externo.   | Dirección de<br>Evaluación y<br>Seguimiento | 31/08/2021          | Contratación de<br>Evaluador Externo.   | Contrato de<br>Prestación de<br>Servicios.  | 0                              |                                       |   | La Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional ha realizado las gestiones para la obtención del dictamen presupuestal ante la Dirección General de programación y Presupuesto "B" de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la SEMARNAT para la obtención del citado dictamen, sin embargo no se ha recibido respuesta a la fecha. (Oficio 511/1628 10 agosto y Correo electrónico). | Septiembre-2021 |          |
|     |                                     | Revisar y emitir comentarios a los Informes parciales.   | Dirección de<br>Evaluación y<br>Seguimiento | 31/10/2021          | Informes parciales<br>de la Evaluación. | Oficios y correos<br>electrónicos con los<br>comentarios a los<br>informes parciales. | 0                              |                                       |   | Sin comentarios.  | Septiembre-2021 |          |
|     |                                     | Publicación del Informe de Evaluación de Evaluación de Diseño en la página electrónica de la CONANP, así como su envío a la Dirección General de Planeación y Evaluación (DCPE-SEMARNAT) y al CONEVAL. | Dirección de<br>Evaluación y<br>Seguimiento | 31/12/2021          | Informe Final de<br>Evaluación.         | Evaluación de<br>Diseño del Pp S046.  | 0                              |                                       |   | Sin comentarios.  | Septiembre-2021 |          |

| No. | Aspecto<br>Susceptible de<br>Mejora | Actividades  | Área<br>Responsable  | Fecha de<br>Término | Resultados<br>Esperados   | Productos y/o<br>Evidencias   | % de Avance de<br>la Actividad | Nombre del<br>Documento<br>Probatorio   | Ubicación del<br>Documento<br>Aprobatorio  | Observaciones   | Mes y Año       | Promedio |
|-----|-------------------------------------|--|--|---------------------|---|---|--------------------------------|---|--|---|-----------------|----------|
|     |                                     | Gestionar la transferencia de recursos al Centro de Costo de la Dirección de Evaluación y Seguimiento (DES).   | Dirección General<br>de Operación<br>Regional - Dirección<br>de Actividades<br>Productivas<br>Alternativas | 31/07/2021          | Transferencia de<br>recursos a la<br>Dirección de<br>Evaluación y<br>seguimiento. | Oficios y correos electrónicos (solicitud de transferencia de recursos).                          | 100                            | Oficio<br>DGOR/0330/2021 y<br>Oficio<br>DGOR/0354/2021  | Dirección General<br>de Operación<br>Regional - Dirección<br>de Actividades<br>Productivas<br>Alternativas | El 06 de mayo se solicitó a la DEAEI la adecuación presupuestaria para la contratación del PROCODES 2021 y el 17 de mayo se envió el oficio DGOR/0354/2021, mediante el cual se informó a la Dirección de Evaluación y Seguimiento la autorización de la adecuación presupuestal interna al Centro de Costo de esa Dirección para que se llevaran a cabo los trámites necesarios para el proceso de contratación de la Evaluación de Diseño del PROCODES. | Septiembre-2021 |          |
|     |                                     | Revisar, emitir e<br>integrar los<br>comentarios al<br>Informe final.  | Dirección de<br>Evaluación y<br>Seguimiento  | 30/11/2021          | Informe Final de<br>Evaluación.   | Oficios y correos electrónicos con los comentarios al informe final.                              | 0                              |   |  | Sin comentarios.  | Septiembre-2021 |          |
|     |                                     | Gestionar ante las instancias competentes la autorización de la adecuación presupuestaria del gasto de operación del programa para la contratación de la Evaluación de Diseño. | Dirección General<br>de Operación<br>Regional - Dirección<br>de Actividades<br>Productivas<br>Alternativas | 31/07/2021          | Autorización de recursos presupuestales para contratar la evaluación.             | Adecuación<br>Presupuestaria,<br>oficios y correos<br>electrónicos (gestión<br>de la adecuación). | 100                            | Oficio<br>F00/DEAEI/0003/20<br>21, Oficio<br>DGOR/0330/2021 y<br>Adecuación folio<br>2021-16-F00-1424 | Dirección General<br>de Operación<br>Regional - Dirección<br>de Actividades<br>Productivas<br>Alternativas | El 6 de mayo se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional (DEAEI) la adecuación del gasto de operación del PROCODES, en seguimiento al oficio de la DEAEI mediante el cual se notificó a la Dirección General de Operación Regional (DGOR el techo y calendario presupuestal 2021.  | Septiembre-2021 |          |

## Periodo 2019-2020

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

### Periodo 2018-2019

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

#### Periodo 2017-2018

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

#### Periodo 2016-2017

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

#### Periodo 2015-2016

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

#### Periodo 2014-2015

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

#### Periodo 2013-2014

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

#### Periodo 2012-2013

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

#### Periodo 2011-2012

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

#### Periodo 2010-2011

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

