Dictamen Técnico
Plan de Desarrollo del Área Contractual 5, *Carretas*

Contratista: STRATA CPB, S.A.P.I. DE C.V.

Marzo 2017

Antecedentes

Escrito: SCM160074/A5/2015	Oficio: 250.058/2016	Escrito: SCM160132/A5/2016	Oficio: 250.153/2016		
Contratista →CNH Presentó Plan de Desarrollo	**CNH → Contratista** Remitió prevención al Plan presentado	**Contratista →CNH** Presentó atención a la prevención y diversos alcances e información	**CNH → Contratista** Emitió la declaratoria de suficiencia de información	**CNH y Contratista** Reunión de trabajo	**CNH** **Presentación de la Opinión Técnica al Órgano de Gobierno**
6/09/2016	10/10/2016	31/10/2016	17/11/2016	27/01/2017	21/03/2017

CNH Análisis y evaluación de la información	**CNH** Elaboración del Dictamen Técnico del Plan de Desarrollo del Área Contractual 5, *Carretas*

Ubicación y descripción del Área Contractual



Fuente: www.rondasmexico.gob.mx

Concepto	
Nombre	Área Contractual 05 – Campo Carretas
Estado y municipio	Nuevo León, General Bravo y Dr. Coss
Área contractual	89.4 km^2
Fecha de emisión / firma	10 mayo 2016
Vigencia	25 años
Tipo de contrato	Modalidad Licencia
Operadora y socios con porcentaje de participación	Operadora: Strata CPB S.A.P.I de C.V. Darby Private Equity México S.A.P.I. de C.V. (50.25%) Strata BPS S.A.P.I. de C.V. (49.75%)
Yacimientos y/o campos	Eoceno - Carretas
Tipo de hidrocarburo	Gas húmedo

Fuente: Contratista

Pronóstico de producción de gas asociado a la continuidad de producción



Fuente: CNH con datos del Contratista

Pronóstico de producción de condensado asociado a la continuidad de producción



Fuente: CNH con datos del Contratista

Inversiones y gastos de operación

Actividad Petrolera: Producción

Sub-actividad	Tarea	Presupuesto Indicativo
General	Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto.	1,424,158
	Servicios de soporte.	672,000
Pruebas de Producción	Realización de pruebas de producción.	374,900
Construcción Instalaciones	Construcción y/o adaptación de infraestructura u otras facilidades.	305,000
Intervención de Pozos	Intervención de Pozos para mantenimiento y rehabilitación.	754,000
Operación de instalaciones de Producción	Operación de las instalaciones de producción.	439,000
Ductos	Mantenimiento de ductos.	44,100
Seguridad, Salud y Medio Ambiente	Implementación y seguimiento.	84,000
Total		**4,097,158**

Actividad Petrolera: Desarrollo

Sub-actividad	Tarea	Presupuesto Indicativo
Construcción de Instalaciones	Construcción de instalaciones terrestres y marinas.	799,670
Total		799,670

Fuente: *CNH con dato del Contratista*
(Montos en dólares de Estados Unidos)

Resultado del Dictamen Técnico
Plan de Desarrollo Área Contractual 5 Carretas

- En cumplimiento de la Resolución CNH.E.54.001/16, el Plan busca dar continuidad a las actividades de Extracción, además, presenta actividades encaminadas a la toma de información, lo anterior con la finalidad de estar en posibilidad de presentar un Plan de Desarrollo con una estrategia de largo plazo.

- Del contenido del Plan de Desarrollo se advierte que este fue estructurado y elaborado con base en la observancia de las Mejores Prácticas de la Industria.

- El Plan considera incrementar el factor de recuperación a través de la ejecución de RME para la recuperación condensados.

- El Contratista considera la instalación de los sistemas de medición tipo Coriolis con la finalidad de cumplir con los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos de la Comisión.

Resultado de Dictamen Técnico
Plan de Desarrollo Área Contractual 5 Carretas

Derivado del análisis presentado, se propone al Órgano de Gobierno de la Comisión, aprobar en favor del Contratista, el Plan de Desarrollo presentado para el Área Contractual 5 Carretas, relacionado con el contrato CNH-R01-L03-A5/2015.