SEMARNAT

Recursos del Fondo para el Cambio Climático

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

I. **INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: JUNIO**

CONVOCATORIA jun-15

NOMBRE DEL PROYECTO Proyecto de identificación de necesidades regulatorias para el cumplimiento de los compromisos INDC de mitigación de los contaminantes climáticos de vida corta, y desarrollar las propuestas normativas para sus principales fuentes de emisión

Ing. Mario Alberto Montaño Garcia

II.- **REPORTE FINANCIERO (recursos del Fondo para el Cambio Climático)**

Concepto / Mes	ENERO	FEBREO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO				TOTALES
Ministrados	3,348,338.00	0.00	0.00	0.00	2,232,225.33					5,580,563.33
Ejercidos	3,348,337.99	0.00	0.00	0.00	1,163,027.20	800,000.00				5,311,365.19
Recursos Propios										0.00
Recursos Propios Ejercidos										0.00

RECURSOS DISPONIBLES FEDERALES	269,198.14
TOTAL DE RECURSO EJERCIDO	5,311,365.19

III.- **REPORTE DE GASTO - (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A).**

IMPORTES	COMPROBANTE DEL GASTO	CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL PROYECTO
$800,000.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS, SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE CONTENIDOS, EDICIONES DE REPORTE FINALES Y PAGOS A PERSONAL DE SOPORTE.

800,000.00 **TOTAL**

ANEXO A **COMPROBACIÓN DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO**

IV.- **REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO) Descripción de las actividades ejecutadas en el mes que se reporta, mismas que están consideradas en el calendario físico del Cronograma del Proyecto)**

META ALCANZAR EN EL MES	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CUMPLIR CON LA META	% AVANCE REAL	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE Faltante	SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL RETRASO
Integración de reporte final y edicion	revision de capitulo finales solicitud de correcciones y adiciones elaboració de correcciones	98%	100%	2%	En los primeros de dias de julio se revisará el cumplimientp delas observaciones
Oferta y consumo en clusters de biomasa y escenarios de regulación y estimulos	integración cartografica de los clusters revision de los escensrios de regulación y estimulos solicitud de correcciones y adiciones integración de reporte final	98%	100%	2%	Durante el mes de julio se terminar esta tarea
Inventarios de emisiones de metano (CH4) y Carbono negro (BC) e inegracion de anexos técnicos	Revisión de los cálculo de emisiones de CH4 y BC integracion de anexos técnicos en excel integracion de reporte final	95%	100%	5500%	Durante el mes de julio se terminar esta tarea
Propuesta de normas e integración de reporte final	revision y solicitud de correcciones en diagnostico de gases F Solicitud de información complementaria de los ingenios integración de los primero capitulos del reporte final	90%	100%	10%	esta tarea se terminara el mes de agosto

% AVANCE GLOBAL DEL LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO POR MES	95%

Comentarios adicionales:	

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica