SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS.

SECCIÓN DE CONSTRUCCIONES.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA
FRENTE DE TRABAJO "EJE TRONCAL DE CIRCULACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (FRENTE 11)"

FECHA DE INICIO: 17 OCT. 2019
FECHA DE TERMINACIÓN: 17 OCT. 2021

No.	COMPONENTE	2019			2020												2021									
		OCT. 2019	NOV. 2019	DIC. 2019	ENE. 2020	FEB. 2020	MAR. 2020	ABR. 2020	MAY. 2020	JUN. 2020	JUL. 2020	AGO. 2020	SEP. 2020	OCT. 2020	NOV. 2020	DIC. 2020	ENE. 2021	FEB. 2021	MAR. 2021	ABR. 2021	MAY. 2021	JUN. 2021	JUL. 2021	AGO. 2021	SEP. 2021	OCT. 2021
1	Nivel 0.00 (Eje Troncal)	17 OCT. 2019																						24 AGO. 2021		
2	Nivel +10.50 (Eje Troncal)			09 DIC. 2019																					15 SEP. 2021	
3	Nivel 0.00 (Entronque Acceso A)					15 FEB. 2020																			05 SEP. 2021	
4	Nivel Elevado (Entronque Acceso A)													24 OCT. 2020									06 AGO. 2021			
5	Vialidades de Servicio								07 MAY. 2020																	

17 OCT. 2019 **17 OCT. 2021**