SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS.

SECCIÓN DE CONSTRUCCIONES.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA
FRENTE DE TRABAJO "VIVIENDAS FRENTE 1 (U.H.M.) (FRENTE 12).

FECHA DE INICIO: 17 OCT. 2019
FECHA DE TERMINACIÓN: 17 OCT. 2020

SEDENA
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

No.	COMPONENTE	2019			2020									
		OCT. 2019	NOV. 2019	DIC. 2019	ENE. 2020	FEB. 2020	MAR. 2020	ABR. 2020	MAY. 2020	JUN. 2020	JUL. 2020	AGO. 2020	SEP. 2020	OCT. 2020
1	Vialidades,Estacionamientos y Sustitución de Edificios.	17 OCT. 2019											30 SEP. 2020	
2	15 Edificios Casa Tipo para Generales (15 Casas de 2 Niveles).			28 NOV. 2019			22.Mar 2020							
3	40 Edicios Prototipo SDN de Niveles con 12 Departamentos por Nivel			28 DIC. 2019							30 MAY. 2020			
4	Administración			9 ENE. 2019			18 MAR. 2020							
5	Salón de Usos Múltiples (Salon de Eventos).				16 FEB. 2019						18 JUN. 2020			
6	Módulos de Convivencias.								01 JUN. 2019		10 AGO. 2020			
7	Parque Sedena				01 ENE. 2020							15 SEP. 2020		
8	Módulos de Bodegas para U.H.M.									01 JUL . 2020		30 AGO. 2020		
9	P.T.A.R. Cap 5000 H.			16 DIC. 2019					12 MAY. 2019					
10	Tanques Elevados		16 DIC. 2020					16 DIC. 2020						
11	Acceso Monumental.			01 ENE. 2020		06 FEB . 2020								
12	Contenedores de Basura (5 Contenedores).						01 ABR. 2020		18 MAY . 2020					
13	Talleres de Mantenimiento de la U.H.M.										01 AGO. 2020		12 SEP . 2020	
14	Complejo Deportivo.						18 ABR. 2020						17 OCT . 2020	
15	Jardinerias.	**17 OCT. 2019**						08 MAY. 2020					17 OCT . 2020	