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Análisis de Información del Balance General de obras 2013-2018 SCT Sonora 
 

En el estado de Sonora el total de inversión PNI y proyectos estratégicos 2013-2018 es de 26,926.93 mdp (33 obras), el cual representa el 1.51% 

del total de inversión en la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

La inversión total ejercida al mes de junio de 2016 es: 3,322.8 mdp que representan 11 obras concluidas, se tienen en proceso 14 obras con una 

inversión de 10,982.15 mdp y se tienen proyectadas 8 obras con una inversión de 12,621.98 mdp. Lo que nos da el siguiente Balance: 

 1.- Inversión en ejecución 2013-2016: 14,304.95 mdp  

 2.- Inversión proyectada a 2017-2018:  12,621.98 mdp  

Avances en la Entidad 
Durante el primer semestre no se han concluido obras en la entidad, de acuerdo a la información reportada en el periodo 2016-2018 se concluirán 

las siguientes obras:   

 

Se han registrado 3 Autopistas con una inversión de 12,371.00 mdp, 13 obras relacionadas con carreteras federales que representan una inversión 

de 9,435.6 mdp, 5 obras relacionadas a la construcción, reconstrucción y modernización de Caminos Rurales y Alimentadores por una inversión 

de 1,490.00 mdp. 
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En lo que respecta a infraestructura Portuaria se reportaron 9 obras por una inversión de 1,347.53 mdp. 

Por su parte, el sector aeroportuario contempla a la fecha una inversión de 2,282.8 mdp, que representan 3 obras. 

El Programa Nacional de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes 2013 -2018 considera en la Entidad, 8 proyectos de alto impacto 

con una inversión estimada de 21,363.5 mdp; del PNI 2 son Compromisos de Gobierno y 6 Proyectos Estratégicos. A la fecha el estatus es el 

siguiente: 2 están concluidos y 6 se encuentran en proceso 

Nombre Estatus Inversión 

CG- 193 MODERNIZAR EL PUERTO DE GUAYMAS CONCLUIDAS 379.70 

CG-192 CONSTRUIR EL LIBRAMIENTO DE CIUDAD OBREGON PROCESO 1,098.00 

SONOYTA-SAN LUIS RIO COLORADO; DEL KM 132+000 AL KM 164+000 (IG 166+453.37) TERCER TRAMO. CONCLUIDAS 376.80 

MAGDALENA DE KINO-NOGALES (ESTACION DON-NOGALES) PROCESO 13,500.00 

LIBRAMIENTO DE HERMOSILLO PROCESO 1,060.00 

CANANEA - AGUA PRIETA PROCESO 1,100.00 

ENTRONQUE HERMOSILLO-MAGDALENA DE KINO (ESTACION DON-NOGALES) PROCESO 1,688.00 

AMPLIACION DEL AEROPUERTO DE HERMOSILLO PROCESO 2,161.00 

 

Programas 
Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT).  Este programa entregó durante el periodo 2013-2015 172,334 equipos de tv digital. El apagón 

analógico se llevó a cabo el 31 de diciembre de 2015. 

México Conectado. Durante el periodo 2014 - 2015 se instalaron 5,293 nuevos sitios a la red de internet de banda ancha, de un total nacional de 

101,293, los cuales se encuentran en operación. 

Programa de Empleo Temporal (PET): De enero al 22 de junio de 2016 se han ejercido 47.3 mdp, en beneficio de 5,388 familias en 2016. 

Referencias 
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