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WORK PLAN TO ESTABLISH FRUIT FLY· PLAN DE TRABAJO PARA ESTABLECER 
FREE PRODUCTION SITES IN GENERAL SI1"IOS DE PRODUCCION LlBRES DE MOSCAS 
TERAN AND PART OF MONTEMORELOS, DE LA FRUTA EN GENERAL TERAN Y PARTE 
MEXICO. DE MONTEMORELOS, MEXICO. 

This work plan was drafted jointly by the Este plan de trabajo se elaboro conjuntamente por 
Department of Agriculture, Livestock and Rural la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, 
Development, Fisheries and Food (SAGARPA), Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion 
The National Food Health, Safety and Quality (SAGARPA), el Servicio Nacional de Sanidad, 
Service (SENASICA, through the General Plant Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
Health Directorate (DGSV), The Nuevo Leon (SENASICA), a traves de la Direccion General de 
Agricultural Development Corporation and the Sanidad Vegetal (DGSV), la Corporacion para el 
United States Department of Agriculture, Animal Desarrollo Agropecuario de Nuevo Leon, y el 

'and Plant Health Inspection Service, Plant Departamento de Agricultura de 105 Estados 
Protection and Quarantine (USDA-APHIS-PPQ), Unidos, el Servicio de Inspeccion de Sanidad 
and shall be used as a guideline in implementing Agropecuaria, Proteccion y Cuarentena Vegetal 
a five-year cooperative pilot project in General (USDA-APHIS-PPQ), y debera usarse como guia 
Teran and part of Montemorelos, Mexico. para implementar un proyecto cooperativo piloto 

por cinco arios en General Teran y parte de 
Montemorelos. 

The work plan shall remain valid until a new Este plan de trabajo sera valido hasta que una 
version is approved and signed by both parties. nueva version sea aprobada y firmada por ambas 

partes. 

1. Introduction. 1. Introduccion. 

1.1 The purpose of the work plan (WP) is to 1.1 EI proposito de este plan de trabajo (PT) es 
establish a five-year cooperative program establecer un programa cooperativo durante cinco 
(hereinafter referred to as "the program") under arios (en adelante referido como el programa) 
which a lVIexican fruit fly (Anastrepha ludens) free para el establecimiento de sitios de produccion 
place of production will be established in the libres de mosca Mexicana de la fruta (Anastrepha 

"municipality of General Teran and part of ludens) en 105 municipios de General Teran y 
Montemorelos in the state of Nuevo Leon, parte de Montemorelos, localizados en el estado 
Mexico. de Nuevo Leon, Mexico. 

1.2 The work plan defines the technical 1.2 Este plan de trabajo define 105 para metros 
measures to ensure that all procedures are tecnicos para asegurar que todos 105 

standardized, in compliance with international procedimientos esten estandarizados, de acuerdo 
standards, and speCifies the resources needed to con estandares internacionales, y se especifican 
successfully fulfill the five-year pest eradication 105 recursos necesarios para cumplir 
plan. exitosamente con el plan de erradicacion de la 

plaQa en cinco arios. 

1.3 The aim of the project is to establish fruit fly­ 1.3 EI objetivo del proyecto es lograr sitios de 
free production sites in General Teran and part of produccion libres de moscas de la fruta en 
Montemorelos, N.L. 50 that fresh citrus fruits may General Teran y parte de Montemorelos, N.L. 
be exported without having to undergo post- para lograr exportar frutos frescos de citricos sin 
harvest quarantine treatment. For operational la aplicacion de un tratamiento cuarentenario de 
purposes, a production site will be defined as postcosecha. Para fines operativos, un sitio de 
zone A, zone B, or zone C. The pilot program will produccion sera considerado como la zona A, 
.be of great benefit to Mexico as it will increase zona B, 0 zona C. EI proyecto piloto sera de gran 
. production and the potential to expand the beneficio para Mexico, ya que incrementara la 
markets for fruit that hosts the Mexican fruit fly. produccion yel potencial para expandir 105 
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The program will also be of benefit to the United mercados para frutos hospederos de mosca 
States,as it will establish an effective means of mexicana de la fruta. Similarmente, este proyecto 
reducing the fruit fly population in Mexico and beneficiara a 105 Estados Unidos al establecer un 
thereby reduce the pressure caused by these mecanismo eficaz para reducir las poblaciones de 
pests in the United States. Once the mosca de la fruta en Mexico, y de esta manera 
phytosanitary situation of fruit flies in General reducir las presiones de plagas exoticas sobre 105 

Teran and part of Montemorelos is similar to that Estados Unidos. Una vez que la situacion 
in Rio Grande Valley, Texas, a scheme similar to fitosanitaria sobre moscas de la fruta en General 
that developed under the "Texas Lower Rio Teran y parte de Montemorelos sea semejante a 
Grande Valley Mexican Fruit Fly, Anastrepha la del Valle del Rio Grande, Texas, se desarrollara 
ludens (Loew) Protocol 2010 - 2011 Harvest un esquema similar al establecido bajo el 
Season" will be put into action to export fresh Protocolo del Valle del Bajo Rio Grande en Texas 
citrus fruits to the United States. para Mosca Mexicana de la Fruta, Anastrepha 

ludens (Loew) Temporada de Cosecha 2010­
2011, para la exportacion de frutos frescos de 
citricos sin tratamiento a 105 Estados Unidos. 

1.4 An additional appendix will be added, prior to 1.4 Se incluira un apendice adicional, previo a la 
the exportation of fruit, which will address exportacion de fruta, que indicara las medidas 
phytosanitary measures not covered in this work fitosanitarias que no estan incluidas en este plan 
plan. These additional measures will include, but de trabajo. Estas medidas adicionales incluiran, 
are not limited to, packing house requirements, pero no estaran limitadas, a las empacadoras, 
fruit certification, other regulatory treatments and certificacion de fruta, otros tratamientos 
fruit safeguarding in transit. regulatorios y a las medidas de seguridad para 

fruta en transito. 

Note: the detection of any quarantine pest of Nota: cuando se detecte cualquier otra plaga 
citrus other than A. ludens will require that APHIS cuarentenaria de 105 citricos diferente a A. ludens, 
and DGSV collaboratively address control and APHIS y la DGSV deberan establecer en forma 
regulatory response in an Appendix to this Work cooperativa las medidas de control y la respuesta 
Plan. regulatoria en un apendice a este Plan de 

Trabajo. 

2. Organizations Involved in the Work Plan. 2. Organizaciones Participantes en el Plan de 
Trabajo. 

2.1 The work plan establishes a joint program 2.1 EI plan de trabajo establece un programa 
between Mexico and the United States to install conjunto entre Mexico y 105 Estados Unidos para 
fruit fly-free production sites in the municipality of establecer sitios de produccion libres de moscas 
General Teran and part of Montemorelos, Nuevo de la fruta en el municipio de General Teran y 
Leon. The following organizations will be parte de Montemorelos, Nuevo Leon, en el que 
involved: participaran las siguientes organizaciones: 

2.1.1 The National Food Health, Safety and 2.1.1 EI Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
Quality Service (SAGARPA-SENASICA-DGSV) y Calidad Agroalimentaria (SAGARPA­
referred to herein as "DGSV". SENASICA-DGSV), referido en 10 sucesivo como 

"DGSV". 

2.1.2 The National Food Health, Safety and 2.1.2 EI Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
Quality Service (SAGARPA- SENASICA- DGIF), Y Calidad Agroalimentaria (SAGARPA­
referred to herein as "DGIF". SENASICA-DGIF), referido en 10 sucesivo como 

"DGIF". 

2.1.3 The United States Department of 2.1.3 EI Departamento de Agricultura de 105 

AQriculture, Animal and Plant Health Inspection Estados Unidos, Servicio de Inspeccion de 

~d 
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Service, Plant Protection and Quarantine (USDA- Sanidad Agropecuaria, Proteccion y Cuarentena 

APHIS-PPQ), referred to herein as "APHIS". 
 Vegetal (USDA-APHIS-PPQ), referido en 10 

sucesivo como "APHIS". 

2.1.4 The SAGARPA State Office of Nuevo Leon, 2.1.4 La Delegacion Estatal de la SAGARPA en el 
referred to herein as the "Delegation". estado de Nuevo Leon, referida en 10 sucesivo 

como la "Delegacion". 

2.1.5 The Nuevo Leon Agricultural Development 2.1.5 La Corporacion para el Desarrollo 

Corporation as the referred to herein as the 
 Agropecuario de Nuevo Leon. referida en 10 
"Corporation" . sucesivo como la "Corporacion". 

2.1.6 The Nuevo Leon State Plant Health 2.1.6 EI Comite Estatal de Sanidad Vegetal de 

Committee referred to herein as the CESAVEI\IL. 
 Nuevo Leon referido en 10 sucesivo como 

CESAVENL. 

2.1.7 Producers of citrus fruit in General Teran 2.1.7 Los productores de citricos de General 

and part of Montemorelos referred to herein as 
 Teran y parte de Montemorelos referidos en 10 
.the Producers. sucesivo como los Productores. 

3. Responsibilities of each organization: 3. Responsabilidades de cada organizaci6n: 

3.1. Responsibilities of the DGSV: 3.1 Responsabilidades de la DGSV: 

3.1.1 Administer and oversee the work plan, 3.1.1 Administrar y supervisor el pi 
together with the APHIS. conjuntamente con APHIS. 

3.1.2 Ensure that Mexican federal, state and local 3.1.2 Asegurar que las dependencias Mexicanas 
agencies discharge their functions as established a nivel federal. estatal y local cumplan sus 
in the operating procedures. funciones como se establecen en los 

procedimientos operativos. 

3.1.3 Apply federal regulations, as necessary. 3.1.3 Aplicar las regulaciones federales, segun 
sea necesario. 

3.1.4 Lograr acuerdos con otras dependencias 
order to support the program. 
3.1.4 Reach agreements with other agencies in 

para apoyar el programa. 

3.1.5 Proporcionar a la Corporacion y al 
copy of the work plan. 
3.1.5 Provide the Corporation and CESAVENL a 

CESAVENL una copia del plan de trabaio. 

3.1.6 Organizar revisiones conjuntas con APH IS 

monitor progress of the program and take any 

3.1.6 Organize joint reviews with the APHIS to 

para monitorear los avances del programa y tomar 
corrective measures necessary to improve the las medidas correctivas necesarias para 

program. 
 mejorarlo. 

3.1.7 Trabajar con APH IS para establecer las 
corrective measures to be employed if any 
3.1.7 Work with the APHIS to establish the 

medidas correctivas necesarias que se emplearan 
problem arises regarding the program. cuando se presenten problemas en la operacion 

del programa. 

3.1.8 Conducir evaluaciones conjuntas con APHIS 
at the end of each production season and agree 
3.1.8 Conduct joint assessments with the APHIS 

al final de cada temporada de cosecha y acordar 

to the "points" to be reviewed, as necessary. 
 los puntos que deben revisarse. segun sea 

necesario. 
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3.1.9 Contribute funds to the program. 3.1.9 Contribuir con fondos para el programa. 

3.2. Responsibilities of the DGIF: 3.2 Responsabilidades de la DGIF. 

3.2.1 Establish and apply regulatory movement 
controls in conjunction with the Corporation to 
protect the project area. 

3.2.1 Establecer y aplicar controles al movimiento 
regulatorio en forma conjunta con la Corporaci6n 
para proteger el area del proyecto. 

• 

3.3.1 Administer and oversee 
. together with the DGSV. 

3.3 Responsibilities of the APHIS: 

the work plan, 3.3.1 Administrar y supervisar el plan de trabajo 
conjuntamente con la DGSV. 

3.3. Responsabilidades de APHIS. 

3.3.2 Ensure that each organization involved in 
the work plan is responsible for its functions. 

3.3.2 Asegurar que cada organizaci6n participante 
en el plan de trabajo sea responsable de realizar 
sus funciones . 

• 

i 3.3.3 Work with the DGSV to establish 
corrective measures to be employed if 
. problem arises regarding the program. 

the 
any 

3.3.3 Trabajar con la DGSV para establecer las 
medidas correctivas que se utilizaran cuando se 
presenten problemas en el programa . 

3.3.4 Organize joint reviews with the DGSV to 
monitor progress of the program and take any 
corrective measures necessary to improve the 
program. 

3.3.4 Organizar revisiones conjuntas con la DGSV 
para monitorear el progreso del programa y 
realizar las medidas correctivas necesarias para 
mejorarlo. 

3.3.5 Provide technical and financial support to 
the program. 

3.4. Responsibilities of Delegation Office: 

3.4.1. Monitor the program. 

3.3.5 Proporcionar apoyo tecnico y financiero al 
programa. 

3.4 Responsabilidades de la Delegaci6n. 

3.4.1 Dar seguimiento al programa. 

3.5.1 Contribute funds to the program. 

3.5. Responsibilities of the Corporation: 

3.5.1. Aportar recursos para la operaci6n del 
programa. 

3.5. Responsabilidades de la Corporaci6n. 

3.5.2 Assist the APHIS and DGSV to ensure that 
the work plan is in compliance. 

3.5.2 Apoyar a APHIS y la DGSV para asegurar 
el cumplimiento con el plan de trabajo. 

3.5.3 Ensure that farmers, producers and 
technical staff are controlling the fruit fly 
populations in accordance with operating 
procedures. 

3.5.3 Asegurar que los agricultores, productores y 
personal tecnico controlen las poblaciones de 
moscas de la fruta de acuerdo con los 
procedimientos operativos. 

3.5.4 Participate in the program and comply with 
the reQuirements established in the work plan. 

3.5.4 Participar en el programa y cumplir con los 
reQuisitos establecidos en el plan de trabajo. 

3.5.5 Establish and apply regulatory movement 
controls, in conjunction with the DGIF, to protect 
each program area. 

3.5.5 Establecer y aplicar controles al movimiento 
regulatorio conjuntamente con la 
DGIF, para proteger cada area del programa. 
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3.6. Responsibilities of the CESAVENL: 3.6 Responsabilidades del CESAVENL: 

3.6.1 Assist the APHIS and DGSV to ensure that 3.6.1 Cooperar con APHIS y a la DGSV para 
the work plan is fulfilled. asegurar el cumplimiento de este plan de trabajo. 

3.6.2 Ensure that producers and technical staff 
are carrying out fruit fly controls in accordance 
with the operating procedures. 

3.6.2 Asegurar que los productores y personal 
tecnico realicen controles de mosca de la fruta de 
acuerdo con los procedimientos operativos. 

3.6.3 Assist the APHIS and the DGSV in 
ensuring that all field work is correct and that is 
carried out in line with operating procedures. 

3.6.3 Apoyar a APHIS y a la DGSV para asegurar 
que todos los trabajos de campo se realicen 
correctamente y de acuerdo con los 
procedimientos operativos. 

3.6.4 Take part in the program and meet the 
requirements established in the work plan. 

3.6.4 Participar en el programa y cumplir los 
requisitos establecidos en el plan de trabajo. 

3.7. Responsibilities of producers: 3.7 Responsabilidades de los productores: 

3.7.1 Control fruit flies populations in their groves, 
in accordance with the program's operating 
procedures. 

3.7.1 Realizar las actividades de control de 
moscas de la fruta en sus huertas de acuerdo con 
los procedimientos operativos del programa. 

4. Operating Procedures. 4. Procedimientos Operativos. 

4.1 Trap detection. 4.1 Trampeo de detecci6n. 

4.1.1 CESAVENL will set up a cooperative fruit 
fly trapping program under which the fruit fly 
populations in program area will be monitored. 

4.1.1 EI CESAVENL desarrollara y mantendra un 
programa de trampeo cooperativo para monitorear 
las poblaciones de moscas de la fruta en el area 
de trabajo. 

4.1.2 DGSV, the Corporation and producers will 
mainly be responsible for financing the fruit fly 
detection program. 

4.1.2 La DGSV, la Corporaci6n y los productores 
seran los principales responsables de financiar el 
programa de detecci6n de moscas de la fruta. 

4.1.3 Traps will be inspected by CESAVENL, with 
the assistance of the APHIS. 

4.1.3 Las trampas seran inspeccionadas por el 
CESAVEI\IL con apoyo de APHIS. 

4.1.4 The trap program will consist of a 
combination of Multilure traps using a two 

.component lures, along with Multilure traps 

. baited with torula yeast, at a density of 10 traps 
evenly distributed over one square mile in 
production areas. Traps will be placed in grids in 
a one square mile grid, each quadrant being 
divided into five equal sections. Traps will not be 
placed in areas in which there are no hosts. 
Torula traps will be serviced every week and two 
component lures will be serviced every two 
weeks, throughout the year. 

4.1.4 EI programa de trampeo se hara mediante la 
combinaci6n de trampas Multilure, con un 
atrayente de dos componentes, y trampas 
Multilure con levadura de torula, que se colocaran 
en una distribuci6n uniforme de 10 trampas por 
milia cuadrada en las zonas de producci6n. Las 
trampas se instalaran superponiendo una 
cuadricula de una milia cuadrada dividida en cinco 
secciones iguales. Aquellas secciones sin 
hospederos no se trampearan. A las trampas con 
torula se Ie dara servicio semanalmente, y cada 
dos semanas para las trampas de dos 
componentes, durante todo el alio. 

4.1.5 Las moscas capturadas en las trampas se 4.1.5 Flies caught in traps will be analyzed to 
analizaran para determinar su fertilidad 0determine their fertility/sterility and will be 
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classified by species. All specimens caught will 
be submitted to specialized identifiers for 
classification and reported according to NAPPO 
RSMP 17. 

esterilidad y seran identificadas por especies. 
Todos los especimenes capturados seran 
enviados a identificadores especializados para su 
determinacion y notificacion de acuerdo con la 
NRMF17 de NAPPO. 

4.1.6 DGSV, in coordination with APHIS, will 
implement standard quality control measures to 
the trapping system, such as the placing adult 
fruit flies in the traps. This will be performed to all 
trappers and along all trapping routes 
continuousIv. 

4.1.6 La DGSV, en coordinacion con APHIS, 
implementaran medidas de control de calidad al 
trampeo mediante la insercion de especimenes 
adultos de moscas de la fruta. Esta medida se 
aplicara continuamente a todas las rutas ya todos 
los tramperos . 

• 

i 4.2 Fruit Samplig. 4.2 Muestreo de Frutos. 

4.2.1 CESAVENL will conduct fruit sampling, with 
the assistance of the APHIS in the block ofthe 
wild A. Judens detection. The procedure for fruit 
sampling is provided in section 9.3. 

4.2.1 CESAVENL realizara el muestreo de frulos 
con apoyo de APHIS en el cuadrante donde se 
detecte una mosca silvestre de A. ludens. EI 
procedimiento para el muestreo esta indicado en 
la seccion 9.3. 

I 4.3. Foliar Treatment. 4.3 Tratamiento al follaje. 

4.3.1 If a wild A. Judens fly is detected, 
CESAVENL will apply bait spray treatments in an 
area around each fertile fly detection backyards 
or urban areas. Producers will be responsible for 
applying bait sprays in orchards. The bait spray 
treatments must be carried out by producers with 
the advice of CESAVENL. 

4.3.1 Ante la deteccion de una mosca silvestre de 
A. Judens, el CESAVENL aplicara aspersiones de 
cebo alrededor del sitio deteccion en traspatios 0 
areas urbanas. Los productores seran 
responsables de la aplicacion de las aspersiones 
en sitios comerciales 0 huertas de produccion de 

Icitricos, con la asesoria del CESAVENL. 

4.3.2. If wild A. Judens fruit flies are found in an 
active or an abandoned grove CESAVENL must 
notify the owner that the grove must be treated. 

4.3.2. Cuando se encuentren moscas de la fruta 
silvestres de A. Judens en una huerta activa 0 

abandonada, el CESAVENL debera notificar al 
propietario que la huerta debera ser tratada. 

4.3.3. When wild A. Judens flies are found in an 
abandoned commercial site, or in an active 
production grove, or in part of an abandoned 
commercial site or an active grove, within the 
central production area, the CESAVENL must 
contact the grove owner or manager so he or she 
carries out prescribed treatment regimen. If 
CESAVENL cannot identify or contact the owner, 
the Delegation Office will be notified so that it 
may proceed accordingly following the Federal 
Plant Health Act. 

4.3.3. Cuando se capturen moscas de la fruta 
silvestres de A. Judens en un area comercial 
abandonada 0 en una huerta en produccion activa 
o en parte de alguna de elias, dentro de un area 
central de produccion, el CESAVENL debera 
contactar al dueno 0 encargado de la huerta para 
que este realice la serie de tratamientos 
recomendados. Si el CESAVENL no puede 
identificar 0 contactar al dueno, debera notificar a 
la Delegacion para que proceda de acuerdo a 10 
que establece Ley Federal de Sanidad Vegetal. 

4.4. Actions in the Buffer Zone. 4.4. Acciones en la zona de amortigua 

4.4.1 Aerial and/or ground chemical sprays to 
control wild flies will take place in the buffer zone 
as well as the placement and serviCing of 
additional bait stations. Also, mechanical control 

i like host destructions will be performed. 

4.4.1 En esta zona se lIevaran a cabo actividades 
de control qUlmlco aereo y/o terrestre, 
adicionalmente se instalarim y se dara servicio a 
estaciones cebo. Asimismo se efectuara control 
mecanico a traves de la destruccion de fruta y 

@ 
i 
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plantas hospederas de la plaga. 

Trap monitoring will be performed in areas with 
fruit fly hosts. 

Different actions will be taken in each part of the 
buffer zone. In the west, the area that is the 
closest to the yellow chapote growing area and is 
adjacent to the zone A of this program, there are 
commercial orchard and wild hosts, the activities 
will be very intensive. However in the north, 
south, and east no control actions will be 
performed because the vegetation is thorny 
bushy places and there are not fruit fly hosts. 

4.5. Sterile Insect Technique. 

4.5.1. The program will concentrate on releasing 
a minimum of 1,000 sterile flies per acre (2,470 
flies per hectare). 

4.6. Juice and fruit sections industry. 

4.6.1 CESAVENL will oversee the program to the 
control and elimination the citrus waste that 
originates from the organic waste produced by 
the local juice and fruit sections producing 
industry. This program will be carried out by this 
industry. 

5. Area covered by the program. 

5.1 The trapped program area has a total area of 
249.85 square miles (64,710 hectares). This area 
is divided in three zones (A, B and C). The area 
of zone A is 70.38 square miles (18,228 
hectares), the area of zone B is 68.09 square 
miles (17,634 hectares), and the area of zone C 
is 111.38 square miles (28,848 hectares). 

The zone A has 20.19 square miles (5,227 
hectares) of citrus, zone B has 13.72 square 
miles (3,552 hectares) of citrus, and zone C has 
4.21 square miles (1,090 hectares) of citrus. 

The buffer area is a zone of 10 kilometer wide 
around the perimeter of the program area. The 
surface of the buffer area has 135,785 hectares. 
However, the field activities will be concentrated 
in 20,958 hectares where there are commercial 
and wild hosts, and could represent a risk for the 

Se mantendra monitoreo mediante trampeo en 
aquellas areas con presencia de hospedantes de 
moscas de la fruta 

Se realizaran diferentes acciones en cada parte 
de la zona de amortiguamiento. En la porci6n 
oeste, que es el area mas cercana a la regi6n 
chapotera y que colinda con la zona A del 
programa, donde existen huertas comerciales y 
hospederos silvestres, se aplicaran actividades 
intensivas; en cambio, para el area localizada 
hacia el este, norte y sur de las zonas de trabajo, 
no se realizaran acciones de control, ya que la 
vegetaci6n predominante es matorral espinoso, 
sin hospederos de moscas de la fruta. 

4.5 Tecnica del Insecto Esteri!. 

4.51. EI programa liberara un minimo de 1,000 
moscas esteriles por acre (2,470 moscas por 
hectarea). 

4.6 Industria juguera y gajera. 

4.6.1. EI CESAVENL supervisara el programa 
para el control y eliminaci6n de los deshechos 
organicos de cltricos que se generan por la 
industria juguera y gajera local. Este programa 
debera realizarlo la industria. 

5. Area que cubre el programa. 

5.1 EI area trampeada del programa tiene una 
superficie total de 249.85 millas cuadradas 
(64,710 hectareas), divididas en tres zonas (A, By 
C). EI area de la zona A tiene 70.38 millas 
cuadradas (18,228 hectareas); el area de la zona 
B tiene 68.09 millas cuadradas (17,634 
hectareas), y el area de la zona C tiene 111.38 
millas cuadradas (28,848 hectareas). 

La zona A tiene 20.19 millas cuadradas (5,227 
hectareas) de citricos; la zona B tiene 13.72 millas 
cuadradas (3,552 hectareas) de dtricos, y la 
zona C tiene 4.21 (1,090 hectareas) de citricos. 

EI area de amortiguamiento es una zona de 10 
kil6metros de ancho alrededor del peri metro del 
area del programa. La superficie de la zona de 
amortiguamiento es de 135,781 hectareas; sin 
embargo, las actividades en esta zona se 
concentraran en aproximadamente 20,958 
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spread of the pest to the zones A, 8 and C of the hectareas, que son las zonas con presencia de 
program (Appendix one). hospederos comerciales y silvestres, que pueden 

representar un riesgo de migraci6n de la plaga 
hacia las zonas A, 8 Y C del programa (Ap{mdice 
uno). 

I 5.2 All groves in General Teran and part of 5.2 Todas las huertas en General Teran y parte 
Montemorelos in which there are fruit fly hosts de Montemorelos donde haya hospederos de 

Iwill take part in the program. moscas de la fruta participaran en el programa. 

5.3 The possible participation of areas in which 5.3 La posible participaci6n de areas donde no 
there is no production (ecological areas) will be haya producci6n (areas ecol6gicas) sera 
decided by DGSVand APHIS. determinado por la DGSVy APHIS. 

5.4 The urban areas of General Teran and part of 5.4 Las areas urbanas de General Teran y parte 
Montemorelos will be considered as part of the de Montemorelos participaran en el programa. 
program. 

5.5 DGSV and APHIS will jointly review any 5.5 La DGSV y APHIS revisaran conjuntamente 
incident that violates field procedures. DGSV and cualquier incidente que viole los procedimientos 
the Delegation will be responsible for handing out de campo. La DGSV y la Delegaci6n seran los 
any penalty associated with the violation. responsables de aplicar los castigos asociados 

con la violaci6n. 

5.6 DGSV and APHIS will establish buffer zones 5.6 La DGSVy APHIS establecer{m las zonas de 
and the tasks to be carried out in these zones so amortiguamiento y las actividades que se 
as to reduce the risk offruit flies spreading to the realizaran en estas zonas, para reducir el riesgo 
work plan area. de dispersi6n al area de trabaio. 

6. Packing Houses. 6. Las Empacadoras. 

6.1 Packing procedures and specifications for the 6.1 Los procedimientos en la empacadora y las 
certification of shipment of fresh citrus will be especificaciones para la certificaci6n de un 
established in the appendix mentioned in section cargamento de frutos frescos de citricos se 
1.4 estableceran en el apendice mencionado en la 

secci6n 1.4. 

7. Plant Quarantine Inspectors in Mexico. 7. Inspectores de Cuarentena Vegetal en 
Mexico. 

7.1 Host materials are subject to inspection 7.1 Los productos hospederos estaran sujetos a 
under PVI jurisdiction (inspection verification inspecci6n en los PVI (puntos de verificaci6n 
points or road stations) of the DGIF that are internal de la DGIF que estan estrategicamente 
strategically located, with technical basis, or the ubicados, con sustento tecnico, 0 la DGIF puede 
DGIF may inspect host fruit at any point in inspeccionar frutos hospederos de moscas de la 

! Mexico, either while it is in transit or when it fruta en cualquier lugar de Mexico, cuando se 
arrives at its point of destination. The inspector encuentren en transito 0 cuando lIeguen a su 
must take a sample from each shipment at the lugar de destino. EI inspector debera tomar una 
port of entry and determine if any quarantine muestra de cada cargamento en el puerto de 
pests are present. DGSV and APHIS will jOintly entrada y determinar si esta presente alguna 
agree to the location of the quarantine sub­ plaga cuarentenaria. La DGSVy APHIS 

i stations. acordaran en forma conjunta ellugar de las sub­
estaciones cuarentenarias. 

7.2 DGIF inspectors must ensure that all 7.2 Los inspectores de la DGIF deberan 
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documents are correct and that the host material asegurarse que todos los documentos estan 

that arrives at General Teran does not originate 
 correctos y que los productos hospederos que 

from an area where Anastrepha ludens is known 
 lIeguen a General Teran no provengan de un area 
to occur. Any material that does not meet these donde Anastrepha ludens esta presente. 

requirements will be destroyed or returned. 
 Cualquier material que no cumpla con estos 

requisitos sera destruido 0 retomado. 

8. Fruit Fly Identification. 8. Identificaci6n de Moscas de la Fruta. 

8.1 All fruit flies detected during the operating 8.1 T odas las moscas de la fruta capturadas en el 
process of the work plan must be identified. All proceso operativo del plan de trabajo deberan 

specimens will be submitted to specialized 
 identificarse. Todos los especlmenes se enviaran 
identifiers for classification and reported a identificadores especializados para su 

according to NAPPO RSMP 17. 
 cfasificaci6n y se reportaran de acuerdo a la 

NRMF17 de NAPPO. 

9. Response to a Detection of Fruit Fly 9. Respuesta de una Mosca de la Fruta. 

9.1 The detection of one wild A. Judens fruit fly 9.1 Cuando se detecte una mosca de la fruta A. 

will initiate a delimiting survey, fruit sampling, an 
 /udens silvestre se iniciara un trampeo de 

increase of sterile fly releases. and chemical 
 delimitaci6n, el muestreo de frutos, se 

treatments as described below. These activities 
 incrementara la Iiberaci6n de moscas estariles y 
will continue for two projected generations of los tratamientos quimicos; segun se detail a a 

. trapping based on a day- degree model. continuaci6n. Estas actividades continuaran 
durante dos generaciones basadas en la 
proyecci6n del modelo grados-dia. 

9.2 The delimitating survey: 9.2 EI trampeo de delimitaci6n: 

9.2.1 The delimitating survey will include five 9.2.1 EI trampeo de delimitaci6n incluira la 

additional traps set up beginning at 0.3 miles 
 colocaci6n de cinco trampas adicionales para 

(483 meters) out from the detection and 
 delimitar la captura, en un cintur6n que comienza 
continuing out to 0.5 miles (805 meters) from the a 483 metros (0.3 millas) a partir del sitio de 

detection site. 
 detecci6n hasta 805 metros (0.5 millas) del 

mismo. 

9.3 EI muestreo de frutos: 9.3 Fruit sampling: 

9.3.1 Fruit cutting will be initiated within a 0.15 9.3.1 EI muestreo de frutos se realizara en un 

mile (241 meter) radius around any detection. 
 radio de 241 metros (0.15 mill as) alrededor de 

Fruit cutting will continue around wild fly captures 
 cada detecci6n (18.2 ha). La disecci6n de frutos 
in commercial citrus orchards and dooryard hosts continuara alrededor de los sitios de detecci6n en 
for two life cycles, for sixty days (two life cycles), huertas comerciales y en hospederos en 

collecting and sampling 50 to 75 pieces of fruit on 
 traspatios durante 60 dras (dos ciclos de vida). 

a weekly basis. 
 colectando y disectando de 50 a 70 frutos por 

semana. 

9.4 Liberaci6n de moscas estariles: 9.4 Sterile fruit fly release: 

9.4.1 Apart from the chemical treatment area, an 9.4.1 Con excepci6n del area de tratamiento 

additional 200,000 sterile flies will be released 
 quimico, se.liberaran 200,000 moscas estariles 

weekly in the 1 mile (2.6 square km) surrounding 
 adicionales por seman a en 2.6 kil6metros 

the detection. These activities will continue for 
 cuadrados (una milia cuadrada) alrededor de la 

two projected generations of trapping based on a 
 detecci6n. Estas actividades continuaran durante 
day- degree model. dos generaciones basadas en la proyecci6n del 

! 
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modelo grados-dia. 

9.5. Chemical treatment s: 9.5 Tratamientos quimicos: 

9.5.1. If a wild A. ludens fruit fly is detected, 9.5.1. Ante la deteccion de una mosca silvestre 
CESAVENL will apply bait spray treatments in an A. ludens, el CESAVENL aplicara aspersiones de 
area with a radius of 500 meters (78.5 hal around cebo en 500 metros (78.5 hal alrededor de 
each fertile fly detection backyards or urban cualquier mosca detectada en traspatios 0 areas 
areas. Producers will be responsible for applying urbanas. Los productores seran responsables por 
bait sprays in orchards in an area with a radius of la aplicacion de aspersiones de cebo en 500 
500 meters (78.5 hal around any A. ludens fertile metros (78.5 hal alrededor de cualquier mosca 
fly found in their citrus orchards. The bait spray fertil de A. ludens detectada en sitios comerciales 
treatments must be carried out by producers with o huertas de produccion de citricos. La aplicacion 
the advice of CESAVENL. Treatment will del cebo en sitios comerciales 0 huertas de 
continue by 2 to 3 weeks, after this time, sterile citricos deberan ser realizados por los 
flies will be reestablish and strengthen until two productores con la asesoria del CESAVENL. Las 
live cycles had elapsed since the specimen aplicaciones continuaran de dos a tres semanas, 
detection. After this time period the activities will posteriormente se reanudara y fortalecera la 
return to normality if no more fertile flies are liberacion de moscas esteriles hasta completar 

i detected. dos ciclos de vida a partir de la deteccion del 
especimen. Tras este periodo de tiempo las 
actividades volveran a la normalidad, si no hay 
nuevas detecciones de adultos fertiles. 

9.5.2. Malathion bait sprays will be applied at 9.5.2. Las aspersiones de cebo-malation se 
appropriate dosage and at intervals between ten aplicaran a dosis apropiadas y a intervalos de diez 
and fourteen days throughout two to three weeks a catorce di as durante dos 0 tres semanas 
after the detection of the pest. despues de la deteceion de la plaga. 

9.5.3 5pinosad bait sprays will applied in a .5 km 9.5.3 Las aspersiones de cebo-spinosad se 
(0.3 mil radius around the fly detection at the aplicaran en un radio de 0.5 km, a dosis 
appropriate dosage and at intervals between apropiadas ya interval os de siete a diez dias 
seven and ten days. These activities will continue durante dos generaciones calculadas en base al 
for two projected generations of trapping based modelo de grados-dias. 
on a day-degree model. 

10. Declaration of Local or General Fruit Fly 10. Declaracion de Infestacion Local 0 General 
Infestation. de Moscas de la Fruta. 

10.1 Local infestation: During the production 10.1 Infestacion local: Si durante la temporada de 
season, if two or more wild flies are captured or a produceion se capturan dos 0 mas moscas 
single larva is detected within one mile (1.6 km) silvestres, 0 si se detecta una sola larva dentro de 
radius within 30 days, the area within a 0.5 mile 30 dias en un radio de una milia, el area dentro de 
(800 meter) boundary will be drawn around those 800 metros (media milia) alrededor de estas 
detections will be considered a local infestation detecciones sera considerada como una 
and all host material coming out of that area will infestacion local, y todos los frutos hospederos 
require a regulatory treatment. These activities que salgan de los limites de esta area requeriran 
will continue for two projected generations of un tratamiento regulatorio. Estas actividades 
trapping based on a day-degree model. continuaran durante dos generaciones basadas 

en la proyeccion del modelo grados-dia. 

10.2 General infestation: During the production 10.2 Infestacion general: 5i durante la temporada 
season, a production zone will be declared of de produccion, una zona de produccion sera 

I 
having a general infestation if 1 0 percent of the declarada completamente infestada, si durante 
total square mile blocks being trapped in a dos ciclos de vida de la plaga, el10 por ciento del 
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production zone have one or more wild flies, or 3 total de los bloques trampeados de una milia 
percent of the total blocks being trapped in a cuadrada tiene una 0 mas moscas silvestres, 0 si 
production area have two or more wild flies, el 3 por ciento del total de los bloques trampeados 
during two life cycles of the pest. If infestations tienen dos 0 mas moscas silvestres. Si se 
are found prior to meeting the above conditions encuentran infestaciones antes de alcanzar las 
in a pattern which is the judgment of DGSV condiciones anteriores, en un patr6n que a juicio 
constitutes a general infestation or an de la DGSV constituye una infestaci6n general 0 

unmanageable regulatory problem, individual un problema regulatorio inmanejable, el area de 
production areas or the entire work plan areas producci6n individual 0 todas las areas de 

i will be regulated. producci6n delJ'lan de trabajo seran reQuladas. 

11. Export Threshold. 11. Umbral de Exportaci6n. 

11.1 The export threshold for wild A ludens 11.1 EI umbral de exportaci6n para detecciones 
detections from program Zones A. Band C will de moscas silvestres de Aludens para las Zonas 
be commensurate with the Texas Rio Grande A, Bye del programa, estaran alineadas con el 
Valley protocol. Based on the size of each of the protocolo del Valle del Rio Grande de Texas. En 
three zones, the follOwing regulatory triggers will base al tamano de cada zona se aplicara el 
apply: siguiente detonador regulatorio: 

Zona Trapped Blocks with one or Blocks with two or Zona Area Bloques can una a Bloques con dos 0 

Area more wildA. more wild A. ludens Trampeada mas capturas de mas capturas de A. 
(Miles') /udens captures. captures. (Mlllas'l A./udens silvestres ludens silvestres 

A 44 4 1 A 44 4 1 
B 55 6 2 B 55 6 2 
C 40 4 1 C 40 4 1 

After two life cycles without captures of wild A EI conteo de bloques en una zona de producci6n 
ludens in a production area with previous con captura previas de moscas de A ludens 
captures of the pest, the counting of the square silvestres, se reiniciara de cero capturas, una vez 
mile blocks being trapped will initiate from zero que hayan transcurridos dos ciclos de vida de la 
from the last Mexfly capture. plaga desde la ultima captura. 

11.2 Ifthe regulatory triggers are reached or 11.2 Si se alcanzan 0 exceden los detonadores 
exceeded, a zone will be immediately implement regulatorios en una zona, se implementaran 
regulatory measures (discussed in section 9) and inmediatamente medidas regulatorias 
will be unable to export fruit to the United States (mencionadas en la secci6n 9) y no se podra 
without applying an APHIS approved regulatoy exportar fruta a los Estados Unidos de esta zona 
treatment for at least two projected generations sin la aplicaci6n de un tratamiento regulatorio 
of trapping based on an day-degree model and aprobado por APHIS, por al menos dos 
when both APHIS and DGS agree that the pest generaciones basadas en la proyecci6n del 
risk has been eliminated from the zone. modelo grados-dia, y hasta cuando APHIS y la 

DGSV acuerden que el riesgo se ha eliminado de 
la zona. 

12. Corrective Measures. 12. Medidas Correctivas. 

11.1 If any quarantine pest included in the work 11.1 Si se encuentra cualquier plaga 
plan is found at the point of origin or at the cuarentenaria en origen 0 en la frontera el 
border, the shipment must be rejected. cargamento sera rechazado. 

11.2 APHIS and DGSV must reassess the 11.2 En caso de que haya una fuerte re­
program in the event of any major re-infestation infestaci6n de mosca Mexicana de la fruta, APHIS 

• of the Mexican fruit fly, to determine if any y la DGSV deberan re-evaluar el programa, para 
modifications need to be made and if the determinar si es necesario realizar 

i program should continue. modificaciones y si el programa puede continuar. 

~ 
f
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11.3 Deliberate failure to meet the requirements 11.3 Las fallas intencionales para no cumplir con 
established in the work plan will be penalized by los requisitos establecidos en el plan de trabajo 
DGSV. seran penalizadas por la DGSV. 

13. Exceptions. 13. Excepciones. 

Any non contemplated case in this document will Cualquier caso no contemplado por este plan de 
be agreed jointly by DGSV and APHIS. trabajo sera acordado conjuntamente por la 

DGSV y el APHIS. 

14. Glossary 14. Definicion de terminos. 

13.1 Buffer zone: An area in which a specific pest 
, does not occur or occurs at a low level and is 
officially controlled, that either encloses or is 
adjacent to an infested area, an infested place of 
production, a pest free area, a pest free place of 
production or a pest free production site, and in 
which phytosanitary measures are taken to 
prevent spread of the pest (FAO). 

13.2 Pest free area: An area in which a specific 
pest does not occur as demonstrated by scientific 
evidence and in which, where appropriate, this 
condition is being officially maintained (FAO). 

13.3 Pest free place of production. Place of 
production in which a specific pest does not 
occur as demonstrated by scientific evidence and 
in which, where appropriate, this condition is 
being officially maintained for a defined period 
(FAO). 

13.4 Pest free production site: A defined portion 
of a place of production in which a specific pest 
does not occur as demonstrated by scientific 
evidence and in which, where appropriate, this 
condition is being officially maintained for a 
defined period, and that is managed as separate 
unit in the same way as a pest free place of 
production (FAO). 

13.1 Zona amortiguamiento: Un area donde una 
plaga especifica no esta presente 0 esta presente 
a un nivel bajo mediante un control oficial y que 
encierra un area infestada 0 que esta adyacente a 
ella, un lugar de produccion infestado, un area 
libre de plagas 0 un lugar de produccion libre de 
plagas 0 sitio de produccion Iibre de plagas, y 
donde se aplican medidas fitosanitarias para 
prevenir la dispersion de la plaga (FAO). 

13.2 Area Iibre de plagas: Un area en donde una 
plaga especifica no esta presente, segun se ha 
demostrado con evidencia cientifica y en la cual, 
cuando sea apropiado, dicha condicion este 
siendo mantenida oficialmente (FAO). 

13.3 Lugar de produccion libre de plagas: Lugar 
de produccion en el cual una plaga especifica no 
esta presente, segun se ha demostrado con 
evidencia cientifica y en el cual, cuando sea 
apropiado, esta condicion este siendo mantenida 
oficialmente por un periodo definido (FAO). 

13.4 Sitio de produccion libre de plagas: Parte 
definida de un lugar de produccion en el cual una 
plaga especifica no esta presente, segun se ha 
demostrado con evidencia cientifica y en el cual, 
cuando sea apropiado, esta condicion este siendo 
mantenida oficialmente por un periodo definido y 
que se maneja como unidad separada, de la 
misma forma que un lugar de produccion Iibre de 
plagas (FAO). 

Acordado el 5 /( ""- II de 2011. Concur, 2011. 

~.dB Q ~' 
Dr. Javier Tr. II ArriagaRebecca Bech 

PPQ Deputy Administrator Director Genera:~ nidad Vegetal 
USDA-APHIS-PPQ SAGARPA-S ASICA-DGSV 
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APENDICE 1. AREA DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SITIOS DE 
PRODUCCI6N LIBRES DE LA MOSCAS DE LA FRUTA EN GENERAL TERAN Y PARTE DE 
MONTEMORELOS, MexiCO 

EI proyecto incluira un area central dividida en tres zonas (A, 8 Y C) que circunscribe los poligonos 

de Iiberaci6n de moscas esteniles (las coordenadas que describen estas areas se listan en el 

cuadro 1 y se muestra en las figuras 1 y 2). Asimismo se establecera una zona de amortiguamiento 

(zona buffer) de 10 kil6metros de ancho trazado a partir del perfmetro del area central del proyecto. 

La superficie de la zona de amortiguamiento es de 135,781 hectareas, sin embargo las actMdades 

en esta zona se concentraran en aproximadamente 20,958 ha, que son las zonas con presencia de 

hospederos comerciales y silvestres, de esta manera se espera evitar la invasi6n de la plaga desde 

las zonas montariosas cercanas donde existen poblaciones naturales de Chapote amarillo 

(Sargentia gregil) que es hospedero primario de Anastrepha fudens. 

La zona central de trabajo incluye 6,778 ha de cftricos en General Teran y 3,091 en Montemorelos. 

Dentro de la zona A existen 5,227 ha de cftricos; en la zona 8 3,552 yen la zona C 1,090. 

Cuadro 1. Coordenadas de los vertices del area principal de trabajo. 

Zona A 

Vertice Coordenada en X Coordenada en Y 

2,802,527 

2 2,781,514 

3 2,805,672 

4 2,786,535 

Zona 8 

Vertice Coordenada en X Coordenada en Y 

1 424,434 2,805,672 

2 434,002 2,786,535 

3 428,421 2,807,482 

4 439,361 2,802,916 

5 444,433 2,793,568 

6 433,218 2,798,369 

Zona C 

Vertice Coordenada en X Coordenada en Y 

1 428.421 2,807,482 

2 439,361 2.802,916 

3 444,433 2,793,568 

4 433,218 2,798,369 

5 445,136 2,815,071 

6 455.094 2,800,756 

Las coordenadas aqur expresadas se calcularon para el sistema de referencia con proyecci6n n ~ 
universal transversa de Mercator (UTM), zona 14 Norte y con Datum WGS1984 ~~ 



Cuadro 2. Coordenadas de los vertices del area de amortiguamiento (zona buffer) 

Vertice Coordenada en X Coordenada en Y 

1 426,543 2,771,518 

2 422,693 2,772,289 

3 419,484 2,774,422 

4 417,391 2,777,510 

5 408,271 2,798646 

6 407,518 2,802,512 

7 408,272 2,806,361 

8 410,461 2,809,594 

9 413,389 . 2,811,656 

10 441,326 2,824,273 

11 445,119 2,825,051 

12 448,953 2,824,297 

13 452,210 2,822,115 

14 453,357 2,820,760 

I 15 463,311 2,806,442 

16 464,354 2,804,533 

17 465,116 2,800,739 

18 464,322 I 2,796,929 

19 462,197 12.793~.' 
20 460,448 92,285 

21 432,118 2,773,211 

22 430,337 2,772,264 I 

Cuadro 3. Coordenadas de los vertices de las areas con presencia de hospederos comerciales y 

silvestres dentro de la zona de amortiguamiento. 

Vertice Coordenada en X Coordenada en Y 

1 411,624 2,790,881 

2 419,212 2,798,566 

3 424,330 2,786,711 

4 416,870 2,778,738 

Vertice Coordenada en X Coordenada en Y I 
1 409,667 2,808,463 

2 417,507. 2,802,527 

3 418,555 2,800,121 

4 409,459 2,795,887 

5 408,271 2,798646 

6 407,518 2,802,512 

7 ! 408,272 2,806,361 

Las coordenadas aqui expresadas se calcularon para el sistema de referencia con proyecci6n f\ ~ 
universal transversa de Mercator (UTM), zona 14 Norte y con Datum WGS1984 ~ 



FIGURA 1 A UBICACI6N EN EL CONTEXTO DE NUEVO LEON DEL AREA PRINCIPAL Y 
ZONAS BUFFER DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE smos DE 
PRODUCCI6N LIBRES DE LA MOSCAS DE LA FRUTA EN GENERAL TERAN Y PARTE DE 
MONTEMORELOS, MEXICO 
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FIGURA 1 B AREAS PRINCIPALES (A, BY C) Y ZONAS BUFFER DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE SITIOS DE PRODUCCI6N LlBRES DE LA MOSCAS DE LA FRUTA EN 


GENERAL TERAN Y PARTE DE MONTEMORELOS. MEXICO 
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