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ANALISIS ESTA’ DE LAS OBRAS

Estatus de las obras

= INAUGURADAS 2013-2016
m INAUGURADAS 2017

m CONCLUIDAS 2013-2016
= CONCLUIDAS 2017

0 PUERTOS = PROCESO 2017

1 AEROPUERTO

5 PROYECTADAS 2017-2018

AVANCE EN PRO

A la fecha, la SCT invierte

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT SCT
SCT NAYARIT 2013-2018 T
BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, ABRIL 2017 Obras MDP

Km
(3,532.03

Inversion total

AUTOPISTAS 4 10,918.00 142.70 1
INAUGURADAS 2017 2 3,918.00 61.00 0
PROCESO 2017 2 7,000.00 81.70 1

CARRETERAS FEDERALES 6 297.89 3,137.21 0
CONCLUIDAS 2013-2016 2 211.17 818.47 0
PROCESO 2017 2 41.82 818.74 0
PROYECTADAS 2017-2018 2 44.90 1,500.00 0

CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 50 965.97 252.06 0

INAUGURADAS 2013-2016 5 99.75 34.47 0

CONCLUIDAS 2013-2016 39 681.84 191.59 0
CONCLUIDAS 2017 1 25.00 4.00 0
PROCESO 2017 4 148.38 2.60 0
PROYECTADAS 2017-2018 1 11.00 19.40 0

AEROPUERTOS 1 37.30 = 0

PROCESO 2017 1 37.30 - 0
Total general 61 12,219.16 3,531.97 1

RAMA

TRANSICION A LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) nn

NUMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES - 126,713.0 126,713.0
NUMERO DE BENEFICIARIOS IV ETAPA - 122,603.0 122,603.0
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS = 90,048.0 90,048.0
DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA

NUMERO DE MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO = 19.0 19.0
DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA

NUMERO DE MUNICIPIOS TOTALES CONSIDERADOS = 200 20.0

MEXICO

CONECTADO

rocwauaoe evpieotewpora | ooe | s | ae | am | tom |
INVERSION 43.92 49.33 45.30 20.10 158.65
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT 18 19 20 9 20
JORNALES 502,640 531,922 446,294 181,272 1,662,128
BENEFICIARIOS 12,777 14,179 16,762 2,752 46,470
LONGITUD 1,087.26 927.00 2,014.26
CAMINOS 239 108 347

Fecha de recepcion: Lunes, 03 de Abril de 2017, mediante el Oficio No.6.17.412.-023/2017 enviado por el Centro SCT.
Solicitado para el Lunes, 03 de Abril de 2017, mediante el Oficio No.6.0.1/320/2017 enviado por la DGAPDCST.

MEXICO CONEC 2014 2 017

INVERSION
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS

INMUEBLES ESCOLARES

CENTROS DE SALUD

BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO
COMUNITARIO

OFICINAS DE GOBIERNO

CENTRO DE INVESTIGACION

ESPACIO PUBLICO

889

659

160

47

21

90

979



i COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE NAYARIT

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, ABRIL DE 2017

SCT

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Fecha Inversion

Longitud

Registro de PNI

Denominacion Fecha Inicio Situacién actual Sector

Término

Total

Cartera

Publicado

1 |CARRETERA CRUCERO BORBOLLON - MAZATAN abr-13 sep-13 31.90 10.34 'NAZL(;%{ZR&%AS Ci“ﬂ:&‘;ﬁf;’;g;gg Y| 12096380009
2 |IXTAPA - COASTECOMATILLO. feb-14 jun-14 6.58 6.13 'N/;Léf;;ﬁ%/*s Cﬁﬂ:&%ﬁ,s&ﬁkgg Y| 13096380002
3 |CUASTECOMATE - AMADO NERVO. mar-14 jun-14 16.19 531 'N’“Zléf;;cﬁ%/*s Cﬁ“ﬂ:&gﬁfﬁgg'{g Y| 13006380023
4 |E.C.F. MEXICO 200 CUMBRES DE HUICICILA. feb-14 ago-14 30.63 11.00 'N/;léf;;ﬁ%/*s Cﬁ“ﬂ:&‘;ﬁfﬁgg&g Y| 12096380006
5 |EC (LAS VARAS - ZACUALPAN) - PASO DE LAS PALMAS feb-14 ago-14 14.45 1.69 'N/;léf;;ﬁ%/*s Cﬁ“ﬂ:&‘;ﬁfﬁgg&g Y| 12006380014
6 |LIBRAMIENTO DE TEPIC jul-12 mar-16 | 2558.00 |  30.00 'NAUE‘BJEADAS AUTOPISTAS 11096380001 | PNI539
7 |TEPIC-SAN BLAS dic-09 feb-17 1,360.00 |  31.00 'NAU(;‘BJEADAS AUTOPISTAS 09096380007 |  PNI367
CONSTRUCCION DE ENTRONQUES A DESNIVEL MECATAN, Y ACCESOS DEL PUENTE ¥ | - oNCLUIDAS 2013- CARRETERAS
8 oot Ao feb-12 mar-13 77.40  |ENTRONQU b e 9096380007
E 2.4 KM
. EEE?QSTRUCQON DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE 2go-13 cep-13 083 5 50 CONCLLZJgZi,gS 2013-| CAMNOS TRAUDRC/)«FL_ES Y | 13006380005
0 f/chijls(:TlsltécgllzogAzEliégl:\;%sLj IIT\‘L_JI_IEQLES EN VARIAS LOCALIDADES DEL cop 13 vet1s R 1445 CONCLLZJéE]).,gS 2013 CAAnﬂllrh\JA(éz _II_?;\JDRCI;-\’I?_Eg Y | 13006380020
u EEE'\SIJL\I(SBTR?UN%CEI.ON DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE cop 13 vet1s 170 1330 CONCLLZJgigS 2013 CAAnﬂllrh\/nlcéZ 'IB:DRCI;_\II?_ES Y | 13006380010
" ggﬁ;gé(/ﬁgg DE VADO ALCANTARILLA EL PIRATA EN LA LOCALIDAD DE 2go-13 Cov13 063 007 CONCLLZJgigS 2013 CAAnﬂllrh\/nlcéZ 'IB:DRCI;_\II?_ES Y | 13006380007
13 |CONSTRUCCION DE VADO ALCANTARILLA DE TICHA EN LA LOCALIDAD DE 2g0-13 Cov13 - 007 |CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALESY | .00

UNION DE CORRIENTES

2016

ALIMENTADORES
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i COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE NAYARIT

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, ABRIL DE 2017

Denominacion

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO DE ACCESO A

Fecha Inicio

Fecha
Término

Inversion

Total

Longitud

Situacién actual

CONCLUIDAS 2013-

SCT

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Sector

CAMINOS RURALES Y

Registro de
Cartera

PNI
Publicado

14| GAVILAN CHICO DEL KM 0+000 AL KM 1+250 ago-13 nov-13 2.40 1.25 2016 ALIMENTADORES 13096380001
15 |SAN JOSE DE GRACIA DEL BAOULEVARD JUAN ESPINOZA BAVARA sep-13 nov-13 2.40 0.90 CONC"LZJ('E’;S 2013- Cﬁ“ﬂ:ﬁi?ﬁgg&gg Y| 13006380016
% ﬁgiarlxtsgssucuw DEL CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE ago-13 hov.13 118 6.00 CONCLLZJ(lJlig\s 2013- C/i\nﬂllr,:lﬂtéz TR/:JDRC/)A;ES Y | 13006380004
17 SEI((:)?\INSEZ%CR(;IOET\I _III_)EES(.:AMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ago-13 hov.13 116 650 CONCLLZJ(lJlig\s 2013- C/i\nﬂllr,:lﬂtéz TR/:JDRC/)A;ES Y | 13006380003
18 SCEJTJ?\ITI;L\IJ%CEI%% RDSI\E/Q_I?S;\LCANTARILLA LA ORQUETA EN LA LOCALIDAD ago-13 hov.13 081 001 CONCLLZJ(lJlig\s 2013- C,’;\Ahlll_lll’:l/l(éz F;JDRC,;-\;Eg Y | 13006380006
1 ﬁg\%?ggcljlgﬁ UDEJ;’-EDQ%?UINAMIENTO EN VARIAS CALLES DEL CENTRO sep-13 hov.13 480 038 CONCLLZJgig\s 2013- C,’;\AI\I/I_II::JA(;E TR/:JDRC/)AFL_ES Y | 13006380014
o EASISSUGECAMO OO COROENCUTINCOTEAR | sy | gurs | a0 | aas COCBISI CUMGSRILEY oy -
o1 ESSEEESDDSE ngiggE EAL POBLADO DEL 0+000 A 2+000KM. EN LA sep-13 dic13 350 200 CONCLLZJgig\s 2013- C/i\nﬂllr,:lﬂcéz F/:JDRC/)«FEES Y | 13006380010
- S/EI\QEJF(’)T: IEi\Sl:él(?Eé RINCON-EL PICHON)-LA FORTUNA - LO DE LAMEDO-COL. 16| dic13 836 82 CONCLLZJgig\s 2013- C,’;\AI\I/I_II::JA(;Z F:DRCI;_\II?_IIEES Y | 7006380013
”3 hcﬂgmgg%cgéo%gﬁ :I:AXIANAEy;g _ENTRONQUE E.C.F. 15 - EL LIMON, sep-13 dic13 16.87 050 CONCLLZJgigS 2013- Cﬁ“ﬂ:ﬁ‘éﬁ F:DRCI;_\II?_IIEES Y | 13006380011
24 |RECONSTRUCCION DE BORDO DE PROTECCION EN TUXPAN. oct-13 dic-13 20.62 33.42 CONC“ZJgi’gS 2013- C/:\A’\IA_II'I:I/I(I;Z'I'R:DRC;_\IIQ_IIEES Y| 13096380018
- i((:)AlegﬁLEJ$§ION DE CARPETA ASFALTICA DEL E.C.F. 15 A POBLACION DE sep-13 dic13 2874 1080 CONCLLZJgigS 2013- CAAnﬂllr':lA(éz %@é&g Y | 13006380015
26 |EL JICOTE - LOS SALAZARES - LAS PILAS. sep-13 dic-13 14.61 420 |CONCLUIDAS2013-| CAMINOS RURALESY | ) 5096350013

2016

ALIMENTADORES
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i COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE NAYARIT

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, ABRIL DE 2017

Denominacion

Fecha Inicio

Fecha
Término

Inversion

Total

Longitud

Situacién actual

CONCLUIDAS 2013-

SCT

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Sector

CAMINOS RURALES Y

Registro de
Cartera

PNI
Publicado

27 |EL JICOTE - LOS SALAZARES - LAS PILAS (KM 9+000 AL 10+000) sep-13 dic-13 11.04 1.05 2016 ALIMENTADORES 13096380013 -
28 Egtiéa:‘;_EI?OBLADO DEL AGUAJE DE 0+000 A 6+100 KM EN LA LOCALIDAD sep-13 dic-13 8.60 6.10 CONCLLZJ(I)I?-QS 2013- Ci“ﬂ:&gi?ﬁgg;gg Y 13096380009 .
29 |E.C. (TEPIC - GUADALAJARA) - TEPETILTIC. feb-12 abr-14 25.65 0.54 CONCLLZJ(IEQS 2013 cihﬂ:noEﬁ'?:DRgll?_Eg Y 12096380002 -
30 |SANTA CRUZ DE LAS HACIENDAS - LA PLAYA feb-14 may-14 5.40 0.30 CONCLLZJ(I.E_QS 2013 CI/;\AT:’I:‘A(EZF:DRCI;\II{ES Y 12096380015 -
31 |EL MACHO - ANTONIO R. LAURELES feb-14 may-14 4.22 0.70 CONCLLZJ(I.E_QS 2013 CI/;\AT:’I:‘A(EZF:DRCI;\II{ES Y 11096380005 -
32 |BOULEVARD CARRETERA 15 ACCESO A IXTLAN DEL RIO mar-14 jun-14 8.89 0.35 CONCLLZ%?_:S 2013 C/_,\A'\IA_II'I:‘/I(éfl'IB:DRCI;\II?-IIEEg Y 10096380006 ---
33 |EC. FED 15 - EL PESCADERO - FRANCISCO VILLA feb-14 jul-14 18.00 2.03 CONCLLZ%?QS 2013 CI/;\AT:’I:‘A(EES;JDRC?II{ES Y 11096380004 -
34 |CAMINO: CAMPOS LOS LIMONES feb-14 jul-14 9.24 5.00 CONCLLZJ(I)?_QS 2013- Qﬂmﬁiﬁ%@iﬁ Y 08096380002 ---
35 |ROSAMORADA SAN JUAN BAUTISTA mar-14 jul-14 8.90 0.50 CONCLLZJ(I)?_QS 2013 Qﬂmﬁiﬁ%@iﬁ Y 10096380004 -
36 |REFORMA AGRARIA-EL CORTE abr-14 ago-14 16.47 5.00 CONCLLZJ(I)?_QS 2013 Qﬂmﬁiﬁ%@iﬁ Y 13096380024 -
37 |SAN LEONEL EL ERMITANO feb-14 ago-14 1551 4.04 CONCLLZJ(IJ?QS 2013 CAA'\l/l_Ilrlzl/lcéEs:DRgllQ-Eg Y 12096380022 -
38 |(E.C. RUIZ/ZACATECAS) - TEZCALAME - SAN MIGUEL DEL ZAPOTE. feb-14 oct-14 31.41 5.00 CONCLLZJ(IJ?QS 2013 CAA'\l/l_Ilrlzl/lcéEs:DRgllQ-Eg Y 12096380013 -
39 |EJIDO SAN JUAN COROPAN, ROSA MORADA feb-14 oct-14 161.94 2.40 CONCLLZJgigS 2013 Ci“ﬂmgz_?:gé\égg Y 09096380005 -
40 |ALTAVISTA - E.C. 200 abr-14 oct-14 14.70 3.00 CONCLUIDAS 2013-|  CAMINOS RURALES Y 140963800002 ---

2016

ALIMENTADORES
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i COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE NAYARIT

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, ABRIL DE 2017

SCT

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Fecha Inversion

Longitud

Registro de PNI

Denominacion Fecha Inicio Situacién actual Sector

Término

Total

Cartera

Publicado

CONCLUIDAS 2013-

CAMINOS RURALES Y

6+100

ALIMENTADORES

41 |E.C. FED. 15 AL POBLADO EL TAMARINDO may-14 nov-14 12.84 1.00 2016 ALIMENTADORES 14096380001
. . CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y
42 |EL LIMON - BOCA DEL ASADERO jun-15 dic-15 14.18 2.50 2016 ALIMENTADORES | 140963800098
. CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y
43 |PUENTE SANTA FE oct-15 dic-15 8.33 0.23 2016 ALIMENTADORES 12096380021
. . CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y
44 |TEQUILITA - COASTECOMATE jul-15 dic-15 6.29 1.80 2016 ALIMENTADORES | 120963800021
PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y
45 | e NAYARIT feb-16 may-16 107.24 29.35 2016 ALIMENTADORES 15092100001
‘ CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y
46 |MODERNIZACION DEL CAMINO TEQUILITA - CUASTECOMATE feb-16 jul-16 15.00 4.00 2016 ALIMENTADORES 14096380010
CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y
47 |E.C. (FCO. I. MADERO-SANTIAGO DE POCHOTITAN)-CALERAS DE COFRADOS feb-16 ago-16 20.00 3.50 2016 ALIMENTADORES 14096380009
LOUIZL11VUUUT, 1
509211000815
PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2016 CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS 092110004,150
48 INAYARIT feb-16 nov-16 133.77 818.47 2016 FEDERALES 921100009,150
92110005,1509
CAMINOS RURALES Y
49 |MECATAN - LAS PALMAS may-16 ene-17 25.00 400 | CONCLUIDAS 2017 | ~ 0 ot e 14096380011
CONFORMACION DEL AREA DE SEGURIDAD DE EXTREMO DE PISTA. AEROPUER
50 |G EMBRADO DE OFIGINAS EN AEROPUERTO DE TEPIG mar-14 mar-17 37.30 o PROCESO 2017 AEROPUERTOS PE
CG-026 CONTINUAR LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA JALA - .
51 | CoPOSTELA - BAMIA DR BANDERAS dic-11 abr-17 4,000.00 | 54.00 PROCESO 2017 AUTOPISTAS 11096340006 |  PNI555
5, |ENTRONQUE CARRETERA FEDEAL 200-ALTAVISTA DEL KM. 5+500 AL KM. abr17 k17 6.00 060 PROCESG 2017 | CAMINOSRURALESY | o0 0
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i COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE NAYARIT

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, ABRIL DE 2017

Denominacion

CARRETERA E.C. FCO. . MADERO-SANTIAGO DE POCHOTITAN) CALERAS DE

Fecha Inicio

Fecha
Término

Inversion
Total

Longitud

Situacién actual

SECRETARIA DE

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Sector

CAMINOS RURALES Y

Registro de
Cartera

PNI
Publicado

53 | COFRADOS DEL KM. 3+500 AL 54500 abr-17 sep-17 11.00 2.00 PROCESO 2017 ALIMENTADORES 14096380009
' CARRETERAS
54 |PROGRAMA DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS 2017 feb-17 dic-17 40.22 818.74 PROCESO 2017 FEDERALES 16092110007
' CARRETERAS
55 |PROGRAMA DE CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES 2017 feb-17 dic-17 1.60 |132puentes| PROCESO 2017 FEDERALES 16092110001
56 |AUTOPISTA COMPOSTELA LAS VARAS dic-14 dic-17 3,000.00 27.70 PROCESO 2017 AUTOPISTAS 11096340006 PE
CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS ' CAMINOS RURALES Y
57 | 2017 feb-17 dic-17 123.11 PROCESO 2017 ALIMENTADORES 1609210004
PROGRAMA DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS ' CAMINOS RURALES Y
58 | R URALES Y GARRETERAS 2017 abr-17 dic-17 8.27 PROCESO 2017 ALIMENTADORES 16092100003
PROYECTADAS CARRETERAS
59 |PROGRAMA DE CONSERVACION PERIODICA 2017 abr-17 ago-17 41.40 1,500.00 2017-2018 FEDERALES 16092110006
CARRETERA JESUS MARIA LIM.EDOS.NAY./ZAC.. TRAMO KM. 30+610 AL KM. PROYECTADAS | CAMINOS RURALES Y
60 |554100 may-17 ago-17 11.00 19.40 2017-2018 ALIMENTADORES 09096380009
) PROYECTADAS CARRETERAS
61 |RECONSTRUCCION DE PUENTES 2017 jul-17 sep-17 3.50 PUENTE 2017-2018 FEDERALES 16092110003
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