S ( : | SodeiiN?
\ _._'.‘. b _‘I_.- i -.|_11|1. -:.If
SECRETARIA DE

COMUNICACIONES he T
Y TRANSPORTES

"OORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA

DE PLANEACION Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT

ABRIL 2017



) COORD[NACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES

SCT NUEVO LEON 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, ABRIL 2017 Obras

ANALISIS INVERSION POR SUBSECTOR Ala fecha, la SCT invierte 0 19,835.4 @

en la Entidad

Inversién MDP
CARRETERAS FEDERALES 4,009.50 1,547.70 0
INAUGURADAS 2013-2016 1 90.00 12.00 0
CONCLUIDAS 2013-2016 9 3,268.12 1,527.60 0
PROCESO 2017 2 317.38 7.00 0
15 CARRETERAS PROCESO 2017-2018 3 334.00 1.10 0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 21 6,995.72 780.19 0
CONCLUIDAS 2013-2016 5 1,279.91 359.62 0
_ PROCESO 2017 2 608.52 27.00 0
CARRETERAS FEDERALES CAMINOS RURALES Y FERROVIARIO AEROPUERTOS
ALIMENTADORES PROCESO 2017-2018 13 4,999.90 370.57 0
PROYECTADAS 2017-2018 1 107.39 23.00 0
21 CAMINOS RURALES FERROVIARIO 1 8,039.37 30.10 0
PROCESO 2017-2018 1 8,039.37 30.10 0
AEROPUERTOS 1 790.80 - 0
IS ESTATUS DE LAS OBRAS
PROCESO 2017-2018 1 790.80 - 0
0

Estatu S d e |aS 0 b ras 3% Total general 38 19,835.39 2,357.99
1 FERROVIARIO = INAUGURADAS 2013-2016
u CONCLUIDAS 2013-2016
u PROCESO 2017

0 PUERTOS ® PROCESO 2017-2018

= PROYECTADAS 2017-2018

1 AEROPUERTO

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICION A LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) ““ MEXICO CONECTADO 2014 2015-2017 -

NUMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES 189,633.0 189,633.0 -~ INVERSION

NOMERO DE BENEFICIARIOS IV ETAPA ~ 98570 98570 o ST ALGE e G eEs e D o
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS - 18426020 1842820 Nty
DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA = INMUEBLES ESCOLARES 1670 ~
NOMERO DE MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO ~ 510 510
T EL [0, FeeRn ME X[ CcO BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITA 146
NUMERO DE MUNICIPIOS TOTALES CONSIDERADOS = 510 510 CONECTADO CENTROS DE SALUD o -
OFICINAS DE GOBIERNO 51
[PROGRAMADEEPLEOTEMPORAL | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 [ TOTAL | CENTROS DE INVESTIGACION 6 -
INVERSION 4109 2081 3870 1870 130.30 ESPACIOS PUBLICOS 3
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT 4 % 51 3 51
JORNALES 83042 4439 381,220 165730 1474140
BENEFICIARIOS 720 8042 8664 2511 26537
LONGITUD 10643 837.00 — 190136
CAMINOS - — 218 % 317

Fecha de recepcion: Lunes 3 de abril de 2017, mediante oficio no. SCT.718.303.031.17 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Lunes, 03 de Abril de 2017, mediante el oficio no. 6.0.1/321/2017 enviado por la DGAPDCST.
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Denominacién Fecha Inicio TZ?r(:i]:o In\_/re(zjrtsailén Lo(r;g'\i/lt)ud Situacion actual Sector Recg;:;(rjade PubPIilzlado
2 |CAMINO VECINAL DEL CERRITO A CARRETERA DE ALLENDE - CADEREYTA. nov-13 dic-13 52.28 1.70 CONCL%?LQS 2013- CI:I\III_IIIIIEEFAUD%AFIe_Eg Y 13096390005
3 |HUALAHUISES - EJIDO POZO DE LAJAS jul-13 dic-13 45.68 6.00 CONCL;J(I)?_QS 2013 C'AA’\I/I_II'I:‘A(I;?I'IB:D%AI;ES Y 06096390002
4 |PSV. ARROYO SENDERO - RAUL SALINAS feb-12 dic-13 221.40 PSv CONCLLZ‘I(I)I?LQS 2013- C';A‘ERDREE; fﬁ;ss 12096390007
5 ﬁgs;ﬁﬂ%%l; DE FLUJO CONTINUO AV. DIAZ ORDAZ - PASO VEHICULAR 20 DE mar-13 dic-13 140.30 pSV CONCL;J(I)I?QS 2013- C';AERDREEI;FAI?LIRI;ASS 12096390022
6 |ACCESO A INTERPUERTO MONTERREY mar-10 mar-14 1,059.00 24.20 CONCL;J(I)?_QS 2013 C'?ERDREEJAI\ELF;ASS 12096390004
7 |PIV EN CD. VICTORIA-MONTERREY Y ALLENDE-CADEREYTA sep-13 mar-14 164.40 0.60 CONCL;J(I)?QS 2013 C;ERDREEJAI?LIE'ASS 12096390001
8 |MONTERREY - REYNOSA (TRAMO: CADEREYTA - LA SIERRITA) feb-14 mar-15 458.40 102.00 CONCL;J(I)?_/G_\S 2013 C'?ERDREEJAI\ELF;ASS 05096390002 PE
9 |PROLONGACION AV. IGNACIO MORONES PRIETO feb-14 mar-15 59.60 0.80 CONCL;J(I)?QS 2013 C;ERDREEJAI?LIE'ASS 11096390009
10 |DIECIOCHO DE MARZO - CIENEGA DEL TORO nov-06 sep-16 289.85 39.00 CONCleJ(I)?_g\S 2013- CA,Z\T:?/IE?J'F:D@F&E: Y 05096390017
11 EIJLE :;gEERERSg¢$AéCMéIEC|1UR?\/I|_EANCD VICTORIA, TRAMO: LIM. DE EDOS. S.L.P feb-09 nov-16 536.10 35.92 CONCLléJ(I)I?L:S 2013- Cih{l_:ﬂgﬁf:D%A’l?_Eg Y 08096390005
12 |NODO VIAL SENDERO Y LAREDO, DISTRIBUIDOR SENDERO - BARRAGAN jun-15 nov-16 114.70 1PIV CONCL;JLI)I?L:S 2013- C?ERDREERT,ELRI’EASS 12096390027
13 |PROGRAMA DE CONSERVACION CARRETERA FEDERAL feb-16 dic-16 725.02 1,400.00 CONCleJ(I)?_g\S 2013- CFAERDREE;AI\ELRE/;S 15092110007
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Fecha Inicio

Fecha
Término

Inversién

Total

Longitud

(KM)

Situacién actual

CONCLUIDAS 2013-

SCT

SECRETARIA DE

Sector

CAMINOS RURALES Y

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Registro de
Cartera

PNI
Publicado

2018

ALIMENTADORES

14 |CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES feb-16 dic-16 356.00 277.00 2016 ALIMENTADORES 15092100001
15 |PSV CARRETERA MONTERREY - NUEVO LAREDO Y MONTERREY - MONCLOVA jul-15 dic-16 325.30 1PSV CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS 12096390012
2016 FEDERALES
ENTRONQUE AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO - HACIENDA RINCONADA - CAMINOS RURALES Y
16 LOS FIERROS - GARCIA sep-09 abr-17 359.69 27.00 PROCESO 2017 ALIMENTADORES 08096390006
PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES . CAMINOS RURALES Y
17 2017 mar-17 dic-17 248.83 PROCESO 2017 ALIMENTADORES 15092100001
. CARRETERAS
18 |PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2017 mar-17 dic-17 209.38 — PROCESO 2017 FEDERALES 15092110007
. CARRETERAS
19 |AMPLIACION DE LA CARRETERA MONTEMORELOS-GENERAL TERAN. feb-14 dic-17 108.00 7.00 PROCESO 2017 FEDERALES 11096390003
. PROYECTADAS CAMINOS RURALES Y
20 |ZARAGOZA - TEPOZANES - EL REFUGIO may-18 dic-20 107.39 23.00 2017-2018 ALIMENTADORES 05096390016
. PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y
21 |EL GOCHE - EMILIO CARRANZA nov-05 dic-18 81.30 13.00 2018 ALIMENTADORES 05096390010
CG-033 CONSTRU JUNTO CON EL GOBIERNO ESTATALLIN. 3 Y ELABORACION . PROCESO 2017-
22 DEL PROYECTO DE LA LIN. 4 DEL METRO oct-13 dic-18 8,039.37 30.10 2018 FERROVIARIO 12096390009 PNI614
11.40 Km.y
. . un PSV de PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y
23 |APODACA-CD. JUAREZ jul-14 dic-18 1,721.58 75.0m 2018 ALIMENTADORES 14096390001
lonaitud.
. PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y
24 |CHINA - MENDEZ nov-06 dic-18 503.36 45.00 2018 ALIMENTADORES 06096390005
. . PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y
25 |CAMINO: MELCHOR OCAMPO-LOS ALDAMAS may-09 dic-18 381.61 37.00 2018 ALIMENTADORES 09096390001
26 |EJIDO SAN ISIDRO - LIMITE DE EDO. TAMPS. sep-08 dic-18 247.18 24.00 PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y 06096390007
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Fecha Inicio
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Inversién
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Longitud

(KM)
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PROCESO 2017-

SCT

SECRETARIA DE

Sector

CAMINOS RURALES Y

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Registro de
Cartera

PNI
Publicado

27 |CAMINO EJIDO VAQUERAS-EJIDO PURISIMA sep-13 dic-18 232.57 18.00 5018 ALIMENTADORES 13096390001
PESQUERIA - SANTA MARIA FLORENA, TRAMO PESQUERIA - X.C. CADEREYTA - . . 100KM, 1 PROCESO 2017- CARRETERAS
28 DR. GONZALEZ jun-15 dic-18 210.00 PT;S.\\/( 1 2018 FEDERALES 12096390031
29 |E.C. (GENERAL TERAN LINARES) LAS BLANCAS EL BALASTRE sep-13 dic-18 205.80 16.60 PROCZEOS;; 2017 CA;A’\I/I_II'III/I(I;?I‘II?AUD%A;IIEES Y 11096390011
30 |CAMINO A LOMA ALTA may-12 dic-18 204.80 17.00 PROCZEOS;; 2017 CA;A’\I/I_II'III/I(I;?I‘II?AUD%A;IIEES Y 12096390002
31 |CAMINO ACUEDUCTO DE ARRIBA ene-16 dic-18 155.86 13.30 PROCZEOS;; 2017 C'AA’\I/I_II'I:‘A(I;?I'IB:D%AI;ES Y 13096390003
32 |HACIENDA EL ENCADENADO-EJIDO EL ENCADENADO oct-13 dic-18 70.79 8.00 PROCZEOS]_(; 2017 C'A,‘A’\I/I_:'I:lﬂgz‘ll?:D%All?_Eg Y 11096390012
23 EJOECI_:_\gFEIiiSR'I'éAJgL MATEHUALA (SLP) — CD. VICTORIA (TAM), LIBRAMIENTO sep-13 dic-18 60.00 6.16 PROCIZEOS:LC; 2017- CA,;.\T::‘AEEFALJDRQAF'e_Eg Y 11096390013
34 ggEEEg%ROI;i FLUJO CONTINUO AV. DIAZ ORDAZ - PASO VEHICULAR jun-15 dic-18 33.00 1.10 PROCZEOS]-(_; 2017- C';AERDREEI;FAI?LIRI;;ASS 12096390012
35 |Lampazos - Anahuac. sep-13 dic-19 603.65 45.50 PROCEOS:S 2017 CA}-\'\IA_IIIIII/EE‘F AUDROAFL_:Ef Y 13096390002
36 |AMPLIACION DE AEROPUERTO MONTERREY jul-16 dic-20 790.80 AER?SUER PROC;E;S 2017- AEROPUERTOS PNI181
37 |MONTEMORELOS - ENTRONQUE SAN ROBERTO feb-09 dic-20 531.40 127.00 PROCZEOS]_% 2017- CA,Z\T:?/IE?I'F:D@F&E: Y 08096390001 PE
38 |CAMINO REAL, LIBRAMIENTO A PEDRERAS jun-15 dic-20 91.00 1PIV PROCIZE;; 2017- C';A‘ERDREERTIELREASS 12096390006
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