COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

RESOLUCION CNH.E.10.003/17 POR LA QUE LA COMISION NACIONAL DE
HIDROCARBUROS APRUEBA EL PLAN DE EVALUACION PRESENTADO POR
RENAISSANCE OIL CORP. S.A. DE C.V., EN RELACION CON EL CONTRATO CNH-
R01-L03-A11/2015 PARA LA EXTRACCION DE HIDROCARBUROS BAJO LA
MODALIDAD DE LICENCIA, CORRESPONDIENTE AL AREA CONTRACTUAL 11,
CAMPO MALVA.

RESULTANDO

PRIMERO.- Que el 11 de agosto de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federacion
(en adelante, DOF) entre otras disposiciones, los decretos por los que se expidieron las
leyes de Hidrocarburos y de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética,
asi como aquél por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley Organica de la Administracion Publica Federal.

SEGUNDO.- Que a partir de la entrada en vigor de las leyes referidas en el Resultando
anterior, a la Comisiéon Nacional de Hidrocarburos (en adelante, Comisién) se le confirieron
nuevas atribuciones entre las que se encuentran la administracién y supervision, en materia
técnica, de los Contratos para la Exploracién y Extraccién de Hidrocarburos, asi como la
aprobacién de los Planes de Exploracién y de desarrollo para la Extraccion.

TERCERO.- Que conforme a lo dispuesto por el articulo 44 de |la Ley de Hidrocarburos, los
Asignatarios y Contratistas, previo a ejecutar el plan de Exploracién o el Plan de desarrollo
para la Extraccion, deberan contar con |la aprobacion de la Comisién, la cual emitira un
dictamen técnico que comprendera la evaluacion de diversos aspectos relacionados con
los planes precisados, dentro del plazo legalmente establecido para ello.

CUARTO.- Que el 13 de noviembre de 2015 se publicaron en el DOF los Lineamientos que
regulan el procedimiento para la presentacién, aprobacion y supervision del cumplimiento
de los Planes de Exploracion y de Desarrollo para la Extraccion de hidrocarburos, asi como
sus modificaciones (en adelante, los Lineamientos).

QUINTO.- Que el 10 de mayo de 2016 (en adelante, Fecha Efectiva) la Comisién y la
empresa Renaissance QOil Corp. S.A. de C.V. (en adelante, el Contratista) suscribieron el
Contrato CNH-R01-L03-A11/2015 para la Extracciéon de Hidrocarburos bajo la modalidad
de Licencia, correspondiente al Area Contractual 11, Campo Malva (en adelante, el

C};’rato).
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SEXTO.- Que mediante escrito recibido en la Comision el 7 de septiembre de 2016, y en
cumplimiento a la Clausula 4.1 del Contrato, el Contratista, por conducto de su
representante legal, presenté su propuesta de Plan de Evaluacién, para efectos de su
aprobacién por parte de la Comisién.

SEPTIMO.- Que el Organo de Gobierno de la Comision en el marco de su Quincuagésima
Cuarta Sesion Extraordinaria del 10 de octubre de 2016, emiti6 la Resolucion
CNH.E.54.001/16 por la que la Comisién Nacional de Hidrocarburos emite criterios
generales aplicables a los Planes de Evaluacion y de Desarrollo, relacionados con los
Contratos derivados de la licitacion publica internacional CNH-R01-L03/2015 (en adelante,
los Criterios), la cual fue notificada al Contratista mediante oficio 220.2135/2016 el mismo
dia de su emision.

Mediante la Resolucion sefialada en el parrafo inmediato anterior, se emitieron los criterios
generales por los cuales se determinaron los elementos técnicos que debera tomar en
consideracion la Comision para analizar los Planes de Evaluacion derivados de los
Contratos de la Licitacion Publica Internacional CNH-R01-L03/2015 (en adelante, la
Licitacion).

OCTAVO.- Que mediante oficio 220.1993/2016 del 19 de septiembre de 2016, la Comisiéon
remitié a la Secretaria de Economia la informacién presentada por el Contratista, a efecto
de que dicha dependencia analizara lo concerniente al Programa de Cumplimiento del
Porcentaje de Contenido Nacional. Lo anterior, a fin de que informara respecto de la
documentacién faltante y, en su caso, aquellas inconsistencias que el Contratista deberia
subsanar para |la debida evaluacién del Programa de Cumplimiento referido.

En respuesta, mediante oficio UCN.430.2016.0148, recibido en esta Comisién el 26 de
septiembre de 2016, la Secretaria de Economia remitié diversas observaciones en relacion
con la informacion presentada por el Contratista.

En atencion al oficio referido en el parrafo anterior, mediante el diverso 250.169/2016 del
25 de noviembre de 2016, la Comision remitié a la Secretaria de Economia la informacion
adicional presentada por el Contratista, a fin de que, en su caso, sefalara las observaciones
que debian ser subsanadas para la evaluacion al Programa de Cumplimiento del Porcentaje
de Contenido Nacional, por parte del Contratista.

Por tltimo, a través del oficio UCN.430.2016.0186, recibido en la Comisién el 1 de diciembre
%16, la Secretaria de Economia informé que las observaciones realizadas mediante el
7
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oficio UCN.430.2016.0148 fueron atendidas por el Contratista y que se contaba con
informacion suficiente para iniciar la evaluaciéon del Programa de Cumplimiento de
Contenido Nacional.

NOVENO.- Que mediante oficio 220.1994/2016 del 19 de septiembre de 2016, la Comisién
remitié a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccién al Medio Ambiente
del Sector Hidrocarburos (en adelante, Agencia) la informacién presentada por el
Contratista, a efecto de que dicho érgano desconcentrado analizara lo concerniente al
Sistema de Administracion. Lo anterior, a fin de que la Agencia informara respecto de la
documentacion faltante y, en su caso, aquellas inconsistencias que el Contratista deberia
subsanar para efecto de realizar la evaluacién respectiva.

En respuesta, mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1052/2016 recibido en esta Comision
el 23 de septiembre de 2016, la Agencia sefial6 diversa informacién que deberia presentar
el Contratista para estar en condiciones de emitir una opinion sobre el Sistema de
Administracion.

Que mediante oficio 260.049/2017 del 3 de febrero de 2017 y en seguimiento a la respuesta
emitida por la Agencia a través del oficio referido en el parrafo anterior, la Comisién solicité
a la Agencia que informara respecto del estatus de los tramites de los Contratistas de la
Licitacion. Lo anterior, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones previstas
en los Contratos para la Exploracién y Extraccion de Hidrocarburos.

En respuesta, mediante oficio ASEA/UGI/0043/2017 recibido en la Comision el 14 de
febrero del afio en curso, la Agencia remitié un documento donde se desglosa el estatus de
los tramites de todos los sujetos regulados relacionados con la Licitacién, entre ellos, el
correspondiente al Contratista.

DECIMO.- Que mediante oficio 220.2056/2016 del 23 de septiembre de 2016, la Comision,
con fundamento en el articulo 31 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, notificé
al Contratista la ampliacién, por un periodo de 8 dias habiles, del plazo para emitir la
prevencion respectiva.

DECIMO PRIMERO.- Que mediante oficio 250.065/2016 del 10 de octubre de 2016, esta
Comisién previno al Contratista para que remitiera diversa informacion aclaratoria,
incluyendo la informacién solicitada por la Secretaria de Economia en relacién con el
Programa de Cumplimiento del Porcentaje de Contenido Nacional, y la Agencia, por lo que
hace al Sistema de Administracion.
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DECIMO SEGUNDO.- Que mediante escrito ROC-CDMX-093-2016 recibido en la Comisién
el 15 de noviembre de 2016, el Contratista entregé la informacién solicitada a que se hace
referencia en el Resultando anterior.

DECIMO TERCERO.- Que mediante oficio 250.182/2016 del 2 de diciembre de 2016, esta
Comision emitié |la declaratoria de suficiencia de informaciéon, a fin de dar inicio al
procedimiento de analisis del proyecto de Plan de Evaluacion presentado por el Contratista,
en términos de la Clausula 4.1 del Contrato, asi como de los Criterios emitidos por la
Comision.

En el oficio citado en el parrafo que antecede, se sefialé expresamente que |la declaratoria
de suficiencia se emitio sin perjuicio de las aclaraciones o adecuaciones que, en su caso,
solicitaran las autoridades competentes en materia de Seguridad Industrial y Contenido
Nacional como parte de |a revisiéon del Plan de Evaluacién materia de la presente.

DECIMO CUARTO.- Que el 9 de febrero de 2017, segun consta en el oficio 250.0043/2017,
la Comision convocéd al Contratista a una reunién de trabajo, a fin de que éste aclarara
diversa informacion presentada en relacién a su Plan de Evaluacién. Como resultado de la
reunion de trabajo, el Contratista, a través del escrito ROC-CDMX-053-2017 del 13 de
marzo del afio en curso, presentd a la Comision diversa informacion aclaratoria.

DECIMO QUINTO.- Que derivado de lo expuesto en los Resultandos anteriores, la
Comisién se encuentra en condiciones de evaluar la propuesta de Plan de Evaluacion
presentada por el Contratista, en términos del dictamen técnico emitido por la Direccion
General de Dictamenes de Extraccion (en lo sucesivo, Dictamen) y conforme a lo dispuesto
por los articulos 31, fracciones VI y Xl de la Ley de Hidrocarburos; 39 de la Ley de los
Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 30 y 34 de los Lineamientos; asi
como la clausula 4.1, y el Anexo 7 del Contrato, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.-Que el Organo de Gobierno de la Comisioén es competente para aprobar el Plan
de Evaluacion propuesto por el Contratista. Lo anterior en términos de los articulos 1, 31,
fracciones VI y Xll de la Ley de Hidrocarburos; 2, fraccién |, 3, 5, 10, 11, 22, fracciones I, Ill,
XXIV y XXVII, 38, fracciones | y IIl, y 39 de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados
en Materia Energética; 1, 2, fraccion Ill y 43 Ter, de la Ley Organica de la Administracion
Publica Federal; 10, fraccién |, y 13, ultimo parrafo, del Reglamento Interno de la Comision

A
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Nacional de Hidrocarburos; 30 y 34 de los Lineamientos; la clausula 4.1, y el Anexo 7 del
Contrato.

SEGUNDO.- Que el articulo 39 de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en
Materia Energética, establece que la Comisién ejercera sus funciones, procurando que los
proyectos se realicen con arreglo a las siguientes bases:

I.  Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del pais;

Il. Elevar el factor de recuperacion y la obtencién del volumen maximo de petréleo
crudo y de gas natural en el largo plazo, en condiciones econémicamente
viables, de pozos, campos y yacimientos abandonados, en proceso de
abandono y en explotacion;

IIl.  La reposicién de las reservas de hidrocarburos, como garantes de la seguridad
energética de la Nacién y, a partir de los recursos prospectivos, con base en la
tecnologia disponible y conforme a la viabilidad econémica de los proyectos;

V. La utilizacion de la tecnologia mas adecuada para la exploracién y extraccion
de hidrocarburos, en funcién de los resultados productivos y econdémicos;

V. Asegurar que los procesos administrativos a su cargo, respecto de las
actividades de exploracion y extraccion de hidrocarburos, se realicen con
apego a los principios de transparencia, honradez, certeza, legalidad,
objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia;

VI. Promover el desarrollo de las actividades de exploraciéon y extraccién de
hidrocarburos en beneficio del pais, y
Procurar el aprovechamiento del gas natural asociado en las actividades de
exploracién y extraccion de hidrocarburos.

TERCERO.- Que la clausula 1.1 del Contrato establece que, para efectos de dicho
Contrato, el término “Plan de Evaluacion” tendra el significado siguiente: <

“Plan de Evaluacion” significa un programa que especifica las actividades de
Evaluacioén a realizarse en el Area Contractual mismo que debera cumplir, cuando

menos, con el Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa
Minimo.

A su vez, la clausula 4.1 del Contrato establece de manera textual lo siguiente:

“4.1 Plan de Evaluacién. Dentro de los ciento veinte (120) Dias siguientes a la
/\Fecha Efectiva, el Contratista debera presentar a la CNH para su aprobacién un
a4
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Plan de Evaluacion. El Plan de Evaluacion podra cubrir la totalidad o una parte
del Area Contractual y deberéa contener lo previsto en el Anexo 7 (incluyendo el
Sistema de Administracion).

La CNH resolvera sobre la propuesta de Plan de Evaluacién en un plazo que no
excedera los ciento veinte (120) Dias a partir de que reciba la informacion
necesaria en los términos de la Normatividad Aplicable. La CNH no podra negar
Su aprobacion sin causa justificada.

(- . -) ”
Asimismo, el apartado VI del Anexo | de los Lineamientos establece lo siguiente:

VI. Plan de Evaluacién. - En el caso de que un pozo exploratorio sea exitoso y
ocurra un descubrimiento de una acumulacién de Hidrocarburos, todo operador
petrolero debera presentar a la Comision un programa de trabajo y presupuesto
correspondiente a efecto de evaluar el descubrimiento. También se presentara
un plan de Evaluacién en el caso en que los términos de un Contrato o

Asignacion Petrolera asi lo indiguen.

Acorde con lo anterior, la Comisién debe analizar el contenido del Plan de Evaluacion en
términos de lo previsto en la Clausula 4.1 y el anexo 7 del Contrato, asi como por lo
dispuesto en el apartado VI del anexo | de los Lineamientos y el Anexo Unico de los Criterios
referidos en el Resultando Séptimo de la presente Resolucién.

CUARTO.- Que del analisis realizado por esta Comisién al Plan de Evaluacion y con base
en el Dictamen, el cual forma parte integrante de la presente Resolucién como anexo Unico,
se concluyo que dicho Plan resulta adecuado, desde un punto de vista técnico y es acorde
con las caracteristicas del Area Contractual, toda vez que se cumple con lo establecido en
la clausula 4.2 del Contrato, debido a que el Contratista considera las actividades
necesarias para el cumplimiento del Programa Minimo de Trabajo y su Incremento en el
plazo que establece el Contrato. Adicionalmente, la estrategia propuesta en el Plan se
alinea con los principios establecidos en el articulo 39 de la Ley de los Organos Reguladores
Coordinados en Materia Energética, en razén de lo siguiente:

I.  El Plan de Evaluacion establece actividades encaminadas, principalmente, a la

busqueda de zonas prospectivas dentro del Area Contractual a través de la
/1 localizaciéon y perforacién de dos pozos que ayudaran al entendimiento y
/
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determinacion del potencial de produccién de aceite y gas en los pozos del Area
Contractual. De lo anterior, se advierte que las actividades y tiempos de
ejecucion del Plan de Evaluacion coadyuvan al desarrollo del conocimiento del
potencial petrolero y del potencial de produccién del Area Contractual.

El Plan de Evaluacion considera elevar el factor de recuperacion a través de la
ejecucion de RMA (Reparacién Mayor) para la recuperacion de aceite, ademas
de continuar con la produccién de gas que a la fecha se tiene en el Area
Contractual. De lo anterior, se advierte el interés del Contratista de incrementar
el factor de recuperacion, a través de la obtencién de mayores volimenes de
hidrocarburos en el Area Contractual.

Con el fin de incorporar reservas de hidrocarburos y aumentar la produccion, el
Plan de Evaluacion contempla actividades de interpretacion sismica y estudios
geologicos a detalle para la busqueda de zonas prospectivas y localizacion de
pozos, mediante la evaluacion técnica y econdmica. Adicionalmente, los
cambios de aparejo permitiran al Contratista identificar elementos necesarios
para el establecimiento de un Plan de desarrollo para la Extraccién a largo plazo,
mismo que tendra asociado cifras de reservas de hidrocarburos en sus
diferentes categorias.

La metodologia planteada para la evaluacién del Campo es adecuada para las
caracteristicas del Area Contractual, y se espera que permita incrementar el
conocimiento del area a través de la caracterizacion del yacimiento e
incorporacion de informacion reciente del yacimiento mediante los pozos a
perforar que permitiran corroborar contactos de fluidos conceptualizados.

Las actividades consideradas en el Plan, ademas del cumplimiento del
Programa Minimo de Trabajo como parte del compromiso contractual, buscan
reunir los elementos necesarios para que el Contratista determine la estrategia
a seguir durante el Plan de desarrollo para la Extraccién a largo plazo que, en
su caso, presentara a la Comision. Esta Comision determina que la estrategia
planteada presenta bases técnicas soélidas para alcanzar el objetivo
determinado, sentando las bases para un posible Plan de desarrollo para la
Extraccion, a través de un programa de actividades consistente con los objetivos
y alcances definidos en el Plan de Evaluacion.

Dado que el Area Contractual produce aceite y gas, siendo el aceite el producto
principal, el Contratista plantea el aprovechamiento del gas producido, toda vez
gue los volumenes de gas producidos seran manejados en las instalaciones
existentes y conducido por medio de la infraestructura de recoleccién existente
hasta |la Bateria Sunuapa para su procesamiento.
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VIl.  Respecto a las pruebas de produccién, para la destruccién controlada del gas
natural asociado, el Contratista debera atender lo establecido en el articulo 6,
fraccion lll, de las Disposiciones Técnicas para el aprovechamiento del gas
natural asociado, en la exploracién y extraccién de hidrocarburos, ademas de
tramitar los permisos o autorizaciones que, en su caso, resulten necesarios.
Para el caso del uso comercial de los hidrocarburos obtenidos en dichas
pruebas, el Contratista debera dar cumplimiento a la Clausula 4.7 del Contrato.

VIIl.  Del contenido del Plan de Evaluacion se advierte que éste fue estructurado y
elaborado con base en la observancia de las Mejores Practicas de la Industria,
en relaciéon a la tecnologia propuesta, lo que permitira maximizar el factor de
recuperacion en condiciones econémicamente viables.

IX.  Como resultado de las actividades indicadas por el Contratista en el Programa
Minimo de Trabajo, el Contratista obtendra todos los elementos suficientes para
la presentacién de un Plan de desarrollo para la Extracciéon del Campo, de
acuerdo a los Lineamientos, en caso de dar continuidad al Contrato.

Con base en las consideraciones anteriores, y de conformidad con la Clausula 4.2 del
Contrato, el Plan de Evaluacién contara con una vigencia de hasta 1 afio contado a partir
de su aprobacién.

QUINTO.- Que mediante oficio ASEA/UGI/0043/2017, recibido en la Comisién el 14 de
febrero de 2017, la Agencia informé el estado actual de los tramites presentados por el
Contratista ante dicho Organo Desconcentrado, del cual se advierte que el proceso de
evaluacion del Sistema de Administracion continta en tramite.

En este sentido, y de conformidad con lo sefialado en la opinion juridica emitida por la
Direccién General de Contratos de esta Comision, es juridicamente viable que el Organo
de Gobierno de la Comision, en ejercicio de sus atribuciones y con la autonomia técnica,
operativa y de gestion atribuida en el articulo 3 de la Ley de los Organos Reguladores
Coordinados en Materia Energética, se pronuncie respecto de la aprobacion al Plan de
Evaluacion materia de |la presente Resolucién, sin perjuicio de la obligaciéon del Contratista
de cumplir con la normativa aplicable por otras autoridades competentes en materia de
Hidrocarburos, asi como todas aquéllas que tengan por efecto condicionar el inicio de las
actividades contenidas en el Plan de Evaluacion, es decir, los permisos, autorizaciones,
avisos y demas actos necesarios para la ejecucion de dichas actividades.

SEXTO.- Que mediante oficio UCN.430.2017.0081, recibido en la Comisién el 27 de marzo
de 2017, la Secretaria de Economia emitié opinién favorable respecto al Programa de
Cumplimiento del Porcentaje de Contenido Nacional presentado por el Contratista. Dicho
il
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Programa se considera una obligacién del Contratista y formara parte integrante del
Contrato, en términos de lo establecido en la Clausula 18.3 y el numeral 8 del Anexo 7 del
Contrato.

SEPTIMO. - Que en atencién a la informacién presentada en el Plan de Evaluacién, en
materia de transferencia de tecnologia, se advierte que la propuesta presentada por el
Contratista es un compromiso del mismo y por tal motivo forma parte integrante del
Contrato, en términos de lo establecido en la Clausula 18.3 y el numeral 8 del Anexo 7 del
Contrato.

OCTAVO. - Que la supervision de las actividades previstas en el Plan de Evaluacion materia
de la presente Resolucién se llevara a cabo en términos de los indicadores sefalados en el
apartado V del Dictamen, con fundamento en el articulo 31 fraccion VI de la Ley de
Hidrocarburos, asi como en el articulo 22 fracciones Xl y Xl de la Ley de los Organos
Reguladores Coordinados en Materia Energética.

En consecuencia, y atendiendo al marco juridico aplicable, el Organo de Gobierno de la
Comisiéon Nacional de Hidrocarburos, por unanimidad de votos:

RESUELVE

PRIMERO.- Aprobar el Plan de Evaluacion presentado por el Contratista, en relaciéon con
el Contrato CNH-R01-L03-A11/2015, toda vez que el mismo resulta adecuado desde un
punto de vista técnico y es acorde con las caracteristicas del Area Contractual, en los
términos previstos en el Considerando Cuarto de la presente Resolucion.

SEGUNDO.- Aprobar los indicadores de supervision del cumplimiento, en términos del
Considerando Octavo de la presente Resolucién.

TERCERO.- Considerar a |las actividades presentadas en materia de Contenido Nacional y
transferencia de tecnologia, parte integrante del Contrato, conforme a la Clausula 18.3 y el
numeral 8 del Anexo 7 del Contrato; en términos de los Considerandos Sexto y Séptimo de
la presente Resolucion.

CUARTO.- Establecer que previo al inicio de las actividades de Exploracion y Extraccion
de Hidrocarburos objeto del Plan de Evaluacion, el Contratista debera contar con las
autorizaciones, aprobaciones, permisos y demas actos administrativos que, en su caso,
requieran otras autoridades competentes en materia de hidrocarburos, de conformidad con

Iay?rmativa aplicable.

S
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QUINTO. - Notificar el contenido de la presente Resolucion al Contratista y hacerla del
conocimiento de las Secretarias de Energia, Economia, y de Hacienda y Crédito Publico;
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protecciéon al Medio Ambiente del
Sector Hidrocarburos y, de las Direcciones Generales de Contratos y, de Asignaciones y
Contratos de Extraccion de esta Comision, para los efectos a que haya lugar.

SEXTO. - Inscribir la presente Resoluciéon CNH.E.10.003/17 en el Registro Publico de la
Comision Nacional de Hidrocarburos. Lo anterior con fundamento en el articulo 22, fraccion
XXVI de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

CIUDAD DE MEXICO, A 28 DE MARZO DE 2017.

COMISIONADOS INTEGRANTES DEL ORGANO DE GOBIERNO DE LA
COMISION NACIONAL DE ROCARBUROS

JUAN CARLOS'ZEPEDA MOLINA
J‘ COMISIONe(bO PRESIDENTE
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COMISIONA COMISIONADO
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L. Introduccion

En el marco de la Reforma Energética, la Comision Nacional de Hidrocarburos (en adelante, Comisién)
inicio los procesos licitatorios de la denominada Ronda 1, en términos del articulo 23 de la Ley de
Hidrocarburos, por lo cual el 12 de mayo de 2015 se publicé en el Diario Oficial de la Federacién (en lo
sucesivo, DOF) la Tercera Convocatoria CNH-R01-C03/2015 del proceso de Licitacién Plblica Internacional
CNH-R01-L03/2015, para la adjudicacion de Contratos para la Extraccién de Hidrocarburos en veinticinco
Areas Contractuales terrestres.

Como parte del proceso de licitacion, el 20 de noviembre de 2015, mediante acuerdo CNH.E.46.001/15, la
Comision aprobd la versién final de las Bases de Licitacion y en atencidn a su contenido, se llevaron a cabo
los actos de cada una de las etapas de dicho proceso, incluyendo el Acto de Presentacion y Apertura de
Propuestas celebrado el 15 de diciembre de 2015, en el cual la empresa Renaissance Oil Corp., S.A. de C.V.,
resulté ser el Licitante Ganador del Area Contractual 11, con un Valor Minimo de la Regalia Adicional del
57.39% y 100% de incremento en el Programa Minimo de Trabajo (PMT).

En consecuencia, el 24 de diciembre de 2015 la Comisidn publicé en el DOF el Fallo de la Licitacién Publica
Internacional CNH-R01-L03/2015 respecto de la Ronda 1, en el cual resolvié adjudicar el Contrato
correspondiente al Area Contractual nimero 11 al Licitante Renaissance Oil Corp., S.A. de C.V. Finalmente,
la Comisién y el Contratista Renaissance Qil Corp., S.A. de C.V. (en adelante Contratista), formalizaron el
10 de mayo de 2016 (en adelante Fecha Efectiva), la firma del Contrato CNH-R01-L03-A11/2015 (en lo
subsecuente, Contrato).

Que la cldusula 1.1 del Contrato establece que, para efectos de dicho Contrato, el término “Plan de
Evaluacion” tendra el significado siguiente:

“Plan de Evaluacion” significa un programa que especifica las actividades de Evaluacion a
realizarse en el Area Contractual, mismo que deberd cumplir, cuando menos, con el Programa
Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo.

A su vez, la clausula 4.1 del Contrato establece de manera textual lo siguiente:

“4.1 Plan de Evaluacion. Dentro de los ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha Efectiva, el
Contratista deberd presentar a la CNH para su aprobacion un Plan de Evaluacion. El Plan de
Evaluacion podrd cubrir la totalidad o una parte del Area Contractual y deberd contener lo previsto
en el Anexo 7 (incluyendo el Sistema de Administracion).

La CNH resolverd sobre la propuesta de Plan de Evaluacion en un plazo que no excederd los ciento
veinte (120) Dias a partir de que reciba la informacion necesaria en los términos de la Normatividad
Aplicable. La CNH no podrd negar su aprobacion sin causa justificada.”

En cumplimiento a la Clausula 4.1 del Contrato, el 7 de septiembre de 2016 el Operador sometid a
consideracion de esta Comision el Plan de Evaluacidn (en adelante Plan) asociado al Contrato con una
duracion de un afio a partir de la aprobacién del Plan.

El 13 de noviembre de 2015 se publicaron en el DOF los “Lineamientos que regulan el procedimiento para
la presentacidn, aprobacidn y supervision del cumplimiento de los Planes de Exploracidn y de Desarrollo
para la Extraccién de hidrocarburos, asi como sus modificaciones” (en adelante, los Lineamientos).

-




El articulo 2 de los Lineamientos establece en su péarrafo primero que “Los Lineamientos son de caracter
general y observancia obligatoria para los Operadores Petroleros que realicen o pretendan realizar
actividades relativas a la Exploracion o Extraccién de Hidrocarburos en México”.

Asimismo, dicho articulo establece en su Ultimo parrafo que “Corresponderd a la Comisién la
interpretacion y aplicacion de los Lineamientos, asi como en su caso, la realizacién de las acciones y
procedimientos relacionados con su cumplimiento. Para tal efecto y con el objeto de armonizar los términos
y condiciones de los Contratos o Asignaciones, con los presentes Lineamientos, la Comisién podra resolver
consultas especificas, o bien emitir Acuerdos de interpretacion y de criterios generales para mejor proveer
el cumplimiento de los Planes”.

En este sentido, en el marco de la 542 Sesién Extraordinaria de 2016 celebrada el 10 de octubre de dicho
afo, la Comisién emitié la resolucion CNH.E.54.001/16 (Resolucion), mediante la cual se emitieron los
criterios de evaluacion que seran aplicables para la emisidn del dictamen técnico por el cual se analicen
los Planes de Evaluacion derivados de los Contratos suscritos como resultado de la licitacion CNH-R0O1-
L03/2015. Del contenido de dicha resolucidn, se advierte lo siguiente:

La presentacion y aprobacion del Plan de Evaluacion es una obligacion contractual referida en la
cldusula 4.1 del Contrato, el cual se define como un programa que especifica las actividades de
Evaluacion a realizarse en el Area Contractual, mismo que deberd cumplir, cuando menos, con el
Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo.

El pdarrafo primero de la cldusula 4.1 del Contrato, establece que el Plan de Evaluacién podrd cubrir
la totalidad o una parte del Area Contractual y deberd contener lo previsto en el Anexo 7
(incluyendo el Sistema de Administracion).

Asimismo, en términos del pdrrafo segundo de la cldusula 4.1, la Comisién deberd resolver la
propuesta del Plan de Evaluacion en un plazo que no exceda de ciento veinte (120) Dias a partir de
que reciba la informacion necesaria en los términos de la Normatividad Aplicable.

En relacion con lo anterior, el apartado VI del Anexo | de los Lineamientos establece lo siguiente:

VI. Plan de Evaluacion.- En el caso de que un pozo exploratorio sea exitoso y ocurra un
descubrimiento de una acumulacion de Hidrocarburos, todo operador petrolero deberd presentar
a la Comision un programa de trabajo y presupuesto correspondiente a efecto de evaluar el
descubrimiento. También se presentard un plan de Evaluacidon en el caso en que los términos de un
Contrato o Asignacion Petrolera asi lo indiguen.

Ademdads de lo anterior, no se observa disposicion adicional en los Lineamientos que le sean
aplicables al Plan de Evaluacion al que se refiere la cldusula 4.1 del Contrato, considerando que en
ninguna otra parte de dichos Lineamientos se regula la presentacion de un plan de evaluacion que
no esté contemplado dentro un Plan de Exploracion o un Plan de Desarrollo para la Extraccion,
como es el caso de los Contratos materia de la presente Resolucion. En este orden de ideas, las
demds disposiciones establecidas en los Lineamientos se encuentran referidas a regular la
presentacion de otro tipo de planes, en particular los mencionados Planes de Exploracion (en sus
distintos tipos), los de Desarrollo para la Extraccion y los denominados Planes provisionales. En
conclusion, la dnica “Normatividad Aplicable” que regula la presentacion del Plan de Evaluacion
previsto en la cldusula 4.1 del Contrato, es el apartado VI del Anexo | de los Lineamientos.




Ello es asi, atendiendo a que la materia de los Contratos firmados como consecuencia de la
Licitacion, se refieren especificamente a la extraccion de hidrocarburos, y que dentro de la etapa
de Evaluacion comprenden las actividades y operaciones llevadas a cabo por el Contratista para
determinar los limites, caracterizacion y capacidad de produccion del o los Campos, incluyendo sin
limitacion: (i) estudios geoldgicos y geofisicos; (ii) perforacion de Pozos de prueba; (iii) estudios de
Reservas y otros estudios, y (iv) todas las operaciones auxiliares y actividades requeridas o
convenientes para optimizar la conduccion o resultado de las actividades anteriormente indicadas,
en términos de las definiciones del Contrato. Por lo que los elementos que los Contratistas deberdn
acreditar dentro de su Plan de Evaluacion estard asociado con las actividades antes mencionadas.

En consecuencia, la Comision debe analizar el contenido de los Planes de Evaluacién presentados
al amparo de los Contratos en términos del contenido de la cldusula 4.1 y el Anexo 7 del Contrato,
asi como lo previsto en el Anexo | de los Lineamientos, en lo que resulte aplicable en su apartado
Vvi.

Cabe seiialar que para la ejecucion de las actividades de perforacion de pozos y de reconocimiento
y exploracion superficial, el Contratista deberd cumplir con la normativa vigente emitida por la
Comisién al momento de realizar dichas actividades.

Asimismo, resulta aplicable que en caso de que en el Plan de Evaluacién se pretendan llevar a cabo
pruebas de produccion, en caso de que existan volumenes de produccion comercial derivados de
dichas pruebas, éstos deberdn ser reportados en el Balance conforme al formato establecido en el
Anexo | de los Lineamientos técnicos en materia de medicién de hidrocarburos, de conformidad
con el articulo 36 de los mismos.

Por ultimo, es necesario que el dictamen correspondiente establezca el resultado de la evaluacién
realizada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Proteccion al Medio Ambiente del
Sector Hidrocarburos con respecto al Sistema de Administracién; asi como, la evaluacién al
Programa de Cumplimiento del Porcentaje de Contenido Nacional que emita la Secretaria de
Economia y las actividades presentadas en materia de transferencia de tecnologia, las cuales se
considerardn parte integrante del Contrato conforme a la cldusula 18.3 y el numeral 8 del Anexo 7
del Contrato.

Por otro lado, de acuerdo con el articulo 39 de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia
Energética, la Comision ejercera sus funciones, procurando que los proyectos se realicen con arreglo a las
siguientes bases:

e Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del pais.

e Elevar el factor de recuperacion y la obtencién del volumen méximo de petréleo crudo y de gas
natural en el largo plazo, en condiciones econdmicamente viables, de pozos, campos y yacimientos
abandonados, en proceso de abandono y en explotacion.

e La reposicion de las reservas de hidrocarburos, como garantes de la seguridad energética de la
Nacidn y, a partir de los recursos prospectivos, con base en la tecnologia disponible y conforme a
la viabilidad econdémica de los proyectos.

e Lautilizacién de la tecnologia mas adecuada para la exploracion y extraccion de hidrocarburos, en
funcién de los resultados productivos y econdmicos.




® Asegurar que los procesos administrativos a su cargo, respecto de las actividades de exploracién
y extraccion de hidrocarburos, se realicen con apego a los principios de transparencia, honradez,
certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia.

e Promover el desarrollo de las actividades de exploracién y extraccién de hidrocarburos en
beneficio del pais.

® Procurar el aprovechamiento del gas natural asociado en las actividades de exploracién y
extraccion de hidrocarburos.

En este sentido, la Direccion General de Dictdmenes de Extraccidn, inicid el procedimiento de analisis
técnico correspondiente, a fin de poner a consideracién del Organo de Gobierno la presente propuesta de
Dictamen Técnico.




II. Generalidades del Contrato

El Contrato CNH-R01-L03-A11/2015 (en adelante, Contrato) para la Extraccién de Hidrocarburos, bajo la
modalidad de Licencia, se celebré el 10 de mayo de 2016 entre, por una parte, los Estados Unidos
Mexicanos por conducto de la Comision Nacional de Hidrocarburos y por la otra parte, Renaissance Oil
Corp., S.A. DE C.V.

La vigencia del Contrato es de 25 afios contractuales a partir de la Fecha Efectiva, en el entendido de que
continuaran vigentes las disposiciones que por su naturaleza tengan que ser cumplidas después de la
terminacion del presente Contrato, incluyendo las relativas al abandono, la indemnizacién, la seguridad
industrial, seguridad operativa y proteccién al medio ambiente. Asimismo, en caso de que el Contratista
esté al corriente con sus obligaciones conforme al Contrato, este podra solicitar a la Comisién, una
prorroga por un periodo adicional de cinco afios.

Renaissance Oil Corp., S.A. DE C.V,, es una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos, cuyo Unico objeto social es la Exploracion y Extraccién de Hidrocarburos, se
encuentra representada por Craig Allan Steinke, en su caracter de representante legal, personalidad que
acredita mediante el poder protocolizado en la escritura publica No. 72,627, Vol. 1,752, otorgada ante el
Notario Publico No. 1 del Distrito Federal, Lic. Roberto Nufiez y Bandera, de fecha 15 de diciembre de 2014.

Dentro del Contrato se prevé un Periodo de Evaluacidn que iniciara con la Fecha Efectiva y tendra una
duracion de hasta un (1) Afio a partir de la aprobacién del Plan de Evaluacién, durante el mismo el
Contratista estard obligado a concluir, al menos, el Programa Minimo de Trabajo (PMT) establecido en el
Contrato durante el Periodo Inicial de Evaluacion, es decir 4,700 Unidades de Trabajo (UT) mas el
Incremento al Programa Minimo de Trabajo por otras 4,700 Unidades de Trabajo, para realizar un total de
9,400 Unidades de Trabajo a lo largo del Periodo de Evaluacion. Dicho Periodo podra ser ampliado hasta
por un (1) Afio contado a partir de la terminacién del Periodo Inicial de Evaluacion, a solicitud del
Contratista. Lo anterior conforme a la Clausula 4.2 y 4.3 y del Anexo 6 del Contrato.

En razon a lo anterior, y de conformidad con la Clausula 4.1 del Contrato, el Contratista cuenta con un
plazo de ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha Efectiva, dentro de los cuales debera presentar a la
CNH para su aprobacién un Plan de Evaluacion. Dicho podra cubrir la totalidad o una parte del Area
Contractual y debera contener lo previsto en la Resolucion.

Por su parte, la Comision resolvera sobre el Plan de Evaluacion presentado, en un plazo que no excedera
ciento veinte (120) dias a partir de que reciba la informacion necesaria en los términos mencionados en el
presente Dictamen Técnico.




III. Relacion cronoldgica del proceso de revision y evaluacion

A través del escrito ROC-CDMX-036/2016, con fecha del 7 de septiembre de 2016, el Contratista presenté
el Plan de Evaluacion del Area Contractual 11 Campo Malva a la Comisién. Posteriormente, el 19 de
septiembre de 2016, la Comisién remitié el Plan a la Agencia de Seguridad, Energia y Ambiente (en
adelante, ASEA) y a la Secretaria de Economia (en adelante, SE) a través de los oficios 220.1994/2016 y
220.1993/2016, respectivamente, para que dichas instituciones detectasen documentacién faltante y/o
inconsistencias que el Contratista debia subsanar, con el fin de los andlisis correspondientes de cada
dependencia.

A través del oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1052/2016 de fecha 23 de septiembre de 2016, la ASEA notificd
no contar con los elementos técnicos y documentales suficientes, para evaluar los Programas de
Administracion de Riesgos, asociado al Plan provisional del Area Contractual, ademas cuenta con el
Registro de la Conformacién de su Sistema de Administracién y la Constancia Unica de Registro de
Regulado.

Asimismo, por medio del oficio UCN.430.2016.0148 de fecha 23 de septiembre de 2016, la SE emitid los
faltantes de informacion respecto del Plan presentado por el Contratista.

El 23 de septiembre de 2016, la Comision emitid el oficio 220.2056/2016 mediante el cual notifica al
Contratista sobre la ampliacion del plazo para prevenir respecto a la suficiencia documental del plan de
evaluacion presentado.

A través del oficio 220.2135/2016 de fecha 10 de octubre, la Comision hizo del conocimiento del
Contratista la Resolucion CNH.E.54.001/2016 por la que la CNH emite criterios aplicables a los Planes de
Evaluacion y de Desarrollo, relacionados con los contratos derivados de la licitacion publica internacional
CNH-R01-L03/2016. En la misma fecha, por medio del oficio 250.065/2016, la Comisién remitié al
Contratista, la prevencidn al Plan presentado.

A través de los oficios 250.089/2016 y 250.128/2016 de fechas 25 de octubre de 2016 y 4 de noviembre
del mismo afio, respectivamente, la Comisién remitié al Contratista diversos alcances y aclaraciones
referentes a la prevencidn mencionada.

El Contratista presentd a la Comisidn la atencién a las prevenciones sobre el Plan el dia 15 de noviembre
de 2016, por medio del oficio ROC-CDMX-093/2016.

A través de Memorandum 252.124/2016 de fecha 17 de noviembre de 2016, la Direccién General de
Dictamenes de Extraccion remitié a la Direccién General de Estadistica y Evaluacién Econdmica, en el
ambito de su competencia, opinidn técnica respecto del Plan.

La informacién fue remitida por la Comisién a que se refiere el parrafo anterior, fue remitida a la SE a
través de oficio 250.169/2016 de fecha 25 de noviembre de 2016, acompafiado de la solicitud de
evaluacion de la informacion presentada por el Contratista para desahogar la prevencidn, en el ambito de
la competencia de dicha dependencia.

La SE respondid a la solicitud hecha por la Comisidn, a través del oficio UCN.430.2016.0186 de fecha 1 de
diciembre de 2016, en el cual determina que el Contratista presento la informacidn suficiente para iniciar
la evaluacion de los Programas de Cumplimiento de contenido nacional. =




Mediante oficio 250.182/2016 de fecha 2 de diciembre de 2016, la Comisidn notificé al contratista la
declaratoria de suficiencia de informacion para iniciar la evaluacién del proyecto del Plan.

A través de Memorandum 252.159/2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, la Direccién General de
Dictdmenes de Extraccion solicitd a la Direccion General de Estadistica y Evaluacién Econdmica, en el
ambito de su competencia, opinién técnica respecto del Plan.

A través del oficio 250.0043/2017 la Comisidn cité a reunién de trabajo al Contratista con el fin de resolver
diversos cuestionamientos técnicos referentes al Plan, dicha reunion se llevé a cabo en las instalaciones
de la Comisidn el dia 09 de febrero de 2017.

Por medio del oficio 260.049/2017 de fecha 3 de febrero de 2017, la Comisién solicita a la Agencia
informacion respecto del estado actual que guardan los tramites que deben realizar ante dicha
dependencia diversos Contratistas, entre los que se encuentra Renaissance Qil Corp., S.A. DE C.V.

Como resultado de la reunién mencionada, por medio del oficio ROC-CDMX-053-2017 de fecha 13 de
marzo de 2017, el Contratista remitié a la Comision, las aclaraciones derivadas de la reunién de trabajo
mencionada.

El 10 de febrero de 2017 la Agencia emitio el oficio ASEA/UGI/0043/2017, a través del cual informa el
estado actual que diversos Contratistas deben realizar ante esa Dependencia.

Por medio del oficio 250.0096/2017 de fecha 21 de marzo de 2017, La Comisién remite diversa informacién
y solicitud de opinidn relativa al Plan de Evaluacién en materia de Contenido Nacional a la SE.

Por medio del Memordndum 272.012/2017 de fecha 23 de marzo de 2017, la Direccién General de
Estadistica y Evaluacion Econémica, emite opinidn técnica respecto del Plan.

Finalmente y en respuesta a la solicitud hecha por la Comisid, la SE emiti6 la opinién respecto del
Contenido Nacional mediante oficio UCN.430.2017/0081 de fecha 27 de marzo 2017.




IV.Analisis de los elementos del Plan

a. Datos generales del Area Contractual

En la Tabla 1 se muestran las caracteristicas principales del Area Contractual.

Concepto

Nombre Area Contractual 11, Malva
Chiapas, Pichucalco.
21.22 km?

3200 mvbmr.

Estado y municipio
Area contractual

Profundidad para extraccion

Profundidad para exploracién Sin Restricciones

Yacimientos y/o campos Cretacico - Malva

12 km al Suroeste en el municipio de Pichucalco, Chiapas
y aproximadamente a 3 km al oriente del poblado ‘
Sunuapa, Chiapas.

Tabla 1. Caracteristicas principales del Area Contractual (Fuente: Contratista).

Colindancias

b. Cumplimiento del PMT y su incremento

El Contratista debe acreditar un total de 9,400 UT, de las cuales 4,700 UT fueron establecidas por las
Bases de la Licitacion, mientras que las restantes 4,700 UT corresponden al incremento al PMT ofrecido
por el Contratista en el Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas. De acuerdo con el Plan, las
actividades a realizar permitiran acreditar las UT comprometidas, como se observan en la Tabla 2.

Unidades de
Actividad Sub-actividad Tarea Sub-tarea | Cantidad
trabajo (UT)
Servicios de Ser.wcms
relacionados
soporte,
erforacion ) Sppony,
Evaluacién Perforacion de pozos P ' | perforacion, 2 8,000
pruebas de
i pruebas de
formacién y =
R formacion y
terminacion. T
terminacion
Intervenciones
Disefio de Mayores a
Evaluacién Reparacion mayor terminacion pozos 1 800
de pozos Existentes
(RMA)
» 3 - Estudios y Estudios y
Evaluacion | Modelo estatico actualizado Modelido Modelado 2 600
Total UT 9,400

Tabla 2.- Actividades PMT (Fuente: Contratista)

De acuerdo con la Clausula 4.8 de Contrato, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la
culminacién del Periodo de Evaluacién, el Contratista debera entregar a la Comision el informe de las
actividades realizadas durante dicho periodo. El informe debera contener cuando menos la informacién
que se sefala en el Anexo 8 del Contrato. '
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c. Objetivo

El Plan propuesto por el Contratista tiene el objetivo de evaluar la potencialidad del campo, obtener
produccién comercial de hidrocarburos de manera segura y contribuir en la recuperacién eficiente de
las reservas de hidrocarburo a través de la perforacion de dos nuevos pozos (MALVA LOC 1 y MALVA
LOC 2) y la reparacién mayor del pozo Malva-85 de los cuales se espera una produccién de 1000 bpd
en el dltimo mes del periodo de evaluacién considerando un éxito del 100% esperados en el prondstico
de produccién, con una inversién y gastos de operacién estimados en: USS 12,798,575.54 (doce
millones setecientos noventa y ocho mil quinientos setenta y cinco 54/100 délares estadounidenses).
Todo esto durante el periodo del “Plan de Evaluacién”, el cual tiene una duracidn de 12 meses.

lgualmente se espera obtener la informacidn necesaria que permitan actualizar y/o validar las
condiciones actuales del yacimiento, lo que proporcionara mayor certidumbre a los modelos existentes
(estatico y dindmico), medir por separado de tipo de hidrocarburo, y finalmente reevaluar los
volimenes de hidrocarburos y el factor de recuperacién del yacimiento, lo cual apoyara en un mejor
gerenciamiento de explotacion del campo. Los resultados que obtenga el Contratista seran el soporte
del Plan de Desarrollo para la extraccién a ejecutar en el Area Contractual.

. Alcance
Para lograr el objetivo planteado, el Contratista realizard las siguientes actividades:

- Cumplir con el Programa Minimo de Trabajo y el incremento en el Programa Minimo
comprometidos acorde con el porcentaje ofrecido y las bases del contrato.

- Realizar la reparacion de un pozo existente y la perforacion de dos nuevos pozos (MALVA
LOC1y MALVALOC 2).Extraer hidrocarburos de manera segura, de acuerdo a la normativa
aplicable y las condiciones del contrato.

- Tramitar permisos oportunamente, reportar a la comision todas las actividades llevadas a
cabo durante el periodo y sus resultados de acuerdo al contrato y sus bases.

- Cumplir con el porcentaje minimo de contenido nacional y el programa de transferencia
de tecnologia comprometido y acorde al contrato.

- Interpretacion y modelado geoldgico 3D, tendrd como objetivo determinar cualitativa y
cuantitativamente, caracteristicas y propiedades geologicas y petrofisicas de los sistemas
roca y roca-fluidos, asi como de las propiedades fisicas, quimicas y termodinamicas del
sistema de fluidos, y definir su distribucidon en el yacimiento petrolero. El modelado
basicamente comprendera:

e Actualizacién de la interpretacion sismica y geoldgica.

Modelado estructural y estratigrafico.

Interpretacién petrofisica.

Poblado de propiedades.

Célculo de volumenes originales in situ y validacion.

- Efectuar la actualizacion del Modelo Petrofisico, cuyo objetivo principal serd, con la ayuda
del registro de imagenes micro eléctricas, incluir la caracterizacion de fracturas (abiertas,
cerradas, parcialmente cementadas; Inducidas o Naturales), densidad de fracturamiento;
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echado y direccion preferencial, y de ser factible, efectuar la particién de la porosidad
incluyendo la metodologias propuesta por Aguilera 2004, 2011, Vivek 2008.

- Estudio Dinamico del Yacimiento, el cual tendra como objetivo determinar y evaluar los
aspectos que controlan el movimiento de los fluidos dentro del yacimiento, de acuerdo a
la caracterizacion estética establecida.

Los estudios antes mencionados podrian ser reformulados en funcién de los resultados obtenidos con
la perforacién y/o reparacién de los pozos.

d. Actividades del Plan

El Contratista presentd el listado de las actividades pertenecientes a la Actividad Petrolera Evaluacidn,
para la ejecucidn y logro de metas definidas en el Plan, como se observa en la Tabla 3.

General
Adminktracion,  gestion.  de | 4o | 4o 1 15 | 26 | 26 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 26 | 26 | 148
actividades y gastos del proyecto
Geofisica
Pre-procesado, procesado,
interpretacién y re-procesado de 0.5 0.5 1
datos sismicos.
Geologia
Estudios geold’gicus a detalle y 1 1 1 1 4
estudios petrofisicos
Pruebas de Produccién
Realizacion  de  pruebas de | 5 | 35 | 35 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 31 | 38
produccién
Ingenieria de Yacimiento
Disefio de terminaciones de Pozos l | I [ 2 [ [ | 3 | | 1 ] 2 ‘ 2 ] 1 ] 11
Otras Ingenierias
Ingenieria conceptual [ I 1 l I } 1 1 | I 1 l l ‘ | 1 { 4
Perforacion de Pozos
l3|2|16|2‘2|5[17]16|5|18‘18[6|110
Seguridad, Salud y Medio Ambiente
|53]62|53|sz|szlsa]sz‘ﬁz]salszlszlfssl?so

Tabla 3. Actividades asociadas al Plan (Fuente: Contratista)

Perforacion de Pozos
Posible ubicacion de los pozos de evaluacion a perforar

Durante la etapa del Plan de Evaluacion estan programados actividades de perforacion y reparacion a
pozos (dos perforaciones de nuevas localizaciones y una reparacion), para el mantenimiento o
incremento de la actual produccion del campo. Con dicha actividad se pretende explotar el potencial
productor del yacimiento del Cretédcico Superior del campo Malva. A

-~
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Para la perforacion del pozo MALVA LOC 1 se tiene el Cretécico Superior como la formacién objetivo
para la perforacién, misma que se estima alcanzar a 2475 mvbmr y profundizar hasta 2566 m (TVD). La
geometria para el pozo Malva LOC 1 serd “Desviada” entre: 0 — < 60 grados de inclinacién en donde, la
configuracién mecanica contempla utilizar 5 etapas iniciando con un conductor de 20”, seguidamente
se pretende cubrir los mantos acuiferos y prevenir cualquier peligro de gas someros con revestidor de
13 3/8". Se sugiere para las secciones intermedias revestir con 9 5/8” y 7 5/8” que puedan cubrir
cualquier cambio de litologia o presiones anormales. Finalmente la seccién de produccién que cubrird
la zona objetivo se propone la utilizacién de liner de 5 1/2”. La terminacién sera sencilla fluyente natural
en su etapa inicial; con aparejo de produccion de 2 7/8”, camisa de circulacién de 2 7/8” y empacador
de produccién de 7 5/8”.

Para la perforacién del pozo Malva LOC 2 se tiene el Cretacico Medio como la formacién objetivo para
la perforacién, misma que se estima alcanzar a 3070 mvbmr y profundizar hasta 3198 m (TVD). La
geometria para el pozo Malva LOC 2 serd “Desviada” entre: 0 — < 60 grados de inclinacién en donde, la
configuracion mecénica contempla utilizar 5 etapas iniciando con un conductor de 20”, seguidamente
se pretende cubrir los mantos acuiferos y prevenir cualquier peligro de gas someros con revestidor de
13 3/8". Se sugiere para las secciones intermedias revestir con 9 5/8” y 7 5/8” que puedan cubrir
cualquier cambio de litologia o presiones anormales. Finalmente la seccién de produccién que cubrira
la zona objetivo se propone la utilizacién de liner de 5 1/2”. La terminacion sera sencilla fluyente natural
en su etapa inicial; con aparejo de produccién de 2 7/8”, camisa de circulacién de 2 7/8” y empacador
de produccién de 7 5/8".

En la Tabla 4 y Figura 1, se presenta las posibles ubicaciones de los dos pozos de evaluacién, las cuales
seran ajustadas de acuerdo al resultado del estudio de caracterizacién integral de los yacimientos del
area contractual.

NOMBRE Coordenadas X "
Superficie 475,764.07 1,934,209.70
FOAP ALY IOC) Objetivo 476,524.96 1,932,701.96
Superficie 475,832.88 1,935,976.52
POAEVALOR2 Objetivo 476,092.80 1,935,911.72

Tabla 4. Coordenadas UTM de los pozos a perforar
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Figura 1. Ubicacion de los pozos a perforar para la evaluacion.

Posibles intervalos de evaluacién en pozos propuestos

Para el area contractual Malva, el objetivo principal a

explotar es el yacimiento de la formacién del

Cretacico Medio-Superior, con espesores neto de 24-28 metros, el cual esta constituido por calizas y
brechas de borde de plataforma, de composicién textural de wackestone a packstone de buena
porosidad, presenta dolomitizacion de peloides, bioclastos con foraminiferos bentdniticos. El promedio
de porosidad y saturacion de agua es del 5.4% y de 26%, respectivamente. En la Figura 2, se muestra
los perfiles de produccion probabilisticos de aceite para los pozos propuestos.

MALVA LOC 1
Gasto de Aceite

Gasto ce Aceite (bpd)
E W 3H

B

] s e e T

Gastor g Acwdm (i)

Iprdasis) sprnwnry spary

MALVA LOC 2

(i) cpepmuny suasy

oy Ada T et A 11

aceite para MALVA LOC-1 y LOC-2.

14

Figura 2. Sensibilidad de gasto de aceite a la permeabilidad de yacimiento y prondsticos de produccion probabilisticos de



Pozo Percentil | Aceite (MMbl) | Gas (MMMpc) | Agua (MMbl)
P90 0.589 4.365 2.257

Malva LOC 1 P50 0.555 3.640 2.218
P10 0.516 2.785 2.184
P90 0.577 2.802 1.606

Malva LOC 2 P50 0.521 2.192 1.458
P10 0.464 1.636 1.217

Tabla 5. Prondsticos de produccién acumulada de los pozos MALVA LOC 1y LOC 2. (Fuente: Contratista)

Reparacion de pozos

Se contempla la realizacion de la reparacion del pozo Malva-85, pozo desviado productor de aceite del
intervalo 3187-3210 MD, actualmente en produccién con 277 BPD de aceite y corte de agua disponible
al 31 de Octubre de 2014 del 85% de volumen producido. La reparacion mayor del pozo Malva 85, en
el cual se adicionara y estimularén los intervalos: 3145-3170 y 3098-3115 md para incorporacién y/o
mantenimiento de la produccion. El pozo Malva-85 se encuentra actualmente en produccién y para la
simulacion se usa como caso base la tltima medicién disponible presentada en la Figura 3, asi como los
trabajos realizados al pozo y la informacion de yacimiento-pozo y presion de separacién el modelo de
simulacion en Prosper.

Produccion Aceite, Gas y Agua \
Maiva-85 \
‘ Termino el pozo en los intervalos. 140 "
2500 | 3187-3210y 32353 Qo (sT8/D)
A oo | g
ar (i) S
2200 Anduifhﬂ:-lt’“m. e me .
| = -
2 w3
= 1,500
[ = i
< =
| > 1,000
g a0
< 500
e 20
8 ke

g
-
~

0 —
10110/2006 2210272008 06/07/2009 181172010 01042012 14/08/2013 TN22014 101052016
‘ Tiemp (Ahos)

Malva-85 |

2= 1-VLP Pressure == 1.IPR Pressure |

g

Presion (Kg/cm2 g)

0 50 100 150 200 250 300
Aceite (bpd) |

Figura 3. Historia de produccion, trabajos realizados y caso base respecto a la tltima medicién disponible pozo Malva-85.

(Fuente: Contratista)
n
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Actividades de intervencion:

Primera Etapa

* Recuperar aparejo de produccién con pez y estrangulador de fondo.
* Efectuar control de agua al intervalos 3235-3256m (cementacién forzada).
* Bajar a moler cemento hasta 3220 m.
* Terminar pozo con aparejo de produccion de 2-7/8"” y empacador a 3000m.
¢ Medir Produccion y evaluar produccién de agua

Segunda Etapa

* Con linea eléctrica adicionar los intervalos 3100-3115 y 3145-3170 m.
* Estimular si es necesario.
¢ Evaluar produccién

Prondsticos de Produccion de Aceite, Gas y Agua

Para la estimacion de los prondsticos probabilisticos de produccion se utilizé un flujo de trabajo que
incluye un software de Balance de Materia y otro de analisis estocdstico usando el modelo de pozo
construido con analisis nodal para estimar el gasto inicial. En la Tabla 6, se muestra los pronédsticos de

produccion acumulada para la propuesta de la reparacion mayor del pozo Malva-85.

Percentil | Aceite (MMbl) | Gas (MMMpc) | Agua (MMbl)
P90 0.356 0.518 1.261
P50 0.307 0.433 1.102
P10 0.262 0.353 1.000

Tabla 6. Percentiles de produccién acumulada para la Malva-85. (Fuente: Contratista)

Prondsticos Probabilisticos Malva-85

En la Figura 4, muestra los prondsticos probabilisticos de produccion de aceite para la reparacién del pozo
Malva-85, en la misma estan presentes las curvas de declinacién de produccién de aceite con sus

percentiles (P10, P50 y P90) y sus acumulados también con sus percentiles.

Malva 85 Trabajo Mayor
Gasto de Aceite
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Figura 4. Prondstico de produccion de aceite para la reparacion del pozo Malva-85. (Fuente: Contratista)




Toma de informacion:

Medicién de produccién y presion de superficie para pozos existentes, asi como toma de muestras,
para hacer el seguimiento del comportamiento de los pozos productores del campo para detectar
desviaciones en la produccién y tomar las acciones necesarias.

Prueba de Presion para pozos nuevos y la reparacién mayor: Realizar curva de incremento de presién
con la finalidad de conocer las propiedades de permeabilidad, dafio y presion estatica del yacimiento,
asi como cuantificar la energia del mismo, caracterizar el sistema pozo yacimiento identificar las
barreras o limites presenta y estimar la productividad luego del trabajo de reparacién.

Prondstico de produccién

En la Tabla 7 y Figura 5 se muestra el prondstico de produccion asociado a la reparacién mayor y los
dos pozos a perforar durante el periodo de evaluacién. De acuerdo con el Plan, la reparacién mayor del
pozo Malva-85 se reflejard desde el mes 3, mientras que la produccién del primer pozo a perforar Malva
LOC-2 se reflejara en el mes 8, mientras que la produccion del segundo pozo Malva LOC-1 iniciara en el
mes 10.

Mes 1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 11 12

Produccion de

, 241 0 315 313 312 310 309 707 703 1038 | 1027 1010
aceite (bpd)

Produccién de gas

0.39 0.00 0.43 0.42 0.42 0.42 0.42 1.38 1.37 1.62 1.62 163
(mmpcd)

Produccién de agua

1.24 0.00 0.80 0.80 0.81 0.81 0.81 1.11 1.11 1.92 191 191

(mbpd)
Tabla 7.- Prondstico de produccion de aceite. (Fuente: Contratista)
Campo Malva
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Figura 5. Prondstico de produccion de aceite. (Fuente: Contratista)

En la Tabla 8 y Figura 5, se observa la produccién acumulada de gas, condensado y agua en el Area
Contractual durante los 12 meses del Periodo de Evaluacion.

<

-
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Volumen a recuperar
Aceite (Mbl) 191.007
Gas (MMMpc) 0.308
Agua (MMbl) 0.401

Tabla 8. Volumen de aceite, gas y agua acumulado (Fuente: Contratista)

f. Inversiones y gastos de operacién

Las actividades presentadas en el Plan de Evaluacién tienen como objetivo incrementar y mantener la
produccion del campo Malva, asi como evaluar el potencial del yacimiento en el Cretécico, a lo largo de

los 12 meses de vigencia del mismo.
Para la estimacidn de los costos de dichas actividades, el Operador se basé en las siguientes premisas:

v
v

La distribucidon del presupuesto asociado al Plan se puede observar en la Figura 6:

Tipo de cambio de 20 MXN/USD.

Los costos de mano de obra desglosados son estimaciones proyectadas y el Operador realizara
licitaciones de todos los equipos y servicios antes de comenzar las operaciones, en el interés de
reducir los costos y crear un mercado competitivo.

Prondstico de produccion acumulada esperada de la reparacion mayor al pozo Malva-85 y las
localizaciones MALVA LOC 1y MALVA LOC 2, Tabla 8.

No fueron necesarias inversiones mayores en cuanto a instalaciones, ya que actualmente se
cuenta con una instalacion de proceso con los equipos y condiciones necesarias para obtener la
produccién esperada.

Los costos de perforacion de las localizaciones Malva LOC 1 y Malva LOC 2 son estimaciones
preliminares que podran ser ajustadas a Clase | durante el disefio final de los pozos.

El Operador siguié una metodologia probabilista, en donde el flujo de trabajo utilizado esta basado
en las Mejores Practicas Internacionales y el cual inicia con la evaluacién de pozos vecinos. A
continuacién, se muestran los pasos realizados:

1. Evalud el tiempo real de los pozos en funcion de:
o Reportes diarios de la perforacidn y terminacidn, detallando los eventos de tiempos no
productivos
o Condiciones ambientales
o Tiempos perdidos no especificados
o Analisis de tasa de perforacién
2. Posteriormente, establecid los tiempos tedricos de perforacién y/o terminacion.
3. Generd una distribucién probabilista de los costos que tiene como referencia los precios
nacionales e internacionales.
4. Finalmente, obtuvo el costo estimado del pozo.
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Figura 6. Distribucion del Presupuesto del Plan por Sub-actividad Petrolera (Fuente: Comisién con datos del Contratista).

En la Tabla 9, se desglosa el Presupuesto mensual por Sub-actividad para desarrollar las operaciones del

S

Geofisica, 1%
General, 1%

3%

’ Geologia , 1%
| Pruebas de
Seguridad, Salud y
Medio Ambiente, " Produccién, 1%

Perforacion de
Pozos, 90%

Ingenieria de
Yacimientos, 1%

Otras

Ingenierias, 2%

12,798,576 (monto en dolares de Estados Unidos)

Plan de Evaluacidn correspondientes.

Sub- i Presupuesto
actividad Indicativo
General 144,000
Admini = A =
dministracion, gestion de actividades y gastos del 144,000
proyecto
Geofisica 31,830
Pre-procesamiento, procesamiento,
interpretacion y reprocesamiento de datos 31,830
sismicos
Geologia 18,000
Estudios geoldgicos de detalle 10,000
Estudios petrofisicos 8,000
Pruebas de Produccién 119,760
Equipamiento de Pozos 45,360
Realizacién de pruebas de produccion 74,400
Ingenieria de Yacimiento 34,500
Célculo de Reservas y estimaciones de produccion 1,500
Modelado y simulacién de Yacimientos 10,000
Estudios de presién, volumen y temperatura (PVT) 3,000
Disefio de terminaciones de Pozos 20,000
Otras Ingenierias 237,209
] Ingenieria conceptual 237,209
Perforacién de Pozos 11,804,777
Prepfsrac.lfan de areas y/o vias de acceso a la 1,679,630
localizacion
Servicios de soporte 1,056,000
Servicios de perforacion de Pozos 7,045,256
Realizaciéon de pruebas de formacién 57,200
Suministros y Materiales 168,000
Terminacion de Pozos 1,798,691
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Sub- Presupuesto

actividad Tarea Indicativo
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 408,500
Estudios de impacto ambiental 500
Prevencién y deteccién de incendio y fugas de gas 360,000
Auditorias de seguridad 27,400
Tratamiento y eliminacion de residuos 9,600
Restauracidon ambiental 5,000
Auditoria ambiental 6,000

Total 98,576

Tabla 9. Resumen del Presupuesto Indicativo del Plan de Evaluacidn, Actividad Evaluacion del Contrato CNH-R01-L03-A11/2015.
(Fuente: Comision con dato del Contratista)
(Montos en ddlares de Estados Unidos)

Del analisis realizado, se observa que como parte del Plan de Evaluacién propuesto por el Contratista
fue entregado el Presupuesto que detalla los costos asociados a cada una de las operaciones
programadas dentro del Plan de Evaluacidn, de acuerdo a las Cldusulas 4 y 10.2 del Contrato.

g. Mecanismos de medicion

La propuesta considera el seguimiento los aspectos principales del sistema de medicién de acuerdo con
los siguientes puntos:

* Elaboracidn de procedimiento de operacion del sistema

*  Formato de reporte de medicidn

¢  Control y seguimiento del plan de mantenimiento y calibracién

» Elaboracion de calibraciones con el nivel de incertidumbre del punto de medicidn

Dentro del plan de trabajo considerado para el periodo de evaluacion, no se contempla la construccién
de infraestructura nueva para proceso y/o tratamiento de la produccion, Ginicamente se consideran los
requerimientos de lineas de descarga desde el pozo hasta la interconexion con las tuberias de
recoleccion existente, incluso en estos nuevos puntos de perforacion las localizaciones se encuentran
considerados dentro del requerimiento de cada pozo, para efectos de manejo de la produccidn la
construccion de los ductos necesarios se encuentran en funcién de los resultados obtenidos.

Para tal efecto, |a planificacion de estos trabajos incluye los requerimientos de permisos por ocupacion,
derecho de via y la evaluacion de impacto ambiental correspondiente, en cada caso la obtencién de la
anuencia para iniciar estos trabajos forma parte del tiempo de ejecucién de los trabajos, asi como los
impactos que pueden ocasionar sobre los resultados del programa de evaluacidn planificado.

En el caso particular del campo Malva, se tiene considerado la construccién de dos pozos, MALVA LOC
1y MALVALOC 2, mismos que de acuerdo con las coordenadas proporcionadas por el area de subsuelo,
una de ellas estd ubicada en una localizacién existente y la segunda requerira la construccién de un
camino de acceso, asi como la interconexion de la tuberia de produccidn, de tal manera que la
localizacion a nivel de superficie.

Dentro de este plan de evaluacidn, se considera que la medicién de produccién en los pozos
pertenecientes al campo Malva, se utilizara la técnica de Aforos, la cual consiste en medir el flujo por
un tiempo determinado, alineando la produccion de pozo a equipos separadores trifasicos de medicion,
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adicionalmente las corrientes transportadas por lineas de descarga individuales o cabezales de
recoleccion hacia la Bateria de Separacion Sunuapa, el volumen bruto del aceite producido sera medido
en tanques verticales (medicion de nivel con cinta o sensores electrénicos de nivel), de igual manera la
produccion de gas se realizara mediante el uso de placa de orificio.

La filosofia de manejo de corrientes actual, se mantendra por el periodo de evaluacién tal como se
tiene, considerando que el Gnico cambio esperado sera la entrada de mayor volumen de produccién
del nuevo pozoy en su defecto la recuperacién derivado de la intervencion de algun otro pozo existente
considerado para dentro del plan de reparaciones mayores.

En caso de presentarse una situacién de produccion de un pozo que no cuente con linea de descarga o
conexién a un ducto de recoleccion, se utilizara equipo portétil el cual consistira de al menos equipos
de separacion, quemador y tanques, donde se obtendra el volumen de aceite producido y la medicién
de gas o en su defecto un medidor multifasico portatil.

La Bateria de Separacidn Sunuapa, Figura 7, se ubica a una distancia aproximada de 15.1 Km, tomando
como referencia el recorrido del oleogasoducto que va desde el cabezal Malva hasta esta instalacién,
actualmente esta instalacién recibe el total de los hidrocarburos producidos por los pozos del campo
Malva, en esta se lleva a cabo su procesamiento bésico, es decir la separacién de fases gas y liquido,
para posteriormente a las mismas condiciones de operacion de esta instalacién, realizar el transporte
a través del sistema al cual pertenece esta instalacion.

Este sistema de medicion se encuentra basado en un elemento primario de medicién de tipo placa de
orificio, dentro de un tubo de medicién de tres secciones regulado bajo los estandares del manual API
(MPMS). El Sistema de Medicion de Flujo de Gas estard equipado con todos los accesorios e
instrumentos suficientes, apegandose estrictamente a las normas 1SO 5167, AGA 3 y API.
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Figura 7. Esquema de distribucion de la Bateria de Separacién Sunuapa. (Fuente: Contratista)

Considerando el alcance de acuerdos necesarios para hacer uso de un drea dentro de estas instalaciones,
incluyendo la instalacién de los equipos necesarios para efectuar la medicion de la produccién acorde con
los lineamientos de la Comision Nacional de Hidrocarburos, dentro de las cuales seria las opciones
mostradas de manera siguiente, Figura 8:
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Figura 8. Medidor tipo ultrasénico, APl MPMS 5.8. (Fuente: Contratista)

Los medidores tipo ultrasénico tienen una relacién de rango alta, se construyen en diametros grandes,
tienen bajo costo de mantenimiento, se emplean con fluidos de baja y mediana viscosidad. En cuanto al
desempefio de este tipo de medidores, este es afectado por el flujo turbulento, particulas presentes enel
fluido y alto contenido de agua mayor al 20%. |
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Este sistema de medicion se encuentra basado en un elemento primario de medicién de tipo placa de
orificio, dentro de un tubo de medicién de tres secciones regulado bajo los estandares del manual API
(MPMS). El Sistema de Medicidn de Flujo de Gas estara equipado con todos los accesorios e instrumentos
suficientes, apegandose estrictamente a las normas I1SO 5167, AGA 3 y API.

h. Comercializacion de hidrocarburos

Considerando que el punto sefialado es compartido, se establece que éste es solo de medicidn de
transferencia, efectuando un balance de masa o volumen a las condiciones de referencia para cada tipo

de fluido (Agua, Aceite y Gas), por lo cual no se considera como punto de comercializacidn.

Actualmente, los hidrocarburos producidos en el Area Contractual son comercializados por Pemex
Exploracion y Produccion (PEP) de acuerdo con los Contratos de Compraventa firmados entre el

Contratista y PEP.

i. Aprovechamiento de gas

Como parte de los indicadores de desempefio se tiene el aprovechamiento del gas producido, este
aprovechamiento es un punto prioritario para el Contratista, considerando entre otras cosas el minimo
volumen de quema de gas y el venteo, debido a sus efectos ambientales negativos, en este sentido los
volimenes de gas producidos seran manejados de manera segura en las instalaciones existentes y
conducido por medio de la infraestructura de recoleccion existente hasta la Bateria Sunuapa para su

procesamiento.

Este aprovechamiento se encuentra considerado en el plan de produccién, considerando el impacto
operativo, costos asociados por produccion basado en un programa de venteo y quema, asociado a las
operaciones y programas de mantenimiento de las instalaciones de proceso, este plan se elabora en
mutuo acuerdo con la operadora a cargo de estas instalaciones (PEP), asi como el programa de trabajo

durante la etapa de Evaluacion.

Entre otros aspectos se considera la construccion previa de |a tuberia de recoleccidn y lineas de descarga
de los pozos a perforar, con la finalidad de contar con la infraestructura de recoleccién necesaria para
conducir esta nueva produccion hasta la instalacion existente (Sunuapa), evitando con ello la quema por

operaciones de produccién temprana e incluso evitar el cierre de pozo por falta de la misma.
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V. Mecanismos de revision de la Eficiencia Operativa

Conforme al andlisis de las actividades que se contemplan en el Plan, la Comisién determind los siguientes
indicadores de desempefio para la revision de la eficiencia operativa.

1. Seguimiento del cumplimiento del PMT y su incremento: el Contratista debera acreditar un total de
9,400 UT para cumplir con el compromiso contractual asociado al PMT. Las actividades a realizar, asf
como las UT asignadas a cada actividad, de acuerdo con el Contrato, por parte del Contratista se
muestran en la Tabla 10.

Actividad UT planeadas UT acreditadas % de cumplimiento
Perforacién de pozos 8,000
Reparacion mayor 800
Modelo dindmico
actualizado =
Total 9,400

Tabla 10. Indicador de desempefio del cumplimiento del PMT y su incremento en funcién de las UT acreditadas (Fuente:
Comisién con datos de Contratista).

2. Seguimiento del Plan: Con base en el articulo 31 fraccién VI de la Ley de Hidrocarburos, asi como en
el articulo 22 fracciones Xl y XIll, la Comisién realizara el seguimiento de las principales actividades
que realice el Contratista en el Area Contractual, con el fin de verificar que el proyecto que este dltimo
lleve a cabo, esté de acuerdo con las Mejores Précticas Internacionales y se realice con el objetivo
principal de maximizar el valor de los hidrocarburos. Por lo anterior, se presentan los indicadores que
utilizara la Comisién con el fin de dar seguimiento al Plan.

i)  Como parte del seguimiento a la ejecucion del Plan, se verificard el monto de erogaciones
ejercidas respecto de las erogaciones contempladas en el Plan, como se observa en la Tabla 11.

Sub-actividad P S In?:?:::::::? ’
Inversiones (USD) | ejercidas (USD) i
ejercidas

i. | General $ 144,000.00
ii. | Geofisica $31,830.00
iii. | Geologfa $ 18,000.00
iv. | Pruebas de Produccién $119,760.00
v. | Ingenieria de Yacimiento $ 34,500.00
vi. | Otras Ingenierias $237,209.00
vii. | Perforacién de Pozos $11,804,776.57
viii. | Seguridad, Salud y Medio Ambiente $408,500.00
Presupuesto Total $12,798,575.57

Tabla 11. Indicador de desempefio del Presupuesto Indicativo en funcién de las erogaciones ejercidas (Fuente: Comisién con
datos del Contratista).

ii)  Las actividades planeadas por el Contratista estdan encaminadas al incremento de la produccién
en el Area Contractual, mismo que estd condicionado al éxito de dichas actividades. La
Comisién dara el seguimiento a la produccidn real de aceite y de gas que se obtenga derivada
de ejecucion de las actividades, como se muestra en las Tablas 12 y 13, respectivamente.
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Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Produccion de
aceite programada 241 0 315 313 312 310 309 707 703 1038 1027 1010 T
(Mbls)
(bpd)
Produccién de
aceite real (bpd)
Porcentaje de
desviacion

Tabla 12. Indicador de desempefio de la produccién de aceite en funcién de la produccién de reportada (Fuente: Comisidn).

Mes 1 v 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Produccién de gas
programada 039 | 000 | 043 | 042 | 042 | 042 | 042 | 138 | 137 | 162 | 162 | 163 ':fgfd
(mmpc)

Produccion de gas
real (mmpc)
Porcentaje de
desviacién

Tabla 13. Indicador de desempefio de la produccién de aceite en funcién de la produccién de reportada (Fuente: Comisién).
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VI. Programa de administracion de riesgos

El Programa de Administracion de Riesgos fue presentado por el Contratista conforme a la cldusula 13.3 y
numeral 6 del Anexo 7 del Contrato, asi como al apartado VI.10 del Anexo 1 de los Lineamientos.

En atencién a lo anterior, la Agencia evalud dicho Sistema de Administraciéon en el ambito de su
competencia, por lo que, mediante oficio ASEA/UGI/0043/2017 del 10 de febrero de 2017, notificé que el
Contratista no ha ingresado informacién de la Solicitud de Autorizacién del Programa de Implementacién,
estado del proceso en desahogo de prevenciones, estimando probable fecha de autorizacién en agosto de

2017 e indicando de riesgo de detener operaciones.
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VII. Programa de cumplimiento de Contenido Nacional y
transferencia de tecnologia

En relacion al Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional, el cual considera, entre otros, la
transferencia de tecnologia, en términos del articulo 46 de |a Ley de Hidrocarburos, el Contratista presenté
diversa informacion relacionada, conforme a la cldusula 18.3, 18.5, el numeral 8 del Anexo 7 del Contrato,
asi como al apartado VI.12 del Anexo | de los Lineamientos.

Sobre el particular, la Secretaria de Economia a través de la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de
Cadenas Productivas e Inversion en el Sector Energético, evalud el programa presentado por el Operador
en el ambito de su competencia, por lo que mediante oficio UCN.430.2017.0081 de fecha 27 de marzo de
2017, notificé a esta Comision, que es probable que el Contratista cumpla con las obligaciones en materia
de contenido nacional, establecidas en el Contrato para la etapa de Evaluacion en 22%.
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VIII. Resultado del dictamen

Derivado del analisis realizado del Plan presentado por el Contratista, el equipo técnico de la Comisién
determiné que dicho Plan da cumplimiento a la cldusula 4.2 del Contrato, debido a que el Contratista
considera las actividades necesarias para el cumplimiento del PMT y su incremento, en el plazo que
establece el Contrato. Adicionalmente, la estrategia propuesta en el Plan se alinea con los principios
establecidos en el articulo 39 de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética,
en razon de lo siguiente:

e El Contratista presenté un Plan basado en la informacion entregada por la Comisién durante
el desarrollo de la Licitacion y en la informacién que ha podido generar e interpretar posterior
a la firma del Contrato. Dicho Plan establece actividades encaminadas, principalmente, a la
busqueda de zonas prospectivas dentro del Area Contractual a través de la localizacion y
perforacion de dos pozos que ayudaran al entendimiento y determinacién del potencial de
produccién de aceite y gas en los pozos del Area Contractual. De lo anterior se deriva que la
Comision considere que las actividades y tiempos de ejecucién del Plan coadyuvan al
desarrollo del conocimiento del potencial petrolero y del potencial de produccién del Area
Contractual, en beneficio del Estado.

* El Plan considera elevar el factor de recuperacion a través de la ejecucién de RMA para la
recuperacion de aceite, ademas de continuar con la produccién de gas que a la fecha se tiene
en el Area Contractual. De lo anterior, se advierte el interés del Contratista de incrementar el
factor de recuperacion, a través de la obtencién de mayores volumenes de hidrocarburos en
el Area Contractual.

e Tiene contempladas actividades de interpretacion sismica y estudios geoldgicos a detalle
consideradas en el Plan para la busqueda de zonas prospectivas y localizacién de pozos, que
mediante la evaluacion técnica y econdmica, con el fin de incorporar reservas de
hidrocarburos y aumentar la produccion. Adicionalmente, los cambios de aparejo permitiran
al contratista identificar elementos necesarios para el establecimiento de un Plan de
Desarrollo para la Extraccion a largo plazo, mismo que tendra asociado cifras de reservas de
hidrocarburos en sus diferentes categorias.

e Derivado del analisis realizado sobre la informacién remitida por el Contratista, que la
metodologia planteada para la evaluacién del Campo es adecuada para las caracteristicas del
Area Contractual, y se espera que permita incrementar el conocimiento del drea a través de
la caracterizacion del yacimiento e incorporacion de informacion reciente del yacimiento
mediante los pozos a perforar que permitirdan corroborar contactos de fluidos
conceptualizados.

e Enrelacion a la estrategia planteada y los tiempos programados para la ejecucion, se concluye
que el Plan, es congruente con los objetivos planteados por el Contratista. Las actividades
consideradas en el Plan, ademas del cumplimiento del PMT como parte del compromiso
contractual, busca reunir los elementos necesarios para que el Contratista determine la
estrategia seguir durante el Plan de Desarrollo a largo plazo que, en su caso, presentard a la
Comision. Esta Comision determina que la estrategia planteada presenta bases técnicas
solidas para alcanzar el objetivo determinado, sentando las bases para un posible Plan de
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Desarrollo para la Extraccion, a través de un programa de actividades consistente con los
objetivos y alcances definidos en el Plan.

» Dado que el Area Contractual produce aceite y gas, siendo el aceite el producto principal, el
Contratista plantea el aprovechamiento del gas producido, toda vez que los volimenes de gas
producidos seran manejados en las instalaciones existentes y conducido por medio de la
infraestructura de recoleccion existente hasta la Bateria Sunuapa para su procesamiento.

* Respecto a las pruebas de produccion, para la destruccién controlada del gas natural asociado,
el Contratista debera atender lo establecido en el articulo 6, fraccién Ill, de las Disposiciones
Técnicas para el aprovechamiento del gas natural asociado, en la exploracién y extraccién de
hidrocarburos, ademas de tramitar los permisos o autorizaciones que, en su caso, resulten
necesarios. Para el caso del uso comercial de los hidrocarburos obtenidos en dichas pruebas,
el Contratista debera dar cumplimiento a la Clausula 4.7 del Contrato.

* Del contenido del Plan de Evaluacion se advierte que este fue estructurado y elaborado con
base en la observancia de las Mejores Practicas de la Industria, en relacién a la tecnologia
propuesta, lo que permitird maximizar el factor de recuperacion en condiciones
economicamente viables.

e Como resultado de las actividades, indicadas por el Contratista en el PMT, le daran todos los
elementos suficientes para la presentacién de un Plan de Desarrollo del Campo, de acuerdo a
los lineamientos vigentes, en caso de dar continuidad al contrato.

Con base en las consideraciones anteriores, se propone al Organo de Gobierno de la Comisién, resolver
en sentido favorable el Plan de Evaluacion para el Area Contractual 11 correspondiente al Contrato CNH-
R0O1-L03-A11/2015 con una vigencia de hasta 12 meses contados a partir de la aprobacién del mismo, en
virtud de que resulta adecuado, desde un punto de vista técnico y es acorde con las caracteristicas del
Area Contractual, toda vez que se cumple con lo establecido en la cldusula 4.1 y anexo 7 del Contrato y
los Lineamientos, de conformidad con la resolucién CNH.E.54.001/16. Adicionalmente, la estrategia
propuesta en el Plan se alinea con los principios establecidos en el articulo 39 de la Ley de los Organos
Reguladores Coordinados en Materia Energética.
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Sefialando que, conforme a lo anterior y previo a la ejecucién de las actividades del Plan, el Contratista
debera contar con las autorizaciones, aprobaciones, permisos y demas actos administrativos o requisitos
para realizar las Actividades Petroleras conforme a la Normatividad Aplicable y al contenido del Contrato

suscrito entre la Comision y el Contratista.
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