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COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

RESOLUCION CNH.E.09.003/17 POR LA QUE LA COMISION NACIONAL DE
HIDROCARBUROS APRUEBA EL PLAN DE EVALUACION PRESENTADO POR
STRATA CPB, S. A. P. I. DE C. V, EN RELACION CON EL CONTRATO PARA LA
EXTRACCION DE HIDROCARBUROS BAJO LA MODALIDAD DE LICENCIA NUMERO
CNH-R01-L03-A18/2015, CORRESPONDIENTE AL AREA CONTRACTUAL 18, CAMPO
PENA BLANCA.

RESULTANDO

PRIMERO.- Que el 11 de agosto de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de |la Federacion
(en adelante, DOF), entre otras disposiciones, los decretos por los que se expidieron las
leyes de Hidrocarburos y de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética,
asi como aquél por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley Organica de la Administracion Publica Federal.

SEGUNDO.- Que a partir de la entrada en vigor de las leyes referidas en el Resultando
anterior, a la Comisiéon Nacional de Hidrocarburos (en adelante, Comision) se le confirieron
nuevas atribuciones entre las que se encuentran administrar y supervisar, en materia
técnica los Contratos para la Exploracion y Extraccién de Hidrocarburos, asi como la
aprobacion de los Planes de Exploracién y de desarrollo para la Extraccion.

TERCERO.- Que conforme a lo dispuesto por el articulo 44 de la propia Ley de
Hidrocarburos, los Asignatarios y Contratistas, previo a ejecutar el plan de Exploracion o el
plan de desarrollo para la Extraccion, deberan contar con la aprobacién de la Comisién, la
cual emitird un dictamen técnico que comprendera la evaluacion de diversos aspectos
relacionados con los planes precisados, dentro del plazo legalmente establecido para ello.

CUARTO.- Que el 13 de noviembre de 2015 se publicaron en el DOF los Lineamientos que
regulan el procedimiento para la presentacion, aprobacion y supervisién del cumplimiento
de los Planes de Exploracién y de Desarrollo para la Extraccion de hidrocarburos, asi como
sus modificaciones (en adelante, Lineamientos).

QUINTO.- Que el 10 de mayo de 2016 (en adelante, la Fecha Efectiva), la Comisién y la
empresa Strata CPB, S. A. P. |. de C. V. (en adelante, Contratista) formalizaron la firma del
Contrato para la Extraccion de Hidrocarburos bajo la modalidad de Licencia numero CNH-
RO1-L03-A18/2015, correspondiente al Area Contractual 18, Campo Pefia Blanca (en
adelante, Contrato). /
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SEXTO.- Que mediante escrito recibido en la Comisién el 7 de septiembre de 2016, el
Contratista por conducto de su representante legal presentdé su propuesta de Plan de
Evaluacién en cumplimiento a la Clausula 4.1 del Contrato. Lo anterior, para efectos de su
aprobacion por parte de la Comisién.

SEPTIMO.- Que el Organo de Gobierno de la Comisién en el marco de su Quincuagésima
Cuarta Sesién Extraordinaria del 10 de octubre de 2016, emiti6 la Resolucion
CNH.E.54.001/16 por la que la Comision Nacional de Hidrocarburos emite criterios
generales aplicables a los Planes de Evaluaciéon y de Desarrollo, relacionados con los
Contratos derivados de la licitacion publica internacional CNH-R01-L03/2015 (en adelante,
Criterios), la cual fue notificada al Contratista mediante oficio 220.2135/2016 del 10 de
octubre de 2016.

Mediante la Resolucion sefialada en el parrafo anterior, se emitieron los criterios generales
por los cuales se determinaron los elementos técnicos que debera tomar en consideracion
la Comision para analizar los Planes de Evaluacion derivados de los Contratos de la
Licitaciéon Publica Internacional CNH-R01-L03/2015 (en adelante, Licitacion).

OCTAVO.- Que mediante oficio 220.1993/2016 del 19 de septiembre de 2016, |la Comisién
remitié a la Secretaria de Economia la informacién presentada por el Contratista y solicité
que informara respecto de la documentacion faltante y, en su caso, aquellas inconsistencias
que el Contratista deberia subsanar para la debida evaluacion del Programa de
Cumplimiento del Porcentaje de Contenido Nacional.

En respuesta, mediante oficio UCN.430.2016.0148 suscrito por el Titular de la Unidad de
Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversion en el Sector
Energético, recibido en esta Comision el 26 de septiembre de 2016, la Secretaria de
Economia remitié diversas observaciones en relaciéon con la informacién presentada por el
Contratista.

NOVENO.- Que mediante oficio 220.1994/2016 del 19 de septiembre de 2016, la Comision
remitié a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protecciéon al Medio Ambiente
del Sector Hidrocarburos (en adelante, Agencia) la informacién presentada por el
Contratista y solicité que informara respecto de la documentacion faltante y en su caso,
aquellas inconsistencias que el Contratista deberia subsanar para que la Agencia pueda
realizar la evaluacion del Sistema de Administracion. /
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En respuesta, mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1052/2016 suscrito por el Director
General de Gestion de Exploracién y Extraccion de Recursos Convencionales, recibido en
esta Comision el 23 de septiembre de 2016, la Agencia informé diversa informaciéon que
deberia presentar el Contratista para estar en condiciones de emitir una opinién sobre el
Sistema de Administracion.

DECIMO.- Que mediante oficio 220.2059/2016 del 23 de septiembre de 2016, la Comisién
notificé al Contratista la ampliaciéon del plazo emitir la prevencién respectiva.

DECIMO PRIMERO.- Que mediante oficio 250.069/2016 del 10 de octubre de 2016, esta
Comisiéon previno al Contratista para que remitiera diversa informacion aclaratoria,
incluyendo la informacién solicitada por la Secretaria de Economia en relacién con el
Programa de Cumplimiento del Porcentaje de Contenido Nacional, y la Agencia, por lo que
hace al Sistema de Administracion.

DECIMO SEGUNDO.- Que mediante oficio 250.109/2016 del 25 de octubre de 2018, la
Comision emitié un alcance respecto a la prevencion referida en el Resultando anterior.

DECIMO TERCERO.- Que mediante escrito recibido en la Comisién el 31 de octubre de
2016, el Contratista entregé a esta Comisién, la informacién solicitada mediante la
prevencion referida en los Resultandos DECIMO PRIMERO Y DECIMO SEGUNDO de la
presente Resolucion.

DECIMO CUARTO.- Que mediante oficio 250.145/2016 del 9 de noviembre de 2016, la
Comision remitio a la Secretaria de Economia la informacién presentada por el Contratista
en atencién a su oficio UCN.430.2016.0148 y solicité remitir el resultado de su evaluacion
al Programa de Cumplimiento en materia de Contenido Nacional.

En respuesta, mediante oficio UCN.430.2016.0173 suscrito por el Titular de la Unidad de
Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversion en el Sector
Energético, recibido en la Comision el 15 de noviembre de 2016, la Secretaria de Economia
informé que las observaciones realizadas mediante oficio UCN.430.2016.0148 fueron
atendidas por el Contratista, por lo que se cuenta con informacién suficiente para iniciar la
evaluacién del Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional.

DECIMO QUINTO.- Que mediante oficio 250.0154/2016 del 17 de noviembre de 2016, esta
Comision emitid la declaratoria de suficiencia de informacién, a fin de dar inicio al
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procedimiento de evaluacion del proyecto de Plan de Evaluacion presentado por el
Contratista, en términos de la Clausula 4.1 del Contrato.

DECIMO SEXTO.- Que el 27 de enero de 2017 se llevé a cabo una reunién de trabajo con
el Contratista, a fin de aclarar diversa informacién presentada en relacion al Plan de
Evaluacién. Derivado de dicha reunion, el Contratista presenté a la Comision diversa
informacion.

DECIMO SEPTIMO.- Que mediante oficio 260.049/2017 del 3 de febrero de 2017, la Comision
solicité a la Agencia que informara respecto del estado actual que guardan los tramites que
deben realizar ante la Agencia los Contratistas de las Licitaciones, con el objeto de que esta
Comision esté en posibilidades de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones previstas
en los Contratos para la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos.

En respuesta, mediante oficio ASEA/UGI/0043/2017, recibido en la Comision el 14 de febrero
de 2017, la Agencia remitié un documento donde se desglosa el estado actual de los tramites
de todos los Regulados relacionados con las Licitaciones, entre ellos, el correspondiente al Area
Contractual 18.

DECIMO OCTAVO.- Que derivado de lo expuesto en los Resultandos anteriores, la
Comisién se encuentra en condiciones de evaluar la propuesta de Plan de Evaluacion
presentada por el Contratista, en términos del dictamen técnico emitido por la Direccién
General de Dictamenes de Extraccion (en lo sucesivo, Dictamen) y conforme a lo dispuesto
por los articulos 31, fracciones VI y Xll de la Ley de Hidrocarburos; 39 de la Ley de los
Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética; Anexo | de los Lineamientos;
asi como la clausula 4.1, y el Anexo 7 del Contrato, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el Organo de Gobierno de la Comisién es competente para aprobar el Plan
de Evaluacion propuesto por el Contratista. Lo anterior en términos de los articulos 1, 31,
fracciones VI y Xll de la Ley de Hidrocarburos; 2, fraccién |, 3, 5, 10, 11, 22, fracciones |, 1ll,
XXIV y XXVII, 38, fracciones | y Ill, y 39 de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados
en Materia Energética; 1, 2, fraccién Ill y 43 Ter, de la Ley Organica de la Administracion
Publica Federal; 10, fraccion |, y 13, ultimo parrafo, del Reglamento Interno de la Comision
Nacional de Hidrocarburos; Anexo | de los Lineamientos; la clausula 4.1, y el Anexo 7 del
Contrato.
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SEGUNDO.- Que el articulo 39 de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en
Materia Energética, establece que la Comisién ejercera sus funciones, procurando que los
proyectos se realicen con arreglo a las siguientes bases:

VI.

VIL.

Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del pais;

Elevar el factor de recuperacion y la obtencién del volumen maximo de petréleo
crudo y de gas natural en el largo plazo, en condiciones econémicamente
viables, de pozos, campos y yacimientos abandonados, en proceso de
abandono y en explotacion;

La reposicion de las reservas de hidrocarburos, como garantes de la seguridad
energética de la Nacion y, a partir de los recursos prospectivos, con base en la
tecnologia disponible y conforme a la viabilidad econémica de los proyectos;
La utilizacion de la tecnologia mas adecuada para la exploracién y extraccion
de hidrocarburos, en funcién de los resultados productivos y econémicos;
Asegurar que los procesos administrativos a su cargo, respecto de las
actividades de exploracion y extraccion de hidrocarburos, se realicen con
apego a los principios de transparencia, honradez, certeza, legalidad,
objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia;

Promover el desarrollo de las actividades de exploraciéon y extracciéon de
hidrocarburos en beneficio del pais, y

Procurar el aprovechamiento del gas natural asociado en las actividades de
exploracion y extraccion de hidrocarburos.

TERCERO.- Que la clausula 1.1 del Contrato establece que, para efectos de dicho
Contrato, el término “Plan de Evaluacion” tendra el significado siguiente:

“Plan de Evaluacién” significa un programa que especifica las actividades de
Evaluacioén a realizarse en el Area Contractual mismo que debera cumplir, cuando
menos, con el Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa
Minimo.

A

&
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A su vez, la clausula 4.1 del Contrato establece de manera textual lo siguiente:

“4.1 Plan de Evaluacion. Dentro de los ciento veinte (120) Dias siguientes a la
Fecha Efectiva, el Contratista deberé presentar a la CNH para su aprobacién un
Plan de Evaluacion. El Plan de Evaluacion podra cubrir la totalidad o una parte
del Area Contractual y deberé contener lo previsto en el Anexo 7.

La CNH resolvera sobre la propuesta de Plan de Evaluacién en un plazo que no
excedera los ciento veinte (120) Dias a partir de que reciba la informacién
necesaria en los términos de la Normatividad Aplicable. La CNH no podra negar
su aprobacion sin causa justificada.”

Asimismo, el apartado VI del Anexo | de los Lineamientos establece lo siguiente:

VI. Plan de Evaluacién. - En el caso de que un pozo exploratorio sea exitoso y
ocurra un descubrimiento de una acumulacion de Hidrocarburos, todo operador
petrolero debera presentar a la Comision un programa de trabajo y presupuesto
correspondiente a efecto de evaluar el descubrimiento. También se presentara
un plan de Evaluacion en el caso en que los términos de un Contrato o
Asignacion Petrolera asi lo indiquen.

Acorde con lo anterior, la Comision debe analizar el contenido del Plan de Evaluacién en
términos de lo previsto en la Clausula 4.1 y el anexo 7 del Contrato, asi como por lo
dispuesto en el apartado VI del anexo | de los Lineamientos, asi como el Anexo Unico de
los Criterios referidos en el Resultando Séptimo de la presente Resolucion.

CUARTO.- Que del analisis realizado por esta Comisién al Plan de Evaluacién y con base
en el Dictamen emitido por la Direcciéon General de Dictamenes de Extraccion, el cual forma
parte integrante de la presente Resolucién como Anexo Unico, se concluyé que resulta
adecuado desde un punto de vista técnico y acorde con las caracteristicas del Area
Contractual, cumple con lo establecido en la clausula 4.2 del Contrato, debido a que el
Contratista considera las actividades necesarias para el cumplimiento del Programa Minimo
de Trabajo y su incremento en el plazo que establece el Contrato. Asimismo, la estrategia
propuesta se alinea con los principios establecidos en el articulo 39 de la Ley de los
Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en razén de lo siguiente:
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|.  El reprocesamiento sismico considerado en el Plan de Evaluacion busca zonas
prospectivas que, en su caso, podrian llevar a la identificacion de recursos
prospectivos y, si las condiciones técnicas y econémicas lo permiten, incorporar
o reclasificar reservas de hidrocarburos.

I. A través del uso de sartas de velocidad como aparejo de produccién
consideradas en el Plan de Evaluacion, el Contratista busca determinar el
potencial de produccién de condensado en los pozos del Area Contractual.

Ill.  El Plan de Evaluacion considera elevar el factor de recuperacién a través de la
ejecucion de Reparaciones Menores para incrementar la recuperacion de
condensados y de gas en el Area Contractual.

V. Derivado del analisis realizado sobre la informacion remitida por el Contratista,
se advierte que el reprocesamiento sismico PSTM para la obtencién de atributos
especiales como AVO e Inversion Sismica, asi como el uso de sartas de
velocidad como aparejo de produccién para un area productora de gas y
condensados, representan tecnologias adecuadas para las caracteristicas
litolégicas del Area Contractual.

V. Las actividades consideradas en el Plan de Evaluacién, ademas del
cumplimiento del Programa Minimo de Trabajo como parte del compromiso
contractual, busca reunir los elementos necesarios para que el Contratista
determine la estrategia a seguir durante el Plan de desarrollo para la Extraccion
a largo plazo que, en su caso, presentara a la Comision.

VI.  El Contratista operara al amparo de los procedimientos de entrega y recepcién
que se establezcan en el Plan de desarrollo para la Extraccion presentado para
el Area Contractual.

VII.  El Contratista plantea un aprovechamiento del 100% del gas producido, lo que
refleja el aprovechamiento del gas como principal producto dentro del Area
Contractual y resulta congruente en términos de la fraccion |l del articulo octavo
de los Lineamientos.

VIIl.  Del contenido del Plan de Evaluacién se advierte que este fue estructurado y
elaborado con base en la observancia de las Mejores Practicas de la Industria,
en relacion a la tecnologia propuesta, lo que permitird maximizar el factor de
recuperacion en condiciones econémicamente viables.
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Con base en las consideraciones anteriores, y de conformidad con la Clausula 4.2 del
Contrato, el Plan de Evaluacioén contara con una vigencia de hasta 1 afio contado a partir
de su aprobacion.

QUINTO.- Que mediante oficio ASEA/UGI/0043/2017, recibido en la Comisién el 14 de
febrero de 2017, la Agencia inform6 que el Contratista ingresé la Solicitud de Autorizacion
del Programa de Implementacién el 18 de octubre de 2016, mismo que fue admitido el 12
de enero de 2017 y cuya probable autorizacion se espera que sea en abril del presente afio.

En este sentido, y de conformidad con lo sefialado en la opinién juridica emitida por la
Direccién General de Contratos de esta Comision, es juridicamente viable que el Organo
de Gobierno de la Comisién, en ejercicio de sus atribuciones y con la autonomia técnica,
operativa y de gestion atribuida en el articulo 3 de la Ley de los Organos Reguladores
Coordinados en Materia Energética, se pronuncie respecto de la aprobacion al Plan de
Evaluacion materia de |la presente Resolucién, sin perjuicio de la obligaciéon del Contratista
de cumplir con la normativa aplicable por otras autoridades competentes en materia de
Hidrocarburos, asi como todas aquéllas que tengan por efecto condicionar el inicio de las
actividades contenidas en el Plan de Evaluacion, es decir, los permisos, autorizaciones,
avisos y demas actos necesarios para la ejecucion de dichas actividades.

SEXTO.- Que mediante oficio UCN.430.2017.0058, recibido en la Comisién el 9 de marzo
de 2017, la Secretaria de Economia emitié opinion favorable respecto al Programa de
Cumplimiento del Porcentaje de Contenido Nacional presentado por el Contratista, por
considerar probable que el Contratista cumpla con las obligaciones en materia de Contenido
Nacional del Contrato.

SEPTIMO. - Que, en atencién a la informacién presentada en el Plan de Evaluacién, en
materia de transferencia de tecnologia, se advierte que la propuesta presentada por el
Contratista es un compromiso del mismo y por tal motivo forma parte integrante del
Contrato, en términos de lo establecido en el numeral 8 del Anexo 7 del Contrato y el
Dictamen.

OCTAVO. - Que la supervision de las actividades previstas en el Plan de Evaluacién materia
de la presente Resolucion se llevara a cabo en términos del apartado V del Dictamen, con
fundamento en el articulo 31 fraccién VI de la Ley de Hidrocarburos, asi como en el articulo
22 fracciones XlI y Xl de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia

Energética. /
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En consecuencia, y atendiendo al marco juridico aplicable, el Organo de Gobierno de la
Comisién Nacional de Hidrocarburos, por unanimidad:

RESUELVE

PRIMERO.- Aprobar el Plan de Evaluacién presentado por el Contratista, en relacién con
el Contrato CNH-R01-L03-A18/2015, toda vez que el mismo resulta adecuado desde un
punto de vista técnico y acorde con las caracteristicas del area contractual, en los términos
previstos en el Considerando Cuarto de |la presente Resoluciéon.

SEGUNDO.- Aprobar los indicadores de supervision del cumplimiento, en términos del
Considerando Octavo de la presente Resolucién.

TERCERO.- Considerar a las actividades presentadas en materia de Contenido Nacional y
transferencia de tecnologia, parte integrante del Contrato, conforme a la Clausula 18.3 y el
numeral 8 del Anexo 7 del Contrato; en términos de los Considerandos Sexto y Séptimo de
la presente Resolucion.

CUARTO.- Establecer que previo al inicio de las actividades de Exploracion y Extraccion
de Hidrocarburos objeto del Plan de Evaluacion, el Contratista debera contar con las
autorizaciones, aprobaciones, permisos y demas actos administrativos que en su caso
requieran otras autoridades competentes en materia de hidrocarburos, de conformidad con
la normatividad aplicable.

QUINTO.- Notificar el contenido de la presente Resolucion al Contratista y hacerla del
conocimiento de la Secretaria de Energia, de la Secretaria de Economia, de la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, asi como a la Direcciéon General
de Contratos y a la Direccion General de Asignaciones y Contratos de Extraccion en esta

Comisiéon Nacional de Hidrocarburos, para los efectos legales a que haya lugar.
/( %
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SEXTO. - Inscribir la presente Resolucion CNH.E.09.003/17 en el Registro Publico de la
Comisién Nacional de Hidrocarburos. Lo anterior con fundamento en el articulo 22, fraccién
XXVI de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

CIUDAD DE MEXICO, A 21 DE MARZO DE 2017.

COMISIONADOS INTEGRANTES DEL ORGANO DE GOBIERNO DE LA
COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA
COMISIONADO

@

ALMA AMER RRES LUNA NESTOR MARTINEZ ROMERO
COMISIONADA COMISIONADO

Ye s A =¥t

HECTOR MOREIRA RODRIGUEZ GASPAR FRANCO HERNANDEZ
COMISIONADO COMISIONADO

Pagina 10 de 10 %



Comisidon Nacional
de Hidrocarburos

Contrato CNH-R01-L03-A18/2015
Dictamen Técnico del Plan de Evaluacion del

Area Contractual 18 Pefia Blanca

Contratista: STRATA CPB, S.A.P.I. DE C.V.

Marzo 2017

s f




Contenido

el n ] e PR T A e R e T W S S g R 2
1 L T RODICCIOIN e s s oo oo S S A SRS H AR GRS ois o dua s Ao ws s s assimsadivaansusdnas 3
Il.  GENERALIDADES DEL CONTRATO .....ccvieuereuesasaesersssessssesesssssssessssssersssessssesssansesassesssssssssssssesssssnssassssssss 7
lll. RELACION CRONOLOGICA DEL PROCESO DE REVISION Y EVALUACION. ....cveueeueerersesrersessssessesesssssersssasssenees 8
IV. ANALISIS DE LOS ELEMENTOS DEL PLAN .....covcueriueerasssssenssasssesssssssassesssensssssssessssssessnsrsssesensssassesanssssssnes 10
V. MECANISMOS PARA LA REVISION DE LA EFICIENCIA OPERATIVA ......cveuierussersserersesssessssessssssessnssasssssassesans 21
VI. PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS ...cveueuerusuessuesnassssssssssessssssssansssssesssnsssssssssesssessssssssasssassens 23
Vil. PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE CONTENIDO NACIONAL .....ccveveerereesererseseraesessesssseressesersessessssesssasseness 24
VIIl. RESULTADO DEL DICTAMEN........coviuerruesersssnssserssassrsssesssessssesesessrsssesssessssnsssenssassessserssssseserersesessnssasseseneness 25
2 AN




I. Introduccion

En el marco de la Reforma Energética, la Comision Nacional de Hidrocarburos (Comision o CNH) inicid los
procesos licitatorios de la denominada Ronda 1, en términos del articulo 23 de la Ley de Hidrocarburos,
por lo cual el 12 de mayo de 2015 se publicé en el Diario Oficial de la Federacién (DOF) la Tercera
Convocatoria CNH-R01-C03/2015 del proceso de Licitacion Publica Internacional CNH-R01-L03/2015
respecto de la Ronda 1, para la adjudicacion de Contratos para la Extraccion de Hidrocarburos en
veinticinco areas contractuales terrestres.

Como parte del proceso de licitacién, el 20 de noviembre de 2015, mediante acuerdo CNH.E.46.001/15, la
Comision aprobd la version final de las Bases de Licitacion y en atencion a su contenido, se llevaron a cabo
los actos de cada una de las etapas de dicho proceso, incluyendo el Acto de Presentacion y Apertura de
Propuestas celebrado el 15 de diciembre de 2015, en el cual la empresa Strata Campos Maduros, S.A.P.I.
de C.V., resulté ser el Licitante Ganador del Area Contractual 18, con un Valor Minimo de la Regalia
Adicional del 50.86% y 100% de incremento en el Programa Minimo de Trabajo (PMT).

En consecuencia, el 24 de diciembre de 2015 la Comision publicé en el DOF el Fallo de la Licitacidn Publica
Internacional CNH-R01-L03/2015 respecto de la Ronda 1, en el cual resolvié adjudicar el Contrato
correspondiente al Area Contractual nimero 18 al Licitante Strata Campos Maduros, S.A.P.I. de C.V. y
finalmente, la Comision y el Contratista STRATA CPB S.A.P.I. de C.V. (Contratista o Strata CPB),
formalizaron el 10 de mayo de 2016 (Fecha Efectiva), la firma del Contrato CNH-R01-L03-A18/2015
(Contrato).

Que la clausula 1.1 del Contrato establece que, para efectos de dicho Contrato, el término “Plan de
Evaluacién” tendra el significado siguiente:

“Plan de Evaluacién” significa un programa que especifica las actividades de Evaluacion a
realizarse en el Area Contractual, mismo que deberd cumplir, cuando menos, con el Programa
Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo.

A su vez, la clausula 4.1 del Contrato establece de manera textual lo siguiente:

“4.1 Plan de Evaluacion. Dentro de los ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha Efectiva,
el Contratista deberd presentar a la CNH para su aprobacion un Plan de Evaluacion. El Plan de
Evaluacion podré cubrir la totalidad o una parte del Area Contractual y deberd contener lo
previsto en el Anexo 7 (incluyendo el Sistema de Administracion).

La CNH resolvera sobre la propuesta de Plan de Evaluacion en un plazo que no excederad los
ciento veinte (120) Dias a partir de que reciba la informacion necesaria en los términos de la
Normatividad Aplicable. La CNH no podrd negar su aprobacion sin causa justificada.”

En cumplimiento a la Clausula 4.1 del Contrato, el 7 de septiembre de 2016 el Contratista sometio a
consideracion de esta Comision el Plan de Evaluacion (Plan) asociado al Contrato con una duracion de un
afio a partir de la aprobacion del Plan.

El 13 de noviembre de 2015 se publicaron en el DOF los “Lineamientos que regulan el procedimiento para
la presentacion, aprobacion y supervision del cumplimiento de los Planes de Exploracion y de Desarrollo
para la Extraccién de hidrocarburos, asi como sus modificaciones” (Lineamientos).




El articulo 2 de los Lineamientos establece en su parrafo primero que “Los Lineamientos son de cardcter
general y observancia obligatoria para los Operadores Petroleros que realicen o pretendan realizar
actividades relativas a la Exploracion o Extraccion de Hidrocarburos en México”.

Asimismo, dicho articulo establece en su ultimo parrafo que “Corresponderéd a la Comision la
interpretacion y aplicacion de los Lineamientos, asi como en su caso, la realizacion de las acciones y
procedimientos relacionados con su cumplimiento. Para tal efecto y con el objeto de armonizar los términos
y condiciones de los Contratos o Asignaciones, con los presentes Lineamientos, la Comisién podrd resolver
consultas especificas, o bien emitir Acuerdos de interpretacion y de criterios generales para mejor proveer
el cumplimiento de los Planes”.

En este sentido, en el marco de la 542 Sesién Extraordinaria de 2016 celebrada el 10 de octubre de dicho
afio, la Comision emitid la resolucion CNH.E.54.001/16 (Resolucién), mediante la cual se emitieron los
criterios de evaluacion que seran aplicables para la emisién del dictamen técnico por el cual se analicen
los Planes de Evaluacién derivados de los Contratos suscritos como resultado de la licitacion CNH-RO1-
L03/2015. Del contenido de dicha resolucion, se advierte lo siguiente:

La presentacién y aprobacidon del Plan de Evaluacion es una obligacion contractual referida en la
cldusula 4.1 del Contrato, el cual se define como un programa que especifica las actividades de
Evaluacion a realizarse en el Area Contractual, mismo que deberd cumplir, cuando menos, con el
Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo.

El parrafo primero de la cldusula 4.1 del Contrato, establece que el Plan de Evaluacidn podrd cubrir
la totalidad o una parte del Area Contractual y deberd contener lo previsto en el Anexo 7
(incluyendo el Sistema de Administracion).

Asimismo, en términos del pdrrafo segundo de la cldusula 4.1, la Comision debera resolver la
propuesta del Plan de Evaluacion en un plazo que no exceda de ciento veinte (120) Dias a partir de
que reciba la informacion necesaria en los términos de la Normatividad Aplicable.

En relacion con lo anterior, el apartado VI del Anexo | de los Lineamientos establece lo siguiente:

VI. Plan de Evaluacion.- En el caso de que un pozo exploratorio sea exitoso y ocurra un
descubrimiento de una acumulacion de Hidrocarburos, todo operador petrolero deberd presentar
a la Comision un programa de trabajo y presupuesto correspondiente a efecto de evaluar el
descubrimiento. También se presentard un plan de Evaluacion en el caso en que los términos de
un Contrato o Asignacion Petrolera asi lo indiguen.

Ademds de lo anterior, no se observa disposicion adicional en los Lineamientos que le sean
aplicables al Plan de Evaluacion al que se refiere la clausula 4.1 del Contrato, considerando que en
ninguna otra parte de dichos Lineamientos se regula la presentacion de un plan de evaluacion que
no esté contemplado dentro un Plan de Exploracion o un Plan de Desarrollo para la Extraccion,
como es el caso de los Contratos materia de la presente Resolucion. En este orden de ideas, las
demds disposiciones establecidas en los Lineamientos se encuentran referidas a regular la
presentacidn de otro tipo de planes, en particular los mencionados Planes de Exploracion (en sus
distintos tipos), los de Desarrollo para la Extraccion y los denominados Planes provisionales. En
conclusién, la Unica “Normatividad Aplicable” que regula la presentacion del Plan de Evaluacion
previsto en la cldusula 4.1 del Contrato, es el apartado VI del Anexo | de los Lineamientos.

Ello es asi, atendiendo a que la materia de los Contratos firmados como consecuencia de la
Licitacion, se refieren especificamente a la extraccion de hidrocarburos, y que dentro de la etapa

P |
.
4

-




de Evaluacion comprenden las actividades y operaciones llevadas a cabo por el Contratista para
determinar los limites, caracterizacion y capacidad de produccion del o los Campos, incluyendo sin
limitacion: (i) estudios geoldgicos y geofisicos; (ii) perforacion de Pozos de prueba; (iii) estudios de
Reservas y otros estudios, y (iv) todas las operaciones auxiliares y actividades requeridas o
convenientes para optimizar la conduccion o resultado de las actividades anteriormente indicadas,
en términos de las definiciones del Contrato. Por lo que los elementos que los Contratistas deberdn
acreditar dentro de su Plan de Evaluacion estard asociado con las actividades antes mencionadas.

En consecuencia, la Comision debe analizar el contenido de los Planes de Evaluacion presentados
al amparo de los Contratos en términos del contenido de la cldusula 4.1 y el Anexo 7 del Contrato,
asi como lo previsto en el Anexo | de los Lineamientos, en lo que resulte aplicable en su apartado
vI.

Cabe sefialar que para la ejecucion de las actividades de perforacion de pozos y de reconocimiento
y exploracion superficial, el Contratista deberd cumplir con la normativa vigente emitida por la
Comision al momento de realizar dichas actividades.

Asimismo, resulta aplicable que en caso de que en el Plan de Evaluacidn se pretendan llevar a cabo
pruebas de produccion, en caso de que existan volumenes de produccion comercial derivados de
dichas pruebas, éstos deberdn ser reportados en el Balance conforme al formato establecido en el
Anexo | de los Lineamientos técnicos en materia de medicion de hidrocarburos, de conformidad
con el articulo 36 de los mismos.

Por ultimo, es necesario que el dictamen correspondiente establezca el resultado de la evaluacion
realizada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Proteccidn al Medio Ambiente del
Sector Hidrocarburos con respecto al Sistema de Administracion; asi como, la evaluacién al
Programa de Cumplimiento del Porcentaje de Contenido Nacional que emita la Secretaria de
Economia y las actividades presentadas en materia de transferencia de tecnologia, las cuales se
considerardn parte integrante del Contrato conforme a la cldusula 18.3 y el numeral 8 del Anexo
7 del Contrato.

Por otro lado, de acuerdo con el articulo 39 de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia
Energética, la Comision ejercera sus funciones, procurando que los proyectos se realicen con arreglo a las
siguientes bases:

Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del pais.

Elevar el factor de recuperacion y la obtencion del volumen maximo de petrédleo crudo y de gas
natural en el largo plazo, en condiciones economicamente viables, de pozos, campos y yacimientos
abandonados, en proceso de abandono y en explotacion.

La reposicion de las reservas de hidrocarburos, como garantes de la seguridad energética de la
Nacion y, a partir de los recursos prospectivos, con base en la tecnologia disponible y conforme a
la viabilidad econdmica de los proyectos.

La utilizacién de la tecnologia mas adecuada para la exploracion y extraccion de hidrocarburos, en
funcion de los resultados productivos y econémicos.

Asegurar que los procesos administrativos a su cargo, respecto de las actividades de exploracién
y extraccion de hidrocarburos, se realicen con apego a los principios de transparencia, honradez,
certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia.

Promover el desarrollo de las actividades de exploracién y extraccién de hidrocarburos en
beneficio del pais.




* Procurar el aprovechamiento del gas natural asociado en las actividades de exploracién y
extraccion de hidrocarburos.

En este sentido, la Direccién General de Dictamenes de Extraccion, inicio el procedimiento de analisis
técnico correspondiente, a fin de poner a consideracion del Organo de Gobierno la presente propuesta de
Dictamen Técnico.




II. Generalidades del Contrato

El Contrato CNH-R01-L03-A18/2015 para la Extraccion de Hidrocarburos, bajo la modalidad de Licencia, se
celebro el 10 de mayo de 2016 entre, por una parte, los Estados Unidos mexicanos por conducto de la
Comision Nacional de Hidrocarburos y por la otra parte, STRATA CPB, S.A.P.I. de C.V.

La vigencia del Contrato es de 25 afios contractuales a partir de la Fecha Efectiva, en el entendido de que
continuaran vigentes las disposiciones que por su naturaleza tengan que ser cumplidas después de la
terminacion del presente Contrato, incluyendo las relativas al abandono, la indemnizacion, la seguridad
industrial, seguridad operativa y proteccion al medio ambiente. Asimismo, en caso de que el Contratista
esté al corriente con sus obligaciones conforme al Contrato, este podré solicitar a la Comision, una
prorroga por un periodo adicional de cinco afios.

Strata CPB, es una sociedad mercantil constituida y con personalidad juridica de conformidad con las leyes
de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo unico objeto social es la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos,
se encuentra representada por Rogelio Javier Montemayor Garcia, en su caracter de representante legal,
personalidad que acredita mediante el poder protocolizado en la escritura publica No. 30,194, Libro 990,
otorgada ante la Fe del Notario Publico No. 35 del Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo Ledn,
Lic. Ricardo Efrain Vargas Gliemes, de fecha 25 de enero de 2016.

Dentro del Contrato se prevé un Periodo de Evaluacién que iniciara con la Fecha Efectiva y tendra una
duracion de hasta un (1) Afio a partir de la aprobacién del Plan de Evaluacidn, durante el mismo el
Contratista estara obligado a concluir, al menos, el Programa Minimo de Trabajo (el PMT) establecido en
el Contrato durante el Periodo Inicial de Evaluacién, es decir 4,600 Unidades de Trabajo (UT) mas el
Incremento al Programa Minimo de Trabajo por otras 4,600 Unidades de Trabajo, para realizar un total de
9,200 Unidades de Trabajo a lo largo del Periodo de Evaluacién Dicho Periodo podra ser ampliado hasta
por un (1) Afo contado a partir de la terminaciéon del Periodo Inicial de Evaluacion, a solicitud del
Contratista. Lo anterior conforme a las Cldusulas 4.2 y 4.3 y del Anexo 6 del Contrato.

En razon a lo anterior, y de conformidad con la Clausula 4.1 del Contrato, el Contratista cuenta con un
plazo de ciento veinte (120) dias naturales (Dias) siguientes a la Fecha Efectiva, dentro de los cuales debera
presentar a la CNH para su aprobacion un Plan de Evaluacidn. Dicho Plan podra cubrir la totalidad o una
parte del Area Contractual y deberé contener lo previsto en la Resolucién.

Por su parte, la Comision resolvera sobre el Plan de Evaluacion presentado, en un plazo que no excedera
ciento veinte (120) dias a partir de que reciba la informacidn necesaria en los términos mencionados en el

presente Dictamen Técnico. .,2 j//




III. Relacién Cronoldgica del Proceso de Revision y Evaluacion

A través del escrito No. SCM160073/A18/2016, con fecha del 6 de septiembre de 2016, el Contratista
presentd el Plan de Evaluacién del Area Contractual 18 Pefia Blanca a la Comisién.

Posteriormente, el 19 de septiembre de 2016, la Comisidn remitid el Plan a la Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio Ambiente (Agencia) y a la Secretaria de Economia (SE) a
través de los oficios 220.1994/2016 y 220.1993/2016, respectivamente, para que dichas instituciones se
pronunciaran en el ambito de sus atribuciones respecto de la documentacién faltante y/o inconsistencias
que el Contratista debia subsanar, con el fin de los analisis correspondientes de cada dependencia.

A través del oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1052/2016 de fecha 23 de septiembre de 2016, la Agencia notificé
que el Contratista cuenta con una “Opinion favorable sobre la propuesta del Programa de
Implementacién”, asociado al Plan del Area Contractual, ademas cuenta con el Registro de la
Conformacion de su Sistema de Administracién y la Constancia Unica de Registro de Regulado.

Por otra parte, mediante el oficio UCN.430.2016.0148 de fecha 23 de septiembre de 2016, la SE emitié los
faltantes de informacidon respecto del Plan presentado por el Contratista.

El 23 de septiembre de 2016, la Comision emitio el oficio 220.2059/2016 mediante el cual notifica al
Contratista sobre la ampliacién del plazo para prevenir respecto a la suficiencia documental del Plan
presentado.

A través del oficio 220.2135/2016 de fecha 10 de octubre, la Comision hizo del conocimiento del
Contratista la Resolucién CNH.E.54.001/2016 por la que la CNH emite criterios aplicables a los Planes de
Evaluacidn y de Desarrollo, relacionados con los contratos derivados de la licitacion publica internacional
CNH-R01-L03/2016. En la misma fecha, por medio del oficio 250.069/2016, la Comisién remitid al
Contratista, la prevencion al Plan presentado.

A través del oficio 250.109/2016 de fecha 25 de octubre de 2016, la Comisién remitid al Contratista
diversos alcances y aclaraciones referentes a la prevencién mencionada.

El 31 de octubre de 2016, por medio del escrito SCM160131/A18/2016 el Contratista presentd a la
Comisidn la atencion a la prevencidn, asi como a los diversos alcances e informacion sobre el Plan.

La informacidn recibida por la Comision a que se refiere el parrafo anterior, fue remitida a la SE a través
de oficio 250.145/2016 de fecha 09 de noviembre de 2016, acompafiado de la solicitud de evaluacién de
lainformacién presentada por el Contratista para desahogar la prevencion, en el ambito de la competencia
de dicha dependencia.

La SE respondio a la solicitud hecha por la Comisidn, a través del oficio UCN.430.2016.0173 de fecha 15 de

noviembre de 2016, en el cual determina que el Contratista presento la informacidn suficiente para iniciar
la evaluacion de los programas de cumplimiento de contenido nacional.

Mediante oficio 250.0154/2016 de fecha 17 de noviembre de 2016, la Comision notificoé al Contratista la

declaratoria de suficiencia de informacion para iniciar la evaluacion del proyecto de Plan. .‘] /}




A través del Memorandum 252.159/2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, la Direccién General de
Dictamenes de Extraccion solicité a la Direccién General de Estadistica y Evaluacion Econdmica, en el
ambito de su competencia, opinion técnica respecto del Plan.

A través del oficio 250.0024/2017 la Comisidn cité a reunidn de trabajo al Contratista con el fin de resolver
diversos cuestionamientos técnicos referentes al Plan, dicha reunién se llevd a cabo en las instalaciones
de la Comision el dia 27 de enero de 2017.

Por medio del oficio 260.049/2017 de fecha 3 de febrero de 2017, la Comisién solicita a la Agencia
informacion respecto del estado actual que guardan los tramites que deben realizar ante dicha
dependencia diversos Contratistas, entre los que se encuentra Strata CPB.

Como resultado de dicha reunidn, por medio del escrito SCM170028/A18/2017, el Contratista remitid a la
Comision, las aclaraciones derivadas de |la reunion de trabajo mencionada.

El 10 de febrero de 2017 la Agencia emitio el oficio ASEA/UGI/0043/2017, a través del cual informa el
estado actual que diversos Contratistas deben realizar ante esa Dependencia.

Por medio del oficio 250.0072/2017 de fecha 23 de febrero de 2017, La Comisién remite diversa
informacion y solicitud de opinion relativa a los Planes de Evaluacion en materia de Contenido Nacional.

Respuesta a solicitud anterior, la SE emitio la opinion respecto del Contenido Nacional mediante oficio
UCN.430.2017/0058 de fecha 07 de marzo 2017.

Finalmente, por medio del Memorandum 272.008/2017 de fecha 13 de marzo de 2017, la Direccion

General de Estadistica y Evaluacion Econdmica, emite opinion técnica respecto del Plan. g ﬁ
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IV. Analisis de los Elementos del Plan

a. Datos generales del Area Contractual

En la Tabla 1 se muestran las caracteristicas principales del Area Contractual.

Concepto
Nombre Area Contractual 18 — Pefia Blanca
Estado y municipio Nuevo Leon, General Bravo y Dr. Coss
Area contractual 26 km2
Profundidad para extraccion 1,850 mvbmr.
Profundidad para exploracién Sin Restricciones
Yacimientos y/o campos Eoceno — Pefia Blanca
Colinda con el Campo Culebra (al Norte), Campo Cuatro
Colindancias Milpas (al Sur), Campo Carretas (al Este) y Campo

Culebra-Lobo (al Oeste)
Tabla 1.- Caracteristicas principales del Area Contractual (Fuente: Contratista).

b. Cumplimiento del PMT y su incremento

El Contratista debe acreditar un total de 9,200 UT, de las cuales 4,600 UT fueron establecidas por las Bases
de Licitacion, mientras que las restantes 4,600 UT corresponden al incremento al PMT ofrecido por el
Contratista en el Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas. De acuerdo con el Plan, las actividades a
realizar permitiran acreditar las UT comprometidas, como se observa en la Tabla 2.

Actividad Sub-actividad Tarea Sub-tarea Cantidad ”""“'“m‘.'n" fisbalo
Pre-procesado,
Re-
Rrocesado, rocesamiento
Evaluacion Geofisica interpretacion y P 1 30
de datos
re-procesado de i S
. sismicos
datos sismicos.
Disefio de Intervenciones
Evaluacion Ingenieria de Yacimientos terminaciones de | Menores a Pozos 23 9,200
Pozos Existentes (RME)
Total UT 9,230

Tabla 2.- Actividades PMT Actividades PMT (Fuente: Contratista)

Nota: en atencidn a la Resolucion CNH.E.08.001/17 por la cual la Comision Nacional de Hidrocarburos
determino las actividades que podran ser contabilizadas como Unidades de Trabajo en el periodo
comprendido entre la suscripcion del contrato y su aprobacion por parte de la Comision, en relacion a los
contratos para le Exploracion o Extraccion de Hidrocarburos y de acuerdo con lo manifestado por el
Contratista en su Plan, se observa que para el cumplimiento del total de 9,200 UT, el Contratista realizara
22 RME posterior a la aprobaciéon del Plan, en razén a que 1 ya fue realizada durante los meses de
noviembre y diciembre del afio 2016. Dicha reparacion fue realizada con el objetivo de incrementar la
recuperacién de condensado en los pozos del Area Contractual, asegurando la continuidad operativa y
de produccion en la misma.
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De acuerdo con la cldusula 4.8 de Contrato, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la
culminacion del Periodo de Evaluacion, el Contratista debera entregar a la Comisién el informe de las
actividades realizadas durante dicho periodo. El informe debera contener cuando menos la informacion
que se sefiala en el Anexo 8 del Contrato.

c. Objetivo

El Plan propuesto por el Contratista tiene el objetivo de evaluar la potencialidad de la produccion de
condensado en el Area Contractual, mediante un cambio de aparejo de produccién actuando como un
mecanismo de recuperacion de liquidos, asi como una mejor definicién de la continuidad de los
yacimientos, que permita identificar oportunidades tanto horizontales como verticales, y
complementen la caracterizacién estatica y dinamica de los mismos, incrementando asi el factor de
recuperacion actual e incorporando reservas de hidrocarburos, tomando en consideracion la madurez
de los yacimientos. Los resultados que obtenga el Contratista seran el soporte del plan de desarrollo a
ejecutar en el Area Contractual.

d. Alcance
Para lograr el objetivo planteado, el Contratista realizara las siguientes actividades:

1. Evaluar el didametro éptimo del aparejo de produccion como un mecanismo de recuperacion
de condensado mediante analisis nodal.
Estima una produccion por pozo de 147 MPCD de gas y 4.4 BPD de condensado promedio
por trabajo de reparacion.
Para cumplir con esta estrategia, desde el punto de vista operativo, el Contratista selecciono
23 pozos candidatos para la ejecucion de actividades de Reparacion Menor (RME).

2. Reprocesar 140 Km2 de sismica 3D (70% Carretas, 30% Pefia Blanca) para tener una mayor
definicion de aspectos estructurales y estratigraficos de la interpretacién del subsuelo.
e. Actividades del Plan

El Contratista presento el listado de las actividades pertenecientes a la Actividad Petrolera Evaluacion,
para la ejecucion y logro de metas definidas en el Plan, como se observa en la tabla 3.

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes

Sub-actividad 5 6 - Peg. o9 Nidp 128 S | Total
General
Ad@mstracnén, gestion de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
actividades y gastos del proyecto
Geofisica
Pre-procesado, procesado,
interpretacién y re-procesado de 1 1
datos sismicos.
Pruebas de Produccién
s p
Realizacion de pruebas de 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66
produccién
Ingenieria de Yacimiento
Disefio de terminaciones de Pozos | 2 1 2 I 2 | 2 [ 2 I 5y | 9 | 2 | 2 | 2 ‘ 2 | 22

Tabla 3. Actividades asociadas al Plan (Fuente: Contratista)
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Reprocesamiento sismico

El reprocesamiento sismico le permitird al Contratista realizar una mejor interpretacion de las imagenes
sismicas y correlacionar el resultado obtenido con las propiedades petrofisicas de la roca. De esta
manera podra definir la continuidad lateral de los cuerpos productores de gas y condensado,
determinar nuevas areas potenciales y/o horizontes a desarrollar, ademas de ser el punto de partida
para la construccion de modelos del subsuelo.

Las tecnologias que se aplicaran durante la ejecucién de este plan de evaluacion estan orientadas a la
recuperacion del gas remanente en el yacimiento principalmente. El Contratista pretende mejorar la
calidad de los volimenes e imagenes sismicas aplicando técnicas de reprocesamiento AVO Amplitud
Vs Offset (Distancia entre emisor y receptor) e Inversion Sismica.

Posibles intervalos de evaluacién en pozos perforados

Durante la etapa inicial del Plan de Evaluacion no se tiene ninguna propuesta de perforacion hasta
culminar y ver los resultados finales del reprocesamiento sismico e interpretacion de los volimenes e
imagenes sismicas generadas.

Para los pozos perforados existentes se evaluaran las formaciones productoras Wilcox, Cook Mountain,
Queen City y Mount Selman, en donde se propone realizar una valoracion de presién/produccién con
la finalidad de cuantificar la produccion de condensado en el area contractual, previo a una limpieza y
calibracion de los pozos; el Contratista ha seleccionado los siguientes pozos como posibles candidatos
para tal fin, los cuales se muestran a continuacion:

MAPA BASE AREA CONTRACTUALS CARRETAS

Figura 1.- Distribucion de posibles pozos candidatos para evaluacion (Fuente: Contratista)
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Reparacion de pozos

Mediante el analisis nodal, interpretacion de los diversos parametros de yacimientos y situacién de los
pozos, el Contratista propone:

Detectar la carga de liquidos en los pozos cuando estd presente.
Determinar el potencial de produccién de condensado en los pozos.

Diseiiar el didametro 6ptimo del aparejo de produccion para minimizar el colgamiento de los

liquidos.

Para realizar los estimados del indice de productividad y capacidades de flujo, el Contratista utilizé
histéricos de produccion normalizada por pozo, lo anterior como consecuencia del argumento por
parte del mismo, de la escaza informacidn disponible en cuanto a aforos y mediciones de presiones

para cada pozo.

Una vez definido el potencial de produccion de los pozos, el Contratista realizé sensibilidades con

diferentes diametros de Aparejos de Produccion.

Adicionalmente, para seleccionar el aparejo apropiado que garantice el arrastre de liquidos en los
pozos, el Contratista afirma que se realizaron célculos de gastos criticos de arrastre de condensado y
agua para los diferentes diametros de aparejo, obteniendo los didmetros tedricos de los mismos para
cada pozo concluyendo que los menores gastos requeridos para arrastre se obtienen para diametros
de sartas de 1” (0.75 Di).

Los pozos candidatos para realizacion de RME’s se enlistan en la Tabla 4:

Pozo Formacién Productora Intervalo [m]
PB-110 QC2-MS517-M521-W1-W2-W2C 1077-1899
PB-128 W2-w2C 2556-2569
PB-113 W2-W2C 2526-2536
PB-101 MS12-MS14-W4 1318-2273
PB-213 MS12-QC2 1020-1029
PB-108 Qc2 994-1000
PB-120 MS17-MS21-W2 1539-1545
PB-144 MS12 1368-1374
PB-129 Qc2 1121-1133
PB-142 cMm1 795-801
PB-150 MSs17 1612-1616
PB-138 Qcac 1059-1071
PB-141 w2 2411-2421
PB-135 W2-W4 2481-2678
PB-212 MS12 1336-1348
PB-130 MS17 1610-1622
PB-131 MS12 1491-1503
PB-132 MS12 1452-1456
PB-124 MS12 1328-1340
PB-139 W2 2398-2403
PB-133 w2 2477-2490

CAR-141 Qc-ac3 1141-1170

Tabla 4.- Listado de Pozos Candidatos para Instalacion de Sartas de Velocidad (Fuente: Contratista)
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Toma de informacion

El Contratista pretende tomar registros de presion y temperatura, asi como monitorear los fluidos
producidos para determinar zonas potenciales a intervenir.

Finalmente el Contratista presenté un ejemplo del diagrama mecanico actual y propuesto de un pozo
con su correspondiente programa de reparacion menor a detalle, en la que se incluyé el objetivo de la
intervencion, cronologia de perforacion, terminacion e intervenciones, histérico y pronéstico de
produccion esperado, la secuencia operativa a seguir, asi como el costo estimado de |a reparacion, el
cual se incluye como anexo al Plan de Evaluacidn entregado a la Comisidn. Dicha propuesta se tomara
como referencia para efectuar las 22 reparaciones restantes.

DIAGRAMA MECANICO ACTUAL (12/2014) DIAGRAMA MECANICO PROPUESTO
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Figura 2.- Estado Mecanico Actual vs Propuesta Pozo Pefia Blanca-128 (Fuente: Contratista)
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f. Prondstico de produccién

Las estimaciones del Contratista arrojan una produccion promedio por pozo de 147 MPCD de gas y 4.4
BPD de condensado, con un volumen acumulado a recuperar de 626 MMPC de gas y 18,781 B de
condensado, durante el periodo de 12 meses.

A continuacion, se presenta la tabla 5 y la figura 3, en las que se observa el perfil de produccién de gas,
condensado y agua estimado por el Contratista durante el Plan de Evaluacidn.

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gas [MMPCD] 0.23] 0.56 0.84 1.12 137 1.63 1.90 217 2.40 2.63 2.84 2.92
Condensado [BPD] 6.99 16.80 25.10 33.73 41.24 48.86 57.15 65.14 72.07 78.95 85.18 87.60
Agua [BPD] 2.31 5.55 8.29 11.14 13.62 16.13 18.86 21.50 23.79 26.06 28.12 28.91

Tabla 5.- Prondsticos de Produccion— Area Contractual 18 Pefia Blanca — Plan de Evaluacion (Fuente: Contratista)

Pronostico de Produccion Diaria de Gas - Plan de Evaluacion
Qg [MMPCD]
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Figura 3.- Pronosticos de Produccion — Area Contractual 18 Pefia Blanca — Plan de Evaluacion (Fuente: Comision con datos del

Contratista)
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En la tabla 6 y figura 4 se observa la produccién acumulada de gas, condensado y agua en el Area
Contractual durante los 12 meses del Periodo de Evaluacion.

Volumen a recuperar
Gas [MMPC] 626
Condensado [MB] 18.78
Agua [MB] 6.2

Tabla 6.- Volumen de gas, condensado y agua a acumular (Fuente: Contratista)

Prondstico de Produccion Acumulada de Gas
Go [MMPC]

Plan de Evaluacion
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Prondstico de Produccion Acumulada de Condensado
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Figura 4.- Pronésticos de Produccién Acumulada — Area Contractual 18 Pefia Blanca — Plan de Evaluacién (Fuente: Comisicn con
datos del Contratista)
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Inversiones y gastos de operacion

Con la finalidad de disponer de una metodologia para control, ajuste de inversiones y gastos dentro del
Plan de Evaluacion, el Contratista elabord un cronograma de desembolsos, lo cual se refiere al
pronostico de los costos proyectados en el tiempo, para ejecutar actividades, sub-actividades y tareas
para la evaluacién de los yacimientos del Area Contractual, para un periodo de doce meses.

El estimado de costos que presentado es CLASE V, tomando en cuenta el nivel de informacién
disponible, que se ubica en la fase de visualizacién, por lo que el rango de exactitud se ubica entre -
20% y 30%, con una confiabilidad menor al 25%. Esta estimacion de costos se considera confiable para
esta etapa inicial del proyecto.

El Plan de Desembolsos fue elaborado combinando la estructura de las actividades propuestas, la
ejecucion en el tiempo y los requerimientos de recursos y materiales con sus costos correspondientes,
sustentado en las siguientes premisas:

v" Programa de trabajo de actividades para evaluacién y generacion de produccion.

v Toma de informacién durante Plan de Evaluacion previo a las intervenciones y para evaluacién
del drea contractual, que permitird definir el potencial de produccién de fluidos y afinar las
estrategias de produccién, que deberdn ser llevadas a cabo para maximizar la
productividad/rentabilidad del area contractual.

v" Para efectos del célculo de inversiones y costos, no se considera el reemplazo de la
infraestructura existente dentro del area contractual.

v El Plan de Evaluacién para el Area Contractual Pefia Blanca no contempla taponamiento de
pozos y/o abandono de instalaciones por parte del Contratista.

v" Se utilizé como moneda de célculo el SUSD, con tipo de cambio USD/MXN = 18.6589 (Banco
de México al 05/09/2016).

v"  Los desembolsos se consideran 30 dias después de ejecutada la actividad.

v El Programa de generacion de potencial esperado es para 626 MMPC de gas y 18,781 B de
condensado proveniente del Area Contractual Pefia Blanca.

v" Considera una estructura organizacional, de recursos, gerencia, supervisién, mantenimiento y
operacion requeridos para las operaciones y evaluacion del area contractual.

¥"  Los costos asociados a las actividades consideradas en este plan, se calcularon de la siguiente
manera:

1. Célculo de los costos basados en relaciones de capacidades. Este método se utiliza para
estimar precios de equipos mayores a partir del precio conocido de uno igual o similar, pero
de capacidad distinta. Se usa cuando existen limitaciones para poder ubicar en el mercado los
precios de los equipos definidos en el proyecto.

2. Ajuste de datos histdricos de precios de servicios, equipos y materiales que son actualizados
por inflacién y tasa cambiaria.

3. Precios actualizados de servicios, equipos y materiales provenientes del mercado.

e~
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Actividad Evaluacion
La distribucion del presupuesto asociado a la Actividad Evaluacién se puede observar en la figura 5:

1%

Fruebas de Produccén
am

BGenarsl WGeofisiks W Pruebas de Produccidn

@ ingenieria de Yacimientos

Total de inversiones y gastos de operacion: 5 1,633,928 (monto en ddlares de Estados Unidos)
Figura 5.- Distribucion del Presupuesto del Plan de Evaluacion por Sub-actividad (Fuente: Comisidon con datos del Contratista).

En la tabla 7 se desglosa el Presupuesto mensual por Sub-actividad para realizar las operaciones del Plan

de Evaluacion.

Sub-actividad

General 139,078
Administracidn, gestidn de actividades y gastos del proyecto 139,078
Geofisica 20,850
Pre-procesado, procesado, Interpretacién y Re-procesado de datos 20,850
sismicos! Y
Pruebas de Produccion 132,000
Equipamiento de Pozos 30,800
Realizacién de pruebas de produccion 101,200
Ingenieria de Yacimientos 1,342,000
Disefio de terminaciones de Pozos 1,342,000
Total 1,633,928

Tabla 7.- Resumen del Presupuesto Indicativo del Plan de Evaluacion
(Montos en ddlares de Estados Unidos)
(Fuente: Comision con dato del Contratista)

! Derivado del analisis de la informacién entregada por el Contratista, asi como de lo manifestado por éste en la reunion de trabajo se desprende
que el monto de $20,850 ddlares del Presupuesto Indicativo para la Sub-actividad Geofisica es correspondiente a la tarea Pre-procesado,

procesado, interpretacion y re-procesado de datos sismicos.

2 £n la tabla 12 del Plan de Evaluacién presentado por el Contratista, se advierte una desviacion del 0.093 % del Presupuesto Indicativo misma

que no modifica la opinién vertida en el presente. Para efectos del registro en el Fondo Mexicano del Petréleo para la Estabilizacién y Desarrollo

el monto sera el establecido en el presente dictamen.




Del andlisis realizado, se observa que como parte del Plan de Evaluacién propuesto por el Contratista fue
entregado el Presupuesto que detalla los costos asociados a cada una de las operaciones programadas
dentro del Plan de Evaluacion. En cumplimiento con las Clausulas 5 y 10.2 del Contrato.

h. Mecanismos de medicién

Durante el plan de evaluacion no se considera la construccién de gasoductos, lineas de descarga,
equipos estaticos y dinamicos adicionales a las Estaciones de Recoleccion de Gas (ERG) existentes, de
acuerdo a las condiciones actuales y al prondstico de produccién propuesto.

Se tiene considerado la instalacion de un Sistema de Medicién de flujo tipo Coriolis, para la
cuantificacion de los volimenes de gas estimados, que se instalara en la ERG Pefia Blanca 2 el cual tiene
la flexibilidad de medir la produccién de las dos Estaciones de Recoleccién de Gas del Area Contractual
Pefia Blanca, tal como se muestra en el arreglo de la figura 6:

ERG PENA BLANCA -2 1 ®

woraz MA PLANTA

# El Sistema de Medicin de Gas esta integrado por:

ERG PENA BLANCA -1 +  Eemento Mrimario de mecicién Corioks [TT)

+ indcaiar As presian (P
+  Trasmiior indcador de tomoeraturs (TIT)

b 5 ¢ blemenic de |emperaturs Bmapcso i)
*  Termoparo (TW]
4 Irasmaios indestor de Ruk (V1)
¢ Trasmiso’ indcedor de presids (PIT
¢ Lomputador de hujo (K]

x *  Toma muestra (TW)

r— (2] 4 Arten: 3aes sitona SCADA para punies da monitores
‘ FB101 ity — Stena da Medician Cariolh - Linsa nueva
(emCKUCTD - _irwa #e sara

J @ Anlamientc mecanico jcomal)

Notas:
1- tstalackn de vivules de cwoueie
rAa 3 nivol dol gasoductas de 6o

) Nescarga %o la podirrion e gas
desputs do la modicién

Figura 6.- Arreglo del Sistema de Medicion de Gas (Coriolis) en ERG PB-2 (Fuente: Contratista).

Equipo Descripcién Marca Fecha de Instalacion
1 Indicador de Presion (P1-100/) Emerson mayo-2017
1 Transmisor indicador de Temperatura (TIT-100) Emerson mayo-2017
1 Elemento de Temperatura (TE-100) Emerson mayo-2017
1 Termopozo (TW) Emerson mayo-2017
1 Trasmisor indicador de fiujo (FIT-100) Emerson mayo-2017

SMG 1 Trasmisor indicador de presion (PIT-100) Emerson mayo-2017
1 Computador de Flujo (FQI-100) Emerson mayo-2017
1 Toma muestra - mayo-2017
2 Anlenas para sislema SCADA - mayo-2017
1 Casata para cuarto de control = mayo-2017
g;ﬂ::;i; : gm;aso para |a interconexion con al = mayo-2017

Tabla 8.- Elementos del Sistema de Medicion (Fuente: Contratista).
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i. Comercializacidn de hidrocarburos

El liquido se separa en las estaciones ERG Pefia Blanca 1 y ERG Pefia Blanca 2, se almacena en tanques
atmosféricos, determinandose volumen y calidad mediante medicién manual con cinta de aforo y
muestras representativas del mismo.

Considerando que en dichas instalaciones no se dispone de infraestructura para el trasiego de fluidos,
los mismos son transportados por medio de auto-tanques hacia la Planta Culebra Sur y de alli hacia
Sierrita Cuervito para tratamiento y disposicion final.

Para efectos de entrega en puntos de medicién para la venta y comercializacion de los liquidos
extraidos, segun clausula 11 del Contrato y el articulo 28 de los Lineamientos Técnicos en Materia de
Medicion de Hidrocarburos, se deberan cumplir con las especificaciones de calidad como se presenta
en la tabla 9:

Componentes Parametros
Contenido de agua y sedimentos menor a 2% en volumen
Acido Sulfhidrico (H2S) menor a 1 umol/mol (ppm)
Contenido de sal menor a 200 mg/L
Contenido de azufre menor al 5% de masa

Tabla 9.- Especificaciones de Calidad del Liquido para Comercializacién (Fuente: Contratista).

Actualmente, los hidrocarburos producidos en el Area Contractual son comercializados por Pemex
Exploracion y Produccion (PEP) de acuerdo con los Contratos de Compraventa firmados entre el
Contratista y PEP.

j- Aprovechamiento de gas

El ambito de aplicacion de las Disposiciones Técnicas para el aprovechamiento del gas natural asociado,
en la exploracion y extraccion de hidrocarburos se circunscribe a los Operadores Petroleros que realicen
actividades de Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos, para que involucren la extraccion vy
aprovechamiento del gas natural asociado. Por lo anterior, y dado que el Area Contractual es productora
de gas natural no asociado, las Disposiciones mencionadas no son aplicables, sin embargo, el incentivo
para este tipo de proyecto es llegar a aprovechar el 100% de la produccion.
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Seguimiento del cumplimiento del PMT y su incremento: el Contratista debera acreditar un total de
9,200 UT para cumplir con el compromiso contractual asociado al PMT. Las actividades a realizar, asi
como las UT asignadas a cada actividad, de acuerdo con el Contrato, por parte del Contratista se

muestran en la Tabla 10.

Tabla 10.- Indicador de desempefio del cumplimiento del PMT y su incremento en funcidn de las UT acreditadas (Fuente:

Seguimiento del Plan: Con base en el articulo 31 fraccion VI de la Ley de Hidrocarburos, asi como en
el articulo 22 fracciones Xl y XlIl, la Comision realizara el seguimiento de las principales actividades
que realice el Contratista en el Area Contractual, con el fin de verificar que el proyecto que este (ltimo
lleve a cabo, esté de acuerdo con las Mejores Practicas Internacionales y se realice con el objetivo
principal de maximizar el valor de los hidrocarburos. Por lo anterior, se presentan los indicadores que

V. Mecanismos para la Revision de la Eficiencia Operativa
Conforme al analisis de las actividades que se contemplan en el Plan, la Comision determind los siguientes
indicadores de desempefio para la revision de la eficiencia operativa.

Actividad UT Planeadas UT Acreditadas % de Cumplimiento
Interpretacion Sismica
30
3D
Reparaciones Menores 9,200
Total 9,230

Comision)

utilizara la Comision con el fin de dar seguimiento al Plan.

1)

Como parte del seguimiento a la ejecucion del Plan, se verificara el monto de erogaciones
ejercidas respecto de las erogaciones contempladas en el Plan, como se observa en la Tabla

i
I
Sub-actividad Programa de Inversiones m::?::r:lﬁ:;m
Inversiones (USD) | Ejercidas (USD)
Ejercidas

i. | General $139,078.00
ii. | Geofisica $ 20,850.00
iii. | Pruebas de Produccion $132,000.00
iv. | Ingenieria de Yacimientos $1,342,000.00
Presupuesto Total $1,633,928.00

Tabla 11.- Indicador de desemperio del Presupuesto Indicativo en funcion de las erogaciones ejercidas (Fuente: Comision)

ii)

Las actividades planeadas por el Contratista estdn encaminadas al incremento de la
produccién en el Area Contractual, mismo que estd condicionado al éxito de dichas
actividades. La Comision dara el seguimiento a la produccion real de gas y de condensado que
se obtenga derivada de ejecucion de las actividades, como se muestra en las Tablas 12 y 13,

respectivamente.
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5

12 | Acumulado

Produccién de Gas
Programada
[MMPCD]

0.23

0.56

0.84

112

163

217

2.40

2.84

626

292 [MMPC]

Produccién de Gas
Real [MMPCD]

Porcentaje de
Desviacion

Tabla 12.- Indicador de desempefio de la produccion de gas en funcién de la produccién de reportada (Fuente: Comisién)

Mes 3 F 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Acumulado
Produccion de 18.78
Condensado 6.99 16.80 25.10 33.73 41.24 48.86 57.15 65.14 72.07 78.95 85.18 852 [mB]
Programada [BPD]
Produccion de

Condensado Real
[BPD]

Porcentaje de
Desviacion

Tabla 13.- Indicador de desempeiio de la produccion de condensado en funcién de la produccion reportada (Fuente: Comisién)
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VI.Programa de Administracion de Riesgos
El Programa de Administracion de Riesgos fue presentado por el Contratista conforme a la cldusula 13.3 y
numeral 6 del Anexo 7 del Contrato, asi como al apartado VI.10 del Anexo 1 de los Lineamientos.

En atencién a lo anterior, la Agencia evalud dicho Sistema de Administracion en el ambito de su
competencia, por lo que mediante oficio ASEA/UGI/0043/2017 del 10 de febrero de 2017, notificé que el
Contratista ingreso la Solicitud de Autorizacion del Programa de Implementacion el 18 de octubre de 2016,
mismo que fue admitido por la Agencia el pasado 12 de enero de 2017 y cuya probable autorizacién se
espera que sea en abril del presente afio.
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VII. Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional
El Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional fue presentado por el Operador conforme a la
clausula 18.3 y numeral 9 del Anexo 7 del Contrato, asi como al apartado VI.10 del Anexo 1 de los
Lineamientos.

En este contexto, la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversién en el
Sector Energético de la Secretaria de Economia evalud el programa presentado por el Operador en el
ambito de su competencia, por lo que mediante oficio UCN.430.2017.0058 de fecha 7 de marzo de 2017,
notificd a esta Comision, su opinion en relacion al Programa de Cumplimiento en materia de Contenido
Nacional presentado por el Operador, bajo la consideracion de que es probable que el Operador cumpla
con el porcentaje minimo de Contenido Nacional establecido en el Contrato de 22 % para esta etapa.

En atencién a la informacién presentada en el Plan en materia de Transferencia de Tecnologia, el
Contratista considera realizar las capacitaciones necesarias en materia de seguridad para todo el personal
operativo nacional, coadyuvando al desarrollo del capital humano a la asimilacion de la normativa
operativa propia del Contratista. Por lo anterior, se advierte que es un compromiso del Contratista y por
tal motivo forma parte integrante del Contrato.




VIII. Resultado del Dictamen

Derivado del analisis realizado del Plan presentado por el Contratista, el equipo técnico de la Comisién
llevé a cabo la evaluacion del Plan de Evaluacion propuesto por el Contratista de conformidad con los
criterios generales emitidos por la Comision mediante Resolucion CNH.E.54.001/16, en relacién con el
contenido del Contrato y los Lineamientos, en lo conducente, por lo que se determiné que, en
cumplimiento a dicha Resolucion, el Plan considera las actividades necesarias para el cumplimiento del
PMT y su incremento, en el plazo que establece el Contrato. Adicionalmente, se observa lo siguiente:

e Elreprocesamiento sismico considerado en el Plan busca encontrar zonas prospectivas que en
su caso, podrian llevar a la identificacion de recursos prospectos v, si las condiciones técnicas
y economicas lo permiten, posteriormente incorporar o reclasificar reservas de hidrocarburos.

e Através del uso de sartas de velocidad como aparejo de produccion consideradas en el Plan,
el Contratista busca determinar el potencial de produccién de condensado en los pozos del
Area Contractual.

e El Plan considera elevar el factor de recuperacién a través de la ejecuciéon de RME para la
incrementar la recuperacion condensados y de gas en el Area Contractual.

e Derivado del analisis realizado sobre la informacion remitida por el Contratista, se advierte
que el reprocesamiento sismico PSTM para la obtencidn de atributos especiales como AVO e
Inversién Sismica asi como el uso de sartas de velocidad como aparejo de produccién para un
area productora de gas y condensados, representan tecnologias adecuadas para las
caracteristicas litologicas del Area Contractual.

e Las actividades consideradas en el Plan, ademés del cumplimiento del PMT como parte del
compromiso contractual, busca reunir los elementos necesarios para que el Contratista
determine la estrategia seguir durante el Plan de Desarrollo a largo plazo que, en su caso,
presentara a la Comision.

e El Contratista operara al amparo de los procedimientos de entrega y recepcion que se
establezcan en el Plan de desarrollo para la Extraccién presentado para el Area Contractual.

e El Contratista plantea un aprovechamiento del 100% del gas producido, lo que refleja el
aprovechamiento del gas como principal producto dentro del Area Contractual y resulta
congruente en términos de la fraccion Il del articulo octavo de los Lineamientos.

¢ Del contenido del Plan de Evaluacién se advierte que este fue estructurado y elaborado con
base en la observancia de las Mejores Practicas de la Industria, en relacion a la tecnologia
propuesta, lo que permitira maximizar el factor de recuperacion en condiciones
econdmicamente viables.

Con base en las consideraciones anteriores, se propone al Organo de Gobierno de la Comisién, resolver
en sentido favorable el Plan de Evaluacién para el Area Contractual 18 correspondiente al Contrato CNH-
R0O1-L03-A18-2015 con una vigencia de hasta 12 meses contados a partir de la aprobacion del mismo, en
virtud de que resulta adecuado, desde un punto de vista técnico y es acorde con las caracteristicas del
Area Contractual, toda vez que se cumple con lo establecido en la cldusula 4.1 y anexo 7 del Contrato y

~
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los Lineamientos, de conformidad con la resolucién CNH.E.54.001/16. Adicionalmente, la estrategia

propuesta en el Plan se alinea con los principios establecidos en el articulo 39 de la Ley de los Organos
Reguladores Coordinados en Materia Energética.

Sin menoscabo de lo anterior y previo a la ejecucion de las actividades del Plan, el Contratista debera
contar con las autorizaciones, aprobaciones, permisos y demas actos administrativos o requisitos para
realizar las Actividades Petroleras conforme a la Normatividad Aplicable y al contenido del Contrato
suscrito entre la Comisién y el Contratista.

Queda condicionado a la resolucion de la Agencia Nacional de Seguridad Energia y Ambiente, para que el
Contratista pueda iniciar actividades petroleras.

Elaboré: Revisé y autorizé:

| PEREZ GALLARDO ING. JULIO CESAR TREJO MARTINEZ
ubdirector de Area Director General Adjunto

Direccion General de Dictdmenes de Extraccion Direccion General de Dictamenes de Extraccion

L MENA VELAZQUEZ

Titular de la Unidad Técnica de Extraccion
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