COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

RESOLUCION CNH.E.11.003/177 POR LA QUE LA COMISION NACIONAL DE
HIDROCARBUROS APRUEBA EL PLAN DE EVALUACION PRESENTADO POR
SERVICIOS DE EXTRACCION PETROLERA LIFTING DE MEXICO, S.A. DE C.V., EN
RELACION CON EL CONTRATO CNH-R01-L03-A7/2015 PARA LA EXTRACCION DE
HIDROCARBUROS BAJO LA MODALIDAD DE LICENCIA, CORRESPONDIENTE AL
AREA CONTRACTUAL 7, CAMPO CUICHAPA PONIENTE.

RESULTANDO

PRIMERO.- Que el 11 de agosto de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de |a Federacion
(en adelante, DOF), entre otras disposiciones, los decretos por los que se expidieron las
leyes de Hidrocarburos y de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética,
asi como aquél por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley Organica de la Administracién Publica Federal.

SEGUNDO.- Que a partir de la entrada en vigor de las leyes referidas en el Resultando
anterior, a la Comisién Nacional de Hidrocarburos (en adelante, Comisién) se le confirieron
nuevas atribuciones entre las que se encuentran administrar y supervisar, en materia
técnica los Contratos para la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos, asi como la
aprobacion de los Planes de Exploracién y de desarrollo para la Extraccion.

TERCERO.- Que conforme a lo dispuesto por el articulo 44 de la propia Ley de (
Hidrocarburos, los Asignatarios y Contratistas, previo a ejecutar el plan de Exploracién o el
Plan de desarrollo para la Extraccion, deberan contar con la aprobacién de la Comisién, la
cual emitirda un dictamen técnico que comprendera la evaluacion de diversos aspectos
relacionados con los planes precisados, dentro del plazo legalmente establecido para ello.

regulan el procedimiento para la presentacion, aprobacion y supervision del cumplimiento
de los Planes de Exploracién y de Desarrollo para la Extraccion de hidrocarburos, asi como
sus modificaciones (en adelante, Lineamientos).

CUARTO.- Que el 13 de noviembre de 2015 se publicaron en el DOF los Lineamientos que \[\/

QUINTO.- Que el 10 de mayo de 2016 (en adelante, Fecha Efectiva), la Comisiéon y la
empresa Servicios de Extraccion Petrolera Lifting de México, S.A. de C.V. (en adelante,
Contratista) formalizaron la firma del Contrato para la Extraccién de Hidrocarburos bajo la
modalidad de Licencia numero CNH-R01-L03-A7/2015, correspondiente al Area
Contractual 7, Campo Cuichapa Poniente (en adelante, Contrato).

A X

Pagina 1 de 10



COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

SEXTO.- Que mediante escrito recibido en la Comisién el 7 de septiembre de 2016, el
Contratista por conducto de su representante legal presenté su propuesta de Plan de
Evaluacién en cumplimiento a la Clausula 4.1 del Contrato. Lo anterior, para efectos de su
aprobacion por parte de la Comision.

SEPTIMO.- Que el Organo de Gobierno de la Comisién en el marco de su Quincuagésima
Cuarta Sesién Extraordinaria del 10 de octubre de 2016, emiti6 la Resolucion
CNH.E.54.001/16 por la que la Comisién Nacional de Hidrocarburos emite criterios
generales aplicables a los Planes de Evaluacion y de Desarrollo, relacionados con los
Contratos derivados de la licitacién publica internacional CNH-R01-L03/2015 (en adelante,
Criterios), la cual fue notificada al Contratista mediante oficio 220.2135/2016 del 10 de
octubre de 2016.

Mediante la Resolucion sefialada en el parrafo anterior, se emitieron los criterios generales
por los cuales se determinaron los elementos técnicos que debera tomar en consideracion
la Comisién para analizar los Planes de Evaluacion derivados de los Contratos de la
Licitacion Publica Internacional CNH-R01-L03/2015 (en adelante, Licitacion).

OCTAVO.- Que mediante oficio 220.1993/2016 del 19 de septiembre de 2016, la Comision
remitio a la Secretaria de Economia la informacion presentada por el Contratista y solicitd
que informara respecto de la documentacién faltante y, en su caso, aquellas inconsistencias
que el Contratista deberia subsanar para la debida evaluacién del Programa de
Cumplimiento del Porcentaje de Contenido Nacional.

En respuesta, mediante oficio UCN.430.2016.0148 suscrito por el Titular de la Unidad de K
Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversién en el Sector
Energético, recibido en esta Comisién el 26 de septiembre de 2016, la Secretaria de
Economia remitié diversas observaciones en relacién con la informacion presentada por el
Contratista.

NOVENO.- Que mediante oficio 220.1994/2016 del 19 de septiembre de 2016, la Comisién

remitié a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio Ambiente

del Sector Hidrocarburos (en adelante, Agencia) la informacion presentada por el
Contratista y solicité que informara respecto de la documentacion faltante y en su caso,
aquellas inconsistencias que el Contratista deberia subsanar para que la Agencia pueda X
realizar la evaluacion del Sistema de Administracion. /

v
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En respuesta, mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1052/2016 suscrito por el Director
General de Gestion de Exploracion y Extraccién de Recursos Convencionales, recibido en
esta Comisién el 23 de septiembre de 2016, la Agencia informé diversa informacion que
deberia presentar el Contratista para estar en condiciones de emitir una opinién sobre el
Sistema de Administracion.

DECIMO.- Que mediante oficio 220.2051/2016 del 23 de septiembre de 2016, la Comisién
notificé al Contratista la ampliacion hasta por ocho dias habiles del plazo para emitir la
prevencion respectiva.

DECIMO PRIMERO.- Que mediante oficio 250.059/2016 del 10 de octubre de 2016, esta
Comisién previno al Contratista para que remitiera diversa informacion aclaratoria,
incluyendo la informacion solicitada por la Secretaria de Economia en relaciéon con el
Programa de Cumplimiento del Porcentaje de Contenido Nacional, y la Agencia, por lo que
hace al Sistema de Administracion.

DECIMO SEGUNDO.- Que mediante oficio 250.087/2016 del 25 de octubre de 2016, la
Comisién emitié un alcance respecto a la prevencion referida en el Resultando anterior.

DECIMO TERCERO.- Que mediante oficio 250.123/2016 del 4 de noviembre de 2016, la
Comision emitid una aclaracion en relacion al oficio 250.087/2016 referido en el Resultando
anterior.

DECIMO CUARTO.- Que mediante escrito recibido en la Comisién el 15 de noviembre de
2016, el Contratista entregd a esta Comision la informacion solicitada mediante los oficios
referidos en los Resultandos Décimo Primero, Décimo Segundo y Décimo Tercero de la
presente Resolucion.

DECIMO QUINTO.- Que mediante oficio 250.169/2016 del 25 de noviembre de 2016, la
Comision remitié a la Secretaria de Economia la informacion presentada por el Contratista
en atencién a su oficio UCN.430.2016.0148 y solicitoé remitir el resultado de su evaluacion
al Programa de Cumplimiento en materia de Contenido Nacional.

En respuesta, mediante oficio UCN.430.2016.0186 suscrito por el Titular de la Unidad de
Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversion en el Sector
Energético, recibido en la Comisién el 1 de diciembre de 2016, la Secretaria de Economia
informé que las observaciones realizadas mediante oficio UCN.430.2016.0148 fueron
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atendidas por el Contratista, por lo que se cuenta con informacién suficiente para iniciar la
evaluacion del Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional.

DECIMO SEXTO.- Que mediante oficio 250.180/2016 del 2 de diciembre de 2016, esta
Comisién emitid la declaratoria de suficiencia de informacién, a fin de dar inicio al
procedimiento de evaluacion del proyecto de Plan de Evaluacion presentado por el
Contratista, en términos de la Clausula 4.1 del Contrato.

DECIMO SEPTIMO.- Que mediante oficio 260.049/2017 del 3 de febrero de 2017, la
Comision solicité a la Agencia que informara respecto del estado actual que guardan los
tramites que deben realizar ante la Agencia los Contratistas de las Licitaciones, con el objeto
de que esta Comision esté en posibilidades de dar seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones previstas en los Contratos para la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos.

En respuesta, mediante oficio ASEA/UGI/0043/2017, recibido en la Comisién el 14 de
febrero de 2017, la Agencia remitié un documento donde se desglosa el estado actual de
los tramites de todos los Regulados relacionados con las Licitaciones, entre ellos, el
correspondiente al Area Contractual 7.

DECIMO OCTAVO.- Que segun consta en el oficio 250.0045/2017, del 2 de febrero de
2017, la Comision convocé al Contratista a una reunién de trabajo el dia 7 del mismo mes
y afo, a fin de que éste aclarara diversa informacion presentada en relaciéon a su Plan de
Evaluacién. Como resultado de la reunion de trabajo, el Contratista, a través del escrito
CNH-R01-L03-A7/0019-17 recibido el 21 de febrero del afio en curso, presenté a la
Comision diversa informacién aclaratoria.

DECIMO NOVENO.- Que derivado de lo expuesto en los Resultandos anteriores, la
Comision se encuentra en condiciones de evaluar la propuesta de Plan de Evaluacion
presentada por el Contratista, en términos del dictamen técnico emitido por la Direccion
General de Dictamenes de Extraccion (en lo sucesivo, Dictamen) y conforme a lo dispuesto
por los articulos 31, fracciones VI y Xl de la Ley de Hidrocarburos; 39 de la Ley de los
Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética; Anexo | de los Lineamientos;
asi como la clausula 4.1, y el Anexo 7 del Contrato, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el Organo de Gobierno de la Comisién es competente para aprobar el Plan
de Evaluacién propuesto por el Contratista. Lo anterior en términos de los articulos 1, 31,
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fracciones VI y Xl de la Ley de Hidrocarburos; 2, fraccién |, 3, 5, 10, 11, 22, fracciones |, Ill,
XXIV y XXVII, 38, fracciones | y IIl, y 39 de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados
en Materia Energética; 1, 2, fraccion Il y 43 Ter, de la Ley Organica de la Administracion
Publica Federal; 10, fraccién |, y 13, ultimo parrafo, del Reglamento Interno de la Comision
Nacional de Hidrocarburos; Anexo | de los Lineamientos; la clausula 4.1, y el Anexo 7 del
Contrato.

SEGUNDO.- Que el articulo 39 de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en
Materia Energética, establece que la Comision ejercera sus funciones, procurando que los
proyectos se realicen con arreglo a las siguientes bases:

VI.

VII.

Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del pais;

Elevar el factor de recuperacién y la obtencion del volumen maximo de petréleo
crudo y de gas natural en el largo plazo, en condiciones econémicamente
viables, de pozos, campos y yacimientos abandonados, en proceso de
abandono y en explotacién;

La reposicion de las reservas de hidrocarburos, como garantes de la seguridad
energética de la Nacion y, a partir de los recursos prospectivos, con base en la
tecnologia disponible y conforme a la viabilidad econémica de los proyectos;
La utilizacion de la tecnologia mas adecuada para la exploracién y extraccion
de hidrocarburos, en funcion de los resultados productivos y econémicos;
Asegurar que los procesos administrativos a su cargo, respecto de las
actividades de exploracion y extraccion de hidrocarburos, se realicen con
apego a los principios de transparencia, honradez, certeza, legalidad,
objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia;

Promover el desarrollo de las actividades de exploracion y extraccion de
hidrocarburos en beneficio del pais, y

Procurar el aprovechamiento del gas natural asociado en las actividades de
exploracién y extraccion de hidrocarburos.

TERCERO.- Que la clausula 1.1 del Contrato establece que, para efectos de dicho
Contrato, el término “Plan de Evaluacion” tendra el significado siguiente:

/!

“Plan de Evaluacién” significa un programa que especifica las actividades de
Evaluacion a realizarse en el Area Contractual mismo que deberé cumplir, cuando

menos, con el Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Program
Minimo.
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A su vez, la clausula 4.1 del Contrato establece de manera textual lo siguiente:

‘4.1 Plan de Evaluacién. Dentro de los ciento veinte (120) Dias siguientes a la
Fecha Efectiva, el Contratista debera presentar a la CNH para su aprobacién un
Plan de Evaluacion. El Plan de Evaluacion podra cubrir la totalidad o una parte
del Area Contractual y deberé contener lo previsto en el Anexo 7.

La CNH resolvera sobre la propuesta de Plan de Evaluacion en un plazo que no
excedera los ciento veinte (120) Dias a partir de que reciba la informacion
necesaria en los términos de la Normatividad Aplicable. La CNH no podra negar
su aprobacion sin causa justificada.”

Asimismo, el apartado VI del Anexo | de los Lineamientos establece lo siguiente:

En consecuencia, la Comision debe analizar el contenido del Plan de Evaluacion en
términos del contenido de la Clausula 4.1 y el anexo 7 del Contrato, apartado VI del anexo
| de los Lineamientos, asi como lo previsto en los Criterios, en lo que resulté aplicable.

CUARTO.- Que del analisis realizado por esta Comision al Plan de Evaluacién y con base
en el Dictamen, el cual forma parte integrante de la presente Resolucién como Anexo Unico,
se concluyé que dicho Plan resulta adecuado, desde un punto de vista técnico y es acorde
con las caracteristicas del Area Contractual, toda vez que se cumple con lo establecido en
la clausula 4.2 del Contrato, debido a que el Contratista considera las actividades
necesarias para el cumplimiento del Programa Minimo de Trabajo y su Incremento en el
plazo que establece el Contrato. Adicionalmente, la estrategia propuesta en el Plan se
alinea con los principios establecidos en el articulo 39 de la Ley de los Organos Reguladores

VI. Plan de Evaluacioén. - En el caso de que un pozo exploratorio sea exitoso y
ocurra un descubrimiento de una acumulacion de Hidrocarburos, todo operador
petrolero debera presentar a la Comision un programa de trabajo y presupuesto
correspondiente a efecto de evaluar el descubrimiento. También se presentara
un plan de Evaluacién en el caso en que los términos de un Contrato o
Asignacion Petrolera asi lo indiquen.

Coordinados en Materia Energética, en razon de lo siguiente:

4

Considera las actividades necesarias para el Cumplimiento del Programa

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

\\

Minimo de Trabajo y su incremento en el plazo que establece el Contrato. /(
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Acelera el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del pais, toda vez
que se encuentra enfocado a la identificacion de oportunidades en los pozos
existentes.

Lo anterior, debido a que cuenta con 253 pozos perforados por el operador
anterior, de los cuales 144 se encuentran taponados y abandonados, 88 se
encuentran cerrados con posibilidades de explotacion, 9 son productores y 12
son inyectores.

Considera elevar el factor de recuperacion a través de la ejecuciéon de una
reparacion mayor, asi como la instalacién de las lineas de descarga en los pozos
gue seran reparados, lo cual tiene por objeto que estas actividades contribuyan
al incremento de la produccién y por ende, al incremento de la recuperacion de
aceite y de gas en el Area Contractual.

Aunado a lo anterior, del contenido del Plan de Evaluacién se advierte que este
fue estructurado y elaborado con base en la observancia de las Mejores
Practicas de la Industria, en relacion a la tecnologia propuesta, lo que permitira
maximizar el factor de recuperaciéon en condiciones econémicamente viables.

El éxito de las reparaciones mayores permitira la incorporacion o reclasificacién
de reservas de hidrocarburos, toda vez que se encuentran encaminadas a
determinar el potencial de producciéon de intervalos identificados por el
Contratista siempre que las condiciones técnicas y econdémicas lo permiten.

Propone utilizar tecnologias adecuadas para las caracteristicas del Area
Contractual, las cuales consisten en la toma de registros en agujero entubado,
debido a la necesidad de identificar intervalos con potencial en los pozos
existentes dentro del Area Contractual, lo anterior con el fin de reducir la
incertidumbre asociada con la medicion.

El Contratista plantea aprovechar el volumen de produccién de gas del Area
Contractual, con excepcién del gas quemado de manera controlada en el piloto
de emergencia de la Estacion de Compresion por razones de seguridad, con
base en el articulo 6, fraccién Il de las Disposiciones, para lo cual debera atender
la normativa competencia de la Agencia. /
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El Contratista considera la ejecucién de las actividades necesarias a fin de
incrementar dichos niveles de aprovechamiento, con el objetivo de dar
cumplimiento a los niveles de aprovechamiento de gas establecido en las
Disposiciones Técnicas para el aprovechamiento del gas natural asociado, en la
exploracion y extraccion de hidrocarburos.

VIl.  El Contratista operara al amparo de los procedimientos de entrega y recepcion
que se establezcan en el Plan de desarrollo para la Extraccion presentado para
el Area Contractual.

Con base en las consideraciones anteriores, y de conformidad con la Clausula 4.2 del
Contrato, el Plan de Evaluacién contara con una vigencia de hasta 1 afio contado a partir
de su aprobacion.

QUINTO.- Que mediante oficio ASEA/UGI/0043/2017, recibido en la Comisién el 14 de
febrero de 2017, la Agencia informé el estado actual de los tramites presentados por el
Contratista ante dicho Organo Desconcentrado, del cual se advierte que el proceso de
evaluacion del Sistema de Administracion continta en tramite.

En este sentido, y de conformidad con lo sefialado en la opinién juridica emitida por la
Direccién General de Contratos de esta Comisién, es juridicamente viable que el Organo
de Gobierno de la Comisién, en ejercicio de sus atribuciones y con la autonomia técnica,
operativa y de gestion atribuida en el articulo 3 de la Ley de los Organos Reguladores
Coordinados en Materia Energética, se pronuncie respecto de la aprobaciéon al Plan de
Evaluacién materia de la presente Resolucion, sin perjuicio de |la obligacion del Contratista
de cumplir con la normativa aplicable por otras autoridades competentes en materia de
Hidrocarburos, asi como todas aquéllas que tengan por efecto condicionar el inicio de las
actividades contenidas en el Plan de Evaluacion, es decir, los permisos, autorizaciones,
avisos y demas actos necesarios para la ejecucion de dichas actividades.

SEXTO.- Que respecto al Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional, el cual
considera, entre otros, la transferencia de tecnologia, en términos del articulo 46 de la Ley
de Hidrocarburos, mediante oficio UCN.430.2017.0073, del 23 de marzo de 2017, la
Secretaria de Economia emitié opinién favorable respecto al Programa de Cumplimiento
del Porcentaje de Contenido Nacional presentado por el Contratista. Dicho Programa se
considera una obligacion del Contratista y formara parte integrante del Contrato, en
términos de lo establecido en la Clausula 18.3 y el numeral 8 del Anexo 7 del Contrato.7(
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En tal sentido, la propuesta presentada por el Contratista en materia de Contenido Nacional
y Transferencia de Tecnologia se considera un compromiso del mismo y por tal motivo
forma parte integrante del Contrato, en términos de lo establecido en la Clausula 18.3 y el
numeral 8 del Anexo 7 del Contrato.

SEPTIMO. - Que la supervision de las actividades previstas en el Plan de Evaluacién
materia de la presente Resolucion se llevara a cabo en términos de los indicadores
sefialados en el apartado V del Dictamen, con fundamento en el articulo 31 fraccién VI de
la Ley de Hidrocarburos, asi como en el articulo 22 fracciones Xl y Xlll de la Ley de los
Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

En consecuencia, y atendiendo al marco juridico aplicable, el Organo de Gobierno de la
Comisién Nacional de Hidrocarburos, por unanimidad:

RESUELVE

PRIMERO.- Aprobar el Plan de Evaluaciéon presentado por el Contratista, en relaciéon con
el Contrato CNH-R01-L03-A7/2015, toda vez que el mismo resulta adecuado desde un
punto de vista técnico y es acorde con las caracteristicas del Area Contractual, en los
términos previstos en el Considerando Cuarto de la presente Resolucion.

SEGUNDO.- Aprobar los indicadores de supervision del cumplimiento, en términos del
Considerando Séptimo de |la presente Resolucién.

TERCERO.- Considerar las actividades presentadas en materia de Contenido Nacional y Q
transferencia de tecnologia, parte integrante del Contrato, conforme a la Clausula 18.3 y el
numeral 8 del Anexo 7 del Contrato; en términos del Considerando Sexto de la presente
Resolucion.

CUARTO.- Establecer que previo al inicio de las actividades de Exploracién y Extraccién
de Hidrocarburos objeto del Plan de Evaluacion, el Contratista debera contar con las
autorizaciones, aprobaciones, permisos y demas actos administrativos que, en su caso,
requieran otras autoridades competentes en materia de hidrocarburos, de conformidad con
la normatividad aplicable.

conocimiento de la Secretaria de Energia, de la Secretaria de Economia, de la Secretaria
de Hacienda y Credito Publico, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de |

£’

QUINTO.- Notificar el contenido de la presente Resolucién al Contratista y hacerla del d
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Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, asi como a la Direccion General
de Contratos y a la Direccion General de Asignaciones y Contratos de Extraccién en esta
Comisién Nacional de Hidrocarburos, para los efectos a que haya lugar.

SEXTO. - Inscribir la presente Resolucién CNH.E.11.003/17 en el Registro Publico de la
Comision Nacional de Hidrocarburos. Lo anterior con fundamento en el articulo 22, fraccion
XXVI de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

CIUDAD DE MEXICO, A 6 DE ABRIL DE 2017.

COMISIONADOS INTEGRANTES DEL ORGANO DE GOBIERNO DE LA
COMISION NACIONAL DE HIDROGARBUROS

PEDA MOLINA
PRESIDENTE

JUAN CARLOS
COMISIONA

ALMA AMER ES LUNA NESTOR MARTINEZ ROMERO

COMISIONADA QONHSTO'NIDO\
.

£ /
SERGIO HENRIVIER PIMENTEL VARGAS ﬂCX\STA FELIX
COMISIONADO DO
et P T o
HECTOR MOREIRA RODRIGUEZ GASPAR FRANCO HERNANDEZ
COMISIONADO COMISIONADO
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L. Introduccién

En el marco de la Reforma Energética, la Comision Nacional de Hidrocarburos (Comisién o CNH) inici los
procesos licitatorios de la denominada Ronda 1, en términos del articulo 23 de la Ley de Hidrocarburos,
por lo cual el 12 de mayo de 2015 se publicé en el Diario Oficial de la Federacién (DOF) la Tercera
Convocatoria CNH-R01-C03/2015 para el proceso de Licitacién Publica Internacional CNH-R01-L03/2015
respecto de la Ronda 1, para la adjudicacién de Contratos para la Extraccion de Hidrocarburos en
veinticinco areas contractuales terrestres.

Como parte del proceso de licitacion, el 19 de noviembre de 2015, mediante acuerdo CNH.E.46.001/15, la
Comision aprobd la version final de las Bases de Licitacidn y en atencion a su contenido, se llevaron a cabo
los actos de cada una de las etapas de dicho proceso, incluyendo el Acto de Presentacién y Apertura de
Propuestas celebrado el 15 de diciembre de 2015, en el cual la empresa Servicios de Extraccion Petrolera
Lifting de México, S.A. DE C.V., resultd ser el Licitante Ganador del Area Contractual 7, con un Valor de la
Regalia Adicional del 60.82% y 99% de incremento en el Programa Minimo de Trabajo (PMT).

En consecuencia, el 24 de diciembre de 2015 la Comisién publicé en el DOF el Fallo de la Licitacién Publica
Internacional CNH-R01-L03/2015 respecto de la Ronda 1, en el cual resolvié adjudicar el Contrato
correspondiente al Area Contractual nimero 7 al Licitante Ganador Servicios de Extraccién Petrolera
Lifting de México, S.A. DE C.V. y finalmente, la Comisidn y el Contratista Servicios de Extraccién Petrolera
Lifting de México, S.A. DE C.V. (Contratista o Lifting de México), formalizaron el 10 de mayo de 2016 (Fecha
Efectiva), la firma del Contrato CNH-R01-L03-A7/2015 (Contrato).

Que la cldusula 1.1 del Contrato establece que, para efectos de dicho Contrato, el término “Plan de
Evaluacién” tendrd el significado siguiente:

“Plan de Evaluacion” significa un programa que especifica las actividades de Evaluacion a
realizarse en el Area Contractual, mismo que deberd cumplir, cuando menos, con el Programa
Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo.

A su vez, la cldusula 4.1 del Contrato establece de manera textual lo siguiente:

“4.1 Plan de Evaluacién. Dentro de los ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha Efectiva,
el Contratista deberd presentar a la CNH para su aprobacion un Plan de Evaluacion. El Plan de
Evaluacién podrd cubrir la totalidad o una parte del Area Contractual y deberd contener lo
previsto en el Anexo 7 (incluyendo el Sistema de Administracion).

La CNH resolverd sobre la propuesta de Plan de Evaluacion en un plazo que no excederd los
ciento veinte (120) Dias a partir de que reciba la informacién necesaria en los términos de la
Normatividad Aplicable. La CNH no podrd negar su aprobacion sin causa justificada...”

En cumplimiento a la Clausula 4.1 del Contrato, el 7 de septiembre de 2016 el Contratista sometid a
consideracién de esta Comision el Plan de Evaluacion (Plan) asociado al Contrato con una duracién de un
afo a partir de la aprobacion del Plan.

El 13 de noviembre de 2015 se publicaron en el DOF los “Lineamientos que regulan el procedimiento para

la presentacion, aprobacién y supervision del cumplimiento de los Planes de Exploracién y de Desarrollo
para la Extraccién de hidrocarburos, asi como sus modificaciones” (Lineamientos). ‘e
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El articulo 2 de los Lineamientos establece en su pérrafo primero que “Los Lineamientos son de cardcter
general y observancia obligatoria para los Operadores Petroleros que realicen o pretendan realizar
actividades relativas a la Exploracion o Extraccién de Hidrocarburos en México”.

Asimismo, dicho articulo establece en su Ultimo parrafo que “Corresponderd a la Comisién la
interpretacion y aplicacion de los Lineamientos, asi como en su caso, la realizacion de las acciones y
procedimientos relacionados con su cumplimiento. Para tal efecto y con el objeto de armonizar los términos
y condiciones de los Contratos o Asignaciones, con los presentes Lineamientos, la Comision podrd resolver
consultas especificas, o bien emitir Acuerdos de interpretacidn y de criterios generales para mejor proveer
el cumplimiento de los Planes”.

En este sentido, en el marco de la 542 Sesidn Extraordinaria de 2016 celebrada el 10 de octubre de dicho
aio, la Comision emitid la resolucion CNH.E.54.001/16 (Resolucién), mediante la cual se emitieron los
criterios de evaluacion que seran aplicables para la emision del dictamen técnico por el cual se analicen
los Planes de Evaluacion derivados de los Contratos suscritos como resultado de la licitacion CNH-RO1-
L03/2015. Del contenido de dicha resolucién, se advierte lo siguiente:

La presentacion y aprobacion del Plan de Evaluacion es una obligacién contractual referida en la
clausula 4.1 del Contrato, el cual se define como un programa que especifica las actividades de
Evaluacion a realizarse en el Area Contractual, mismo que deberd cumplir, cuando menos, con el
Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo.

El parrafo primero de la cldusula 4.1 del Contrato, establece que el Plan de Evaluacién podrd cubrir
la totalidad o una parte del Area Contractual y deberd contener lo previsto en el Anexo 7
(incluyendo el Sistema de Administracion).

Asimismo, en términos del pdrrafo sequndo de la clausula 4.1, la Comisién deberd resolver la
propuesta del Plan de Evaluacion en un plazo que no exceda de ciento veinte (120) Dias a partir de
que reciba la informacion necesaria en los términos de la Normatividad Aplicable.

En relacion con lo anterior, el apartado VI del Anexo | de los Lineamientos establece lo siguiente:

VI. Plan de Evaluacion.- En el caso de que un pozo exploratorio sea exitoso y ocurra un
descubrimiento de una acumulacion de Hidrocarburos, todo operador petrolero deberd presentar
a la Comision un programa de trabajo y presupuesto correspondiente a efecto de evaluar el
descubrimiento. También se presentard un plan de Evaluacion en el caso en que los términos de
un Contrato o Asignacion Petrolera asi lo indiguen.

Ademas de lo anterior, no se observa disposicion adicional en los Lineamientos que le sean
aplicables al Plan de Evaluacion al que se refiere la cldusula 4.1 del Contrato, considerando que en
ninguna otra parte de dichos Lineamientos se regula la presentacion de un plan de evaluacion que
no esté contemplado dentro un Plan de Exploracion o un Plan de Desarrollo para la Extraccion,
como es el caso de los Contratos materia de la presente Resolucion. En conclusion, la tUnica
“Normatividad Aplicable” que regula la presentacion del Plan de Evaluacion previsto en la cldusula
4.1 del Contrato, es el apartado VI del Anexo | de los Lineamientos.

La materia de los Contratos firmados como consecuencia de la Licitacion, se refieren
especificamente a la extraccion de hidrocarburos, y que dentro de la etapa de Evaluacién
comprenden las actividades y operaciones llevadas a cabo por el Contratista para determinar los
limites, caracterizacion y capacidad de produccion del o los Campos, incluyendo sin limitacion: (i)
estudios geoldgicos y geofisicos; (ii) perforacion de Pozos de prueba; (iii) estudios de Reservas y




otros estudios, y (iv) todas las operaciones auxiliares y actividades requeridas o convenientes para
optimizar la conduccion o resultado de las actividades anteriormente indicadas, en términos de
las definiciones del Contrato. Por lo que los elementos que los Contratistas deberdn acreditar
dentro de su Plan de Evaluacion estard asociado con las actividades antes mencionadas.

En consecuencia, la Comision debe analizar el contenido de los Planes de Evaluacién presentados
al amparo de los Contratos en términos del contenido de la cléusula 4.1 y el Anexo 7 del Contrato,
asi como lo previsto en el Anexo | de los Lineamientos, en lo que resulte aplicable en su apartado
VI

Cabe sefialar que para la ejecucidn de las actividades de perforacion de pozos y de reconocimiento
y exploracion superficial, el Contratista deberd cumplir con la normativa vigente emitida por la
Comision al momento de realizar dichas actividades.

Asimismo, resulta aplicable que en caso de que en el Plan de Evaluacién se pretendan llevar a cabo
pruebas de produccidn, en caso de que existan voluimenes de produccion comercial derivados de
dichas pruebas, éstos deberdn ser reportados en el Balance conforme al formato establecido en el
Anexo | de los Lineamientos técnicos en materia de medicion de hidrocarburos, de conformidad
con el articulo 36 de los mismos.

Por ultimo, es necesario que el dictamen correspondiente establezca el resultado de la evaluacion
realizada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Proteccion al Medio Ambiente del
Sector Hidrocarburos con respecto al Sistema de Administracion; asi como, la evaluacién al
Programa de Cumplimiento del Porcentaje de Contenido Nacional que emita la Secretaria de
Economia y las actividades presentadas en materia de transferencia de tecnologia, las cuales se
considerardn parte integrante del Contrato conforme a la cldusula 18.3 y el numeral 8 del Anexo
7 del Contrato.

Por otro lado, de acuerdo con el articulo 39 de |a Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia
Energética, la Comision ejercera sus funciones, procurando que los proyectos se realicen con arreglo a las
siguientes bases:

Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del pais.
Elevar el factor de recuperacion y la obtencion del volumen méximo de petrdleo crudo y de gas
natural en el largo plazo, en condiciones econdmicamente viables, de pozos, campos y yacimientos
abandonados, en proceso de abandono y en explotacion.

La reposicion de las reservas de hidrocarburos, como garantes de la seguridad energética de la
Nacion y, a partir de los recursos prospectivos, con base en la tecnologia disponible y conforme a
la viabilidad econémica de los proyectos.

La utilizacion de la tecnologia mas adecuada para la exploracion y extraccion de hidrocarburos, en
funcion de los resultados productivos y econémicos.

Asegurar que los procesos administrativos a su cargo, respecto de las actividades de exploracién
y extraccion de hidrocarburos, se realicen con apego a los principios de transparencia, honradez,
certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia.

Promover el desarrollo de las actividades de exploracion y extraccion de hidrocarburos en
beneficio del pais.

Procurar el aprovechamiento del gas natural asociado en las actividades de exploracién y
extraccién de hidrocarburos.




En este sentido, la Direccion General de Dictamenes de Extraccion, inici6 el procedimiento de anilisis
técnico correspondiente, a fin de poner a consideracién del Organo de Gobierno la presente propuesta de

Dictamen Técnico. “e r/




II. Generalidades del Contrato

El Contrato CNH-R01-L03-A7/2015 para la Extraccién de Hidrocarburos, bajo la modalidad de Licencia, se
celebré el 10 de mayo de 2016 entre, por una parte, los Estados Unidos Mexicanos por conducto de la
Comisién Nacional de Hidrocarburos y por la otra parte, Servicios de Extraccién Petrolera Lifting de México,
S.A.DEC.V.

La vigencia del Contrato es de 25 afios contractuales a partir de la Fecha Efectiva, en el entendido de que
continuarén vigentes las disposiciones que por su naturaleza tengan que ser cumplidas después de la
terminacion del presente Contrato, incluyendo las relativas al abandono, la indemnizacién, la seguridad
industrial, seguridad operativa y proteccién al medio ambiente. Asimismo, en caso de que el Contratista
esté al corriente con sus obligaciones conforme al Contrato, este podra solicitar a la Comisién, una
prérroga por un periodo adicional de cinco afios.

Lifting de México, es una sociedad mercantil constituida y con personalidad juridica de conformidad con
las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo Unico objeto social es la Exploracién y Extraccién de
Hidrocarburos, se encuentra representada por Alejandro Villarreal Martinez, en su caracter de
representante legal, personalidad que acredita mediante el poder protocolizado en la escritura publica
No. 486, tomo 314, otorgada ante la Fe del Notario Publico No. 14 de Ciudad del Carmen, Campeche, Lic.
Gonzalo Vadillo Espinosa, de fecha 10 de junio de 2010.

Dentro del Contrato se prevé un Periodo de Evaluacidn que iniciara con la Fecha Efectiva y tendrd una
duracién de hasta un (1) Afio a partir de la aprobacién del Plan de Evaluacién, durante el mismo el
Contratista estara obligado a concluir, al menos, el Programa Minimo de Trabajo (PMT) establecido en el
Contrato durante el Periodo Inicial de Evaluacidn, es decir 4,800 Unidades de Trabajo (UT) mas el
Incremento al Programa Minimo de Trabajo por otras 4,752 Unidades de Trabajo, para realizar un total de
9,552 Unidades de Trabajo a lo largo del Periodo de Evaluacion. Dicho Periodo podra ser ampliado hasta
por un (1) Afio contado a partir de la terminacion del Periodo Inicial de Evaluacion, a solicitud del
Contratista. Lo anterior conforme a las Clausulas 4.2 y 4.3 y del Anexo 6 del Contrato.

En razon a lo anterior, y de conformidad con la Clausula 4.1 del Contrato, el Contratista cuenta con un
plazo de ciento veinte (120) dias naturales (Dias) siguientes a la Fecha Efectiva, dentro de los cuales debera
presentar a la CNH para su aprobacion un Plan de Evaluacidon. Dicho Plan podra cubrir la totalidad o una
parte del Area Contractual y debera contener lo previsto en la Resolucion.

Por su parte, la Comisidn resolverd sobre el Plan de Evaluacion presentado, en un plazo que no excederd
ciento veinte (120) dias a partir de que reciba la informacidn necesaria en los términos mencionados en el
presente Dictamen Técnico. _Ye




III. Relacion cronolégica del proceso de revision y evaluacion

A través del escrito CNH-R01-L03-A7/033, con fecha del 7 de septiembre de 2016, el Contratista presentd
el Plan de Evaluacién del Area Contractual 7, Cuichapa Poniente a la Comision. Posteriormente, el 19 de
septiembre de 2016, la Comision remitié el Plan a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Agencia) y a la Secretaria de Economia (SE) a
través de los oficios 220.1994/2016 y 220.1993/2016, respectivamente, para que dichas instituciones se
pronunciaran en el ambito de sus atribuciones respecto de la documentacién faltante y/o inconsistencias
que el Contratista debia subsanar, con el fin de los andlisis correspondientes de cada dependencia.

A través del oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1052/2016 de fecha 23 de septiembre de 2016, la Agencia notificé
que el Contratista cuenta con una “Opinion favorable sobre la propuesta del Programa de
Implementacién”, asociado al Plan provisional del Area Contractual, ademés cuenta con el Registro de la
Conformacion de su Sistema de Administracién y la Constancia Unica de Registro de Regulado.

Por otra parte, mediante el oficio UCN.430.2016.0148 de fecha 23 de septiembre de 2016, la SE emitid los
faltantes de informacidn respecto del Plan presentado por el Contratista.

El 23 de septiembre de 2016, la Comision emitid el oficio 220.2051/2016 mediante el cual notifica al
Contratista sobre la ampliacion de 8 (ocho) dias habiles al plazo original para prevenir respecto a la
suficiencia documental del Plan presentado.

A través del oficio 220.2135/2016 de fecha 10 de octubre, la Comisién hizo del conocimiento del
Contratista la Resolucion CNH.E.54.001/2016 por la que la CNH emite criterios aplicables a los Planes de
Evaluacion y de Desarrollo, relacionados con los contratos derivados de la licitacién publica internacional
CNH-R01-L03/2016. En la misma fecha, por medio del oficio 250.059/2016, la Comisidn remitié al
Contratista, la prevencion al Plan.

Por medio del es CNH-R01-L03-A7/051 de fecha 14 de octubre de 2016, el Contratista solicité la ampliacion
del plazo para atender la prevencidn realizada por la Comisidn respecto del Plan.

A través del Oficio No. 250.087/2016 de fecha 25 de octubre de 2016, la Comisién remitio al Contratista
diversos alcances referentes a la prevencidon mencionada.

A través del oficio No. 250.112/2016 de fecha 1 de noviembre de 2016, la Comisién se pronuncié respecto
a la solicitud de ampliacién de plazo presentada por el Contratista, otorgandole 8 dias hébiles al plazo
original para la presentacion de la atencion a las prevenciones del Plan.

Por medio del oficio No. 250.123/2016 de fecha 4 de noviembre de 2016, la Comisién remitid aclaracién
al oficio No. 250.087/2016.

El 15 de noviembre de 2016, por medio del escrito CNH-R01-L03-A7/059 el Contratista presenté a la
Comisidn la atencidn a la prevencidn, asi como a los diversos alcances e informacién sobre el Plan.

La informacidn recibida por la Comisidn a que se refiere el parrafo anterior, fue remitida a la SE a través
de oficio 250.169/2016 de fecha 25 de noviembre de 2016, acompafiado de la solicitud de evaluacién de
lainformacion presentada por el Contratista para desahogar la prevencion, en el @mbito de la competencia

de dicha dependencia. ‘f




La SE respondié a la solicitud hecha por la Comisidn, a través del oficio UCN.430.2016.0186 de fecha 1 de
diciembre de 2016, en el cual determina que el Contratista presenté la informacién suficiente para iniciar
la evaluacidon de los programas de cumplimiento de contenido nacional.

Mediante oficio 250.180/2016 de fecha 2 de diciembre de 2016, la Comisién notificé al contratista la
declaratoria de suficiencia de informacion para iniciar la evaluacién del proyecto del Plan.

A través de Memorandum 252.159/2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, la Direccién General de
Dictamenes de Extraccion solicité a la Direccion General de Estadistica y Evaluacién Econdmica, en el
ambito de su competencia, opinién técnica respecto del Plan.

A través del oficio 250.0045/2017 de fecha 2 de febrero de 2017, la Comisién cit6 a reunién de trabajo al
Contratista con el fin de resolver diversos cuestionamientos técnicos referentes al Plan, dicha reunién se
llevo a cabo en las instalaciones de la Comisidn el dia 7 de febrero de 2017.

Por medio del oficio 260.049/2017 de fecha 3 de febrero de 2017, la Comisién solicita a la Agencia
informacion respecto del estado actual que guardan los tramites que deben realizar ante dicha
dependencia diversos Contratistas, entre los que se encuentra Lifting de México.

Como resultado de la reunién mencionada, por medio del escrito CNH-R01-L03-A7/0017-17 de fecha 21
de febrero de 2017, el Contratista remiti6 a la Comision, las aclaraciones derivadas de la reunién de trabajo
mencionada.

El 10 de febrero de 2017 la Agencia emitio el oficio ASEA/UGI/0043/2017, a través del cual informa el
estado actual que diversos Contratistas deben realizar ante esa Dependencia.

Por medio del oficio 250.0072/2017 de fecha 23 de febrero de 2017, La Comisién remite diversa
informacidn y solicitud de opinién relativa al Plan de Desarrollo en materia de Contenido Nacional.

Respuesta a solicitud anterior, la SE emitio la opinién respecto del Contenido Nacional mediante oficio
UCN.430.2017/0073 de fecha 22 de marzo 2017.

Finalmente, por medio del Memorandum 272.010/2017 de fecha 21 de marzo de 2017, la Direccién
General de Estadistica y Evaluacion Econdmica, emite opinidn técnica respecto del Plan. “} rﬂ/




IV. Analisis de los elementos del Plan

a. Datos generales del Area Contractual

En la Tabla 1 se muestran las caracteristicas principales del Area Contractual.

Concepto

Nombre
Estado y municipio

Area contractual

Profundidad para extraccién
Profundidad para exploracién

Yacimientos y/o campos

Area Contractual 7, Cuichapa Poniente

Veracruz, Moloacén
41.464 km?

Sin Restricciones
Sin Restricciones

Formacién Encanto

Tabla 1. Caracteristicas principales del Area Contractual (Fuente: Contratista).

b. Cumplimiento del PMT y su incremento.

El Contratista debe acreditar un total de 9,552 UT, de las cuales 4,800 UT fueron establecidas por las
Bases de Licitacion, mientras que las restantes 4,752 UT corresponden al incremento al PMT ofrecido
por el Contratista en el Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas. De acuerdo con el Plan, las
actividades a realizar permitirédn acreditar las UT comprometidas, como se observa en la Tabla 2.

Un
Actividad Sub-actividad Tarea Sub-tarea Cantidad ""“(‘U:; gD
Intervencion de Reparacion
P
Desarrollo Intervencion de Pozos s ;?a'ra smyor (R.MA) 7 5,600
restauracion con equipo
convencional
Intervencion de RMIA sl edliino
Desarrollo Intervencién de Pozos Pozos de para .q P 9 7,200
i convencional
restauracion
Total UT 12,800

Tabla 2.- Actividades PMT (Fuente: Contratista)

De acuerdo con la Clausula 4.8 de Contrato, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la
culminacién del Periodo de Evaluacién, el Contratista debera entregar a la Comisién el informe de las
actividades realizadas durante dicho periodo. El informe debera contener cuando menos la informacion
que se sefiala en el Anexo 8 del Contrato.

¢. Objetivo

El Contratista planted los siguientes objetivos asociados al Plan:

e  Evaluar la reserva y el potencial remanente del campo Cuichapa Poniente.
*  Evaluar la capacidad de manejo de produccidn instalada y en su caso determinar su incremento.
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d.

Sub-actividad

Alcance

Para lograr el objetivo planteado, el Contratista realizard un total de 16 RMA, de las cuales 7 seran
ejecutadas con equipo, mientras que 9 seran ejecutadas sin equipo. Conjuntamente con las RMA que
darén cumplimiento al PMT y a su incremento, el Contratista instalara lineas de descarga en los pozos
en los que se harén las reparaciones, debido a que actualmente non cuentan con ella. Adicionalmente,
el Contratista considera la toma de registros en aguajero entubado como lo son registros de
cementacién y de saturacion.

Actividades del Plan

El Contratista presentd las actividades pertenecientes a las Actividades Petroleras Evaluacion y
Desarrollo, para la ejecucion y logro de metas definidas en el Plan, como se observa en las Tabla 3 y 4,
respectivamente.

Actividad Petrolera Evaluacién

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes

4 5 6 S 8 9 10 11 12
General
Administracién, gestion de
actividades y gastos generales del 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
proyecto. |
Perforacién de Pozos
Preparacién de areas y/o vias de 4 4 4 5 16

accesos a la localizacion

Tabla 3. Actividades del Plan asociadas a la Actividad Petrolera Evaluacion (Fuente: Comision con datos del Contratista)

Actividad Petrolera Desarrollo

Sub-uctividad Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
i o h 3 4 5 o 7 8 5 ‘30 'm w8

Intervencién de Pozos

!ntervenc‘@n de Pozos para 2 4 4 % 5 16
restauracion

Construccidn Instalaciones
Construccion y tendido de ductos | [ | 2 | 2 , 3 | 3 l 5 l 5 I 2 I ‘ | | 16

Tabla 4. Actividades del Plan asociadas a la Actividad Petrolera Desarrollo (Fuente: Comision con datos del Contratista)
Reparaciéon Mayor de Pozos

De acuerdo con el Plan, el Area Contractual cuenta con 253 pozos de los cuales 144 se encuentran
taponados y abandonados. De los 109 restantes, 88 se encuentran cerrados con posibilidades de
explotacidn; 9 son productores, y 12 son inyectores; en el Plan provisional aprobado por la Comisidn,
el Contratista 30 de los pozos de los 88 cerrados con posibilidades para toma de informacidn bajo los
siguientes criterios:

a) Conocer las condiciones actuales del yacimiento en cuanto a presién — produccidn
(hidrocarburo remanente y avance de frente de agua). 1

Y/,
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b) Que, de acuerdo a la integridad mecanica reportada por la Comisién, el pozo sea factible de
intervenir.

c) Que los caminos, vias de acceso vy localizaciones estén en condiciones.

d) Conexiones superficiales con buena integridad mecanica y confiabilidad operativa.

e) Contar con los permisos de acceso a los predios.

f) Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

Las RMA que el Contratista llevara a cabo durante la vigencia del Plan de Evaluacién, consisten en
recuperar aparejo de produccion, la ampliacién, re-disparo y/o cambio de los intervalos abiertos, asi
como disparar y poner a produccién un nuevo intervalo, con la finalidad de incrementar la produccién
de hidrocarburos.

Los criterios utilizados por el Contratista para definir los pozos a reparar son los siguiente:

e Ladistribucion de los pozos y yacimientos en el campo, de tal manera que se tenga informacion
en la parte norte, central y sur,

* Que, en la evaluacién petrofisica preliminar, realizada con los registros proporcionados por
Comisidn tenga algunos intervalos de arenas pendientes de explotar,

e Que el pozo no esté taponado y corresponda a los pozos clasificados como cerrado con

posibilidades,

Que el estado mecanico de los pozos permita realizar la intervencion,

Linea de descarga para incorporarlo a produccién,

Caminos y vias de acceso a los pozos,

Historia de intervenciones y resultados de RMA y Reparaciones Menores anteriores,

e Historia de Produccidn del pozo a intervenir

La lista de pozos seleccionados por el Contratista para la ejecucion de las RMA se muestra en la Tabla 5.

No. Pozo Tipo de RMA

1 | Cuichapa 508 Con equipo
2 Cuichapa 125D Con equipo
3 | Cuichapa 119 Con equipo
4 | Cuichapa 176 Con equipo
5 | Cuichapa 503 Con equipo
6 | Cuichapa 101 Con equipo
7 Cuichapa 111 Con equipo
8 | Cuichapa 506 Sin equipo

9 | Cuichapa 169 Sin equipo

10 | Cuichapa 500 Sin equipo
11 | Cuichapa 382 Sin equipo
12 | Cuichapa 363 Sin equipo
13 | Cuichapa 187 Sin equipo
14 | Cuichapa 507 Sin equipo
15 | Cuichapa 106D Sin equipo
16 | Cuichapa 505 Sin equipo

Tabla 5. Actividades asociadas al Plan (Fuente: Contratista) «
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Registros de pozos

Dado que el campo Cuichapa Poniente fue descubierto en el afio 1935 y su desarrollo empezé en 1936,
se cuenta con registros eléctricos antiguos que proporcionan un nivel de incertidumbre muy alto en
comparacion a los registros geofisicos actuales.

Como parte de las actividades del plan provisional se estd desarrollando una campafia de toma de
registros en agujero entubado que ayudara a contar con informacién confiable para mitigar el nivel de
incertidumbre, permitiendo cumplir el objetivo de reevaluar el potencial remanente del campo; tales
cComo son:

e Registro de cementacion
e Registro de saturacion

Instalacién de Lineas de Descarga (LDD)

Como parte de las actividades del Plan, el Contratista tiene programado realizar 16 RMA que serviran
para incorporar produccion, misma que requiere transporte para su proceso de separacion en la Bateria
de Separacion No.2.

Con base en lo anterior y debido a que los pozos a intervenir no cuentan con LDD, el trabajo requerido
para el transporte de los hidrocarburos consiste en el tendido, instalacion, prueba y puesta en
operacion de 16 LDD, posteriormente durante el primer afio del Plan de Desarrollo se instalaran 22
lineas adicionales correspondientes a los pozos a intervenir, para un total de 38 LDD.

f. Prondstico de produccidn

A continuacidn, se presentan la Tabla 6 y las Fig. 1, en las que se observa el perfil de produccién de
aceite, gas y agua estimado por el Contratista para el periodo de Evaluacion. Cabe resaltar que la
produccion asociada a las RMA se obtiene a partir del mes 3, ya que, de acuerdo con el cronograma de
actividades, las primeras dos LDD se instalardn en dicho mes.

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aceite (bpd) 220.0 354.1 602.7 780.8 926.8 1071.1 | 12361 | 11823 | 11305 | 10823
Gas (mmpcd) 1.0 16 26 3.4 4.2 49 5.9 5.6 54 5.2

Agua (bpd) 267.9 327.8 792.6 10584 | 11714 | 1514.1 | 2377.8 | 22949 | 22140 | 21376

Tabla 6. Prondstico de produccion de gas, condensado y agua (Fuente: Contratista)
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Fig. 1. Prondstico de produccion de gas, condensado y agua (Fuente: Comision con datos del Contratista)

En la Tabla 7 y Fig. 2 se observa la produccién acumulada de gas, condensado y agua en el Area
Contractual durante los 12 meses del Periodo de Evaluacion.

mb

mb

500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

Volumen a recuperar
Aceite (mb) 262.59
Gas (mmmpc) 1.22
Agua (mb) 432.84

Tabla 7. Volumen de gas, condensado y agua a acumular (Fuente: Contratista)
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Fig. 2. Produccién acumulada de gas, condensado y agua (Fuente: Comision con datos del Contratista)
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g. Inversiones y gastos de operacién

El objetivo de las actividades del Plan de Evaluacion es evaluar las reservas y el potencial remanente en la
formacion productora Encanto del Mioceno, durante un periodo de 12 meses.

El presupuesto presentado por el Operador fue realizado tomando en cuenta las siguientes premisas:

v" Tipo de cambio de 20 MXN/USD (Banco de México)

v las actividades programadas dan cumplimiento al Programa Minimo de Trabajo (PMT) y su
porcentaje adicional ofertado durante el proceso licitatorio, mismas que son suficientes para
obtener la informacion técnica necesaria para cumplir los objetivos del Plan de Evaluacién.

v" La metodologia para el calculo de los costos presentados fue realizada con base en un flujograma
de procesos de compras. Dicho flujograma comprende los siguientes puntos:

Estrategia

Programa de actividades

Proceso de cotizaciones/compras

Deteccién de necesidad, autorizacién, administracion de materiales, solicitud y pedido

0O 00O

La distribucion del presupuesto en sus Actividades, Evaluacién y Desarrollo, se puede observar en la
Fig. 3:

Evaluacion,
56%

Total de inversiones y gastos de operacion: 5 11,741,309 (monto en délares de Estados Unidos)
Fig. 3. Distribucion del Presupuesto del Plan de Evaluacion por Actividad Petrolera.
(Fuente: Comision con datos del Contratista).

En la Tabla 8 se desglosan las inversiones y gastos de operacién por Actividad Petrolera.

Presupuesto
Actividad i
Indicativo

Evaluacién 6,551,771
Desarrollo 5,189,538
Total 11,741,309*

Tabla 8.2 Resumen del Presupuesto Indicativo del Plan de Evaluacién del Contrato CNH-RO1-L03-A7/2015
(Montos en ddlares de Estados Unidos)
(Fuente: Comisidn con datos del Contratista).

L En la Tabla de la seccién Ill. Programa de Inversiones del Plan de Evaluacion presentado por el Contratista, las inversiones a
realizar como parte del plan coinciden respecto a las Tareas del Presupuesto, de acuerdo a los lineamientos para la presentacion
de Costos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico, Preparacién de dreas y/o aéreo personal, Materiales y/o equipos,
Intervencion de Pozos para restauracion y Construccion y tendido de ductos coinciden en términos totales.
? Los Costos entregados por el Operador son redondeados a dolares de los Estados Unidos en la Tabla.
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Actividad Evaluacién

La distribucion del Presupuesto asociado a la Actividad Evaluacién del Plan de Evaluacion se observa en

la Fig. 4.

Perforacion de &
Pozos, 43% General, 57%

$ 6,551,771 (monto en délares de Estados Unidos)

Fig. 4. Distribucion del Presupuesto del Plan de Evaluacién, Actividad Evaluacién por Sub-actividad

(Fuente: Comision con datos del Contratista).

En la Tabla 9 se desglosa el Presupuesto por Sub-actividad para realizar las operaciones del Plan de

Evaluacidn correspondientes a la Actividad Evaluacion.

gad O d O
General 3,751,771
Administracion, gestion de actividades y gastos del 3,751,771
proyecto
Perforacién de Pozos 2,800,000
= : P I
Preparacion de areas y/o vias de acceso a la 2,800,000

localizacion

6,551,771°

Tablo 9. Resumen del Presupuesto Indicativo del Plan de Evaluacién, Actividad Evaluacién del Contrato CNH-R0O1-L03-A7/2015

(Montos en ddlares de Estados Unidos)
(Fuente: Comision con datos del Contratista).

Actividad Desarrollo

La distribucion del Presupuesto asociado a la Actividad Desarrollo del Plan de Evaluacién se observa en

la Fig. 5:

3 En el Presupuesto del Plan de Evaluacién las Tareas Preparacion de dreas y/o vias de acceso a la localizacion e Intervencidn de

Pozos para restauracion coinciden en términos totales.

% Los Costos entregados por el Operador son redondeados a délares de los Estados Unidos en la Tabla.
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Construccién de
instalaciones, 15%

Intervencién de Pozos,
85%

§5,189,538 (Monto en délares de Estados Unidos)
Fig. 5. Distribucidn del Presupuesto Plan de Evaluacion, Actividad Desarrollo por Sub-actividad
(Fuente: Comision con datos del Contratista).

En la Tabla 10 se desglosa el Presupuesto por Sub-actividad para realizar las operaciones del Plan de
Evaluacion correspondientes a la Actividad Desarrollo.

9 area Fre puUe O
dad dicativo
Intervencién de Pozos 4,400,000
Intervencion de Pozos para restauracion 4,400,000
Construccion de Instalaciones 789,538
Construccion y tendido de ductos. 789,538

5,189,538°

Tabla 10.° Resumen de Presupuesto Indicativo, Plan de Evaluacién, Actividad Desarrollo del Contrato CNH-RO1-L03-A7/2015
(Montos en dolares de Estados Unidos)
(Fuente: Comisién con datos del Contratista)

Del analisis realizado, se observa que como parte del Plan de Evaluacién propuesto por el
Contratista fue entregado el Presupuesto que detalla los costos asociados a cada una de las
operaciones programadas dentro del Plan de Evaluacién, de acuerdo a las Clausulas 4 y 10.2
del Contrato.

h. Mecanismos de medicién

De acuerdo con la informacion presentada por el Contratista, la medicion de los hidrocarburos liquidos
en la Bateria de Separacion Cuichapa No. 2 (BS2) se realiza con base en el estandar indicado por el
Instituto Americano de Petréleo (API, por sus siglas en inglés) denominado Manual de Estandares de
Mediciones de Petréleo (MPMS, por sus siglas en inglés) 3.1 A, por el método de medicién a vacio de
niveles en tanques. Esta bateria maneja flujos de aceite de los campos Cuichapa y Lacamango, asi como
flujos de gas de los campos Cuichapa, Lacamango y Moloacan. ‘E

5 En el Presupuesto del Plan de Evaluacion la Tarea Construccion y tendido de ductos coincide en términos totales.

“ Los Costos entregados por el Operador son redondeados a délares de los Estados Unidos en la Tabla.
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La asignacion del volumen de hidrocarburo liquido producido por los pozos del Area Contractual se
cuantifica en el punto de medicion que se localiza en el Centro Comercializador de Crudo (CCC) Palomas
de acuerdo al Articulo Séptimo Transitorio de los Lineamientos Técnicos en Materia de Medicién de
Hidrocarburos.

Posteriormente, la distribucion se hace mediante un balance con el sistema de medicion de despacho
PA-900 ubicado en la Planta Deshidratadora (PD) El Plan, la cual cuenta con un sistema de medicion de
2 trenes FE-911 y FE-921 con medidores de flujo ultrasénico de 4” 300# y con el balance de fluidos de
la PD Agata (procesos de deshidratado y desalado).

El Area Contractual produce un volumen de gas que es enviado a la estacién de compresion Cuichapa
(ECO). Esta planta consta de 3 compresores con capacidad de compresién de 5 mmpcd cada una. El gas
comprimido a 48 kg/cm? es enviado a la red de Bombeo Neumético (BN), a la Planta Deshidratadora
Agata, a planta El Plan y a la planta La Venta.

El gas de BN es transportado a través de un gasoducto que va desde la ECO hasta el campo Lacamango.
Antes de la salida de este ducto del drea contractual Lifting de México toma gas para alimentar el
sistema de BN para 4 pozos. Esto se realiza en dos tomas que llevan gas a punto de distribucién C-8 y
C-11.

El Contratista estima aumentar la capacidad instalada de compresién en un 60% aproximadamente en
la etapa de Desarrollo del Area Contractual, instalando un equipo nuevo en el caso de incrementarse
el volumen de gas de acuerdo con sus estimaciones.

Proceso de transporte del gas

El gas proveniente de la produccién de los pozos y de la recirculacién de Bombeo Neumatico, que se
separa en la Bateria No. 2 de Cuichapa en los separadores de ingreso pasa a través de un rectificador
que se encuentra en la propia bateria y a través de un ducto de 16” va a la Estacién de Compresién. A
este gasoducto se incorpora la produccién de gas del campo Lacamango y el gas de BN de dicho campo.
En esta estacion de compresion se recibe dicha corriente y la corriente de gas del campo Moloacan.

El gas de entrada es utilizado para consumo interno de la planta, para gas de BN del campo Cuichapa,
para gas de BN del campo Lacamango y para alimentar equipos en planta Agata y planta deshidratadora
El plan, también para alimentacién de gas de sus equipos. Existe un gasoducto que va desde la planta
ECO Cuichapa al centro procesador de gas de La Venta, sin embargo, el Contratista reporta que
actualmente esta fuera de servicio. El proceso se ilustra en la Fig. 6. \‘P

18




Anexo J

L e iy Satenal fhiee dx iis Area contractual 7: Cuichapa Poniente - Gas
ot oy - Adjudicado: Servicios de Extraccién Petrolera Lifting de México
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Fig. 6. Proceso de transporte de gas (Fuente: Contratista).
Proceso de transporte del aceite

El flujo de los fluidos de produccidn tiene inicio en los pozos productores es llevado hacia la Bateria 2
de Cuichapa, ingresando en un manifold de entrada donde se puede bifurcar la corriente hacia
separadores de prueba y separadores generales de donde contintia hasta tanques de almacenaje
(Tanque de 10000 bl TV1, Tanque TV1 de 500 bl y Tanque TV2 de 500 bl). Este fluido es bombeado
hacia la Planta Deshidratadora Agata de Pemex Exploracién y Produccién (PEP) donde se lo pone en
especificaciones de venta (0.5 de % de agua y 30Ib/1000 bl de sales). Desde este punto es bombeado
hacia planta El Plan y luego al punto CCC de Palomas donde se hace la medicidn fiscal, con base en la
metodologia del Séptimo Transitorio de los Lineamientos Técnicos en Materia de Medicién de
Hidrocarburos.

A este ducto de 8" de didmetro se le incorpora la produccién del campo Lacamango, siendo una
instalacion compartida que estd a cargo de Servicios de Extraccidn Petrolera Lifting de México.

El agua separada en la Planta Agata retorna al campo Cuichapa a la Planta de Inyeccién de Agua donde
se bombea a pozos letrina con una presién aproximada de 65 kg/cm? dependiendo del caudal y de las
condiciones del agua. El proceso de transporte del aceite de muestra en la Fig. 7. \f
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ANEXO 1
PUNTO DE TRANSFERENCIA

Area contractual 7: Cuichapa Poniente - - Liquido
Adjudicado: mummuma
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Fig. 7. Proceso de transporte de aceite (Fuente: Contratista).
Comercializacion de hidrocarburos

La comercializacion de los hidrocarburos se realiza con base en el acuerdo de medicién de
hidrocarburos celebrado entre PEP y el Contratista, asi como en los contratos de compraventa
celebrado entre las mismas partes, en el cuales se establecen los términos y condiciones bajo los cuales
PEP adquirira hidrocarburos al Contratista, emitiéndose diariamente notas de entrega — recepcion de
hidrocarburos el cual contendré los volimenes entregados en mmpcd y bpd.

Al término de cada mes, PEP entrega el comprobante de entrega — recepcion de aceite y de gas en el
cual se indican los volimenes netos totales vendidos en el periodo, las caracteristicas de calidad del
crudo y del gas, asi como el precio al cual sera pagado cada producto.

Aprovechamiento de gas

De acuerdo con el Plan de Desarrollo presentado por el Contratista para el Area Contractual,
actualmente la capacidad de manejo del gas es suficiente para aprovechar el volumen de produccion
del Area Contractual, con excepcién del gas quemado en el piloto de emergencia de la Estacion de
Compresién, el cual, se mantiene encendido por razones de seguridad. La anterior condicion
operacional permite que el Contratista realice de manera controlada la quema de gas, con base en el
articulo 6, fraccion Il de las Disposiciones Técnicas para el aprovechamiento del as natural asociado, en
la exploracion y extraccion de hidrocarburos (Disposiciones). \f
A

@
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Sin embargo, el Contratista tiene previsto instalar los elementos necesarios para el encendido
automatico en el quemador de la Estacién de Compresién, lo anterior con el fin de minimizar el gas
quemado en el piloto de emergencia.

No obstante, la Comisién recomienda al Contratista que prevea todas las acciones necesarias para
alcanzar el nivel de aprovechamiento del gas del 98% durante los tres afios posteriores al inicio de las
actividades en el Area Contractual. Lo anterior, con base en el articulo 14, fraccion Il, inciso a) de las

Disposiciones. ‘{ K
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V.  Mecanismos para la revision de la Eficiencia Operativa

Conforme al andlisis de las actividades que se contemplan en el Plan, la Comisién determiné los siguientes
indicadores de desempefio para la revisién de la eficiencia operativa.

1. Seguimiento del cumplimiento del PMT y su incremento: el Contratista debera acreditar un total de
9,552 UT para cumplir con el compromiso contractual asociado al PMT. Las actividades a realizar, asi
como las UT asignadas a cada actividad, de acuerdo con el Contrato, por parte del Contratista se
muestran en la Tabla 11.

Actividad UT planeadas UT acreditadas % de cumplimiento
RMA con l.equmo 5,600
convencional
RMA con gquupo 7,200
convencional
Total 12,800

Tabla 11. Indicador de desempefio del cumplimiento del PMT y su incremento en funcién de las UT acreditadas (Fuente:
Comisidn con datos del Contratista).

2. Seguimiento del Plan: Con base en el articulo 31 fracciones VI y VIl de la Ley de Hidrocarburos, asi
como en el articulo 22 fracciones X1 y Xlll de la Ley de Organos Reguladores Coordinados en Materia
Energética, la Comision realizard el seguimiento de las principales actividades que realice el
Contratista en el Area Contractual, con el fin de verificar que el proyecto que este Gltimo lleve a cabo,
esté de acuerdo con las Mejores Practicas Internacionales y se realice con el objetivo principal de
maximizar el valor de los hidrocarburos. Por lo anterior, se presentan los indicadores que utilizara la
Comision con el fin de dar seguimiento al Plan.

i) Como parte del seguimiento a la ejecucion del Plan, se verificard el monto de erogaciones
ejercidas respecto de las erogaciones contempladas en el Plan, como se observa en la Tabla

12.
Programa de Indicador Program
il Erogaciones _ogr »
Actividad Sub-actividad erogaciones 8 de Erogaciones/
ejercidas (USD)
(UsD) ejercidas

i. | Evaluacion General $3,751,770.68
ji. | Evaluacion Perforacién de Pozos S 2,800,000.00
iii. | Desarrollo Intervencién de Pozos $ 4,400,000.00
iv. | Desarrollo Construccion de Instalaciones $ 789,538.36
Presupuesto Total $11,741,309.04

Tabla 12. Indicador de desempefio del Presupuesto Indicativo en funcion de las erogaciones ejercidas (Fuente: Comision con

datos del Contratista).

ii) Las actividades planeadas por el Contratista estdin encaminadas al incremento de la
produccién en el Area Contractual, mismo que estd condicionado al éxito de dichas
actividades. La Comision dard el seguimiento a la produccion real de aceite y de gas que se
obtenga derivada de ejecucién de las actividades, como se muestra en las Tablas 13 y 14,
respectivamente.

22




Mes | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Produccion 262.59
programada de 220.0 354.1 602.7 780.8 926.8 10711 | 1236.1 | 11823 | 1130.5 | 10823 5

(mb)
aceite (bpd)

Produccidn real de
aceite (mmpcd)
Porcentaje de
desviacion
Tabla 13. Indicador de desempefio de la produccién de aceite en funcién de la produccién de reportada (Fuente: Comisién con datos del
Contratista).

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Produccidén

programada de gas 1.0 16 26 34 4.2 4.9 59 56 5.4 5.2 423
(mmped) (mmmpc)
Produccién real de
gas (mmpcd)
Porcentaje de
desviacién

Tabla 14. Indicador de desempefio de la produccién de gas en funcién de la produccién reportada (Fuente: Comisién con datos del Contratista).
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VI. Programa de administracién de riesgos

El Programa de Administracion de Riesgos fue presentado por el Contratista conforme a la cldusula 13.3 y
numeral 6 del Anexo 7 del Contrato, asi como al apartado VI.10 del Anexo | de los Lineamientos.

En atencién a lo anterior, la Agencia evalué dicho Sistema de Administracién en el ambito de su
competencia, por lo que mediante oficio ASEA/UGI/0043/2017 del 10 de febrero de 2017, notificé que el
Contratista ingreso la Solicitud del Registro de la Conformacién de sus Sistema de Administracién y la Clave
Unica de Registro de Regulado el 25 de octubre de 2016, a la cual la Agencia emitio la prevencion de
informacion y el Contratista se encuentra en la etapa de desahogo a dicha prevencién. J “f
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VII. Programa de cumplimiento de Contenido Nacional y
transferencia de tecnologia

En relacion al Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional, el cual considera, entre otros, la
transferencia de tecnologia, en términos del articulo 46 de la Ley de Hidrocarburos, el Contratista presentd
diversa informacion relacionada, conforme a la cldusula 18.3, 18.5, el numeral 8 del Anexo 7 del Contrato,
asi como al apartado VI.12 del Anexo | de los Lineamientos.

Sobre el particular, la Secretaria de Economia a través de la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de
Cadenas Productivas e Inversién en el Sector Energético, evalué el programa presentado por el Operador
en el ambito de su competencia, por lo que mediante oficio UCN.430.2017.0073 de fecha 22 de marzo de
2017, notifico a esta Comision, que es probable que el Contratista cumpla con las obligaciones en materia
de contenido nacional, establecidas en el Contrato para la etapa de Evaluacion en 22%. Sin embargo, el
Contratista present6 gastos excluidos del célculo de contenido nacional, como es el caso de pago por
Permisos y Licencias, los cuales deberan ser excluidos. w

-
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VIIIL. Resultado del dictamen

Derivado del andlisis integral de la informacidn relacionada con el Plan presentado por el Contratista, el
equipo técnico de la Comision llevd a cabo la evaluacién del Plan de Evaluacién propuesto por el
Contratista de conformidad con los criterios generales emitidos por la Comisién mediante Resolucién
CNH.E.54.001/16, en relacion con el contenido del Contrato y los Lineamientos, en lo conducente, por lo
que se determiné que, en cumplimiento a dicha Resolucién, el Plan considera las actividades necesarias
para el cumplimiento del PMT y su incremento, en el plazo que establece el Contrato. Adicionalmente, se
observa lo siguiente:

e ElArea Contractual tiene 253 pozos perforados por el operador anterior, de los cuales 144 se
encuentran taponados y abandonados, 88 se encuentran cerrados con posibilidades de
explotacion, 9 son productores y 12 son inyectores. Debido a la gran cantidad de pozos con
posibilidades, el Contratista disefié un Plan de Evaluacién enfocado a la identificaciéon de
oportunidades en los pozos existentes.

® Las RMA consideradas en el Plan estdn encaminadas a determinar el potencial de produccién
de intervalos identificados por el Contratista. El éxito de estas actividades podria llevar, si las
condiciones técnicas y econdmicas lo permiten, a la incorporacion o reclasificacién de reservas
de hidrocarburos.

e ElPlan considera elevar el factor de recuperacion a través de la ejecucion de RMA, asi como
la instalacion de las lineas de descarga en los pozos que seran reparados, esperando que estas
actividades contribuyan al incremento de la produccién y por ende, al incremento de la
recuperacion de aceite y de gas en el Area Contractual.

* ElContratista considera tecnologias de para toma de registros en agujero entubado, debido a
la necesidad de identificar intervalos con potencial en los pozos existentes dentro del Area
Contractual. Ademas, considera diversas tecnologias de medicion de hidrocarburos con el fin
de reducir la incertidumbre asociada con la medicién. Estas tecnologias representan
tecnologias adecuadas para las caracteristicas del Area Contractual.

® Las actividades consideradas en el Plan, ademas del cumplimiento del PMT como parte del
compromiso contractual, busca reunir los elementos necesarios para que el Contratista
determine la estrategia seguir durante el Plan de Desarrollo a largo plazo que, en su caso,
presentara a la Comision.

» El Contratista operard al amparo de los procedimientos de entrega y recepcion que se
establezcan en el Plan de Desarrollo presentado para el Area Contractual.

e El Contratista plantea aprovechar el volumen de produccién de gas del Area Contractual, con
excepcion del gas quemado de manera controlada en el piloto de emergencia de la Estacién
de Compresion por razones de seguridad, con base en el articulo 6, fraccion Il de las
Disposiciones, para lo cual debera atender la normativa competencia de la Agencia.

El Contratista considera la ejecucion las actividades necesarias a fin de incrementar dichos
niveles de aprovechamiento con el objetivo de dar cumplimiento a los niveles de
aprovechamiento de gas establecido en las Disposiciones “0

-

26




® Del contenido del Plan de Evaluacién se advierte que este fue estructurado y elaborado con
base en la observancia de las Mejores Practicas de la Industria, en relacién a la tecnologia
propuesta, lo que permitird maximizar el factor de recuperacién en condiciones
econdémicamente viables.

Con base en las consideraciones anteriores, se propone al Organo de Gobierno de la Comisién, resolver
en sentido favorable el Plan de Evaluacién para el Area Contractual 7 correspondiente al Contrato CNH-
R01-L03-A7/2015 con una vigencia de hasta 12 meses contados a partir de la aprobacién del mismo, en
virtud de que resulta adecuado, desde un punto de vista técnico y es acorde con las caracteristicas del
Area Contractual, toda vez que se cumple con lo establecido en la clausula 4.1 y anexo 7 del Contrato y
los Lineamientos, de conformidad con la resolucién CNH.E.54.001/16. Adicionalmente, la estrategia
propuesta en el Plan se alinea con los principios establecidos en el articulo 39 de la Ley de los Organos
Reguladores Coordinados en Materia Energética.

Sin menoscabo de lo anterior y previo a la ejecucion de las actividades del Plan, el Contratista debera
contar con las autorizaciones, aprobaciones, permisos y demas actos administrativos o requisitos para
realizar las Actividades Petroleras conforme a la Normatividad Aplicable y al contenido del Contrato
suscrito entre la Comision y el Contratista.

Queda condicionado a la resolucién de la Agencia Nacional de Seguridad Energia y Ambiente, para que el
Contratista pueda iniciar actividades petroleras.

Elaboré: 'Rjevy

ING. JUAN CARLOS PEREZ GARCIA ING. JULIO CESAR TREJO MARTINEZ
Director de Area Directof General Adjunto
Direccion General de Dictamenes de Extraccién Direccion General de Dictamenes de Extraccién
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