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COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

RESOLUCION CNH.E.11.005/17 POR LA QUE LA COMISION NACIONAL DE
HIDROCARBUROS APRUEBA EL PLAN DE EVALUACION PRESENTADO POR
PERSEUS FORTUNA NACIONAL, S. A. DE C. V. EN RELACION CON EL CONTRATO
CNH-R01-L03-A9/2015 PARA LA EXTRACCION DE HIDROCARBUROS BAJO LA
MODALIDAD DE LICENCIA, CORRESPONDIENTE AL AREA CONTRACTUAL 9,
CAMPO FORTUNA NACIONAL.

RESULTANDO

PRIMERO. - Que el 11 de agosto de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federacion
(en adelante, DOF), entre otras disposiciones, los decretos por los que se expidieron las
leyes de Hidrocarburos y de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética,
asi como aquél por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley Organica de la Administracion Publica Federal.

SEGUNDO. - Que, a partir de la entrada en vigor de las leyes referidas en el Resultando
anterior, a la Comision Nacional de Hidrocarburos (en adelante, la Comisién) se le
confirieron nuevas atribuciones entre las que se encuentran administrar y supervisar, en
materia técnica de los Contratos para la Exploracién y Extraccion de Hidrocarburos, asi
como la aprobacion de los Planes de Exploracion y de desarrollo para la Extraccion.

TERCERO. - Que conforme a lo dispuesto por el articulo 44 de la propia Ley de
Hidrocarburos, los Asignatarios y Contratistas, previo a ejecutar el plan de Exploracién o el
plan de desarrollo para la Extraccién, deberan contar con la aprobacion de la Comision, la
cual emitira un dictamen técnico que comprendera la evaluacion de diversos aspectos
relacionados con los planes precisados, dentro del plazo legalmente establecido para ello.

CUARTO. - Que el 13 de noviembre de 2015 se publicaron en el DOF los Lineamientos que
regulan el procedimiento para la presentacion, aprobacion y supervision del cumplimiento
de los Planes de Exploracion y de Desarrollo para la Extraccion de hidrocarburos, asi como
sus modificaciones (en adelante, los Lineamientos).

QUINTO. - Que el 10 de mayo de 2016 (en adelante, la Fecha Efectiva), la Comision y la
empresa Perseus Fortuna Nacional S. A. de C. V. (en adelante, el Contratista) suscribieron
el Contrato CNH-R01-L03-A9/2015 para la Extracciéon de Hidrocarburos bajo la modalidad
de Licencia, correspondiente al Area Contractual 9, Campo Fortuna Nacional (en adelante,
el Contrato).
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SEXTO. - Que mediante escrito recibido en la Comision el 7 de septiembre de 2016, y en
cumplimiento de la Clausula 4.1 del Contrato, el Contratista, por conducto de su
representante legal presentdé su propuesta de Plan de Evaluacién, para efectos de su
aprobacion por parte de este érgano regulador.

SEPTIMO.- Que el Organo de Gobierno de la Comision en el marco de su Quincuagésima
Cuarta Sesion Extraordinaria del 10 de octubre de 2016, emiti6 la Resolucién
CNH.E.54.001/16 por la que la Comisién Nacional de Hidrocarburos emite criterios
generales aplicables a los Planes de Evaluacion y de Desarrollo, relacionados con los
Contratos derivados de la licitacion publica internacional CNH-R01-L03/2015 (en adelante,
Criterios), la cual fue notificada al Contratista mediante oficio 220.2135/2016 el mismo dia
de su emision.

Mediante la Resolucion sefialada en el parrafo inmediato anterior, se emitieron los criterios
generales por los cuales se determinaron los elementos técnicos que debera tomar en
consideracién la Comision para analizar los Planes de Evaluacién derivados de los
Contratos de la Licitacion Publica Internacional CNH-R01-L03/2015 (en adelante, la
Licitacion).

OCTAVO. - Que mediante oficio 220.1993/2016 del 19 de septiembre de 2016, la Comisién
remitio a la Secretaria de Economia la informacién presentada por el Contratista, a efecto
de que dicha dependencia analizara lo concerniente al Programa de Cumplimiento del
Porcentaje de Contenido Nacional y, asimismo, se le solicité que informara respecto de la
documentacion faltante y, en su caso, aquellas inconsistencias que el Contratista deberia
subsanar para la debida evaluacion del Programa de Cumplimiento referido.

En respuesta, mediante oficio UCN.430.2016.0148 suscrito por el Titular de la Unidad de
Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversién en el Sector
Energético, recibido en esta Comision el 26 de septiembre de 2016, la Secretaria de
Economia remiti¢ diversas observaciones en relaciéon con la informacién presentada por el
Contratista.

En atenciéon al oficio referido en el parrafo inmediato anterior, mediante el diverso
250.169/2016 del 25 de noviembre de 2016, la Comisién remiti6 a |la Secretaria de
Economia la informacién adicional presentada por el Contratista y solicité, de nueva cuenta,
sefalar las observaciones que debian ser subsanadas para la evaluacion al Programa de
Cumplimiento del Porcentaje de Contenido Nacional, por parte del Contratista. )

/‘ el
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NOVENO. - Que mediante oficio 220.1994/2016 del 19 de septiembre de 2016, la Comision
remitié a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio Ambiente
del Sector Hidrocarburos (en adelante, Agencia) la informaciéon presentada por el
Contratista, a efecto de que dicho érgano desconcentrado analizara lo concerniente al
Sistema de Administracién y, asimismo, solicité a la Agencia que informara respecto de la
documentacion faltante y, en su caso, aquellas inconsistencias que el Contratista deberia
subsanar para efecto de realizar la evaluacion respectiva.

En respuesta, mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1052/2016, recibido en esta Comisién
el 23 de septiembre de 2016, la Agencia informé diversa informacién que deberia presentar
el Contratista para estar en condiciones de emitir una opinién sobre el Programa de
Administracion de Riesgos.

Que mediante oficio 260.049/2017 del 3 de febrero de 2017, y en seguimiento a la respuesta
emitida por la Agencia a través del oficio referido en el parrafo anterior, la Comisién solicité
a la Agencia que informara respecto del estatus de los tramites de los Contratistas de la
Licitacion. Lo anterior, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones previstas
en los Contratos para la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos.

En respuesta, mediante oficio ASEA/UGI/0043/2017, recibido en la Comision el 14 de
febrero del afio en curso, la Agencia remitié un documento donde se desglosa el estatus de
los tramites de todos los sujetos regulados relacionados con las Licitaciones, entre ellos, el
correspondiente al Contratista.

DECIMO. - Que mediante oficio 220.2054/2016 del 23 de septiembre de 2016, la Comision,
con fundamento en el articulo 31 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, notifico
al Contratista la ampliacién, por un periodo de 8 dias habiles, del plazo para efecto de emitir
la prevencion respectiva.

DECIMO PRIMERO. - Que mediante oficio 250.054/2016 del 10 de octubre de 2016, esta
Comisién previno al Contratista para que remitiera diversa informacion aclaratoria,
incluyendo la informacién solicitada por la Secretaria de Economia en relacién con el
Programa de Cumplimiento del Porcentaje de Contenido Nacional, y la Agencia, por lo que
hace al Sistema de Administracion.

DECIMO SEGUNDO. - Que mediante escrito recibido en la Comisién el 17 de noviembre

de 2016, el Contratista entregé la informacién solicitada a la que se hace referencia en el
esultando anterior. /(
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DECIMO TERCERO. - Que mediante oficio 250.0196/2016 del 6 de diciembre de 2016,
esta Comision emitié la declaratoria de suficiencia de informacién, a fin de dar inicio al
procedimiento de evaluacion del proyecto de Plan de Evaluacion presentado por el
Contratista, en términos de la Clausula 4.1 del Contrato y de los Criterios emitidos por la
Comisioén.

En el oficio citado en el parrafo que antecede, se sefialé expresamente que la declaratoria
de suficiencia se emitié sin perjuicio de las aclaraciones o adecuaciones que, en su caso
solicitaran las autoridades competentes en materia de Seguridad Industrial y Contenido
Nacional como parte de la revision del Plan de Evaluaciéon materia de la presente.

DECIMO CUARTO. - Que segun consta en el oficio 250.0053/2017, del 9 de febrero de
2017, la Comisién convoco al Contratista a una reunién de trabajo el dia 14 del mismo mes
y ano, a fin de que éste aclarara diversa informacion presentada en relacién a su Plan de
Evaluacion. Como resultado de la reunion de trabajo, el Contratista, a través del escrito,
recibido el 3 de marzo, presenté a la Comision diversa informacion aclaratoria.

DECIMO OCTAVO. - Que, derivado de la documentacion referida en los Resultandos
anteriores, la Comision se encuentra en condiciones de evaluar la propuesta de Plan de
Evaluacion presentada por el Contratista, en términos del dictamen técnico emitido por la
Direccién General de Dictamenes de Extraccién (en lo sucesivo, Dictamen) y conforme a lo
dispuesto por los articulos 31, fracciones VI, VIII, y XlI de la Ley de Hidrocarburos; 39 de la
Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 30 y 34 de los
Lineamientos; la clausula 4.1, y el Anexo 7 del Contrato, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. - Que el Organo de Gobierno de la Comisién es competente para aprobar el
Plan de Evaluacién propuesto por el Contratista. Lo anterior en términos de los articulos 1,
31, fracciones VI y Xll de la Ley de Hidrocarburos; 2, fraccién |, 3, 5, 10, 11, 22, fracciones
I, 11, XXIV y XXVII, 38, fracciones | y Ill, y 39 de la Ley de los Organos Reguladores
Coordinados en Materia Energética; 1, 2, fraccién Il y 43 Ter, de la Ley Organica de la
Administracién Publica Federal; 10, fraccién |, y 13, ultimo parrafo, del Reglamento Interno
de la Comisién Nacional de Hidrocarburos; 30 y 34 de los Lineamientos; la clausula 4.1, y
el Anexo 7 del Contrato. /l(

/!
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SEGUNDO. - Que el articulo 39 de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en
Materia Energética, establece que la Comisién ejercera sus funciones, procurando que los
proyectos se realicen con arreglo a las siguientes bases:

I.  Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del pais;

Il.  Elevar el factor de recuperacion y la obtencién del volumen méaximo de petréleo
crudo y de gas natural en el largo plazo, en condiciones econémicamente
viables, de pozos, campos y yacimientos abandonados, en proceso de
abandono y en explotacion;

[ll. Lareposicién de las reservas de hidrocarburos, como garantes de la seguridad
energética de la Nacion y, a partir de los recursos prospectivos, con base en la
tecnologia disponible y conforme a la viabilidad econémica de los proyectos;

IV. La utilizacion de la tecnologia mas adecuada para la exploracién y extraccion
de hidrocarburos, en funcién de los resultados productivos y econémicos;

V. Asegurar que los procesos administrativos a su cargo, respecto de las
actividades de exploracion y extraccion de hidrocarburos, se realicen con
apego a los principios de transparencia, honradez, certeza, legalidad,
objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia;

VI. Promover el desarrollo de las actividades de exploracién y extraccion de
hidrocarburos en beneficio del pais, y

VII.  Procurar el aprovechamiento del gas natural asociado en las actividades de
exploracion y extraccion de hidrocarburos.

TERCERO. - Que la clausula 1.1 del Contrato establece que, para efectos de dicho\
Contrato, el término “Plan de Evaluacion” tendra el significado siguiente:

“Plan de Evaluacién” significa un programa que especifica las actividades de
Evaluacién a realizarse en el Area Contractual mismo que deberé cumplir, cuando
menos, con el Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa
Minimo.

A su vez, la clausula 4.1 del Contrato establece de manera textual lo siguiente:
“4.1 Plan de Evaluacién. Dentro de los ciento veinte (120) Dias siguientes a la
Fecha Efectiva, el Contratista debera presentar a la CNH para su aprobacion un

Plan de Evaluacion. El Plan de Evaluacion podra cubrir la totalidad o una parte
/, del Area Contractual y deberé contener lo previsto en el Anexo 7. /(
» 4
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La CNH resolvera sobre la propuesta de Plan de Evaluacién en un plazo que no
excedera los ciento veinte (120) Dias a partir de que reciba la informacion
necesaria en los términos de la Normatividad Aplicable. La CNH no podra negar
su aprobacion sin causa justificada.”

Asimismo, el apartado VI del Anexo | de los Lineamientos establece lo siguiente:

VI. Plan de Evaluacién. - En el caso de que un pozo exploratorio sea exitoso y
ocurra un descubrimiento de una acumulacion de Hidrocarburos, todo operador
petrolero debera presentar a la Comision un programa de trabajo y presupuesto
correspondiente a efecto de evaluar el descubrimiento. También se presentara
un plan de Evaluacién en el caso en que los términos de un Contrato o
Asignacion Petrolera asi lo indiquen.

Acorde con lo anterior, la Comisién debe analizar el contenido del Plan de Evaluacion en
términos de lo previsto en la Clausula 4.1 y el anexo 7 del Contrato, asi como por lo
dispuesto en el apartado VI del anexo | de los Lineamientos, asi como el Anexo Unico de
los Criterios referidos en el Resultando Séptimo de la presente Resolucion.

CUARTO.- Que del analisis realizado por esta Comision al Plan de Evaluacion y con base
en el Dictamen, se concluyo que dicho Plan resulta adecuado, desde un punto de vista
técnico y es acorde con las caracteristicas del Area Contractual, toda vez que se cumple
con lo establecido en la clausula 4.2 del Contrato, debido a que el Contratista considera las
actividades necesarias para el cumplimiento del Programa Minimo de Trabajo y su
Incremento en el plazo que establece el Contrato. Adicionalmente, la estrategia propuesta
en el Plan se alinea con los principios establecidos en el articulo 39 de la Ley de los Organos
Reguladores Coordinados en Materia Energética, en razén de lo siguiente:

I.  Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del pais.

Dicho Plan establece actividades encaminadas, principalmente, a la busqueda de
zonas prospectivas dentro del Area Contractual a través de la perforacién de un
pozo (Fortuna Nacional 17) y la reparacién mayor de seis pozos existentes (Fortuna
Nacional 4T, 104, 109, 9 y 10) las cuales consisten en disparar zonas productoras
previas y probar objetivos someros en donde los registros geofisicos indican baja
resistividad, originada por efectos de alto contenido de arcilla, que pudieron haber
sido catalogados como no productivos, ademas de actividades de captura de
informacién, reprocesamiento sismico permitiran identificar trampas combinadas
estructurales y estratigraficas en areas conocidas y no exploradas, ademas de

Pe A
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reclasificar arenas prospectivas por secuencias estratigraficas. El uso del Procesado
de Analisis Continuo (CAP) en tiempo y la toma de seis Registros de Neutrén
Pulsado (PNL por sus siglas en inglés) permitiran determinar la distribucion de
saturaciones de fluidos en los pozos a intervenir.

Elevar el factor de recuperacion y la obtenciéon del volumen maximo de
petréleo crudo en el largo plazo.

Las cinco reparaciones mayores y seis reparaciones menores propuestas, tienen
como objetivo incrementar el factor de recuperacion de los yacimientos ya
descubiertos, ademas el contratista muestra como una de sus prioridades
incrementar las reservas de hidrocarburos en el area, ya que propone probar arenas
no drenadas de baja resistividad y perforar el pozo exploratorio Fortuna Nacional 17
en un bloque bajo al Oeste de la estructura principal del Campo.

Al reactivar los pozos Fortuna Nacional 4T, 104, 109, 9, 101A y 10, se realizaran
pruebas de produccion de alcance extendido, con duracion de 12 meses. Con la
informacion obtenida se tendra mayor conocimiento de las propiedades de las
arenas productoras, asi como de sus potenciales de produccion, y por lo tanto
existird mayor certidumbre los volimenes recuperables, es decir, se validaran las
reservas y recursos contenidos en el bloque. Lo anterior permitira acelerar el
desarrollo del conocimiento del potencial petrolero de las arenas productoras en el
Oligoceno y Mioceno del campo Fortuna Nacional.

Derivado de las actividades contempladas en el Plan de Evaluaciéon se pretende
incrementar el factor de recuperacion de aceite del orden de 2.81% y el factor de
recuperacion de gas de 2.04%.

Promover el desarrollo de las actividades de exploraciéon y extraccion de
hidrocarburos en beneficio del pais.

En relacién a la estrategia planteada y los tiempos programados para la ejecucion,
se concluye que el Plan de Evaluacion es congruente con los objetivos planteados
por el Contratista. Esta Comisién determina que la estrategia planteada presenta
bases técnicas sélidas y un programa de inversiones acorde con las actividades
planteadas para conseguir el objetivo de la evaluacién del Area Contractual,
sentando las bases para un Plan de Desarrollo para la Extraccién, a través de un
programa de actividades consistente con los objetivos y alcances definidos en el
Plan.

La observancia de las mejores practicas de la industria para la evaluacion del
potencial de Hidrocarburos. 7(
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En relacién a la informacion proporcionada por el Contratista, se observa que se
estd acorde a las mejores practicas internacionales, incluyen el uso tecnologias
como software y herramientas reconocidas a nivel mundial en la industria. El
programa de actividades, considera la aplicacion de técnicas, metodologias y
tecnologias adecuadas para lograr un mayor entendimiento de los yacimientos a
través de la informacién adquirida durante la perforacion y las pruebas de
produccion, para la actualizaciéon de los modelos estaticos y dinamicos para cada
uno de los sectores. De lo anterior, se advierte que las actividades previstas en el
Plan de Evaluacién quedarian orientadas para la generacion de un beneficio para el
Estado, para lo cual se concluye, que, de ejecutarse el Plan, se aplicarian las
mejores practicas, de conformidad con el analisis presentado en el numeral |V del
Anexo | de los Lineamientos.

El contenido del Plan deberad cubrir la extensiéon completa del Area
Contractual, el programa minimo de trabajo y su incremento, asi como
desarrollar los conceptos previstos en el Anexo 7 del Contrato y el apartado
VI del Anexo | de los Lineamientos.

Derivado del analisis realizado por la Comisién, se advierte que el Plan de
Evaluaciéon considera la evaluacion del campo Mundo Nuevo a traves de estudios
técnicos y adquisicion de informacién, con el objetivo de definir el potencial del
yacimiento, con lo cual se abarcaria el total del Area Contractual. Se prevé el
cumplimiento del programa minimo de trabajo y su incremento, con la ejecucién de
las actividades contempladas en el Plan, las cuales darian cumplimiento a los
conceptos previstos en el Anexo 7 del Contrato y el apartado VI del Anexo | de los
Lineamientos.

En cumplimiento de la Clausula 4.2 del Contrato, el Contratista planted las
actividades necesarias para el cumplimiento del Programa Minimo de Trabajo
establecido en dicho Contrato.

Procurar el aprovechamiento de gas natural asociado en las actividades de
exploracion y extraccion de hidrocarburos.

La produccion de gas esperada durante el periodo de Evaluacion sera unicamente
la obtenida durante las pruebas de producciéon de alcance extendido a realizarse,
teniendo éstas una duracién de 12 meses para cada uno de los pozos, toda la
produccion que resulten de dichas pruebas llegara a la estacion de Recoleccion
Fortuna Nacional ya sea mediante las lineas de descarga de los pozos
(oleogasoductos) o mediante transporte de hidrocarburos. /(
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En este sentido y, atendiendo a lo establecido en el articulo 6, fraccién lll, de las
Disposiciones Técnicas para el aprovechamiento del gas natural asociado, en la
exploracion y extraccion de hidrocarburos, si derivado de la ejecucion de las pruebas
de produccion el Contratista pretende llevar a cabo la destruccion controlada del gas
natural, debera tramitar los permisos o autorizaciones que resulten necesarios para
llevar a cabo dicha actividad.

El Contratista operara al amparo de los procedimientos de entrega y recepcién que
se establezcan en el Plan de desarrollo para la Extraccién presentado para el Area
Contractual.

Con base en las consideraciones anteriores, y de conformidad con la Clausula 4.2
del Contrato, el Plan de Evaluacién contard con una vigencia de hasta 1 afo
contado a partir de su aprobacion.

QUINTO. - Que mediante oficio ASEA/UGI/0043/2017, recibido en la Comision el 14 de
febrero de 2017, la Agencia informé el estado actual de los tramites presentados por el
Contratista ante dicho Organo Desconcentrado, del cual se advierte que el proceso de
evaluacién del Sistema de Administracion fue negado y se encuentra en espera del ingreso
del nuevo tramite.

En este sentido, y de conformidad con lo sefialado en la opinién juridica emitida por la
Direccién General de Contratos de esta Comision, es juridicamente viable que el Organo
de Gobierno de la Comision, en ejercicio de sus atribuciones y con la autonomia técnica,
operativa y de gestion atribuida en el articulo 3 de la Ley de los Organos Reguladores
Coordinados en Materia Energética, se pronuncie respecto de la aprobaciéon al Plan de
Evaluacion materia de la presente Resolucion, sin perjuicio de |la obligacion del Contratista
de cumplir con la normativa aplicable por otras autoridades competentes en materia de
Hidrocarburos, asi como todas aquéllas que tengan por efecto condicionar el inicio de las
actividades contenidas en el Plan de Evaluacion, es decir, los permisos, autorizaciones,
avisos y demas actos necesarios para la ejecucion de dichas actividades.

SEXTO. - Que mediante oficio UCN.430.2017.0085, recibido en la Comisién el 31 de marzo
de 2017, la Secretaria de Economia emitié opinién favorable respecto al Programa de
Cumplimiento del Porcentaje de Contenido Nacional presentado por el Contratista. Dicho
Programa se considera una obligacion del Contratista y formara parte integrante del
Contrato, en términos de lo establecido en la Clausula 18.3 y el numeral 8 del Anexo 7 del

Contrato. (7(
P
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SEPTIMO. - Que, en atencion a la informacién presentada en el Plan de Evaluacion, en
materia de transferencia de tecnologia, se advierte que la propuesta presentada por el
Contratista es un compromiso del mismo y por tal motivo forma parte integrante del
Contrato, en términos de lo establecido en la Clausula 18.3 y el numeral 8 del Anexo 7 del
Contrato.

OCTAVO. - Que la supervision de las actividades previstas en el Plan de Evaluacién materia
de la presente Resolucién se llevara a cabo en términos del apartado V del Dictamen, con
fundamento en el articulo 31 fraccion VI de la Ley de Hidrocarburos, asi como en el articulo
22 fracciones XI y Xl de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia
Energética.

En consecuencia, y atendiendo al marco juridico aplicable, el Organo de Gobierno de la
Comision Nacional de Hidrocarburos por unanimidad de votos:

RESUELVE

PRIMERO. - Aprobar el Plan de Evaluacién presentado por el Contratista, en relaciéon con
el Contrato CNH-R01-L03-A9/2015, toda vez que el mismo resulta adecuado desde un
punto de vista técnico y acorde con las caracteristicas del area contractual, en los términos
previstos en el Considerando CUARTO de la presente Resolucion.

SEGUNDO. - Aprobar los indicadores de supervision del cumplimiento, en términos del
Considerando Octavo de la presente Resolucién.

TERCERQO. - Considerar a las actividades presentadas en materia de Contenido Nacional
y transferencia de tecnologia, parte integrante del Contrato, conforme a la Clausula 18.3 y
el numeral 8 del Anexo 7 del Contrato; en términos de los Considerandos Sexto y Séptimo
de la presente Resolucion.

CUARTO. - Establecer que previo al inicio de las actividades de Exploracién y Extraccion
de Hidrocarburos objeto del Plan de Evaluacién, el Contratista debera contar con las
autorizaciones, aprobaciones, permisos y demas actos administrativos que en su caso
requieran otras autoridades competentes en materia de hidrocarburos, de conformidad con
la normatividad aplicable.

QUINTO. - Notificar el contenido de la presente Resolucién al Contratista y hacerla del
onocimiento de las Secretarias de Energia, Economia, y de Hacienda y Creédito Publico;

A
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de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio Ambiente del
Sector Hidrocarburos y, de las Direcciones Generales de Contratos y, de Asignaciones y
Contratos de Extraccion de esta Comision, para los efectos a que haya lugar.

SEXTO. - Inscribase |la presente Resolucion CNH.E.11.005/17 en el Registro Publico de la

Comision Nacional de Hidrocarburos. Lo anterior con fundamento en el articulo 22, fraccion
XXVI de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

CIUDAD DE MEXICO, A 6 DE ABRIL DE 2017.

COMISIONADOS INTEGRANTES DEL ORGANO DE GOBIERNO DE LA
COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

" JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA
COMISIONA

ALMA AME RES LUNA NESTOR MARTINEZ ROMERO
COMISIONADA

//év»/

/
SERGIO HENRIVIER PIMENTEL VARGAS HECTOR ALBERTO ACQSTA FELIX
COMISIONADO

HECTOR MOREIRA RODRIGUEZ GASPAR FRANCO HERNANDEZ
COMISIONADO COMISIONADO
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I. Introduccion

En el marco de la Reforma Energética, la Comisién Nacional de Hidrocarburos (Comisién o CNH) inici6 los
procesos licitatorios de la denominada Ronda 1, en términos del articulo 23 de la Ley de Hidrocarburos,
por lo cual el 12 de mayo de 2015 se publicé en el Diario Oficial de la Federacién (DOF) la Tercera
Convocatoria CNH-R01-C03/2015 para el proceso de Licitacién Publica Internacional CNH-R01-L03/2015
respecto de la Ronda 1, para la adjudicacién de Contratos para la Extraccion de Hidrocarburos en
veinticinco areas contractuales terrestres.

Como parte del proceso de licitacion, el 19 de noviembre de 2015, mediante Acuerdo CNH.E.46.001/15,
la Comision aprobo la version final de las Bases de Licitacion y en atencién a su contenido, se llevaron a
cabo los actos de cada una de las etapas de dicho proceso, incluyendo el Acto de Presentacién y Apertura
de Propuestas celebrado el 15 de diciembre de 2015, en el cual la empresa Perseus Fortuna Nacional S.A.
de C.V., resulté ser el Licitante Ganador del Area Contractual 9, con un Valor Minimo de la Regalia Adicional
del 36.88% y 100% de incremento en el Programa Minimo de Trabajo (PMT).

El 24 de diciembre de 2015 la Comisidon publicé en el DOF el Fallo de la Licitacion Publica Internacional
CNH-R01-L03/2015 respecto de la Ronda 1, en el cual resolvié adjudicar el Contrato correspondiente al
Area Contractual nimero 9 al Licitante Ganador Compafiia Petrolera Perseus S.A. de C.V. y finalmente, la
Comision y la sociedad mercantil constituida, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 22.3 de la
Seccion Ill de las Bases de licitacién, Perseus Fortuna Nacional S.A. de C.V. (Contratista o Perseus),
formalizaron el 10 de mayo de 2016 (Fecha Efectiva), la firma del Contrato CNH-RO1-L03-A9/2015
(Contrato).

Que la clausula 1.1 del Contrato establece que, para efectos de dicho Contrato, el término “Plan de
Evaluacién” tendra el significado siguiente:

“Plan de Evaluacion” significa un programa que especifica las actividades de Evaluacién a
realizarse en el Area Contractual, mismo que deberd cumplir, cuando menos, con el Programa
Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo.

A su vez, la cldusula 4.1 del Contrato establece de manera textual lo siguiente:

“4.1 Plan de Evaluacion. Dentro de los ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha Efectiva,
el Contratista deberad presentar a la CNH para su aprobacién un Plan de Evaluacion. El Plan de
Evaluacién podrd cubrir la totalidad o una parte del Area Contractual y deberd contener lo
previsto en el Anexo 7 (incluyendo el Sistema de Administracion).

La CNH resolvera sobre la propuesta de Plan de Evaluacion en un plazo que no excederd los
ciento veinte (120) Dias a partir de que reciba la informacién necesaria en los términos de la
Normatividad Aplicable. La CNH no podrd negar su aprobacicn sin causa justificada.”

En cumplimiento a la Clausula 4.1 del Contrato, el 7 de septiembre de 2016 el Contratista sometié a
consideracion de esta Comision el Plan de Evaluacion (Plan) asociado al Contrato con una duracién de un
afio a partir de la aprobacion del Plan.

El 13 de noviembre de 2015 se publicaron en el DOF los “Lineamientos que regulan el procedimiento para
la presentacion, aprobacion y supervision del cumplimiento de los Planes de Exploracién y de Desarrollo
para la Extraccion de hidrocarburos, asi como sus modificaciones” (en adelante, los Lineamientos).
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El articulo 2 de los Lineamientos establece en su parrafo primero que “Los Lineamientos son de cardcter
general y observancia obligatoria para los Operadores Petroleros que realicen o pretendan realizar
actividades relativas a la Exploracion o Extraccion de Hidrocarburos en México”.

Asimismo, dicho articulo establece en su ultimo péarrafo que “Corresponderé a la Comisién la
interpretacion y aplicacion de los Lineamientos, asi como en su caso, la realizacién de las acciones y
procedimientos relacionados con su cumplimiento. Para tal efecto y con el objeto de armonizar los términos
y condiciones de los Contratos o Asignaciones, con los presentes Lineamientos, la Comisién podrd resolver
consultas especificas, o bien emitir Acuerdos de interpretacion y de criterios generales para mejor proveer
el cumplimiento de los Planes”.

En este sentido, en el marco de la 542 Sesién Extraordinaria de 2016 celebrada el 10 de octubre de dicho
afio, la Comision emitid la resolucion CNH.E.54.001/16 (Resolucidn), mediante la cual se emitieron los
criterios de evaluacion que serdn aplicables para la emision del dictamen técnico por el cual se analicen
los Planes de Evaluacién derivados de los Contratos suscritos como resultado de la licitacion CNH-R0O1-
L03/2015. Del contenido de dicha resolucidn, se advierte lo siguiente:

La presentacién y aprobacion del Plan de Evaluacidn es una obligacién contractual referida en la
cldusula 4.1 del Contrato, el cual se define como un programa que especifica las actividades de
Evaluacién a realizarse en el Area Contractual, mismo que deberé cumplir, cuando menos, con el
Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo.

El parrafo primero de la cldusula 4.1 del Contrato, establece que el Plan de Evaluacién podrd cubrir
la totalidad o una parte del Area Contractual y deberd contener lo previsto en el Anexo 7
(incluyendo el Sistema de Administracion).

Asimismo, en términos del pdrrafo segundo de la cldusula 4.1, la Comision deberd resolver la
propuesta del Plan de Evaluacion en un plazo que no exceda de ciento veinte (120) Dias a partir de
que reciba la informacion necesaria en los términos de la Normatividad Aplicable.

En relacion con lo anterior, el apartado VI del Anexo | de los Lineamientos establece lo siguiente:

VI. Plan de Evaluacion.- En el caso de que un pozo exploratorio sea exitoso y ocurra un
descubrimiento de una acumulacion de Hidrocarburos, todo operador petrolero deberd presentar
a la Comision un programa de trabajo y presupuesto correspondiente a efecto de evaluar el
descubrimiento. También se presentard un plan de Evaluacion en el caso en que los términos de

un Contrato o Asignacion Petrolera asi lo indiguen.

Ademds de lo anterior, no se observa disposicion adicional en los Lineamientos que le sean
aplicables al Plan de Evaluacion al que se refiere la cldusula 4.1 del Contrato, considerando que en
ninguna otra parte de dichos Lineamientos se regulan los requisitos para la presentacién de un
plan de evaluacion que no esté contemplado dentro un Plan de Exploracién o un Plan de Desarrollo
para la Extraccién, como es el caso de los Contratos materia de la presente Resolucion. En
conclusion, la “Normatividad Aplicable” que regula los requisitos para la presentacién del Plan de
Evaluacion previsto en la cldusula 4.1 del Contrato, es el apartado VI del Anexo | de los
Lineamientos.

La materia de los Contratos firmados como consecuencia de la Licitacion, se refieren
especificamente a la extraccion de hidrocarburos, y que dentro de la etapa de Evaluacion
comprenden las actividades y operaciones llevadas a cabo por el Contratista para determinar los
limites, caracterizacion y capacidad de produccion del o los Campos, incluyendo sin limitacion: (i)
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estudios geoldgicos y geofisicos; (ii) perforacion de Pozos de prueba; (iii) estudios de Reservas y
otros estudios, y (iv) todas las operaciones auxiliares y actividades requeridas o convenientes para
optimizar la conduccion o resultado de las actividades anteriormente indicadas, en términos de
las definiciones del Contrato. Por lo que los elementos que los Contratistas deberdn acreditar
dentro de su Plan de Evaluacion estard asociado con las actividades antes mencionadas.

En consecuencia, la Comision debe analizar el contenido de los Planes de Evaluacidn presentados
al amparo de los Contratos en términos del contenido de la cldusula 4.1 y el Anexo 7 del Contrato,
asi como lo previsto en el Anexo | de los Lineamientos, en lo que resulte aplicable en su apartado
VI; conforme se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolucion.

Cabe sefialar que para la ejecucion de las actividades de perforacion de pozos y de Reconocimiento
y Exploracion Superficial, el Contratista deberd cumplir con la normativa vigente emitida por la
Comision al momento de realizar dichas actividades.

Asimismo, si en el contexto de un Plan de Evaluacion se pretendan llevar a cabo pruebas de
produccion, en las que existan volumenes de produccion comercial derivados de dichas pruebas,
éstos deberdn ser reportados en el Balance conforme al formato establecido en el Anexo | de los
Lineamientos técnicos en materia de medicion de hidrocarburos, de conformidad con el articulo
36 de los mismos.

Por ultimo, es necesario que el dictamen correspondiente que emita la Comision como resultado
del andlisis a los respectivos Planes de Evaluacién, establezca el resultado de la evaluacién
realizada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Proteccion al Medio Ambiente del
Sector Hidrocarburos con respecto al Sistema de Administracion; asi como, la evaluacién al
Programa de Cumplimiento del Porcentaje de Contenido Nacional que emita la Secretaria de
Economia y las actividades presentadas en materia de transferencia de tecnologia, las cuales se
considerardn parte integrante del Contrato conforme a la cldusula 18.3 y el numeral 8 del Anexo
7 del Contrato.

Por otro lado, de acuerdo con el articulo 39 de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia
Energética, la Comision ejercera sus funciones, procurando que los proyectos se realicen con arreglo a las
siguientes bases:

Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del pais.
Elevar el factor de recuperacion y la obtencion del volumen maximo de petréleo crudo y de gas
natural en el largo plazo, en condiciones econémicamente viables, de pozos, campos y yacimientos
abandonados, en proceso de abandono y en explotacion.

La reposicion de las reservas de hidrocarburos, como garantes de la seguridad energética de la
Nacién y, a partir de los recursos prospectivos, con base en la tecnologia disponible y conforme a
la viabilidad econémica de los proyectos.

La utilizacion de la tecnologia mas adecuada para la exploracion y extraccion de hidrocarburos, en
funcion de los resultados productivos y econdmicos.

Asegurar que los procesos administrativos a su cargo, respecto de las actividades de exploracién
y extraccion de hidrocarburos, se realicen con apego a los principios de transparencia, honradez,
certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia.

Promover el desarrollo de las actividades de exploracién y extraccion de hidrocarburos en
beneficio del pais.




® Procurar el aprovechamiento del gas natural asociado en las actividades de exploracién vy
extraccion de hidrocarburos.

En este sentido, la Direccion General de Dictamenes de Extraccidn, inicié el procedimiento de analisis
técnico correspondiente, a fin de poner a consideracién del Organo de Gobierno la presente propuesta de
Dictamen Técnico.
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II. Generalidades del Contrato

El Contrato CNH-R01-L03-A9/2015 para la Extraccién de Hidrocarburos, bajo la modalidad de Licencia, se
formalizéel 10 de mayo de 2016 entre, por una parte, los Estados Unidos Mexicanos por conducto de la
Comision Nacional de Hidrocarburos y por la otra parte, Perseus Fortuna Nacional S.A. de C.V.

La vigencia del Contrato es de 25 afios a partir de |la Fecha Efectiva, en el entendido de que continuaran
vigentes las disposiciones que por su naturaleza tengan que ser cumplidas después de la terminacién del
presente Contrato, incluyendo, sin limitar, las relativas al Abandono, la indemnizacién, la seguridad
industrial, seguridad operativa y proteccion al medio ambiente.

Perseus Fortuna Nacional S.A. de C.V,, es una sociedad mercantil constituida y con personalidad juridica
de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo unico objeto social es la Exploracion
y Extraccion de Hidrocarburos, se encuentra representada por Federico Gil Chaveznava, en su caracter de
representante legal, personalidad que acredita mediante el poder protocolizado en la escritura publica
No. 10,739, Libro 163, otorgada ante Notario Publico No. 120 del Primer Distrito Registral de Nuevo Ledn,
Lic. José Luis Farias Montemayor de fecha 25 de enero de 2016.

Dentro del Contrato se prevé un Periodo de Evaluacién que iniciard con la Fecha Efectiva y tendra una
duracion de hasta un (1) Afio a partir de la aprobacién del Plan, durante el mismo el Contratista estara
obligado a concluir, al menos, el PMT establecido en el Contrato durante el Periodo Inicial de Evaluacion,
es decir 4,600 Unidades de Trabajo (UT) mas el Incremento al PMT por otras 4,600 UT, para realizar un
total de 9,200 Unidades de Trabajo a lo largo del Periodo de Evaluacion. Dicho Periodo podra ser ampliado
hasta por un (1) Afio contado a partir de la terminacidn del Periodo Inicial de Evaluacion, a solicitud del
Contratista. Lo anterior conforme a las Clausulas 4.2 y 4.3 y del Anexo 6 del Contrato.

En razodn a lo anterior, y de conformidad con la Clausula 4.1 del Contrato, el Contratista cuenta con un
plazo de ciento veinte (120) dias naturales (Dias) siguientes a la Fecha Efectiva, dentro de los cuales debera
presentar a la CNH para su aprobacion un Plan de Evaluacion. Dicho Plan podra cubrir la totalidad o una
parte del Area Contractual y deberd contener lo previsto en la Resolucién.

Por su parte, la Comision resolvera sobre el Plan de Evaluacion presentado, en un plazo que no excederd
ciento veinte (120) dias a partir de que reciba la informacién necesaria en los términos mencionados en el
presente Dictamen Técnico. é’
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III. Relacion cronolégica del proceso de revision y evaluacién

A través del escrito recibido en la Comision el 7 de septiembre de 2016, el Contratista presenté el Plan de
Evaluacion del Area Contractual 9 Fortuna Nacional.

El 19 de septiembre de 2016 a través de los oficios 220.1993/2016 y 220.1994/2016, la Comisién remitié
el Plan a la Secretaria de Economia (SE) y a la Agencia de Seguridad Industrial y de Proteccién al Medio
Ambiente (Agencia), respectivamente, para que dichas instituciones se pronunciaran en el 4mbito de sus
atribuciones respecto de la documentacion faltante y/o inconsistencias que el Contratista debia subsanar,
con el fin de los andlisis correspondientes.

A través del oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1052/2016 de fecha 23 de septiembre de 2016, la Agencia
informé a la Comisién que recibié la informacién para la evaluacién de Programas de Administracién de
Riesgos en 19 Planes de Evaluacidn y 13 de Desarrollo, de Contratos derivados de la Tercera Convocatoria
de la Ronda Uno, incluyendo el de Fortuna Nacional.

Por otra parte, mediante el oficio UCN.430.2016.0148 de fecha 23 de septiembre de 2016, |la SE emitié los
faltantes de informacidon respecto del Plan presentado por el Contratista.

El 23 de septiembre de 2016, la Comisién emitié el oficio 220.2054/2016 mediante el cual notifica al
Contratista sobre la ampliaciéon de 8 (ocho) dias habiles al plazo original para prevenir respecto a la
suficiencia documental del Plan presentado.

A través del oficio 220.2135/2016 del 10 de octubre, la Comisién notificé al Contratista la Resolucién
CNH.E.54.001/2016 por la que la Comisién Nacional de Hidrocarburos emite criterios generales aplicables
a los Planes de Evaluacion y de Desarrollo, relacionados con los contratos derivados de la licitacién publica
internacional CNH-R01-L03/2015.

En la misma fecha, la Comisién emitié el oficio 250.054/2016, dirigido al Contratista, donde se le previno
de la informacion faltante en el Plan presentado.

Asimismo, el 25 de octubre del mismo afio a través del oficio No. 250.106/2016 a, la Comisién remitié al
Contratista diversos alcances referentes a la prevencién mencionada y mediante el oficio 250.127/2016
del 4 de noviembre de 2016 remitio al Contratista aclaraciones respecto del oficio 250.106/2016.

El 16 de noviembre, el Contratista presenté a la Comisién la atencién a la prevencién, asi como a los
diversos alcances e informacion sobre el Plan.

El dia 25 de noviembre de 2016, a través de oficio 250.169/2016, la Comision remitid a la Unidad de
Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversion en el Sector Energético de la Secretaria
de Economia, la informacion del Plan presentada por el Contratista.

El 1 de diciembre, el Contratista presentd a la Comisién un alcance a la respuesta a la prevencién remitida.

La SE respondio a la solicitud hecha por la Comision, a través del oficio UCN.430.2016.0198 de fecha 5 de
diciembre de 2016, en el cual determina que el Contratista presenté la informacion suficiente para iniciar
la evaluacion de los programas de cumplimiento de contenido nacional. @—«
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Mediante oficio 250.196/2016 de fecha 6 de diciembre de 2016, la Comisidn notificé al contratista la
declaratoria de suficiencia de informacién para iniciar la evaluacion del proyecto del Plan.

A través de Memordndum 252.159/2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, la Direccion General de
Dictdmenes de Extraccion solicité a la Direccion General de Estadistica y Evaluacién Econdémica, en el
ambito de su competencia, opinidn técnica respecto del Plan.

Por medio del oficio 260.049/2017 de fecha 3 de febrero de 2017, la Comisién solicita a la Agencia
informacién respecto del estado actual que guardan los tramites que deben realizar ante dicha
dependencia diversos Contratistas, entre los que se encuentra Perseus.

A través del oficio 250.0053/2017 con fecha 9 de febrero de 2017, la Comisién cité a reunién de trabajo al
Contratista con el fin de resolver diversos cuestionamientos técnicos referentes al Plan, dicha reunidn se
llevd a cabo en las instalaciones de la Comision el dia 14 de febrero de 2017.

Como resultado de la reuniéon mencionada, por medio del escrito de fecha 3 de marzo de 2017, el
Contratista remitid a la Comision, las aclaraciones derivadas de la reunién de trabajo mencionada.

El 10 de febrero de 2017 la Agencia emitio el oficio ASEA/UGI/0043/2017, a través del cual informa el
estado actual que diversos Contratistas deben realizar ante esa Dependencia.

Por medio del oficio 250.0077/2017, de fecha 9 de marzo de 2017, la Comisién remitié diversa informacidn
y solicitud de opinién relativa al Plan en materia de Contenido Nacional.

Respuesta a solicitud anterior, la SE emitié la opinidn respecto del Contenido Nacional mediante oficio
UCN.430.2017/0085 de fecha 30 de marzo 2017.

Finalmente, por medio del Memorandum 272.008/2017 de fecha 13 de marzo de 2017, la Direccién
General de Estadistica y Evaluacion Econdmica, emite opinidn técnica respecto del Plan. é’
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IV. Analisis de los elementos del Plan

a. Datos generales del Area Contractual

En la Tabla 1 se muestran las caracteristicas principales del Area Contractual.

Concepto

Nombre
Estado y municipio

Area contractual

Area Contractual 9, Fortuna Nacional

Tabasco, Macuspana

22.0 km2

Profundidad para extraccién 1000-2500 mvbmr.

Yacimientos y/o campos

Colindancias

Amate Inferior - Fortuna Nacional

Campo Vernet y campo Shishito

Tabla 1. Caracteristicas principales del Area Contractual (Fuente: Contratista).

b. Cumplimiento del PMT y su incremento.

El Contratista debe acreditar un total de 9,200 UT, de las cuales 4,600 UT fueron establecidas por las
Bases de Licitacion, mientras que las restantes 4,600 UT corresponden al incremento al PMT ofrecido
por el Contratista en el Acto de Presentacién y Apertura de Propuestas. De acuerdo con el Plan, las
actividades a realizar permitiran acreditar las UT comprometidas, como se observa en la Tabla 2.

b. Objetivo

Sub-actividad 1 Unidades de
s
Actividad Petrolera Tarea ub-tarea Cantidad Trabajo(UT)
Adaquisicién sismica 2D,3D,4D,
Evaluacion Geofisica multicomponente y pre- Re-procesamiento de datos sismicos 22.0Km 440
procesado
| o1 i
Evaluacion nge_nl(.-:rla de Caract.erl.zaaén we Actualizar modelo estatico i1 300
Yacimientos yacimientos
: Diseft -
Evaluacion inggnlgna e SR (R R Reparacién Menor 6 2,400
Yacimientos Pozos
Evaluacién Inge.mf.-na de Disefio de terminaciones de Reparacion Mayor 5 4,000
Yacimientos Pozos
Evakiaisn Perforacién de Servicios de perforacién de Pt e Poid i 4,000
Pozos pozos
Total UT 11,140

Tabla 2.- Actividades PMT (Fuente: Contratista)

El objetivo general es elevar el factor de recuperacion y la obtencién del volumen maximo de petréleo
y gas natural en el largo plazo en condiciones econdmicas viables, acelerar el desarrollo y el

conocimiento del potencial de petréleo y gas del Campo.

Lo anteriorimplica la realizacion de estudios geoldgicos, geofisicos, pruebas de potencial de produccién
a los pozos existentes, disparo de nuevos intervalos, perforacion de pozos nuevos y disefio de las

instalaciones de manejo de hidrocarburos.
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c. Alcance

Durante el periodo de evaluacion, la estrategia del Contratista se enfocara a reactivar la produccién del
campo Fortuna Nacional. Para lograrlo, plantea realizar las siguientes actividades:

e \Verificar la integridad de las instalaciones existentes que puedan ser puestas en operacion de
manera segura y sin dafiar el medio ambiente.

® Revaluar la productividad de las zonas parcialmente explotadas y las zonas de baja resistividad en
las arenas del terciario dentro del campo fortuna nacional, usando reparaciones mayores en pozos
existentes.

e Perforar un pozo exploratorio Fortuna Nacional 17, para probar el bloque caido por debajo de la
falla principal, en arenas de Mioceno Inferior.

e Evaluar la posibilidad de convertir pozos no comerciales a pozos letrina, con la finalidad de reducir
los gastos de operacion asociados al manejo y transporte del agua producida

Adicionalmente, el Contratista continuara con los estudios para delinear la estructura profunda del
Area Contractual y evaluar otras estructuras no perforadas y plays estratigraficos en el bloque para
definir futuros prospectos exploratorios.

. Actividades del Plan

El Contratista presentd el listado de las actividades pertenecientes a la Actividades Petroleras de
Evaluacion y Desarrollo, para la ejecucion y logro de metas definidas en el Plan, como se observa en la
Tabla 3.

General

Plan de desarrollo con economia basica 01)J]01]01]01]01]01]01]01]J01]101]01]01 1
Administracién, gestién de actividades y gastos 05| 0s]|os|oslos|os|os|os|os|os]|os!|os 6
del proyecto
Geofisica
Pre-procesamiento, procesamiento,
interpretacion y reprocesamiento de datos| 03 |03 |03 |03 | 03|03 |03 |03 |03]|]03]|03]03 3
sismicos
Geologia
Estudios estratigraficos 1.0 1
Analisis de Hidrocarburos 0.6 06 | 06 | 06 0.6 3
Estudios geoldgicos regionales 01)01f01}01]01}01|01]01]J01]01]01]01 1
Estudios geolégicos de detalle 0202]02]02]02]02]02]02]02]0.2 2
Estudios petrofisicos 04 |04 |04 )04 )|04|]04|04]|04]|04]|04|04]04 5
Pruebas de Produccién
Equipamiento de Pozos 06 |06 |06 |06]06]06|06]06|06] 06 6
Realizacién de pruebas de produccién 06 |06 |06 |06 ]| 06| 06|06 |06 | 06|06 6
Iﬂenler{a de Yacimiento
Célculo de Reservas y estimaciones de produccién | 0.2 | 0.2 |02 |02 | 02|02 |02 |02 ]02]02]02]02 2
Estudios de presion, volumen y temperatura (PVT) 02]]02]102]102]02]02]02]02]02]02]02
Caracterizacién de Yacimientos 04 |04 |04 |04]|04|04|04|04]|04]|04 |04 4
Otras Ingenierias
Ingenieria conceptual 03|03 ]03 1
Disefio de instalaciones de superficie 03]03]03
Disefio de ductos 03]103]03 |
Perforacion de Pozos
| Servicios de soporte (Intervenciéon menor) | I I l ] ] l 4.0 ] 20 | I
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Servicios de perforacion de Pozos 1.0 1

Suministros y Materiales 1.0 1
Terminacion/Intervencién mayor 50 |10
Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Estudios de impacto ambiental 1.0 1.0 1.0 3
Prevencién y deteccidn de incendio y fugas de gas 0.3 0.3 03 1
Auditorias de seguridad 1.0 1.0 10 3
Tratamiento y eliminacién de residuos 3.0 3.0 3.0 3.0 12
Restauracién ambiental 01]01]01)J01j01f01f01]01]01]01]01]01 1
Auditoria ambiental 1.0 1.0 1.0

Tabla 3. Actividades asociadas al Plan (Fuente: Contratista)

Reprocesado sismico.

La sismica PSDM para el bloque Fortuna Nacional estd comprendido por cuatro estudios sismicos 3D
que fueron unidos y migrados a profundidad pre apilamiento. Si bien hubo cuestiones técnicas a
considerar al momento de hacer el estudio sismico, el operador determiné que los datos y registros
tenian la calidad suficiente para ser usados en un reprocesado.

El Contratista debera remitir a la Comisién el aviso de inicio de las actividades Reconocimiento vy
Exploracién Superficial. Asimismo, deberd enviar la informacidén que se derive al Centro Nacional de
Informacién de Hidrocarburos, de conformidad con la Normatividad Aplicable.

Estudio de variacion de Amplitud con offset (AVO)

La calidad del reprocesado del volumen sismico indica que los datos son insuficientes, particularmente
la Variacion de la Amplitud con el Offset, por lo que el operador esta evaluando las anomalias AVO para
identificar objetivos estratigraficos y trampas.

Estudio estratigrafico del Mioceno

El Contratista propone realizar un estudio de caracter estratigréfico y petrofisico para evaluar la
distribucion de las arenas, determinar la volumetria de los hidrocarburos en cada zona y determinar
los factores de recuperacién actuales para determinar el potencial econémico remanente. De igual
forma se tiene considerada la verificacion de los estudios geofisicos, la correccion de intervalos de
referencia, la identificacién de litologias y el célculo de pardmetros petrofisicos. Finalmente, los pozos
seran amarrados con la sismica y se hara una correlacién con las secuencias estratigraficas.

Reparaciones mayores y perforacion

Perseus propone realizar 6 intervenir a pozos existentes con el propdsito de reactivar zonas
productoras y probar zonas detrds de tuberia que no han sido producidas. Ademas, proponen realizar
la perforacién de un pozo desviado para la evaluacién de yacimiento mas profundo en el Terciario

Mioceno Medio - Inferior y Oligoceno. ?“
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Ubicacién Profundidad
Actividad Pozo (coordenadas geograficas) m) Tipo Resultado Esperado
Latitud Longitud
Reentrada Fortuna Nacional-4T 17°47'51.36" N | 92°36'56.09" O 1828 Vertical Productor
Reentrada Fortuna Nacional-104 17°48'17.99"N | 92°37'14.84"0 2270 Vertical Productor
Reentrada Fortuna Nacional-109 17°47'58.22" N | 92°37'02.80" O 3000 Vertical Productor
Reentrada Fortuna Nacional-9 17°47'48.22" N | 92°36'46.15" 0 1845 Vertical Productor
Reentrada Fortuna Nacional-10 17°47'56.49" N | 92°36'47.79" O 1849 Vertical Productor
Reentrada Fortuna Nacional-101A 17°48'11.36" N | 92°37'03.08" 0 1400 Desviado Productor
Pozo Nuevo Fortuna Nacional-17 17°48'15.92"N | 92°37'43.26"0 3200 Desviado | Nueva Acumulacién

Perforacion

Fortuna Nacional - 17
Objetivo: Perforar y probar arenas del Oligoceno a 3200 m en el bloque fallado con el objetivo
secundario de probar anomalias AVO someras.

Pozos a intervenir

Fortuna Nacional —4T
Objetivo: Redisparar las zonas dentro de la anomalia AVO y probar areniscas potencialmente cargadas
de gas que no han sido probadas en otros pozos, abrir de 1792 al 1748 m. Fluir pozo.

Fortuna Nacional — 104

Objetivo: Redisparar las zonas dentro de la anomalia AVO y probar areniscas potencialmente cargadas
de gas que no han sido probadas en otros pozos, abrir de 1900 a 1896 m y del 1453 a 1484 metros o
de 1386 a 1420 metros. Fluir pozo.

Fortuna Nacional — 109

Objetivo: Limpiar y probar zonas productoras existentes y/o disparar zonas potenciales mas someras
que no han sido probadas en otros pozos detras de tuberia, abrir de 1785 al 1775 m y del 1740 al 1730
m. Fluir pozo.

Fortuna Nacional -9

Objetivo: Limpiar y probar zonas productoras existentes y/o disparar zonas potenciales mas someras
que no han sido probadas en otros pozos detras de tuberia, abrir de 1770 al 1709 m., de 1550 al 1500
y de 5860 al 5820 m. Fluir pozo.

Fortuna Nacional - 10
Objetivo: Limpiar y probar zonas productoras existentes y/o disparar zonas potenciales mas someras
que no han sido probadas en otros pozos detras de tuberia, abrir de 1770 al 1764 m y del 1681 al 1679
m. Fluir pozo.
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Fortuna Nacional — 101A

Objetivo: Limpiar y probar zonas productoras existentes y/o disparar zonas potenciales mas someras
que no han sido probadas en otros pozos detras de tuberia, abrir de 1324 a 1330 m, del 1295 a 1310
metros y de 1263 a 1257 metros. Fluir pozo.

Pruebas de Produccién de Alcance Extendido

El contratista plantea implementar el siguiente protocolo de operacién para realizar las Pruebas de
Produccidn de Alcance Extendido

La mezcla de hidrocarburos que viene de los pozos se recolectara en el cabezal de produccion localizado
en la Estacién de Recoleccién Fortuna Nacional (ERFN) mediante una linea de descarga de los pozos al
cabezal.

La mezcla de hidrocarburos que se concentrard en el cabezal de recoleccién se enviara por medio de
una linea al separador trifasico de produccidn, en el cual la mezcla de hidrocarburos se separara en tres
corrientes Aceite, Agua y Gas.

La linea de aceite proveniente del separador de produccién, se cuantificara utilizando un sistema de
medicién masica, el cual nos dara el volumen de aceite bruto obtenido de los pozos. Esta corriente se
integrara al cabezal de descarga, que se conectard a la trampa de envio del oleogasoducto Bateria de
Separacion Vernet a Bateria Shishito.

La linea de gas proveniente del separador de produccién, se cuantificara por medio de una de una placa
de orificio, este sistema nos dara el volumen bruto de gas obtenido de los pozos, esta corriente de gas
se enviara a un sistema de rectificacion el cual eliminara el contenido de liquidos asociados en el gas,
llevandolo al estandar de calidad, una vez el gas acondicionado sera enviado a la alimentacion de un
sistema de compresion el cual servird como fuerza motriz para poder mover el gas ya sea para envid al
ducto propiedad de la compaiiia ENGIE.

La linea de agua proveniente del separador de produccién, se cuantificara utilizando un sistema de
medicién masica el cual nos dara el volumen de agua bruta obtenida de los pozos, esta corriente se
integrara al cabezal de descarga.

Para la operacién del campo Fortuna Nacional se espera realizar el envio de la mezcla aceite y agua,
una vez cuantificados por medio del oleogasoducto Bateria de Separacién Vernet a Bateria de
Separacion Shishito donde PEMEX realizara el recibo para proceder al acondicionamiento de la mezcla.

Para medir la presion se instalara en cada pozo un indicar de presion (Pl) anélogo en los arboles de
produccion, en el caso de la presion del cabezal se instalard un indicador y un registrador de presidn,
con el cual se estard monitoreando la presién de operacién previo la entrada al separador de

produccién. é_
|
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Para el sistema de seguridad, se instalaran sistemas de deteccién de mezclas explosivas, sistemas de

contencion de fugas y derrames y un sistema de quema, estas medidas dardn mas seguridad a la
operacion del proceso de pruebas de produccién.

En el transcurso del manejo de la produccién del campo se contempla estar realizando muestreos de
produccion por pozo de manera periddica implementando medidores multifésicos de produccién, este
proceso se llevara acabé utilizando para la fase liquida un medidor tipo matriz tubular basado en el
principio de Hagen-Poiseulle y para la fase gas se utilizaria medidor de flujo de vdrtice, este
procedimiento serd como estrategia para planificar las intervenciones a realizar durante operacién del
campo.

. Prondstico del volumen a recuperar

A continuacion, se presenta la Tabla 4 y la Fig. 1, en las que se observa el prondstico del volumen de
aceite, gas y agua a recuperar derivado de las pruebas de produccién de alcance extendido estimado
por el Contratista para el periodo de Evaluacidn. ‘

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Aceite | o77 | s65.5 | 562.9| 560.2 | 557.4 | 5546 | 5518 | 5491 | 5463 | 5436 | 5408 | 5382 | 2019
(bpd) (mb)
Gas | 36 | 36| 36| 35 | 35 | 35| 34| 34| 34333333 1%
(mmpcd) (mmmpc)
Agna 370.6 | 370.9 | 370.1 | 369.1 | 368.1 | 367.1 | 366.1 | 365.1 | 364.1 | 363.1 | 362.1 | 361.1 Sdas
(bpd) (mb)
Tabla 4. Prondstico del volumen a recuperar de aceite, gas y agua (Fuente: Contratista)
4.0 600.0
L H_ﬂ—o—o—.__._._._.__._.
500.0
3.0
400.0
25 o < —g- —z -——29 3 ———-—————3@ a
-]
g 300.0
3 2.0 )
(=
o
1.5 _g.
200.0
1.0
100.0
0.5
0.0 0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mes
—@—(Gas —@—Aceite —@—Agua

Fig. 1. Prondstico del volumen a recuperar de aceite, gas y agua (Fuente: Comisién con datos del Contratista)
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En la Tabla 5 y Fig. 2 se observa el volumen acumulado de aceite, gas y agua en el Area Contractual
durante los 12 meses del Periodo de Evaluacion.

Mes Total

Aceite (mb) 201.91
Gas (mmmpc) 1.26

Agua (mb) 133.75

Tabla 5. Volumen acumulado de aceite, gas y agua (Fuente; Contratista)
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1.200
200.0
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:
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L0
1000 2
0.400
50.0
0.200
0.000 0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 12
Mes

—8— Gas —@— Aceite —&— Agua

Fig.2. Produccion acumulada de gas, condensado y agua (Fuente: Comisién con datos del Contratista)

f. Inversiones y gastos de operacion

El objetivo de las actividades contempladas en el Plan de Evaluacion, es iniciar de nuevo con la produccién
del campo Fortuna Nacional y evaluar el potencial petrolero de la formacién productora en arenas del
Terciario, a lo largo de un periodo de 12 meses.

La estimacidn de costos fue realizada con base en las siguientes premisas:

v
v

Tipo de cambio de 18.2 MXN/USD
Volumen a recuperar de 2.95 mmpcd de gas con un potencial maximo de 40 mmpcd durante la
etapa de Evaluacion y 0.373 mbd de aceite

Diferentes fuentes de informacion, como son despachos especializados y andlisis de la industria
para asegurar estar dentro del rango de referencia nacional e internacional

Célculo de horas/hombre de trabajo, considerando los costos con distintos proveedores
internacionales

Cotizaciones de distintos proveedores nacionales e internacionales, asi como el andlisis de precios
de mercado por servicios similares prestados a otras compaiiias en la misma zona y ramo %
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v" Costos de distintas compafiias, comparando con equipos similares a los que utilizard para la
ejecucion de las tareas, asi como costos unitarios para ciertos estudios

v" Para reducir los gastos operativos y permitir la produccién con altos cortes de agua, el Operador
pretende convertir uno o mas pozos existentes en pozos letrina.

En etapas posteriores, el Operador buscard maximizar la produccion de hidrocarburos por medio
alternativas de venta que incluyan la construccion e implementacién de infraestructura propia y

canalizando la produccién directamente al cliente final.

Actividad Evaluacién

La distribucion del Presupuesto asociado a la Actividad Evaluacidn del Plan de Evaluacidn se observa en

la Fig. 3

Seguridad, Salud y
Medio Ambiente, 3%

En la Tabla 6 se desglosa el Presupuesto por Sub-actividad para realizar las operaciones del Plan de

Otras

Ingenierias, 1% // \
Ingenieria de
Yacimientos,
1%

Perforacion de
Pozos, 26% General, 44%

Geologia , 5%

$ 20,544,575 (monto en dolares de Estados Unidos)
Fig. 3. Distribucién del Presupuesto del Plan de Evaluacion, Actividad Evaluacion por Sub-activided

(Fuente: Comision con datos del Contratista).

Evaluacidn correspondientes a la Actividad Evaluacion.

Geofisica, 1%

S_ Tarea PasuRuree
actividad Indicativo

General 9,065,760
Plan de desarrollo con economia basica 55,000
Administracion, gestion de actividades y gastos del 9,010,760
proyecto

Geofisica 200,300
Pre-procesamiento, procesamiento,
interpretacion y reprocesamiento de datos 200,300
sismicos

Geologia 1,014,924
Estudios estratigraficos 30,000
Andlisis de Hidrocarburos 65,000
Estudios geoldgicos regionales 13,000
Estudios geoldgicos de detalle 78,200
Estudios petrofisicos 828,724

Pruebas de Produccién 4,018,963
Equipamiento de Pozos 2,411,378
Realizacion de pruebas de produccion 1,607,585

Ingenieria de Yacimiento 146,500
Calculo de Reservas y estimaciones de produccién 72,500
Estudios de presion, volumen y temperatura (PVT) 22,000




Sub- Presupuesto
actividad Indicativo

Caracterizacion de Yacimientos 52,000
Otras Ingenierias 45,000
Ingenieria conceptual 15,000
Disefio de instalaciones de superficie 15,000
Disefio de ductos 15,000
Perforacion de Pozos 5,373,128
Servicios de soporte 559,000
Servicios de perforacion de Pozos 2,345,500
Suministros y Materiales 1,665,713
Terminacion de Pozos 802,915
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 680,000
Estudios de impacto ambiental 225,000
Prevencion y deteccion de incendio y fugas de gas 100,000
Auditorias de seguridad 110,000
Tratamiento y eliminacion de residuos 60,000
Restauracion ambiental 145,000
Auditoria ambiental 40,000

Total 20,544,575

Tabla 6. Resumen del Presupuesto Indicativo del Plan de Evaluacion, Actividad Evaluacién del Contrato CNH-RO1-L03-A9/2015
(Montos en ddlares de Estados Unidos)
(Fuente: Comision con datos del Contratista).

Del andlisis realizado, se observa que como parte del Plan de Evaluacién propuesto por el Contratista
fue entregado el Presupuesto que detalla los costos asociados a cada una de las operaciones
programadas dentro del Plan de Evaluacion, de acuerdo a las Clausulas 4 y 10.2 del Contrato.

g. Mecanismos de medicion

El contratista contempla contar con un sistema de medicién en la Estacion de Recoleccidn Fortuna
Nacional (ERFN) el cual logre garantizar la confiabilidad y exactitud de medicién en los putos de entrega
y recepcion durante el periodo de evaluacion de acuerdo a los lineamientos y la normatividad vigente.

Durante el periodo de evaluacion, PEMEX recibira la produccién en la Bateria de Separacidn Shishito
(BSS), la cual esta equipada con:

e (Cabezal de Recibo de Produccion

e Sistema de Separacion Bifasica

e Sistema de Acondicionamiento de Liquidos (Tanque de almacenamiento, tanque de medicién,
bombas)

e Sistema de Acondicionamiento de Gas (Rectificador, Compresores)

A continuacion, se el esquema de manejo de los fluidos generados durante la fase de evaluacién.

! En el Presupuesto del Plan de Evaluacion las Sub-actividades Geofisica y Seguridad, Salud y Medio Ambiente coinciden en
términos totales.
? Los Costos entregados por el Operador son redondeados a délares de los Estados Unidos en la Tabla.




PERSEUS «+——— PEP

Acondicionamiento

[
Pozos - Fortuna _'/F?H Estacion de Recoleccion 4’/“\{ > ( FE\ Bateria de Separacidn

Nacional _ / Fortuna Nacional (ERFN) |\ / \__/ Shishito (BSS)

* Sistema de Recibo y Separacion de
Fases (Liquiday Gas).

* Sistema de Acondicionamiento de
Liquidos (Tanques de Almacenamiento

Nomenclatura
y Medicion, Sistema de Bombeo)
/FE\ ) Puntos de Entrega y + Sistema de Acondicionamiento de Gas
Recepcion (Medicion) (Rectificador de Gas y Compresion)

Fig. 4. Esquema de Manejo de fluidos durante la Fase de Evaluacion (Fuente: Comisién con datos del Contratista).

Para la instalacion de los puntos de medicion, el Contratista estd realizando la evaluacién en conjunto con
personal de PEMEX debido a la falta de infraestructura en las instalaciones del Area Contractual, por lo
que se propone como puntos de medicién los siguientes casos:

a) Se plantea realizar la instalacion de un sistema para la cuantificacion de los volimenes de
hidrocarburos en el proceso de la entrega/ recepcién con un sistema electrénico de medicién
(SEM); y

b) Para la entrega se instalaria uno en la Estacion de Recoleccién Fortuna Nacional y para la recepcién
en la Bateria de Separacion Shishito.

El proceso de medicion para la transferencia y custodia de los hidrocarburos entre el Contratista y
Petroleos Mexicanos se llevaré a cabo con sistemas de medicién electrénica de gran confiabilidad, para
contar con la contabilizacién de la produccién en la forma mas precisa. Esto se realizara mediante un
protocolo de medicion y acuerdo de la entrega y recepcion de los hidrocarburos entre el Contratista y
Petroleos Mexicanos, el cual debe contemplar:

Evaluar los Puntos de Medicidn

Filosofia de Operacion

Sistema de medicion de hidrocarburos Liquidos.

Sistema de medicion de Hidrocarburos Gas.

La incorporacidn de las corrientes medidas.

Comité Operativo de Medicidn.

Determinacion de los Grados °API.

Descripcién de las responsabilidades de cada uno de los representantes de las partes.

Nominacidn de los Hidrocarburos.

Candados de Seguridad.

Descripcion de los Margenes permitidos de Error en las mediciones.

* Revision de la Validacion de las condiciones estandar de entrega/recepcién de hidrocarburos y
subproductos.

* Procedimientos a seguir cuando se requiere un cambio de las condiciones de operacién del fluido
a medir.

* Aspectos de calibracién y certificacion de los sistemas de medicidn.
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e Descripcién del procedimiento de Ajuste del factor de medicién de los sistemas en proceso de
calibracién de los hidrocarburos.

Responsabilidades de PERSEUS

Responsabilidades de PEMEX

Mantenimiento de los Sistemas de Medicién

Aspectos de seguridad, salud y proteccion al ambiente.

Verificacion de los Computadores de Flujo e Instrumentaciéon Asociada.

El sistema de medicién de hidrocarburos Liquidos, estd conformado por los siguientes elementos:

e Medidor de flujo masico tipo Coriolis.

Transmisor de presion diferencial para monitorear el estado del filtro.
Transmisor de Presion.

Transmisor de Temperatura.

Transmisor de Medidor de Densidad.

Transmisor analizador % de agua.

Computador Totalizador.

Interface Hombre Maquina

Sistema de medicidn bifasico para Hidrocarburos Gas, esta conformado por los siguientes elementos:

Toma de Muestra para el analizador.

Liberalizador de Flujo.

Porta placas de cambio répido, con placas de orificio.

Arreglo de tuberia corriente arriba y corriente debajo de acuerdo a normatividad.
Arreglo de valvulas para calibracion.

Analizador de gas en linea en caso de requerirse.

Transmisor de Flujo.

Transmisor de Presion

Transmisor de Temperatura.

Cabe hacer mencidn que en términos de lo dispuesto en la Resolucion y el articulo 36 de los Lineamientos
técnicos en materia de medicién de hidrocarburos, en caso de que existan volumenes de produccién
comercial derivados de pruebas de pozos, éstos deberan ser reportados en el balance conforme al formato
establecido en el Anexo | de los mencionados lineamientos, lo anterior sin perjuicio del pago del
contraprestaciones establecido en términos de la Clausula 4.7 del Contrato y de las actividades, acuerdos,
aprobaciones y demas actos que resulten necesarios para su ejecucién y medicién.

h. Comercializacién de hidrocarburos

Considerando el responsable desarrollo del Campo, manteniendo la seguridad, salud y respeto al medio
ambiente, el Contratista espera recuperar alrededor de 2.95 millones de pies cubicos diarios con un
potencial maximo de 40 mmpcd durante la etapa de evaluacidn y 373 barriles por dia. Estos fluidos serdn
comercializados por el Contratista de acuerdo con los lineamientos establecidos por la CNH y el contrato
vigente, empleando los servicios de Petrdleos Mexicanos a través de su empresa filial Pemex Exploracion
y Produccion (PEP).
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Debido al indice de productividad esperado del campo Fortuna Nacional, el Contratista considera utilizar
la infraestructura existente, a fin de cubrir los requerimientos de separacién y medicién de hidrocarburos,
y su posterior bombeo a los centros de proceso o exportacidn mas cercanos. Para ello, el Contratista
utilizara el oleogasoducto OLD ER FORT NAC- E.R G.A SHIS 6X7.941 km para llevar los fluidos generados
durante las pruebas, hacia la Estacion de Recoleccion de Gasy Aceite Shishito, donde se realizara la venta
y comercializacién del producto a PEP.

En etapas posteriores, es el interés y la intencion de él Contratista maximizar la produccion de
hidrocarburos a tal nivel que permita optimizar costos, utilizando otras alternativas de venta que incluyen
la construccién e implementacion de infraestructura propia y canalizando la produccion directamente al
cliente final.

Uno de estos clientes potenciales es ENGIE México, propietario del ducto Mayakan, y que cruza dentro de
los limites del area contractual Fortuna Nacional. El Contratista ya celebro un Memorandum Of
Understanding (MOU) con ENGIE donde se establece el compromiso, interés e intencién de ENGIE por
adquirir hasta 40 mmpcd de gas del campo Fortuna Nacional.

i. Aprovechamiento de gas

La intenciéon del Contratista dentro del Plan es que toda la produccién que resulten de las pruebas
realizadas a los pozos llegue a la estacion de Recoleccidon Fortuna Nacional ya sea mediante las lineas de
descarga de los pozos (oleogasoductos) o mediante transporte de hidrocarburos, con esto el Contratista
plantea un aprovechamiento del 100% del gas producido.

Los fluidos resultantes de las pruebas de produccién, se acondicionardn acuerdo a las caracteristicas
solicitadas por los clientes potenciales; de concretarse las operaciones con los potenciales clientes, tanto
el gas, como los liquidos, se dispondrian para su venta con las empresas ENGIE y PEMEX, respectivamente.
De esta manera el Contratista considera que se puede dar cumplimiento a lo establecido por la Comisién
materia de aprovechamiento de los hidrocarburos y manejo de gas.
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Conforme al analisis de las actividades que se contemplan en el Plan, la Comisidn determind los siguientes

V.

Mecanismos para la revision de la Eficiencia Operativa

indicadores de desempefio para la revision de la eficiencia operativa.

1.

Seguimiento al cumplimiento del PMT y su incremento: el Contratista debera acreditar un total de
9,200 UT para cumplir con el compromiso contractual asociado al PMT. Las actividades a realizar, asi
como las UT asignadas a cada actividad, de acuerdo con el Contrato, por parte del Contratista se

muestran en la Tabla 7.

Tabla 7. Indicador de desempefio del cumplimiento del PMT y su incremento en funcién de las UT acreditadas (Fuente:

Seguimiento del Plan: Con base en el articulo 31 fracciones VI y VIl de la Ley de Hidrocarburos, asi
como en el articulo 22 fracciones XI y XIll, la Comision realizard el seguimiento de las principales
actividades que realice el Contratista en el Area Contractual, con el fin de verificar que el proyecto
que este ultimo lleve a cabo, esté de acuerdo con las Mejores Practicas Internacionales y se realice
con el objetivo principal de maximizar el valor de los hidrocarburos. Por lo anterior, se presentan los

Actividad UT planeadas UT acreditadas % de cumplimiento
Re-procesa‘mio.anto de 440
datos sismicos
Actualizar modelo
estdtico 300
Reparacion Menor 2,400
Reparacién Mayor 4,000
Perforacién de Pozo 4,000
Total 11,140

Comisién).

indicadores que utilizara la Comisién con el fin de dar seguimiento al Plan.

i)

Como parte del seguimiento a la ejecucion del Plan, se verificara el monto de erogaciones
ejercidas respecto de las erogaciones contempladas en el Plan, como se observa en la Tabla 8.

Programa de Soisiitnns Indicador Programa
Sub-actividad erogaciones ejercidas (USD) de Er-oga.cionesl
(usb) ejercidas

i. | General $ 9,065,760
ii. | Geofisica $ 200,300
iii. | Geologia 51,014,924
iv | Pruebas de Produccién $ 4,018,963
v. | Ingenieria de Yacimiento $ 146,500
vi. | Otras Ingenierias $ 45,000
vii. | Perforacién de Pozos $5,373,128
viii | Seguridad, Salud y Medio Ambiente S 680,000
Presupuesto Total $ 20,544,575.00

Tabla 8. Indicador de desempefio del Presupuesto Indicativo en funcién de las erogaciones ejercidas (Fuente: Comisién).

ii)

Las actividades planeadas por el Contratista estdn encaminadas al incremento de la
produccién en el Area Contractual, mismo que estd condicionado al éxito de dichas
actividades. La Comision dara el seguimiento a la produccion real de aceite y gas que se
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obtenga derivada de ejecucion de las actividades, como se muestra en las Tablas 9 y 10,
respectivamente.

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Produccion de

aceite programada 567.7 565.5 562.9 560.2 557.4 554.6 551.8 549.1 546.3 543.6 540.8 538.1 2019
{bpd) (mbp)
Produccién de
condensado real
(bpd)
Porcentaje de
desviacién
Tabla 9. Indicador de desempefio de la produccién de condensado en funcidn de la produccidn reportada (Fuente: Comisién).

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Produccidn de gas 1.26

programada 36 3.6 36 35 3.5 35 34 34 34 33 33 33 ’
(mmmpc)
(mmpcd)

Produccién de gas
real (mmpcd)
Porcentaje de

desviacién

Tabla 10. Indicador de desempefio de la produccién de gas en funcién de la produccién de reportada (Fuente: Comisién).

%
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VI. Programa de administracion de riesgos

El Programa de Administracién de Riesgos fue presentado por el Contratista conforme a la cldusula 13.3 y
numeral 6 del Anexo 7 del Contrato, asi como al apartado VI.10 del Anexo 1 de los Lineamientos.

En atencién a lo anterior, la Agencia evalué dicho Sistema de Administracién en el dmbito de su
competencia, por lo que mediante oficio ASEA/UGI/0043/2017 del 10 de febrero de 2017, notificé que el
Contratista ingreso la Solicitud de Autorizacién del Programa de Implementacién el 18 de octubre de 2016,
mismo que fue admitido por la Agencia el pasado 12 de enero de 2017 y cuya probable autorizacién se
espera que sea en abril del presente afio.
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VII. Programa de cumplimiento de Contenido Nacional y
transferencia de tecnologia

En relacién al Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional, el cual considera, entre otros, la
transferencia de tecnologia, en términos del articulo 46 de la Ley de Hidrocarburos, el Contratista presenté
diversa informacién relacionada, conforme a la clausula 18.3, 18.5, el numeral 8 del Anexo 7 del Contrato,

asi como al apartado VI.12 del Anexo | de los Lineamientos.

Sobre el particular, la Secretaria de Economia a través de la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de
Cadenas Productivas e Inversion en el Sector Energético, evalué el programa presentado por el Operador
en el ambito de su competencia, por lo que mediante oficio UCN.430.2017.0085 de fecha 30 de marzo de
2017, notificé a esta Comision, que es probable que el Contratista cumpla con las obligaciones en materia
de contenido nacional, establecidas en el Contrato para la etapa de Evaluacién en 22%. Sin embargo la SE
observo que se reportan conceptos de caracter financieros que no deben ser considerados en el célculo

del porcentaje de contenido nacional

25




VIII. Resultado del dictamen

Derivado del andlisis realizado del Plan presentado por el Contratista, el equipo técnico de la Comisién
llevé a cabo la evaluacién del Plan de Evaluacién propuesto por el Contratista de conformidad con los
criterios generales emitidos por la Comisién mediante Resolucién CNH.E.54.001/16, en relacién con el
contenido del Contrato y los Lineamientos, en lo conducente, por lo que se determind que, en
cumplimiento a dicha Resolucién, el Plan considera las actividades necesarias para el cumplimiento del
PMT y su incremento, en el plazo que establece el Contrato. Adicionalmente, se observan los siguientes
elementos de valor:

V" Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del pais.

Dicho Plan establece actividades encaminadas, principalmente, a la busqueda de zonas prospectivas
dentro del Area Contractual a través de la perforacién de un pozo (Fortuna Nacional 17) y la reparacién
mayor de seis pozos existentes (Fortuna Nacional 4T, 104, 109, 9 y 10) las cuales consisten en disparar
zonas productoras previas y probar objetivos someros en donde los registros geofisicos indican baja
resistividad, originada por efectos de alto contenido de arcilla, que pudieron haber sido catalogados como
no productivos, ademas de actividades de captura de informacién, reprocesamiento sismico permitirdn
identificar trampas combinadas estructurales y estratigraficas en areas conocidas y no exploradas, ademas
de reclasificar arenas prospectivas por secuencias estratigraficas. El uso del Procesado de Andlisis Continuo
(CAP) en tiempo y la toma de seis Registros de Neutrén Pulsado (PNL por sus siglas en inglés) permitiran
determinar la distribucidn de saturaciones de fluidos en los pozos a intervenir.

v" Elevar el factor de recuperacion y la obtencién del volumen méximo de petrdleo crudo en el largo
plazo.

Las cinco reparaciones mayores y seis reparaciones menores propuestas, tienen como objetivo
incrementar el factor de recuperacion de los yacimientos ya descubiertos, ademas el contratista muestra
como una de sus prioridades incrementar las reservas de hidrocarburos en el drea, ya que propone probar
arenas no drenadas de baja resistividad y perforar el pozo exploratorio Fortuna Nacional 17 en un bloque
bajo al Oeste de la estructura principal del Campo.

Al reactivar los pozos Fortuna Nacional 4T, 104, 109, 9, 101A y 10, se realizaran pruebas de produccién de
alcance extendido, con duracion de 12 meses. Con la informacién obtenida se tendréd mayor conocimiento
de las propiedades de las arenas productoras, asi como de sus potenciales de produccién, y por lo tanto
existira mayor certidumbre los volimenes recuperables, es decir, se validaran las reservas y recursos
contenidos en el bloque. Lo anterior permitird acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial
petrolero de las arenas productoras en el Oligoceno y Mioceno del campo Fortuna Nacional.

Derivado de las actividades contempladas en el Plan de Evaluacién se pretende incrementar el factor de
recuperacion de aceite del orden de 2.81% y el factor de recuperacién de gas de 2.04%.

v" Promover el desarrollo de las actividades de exploracién y extraccién de hidrocarburos en beneficio
del pais.

En relacion a la estrategia planteada y los tiempos programados para la ejecucién, se concluye que el Plan,

es congruente con los objetivos planteados por el Contratista. Esta Comision determina que la estrategia
planteada presenta bases técnicas sélidas y un programa de inversiones acorde con las actividades
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planteadas para conseguir el objetivo de la evaluacién del Area Contractual, sentando las bases para un
Plan de Desarrollo para la Extraccion, a través de un programa de actividades consistente con los objetivos
y alcances definidos en el Plan.

v La observancia de las mejores practicas de la industria para la evaluacién del potencial de
Hidrocarburos.

En relacion a la informacién proporcionada por el Contratista, se observa que se esta acorde a las mejores
practicas internacionales, incluyen en uso tecnologias como software y herramientas reconocidas a nivel
mundial en la industria. El programa de actividades, considera la aplicacién de técnicas, metodologias y
tecnologias adecuadas para lograr un mayor entendimiento de los yacimientos a través de la informacién
adquirida durante la perforacion y las pruebas de produccién, para la actualizacién de los modelos
estaticos y dinamicos para cada uno de los sectores. De lo anterior, se advierte que las actividades
previstas en el Plan quedarian orientadas para la generacién de un beneficio para el Estado, para lo cual
se concluye, que, de ejecutarse el Plan, se aplicarian las mejores practicas, de conformidad con el anilisis
presentado en el numeral IV.

v" El contenido del Plan debera cubrir la extensién completa del Area Contractual, el programa minimo
de trabajo y su incremento, asi como desarrollar los conceptos previstos en el Anexo 7 del Contrato y
el apartado VI del Anexo 1 de los Lineamientos.

Derivado del analisis realizado por la Comisién, se advierte que el Plan considera la evaluacién del campo
Fortuna Nacional a través de estudios técnicos y adquisicion de informacién, con el objetivo de determinar
la distribucion de saturaciones de fluidos en los pozos a intervenir. Se prevé el cumplimiento del programa
minimo de trabajo y su incremento, con la ejecucién de las actividades contempladas en el Plan, las cuales
darian cumplimiento a los conceptos previstos en el Anexo 7 del Contrato y el apartado VI del Anexo 1 de
los Lineamientos.

En cumplimiento de la Clausula 4.2 del Contrato, el Contratista planted las actividades necesarias para el
cumplimiento del PMT establecido en dicho Contrato.

v" Procurar el aprovechamiento del gas natural asociado en las actividades de exploraciéon y extraccion
de hidrocarburos.

La produccion de gas esperada durante el periodo de Evaluacidn sera Ginicamente la obtenida durante las
pruebas de produccion de alcance extendido a realizarse, teniendo éstas una duracion de 12 meses para
cada uno de los pozos, toda la produccion que resulten de dichas pruebas llegard a la estacion de
Recoleccién Fortuna Nacional ya sea mediante las lineas de descarga de los pozos (oleogasoductos) o
mediante transporte de hidrocarburos.

En este sentido y, atendiendo a lo establecido en el articulo 6, fraccidn Ill, de las Disposiciones Técnicas
para el aprovechamiento del gas natural asociado, en la exploracion y extraccion de hidrocarburos, si
derivado de la ejecucion de las pruebas de produccion el Contratista pretende llevar a cabo la destruccién
controlada del gas natural, debera tramitar los permisos o autorizaciones que resulten necesarios para
llevar a cabo dicha actividad.

Cabe hacer mencién que en términos de lo dispuesto en la Resolucién y el articulo 36 de los Lineamientos
técnicos en materia de medicién de hidrocarburos, en caso de que existan voliumenes de produccion
comercial derivados de pruebas de pozos, éstos deberan ser reportados en el balance conforme al
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formato establecido en el Anexo | de los mencionados lineamientos, lo anterior sin perjuicio del pago del
contraprestaciones establecido en términos de la Clausula 4.7 del Contrato y de las actividades, acuerdos,
aprobaciones y demas actos que resulten necesarios para su ejecucién y medicion.

Con base en las consideraciones anteriores, se propone al Organo de Gobierno de la Comisién, resolver
en sentido favorable el Plan de Evaluacién para el Area Contractual 9 correspondiente al Contrato CNH-
R0O1-L03-A15-2015 con una vigencia de hasta 12 meses contados a partir de la aprobacién del mismo, en
virtud de que resulta adecuado, desde un punto de vista técnico y es acorde con las caracteristicas del
Area Contractual, toda vez que se cumple con lo establecido en la cldusula 4.1 y anexo 7 del Contrato y
los Lineamientos, de conformidad con la resolucion CNH.E.54.001/16. Adicionalmente, la estrategia
propuesta en el Plan se alinea con los principios establecidos en el articulo 39 de la Ley de los Organos
Reguladores Coordinados en Materia Energética.

Sin menoscabo de lo anterior y previo a la ejecucion de las actividades del Plan, el Contratista debera
contar con las autorizaciones, aprobaciones, permisos y demas actos administrativos o requisitos para
realizar las Actividades Petroleras conforme a la Normatividad Aplicable y al contenido del Contrato
suscrito entre la Comisién y el Contratista.

Queda condicionado a la resolucién de la Agencia Nacional de Seguridad Energia y Ambiente, para que el
Contratista pueda iniciar actividades petroleras.
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