COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

RESOLUCION CNH.E.13.001/17 POR LA QUE LA COMISION NACIONAL DE
HIDROCARBUROS APRUEBA EL PLAN DE EVALUACION PRESENTADO POR
CANAMEX ENERGY HOLDINGS, S. A. P. I. DE C. V. EN RELACION CON EL
CONTRATO CNH-R01-L03-A14/2015 PARA LA EXTRACCION DE HIDROCARBUROS
BAJO LA MODALIDAD DE LICENCIA, CORRESPONDIENTE AL AREA
CONTRACTUAL 14, CAMPO MOLOACAN.

RESULTANDO

PRIMERO. - Que el 11 de agosto de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federacion
(en adelante, DOF), entre otras disposiciones, los decretos por los que se expidieron las
leyes de Hidrocarburos y de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética,
asi como aquél por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley Organica de la Administracion Publica Federal.

SEGUNDO. - Que, a partir de la entrada en vigor de las leyes referidas en el Resultando
anterior, a la Comisién Nacional de Hidrocarburos (en adelante, Comision) se le confirieron
nuevas atribuciones entre las que se encuentran administrar y supervisar, en materia
técnica los Contratos para la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos, asi como la
aprobacion de los Planes de Exploracion y de desarrollo para la Extraccion.

TERCERO. - Que conforme a lo dispuesto por el articulo 44 de la propia Ley de
Hidrocarburos, los Asignatarios y Contratistas, previo a ejecutar el plan de Exploracion o el
plan de desarrollo para la Extraccion, deberan contar con la aprobacion de la Comision, la
cual emitird un dictamen técnico que comprendera la evaluacién de diversos aspectos
relacionados con los planes precisados, dentro del plazo legalmente establecido para ello.

CUARTO. - Que el 13 de noviembre de 2015 se publicaron en el DOF los Lineamientos que
regulan el procedimiento para la presentacion, aprobacion y supervision del cumplimiento
de los Planes de Exploracion y de Desarrollo para la Extraccion de hidrocarburos, asi como
sus modificaciones (en adelante, Lineamientos).

QUINTO. - Que el 10 de mayo de 2016 (en adelante, la Fecha Efectiva), la Comisién y la

empresa Canamex Energy Holdings S. A. P. |. de C. V. (en adelante, Contratista)
suscribieron el Contrato CNH-R01-L03-A14/2015 para la Extraccion de Hidrocarburos bajo
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COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

la modalidad de Licencia, correspondiente al Area Contractual 14, Campo Moloacan (en
adelante, Contrato).

SEXTO. - Que mediante escrito CEHMX-041-2016-MSM recibido en la Comisién el 6 de
septiembre de 2016, y en cumplimiento de la Clausula 4.1 del Contrato, el Contratista, por
conducto de su representante legal presentd su propuesta de Plan de Evaluacion, para
efectos de su aprobacién por parte de este 6rgano regulador.

SEPTIMO.- Que el Organo de Gobierno de la Comisién en el marco de su Quincuagésima
Cuarta Sesién Extraordinaria del 10 de octubre de 2016, emiti6 la Resolucién
CNH.E.54.001/16 por la que la Comisién Nacional de Hidrocarburos emite criterios
generales aplicables a los Planes de Evaluacion y de Desarrollo, relacionados con los
Contratos derivados de la licitacion publica internacional CNH-R01-L03/2015 (en adelante,
Criterios), la cual fue notificada al Contratista mediante oficio 220.2135/2016 del 10 de
octubre de 2016.

Mediante la Resolucion sefialada en el parrafo inmediato anterior, se emitieron los criterios
generales por los cuales se determinaron los elementos técnicos que debera tomar en
consideracion la Comisién para analizar los Planes de Evaluaciéon derivados de los
Contratos de la Licitacion Publica Internacional CNH-R01-L03/2015 (en adelante,
Licitacién).

OCTAVO. - Que mediante oficio 220.1993/2016 del 19 de septiembre de 2016, la Comisién
remitié a la Secretaria de Economia la informacién presentada por el Contratista, a efecto
de que dicha dependencia analizara lo concerniente al Programa de Cumplimiento del
Porcentaje de Contenido Nacional y, asimismo, se le solicité que informara respecto de la
documentacion faltante y, en su caso, aquellas inconsistencias que el Contratista deberia
subsanar para la debida evaluacion del Programa de Cumplimiento referido.

En respuesta, mediante oficio UCN.430.2016.0148 suscrito por el Titular de la Unidad de
Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversion en el Sector
Energético, recibido en esta Comisién el 26 de septiembre de 2016, la Secretaria de
Economia remitié diversas observaciones en relacion con la informacién presentada por el

Contratista. /
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En atencion al oficio referido en el parrafo inmediato anterior, mediante el diverso
250.169/2016 del 25 de noviembre de 2016, la Comisién remiti6 a la Secretaria de
Economia la informacién adicional presentada por el Contratista y solicitd, de nueva cuenta,
sefialar las observaciones que debian ser subsanadas para la evaluacién al Programa de
Cumplimiento del Porcentaje de Contenido Nacional, por parte del Contratista.

Por dltimo, a través del oficio UCN.430.2016.0186 suscrito por el Titular de la Unidad de
Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversion en el Sector
Energético, recibido en la Comision el 1 de diciembre de 2016, la Secretaria de Economia
informé que las observaciones realizadas mediante el oficio UCN.430.2016.0148 fueron
atendidas por el Contratista y que se contaba con informacién suficiente para iniciar la
evaluacion del Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional.

NOVENO. - Que mediante oficio 220.1994/2016 del 19 de septiembre de 2016, la Comisién
solicité a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio Ambiente
del Sector Hidrocarburos (en adelante, Agencia) la informacién presentada por el
Contratista, a efecto de que dicho 6rgano desconcentrado analizara lo concerniente al
Sistema de Administracion y, asimismo, solicité a la Agencia que informara respecto de la
documentacion faltante y, en su caso, aquellas inconsistencias que el Contratista deberia
subsanar para efecto de realizar la evaluacion respectiva.

En respuesta, mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1052/20186, recibido en esta Comisién
el 23 de septiembre de 2016, la Agencia informé diversa informacion que deberia presentar
el Contratista para estar en condiciones de emitir una opinién sobre el Programa de
Administracion de Riesgos.

Que mediante oficio 260.049/2017 del 3 de febrero de 2017, y en seguimiento a la respuesta
emitida por la Agencia a traves del oficio referido en el parrafo anterior, la Comision solicito
a la Agencia que informara respecto del estatus de los tramites de los Contratistas de la
Licitacion. Lo anterior, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones previstas
en los Contratos para la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos.

En respuesta, mediante oficio ASEA/UGI/0043/2017, recibido en la Comision el 14 de
febrero del afio en curso, la Agencia remitié un documento donde se desglosa el estatus de
los tramites de todos los sujetos regulados relacionados con las Licitaciones, entre ellos, el
correspondiente al Contratista. /(
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DECIMO. - Que mediante oficio 220.2048/2016 del 23 de septiembre de 2016, la Comisién
con fundamento en el articulo 31 de |la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, notificé
al Contratista la ampliacién, por un periodo de 8 dias habiles, del plazo para efecto de emitir
la prevencion respectiva.

DECIMO PRIMERO. - Que mediante oficio 250.042/2016 del 10 de octubre de 2016, esta
Comision previno al Contratista para que remitiera diversa informaciéon aclaratoria,
incluyendo la informacion solicitada por la Secretaria de Economia en relacién con el
Programa de Cumplimiento del Porcentaje de Contenido Nacional, y la Agencia, por lo que
hace al Sistema de Administracion.

DECIMO SEGUNDO. - Que mediante oficio CEHMX-073-2016-MSM recibido en la
Comisién el 15 de noviembre de 2016, el Contratista entregé la informacién solicitada a la
gue se hace referencia en el Resultando anterior.

DECIMO TERCERO. - Que mediante oficio 250.0186/2016 del 2 de diciembre de 2016,
esta Comision emitié la declaratoria de suficiencia de informacion, a fin de dar inicio al
procedimiento de evaluaciéon del proyecto de Plan de Evaluacion presentado por el
Contratista, en términos de la Clausula 4.1 del Contrato y de los Criterios emitidos por la
Comisién.

En el oficio citado en el parrafo que antecede, se sefialo expresamente que la declaratoria
de suficiencia se emitié sin perjuicio de las aclaraciones o adecuaciones que, en su caso
solicitaran las autoridades competentes en materia de Seguridad Industrial y Contenido
Nacional como parte de la revision del Plan de Evaluacion materia de la presente.

DECIMO CUARTO.- Que segun consta en el oficio 250.0046/2017, del 2 de febrero de
2017, la Comision convoco al Contratista a una reunion de trabajo el dia 8 del mismo mes
y afio, a fin de que éste aclarara diversa informacion presentada en relaciéon a su Plan de
Evaluacion. Como resultado de la reunion de trabajo, el Contratista, a través del escrito
CEHMX-025-2017-MSM recibido el 20 de febrero del afio en curso, presentd a la Comisién
diversa informacion aclaratoria.

DECIMO QUINTO.- Que derivado de lo expuesto en los Resultandos anteriores, la
Comisién se encuentra en condiciones de evaluar la propuesta de Plan de Evaluacion

"
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presentada por el Contratista, en términos del dictamen técnico emitido por la Direccién
General de Dictamenes de Extraccion (en lo sucesivo, Dictamen) y conforme a lo dispuesto
por los articulos 31, fracciones VI y Xl de la Ley de Hidrocarburos; 39 de la Ley de los
Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética; Anexo | de los Lineamientos;
asi como la clausula 4.1, y el Anexo 7 del Contrato, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el Organo de Gobierno de la Comisién es competente para aprobar el Plan
de Evaluacion propuesto por el Contratista. Lo anterior en términos de los articulos 1, 31,
fracciones VI y Xll de |la Ley de Hidrocarburos; 2, fraccién |, 3, 5, 10, 11, 22, fracciones I, Il
XXIV y XXVII, 38, fracciones | y IIl, y 39 de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados
en Materia Energética; 1, 2, fraccion Ill y 43 Ter, de la Ley Organica de la Administracion
Publica Federal; 10, fraccién |, y 13, altimo parrafo, del Reglamento Interno de la Comision
Nacional de Hidrocarburos; Anexo | de los Lineamientos; la clausula 4.1, y el Anexo 7 del
Contrato.

SEGUNDO. - Que el articulo 39 de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en
Materia Energética, establece que la Comision ejercera sus funciones, procurando que los
proyectos se realicen con arreglo a las siguientes bases:

I. Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del pais;

Il.  Elevar el factor de recuperacioén y la obtencion del volumen maximo de petréleo
crudo y de gas natural en el largo plazo, en condiciones econémicamente
viables, de pozos, campos y yacimientos abandonados, en proceso de
abandono y en explotacion;

lIl.  La reposiciéon de las reservas de hidrocarburos, como garantes de |la seguridad
energética de la Nacién y, a partir de los recursos prospectivos, con base en la
tecnologia disponible y conforme a la viabilidad econémica de los proyectos;

IV. La utilizacion de la tecnologia mas adecuada para la exploracién y extraccion
de hidrocarburos, en funcién de los resultados productivos y econdémicos;

V. Asegurar que los procesos administrativos a su cargo, respecto de las
actividades de exploracion y extraccion de hidrocarburos, se realicen con
apego a los principios de transparencia, honradez, certeza, legalidad,
objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia; /(
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VI. Promover el desarrollo de las actividades de exploracion y extraccién de
hidrocarburos en beneficio del pais, y

VII.  Procurar el aprovechamiento del gas natural asociado en las actividades de
exploracion y extraccion de hidrocarburos.

TERCERO. - Que la clausula 1.1 del Contrato establece que, para efectos de dicho
Contrato, el término “Plan de Evaluacion” tendra el significado siguiente:

“Plan de Evaluacién” significa un programa que especifica las actividades de
Evaluacién a realizarse en el Area Contractual mismo que debera cumplir, cuando
menos, con el Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa
Minimo.

A su vez, la clausula 4.1 del Contrato establece de manera textual lo siguiente:

“4.1 Plan de Evaluacioén. Dentro de los ciento veinte (120) Dias siguientes a la
Fecha Efectiva, el Contratista deberéa presentar a la CNH para su aprobacion un
Plan de Evaluacién. El Plan de Evaluacion podra cubrir la totalidad o una parte
del Area Contractual y debera contener lo previsto en el Anexo 7.

La CNH resolvera sobre la propuesta de Plan de Evaluacion en un plazo que no
excedera los ciento veinte (120) Dias a partir de que reciba la informacion
necesaria en los términos de la Normatividad Aplicable. La CNH no podré negar
su aprobacion sin causa justificada.”

Asimismo, el apartado VI del Anexo | de los Lineamientos establece |o siguiente:

VI. Plan de Evaluacién. - En el caso de que un pozo exploratorio sea exitoso y
ocurra un descubrimiento de una acumulacién de Hidrocarburos, todo operador
petrolero debera presentar a la Comisién un programa de trabajo y presupuesto
correspondiente a efecto de evaluar el descubrimiento. También se presentara
un plan de Evaluacién en el caso en que los términos de un Contrato o
Asignacion Petrolera asi lo indiquen.

En consecuencia, la Comision debe analizar el contenido del Plan de Evaluacion en
términos del contenido de la Clausula 4.1 y el anexo 7 del Contrato, apartado VI del anexo
‘P:I de los Lineamientos, asi como lo previsto en los Criterios, en lo que resulté aplicable.
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CUARTO.- Que del analisis realizado por esta Comisién al Plan de Evaluacion y con base
en el Dictamen, el cual forma parte integrante de la presente Resolucién como Anexo Unico,
se concluyd que dicho Plan resulta adecuado, desde un punto de vista técnico y es acorde
con las caracteristicas del Area Contractual, toda vez que se cumple con lo establecido en
la clausula 4.2 del Contrato, debido a que el Contratista considera las actividades
necesarias para el cumplimiento del Programa Minimo de Trabajo en el plazo que establece
el Contrato. Adicionalmente, |la estrategia propuesta en el Plan se alinea con los principios
establecidos en el articulo 39 de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en
Materia Energética, en razén de lo siguiente:

Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del pais.

El Plan de Evaluacion establece actividades encaminadas, principalmente, a la
elaboracién de un modelo estatico, construido con informacién resultante de
modelado estructural, estratigrafico y petrofisico, ademas de incluir los resultados
de las pruebas de produccion. En conjunto, dicha informacion servira para dar mayor
certidumbre a |la estimacion del volumen original y remanente en las arenas de la
Formacion Encanto del Campo Moloacan.

Elevar el factor de recuperaciéon y la obtenciéon del volumen maximo de
petréleo crudo equivalente en el largo plazo.

Para poder incrementar el factor de recuperacion y la obtencion del volumen maximo
de petréleo crudo y de gas natural en el largo plazo, en condiciones
econdmicamente viables, es necesario caracterizar adecuadamente el yacimiento y
definir una estrategia de explotaciéon, por lo cual, la estrategia a seguir en la
planificacién de las actividades es, lograr incrementar el conocimiento del Area
Contractual Moloacan e identificar y realizar sus oportunidades de desarrollo a futuro
con un programa de explotacion econémicamente viable para el Estado y para el
Contratista.

En este sentido, el Contratista pretende incrementar el factor de recuperacion
mediante la perforacion de un pozo de desarrollo y la intervenciéon de 2 pozos
existentes.

Promover el desarrollo de las actividades de exploracién y extraccién de
hidrocarburos en beneficio del pais. /&/
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En relacion a la estrategia planteada y los tiempos programados para la ejecucién,
se concluye que el Plan de Evaluacion es congruente con los objetivos planteados
por el Contratista, por lo que, esta Comision determina que la estrategia planteada
presenta bases técnicas sélidas y un programa de inversiones acorde con las
actividades planteadas para conseguir el objetivo de la evaluacién del Area
Contractual, sentando las bases para un Plan de desarrollo para la Extraccion, a
través de un programa de actividades consistente con los objetivos y alcances
definidos en dicho Plan.

La observancia de las mejores practicas de la industria para la evaluacién del
potencial de Hidrocarburos.

En relacién a la informacién proporcionada por el Contratista, se observa que se
esta acorde a las mejores practicas internacionales, incluyen el uso tecnologias
como software y herramientas reconocidas a nivel mundial en la industria; el
programa de actividades considera la aplicacién de técnicas, metodologias y
tecnologias adecuadas para lograr un mayor entendimiento de los yacimientos a
traves de la informacion adquirida durante la perforacion y las pruebas de
produccion, para la actualizaciéon de los modelos estaticos y dinamicos para cada
uno de los sectores.

De lo anterior, se advierte que las actividades previstas en el Plan de Evaluacion
estan orientadas a la generacion de un beneficio para el Estado, y de ejecutarse se
aplicarian las mejores practicas.

El contenido del Plan del Area Contractual, el Programa Minimo de Trabajo y
su Incremento, asi como desarrollar los conceptos previstos en el Anexo 7 del
Contrato y el apartado VI del Anexo | de los Lineamientos.

Derivado del analisis realizado por la Comisiéon, se advierte que el Plan de
Evaluacién considera la valoracién del Area Contractual Moloacan, a través de
estudios técnicos y adquisicion de informacién, con el objetivo de definir el potencial
del yacimiento, con lo cual se abarcaria el total del Area Contractual.

Se prevé el cumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, con la ejecucion de las
actividades contempladas en el Plan de Evaluacion, las cuales darian cumplimiento
a los conceptos previstos en el Anexo 7 del Contrato y el apartado VI del Anexo 1
de los Lineamientos. 7‘{
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VI.  El Contratista operara al amparo de los procedimientos de entrega y recepciéon que
se establezcan en el Plan de desarrollo para la Extraccién presentado para el Area
Contractual.

Con base en las consideraciones anteriores, y de conformidad con la Clausula 4.2 del
Contrato, el Plan de Evaluacién contara con una vigencia de hasta 1 afio contado a partir
de su aprobacion.

QUINTO. - Que mediante oficio ASEA/UGI/0043/2017, recibido en la Comision el 14 de
febrero de 2017, la Agencia informé el estado actual de los tramites presentados por el
Contratista ante dicho Organo Desconcentrado, del cual se advierte que el proceso de
evaluacion del Sistema de Administracién continta en tramite.

En este sentido, y de conformidad con lo sefalado en la opinién juridica emitida por la
Direccion General de Contratos de esta Comisién, es juridicamente viable que el Organo
de Gobierno de la Comision, en ejercicio de sus atribuciones y con la autonomia técnica,
operativa y de gestién atribuida en el articulo 3 de la Ley de los Organos Reguladores
Coordinados en Materia Energética, se pronuncie respecto de la aprobacién al Plan de
Evaluacién materia de la presente Resolucién, sin perjuicio de la obligacién del Contratista
de cumplir con la normativa aplicable por otras autoridades competentes en materia de
Hidrocarburos, asi como todas aquéllas que tengan por efecto condicionar el inicio de las
actividades contenidas en el Plan de Evaluacion, es decir, los permisos, autorizaciones,
avisos y demas actos necesarios para la ejecucion de dichas actividades.

SEXTO. - Que respecto al Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional, el cual
considera, entre otros, la transferencia de tecnologia, en términos del articulo 46 de la Ley
de Hidrocarburos, mediante oficio UCN.430.2017.0091, recibido en la Comisién el 3 de abril
de 2017, la Secretaria de Economia emitié opinion favorable respecto al Programa de
Cumplimiento del Porcentaje de Contenido Nacional presentado por el Contratista. Dicho
Programa se considera una obligacion del Contratista y formara parte integrante del
Contrato, en términos de lo establecido en la Clausula 18.3 y el numeral 8 del Anexo 7 del
Contrato.

SEPTIMO. - Que la supervisién de las actividades previstas en el Plan de Evaluacién
materia de la presente Resolucién se llevara a cabo en términos del apartado V del
Dictamen, con fundamento en el articulo 31 fraccion VI de |la Ley de Hidrocarburos, asi

A
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como en el articulo 22 fracciones XI y Xlll de la Ley de los Organos Reguladores
Coordinados en Materia Energética.

En consecuencia, y atendiendo al marco juridico aplicable, el Organo de Gobierno de la
Comisién Nacional de Hidrocarburos, por unanimidad:

RESUELVE

PRIMERO. - Aprobar el Plan de Evaluacién presentado por el Contratista, en relacién con
el Contrato CNH-R01-L03-A14/2015, toda vez que el mismo resulta adecuado desde un
punto de vista técnico y acorde con las caracteristicas del Area Contractual, en los términos
previstos en el Considerando Cuarto de la presente Resolucion.

SEGUNDO. - Aprobar los indicadores de supervision del cumplimiento, en términos del
Considerando Séptimo de la presente Resolucién.

TERCERO. - Considerar a las actividades presentadas en materia de Contenido Nacional
y transferencia de tecnologia, parte integrante del Contrato, conforme a la Clausula 18.3 y
el numeral 8 del Anexo 7 del Contrato; en términos del Considerando Sexto de la presente
Resolucién.

CUARTO.- Establecer que previo al inicio de las actividades de Exploraciéon y Extraccién
de Hidrocarburos objeto del Plan de Evaluacion, el Contratista debera contar con las
autorizaciones, aprobaciones, permisos y demas actos administrativos que en su caso
requieran otras autoridades competentes en materia de hidrocarburos, de conformidad con
la normatividad aplicable.

QUINTO. - Notificar el contenido de la presente Resolucién al Contratista y hacerla del
conocimiento de las Secretarias de Energia, Economia, y de Hacienda y Crédito Publico;
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccién al Medio Ambiente del
Sector Hidrocarburos y, de las Direcciones Generales de Contratos y, de Asignaciones y
Contratos de Extraccion de esta Comision, para los efectos a que haya lugar. /{
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SEXTO. - Inscribir la presente Resolucion CNH.E.13.001/17 en el Registro Publico de la
Comision Nacional de Hidrocarburos. Lo anterior con fundamento en el articulo 22, fraccion
XXVI de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

CIUDAD DE MEXICO, A 17 DE ABRIL DE 2017.

COMISIONADOS INTEGRANTES DEL ORGANO DE GOBIERNO DE LA
COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA
COMISIONADO PRESIDENTE

ALMA AMER ORRES LUNA NESTOR MARTINEZ ROMERO
COMISIONADA COMISIONADO

LY. A
75/; ull- 7’2/\n-._ %;

HECTOR MOREIRA RODRIGUEZ GASPAR FRANCO HERNANDEZ
COMISIONADO COMISIONADO
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L. Introduccion

En el marco de la Reforma Energética, la Comision Nacional de Hidrocarburos (Comisién o CNH) inicid los
procesos licitatorios de la denominada Ronda 1, en términos del articulo 23 de la Ley de Hidrocarburos,
por lo cual el 12 de mayo de 2015 se publicé en el Diario Oficial de la Federacién (el DOF) la Tercera
Convocatoria CNH-R01-C03/2015 para el proceso de Licitacién Plblica Internacional CNH-R01-L03/2015
respecto de la Ronda 1, para la adjudicacion de Contratos para la Extraccion de Hidrocarburos en
veinticinco Areas Contractuales terrestres.

Como parte del proceso de licitacion, el 19 de noviembre de 2015, mediante Acuerdo CNH.E.46.001/15,
la Comision aprobd la version final de las Bases de Licitacion y en atencidn a su contenido, se llevaron a
cabo los actos de cada una de las etapas de dicho proceso, incluyendo el Acto de Presentacién y Apertura
de Propuestas celebrado el 15 de diciembre de 2015, en el cual la compafia Canamex Ducth B. V. en
consorcio con Perfolat de México S. A. de C. V. y American Oil Tools S. de R. L. de C. V, resulté ser el Licitante
Ganador del Area Contractual 14, con un Valor de la Regalia Adicional del 85.69% y 0% de incremento en
el Programa Minimo de Trabajo (PMT).

El 24 de diciembre de 2015 la Comision publicé en el DOF el Fallo de la Licitacién Publica Internacional
CNH-R01-L03/2015 respecto de la Ronda 1, en el cual resolvid adjudicar el Contrato correspondiente al
Area Contractual nimero 14 al Licitante Ganador Canamex Ducth B. V. en consorcio con Perfolat de México
S. A. de C. V. y American Oil Tools S. de R. L. de C. V. Finalmente, la Comisidn y la sociedad mercantil
constituida, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 22.3 de la Seccion Ill de las Bases de Licitacién,
Canamex Energy Holdings S. A. P. |. de C. V. (Contratista o Canamex), formalizaron el 10 de mayo de 2016
(Fecha Efectiva), |a firma del Contrato CNH-R01-L03-A14/2015 (Contrato).

Que la cldusula 1.1 del Contrato establece que, para efectos de dicho Contrato, el término “Plan de
Evaluacion” tendra el significado siguiente:

“Plan de Evaluacién” significa un programa que especifica las actividades de Evaluacion a
realizarse en el Area Contractual, mismo que deberd cumplir, cuando menos, con el Programa
Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo.

A su vez, la cldusula 4.1 del Contrato establece de manera textual lo siguiente:

“4.1 Plan de Evaluacién. Dentro de los ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha Efectiva,
el Contratista deberd presentar a la CNH para su aprobacién un Plan de Evaluacion. El Plan de
Evaluacién podra cubrir la totalidad o una parte del Area Contractual y deberd contener lo
previsto en el Anexo 7 (incluyendo el Sistema de Administracion).

La CNH resolvera sobre la propuesta de Plan de Evaluacion en un plazo que no excederd los
ciento veinte (120) Dias a partir de que reciba la informacion necesaria en los términos de la
Normatividad Aplicable. La CNH no podra negar su aprobacion sin causa justificada.”

En cumplimiento a la Clausula 4.1 del Contrato, el 6 de septiembre de 2016 el Contratista someti6 a
consideracion de esta Comision el Plan de Evaluacién (Plan) asociado al Contrato con una duracion de un
afio a partir de la aprobacidn del Plan.

El 13 de noviembre de 2015 se publicaron en el DOF los “Lineamientos que regulan el procedimiento para
la presentacidn, aprobacidn y supervision del cumplimiento de los Planes de Exploracion y de Desarrollo
para la Extraccion de hidrocarburos, asi como sus modificaciones” (Lineamientos).
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El articulo 2 de los Lineamientos establece en su parrafo primero que “Los Lineamientos son de cardcter
general y observancia obligatoria para los Operadores Petroleros que realicen o pretendan realizar
actividades relativas a la Exploracion o Extraccion de Hidrocarburos en México”.

Asimismo, dicho articulo establece en su ultimo parrafo que “Corresponderd a la Comisién la
interpretacion y aplicacion de los Lineamientos, asi como en su caso, la realizacién de las acciones y
procedimientos relacionados con su cumplimiento. Para tal efecto y con el objeto de armonizar los términos
y condiciones de los Contratos o Asignaciones, con los presentes Lineamientos, la Comisién podra resolver
consultas especificas, o bien emitir Acuerdos de interpretacién y de criterios generales para mejor proveer
el cumplimiento de los Planes”.

En este sentido, en el marco de la 542 Sesién Extraordinaria de 2016 celebrada el 10 de octubre de dicho
afio, la Comision emitié la Resolucién CNH.E.54.001/16, por la que la Comisién Nacional de Hidrocarburos
emite los criterios generales aplicables a los Planes de Evaluacién y Desarrollo, relacionados con los
Contratos derivados de la licitacion CNH-R01-L03/2015 (Resolucion). Del contenido de dicha resolucidn,
se advierte lo siguiente:

La presentacion y aprobacion del Plan de Evaluacion es una obligacion contractual referida en la
clausula 4.1 del Contrato, el cual se define como un programa que especifica las actividades de
Evaluacion a realizarse en el Area Contractual, mismo que deberd cumplir, cuando menos, con el
Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo.

El parrafo primero de la cldusula 4.1 del Contrato, establece que el Plan de Evaluacion podra cubrir
la totalidad o una parte del Area Contractual y deberd contener lo previsto en el Anexo 7
(incluyendo el Sistema de Administracion).

Asimismo, en términos del pdarrafo segundo de la cldusula 4.1, la Comision debera resolver la
propuesta del Plan de Evaluacion en un plazo que no exceda de ciento veinte (120) Dias a partir de
que reciba la informacion necesaria en los términos de la Normatividad Aplicable.

En relacién con lo anterior, el apartado VI del Anexo | de los Lineamientos establece lo siguiente:

VI. Plan de Evaluacién.- En el caso de que un pozo exploratorio sea exitoso y ocurra un
descubrimiento de una acumulacidn de Hidrocarburos, todo operador petrolero deberd presentar
a la Comision un programa de trabajo y presupuesto correspondiente a efecto de evaluar el

descubrimiento. También se presentard un plan de Evaluacion en el caso en que los términos de
un Contrato o Asignacion Petrolera asi lo indiguen.

Ademds de lo anterior, no se observa disposicion adicional en los Lineamientos que le sean
aplicables al Plan de Evaluacion al que se refiere la cldusula 4.1 del Contrato, considerando que en
ninguna otra parte de dichos Lineamientos se regulan los requisitos para la presentacion de un
plan de evaluacion que no esté contemplado dentro un Plan de Exploracion o un Plan de Desarrollo
para la Extraccion, como es el caso de los Contratos materia de la presente Resolucion. En
conclusion, la “Normatividad Aplicable” que requla los requisitos para la presentacién del Plan de
Evaluacion previsto en la cléusula 4.1 del Contrato, es el apartado VI del Anexo | de los
Lineamientos.

La materia de los Contratos firmados como consecuencia de la Licitacion, se refieren
especificamente a la extraccion de hidrocarburos, y que dentro de la etapa de Evaluacion
comprenden las actividades y operaciones llevadas a cabo por el Contratista para determinar los

2t




limites, caracterizacion y capacidad de produccion del o los Campos, incluyendo sin limitacion: (i)
estudios geoldgicos y geofisicos; (ii) perforacion de Pozos de prueba; (iii) estudios de Reservas y
otros estudios, y (iv) todas las operaciones auxiliares y actividades requeridas o convenientes para
optimizar la conduccion o resultado de las actividades anteriormente indicadas, en términos de
las definiciones del Contrato. Por lo que los elementos que los Contratistas deberdn acreditar
dentro de su Plan de Evaluacion estard asociado con las actividades antes mencionadas.

En consecuencia, la Comision debe analizar el contenido de los Planes de Evaluacion presentados
al amparo de los Contratos en términos del contenido de la cldusula 4.1 y el Anexo 7 del Contrato,
asi como lo previsto en el Anexo | de los Lineamientos, en lo que resulté aplicable en su apartado
VI; conforme se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolucion.

Cabe sefialar que para la ejecucion de las actividades de perforacion de pozos y de Reconocimiento
y Exploracion Superficial, el Contratista deberd cumplir con la normativa vigente emitida por la
Comision al momento de realizar dichas actividades.

Asimismo, si en el contexto de un Plan de Evaluacion se pretendan llevar a cabo pruebas de
produccion, en caso de que existan volumenes de produccion comercial derivados de dichas
pruebas, éstos deberan ser reportados en el Balance conforme al formato establecido en el Anexo
I de los Lineamientos técnicos en materia de medicion de hidrocarburos, de conformidad con el
articulo 36 de los mismos.

Por ultimo, es necesario que el dictamen correspondiente que emita la Comision como resultado
del andlisis a los respectivos Planes de Evaluacion, establezca el resultado de la evaluacion
realizada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Proteccion al Medio Ambiente del
Sector Hidrocarburos con respecto al Sistema de Administracién; asi como, la evaluacion al
Programa de Cumplimiento del Porcentaje de Contenido Nacional que emita la Secretaria de
Economia y las actividades presentadas en materia de transferencia de tecnologia, las cuales se
considerardn parte integrante del Contrato conforme a la cldusula 18.3 y el numeral 8 del Anexo
7 del Contrato.

Por otro lado, de acuerdo con el articulo 39 de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia
Energética, la Comisidn ejercera sus funciones, procurando que los proyectos se realicen con arreglo a las
siguientes bases:

Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del pais.

Elevar el factor de recuperacidn y la obtencidn del volumen méximo de petréleo crudo y de gas
natural en el largo plazo, en condiciones econdmicamente viables, de pozos, campos y yacimientos
abandonados, en proceso de abandono y en explotacion.

La reposicion de las reservas de hidrocarburos, como garantes de la seguridad energética de la
Nacién y, a partir de los recursos prospectivos, con base en la tecnologia disponible y conforme a
la viabilidad econdmica de los proyectos.

La utilizacion de la tecnologia mas adecuada para la exploracidn y extraccién de hidrocarburos, en
funcion de los resultados productivos y economicos.

Asegurar que los procesos administrativos a su cargo, respecto de las actividades de exploracion
y extraccion de hidrocarburos, se realicen con apego a los principios de transparencia, honradez,

certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia. A
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* Promover el desarrollo de las actividades de exploracién y extraccion de hidrocarburos en
beneficio del pais.

® Procurar el aprovechamiento del gas natural asociado en las actividades de exploracién y
extraccion de hidrocarburos.

En este sentido, la Direccion General de Dictdmenes de Extraccidn, inicié el procedimiento de analisis
técnico correspondiente, a fin de poner a consideracién del Organo de Gobierno la presente propuesta de
Dictamen Técnico.
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II. Generalidades del Contrato

El Contrato CNH-R01-L03-A14/2015 para la Extraccién de Hidrocarburos, bajo la modalidad de Licencia, se
formalizé el 10 de mayo de 2016 entre, por una parte, los Estados Unidos Mexicanos por conducto de la
Comision Nacional de Hidrocarburos y por la otra parte, Canamex Energy Holdings, S. A. P. | de C. V.

La vigencia del Contrato es de 25 afios a partir de la Fecha Efectiva, en el entendido de que continuaran
vigentes las disposiciones que por su naturaleza tengan que ser cumplidas después de la terminacién del
presente Contrato, incluyendo las relativas al Abandono, la indemnizacién, la seguridad industrial,
seguridad operativa y proteccion al medio ambiente.

Canamex Energy Holdings S. A. P. |. de C. V., es una sociedad mercantil constituida y con personalidad
juridica de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo (nico objeto social es la
Exploracién y Extraccion de Hidrocarburos, se encuentra representada por Diego Alfonso Carvajal, en su
caracter de representante legal, personalidad se acredita mediante el poder protocolizado en la escritura
publica No. 64,230, Libro 1,487, otorgada ante Notario Publico No. 165 del Distrito Federal, Lic. Carlos A.
Sotelo Regil Hernandez, de fecha 19 de abril de 2016.

Dentro del Contrato se prevé un Periodo de Evaluacion que iniciard con la Fecha Efectiva y tendra una
duracion de hasta un (1) Afio a partir de la aprobacidn del Plan, durante el mismo el Contratista estara
obligado a concluir, al menos, el PMT establecido en el Contrato durante el Periodo Inicial de Evaluacién,
es decir 5,000 Unidades de Trabajo (UT) mas el Incremento al Programa Minimo de Trabajo, sin embargo
para esta area contractual no se tuvo porcentaje de incremento, por lo tanto se deben realizar un total de
5,000 UT a lo largo del Periodo de Evaluacién. Lo anterior conforme a la Clausula 4.2 y del Anexo 6 del
Contrato.

En razon a lo anterior, y de conformidad con la Cldusula 4.1 del Contrato, el Contratista cuenta con un
plazo de ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha Efectiva, dentro de los cuales debera presentar a la
Comision para su aprobacién un Plan de Evaluacién. Dicho Plan podra cubrir la totalidad o una parte del
Area Contractual y debera contener lo previsto en la Resolucién.

Por su parte, la Comision resolvera sobre el Plan de Evaluacion presentado, en un plazo que no excedera
ciento veinte (120) dias a partir de que reciba la informacion necesaria en los términos mencionados en el

presente Dictamen Técnico.
n/l
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III. Relacién cronolégica del proceso de revision y evaluacion

A través del escrito CEHMX-041-2016-MSM, recibido en la Comisién el 6 de septiembre de 2016, el
Contratista presentd el Plan de Evaluacion del Area Contractual 14 Moloacan.

El 19 de septiembre de 2016, a través de los oficios 220.1993/2016 y 220.1994/2016, la Comisién remitié
el Plan a la Secretaria de Economia (SE) y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccién al
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Agencia), respectivamente, para que dichas instituciones se
pronunciaran en el ambito de sus atribuciones respecto de la documentacién faltante y/o inconsistencias
que el Contratista debia subsanar, con el fin de los analisis correspondientes

A través del oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1052/2016 de fecha 23 de septiembre de 2016, la Agencia informé
a la Comisién que recibid la informacion para la evaluacién de Programas de Administracién de Riesgos en
19 Planes de Evaluacidn y 13 de Desarrollo, de Contratos derivados de la Tercera Convocatoria de la Ronda
Uno, incluyendo el de Moloacén

Por otra parte, mediante del oficio UCN.430.2016.0148 de fecha 23 de septiembre de 2016, la SE emitid
los faltantes de informacion respecto del Plan presentado por el Contratista.

El 23 de septiembre de 2016, la Comision emitid el oficio 220.2048/2016 mediante el cual notifica al
Contratista sobre la ampliacion de 8 (ocho dias habiles al plazo para prevenir respecto a la suficiencia
documental del Plan presentado.

A través del oficio 220.2135/2016 de 10 de octubre, la Comisién notificé al Contratista la Resolucién. En la
misma fecha la Comision emitid, el oficio 250.042/2016, dirigido al Contratista, donde se le previno de la
informacion faltante en el Plan.

Asimismo, el 25 de octubre de 2016 a través del oficio No. 250.091/2016, la Comisién remitio al Contratista
diversos alcances referentes a la prevenciéon mencionada.

Finalmente, mediante el oficio 250.131/2016 del 4 de noviembre de 2016 se remitieron aclaraciones al
Contratista respecto del oficio 250.091/2016.

El 15 de noviembre de 2016, por medio del escrito CEHMX-073-2016-MSM el Contratista presenté a la
Comision la atencion a la prevencion, asi como a los diversos alcances e informacion sobre el Plan.

El 25 de noviembre de 2016, a través del oficio 250.169/2016, la Comisidn remitié a la Unidad de Contenido
Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e inversion en el Sector Energético de la SE la informacidn
presentada por el Contratista para desahogar la prevencidn,

La SE respondio a la solicitud hecha por la Comisidn, a través del oficio UCN.430.2016.0186 de 1 de
diciembre de 2016, en el cual determina que el Contratista presentd la informacion suficiente para iniciar
la evaluacion de los programas de cumplimiento de Contenido Nacional.

Mediante oficio 250.186/2016 de fecha 2 de diciembre de 2016, la Comisidn notificé al Contratista la
declaratoria de suficiencia de informacion para iniciar la evaluacion del proyecto del Plan. /
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A través de Memorandum 252.159/2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, la Direccién General de
Dictamenes de Extraccion solicité a la Direccién General de Estadistica y Evaluaciéon Econdmica, en el
ambito de su competencia, opinién técnica respecto del Plan.

Por medio del oficio 260.049/2017 de fecha 3 de febrero de 2017, la Comisién solicita a la Agencia
informacién respecto del estado actual que guardan los tramites que deben realizar ante dicha
dependencia diversos Contratistas, entre los que se encuentra Canamex.

A través del oficio 250.0046/2017 del 2 de febrero del presente afio, la Comisién citd a reunién de trabajo
al Contratista con el fin de resolver diversos cuestionamientos técnicos referentes al Plan, dicha reunién
se llevo a cabo en las instalaciones de la Comisién el dia 8 de febrero.

Resultado de dicha reunion, por medio del escrito CEHMX-025-2017-MSM, de fecha 20 de febrero de
2017, el Contratista remitié a la Comision, las aclaraciones derivadas de la reunién de trabajo mencionada.

El 10 de febrero de 2017 la Agencia emitié el oficio ASEA/UGI/0043/2017, a través del cual informa el
actual que diversos Contratistas deben realizar ante esa Dependencia. estado

Como resultado de la reunién mencionada, por medio del escrito CEHMX-025-2017-MSM, de fecha 20 de
febrero de 2017, el Contratista remiti6 a la Comision, las aclaraciones derivadas de la reunién de trabajo
mencionada.

Por medio del oficio 250.0072/2017 de fecha 23 de febrero de 2017, La Comision remite diversa
informacion y solicitud de opinidn relativa al Plan de Desarrollo en materia de Contenido Nacional.

Respuesta a solicitud anterior, la SE emiti6 la opinidn respecto del Contenido Nacional mediante oficio
UCN.430.2017.0091 de fecha 03 de abril 2017.

Finalmente, por medio del Memorandum 272.010/2017 de fecha 21 de marzo de 2017, la Direccién
General de Estadistica y Evaluaciéon Econdmica, emite opinién técnica respecto del Plan.




IV. Analisis de los elementos del Plan

a. Datos generales del Area Contractual

En la Tabla 1 se muestran las caracteristicas principales del Area Contractual.

Concepto

Nombre Area contractual 14, Tipo 1, Moloacén
Veracruz de Ignacio de la llave, Moloacan
46.32 km?

200-500 mv.

Estado y municipio
Area contractual
Profundidad para extraccion

Yacimientos y/o campos Encanto-Moloacén

Tabla 1. Caracteristicas principales del Area Contractual (Fuente: Contratista).

b. Cumplimiento del PMT y su incremento

El Contratista debe acreditar un total de 5,000 UT, las cuales fueron establecidas por las Bases de Licitacién.
Canamex Energy Holdings S.A.P.I. de C.V. no ofrecié un incremento al PMT en el acto de presentacién y
apertura de propuestas, sin embargo, se tiene un incremento minimo de 100 UT. De acuerdo con el Plan,
las actividades a realizar permitiran acreditar las UT comprometidas, como se observa en la Tabla 2.

Actividad Sub-actividad Cantidad ”“”“?U‘: o Tmi;‘::’;"(';:}“‘"
Evaluacion Perforacién de Pozo 1 4,000 4,000
Evaluacion Reparaciones menores 2 400 800
Evaluacion Modelo estatico actualizado 1 300 300

Total 5,100

Tabla 2. Actividades PMT (Fuente: Comision con datos del Contratista)

Nota: de acuerdo con lo manifestado por el Contratista en su Plan, se observa que para el cumplimiento
del total de 5,000 UT, el Contratista realizara una perforacion y 2 reparaciones menores (RME), asi como
la actualizacion de modelo estatico del yacimiento posterior a la aprobacion del Plan.

De acuerdo con la Cldusula 4.8 de Contrato, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la
culminacién del Periodo de Evaluacion, el Contratista deberad entregar a la Comisién el informe de las
actividades realizadas durante dicho periodo. El informe debera contener cuando menos la informacién
que se sefiala en el Anexo 8 del Contrato.

c. Objetivo

El Plan propuesto por el Contratista tiene como objetivo obtener informacién del volumen de
Hidrocarburos remanente en el yacimiento, a través de la actualizacién del modelo estético y la
incorporacion de produccion a través de la reparacion de dos pozos y perforacién de un pozo; de igual
forma se planea dentro del inicio de las operaciones o continuidad operativa la evaluacién del potencial

de produccidn por pozo. /—tgF
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Se espera que la ejecucion de las actividades de intervencion programadas, conlleven a dar y mantener
la continuidad a las actividades de extraccién previstas en el Plan Provisional del Area Contractual lo
cual se iria logrando en forma gradual y en la medida que se ejecuten las mismas actividades.

Alcance

Para lograr el objetivo planteado, el Contratista realizara las siguientes actividades:

11

La intervencion menor de dos (2) pozos existentes, cuya productividad puede ser restaurada
mediante la reparacion del aparejo del Sistema Artificial de Produccién de Bombeo Mecanico
(cambio de varillas y bomba de insercién), y/o con el cambio de aparejo (tuberia de produccién).

La perforacién de un (1) pozo, el cual permitira obtener informacion a nivel de yacimiento a través
de la adquisicion de registros eléctricos, con el fin de validar el modelo geolégico del area
(propiedades petrofisicas). Con la perforacién del nuevo pozo se espera producir de zonas que atn
no han sido drenadas por los pozos existentes.

La elaboracién del modelo estatico del yacimiento con el fin de obtener el modelo geolégico y
petrofisico del campo Moloacan, esto incluye la correlacion de registros eléctricos, interpretacion
de facies sedimentarias, geometria, orientacion, distribucién areal y vertical, estimacién de la
calidad de los depdsitos, elaboracion de mapas de isopropiedades y finalmente la estimacion
volumétrica con la cual se validaran los volimenes originales y remanentes del campo.

. Actividades del Plan

El Contratista presentd la propuesta de cronograma para la ejecucién de las Actividades Petroleras de
Evaluacion, el cual esta basado el programa presupuestal presentado, relacionadas con la evaluacion
del potencial de hidrocarburos en el Area Contractual, de acuerdo con la Tabla 3.

General
Administracion, gestion de
actividades y gastos del proyecto
Geologia
Andlisis de Hidrocarburos
Pruebas de Produccién

Equipamiento de Pozos

Realizacion de pruebas de
produccién

Ingenieria de Yacimiento

Modelado vy simulacion  de
Yacimientos

Otras Ingenierias

Disefio de instalaciones de superficie

Perforacién de Pozos

Preparacién de dreas y/o vias de
acceso a la localizacién

Servicios de perforacién de Pozos

Suministros y Materiales




Sub- Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Terminacion de Pozos
Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Estudios de impacto ambiental.

Auditorias de seguridad.

Tratamiento y eliminacion de
residuos.

Tabla 3. Cronograma de Actividades Fisicas (Fuente: Comisién con datos del Contratista)

Modelado Estatico del Yacimiento

El objetivo de éste estudio es reevaluar las reservas originales y recuperables del campo, definiendo las
arenas productoras y sus espesores netos impregnados a lo largo del campo.

El modelo estatico seré realizado por el Contratista con base en la informacién disponible del campo. El
modelo geoldgico se constituye por la definicion del modelo estructural, el modelo estratigrafico y el
modelo petrofisico. El modelo estructural sera derivado de la correlacién de 214 pozos con registros
geofisicos (SP, Resistividad), lo que permitird la identificacién de unidades geoldgicas dentro de la
Formacion Encanto, asi como la definicién de secciones falladas. Posteriormente, se generaran mapas
estructurales a partir de los topes de pozo de los diferentes niveles. No es posible integrar la sismica
existente dentro de la generacién de mapas estructurales, ya que no existe cubrimiento del campo o no
es posible seguir algun reflector dentro de los datos existentes.

Con base en los datos de produccion, serd posible determinar la ubicacién més baja estructuralmente de
los pozos con produccién de aceite, con lo que se definird el limite de acumulacién de Hidrocarburos
(Contacto Agua-Aceite). El modelo estratigrafico serd construido también a partir de los registros
disponibles para la definicion de facies (arena, arcilla y sal), enmarcado en el ambiente de depdsito de
plataforma siliclastica progradante hacia el norte (PEMEX, 2013). El modelo petrofisico sera validado con
lainformacién de los pozos que contengan paquete de registros completo (4 pozos) y con las descripciones
de nicleos disponibles en los pozos Moloacan-1, Moloacan-15 y Moloacdn-692. Para el modelo de fluidos
se cuenta con informacién de salinidad de agua de formacion (1 pozo), historia de produccién de 177 pozos
(1999-2014), archivos antiguos con datos de presién, andlisis de fluidos por bateria (caracterizacién
bésica), cromatografias por bateria e informe PVT del pozo Moloacan-370. El modelo anteriormente
descrito sera construido y poblado en el programa de cémputo Petrel bajo el siguiente flujo de trabajo:

1. Interpretacion de facies sedimentarias
Construccion del modelo estructural 3D: Malla de pilares, generacion del esqueleto, incorporacién
de superficies en profundidad, generacion de zonas y capas, malla estructural.

3. Geometria, orientacion, distribucién areal, vertical y calidad de los depdsitos: Analisis a través de
variogramas.

4. Elaboracion de mapas de isopropiedades

5. Estimacion volumétrica. Escenarios P10, P50 y P90 de acumulacidn de hidrocarburos

Perforacién de Pozo

Dentro de las actividades programadas por el Contratista, se incluye la perforacion de un pozo de
desarrollo Moloacan-C2, el cual permitird obtener informacién a nivel de yacimiento a través de la
adquisicion de registros eléctricos, con el fin de validar el modelo geolégico del area (propiedades
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petrofisicas), adicionalmente, se espera con la perforacién del nuevo pozo producir de zonas que atn no
hayan sido drenadas por los pozos existentes.

El pozo sera perforado a través de tres etapas de 13 3/8” x 9 5/8” x 7”, con una duracién de 5.58 dias. Para
la etapa de terminacion se tiene programado bajar y disparar con pistolas TCP de 3 3/8”, posteriormente
bajar aparejo de produccion de 2 7/8” acondicionado para la instalacién de Bombeo Mecénico, con un
tiempo programado de 3.42 dias. El tiempo total de perforacién y terminacién es de 9 dias, el cual incluye
la movilizacion y desmantelamiento del equipo.

* Ubicacion del pozo de evaluacién a perforar, la ubicacion exacta del pozo a perforar dependera de los
resultados obtenidos en el modelo estatico. Sin embargo, se propone la perforacién de un pozo que
englobe las siguientes caracteristicas: posicion estructural ventajosa, presencia de uno o mas
intervalos productores, que no presente interferencia del drea de drene con los pozos en produccién
y que presente accesibilidad a la localizacién en superficie, las coordenadas propuestas son Latitud:
17° 59’ 12.65” Norte y Longitud: 94° 22'6.98” Qeste.

¢ Intervalos de evaluacion, de acuerdo a la informacion existente (registros eléctricos y reportes), se
espera realizar la perforacién de un pozo con la seccién completa de la Formacién Encanto presente
el drea del campo Moloacan. Los intervalos potenciales considerados para el drea de evaluacion
incluyen las arenas de la Formaciéon Encanto, depositados en ambiente de plataforma siliciclastica
progadante hacia el norte.

Toma de informacion

Los registros geofisicos que seran tomados durante la perforacién del pozo tienen como objetivo principal
la identificacion de arenas productoras de la formacién Encanto, definicion de contactos de fluidos,
saturacion de hidrocarburos, porosidad, inclinacién y calidad de agujero. Los registros propuestos serdn
corridos en la etapa de produccién (agujero de 8 %4”). En la Tabla 4 se presentan los registros a adquirir
durante la perforacion del pozo.

REGISTROS GEOFISICOS

TIPO PROFUNDIDAD (m)
Rayos Gamma 600-100
Inclinometria 600-100
Neutrén Compensado 600-100
Caliper 600-100
Densidad Espectral 600-100
Induccién 600-100
Sonico Dipolar 600-100
Saturac(n:\ﬁnnozz I;l;cgl;):;rburos 600-200

Coples don Rayos Gamma mgor?:l::; ér;ara
Sénico de Cementacion con

Densidad variable 600-100
Tabla 4. Registros a adquirir durante la perforacion del pozo (Fuente: Contratista) _ A
g Q_:fg 'E ‘; ‘g\
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Por otra parte, los registros geofisicos que seran adquiridos durante las reparaciones menores tienen
como objetivo principal la identificacién de la calidad de la cementacion detrds de la tuberia de
revestimiento de 6 5/8” y la estimacién de las saturaciones de agua e hidrocarburos. Los registros
propuestos seran corridos en agujero entubado de 6 5/8”. De igual forma se tomaran registros de nivel
para determinar interferencia entre pozos vecinos y poder optimizar los parametros de las UBM. En la
Tabla 5 se presentan los registros a adquirir durante la reparacién de los pozos.

REGISTROS GEOFISICOS
TIPO PROFUNDIDAD (m)
Rayos Gamma 524 - 200
S6nico de Cementacion (CCL/CBL/VDL) 524 - 200
Saturacion de ;itg:lrr:ac]arburos (Modo 524 - 250

Tabla 5. Registros a adquirir durante la reparacidn de los pozos (Fuente: Contratista)
Reparacion de pozos

El Plan de Evaluacién del Area Contractual Moloacén, contempla la realizacidn de dos (2) intervenciones
menores a los pozos Moloacén-313 y Moloacan-328, cuyas condiciones y estado actual no requieren
modificaciones a nivel de los intervalos productores.

El Contratista propone las siguientes actividades para la intervencion: Mudanza e instalacién del equipo
de reparacion, control del pozo, recuperacion de las varillas y bomba mecanica insertable, desinstalacién
del cabezal del pozo, instalacién de valvulas de control (BOP’s), recuperacion del aparejo de produccién,
reconocer la profundidad interior (P.1), lavado del pozo, toma de registros de cemento sénico (CBL/VDL),
toma de registro de Saturacién de Hidrocarburo (Modo Sigma), bajar aparejo de produccién, instalar
cabezal del pozo, bajar varillas y bomba mecanica insertable, probar bombeo con equipo de reparacién,
desmantelar equipo. El tiempo que considera para realizar esta actividad es de 5 dias por pozo,
contemplando el tiempo de movimiento del equipo de reparacién.

f. Prondstico de produccién

A continuacion, se presenta la Tabla 5 y la Fig. 1, en las que se observa el perfil de produccién de gas, aceite
y agua estimado por el Contratista para el periodo de Evaluacién.

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 Total
Aceite (bpd) | O 0 0 0 0 |1479| 1450 | 1421 | 1393 | 1365 [ 1337 | 131.1 | 29.7 (mbp)
Gas (mpcd) 0 0 0 0 0 |444 | 435 | 426 | 418 | 409 | 401 | 393 | 89(mmpc)
Agua (bpd) 0 0 0 0 0 |[634] 664 | 693 | 721 | 749 | 776 | 803 | 15.3 (mbp)

Tabla 5. Prondstico de produccion de gas, aceite y agua (Fuente: Comision con datos del Contratista)
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En la Tabla 6 y Fig. 2 se observa la produccion acumulada de gas, aceite y agua en el Area Contractual

durante los 12 meses del Periodo de Evaluacion.

Volumen a recuperar
Aceite (mb) 29.7
Gas (mmpc) 8.9
Agua (mb) 153

Tabla 6. Volumen de gas, Aceite y agua a acumular (Fuente: Contratista)
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Fig.2. Produccién acumulada de gas, Aceite y agua (Fuente: Comisién con datos del Contratista)

g. Inversiones y gastos de operacién

Las actividades comprendidas en el Plan de Evaluacion tienen como objetivo evaluar la formacién el
Encanto en el Mioceno Medio a Superior, durante un periodo de doce meses.

Los costos presentados por el Contratista corresponden a sondeos de mercado y se ajustan a las siguientes

premisas:

v

El tipo de cambio promedio anual para 2017 es de 20.3717 MXN/USD, mientras que el valor
esperado en 2018 es de 21.5458 MXN/USD.

La estimacion de los costos referentes al transporte, acondicionamiento y comercializacion de
hidrocarburos, se basé en los precios convenidos en la gestion de negocios entre PEMEX y
CANAMEX.

Los volumenes estimados a recuperar son de 0.029 mmb de aceite y 0.008 mmmpc de gas en el
periodo comprendido por el Plan de Evaluacidn.

Para la integracion de los costos, el Contratista utilizé una combinacién de las metodologias
siguientes:

Juicio de Expertos. La aplicacion de los conocimientos y experiencias de personal que ha realizado
trabajos similares al del costo en cuestidn, utilizando su opinién, asi como datos histéricos.
Estimacién por Analogia. A partir del mismo principio de conocimientos previos, se utilizé esta
técnica menos costosa y mas rapida, pero que es menos exacta y que necesita de experiencia y
documentacion, donde se cuestiona el costo desde lo mas general a lo mas especifico y se
considera que a mayor desarrollo de ingenieria, mayor precisién habra en el estimado del costo,

detallando el alcance del proyecto. ?— )




3. Analisis de Propuestas. Esta basado en estimaciones de costos realizadas por proveedores paralas
actividades presentadas en el Plan de Evaluacién, a partir de las cuales se obtuvo una
aproximacion del costo de los trabajos y servicios requeridos por el proyecto.

La distribucion del presupuesto asociado a la Actividad Evaluacion se puede observar en la Fig. 3.

Seguridad, Salud y
Medio Ambiente, 9%

General, 48%
Perforacion de

Pozos, 36%

Otras Ingenierias,

1%
Geologia , 1%

Ingenieria de Yacimientos, 3% Pruebas de Produccién, 2%

Total de inversiones y gastos de operacion: $3,410,556 (monto en délares de Estados Unidos)
Fig. 3. Distribucion del Presupuesto del Plan de Evaluacion por Sub-actividad
(Fuente: Comision con datos del Contratista).

En la Tabla 8 se desglosa el Presupuesto mensual por Sub-actividad para realizar las operaciones del Plan
de Evaluacion.

Actividad Sub-actividad PresAupu‘esto
Indicativo
General 1,622,387
Administracion, gestion de actividades y gastos del 1,622,387
proyecto
Geologia 16,286
Analisis de Hidrocarburos 13,386
Pruebas de Produccién 67,760
Equipamiento de Pozos 23,557
Realizacion de pruebas de produccién 44,203
Ingenieria de Yacimiento 100,000
| Modelado y simulacién de Yacimientos 100,000
Otras Ingenierias 43,819
| Diserio de instalaciones de superficie 43,819
Perforacion de Pozos 1,245,800
Prep:‘araqf)n de dreas y/o vias de acceso a la 373,846
localizacion
Servicios de perforacion de Pozos 508,176
Suministros y Materiales 59,296
Terminacion de Pozos 304,482
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 317,404
Estudios de impacto ambiental 241,781
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Presupuesto

Actividad Sub-actividad e
Indicativo

Auditorias de seguridad

Tratamiento y eliminacion de residuos

3,413,456

Tabla 8. Resumen del Presupuesto indicativo del Plan de Evaluacidn (Fuente: Comision con dato del Contratista)
(Montos en délares de Estados Unidos)
(Fuente: Comisidn con datos del Contratista).

Del analisis realizado, se observa que como parte del Plan de Evaluacién propuesto por el Contratista fue
entregado el Presupuesto que detalla los costos asociados a cada una de las operaciones programadas
dentro del Plan de Evaluacion, de acuerdo a las Clausulas 5 y 10.2 del Contrato.

h. Mecanismos de medicién

El Contratista implementara el sistema de manejo y disposicién de la produccién del campo, de tal forma
que permita de manera eficiente y segura, dar un manejo independiente de los fluidos, y la
implementacién adecuada de los sistemas de determinacidn de calidad y cantidad; el manejo que se dara
a los fluidos del campo Moloacén sera el que se describe a continuacion:

El gas asociado a la produccion de los diferentes pozos serd separado en la bateria, medido localmente
a través del sistema de platinas de orificio y sometido a un tratamiento mecénico basico para retencién
de posibles componentes liquidos de arrastre, y posteriormente seréd inyectado aprovechando la
presion de operacion de los equipos de separacién, al Gasoducto de 20” que transfiere el gas desde el
Campo Moloacan hasta la Estacién de Compresién Cuichapa. Se fijara como sitio de entrega del gas,
el punto de ingreso a la Planta de Compresidn Cuichapa, segtin los acuerdos que se establezcan con la
compaiiia Operadora de dicho campo, la cual se encargara del procesamiento, compresién y venta (o
disposicion) del gas, todo acuerde y en cumplimiento de lo establecido en la Metodologia y el Plan de
Trabajo a los que se hace referencia en el Transitorio Séptimo de los Lineamientos Técnicos en Materia
de Medicion de Hidrocarburos que fue aprobada en Resolucién CNH.E.03.002/16, el 17 de febrero del
2016.

Los componentes liquidos producidos (agua — aceite) en las diferentes areas del Campo Moloacan,
seran recibidos y separados en |la Baterias de proceso, pasando a través de los separadores bifasicos
generales o de prueba, y recibidos en los tanques de almacenamiento para luego de ser medidos y
cuantificados por los sistemas de medicion y gasto estética; estos fluidos seran transferidos de la
Bateria Moloacdn #2 a través de los ductos internos existentes, hasta la Bateria principal de Moloacén
(Bateria Mol #1). En esta Bateria se mezclaran todos los fluidos producidos en el area, y luego de ser
sometidos a los procesos de fiscalizacion y gasto para determinar la produccién real de crudo y agua
del campo, seran despachados por el ducto de 6” hasta la Estacidn de Separacién y Estabilizacion de
Agata; se fijard como sitio de entrega el punto al ingreso a la planta deshidratadora Agata, segun el
acuerdo establecido con PEP para el procesamiento, transporte y venta (disposicion) del hidrocarburo
y del agua asociada a la produccién, segin lo establecido en la Metodologia y el Plan de Trabajo a los
que se hace referencia en el Transitorio Séptimo de los Lineamientos Técnicos en Materia de Medicidn
de Hidrocarburos que fue aprobada en Resolucién CNH.E.03.002/16, el 17 de febrero del 2016.
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Durante la vigencia del Plan de Evaluacion, la medicién de hidrocarburos liquidos tanto para la

determinacion y gasto de las cantidades producidas y entregadas, como para la determinacién del

potencial de produccion de cada uno, se hard por el Sistema de Medicién Estética en los tanques de

almacenamiento de cada una del bateria de produccién del campo Moloacan, tal como lo considera la

CNH en el Articulo 15 del Capitulo Il de Los “Lineamientos Técnicos en Materia de Medicién”. Dentro del

procedimiento de la gasto y determinacion de las cantidades estan incluidos ademéas de los

procedimientos propios de medicién, procedimientos de muestreo, determinacién de parametros y

analisis de laboratorio para la determinacién de los parametros de calidad y variables que permitan

realizar los calculos de gasto de las respectivas cantidades de hidrocarburos. Dentro de laimplementacién

del Sistema de Medicion Estatica se garantiza la aplicacién de las normas y estandares relacionados con el

tema, los cuales son reconocidos dentro del documento mencionado; algunos de estos hacen referencia

a:

API-MPMS 2.2 A Calibracidn de tanques Cilindricos verticales.

API-MPMS 3.1A Medicion de tanques - Medicion manual de petrdleo y producto del petréleo.

API-MPMS Capitulo 7 Determinacién de la temperatura.

API-MPMS 8.1 Muestreo Manual de Tanques.

APl MPMS Capitulo 9 Determinacion de la densidad, densidad relativa, o Gravedad API del

petréleo y productos liquidos de petréleo por Hidrémetro.

APl MPMS Capitulo 10.4 Determinacién de agua y/o sedimentos en crudo por el método de

centrifuga.

» APl MPMS Capitulo 11.1, Factores de correccion de volumen por temperatura y presion, para
crudos, productos refinados y aceites lubricantes.

» API-MPMS Capitulo 12, Calculo de cantidades de petréleo, seccidn 1, parte 1.

» API-MPMS Capitulo 12, Calculo de cantidades de petréleo, seccién 1, parte 2.

VV VYV

v

v

El procedimiento para la medicién y determinacién de las cantidades y calidad de Hidrocarburos en
tanques, contempla:

Medicién a fondo:

e Definir el tanque a medir y registrar dicha informacién en la libreta.

e Leery registrar la altura de referencia, tomada del reporte de aforo.

e Conectar el polo a tierra de su cinta de medicién a la baranda del tanque o a la boquilla de medicién.

e Abrir la escotilla de medicién, esperando unos segundos para que los gases contenidos dentro del
tanque se dispersen.

e Bajar la plomada para medicion a fondo haciendo contacto con la platina de medicidn.

e Esperar unos segundos hasta que se estabilice la cinta y el liquido.

e Extraer la cinta del tanque y leer el corte del liquido sobre la cinta.

e Repetir este procedimiento hasta obtener tres medidas consecutivas, donde la diferencia entre la
mayor y la menor no debe sobrepasar a los + 3 mm. Si dos de las tres medidas son iguales esta se
puede reportar como valida, teniendo en cuenta que la diferencia con respecto a la tercera no
sobrepase 1 mm. Si las tres medidas consecutivas son diferentes y su diferencia estd dentro de los
rangos + 3 mm, la medida a tomar es el promedio de las tres.
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En caso que las 3 lecturas arrojen diferencias superiores a 3 milimetros, se sugiere revisar que las
valvulas del tanque estén cerradas y que efectivamente el fluido haya estado en reposo entre una o
dos horas dependiendo del fluido.

Escotilla
7 l—’— Muestra de cima Tercio superior
%—— Muestra superior
Contenido = = = = = = . Em e - - .- - -
del tanque —— Muestra media Tercle medio
Muestra inferior Tercio inferior
= :ﬂi{:l N Muestra de salida

Salida ‘——— Muestra de fondo

Fig.4. Diagrama Proceso de Medicidn

Medicién de agua libre:

Aplicar pasta para deteccion de agua sobre la plomada en capas iguales hasta esconder la superficie
de la cinta, teniendo en cuenta de no cubrir la graduacién de los nimeros de |a escala.

Bajar la cinta lentamente en el producto hasta que la plomada toque el fondo del tanque o plato de
medicion.

La plomada debe permanecer en el lugar por lo menos durante 10 segundos (para aceites pesados,
grasas o de alta viscosidad se requiere una duracién de 1-5 minutos).

Se debe leer la altura de referencia observada en la cinta; si la altura observada es igual o tiene una
diferencia de + 3 mm, respecto al valor de registro, se debe levantar la cinta lentamente y registrar el
corte del liquido en la cinta.

Recoger la cinta hasta la marca de corte y registrar la lectura, siempre escriba el corte continuo y claro
como el nivel oficial de agua medido.

Repetir el procedimiento hasta obtener tres medidas consecutivas, donde la diferencia entre la mayor
y la menor no debe sobrepasar los 3 mm.

Si dos de las tres medidas son iguales esta puede reportar como valida si la diferencia con respecto a
la tercera es un 1 mm.

Si las tres medidas consecutivas son diferentes y su diferencia una con respecto a la otra es de 1 mm,
la medida a tomar es el promedio de las tres

Muestreo:
Baje |a botella taponada (ladrén toma muestras), hasta el nivel requerido.

En el nivel deseado, retire el tapon, espere el tiempo suficiente para que la botella se llene
completamente. fg’

N

i\
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Retire el muestreador fuera del liquido.

Verifique que la botella se encuentre completamente llena, si no lo est4 vacié el contenido y repita el
procedimiento.

Si solamente esta muestra de nivel es requerida o se hard composicién en otro sitio, vierta toda la
muestra en el recipiente o descarte aproximadamente el 20% del contenido y tapone la botella.
Repita el procedimiento anterior para obtener muestra (s) adicionales en los otros niveles o para
obtener mas volumen de muestra si solamente se requiere de la mitad del liquido.

Tape el recipiente, cologue el rétulo o etiqueta y envie la muestra al laboratorio

Medicién de temperatura:

Acoplar la conexion eléctrica a tierra entre el termdémetro y el tanque, antes de abrir la escotilla de
medicidn.

Bajar la sonda del PET hasta el nivel deseado.

Levantar y bajar la sonda aproximadamente 30 cm por encima y por debajo del nivel predeterminado
para lograr una rapida estabilizacion de la temperatura.

Cuando la lectura de temperatura se haya estabilizado y permanezca dentro de +/-

0,2 °F (0,12C) durante 30 segundos, es momento de registrarla (con aproximacion de 0,12F).

Si se mide la temperatura en niveles multiples (es decir se toman varias temperaturas a lo largo del
contenido del tanque) registre la lectura de las medidas de las temperaturas de cada nivel en una
libreta, y promedie todas las lecturas redondeando el resultado final con aproximacién de 0,1 2F.

La temperatura se debe tomar de abajo hacia arriba (de fondo a superficie) en condiciones estéticas,
debido a que en el fondo hay menor temperatura (gradiente de temperatura) que en la superficie y
esto facilita la toma de datos y la estabilizacion de la temperatura en el equipo. En tanques que
almacenan fluidos calientes, queda a discrecion del Contratista, segun el perfil de temperatura.

Una vez se ha retirado el termdmetro, cierre la boquilla de medicidn y retire la conexién a tierra.

El equipo debe limpiarse y almacenarse en un lugar apropiado después de su utilizacion

Comercializacién de hidrocarburos

Con respecto a la comercializacién de los hidrocarburos el Contratista est4d en negociaciones con Pemex
Exploracion y Produccion.

j- Aprovechamiento de gas

El Contratista propone el aprovechamiento de gas a través del autoconsumo para la operacién dentro del

Area Contractual. Conforme a lo anterior, deberd alcanzar y mantener un nivel de aprovechamiento de
gas del 98% anual, conforme a las disposiciones técnicas de la Comisién para el aprovechamiento de gas
natural asociado, en la exploracién y extraccion de hidrocarburos del 07 de enero de 2016 publicado en el

Diario Oficial de la Federacidn.
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Conforme al andlisis de las actividades que se contemplan en el Plan, la Comisién determiné los siguientes

V.

indicadores de desempefio para la revisién de la eficiencia operativa.

1. Seguimiento del cumplimiento del PMT y su incremento: el Contratista debera acreditar un total de
5,000 UT para cumplir con el compromiso contractual asociado al PMT. Las actividades a realizar, asi
como las UT asignadas a cada actividad, de acuerdo con el Contrato, por parte del Contratista se

muestran en la Tabla 9.

Tabla 9. Indicador de desempefio del cumplimiento del PMT y su incremento en funcién de las UT acreditadas (Fuente:

2. Seguimiento del Plan: Con base en el articulo 31 fraccion VI de la Ley de Hidrocarburos, asi como en
el articulo 22 fracciones Xl y Xlll de la Ley de Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética,
la Comision realizara el seguimiento de las principales actividades que realice el Contratista en el Area
Contractual, con el fin de verificar que el proyecto que este (ltimo lleve a cabo, esté de acuerdo con
las Mejores Practicas Internacionales y se realice con el objetivo principal de maximizar el valor de los
hidrocarburos. Por lo anterior, se presentan los indicadores que utilizara la Comisién con el fin de dar

Mecanismos de revision de la Eficiencia Operativa

] Actividad UT planeadas UT acreditadas % de cumplimiento
Perforacién de Pozo 4,000
Reparaciones 800
menores
Modelo !'EStatICO 300
actualizado
Total 5,100

seguimiento al Plan.

Comision con datos del Contratista).

i) Como parte del seguimiento a la ejecucion del Plan, se verificard el monto de erogaciones
ejercidas respecto de las erogaciones contempladas en el Plan, como se observa en la Tabla
10.
Indicador Programa
Sub-actividad gsama e e de In:ers:t:;sl
es (USD rcidas (USD
Inversiones ( ) ejercidas (USD) deviidss

i. | General 1,371,811
ii. | Pruebas de Produccion 67,760
iii. | Ingenieria de Yacimientos 100,000
iv. | Otras Ingenierias 43,819
v. | Perforacién de Pozos 1,245,801
vi. | Seguridad, Salud y Medio Ambiente 317,405
vii. | Geologia 16,287
Presupuesto Total 3,146,596

Tabla 10. Indicador de desempefio del Presupuesto Indicativo en funcién de las erogaciones ejercidas (Fuente: Comision con

ii)

Las actividades planeadas por el Contratista estdn encaminadas al incremento de la
produccién en el Area Contractual, mismo que estd condicionado al éxito de dichas
actividades. La Comision dara el seguimiento a la produccidn real de gas y de aceite que se

datos del Contratista).
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obtenga derivada de ejecucion de las actividades, como se muestra en las Tablas 11 y 12,
respectivamente.

11

Total

Produccién de aceite
programada (bpd)

0 0 0 0 0 147.9 145.0 1421 1393 136.5

133.7

1311

29.7
(mbp)

Produccién de aceite
real (bpd)

Porcentaje de
desviacion

Tabla 11. Indicador de Produccién de aceite (Fuente: Comisién con datos del Contratista).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

Total

Produccién de gas
programada (mpcd)

0 0 0 0 0 44.4 435 42.6 41.8 40.9

40.1

393

89
(mmpc)

Produccién de gas real
(mped)

Porcentaje de
desviacion

Tabla 12. Indicador de Produccién de aceite (Fuente: Comisién con datos del Contratista).

%




VI. Programa de administracion de riesgos

El Programa de Administracion de Riesgos fue presentado por el Contratista conforme a la cldusula 13.3 y
numeral 6 del Anexo 7 del Contrato, asi como al apartado VI.10 del Anexo 1 de los Lineamientos.

En atencién a lo anterior, la Agencia evalué dicho Sistema de Administracién en el ambito de su
competencia, por lo que mediante oficio ASEA/UGI/0043/2017 del 10 de febrero de 2017, notificé que el

Contratista ingreso la Solicitud de Autorizacién del Programa de Implementacién el 18 de octubre de 2016,
mismo que fue admitido por la Agencia el pasado 12 de enero de 2017 y cuya probable autorizacién se

espera que sea en abril del presente afio.
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VII. Programa de cumplimiento de Contenido Nacional

El Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional fue presentado por el Operador conforme a la
clausula 18.3 y numeral 9 del Anexo 7 del Contrato, asi como al apartado VI.10 del Anexo 1 de los
Lineamientos.

En atencidn a la informacion presentada en el Plan en materia de Transferencia de Tecnologia, el
Contratista considera realizar las capacitaciones necesarias en materia de seguridad para todo el personal
operativo nacional, coadyuvando al desarrollo del capital humano a la asimilacién de la normativa
operativa propia del Contratista.

Los programas de cumplimiento del porcentaje de Contenido Nacional y de transferencia de tecnologia,
deberéan formar parte integrante del Contrato y se considerardn como una obligacién del Contratista, en
relacién a la opinién emitida por la Secretaria de Economia mediante oficio UCN.430.2017.0091 de fecha
03 de abril 2017, suscrito por el Titular de la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas
Productivas e Inversion en el Sector Energético. N

.
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VIII. Resultado del dictamen

Derivado del anlisis realizado del Plan presentado por el Contratista, el equipo técnico de la Comisidn
llevé a cabo la evaluacion del Plan de Evaluacién propuesto por el Contratista de conformidad con los
criterios generales emitidos por la Comisiéon mediante Resolucién CNH.E.54.001/16, en relacién con el
contenido del Contrato y los Lineamientos, en lo conducente, por lo que se determind que, en
cumplimiento a dicha Resolucién, el Plan considera las actividades necesarias para el cumplimiento del
PMT y su incremento, en el plazo que establece el Contrato. Adicionalmente, se observan los siguientes
elementos de valor:

v" Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del pais.

Dicho Plan establece actividades encaminadas, principalmente, a la elaboraciéon de un modelo estatico,
construido con informacién resultante de modelado estructural; estratigrafico y petrofisico, ademas de
incluir los resultados de las pruebas de produccién. En conjunto, dicha informacién servira para dar mayor
certidumbre a la estimacion del volumen original y remanente en las arenas de la Formacién Encanto del
Campo Moloacan.

v" Elevar el factor de recuperacién y la obtencién del volumen maximo de petréleo crudo en el largo
plazo.

Para poder incrementar el factor de recuperacion y la obtencion del volumen méximo de petréleo crudo
y de gas natural en el largo plazo, en condiciones econémicamente viables, es necesario caracterizar
adecuadamente el yacimiento y definir una estrategia de explotacidn, por lo cual, la estrategia a seguir en
la planificacion de las actividades es, lograr incrementar el conocimiento del Area Contractual Moloacén e
identificar y realizar sus oportunidades de desarrollo a futuro con un programa de explotacion
econdmicamente viable para el Estado y para el Contratista. El contratista pretende incrementar el factor
de recuperacion mediante la perforacion de un pozo de desarrollo y la intervencién de 2 pozos existente.

v Promover el desarrollo de las actividades de exploracidon y extraccion de hidrocarburos en beneficio
del pais.

En relacion a la estrategia planteada y los tiempos programados para la ejecucidn, se concluye que el Plan,
es congruente con los objetivos planteados por el Contratista. Esta Comision determina que la estrategia
planteada presenta bases técnicas solidas y un programa de inversiones acorde con las actividades
planteadas para conseguir el objetivo de la evaluacién del Area Contractual, sentando las bases para un
Plan de Desarrollo para la Extraccion, a través de un programa de actividades consistente con los objetivos
y alcances definidos en el Plan.

v" La observancia de las mejores practicas de la industria para la evaluacién del potencial de
Hidrocarburos.

En relacion a la informacion proporcionada por el Contratista, se observa que se estd acorde a las mejores
practicas internacionales, incluyen en uso tecnologias como software y herramientas reconocidas a nivel
mundial en la industria. El programa de actividades, considera la aplicacién de técnicas, metodologias y
tecnologias adecuadas para lograr un mayor entendimiento de los yacimientos a través de la informacién
adquirida durante la perforacion y las pruebas de produccién, para la actualizacién de los modelos
estaticos y dinamicos para cada uno de los sectores. De lo anterior, se advierte que las actividades
previstas en el Plan quedarian orientadas para la generacién de un beneficio para el Estado, para lo cual
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se concluye, que, de ejecutarse el Plan, se aplicarian las mejores practicas, de conformidad con el analisis
presentado en el numeral IV.

v El contenido del Plan del Area Contractual, el programa minimo de trabajo y su incremento, asi como
desarrollar los conceptos previstos en el Anexo 7 del Contrato y el apartado VI del Anexo 1 de los
Lineamientos.

Derivado del andlisis realizado por la Comision, se advierte que el Plan considera la evaluacién del
contractual Moloacan a través de estudios técnicos y adquisicién de informacién, con el objetivo de definir
el potencial del yacimiento, con lo cual se abarcaria el total del Area Contractual. Se prevé el cumplimiento
del programa minimo de trabajo y su incremento, con la ejecucién de las actividades contempladas en el
Plan, las cuales darian cumplimiento a los conceptos previstos en el Anexo 7 del Contrato y el apartado VI
del Anexo 1 de los Lineamientos.

En cumplimiento de la Clausula 4.2 del Contrato, el Contratista planted las actividades necesarias para el
cumplimiento del PMT establecido en dicho Contrato.

El Contratista operara al amparo de los procedimientos de entrega y recepcién que se establezcan en el
Plan de Desarrollo presentado para el Area Contractual.

Con base en las consideraciones anteriores, se propone al Organo de Gobierno de la Comisién, resolver
en sentido favorable el Plan de Evaluacién para el Area Contractual 15 correspondiente al Contrato CNH-
RO1-L03-A15-2015 con una vigencia de hasta 12 meses contados a partir de la aprobacién del mismo, en
virtud de que resulta adecuado, desde un punto de vista técnico y es acorde con las caracteristicas del
Area Contractual, toda vez que se cumple con lo establecido en la cldusula 4.1 y anexo 7 del Contrato y
los Lineamientos, de conformidad con la Resolucién CNH.E.54.001/16. Adicionalmente, la estrategia
propuesta en el Plan se alinea con los principios establecidos en el articulo 39 de la Ley de los Organos
Reguladores Coordinados en Materia Energética.

Sin menoscabo de lo anterior y previo a la ejecucién de las actividades del Plan, el Contratista debera
contar con las autorizaciones, aprobaciones, permisos y demds actos administrativos o requisitos para
realizar las Actividades Petroleras conforme a la Normatividad Aplicable y al contenido del Contrato
suscrito entre la Comision y el Contratista.
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