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) COORD[NACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

SCT NAYARIT 2013-2018

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, AGOSTO 2017 Obras

A la fecha, la SCT invierte en la

ANALISIS INVERSION POR SUBSECTOR

Entidad:
Inversion MDP T
Concepto No. Obras T (=i Longitud (KM)
MDP
AUTOPISTAS 4 10,918.00 142.70 1
INAUGURADAS 2017 2 3,918.00 61.00 0
PROCESO 2017 2 7,000.00 81.70 1
CARRETERAS FEDERALES 6 297.89 3,137.21 0
CONCLUIDAS 2013-2016 2 211.17 818.47 0
PROCESO 2017 3 83.22 2,318.74 0
6 i' ' 1 PROYECTADAS 2017-2018 1 3.50 - 0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 50 963.70 252.06 0
AUTOPISTAS CARRETERAS FEDERALES CAMINOS RURALES Y AEROPUERTOS
ALIMENTADORES INAUGURADAS 2013-2016 5 99.75 34.47 0
CONCLUIDAS 2013-2016 39 681.84 191.59 0
CONCLUIDAS 2017 2 31.00 4.00 0
PROCESO 2017 3 140.11 2.60 0
y PROYECTADAS 2017-2018 1 11.00 19.40 0
ANALISIS ESTATUS DE LAS OBRAS
AEROPUERTOS 1 37.30 = 0
PROCESO 2017 1 37.30 - 0
m INAUGURADAS 2013-2016 Total general 61 12,216.89 3531.969 1

m INAUGURADAS 2017

m CONCLUIDAS 2013-2016

m CONCLUIDAS 2017

® PROCESO 2017

= PROYECTADAS 2017-2018

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICION A LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) “ Continuidad 2016 . MEXICO CONECTADO 2014-2017

40 MEXICO

INVERSION TDT 319.84 20.60 340.45 INVERSION MEXICO CONECTADO 103.36

TELEVISIONES ENTREGADAS 115,524 6,906 122,430 AN ': . :_ v CONECTADO INVERSION PUNTOS MEXICO CONECTADO 31.99

MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT 19 19 . MONTO DE LOS CONTRATOS DE MEXICO CONECTADO 71.37

BENEFICIARIOS TDT 118,177 118,177 SITIOS CONTRATADOS 979
PROGRANA DE EWPLEO TEWPORAL | o014 | a8 | zot6 | o | ToTAL

INVERSION EJERCIDA PET 43.92 49.33 45.30 20.10 158.65

BENEFICIARIOS PET 12,777 14,179 16,762 2,752 46,470

CAMINOS PET 239 108 347 158.65

JORNALES PAGADOS PET 502,640 531,922 446,294 181,272 1,662,128 -

MUNICIPIOS ATENDIDOS PET 18 0 20 9 20

LONGITUD PET 1.087 927 2014 MEXICO CONECTADO PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

Fecha de recepcion: Miercoles 02 de Agosto de 2017 , mediante Oficio No.: 6.17.412.-039/2017 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Lunes, 07 de Agosto 2017, mediante el Oficio No.6.0.1/565/2017 enviado por la DGAPDCST.

TERRESTRE (TDT)

TRANSICION A LA TELEVISION DIGITAL
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DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE NAYARIT

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, AGOSTO DE 2017

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Denominacion Fecha Inicio TZ?Y(T;:?O Ianeorts;én Meta (KM)  Situacién actual Sector Reg;;[;?ade PubFI)iltl:lado
1 |CARRETERA CRUCERO BORBOLLON - MAZATAN abr-13 sep-13 31.90 10.34 INA&%:??HZR&%AS Ci\“ﬁ:ﬁgi.ﬁ:ggggg Y 12096380009 ---
2 |IXTAPA - COASTECOMATILLO. feb-14 jun-14 6.58 6.13 INA&%(;J ZR(SA;I_[;AS CA,\A\I\I/I_IIII:I/IEE'IB AUDR()AllQ_Eg Y 13096380002 -
3 |CUASTECOMATE - AMADO NERVO. mar-14 jun-14 16.19 5.31 INA&%(E;ZR:;_%AS CA,\AI\I/I_IIIIII/ICIE)Z'IB,AL\JDRC')A\Il?_Eg Y 13096380023 -
4 |E.C.F. MEXICO 200 CUMBRES DE HUICICILA. feb-14 ago-14 30.63 11.00 'NAZ%%J_ ;)Al%AS Cﬁ\“ﬂﬂgﬁ.ﬁfﬁﬁg Y1 12006380006
5 |EC (LAS VARAS - ZACUALPAN) - PASO DE LAS PALMAS feb-14 ago-14 14.45 1.69 INA;(J):C:: ZRC')A:\L%AS Cihﬁ:klﬂcéﬁls AUDR(SAllQ_Eg Y 12096380014 -
6 |LIBRAMIENTO DE TEPIC jul-12 mar-16 2,558.00 30.00 INAUC;:)JlR?ADAS AUTOPISTAS 11096380001 PNI539
7 |TEPIC-SAN BLAS dic-09 feb-17 1,360.00 31.00 INAUCZ;;JlR?ADAS AUTOPISTAS 09096380007 PNI367
CONSTRUCCION DE ENTRONQUES A DESNIVEL MECATAN, Y ACCESOS DEL PUENTE ¥ CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
8 PUENTE ATICAMA feb-12 mar-13 77.40 |ENTRONQU 2016 FEDERALES 09096380007 -
E 2.4 KM
9 EEESQSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ago-13 sep-13 0.83 530 CONCLlZJ(I)I:DLg\S 2013- CAAI\I/I_IIII:I/I(EZ_IE{AUDR(SAllq_Eg Y 13096380005 .
10 'C\ZAgll:IIISJEIl(J)C[()ZIIEOSNAEEII(‘iégIII\)I((():iIRNl_JrFE:LES EN VARIAS LOCALIDADES DEL sep-13 oct-13 3777 14.45 CONCleJ(I)I:DLg\S 2013- CAAI\I/I_IIII:I/I(EZ_IE{AUDRéAllq_Eg Y 13096380020 .
11 FR)’EESXIE‘LI;L&%%ION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE sep-13 oct-13 1.70 13.30 CONCleJé)[:)Lg\S 2013- CAAIYI_:TA(;Z-FAUDRC?FL_E? Y 13096380019 .
12 (FESLNN\?;IELFJQ(;CNISIIE\I DE VADO ALCANTARILLA EL PIRATA EN LA LOCALIDAD DE ago-13 nov-13 263 007 CONCLLZJS::)LQS 2013- CAAI\I/I_IIII:I/I(EZ_II_?AUDRC,)AFlz_Eg Y 13096380007 .
13 SS%%TSE%%QQEETVE%DO ALCANTARILLA DE TICHA EN LA LOCALIDAD DE ago-13 nov-13 261 007 CONCLLZJ(I)II;QS 2013- Ci\l\ﬁm(éz-FAUDRgggg Y 13096380006 .
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LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE NAYARIT

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, AGOSTO DE 2017

Denominacion

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO DE ACCESO A

Fecha Inicio

Fecha

Término

Inversion

Total

Meta (KM)

Situacion actual

CONCLUIDAS 2013-

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Sector

CAMINOS RURALES Y

Registro de
Cartera

PNI
Publicado

2016

ALIMENTADORES

14 | GAVILAN CHICO DEL KM 0+000 AL KM 1+250 ago-13 nov-13 2.40 1.25 2016 ALIMENTADORES 13096380001
15 |SAN JOSE DE GRACIA DEL BAOULEVARD JUAN ESPINOZA BAVARA sep-13 nov-13 2.40 0.90 CONCHZJ('EQS 2013- CA,\AI\I/I_IIII:I/I(I;E'IBAUDR()All?_Eg Y1 13096380016
16 (R:(E)ii)/ll;l_?ETSF.QUCCION DEL CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE 200-13 w3 L18 6.00 CONCLlZJCI)lig\S 2013- mmuc;i TRAUDROAFig Y| 3006380004
. SE%%NSEFE:%%%%% _II?IIEESC.:AMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE 2g0-13 w3 L16 6.50 CONCLlZJCI)lig\S 2013- mmuc;i $:DR£$§§ Y| 13006380003
18 ggr:lJls\lTloRtlJ%célc()% RDEII\E/Q%);LCANTAMLLA LA ORQUETA EN LA LOCALIDAD 200-13 w3 061 001 CONCLlZJ(I)Iig\S 2013- CAAI\C:r':l/IcEfI 'II?AUDR(SA\Il?_Eg Y] 13006380006
19 Egﬁg:eggggﬁ UDAI\EJEA(\:DOCI)??UINAMIENTO EN VARIAS CALLES DEL CENTRO sep-13 w3 4580 038 CONCLlZJ(I)lig\S 2013- CAAI\C:r':l/IcEfI 'II?AUDR(SA\IlQ_Eg Y| 3006380014
20 AP\/S\GT\TA/EEE%I%E Il[\)/llé FC;AAMINO TIPO C, COFRADIA DE ACUITAPILCO REAL A 200-13 13 00 Loa CONCLlZJ(I)[igS 2013- CAAI\CIIII:I/ICE)E _IEQAUDRC,)AFlz_Eg Y| ooes3s0024
)1 (L:OR(LZJAC\LEISEDDSI; LZQZSCT)EEAL POBLADO DEL 0+000 A 2+000KM. EN LA sep-13 13 250 200 CONCleJcI)[ig\S 2013- CAAI\CIIII:I/ICE)E _IEQAUDROAFlz_Eg Y| 13006380010
- clzéxgllzNgé ET?E IE/IEBLRREI.NCON-EL PICHON)-LA FORTUNA - LO DE LAMEDO-COL. 200-13 i3 6 36 . CONCleJ(I)Iig\S 2013- CAAI\I/I_IIII:I/EZ TRAUDROAFL_Eg Y| 07006380013
- 'c\:ﬂgEfgsécgéoTNEgEELAxleyATgﬁNTRONQUE E.C.F. 15 - EL LIMON, sep-13 i3 667 050 CONCleJ(I)Iig\S 2013- CAAI\I/I_IIII:I/I(;Z_FAUDRéAé_Eg Y| 3006380011
24 |RECONSTRUCCION DE BORDO DE PROTECCION EN TUXPAN. oct-13 dic-13 20.62 33.42 CONCnggs 2013- CAAI\SIIII:I/I(EZ'IBAUDROAllQ_Eg Y1 13096380018
- igANggEE$AC.ION DE CARPETA ASFALTICA DEL E.C.F. 15 A POBLACION DE sep-13 i3 2674 10.80 CONCLLZJCI)IiQS 2013- CAAI\I/I_IIIKI/ICEE_FAUDROAFlz_Eg Y| 2066380015
26 |EL JICOTE - LOS SALAZARES - LAS PILAS. sep-13 dic-13 14.61 420 |CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y| 5395380013
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LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE NAYARIT

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, AGOSTO DE 2017

Denominacion

Fecha Inicio

Fecha
Término

Inversion

Total

Meta (KM)

Situacion actual

CONCLUIDAS 2013-

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Sector

CAMINOS RURALES Y

Registro de
Cartera

PNI
Publicado

2016

ALIMENTADORES

27 |EL JICOTE - LOS SALAZARES - LAS PILAS (KM 9+000 AL 10+000) sep-13 dic-13 11.04 1.05 2016 ALIMENTADORES 13096380013
08 [E).é:L.IZ éi Q\I]_EF.’OBLADO DEL AGUAJE DE 0+000 A 6+100 KM EN LA LOCALIDAD sep-13 dic.13 860 6.10 CONCLLZJ:)E;QS 2013- CAA|\|/|_|III:|/|c|;§I _II?AUDROAII?_Ilzig Y| 13006380009
29 |E.C. (TEPIC - GUADALAJARA) - TEPETILTIC. feb-12 abr-14 25.65 0.54 CONCLLZJ(')E;QS 2013- CA,\AI\I/I_IIII:I/ICI;E'IBAUDR()All?_Eg Y1 12096380002
30 |SANTA CRUZ DE LAS HACIENDAS - LA PLAYA feb-14 may-14 5.40 0.30 CONCLLZJ;EQS 2013- CA,\AI\I/I_IIII:I/I(I;E'IBAUDR(')All?_Eg Y1 12006380015
31 |EL MACHO - ANTONIO R. LAURELES feb-14 may-14 4.22 0.70 CONCLLZJ(')E;QS 2013- CAAT:EAEEFAUDROAFL_Eg Y1 11096380005
32 |BOULEVARD CARRETERA 15 ACCESO A IXTLAN DEL RIO mar-14 jun-14 8.89 0.35 CONCLLZJ('EQS 2013- CAAT:EAEEFAUDRoAFle_Eg Y1 10096380006
33 |EC. FED 15 - EL PESCADERO - FRANCISCO VILLA feb-14 jul-14 18.00 2.03 CONCLLZJ('EQS 2013- CAA'\I"_:',:'AEEFAUDROAFL‘: Y 11096380004
34 |CAMINO: CAMPOS LOS LIMONES feb-14 jul-14 9.24 5.00 CONC";J(')?@S 2013- CA,\AI\I/I_IIII:I/IEZ'IBAUDR(?I:IE_Eg Y1 08096380002
35 |ROSAMORADA SAN JUAN BAUTISTA mar-14 jul-14 8.90 0.50 CONCLLZJ('EQS 2013- CAA'\I"_:',:'AEEFAUDROAFL‘: Y 10096380004
36 |REFORMA AGRARIA-EL CORTE abr-14 ago-14 16.47 5.00 CONCLLZJ('EQS 2013- CAA'\I"_:',:'AEEFAUDROAFL‘: Y 13096380024
37 |SAN LEONEL EL ERMITARO feb-14 ago-14 15.51 4.04 CONCLLZ%L;QS 2013- CAA'\I/'_'I'I:'AEETRAUDROAF'{‘: Y1 12006380022
38 |(E.C. RUIZ/ZACATECAS) - TEZCALAME - SAN MIGUEL DEL ZAPOTE. feb-14 oct-14 31.41 5.00 CONC";J(')?@S 2013- CA,\AI\I/I_IIII:I/IEZ'IBAUDR(?I:IE_Eg Y1 12096380013
39 |EJIDO SAN JUAN COROPAN, ROSA MORADA feb-14 oct-14 161.94 2.40 CONCLLZJ(')E;QS 2013- CA,\B\I\I/I_IIII:I/IEZ'IBAUDRc')A\Il?_Eg Y1 09096380005
40 |ALTAVISTA - E.C. 200 abr-14 oct-14 14.70 300 CONCLUIDAS2013-| CAMINOS RURALES Y| ) 4496350002
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LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE NAYARIT

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, AGOSTO DE 2017

Denominacion

Fecha Inicio

Fecha

Término

Inversion

Total

Meta (KM)

Situacion actual

CONCLUIDAS 2013-

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Sector

CAMINOS RURALES Y

Registro de
Cartera

PNI
Publicado

41 |E.C. FED. 15 AL POBLADO EL TAMARINDO may-14 nov-14 12.84 1.00 2016 ALIMENTADORES 14096380001 ---
. . CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y
42 |EL LIMON - BOCA DEL ASADERO jun-15 dic-15 14.18 2.50 2016 ALIMENTADORES 14096380008 ---
. CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y
43 |PUENTE SANTA FE oct-15 dic-15 8.33 0.23 2016 ALIMENTADORES 12096380021 ---
. . CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y
44 | TEQUILITA - COASTECOMATE jul-15 dic-15 6.29 1.80 2016 ALIMENTADORES 120963800021 -—-
PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y
45 2016 NAYARIT feb-16 may-16 107.24 29.35 2016 ALIMENTADORES 15092100001 -—-
. CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y
46 \MODERNIZACION DEL CAMINO TEQUILITA - CUASTECOMATE feb-16 jul-16 15.00 4.00 2016 ALIMENTADORES 14096380010 ---
CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y
47 |E.C. (FCO. I. MADERO-SANTIAGO DE POCHOTITAN)-CALERAS DE COFRADOS feb-16 ago-16 20.00 3.50 2016 ALIMENTADORES 14096380009 ---
15092110007,1509
PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2016 CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS 2110008,15092110
48 NAYARIT feb-16 nov-16 133.77 818.47 2016 FEDERALES 004,1509211000009, -—-
15092110005,1509
2110006
CAMINOS RURALES Y
49 \MECATAN - LAS PALMAS may-16 ene-17 25.00 4.00 CONCLUIDAS 2017 ALIMENTADORES 14096380011 ---
PROGRAMA DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS . CAMINOS RURALES Y
50 RURALES Y CARRETERAS 2017 abr-17 jul-17 6.00 --- CONCLUIDAS 2017 ALIMENTADORES 16092100003 ---
CONFORMACION DEL AREA DE SEGURIDAD DE EXTREMO DE PISTA. AEROPUER
51 SEMBRADO DE OFICINAS EN AEROPUERTO DE TEPIC mar-14 mar-17 37.30 TO PROCESO 2017 AEROPUERTOS PE
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LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE NAYARIT
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Denominacion

ENTRONQUE CARRETERA FEDEAL 200-ALTAVISTA DEL KM. 5+500 AL KM.

Fecha Inicio

Fecha
Término

Inversion
Total

Meta (KM)

Situacion actual

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Sector

CAMINOS RURALES Y

Registro de
Cartera

PNI
Publicado

52 | 100 abr-17 ago-17 6.00 0.60 PROCES0 2017 |~ o e e 14096380002
CARRETERAS
53 |PROGRAMA DE CONSERVACION PERIODICA 2017 may-17 ago-17 41.40 | 1,500.00 | PROCESO 2017  OERALES 16092110006
CG-026 CONTINUAR LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA JALA - .
54 | L OMPOSTELA - BAHIA DE BANDERAS dic-11 sep-17 4,000.00 |  54.00 PROCESO 2017 AUTOPISTAS 11096340006 PNI555
CARRETERA E.C. FCO. I. MADERO-SANTIAGO DE POCHOTITAN) CALERAS CAMINOS RURALES Y
5 |DE COFRADOS DEL KM. 3+500 AL 5+500 abr-17 sep-17 11.00 2.00 PROCESO 2017 | 5| \MENTADORES 14096380009
_ CARRETERAS
56 |PROGRAMA DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS 2017 feb-17 dic-17 40.22 818.74 | PROCESO 2017 DERALES 16092110007
_ CARRETERAS
57 |PROGRAMA DE CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES 2017 feb-17 dic-17 1.60 |132 puentes| PROCESO 2017 DERALES 16092110001
58 |AUTOPISTA COMPOSTELA LAS VARAS dic-14 dic-17 3,000.00 | 27.70 PROCESO 2017 AUTOPISTAS 11096340006 PE
CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS . CAMINOS RURALES Y
59 |01y feb-17 dic-17 123.11 PROCESO 2017 |~ e T e 1609210004
PROYECTADAS CARRETERAS
60 [RECONSTRUCCION DE PUENTES 2017 ago-17 oct-17 3.50 PUENTE 20179018  ERALES 16092110003
CARRETERA JESUS MARIA LIM.EDOS.NAY./ZAC.. TRAMO KM. 30+610 AL KM. . PROYECTADAS | CAMINOS RURALES Y
61 |10 sep-17 dic-17 11.00 19.40 20179018 ALIMENTADORES 09096380009
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