
 

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 
 

 
 

PROGRAMA  ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2012 
 

MANTENIMIENTO 
	  

No.	  
	  

DESCRIPCIÓN	  DE	  ACTIVIDADES	  	  
	  

INMUEBLE	  	  
PERIODO	  	  

ESTIMADO	  DE	  
EJECUCIÓN	  

PARTIDA	  
PRES.	  

 
1 

 
COLOCACIÓN DE DIVISIÓN A BASE DE CANCEL CON CRISTAL Y  
CONSTRUCCIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA. 

 
EDIFICIO MORO 

SÓTANO 

 
ABRIL-MAYO 

1.5  meses 

 
35101 

 
2 

 
ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PARA TALLERES  EN EL SÓTANO DEL 
EDIFICIO MORO, ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA 
SUBGERENCIA DE CORRESPONDENCIA. 

 
EDIFICIO MORO 

SÓTANO 
 

 
JUNIO-SEPTIEMBRE 

3.5 meses 

 
 

35101 

 
3 

 
MANTENIMIENTO DE BAÑOS, REPARACIÓN DE MUROS Y  APLANADOS, 
APLICACIÓN DE PINTURA Y  REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA, INCLUYENDO EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL SALÓN DE 
SORTEOS. 

 
 

EDIFICIO MORO 
 

 
 

ABRIL-JULIO 
3.5 meses 

 
 

35101 

 
4 

 
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DIVERSOS EN EL CENDI.   

 
CENDI 

 
ABRIL-JUNIO  

2.5 meses 

 
35101 

 
5 

 
REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 
EDIFICIO JALISCO 

 
ABRIL-JUNIO 

2.5 meses 

 
35101 

 
6 
 

 
REHABILITACIÓN DE FACHADA Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA. 

 
EDIFICIO EDISON 

 
ABRIL-JUNIO 

2.5 meses 

 
35101 

 
7 

 
REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DOMOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE MÓDULOS A BASE DE TABLAROCA CON CUBIRTA DE MADERA. 

 
EDIFICIO EDISON 

 
ABRIL-JUNIO 

2.5 meses 

 
35101 

 
 

8 

 
MANTENIMIENTO A GIMNASIO Y REPARACIÓN DE HERRERIA EN 
ESTACIONAMIENTO, INCLUYE PINTURA DE CAJONES Y LA COLOCACIÓN 
DE PISO CERAMICO EN ÁREA DE SINDICATO Y TRANSPORTES. 

 
 

EDIFICIO HIDALGO 

 
 

MAYO-JUNIO 
1.5 meses 

 
35101 

 
9 

 
INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO. 

 
EDIFICIO ROSALES 

 
FEBRERO-ABRIL 

2.5 meses 

 
35101 

 
10 

 
REHABILITACIÓN DE  INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, PLAFÓN Y 
COLOCACIÓN DE PISO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO ROSALES. 

 
EDIFICIO ROSALES 

 
ABRIL-JUNIO 

3 meses 

 
35101 

OBRA PÚBLICA 
 

No. 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

INMUEBLE 
PERIODO  ESTIMADO 

DE EJECUCIÓN 
PARTIDA PRES. 

 
1 

 
CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y ALMACÉN DE INSUMOS. 

 
AMADO NERVO 

JUNIO-SEPTIEMBRE 
3.5 meses 

 
6000 

 
2 

 
CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 

 
DIVERSOS 

MAYO-SEPTIEMBRE 
5 meses 

 
6000 

 
 
EL PRESENTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y PODRÁ SER MODIFICADO, SUSPENDIDO O CANCELADO, SIN RESPONSABILIDAD 
PARA LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA. 

 
 

 


