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0 PUERTOS

1 AEROPUERTO

) COORD[NACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

SCT NUEVO LEON 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE 2017
ANALISIS INVERSI POR SUBSECTOR

Inversién MDP

Fecha de recepcion: Martes 10 de Octubre de 2017 , mediante Oficio No.: SCT.718.303.134.17 enviado por el CSCT.
Solicitado para el 04 de Octubre de 2017, mediante el Oficio No.Correo electronico enviado por la DGAPDCST.

A la fecha, la SCT
invierte en la Entidad:

"e'MDP""“' Longitud (KM) n

CARRETERAS FEDERALES 4,009.50 154770 0
INAUGURADAS 2013-2016 1 90.00 1200 0
CONCLUIDAS 2013-2016 9 3,268.12 152760 0
PROCESO 2017 2 317.38 700 0
PROCESO 2017-2018 3 334.00 110 0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADOR 21 6,995.72 78019 0
_ CONCLUIDAS 2013-2016 5 1,279.91 35962 0
CARRETERAS FEDERALES ~ CAMINOS RURALES Y FERROVIARIO AEROPUERTOS PROCESO 2017 2 60852 2100 0
ALIMENTADORES PROCESO 2017-2018 13 4,999.90 37057 0
PROYECTADAS 2017-2018 1 107.39 2300 0
FERROVIARIO 1 8,039.37 3010 0
PROCESO 2017-2018 1 8,039.37 3010 0
q AEROPUERTOS 1 790.80 000 0
ANALISIS ESTATUS DE LAS OBRAS
PROCESO 2017-2018 1 790.80 000 0
Total general 38 19,835.39 2,357.99 0
u INAUGURADAS 2013-2016
= CONCLUIDAS 2013-2016
u PROCESO 2017
® PROCESO 2017-2018
u PROYECTADAS 2017-2018
AVANCE EN PROGRAMAS
ERASERRAREE SRR o “ & o
INVERSION TDT 510.21 510.21 =0 M E X IC O INVERSION MEXICO CONECTAD( 484.78
LA AT - INVERSION PUNTOS MEXICO
TELEVISIONES ENTREGADAS 184,282 0 184,282 S CONECTADO CONECTADO 34.28
MONTO DE LOS CONTRATOS
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT 51 51 DE MEXICO CONECTADO 450.50
BENEFICIARIOS TDT 189,310 189,310 SITIOS CONTRATADOS 6,036
ROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014 | 2006 | 2017 DATOS DE COMUNICACIONES 2016 Var %
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL HOGARES CON SERNAL DE TV DIGITAL 1,327,255 43%
INVERSION EJERCIDA PET 41.09 40.81 38.70 18.70 139.30 HOGARES CON INTERNET 964,092 44%
BENEFICIARIOS PET 7,320 8,042 8,664 2,511 26,537 USUARIOS CON TELEFONIA MOVIL 3,102,992 13%
CAMINOS PET 0 0 218 99 317 USUARIOS DE INTERNET 3,312,061 35%
JORNALES PAGADOS PET 483,042 444,139 381,229 165730 1,474,140 e c O ETEV IO .
DIGITAL TERRESTRE (TDT)
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET 41 0 51 33 51
PROGRAMA DE EMPLEO 139.3(
LONGITUD PET 1,064 837 0 1,901 TEMPORAL i

MEXICO CONECTADO 484.78
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LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEON

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2017

Denominacién

Fecha Inicio

Fecha
Término

Inversion
Total

Meta (KM)

Situacién actual

SCT

SECRETARIA DE

Sector

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Registro de
Cartera

PNI
Publicado

2 |CAMINO VECINAL DEL CERRITO A CARRETERA DE ALLENDE - CADEREYTA. nov-13 dic-13 52.28 1.70 CONCL;;?eAS 20131 Cil\ll_l:ll:lﬂgifAuDRoAésg Y 13096390005 -
3 |HUALAHUISES - EJIDO POZO DE LAJAS jul-13 dic-13 45.68 6.00 CONCL;JOI?QS 20131 CI:T:TAEEFAUD%Agz_Eg Y 06096390002 ---
4 |PSV. ARROYO SENDERO - RAUL SALINAS feb-12 dic-13 221.40 PSV (6.6) CONCL;J(;?GAS 20131 CFAERDREI?JAI\ELFIQEASS 12096390007 -
5 ﬁgsgﬁﬂ%%r\l; DE FLUJO CONTINUO AV. DIAZ ORDAZ - PASO VEHICULAR 20 DE mar-13 dic-13 140.30 pSv CONCL;JOI?QS 2013+ C';AERDREERTAELRI’E/ZS 12096390022 .
6 |ACCESO A INTERPUERTO MONTERREY mar-10 mar-14 1,059.00 24.20 CONCL;;?GAS 20131 CFAERDRE?AELF:EASS 12096390004 -
7 |PIV EN CD. VICTORIA-MONTERREY Y ALLENDE-CADEREYTA sep-13 mar-14 164.40 0.60 CONCL;JOI?GAS 20131 CFAERDREERT'ESEASS 12096390001 ---
8 |MONTERREY - REYNOSA (TRAMO: CADEREYTA - LA SIERRITA) feb-14 mar-15 458.40 102.00 CONCL;;?GAS 2013 C';QERDRE?AELFI?EASS 05096390002 PE
9 |PROLONGACION AV. IGNACIO MORONES PRIETO feb-14 mar-15 59.60 0.80 CONCL;J(;?:S 20131 CFAERDREI;T'ESEASS 11096390009 ---
10 |DIECIOCHO DE MARZO - CIENEGA DEL TORO nov-06 sep-16 289.85 39.00 CONCL;JOI?QS 2013 C?ﬁ::ﬁiﬁ«%@;&g Y 05096390017 -
1 EIJE ::’)\‘;Eifsgég_\écMéIiiiA&_é&CD VICTORIA, TRAMO: LIM. DE EDOS. S.L.P feb-09 nov-16 536.10 35.92 CONCL;J(;?(SAS 2013+ CI:\I\I/I-:I':IAEZFAUD%A’;_Eg Y 08096390005 .
12 |NODO VIAL SENDERO Y LAREDO, DISTRIBUIDOR SENDERO - BARRAGAN jun-15 nov-16 114.70 1PIV CONCL;J(;?(SAS 20131 CIfERDREiT,ELRI)EASS 12096390029 -
13 |PROGRAMA DE CONSERVACION CARRETERA FEDERAL feb-16 dic-16 725.02 1,400.00 CONCL;J(;?:S 20131 CFAERDREiTAELREASS 15092110007 -

Page 3 of 5




) COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEON

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2017

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Fecha Inversion Registro de PNI

Denominacién Fecha Inicio Situacién actual Sector

Término

Total

Meta (KM)

CONCLUIDAS 2013+

CAMINOS RURALES Y

Cartera

Publicado

14 |CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES feb-16 dic-16 356.00 277.00 2016 ALIMENTADORES 15092100001
15 |PSV CARRETERA MONTERREY - NUEVO LAREDO Y MONTERREY - MONCLOVA jul-15 dic-16 325.30 1PSV CONCLUIDAS 20134 CARRETERAS 12096390012
2016 FEDERALES
ENTRONQUE AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO - HACIENDA RINCONADA - CAMINOS RURALES Y
16 LOS EIERROS - GARCIA sep-09 oct-17 359.69 27.00 PROCESO 2017 ALIMENTADORES 08096390006
PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES . CAMINOS RURALES Y
17 2017 mar-17 dic-17 248.83 PROCESO 2017 ALIMENTADORES 15092100001
. CARRETERAS
18 |PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2017 mar-17 dic-17 209.38 PROCESO 2017 FEDERALES 15092110007
. CARRETERAS
19 |AMPLIACION DE LA CARRETERA MONTEMORELOS-GENERAL TERAN. feb-14 dic-17 108.00 7.00 PROCESO 2017 FEDERALES 11096390003
. PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y
20 |EL GOCHE - EMILIO CARRANZA nov-05 dic-18 81.30 13.00 2018 ALIMENTADORES 05096390010
CG-033 CONSTRU JUNTO CON EL GOBIERNO ESTATALLIN. 3 Y ELABORACION . PROCESO 2017-
21 DEL PROYECTO DE LA LIN. 4 DEL METRO oct-13 dic-18 8,039.37 30.10 2018 FERROVIARIO 12096390009 PNI614
11.40 Km.y
. . un PSVde | PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y
22 |APODACA-CD. JUAREZ jul-14 dic-18 1,721.58 750 m 2018 ALIMENTADORES 14096390001
lonaitud.
. PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y
23 |CHINA - MENDEZ nov-06 dic-18 503.36 45.00 2018 ALIMENTADORES 06096390005
. . PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y
24 |CAMINO: MELCHOR OCAMPO-LOS ALDAMAS may-09 dic-18 381.61 37.00 2018 ALIMENTADORES 09096390001
. PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y
25 |EJIDO SAN ISIDRO - LIMITE DE EDO. TAMPS. sep-08 dic-18 247.18 24.00 2018 ALIMENTADORES 06096390007
26 |CAMINO EJIDO VAQUERAS-EJIDO PURISIMA sep-13 dic-18 232.57 18.00 PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y 13096390001

2018

ALIMENTADORES
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LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEON

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2017

SCT

SECRETARIA DE

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Denominacién Fecha Inicio TZ?T(]:’]?:O In\-/rzrtsailén Meta (KM)  Situacion actual Sector Reg;sr:;c;ade PubFl’iTado
PESQUERIA - SANTA MARIA FLORENA, TRAMO PESQUERIA - X.C. CADEREYTA - . . 100KM, 1 PROCESO 2017- CARRETERAS
27 DR. GONZALEZ jun-15 dic-18 210.00 PTFFéJ 1 2018 FEDERALES 12096390031
28 |E.C. (GENERAL TERAN LINARES) LAS BLANCAS EL BALASTRE sep-13 dic-18 205.80 16.60 PROCIZEOSlOB 2017- Cl;'\ld_:ll:lngisAuD%Age_Eg Y 11096390011
29 |CAMINO A LOMA ALTA may-12 dic-18 204.80 17.00 PROCIZE;% 2017- Ci\hﬁ::lﬂgzsAuDRoAllQ_Eg Y 12096390002
30 |[CAMINO ACUEDUCTO DE ARRIBA ene-16 dic-18 155.86 13.30 PROCIZE;% 2017- CA/\-\'\IA_:::‘/EE'IBAUD%AFlz_Eg Y 13096390003
31 |HACIENDA EL ENCADENADO-EJIDO EL ENCADENADO oct-13 dic-18 70.79 8.00 PROCIZE;% 2017- Ci\hﬁ::lﬂgzsAuDRoAllQ_Eg Y 11096390012
32 E\é)EC[lr\lc')rgiiSI;rgJéL MATEHUALA (SLP) — CD. VICTORIA (TAM), LIBRAMIENTO sep-13 dic-18 60.00 6.16 PROCIZEOSI% 2017- Ci'\mgi;uoﬁtg Y 11096390013
33 ggsggg%%gi FLUJO CONTINUO AV. DIAZ ORDAZ - PASO VEHICULAR jun-15 dic-18 33.00 110 PROCIZEOSI% 2017- C';’\ERDREERTAELRI’EASS 12096390012
34 |LAMPAZOS - ANAHUAC. sep-13 dic-19 603.65 45.50 PROCIZE;% 2017- Ci\“ﬁ::‘éﬁ?gggﬁgg Y 13096390002
35 |AMPLIACION DE AEROPUERTO MONTERREY jul-16 dic-20 790.80 AER?SUER PROCIZE;_% 2017- AEROPUERTOS PNI181
36 |MONTEMORELOS - ENTRONQUE SAN ROBERTO feb-09 dic-20 531.40 127.00 PROCIZE;% 2017- C'?AT::IA(EE.IBAUD%%ES Y 08096390001 PE
37 |CAMINO REAL, LIBRAMIENTO A PEDRERAS jun-15 dic-20 91.00 1PIV PROCIZE;_% 2017- leERDREiT,ELREASS 12096390006
38 |ZARAGOZA - TEPOZANES - EL REFUGIO may-18 dic-20 107.39 23.00 PRS(LE_C;;QI;AS C):’\IA_:::I/IEE‘IBAUD%%Eg Y 05096390016
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