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i COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT SCT

SECRETARD

SCT NUEVO LEON 2013-2018 P
BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ENERO 2018 Obras MDP Kem

A la fecha, la SCT invierte en
la Entidad:

ANALISIS INVERSION POR SUBSECTOR

Inversion MDP 0
Inversion total q
CARRETERAS FEDERALES 15 4,009.50 1,547.70 0
INAUGURADAS 2013-2016 1 90.00 12.00 0
CONCLUIDAS 2013-2016 9 3,268.12 1,527.60 0
CONCLUIDAS 2017 1 209.38 0.00 0
15 CARRETERAS PROCESO 2018 4 442.00 8.10 0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 21 6,995.72 780.19 0
— CONCLUIDAS 2013-2016 5 1,279.91 359.62 0
CARRETERAS FEDERALES CAMINOS RURALES Y FERROVIARIO AEROPUERTOS CONCLUIDAS 2017 : 24883 0.00 0
ALIMENTADORES PROCESO 2018 14 5,359.59 397.57 0
PROYECTADAS 2017-2018 1 107.39 23.00 0
EiCMINOS RURALES FERROVIARIO 1 8,039.37 30.10 0
PROCESO 2018 1 8,039.37 30.10 0
< AEROPUERTOS i, 790.80 0.00 0
E ANALISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

PROCESO 2018 1 790.80 0.00 0
Total general 38 19,835.39 2,357.99 0

1 FERROVIARIO

mCONCLUIDAS
®PROCESO

0 PUERTOS PROYECTADAS

1 AEROPUERTO

AVANCE EN PROGRAMAS

MEXICO CONECTADO 2014-2017

TRANSICION A LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) “ Continuidad 2016

INVERSION TDT 51021 510.21 ST ME XICO INVERSION MEXICO CONECTADO 484.78
TELEVISIONES ENTREGADAS 184,282 0 184,282 “iely CONECTADO INVERSION PUNTOS MEXICO CONECTADO 34.28
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MEXICO
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT 51 51 CoNECTASD 450.50
BENEFICIARIOS TDT 189,310 189,310 SITIOS CONTRATADOS 6,036
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014 | 2016 | 2017 DATOS DE COMUNICACIONES

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPOR HOGARES CON SERAL DE TV DIGITAL 1,327,255 43%
INVERSION EJERCIDA PET 41.09 4081 38.70 17.33 137.93 HOGARES CON INTERNET 964,092 44%
BENEFICIARIOS PET 7,320 8,042 8,664 3,554 27,580 USUARIOS CON TELEFONIA MOVIL 3,102,992 13%
CAMINOS PET 0 0 218 99 317 USUARIOS DE INTERNET 3,312,061 35%
JORNALES PAGADOS PET 483,042 444,139 381,229 148,815 1,457,225 SRRSO IEViSION »

DIGITAL TERRESTRE (TDT) 510.21

MUNICIPIOS ATENDIDOS PET a1 0 51 35 51
LONGITUD PET 1,064 837 0 385 2,286 BROCRAMADE EMELECJEMECRAL

MEXICO CONECTADO 484.78

Fecha de recepcion: Miercoles 10 de Enero de 2018 , mediante Oficio No.: SCT.718.303.001.18 enviado por el CSCT.
Solicitado para el 10 de Enero de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/886/2017 enviado por la DGAPDCST.
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LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEON

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ENERO DE 2018

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

. . Fecha Inversion . . Registro de PNI
Denominacién Fecha Inicio Término Total Meta (KM)  Situacion actual Sector Cartera Publicado
RECONSTRUCCION DE LAS VIALIDADES MORONES PRIETO Y EL BOULRD INAUGURADAS CARRETERAS
1 |CONSTITUCION DE LA CIUDAD DE MONTERREY feb-14 mar-15 90.00 12.00 2013-2016 FEDERALES 10096390007
. CONCLUIDAS 2013+ CARRETERAS
2 |PSV. ARROYO SENDERO - RAUL SALINAS feb-12 dic-13 221.40 PSV (6.6) 2016 FEDERALES 12096390007
CORREDOR DE FLUJO CONTINUO AV. DIAZ ORDAZ - PASO VEHICULAR 20 DE . CONCLUIDAS 2013+ CARRETERAS
3 NOVIEMBRE mar-13 dic-13 140.30 PSV 2016 FEDERALES 12096390022
CONCLUIDAS 2013+ CARRETERAS
4 |ACCESO A INTERPUERTO MONTERREY mar-10 mar-14 1,059.00 24.20 2016 FEDERALES 12096390004
CONCLUIDAS 2013+ CARRETERAS
5 |PIVEN CD. VICTORIA-MONTERREY Y ALLENDE-CADEREYTA sep-13 mar-14 164.40 0.60 2016 FEDERALES 12096390001
6 |MONTERREY - REYNOSA (TRAMO: CADEREYTA - LA SIERRITA) feb-14 mar-15 458.40 102.00 CONCLUIDAS 20134 CARRETERAS 05096390002 PE
2016 FEDERALES
CONCLUIDAS 2013+ CARRETERAS
7 |PROLONGACION AV. IGNACIO MORONES PRIETO feb-14 mar-15 59.60 0.80 2016 FEDERALES 11096390009
8 |NODO VIAL SENDERO Y LAREDO, DISTRIBUIDOR SENDERO - BARRAGAN jun-15 nov-16 114.70 1PIV CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS 12096390029
2016 FEDERALES
. CONCLUIDAS 2013+ CARRETERAS
9 |PROGRAMA DE CONSERVACION CARRETERA FEDERAL feb-16 dic-16 725.02 1,400.00 2016 FEDERALES 15092110007
10 |PSV CARRETERA MONTERREY - NUEVO LAREDO Y MONTERREY - MONCLOVA jul-15 dic-16 325.30 1PSV CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS 12096390012
2016 FEDERALES
. CARRETERAS
11 |PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2017 mar-17 dic-17 209.38 - CONCLUIDAS 2017 FEDERALES 15092110007
CARRETERAS
12 |AMPLIACION DE LA CARRETERA MONTEMORELOS-GENERAL TERAN. feb-14 feb-18 108.00 7.00 PROCESO 2018 FEDERALES 11096390003
PESQUERIA - SANTA MARIA FLORENA, TRAMO PESQUERIA - X.C. CADEREYTA - 10.0KM, 1 CARRETERAS
13 DR. GONZALEZ jun-15 dic-18 210.00 PT;ES.\\/( 1 PROCESO 2018 FEDERALES 12096390031
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CORREDOR DE FLUJO CONTINUO AV. DIAZ ORDAZ - PASO VEHICULAR

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ENERO DE 2018

Fecha Inicio

Fecha
Término

Inversion

Total

Meta (KM)

Situacién actual

SCT

SECRETARIA DE

Sector

CARRETERAS

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Registro de
Cartera

PNI
Publicado

14 | CORREGIDORA jun-15 dic-18 33.00 1.10 PROCESO 2018 CEDERALES 12096390012

15 |CAMINO REAL, LIBRAMIENTO A PEDRERAS jun-15 dic-20 91.00 1PV PROCESO 2018 CIfERDREERTAELRE’gS 12096390006
. CONCLUIDAS 2013 CAMINOS RURALES Y

16 |CAMINO VECINAL DEL CERRITO A CARRETERA DE ALLENDE - CADEREYTA. nov-13 dic-13 52.28 1.70 016 ALIMENTADORES 13096390005
. . CONCLUIDAS 2013/ CAMINOS RURALES Y

17 |HUALAHUISES - EJIDO POZO DE LAJAS jul-13 dic-13 45.68 6.00 5016 ALIMENTADORES 06096390002
CONCLUIDAS 2013/ CAMINOS RURALES Y

18 |DIECIOCHO DE MARZO - CIENEGA DEL TORO nov-06 sep-16 289.85 39.00 5016 ALIMENTADORES 05096390017
EJE INTERESTATAL: MATEHUALA-CD. VICTORIA, TRAMO: LIM. DE EDOS. S.L.P CONCLUIDAS 2013/ CAMINOS RURALES Y

19 IN.L. DR. ARROYO-E.C. EL CARMEN feb-09 nov-16 536.10 35.92 2016 ALIMENTADORES 08096390005
. CONCLUIDAS 2013/ CAMINOS RURALES Y

20 |CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES feb-16 dic-16 356.00 277.00 2016 ALIMENTADORES 15092100001
PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES . CAMINOS RURALES Y

21 |o00s mar-17 dic-17 248.83 CONCLUIDAS 2017 | = b e 15092100001
ENTRONQUE AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO - HACIENDA RINCONADA - CAMINOS RURALES Y

22 | 05 FIERROS . GARCIA sep-09 feb-18 359.69 27.00 PROCESO 2018 ALIMENTADORES 08096390006

. CAMINOS RURALES Y

23 |EL GOCHE - EMILIO CARRANZA nov-05 dic-18 81.30 13.00 PROCESO 2018 ALIMENTADORES 05096390010

11.40 Km.y

. . un PSV de CAMINOS RURALES Y

24 | APODACA-CD. JUAREZ jul-14 dic-18 172158 | " ION S PROCESO 2018 ALIMENTADORES 14096390001

lonaitud.

. CAMINOS RURALES Y

25 |CHINA - MENDEZ nov-06 dic-18 503.36 45.00 PROCESO 2018 ALIMENTADORES 06096390005

26 |CAMINO: MELCHOR OCAMPO-LOS ALDAMAS may-09 dic-18 381.61 37.00 PROCESO 2018 | CAMINOSRURALESY | 4106390001

ALIMENTADORES
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Denominacién

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ENERO DE 2018

Fecha Inicio

Fecha
Término

Inversion

Total

Meta (KM)

Situacién actual

SCT

SECRETARIA DE

Sector

CAMINOS RURALES Y

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Registro de
Cartera

PNI
Publicado

27 |EJIDO SAN ISIDRO - LIMITE DE EDO. TAMPS. sep-08 dic-18 247.18 24.00 PROCESO 2018 ALIMENTADORES 06096390007
28 |CAMINO EJIDO VAQUERAS-EJIDO PURISIMA sep-13 dic-18 23257 18.00 PROCESO 2018 Cl;'\ld_:ll:lngisAuD%Age_Eg Y 13096390001
29 |E.C. (GENERAL TERAN LINARES) LAS BLANCAS EL BALASTRE sep-13 dic-18 205.80 16.60 PROCESO 2018 Ci\hﬁ::lﬂgzsAuDRoAllQ_Eg Y 11096390011
30 [CAMINO A LOMA ALTA may-12 dic-18 204.80 17.00 PROCESO 2018 CA/\-\’\IA_:::‘/IEE‘IBAUD%AFlz_Eg Y 12096390002
31 |CAMINO ACUEDUCTO DE ARRIBA ene-16 dic-18 155.86 13.30 PROCESO 2018 Ci\hﬁ::lﬂgzsAuDRoAllQ_Eg Y 13096390003
32 |HACIENDA EL ENCADENADO-EJIDO EL ENCADENADO oct-13 dic-18 70.79 8.00 PROCESO 2018 C/_,\A'\IA_:::‘/E;FRAUD%AFlz_Eg Y 11096390012
33 E\é)EC[lr\lc')rgiiSI;rgJéL MATEHUALA (SLP) — CD. VICTORIA (TAM), LIBRAMIENTO sep-13 dic-18 60.00 6.16 PROCESO 2018 Ci'\mgi;uoﬁtg Y 11096390013
34 |Lampazos - Andhuac. sep-13 dic-19 603.65 45.50 PROCESO 2018 Ci\“ﬁ::‘éﬁfigg&gﬁ Y 13096390002
35 |MONTEMORELOS - ENTRONQUE SAN ROBERTO feb-09 dic-20 531.40 127.00 PROCESO 2018 Ci\T:FAEZFAUD%Aé_Eg Y 08096390001 PE
36 |ZARAGOZA - TEPOZANES - EL REFUGIO may-18 dic-20 107.39 23.00 PR;;E?;;QI;AS C'?AT::IA(EE.IBAUD%%ES Y 05096390016
37 SSLOS;S\C()E’\ISTTSBéﬁ{?ﬁg&ﬁ;ﬂ?m ESTATALLIN. 3Y ELABORACION oct-13 dic-18 8,039.37 30.10 PROCESO 2018 FERROVIARIO 12096390009 PNI614
38 |AMPLIACION DE AEROPUERTO MONTERREY jul-16 dic-20 790.80 AER(_?SUER PROCESO 2018 AEROPUERTOS PNI181
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