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I. Introduccion

El 13 de agosto de 2014, |la Secretaria de Energia (en adelante, SENER) expidié los titulos de Asignacién A-
0396-Santuario y A-0121-Campo El Golpe.

De acuerdo con el articulo 12 de la Ley de Hidrocarburos y 30 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos,
la SENER con la asistencia técnica de la Comisién Nacional de Hidrocarburos (en adelante, Comisién)
resolvera sobre la procedencia de las solicitudes de migracién de las Asignaciones a un Contrato para la
Exploracidn y Extraccion (en adelante, CEE) que realicen las empresas productivas del Estado, titulares de
una Asignacién en términos del articulo 29 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos.

Por lo anterior, la SENER solicité a esta Comision mediante oficio 512.DGEEH.0314/15 de fecha 16 de julio
de 2015, la asistencia técnica para la migracion de las Asignaciones asociadas a un Contrato Integral de
Exploracién y Produccion de las Asignaciones A-0396-Santuario y A-0121-Campo El Golpe.

La Comision a través del oficio 220.1171/2015 del 23 de julio de 2015, emitié asistencia técnica solicitada
a la SENER mediante la opinién técnica sobre la procedencia de la migracién de las Asignaciones A-0396-
Santuario y A-0121-Campo El Golpe a un Contrato de Exploracidn y Extraccién. Lo anterior en términos de
los articulos 12 de la Ley de Hidrocarburos y 29 y 30 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos.

Mediante oficio PEP-DG-494-2016 del 20 de diciembre de 2016, PEP presentd ante esta Comisidn el
proyecto de Plan provisional derivado del proceso de migracién de las Asignaciones mencionadas, de
acuerdo con lo establecido por articulo 24 de los Lineamientos que regulan el procedimiento para la
presentacion, aprobacion y supervisién del cumplimiento de los planes de exploracién y de desarrollo para
la extraccion de hidrocarburos, asi como sus modificaciones (en adelante, Lineamientos).

Como parte de la evaluacion del Plan provisional, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

1. Mediante oficio UCN.430.2016.056 de fecha 18 de marzo de 2016, recibido en esta Comisién el mismo
dia, la Secretaria de Economia informé a esta Comisidn que dicha Secretaria “emitird (inicamente
opinién de los programas de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional incluidos en las
propuestas de los Planes de Evaluacién y de Desarrollo.”

De lo anterior se advierte que el programa de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional
serd evaluado por la Secretaria de Economia hasta que PEP en su calidad de Contratista presente el
correspondiente Plan de Desarrollo, motivo por el cual no es objeto de analisis de la presente opinién
técnica, toda vez que ésta se refiere al Plan provisional.

2. Mediante el oficio 250.0011/2016 de fecha 19 de enero de 2017, la Comisién previno a PEP para que
en un plazo de 10 dias hébiles contados a partir de que surtiera efectos la notificacién de dicho oficio,
remitiera diversa informacidn faltante, en relacién con el proyecto de Plan Provisional.

3. Mediante oficio PEP-DRRA-SGAEP-02-2017 con fecha 3 de febrero del 2017 PEP solicité prérroga a
esta Comisién para dar atencion a la prevencién de Plan provisional.

4. Através del oficio 260.049/2017 de fecha 3 de febrero de 2017, la Comisién solicité Agencia Nacional
de Seguridad Industrial y de Proteccién al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (en adelante,
Agencia) un informe respecto del estado de los trdmites que, entre otros, PEP debe realizar ante dicha
dependencia.




5. Mediante oficio 250.0049/2017 con fecha 8 de febrero de 2017 la Comisién concedid la ampliacién
del plazo para atender a la Prevencién mencionada en el numeral 3 anterior.

6. A través del oficio ASEA/UGI/043/2017 la Agencia remitié a la Comisidn, el estado actual de los
tramites de todos los Regulados relacionados con las Licitaciones y Asignaciones, entre ellos, los
correspondientes a las Asignaciones A-0396-Santuario y A-0121-Campo El Golpe a cargo de
PEP.

7. Mediante oficio PEP-DRRA-SGAEP-13-2017 de fecha 13 de febrero de 2017 recibido en la Comisidn
en la misma fecha, PEP presentd la atencién de la prevencién al Plan provisional.

8. Mediante oficio PEP-DRRA-SGAEP-14-2017 con fecha 20 de febrero en alcance al oficio PEP-DRRA-
SGAEP-13-2017 el operador presentdé informacion complementaria referente al presupuesto y
soportes asociados al mismo del procedimiento de migracién de las asignaciones A-0396-Santuario y
A-0121-Campo El Golpe.

9. Mediante oficio PEP-DRRA-SGAEP-48-2017 con fecha 7 de marzo en alcance al oficio PEP-DRRA-
SGAEP-13-2017 el PEP presento informacién complementaria referente al presupuesto y soportes
asociados al mismo del procedimiento de migracién a un solo CEE de las Asignaciones A-0396-
Santuario y A-0121-Campo El Golpe.

Asimismo, se advierte que la evaluacién del presente Plan provisional se realizé en términos del articulo
24 de los Lineamientos y el Anexo 6 denominado “Gufa para los Planes provisionales”, en atencién a lo
siguiente:

® Los Lineamientos resultan ser la Normativa Aplicable, ya que regulan en sus articulos 3, fraccién
XXVIl'y 24 a los Planes Provisionales de la siguiente forma:

Articulo 3. De las definiciones...
()

XXVII.  Pian Provisional. Documento conforme al cual los Operadores Petroleros someten a aprobacion
de la Comisién un Plan que les permita garantizar la continuidad operativa de las actividades de
exploracién o produccién, mientras se realiza alguno de los procesos de migracién a los que hace
referencia el articulo 24 de los Lineamientos.

Articulo 24. De los Planes provisionales derivados de procedimientos de migracién. Con el objeto
de lograr la confinuidad operativa de exploracién o de produccidn en un érea contractual o de una
Asignacion, los Operadores Petroleros deberén someter a aprobacion de la Comision una propuesta de
Plan Provisional, cuando soliciten alguno de los siguientes procesos de migracion:

l. Cuando se pretenda migrar de un Titulo de Asignacién a un Contrato;

En consecuencia, la presente opinién técnica se emite con el objeto evaluar que el Plan provisional
presentado por PEP permita lograr la continuidad operativa dentro de las Asignaciones A-0396-Santuario
y A-0121-Campo El Golpe, cuya vigencia del Plan referido no podra ser mayor de un afio, motivo por el
cual se analizaron los siguientes aspectos:

v Prondstico de produccién s Inversiones y gastos de operacién
v Metas fisicas v Aprovechamiento de gas
v" Mecanismos de medicidn
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II. Aspectos generales

Las Asignaciones A-0396-Santuario y A-0121-Campo El Golpe se localizan en la cuenca Salina del Istmo,
aproximadamente a 30 km al Noroeste de la ciudad de Comalcalco, en la zona occidental del estado de
Tabasco, como se observa en la Fig. 1. El drea de la Asignacién A-0396-Santuario es de 93.2 km?y el 4rea
de la Asignacién A-0121-Campo El Golpe es de 60.0 km? de acuerdo con los titulos emitidos por la SENER.
Las dreas de Asignacién incluyen a los campos Santuario, El Golpe y Caracolillo.

[ Zonade Manglar
B 20396 - santuario

[ A-0121 - Campo El Golpe

- Areas Contractuales R1 L3 - Mayacaste A, B, C
B oleoducto

- Gasoducto

B poro
T vaam 10h

" Fig. 1. Ubicacidn geografica Asignacion A-0396-Santuario y A-0121-Campo El Golpe. (Fuente: CNH).

Las Areas de Asignacién Santuario y Campo El Golpe estan limitadas en la porcién Oriental por la Cuenca
Salina del Istmo y al Occidente por el Alto de Akal. Geolégicamente se ubica en la subcuenca Comalcalco
de la Cuenca Salina del Sureste, durante el Mioceno Medio-Plioceno temprano sufrié un evento
compresivo, denominado evento chiapaneco, mientras que para el Plioceno medio—Pleistoceno fue
afectada por una tectdnica distensiva y tecténica salina que dio origen a estructuras intensamente
afalladas.

A escala regional, los campos Santuario, El Golpe y Caracolillo forman parte del tren estructura Suroeste-
Noreste, desarrollado durante el Mioceno Tardio-Plioceno Temprano, y asociado también a un suministro
importante de sedimentos terrigenos y a la movilidad de la sal Jurasica, que origina un sistema de fallas
extensionales de crecimiento que caen hacia el Sur debido a la carga diferencial de los sedimentos y a la
conformacién de domos salinos producto de la movilidad de la sal hacia zonas de menor presién.

El campo Santuario esta constituido por una estructura homoclinal con direccién NE-SW, limitada al
Sureste por una falla normal con componente lateral de rumbo NE 50° SW y al Norte por una falla normal
de rumbo NW-SE. El campo se encuentra estructuralmente compartamentalizado por un sistema de fallas,
que lo divide en 6 bloques, cuenta con un bloque principal productor y cinco secundarios, de los cuales 3
son productores de crudo en varios niveles.

Respecto al campo El Golpe, estéd controlado por 7 fallas principales con orientacién Suroeste-Noreste y
caida al Noroeste, mismas que compartamentalizan el campo en 5 bloques principales A-E, donde la
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acumulacion mas importante se encuentra en el bloque central C, desde el punto de vista hidrodinamico,
todas las fallas acttian como sellos.

La columna estratigrafica regional del drea considera: basamento, secuencias carbonatadas del Mesozoico
y terrigenos del Terciario, la columna geolégica ha sido perforada hasta el Jurésico en el 2008 con el pozo
Tupilco-2001, el cual presenté manifestaciones de hidrocarburos durante su perforacién e impregnacién
de hidrocarburos en el Cretdcico Superior, este pozo se encuentra fuera de las Areas de Asignacién
Santuario y El Golpe y ubicado al Sureste de las mismas.

El Mesozoico esté constituido por paquetes de carbonatos que varfan en textura de wackstone-packstone
a mudstone y el Terciario es una seccién terrigena constituida por una alternancia de areniscas, limolitas
y lutitas, las areniscas se clasifican de forma general en arcosas y arcosas liticas.

Los plays que han establecido produccién en los campos Santuario, El Golpe y Caracolillo son de edad
Mioceno-Plioceno, donde se ubican crono-estratigraficamente las formaciones Concepcién (miembros
Inferior y Superior) y la Formacidn Filisola. Esta ltima esta en discusién en cuanto a su edad debido a que
en algunos estudios técnicos la ubican en el Plioceno. Como se documentd anteriormente, el play
establecido principal es la Formacién Concepcién Superior e Inferior.

La columna geolégica de los campos Santuario (incluyendo el Bloque Noreste), El Golpe y Caracolillo esta
compuesta por las siguientes formaciones: Pleistoceno, formacién Paraje Solo del Plio-Pleistoceno,
formacidn Filisola del Plioceno, Concepcién Superior y Concepcién Inferior del Mioceno. La Formacién
Concepcidn Superior destaca por sus caracteristicas ideales de yacimiento de hidrocarburos y de donde
proviene la mayor produccién de crudo, esto se observa en los diferentes yacimientos encontrados en la
Formacion Concepcidn y Filisola.

Las principales caracteristicas de los campos Santuario, El Golpe y Caracolillo se muestran en la Tabla 1.

Caracteristicas Santuario Santuario NE El Golpe Caracolillo
generales
Area (km2) 5.9 6.4 10.3 14
Ao o 1967 2013 1963 1969
descubrimiento
Facha ide ‘nfcia de 1967 2015 1965 1970
explotacion
{Pr:;f“”d'dad promedie 2,600 - 3,600 2,200 - 4,000 2,500 — 3,200 2,500 — 3,000
Tirante de agua (m) N/A N/A N/A N/A
Pozos
NG =
umero y tipo de 34 4 150 11
pozos perforados
13 operando
27 operando, e .
Estado actual de pozos 21 cdos.con posib., . EZE;?SS’:Z E 32 ?:‘?Sb:(;:a‘::;s;b" polsictjlrirciad doezml 0
31 ene 2017 6 programados/tapén, s : ) '
( ) progrmados/tapdn terminacién 31 progr/tapdn, taponados

30 taponados

65 taponados

Yﬁ%

9
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Caracteristicas

Santuario Santuario NE El Golpe Caracolillo
generales
Tipo de sistemas
artificiales de BN, BM - BN, BM -
produccion
Marco Geoldgico
Era, periodo y época Cenozoico/Terciario/ Nedgeno
Cuenca Salinas del Istmo/Comalcalco
Play Mioceno Superior
Régimen tectdnico Extensivo
Ambiente de depésito Delta
Litologia almacén Areniscas
Propiedades petrofisicas
. , 80% Cuarzo /10 % ) .
Mineralogia Feldespatos /-10% accesotios Dolomita / Calcita
Saturaciones (%) 0.28-0.33 0.29 - 0.37 0.22-0.35 0.27-0.34
Porosidad (%) y tipo 0.22-0.26 0.20-0.27 0.22-0.28 0.19-0.24
Permeabilidad (mD) 30-500 50-321 10- 500 10-100
Espesor neto (m) 245 200 274 60
LSPESOR bente 877 820 760 90
promedio (m)
Relacién de espesores 0.28 0.24 0.36 0.67
(neto/bruto)
Propiedades de los fluidos
Tipo de hidrocarburos Crudo ligero Crudo ligero Crudo ligero Crudo ligero
Densidad API 0.735 0.71 3.24
Viscosidad (cp) 0.79-0.84 0.63-0.77 0.77-0.84 0.63-0.73
Viscosidad (cp) 0.79-0.84 0.63-0.77 0.77-0.84 0.63-0.73
Relaci ——
REALE o - sote 120-120 127.5-127.5 70-53.3
inicial y actual (m?/m3)
Bo inici |
LBt 1.36-1.39 14-1.4 1.18-1.14
(m*/m’)
Calidad y contenido de 0 0 0
azufre (%mol)
Presion de sawasion 220.42 192.78 182.92
o rocio (kg/cm?)
Factor de conversidn 424 424 7.03 N/A
del gas
Poder calorifico del gas
(BTU/fE) 1,403.4 1,650.9 1,207.6
Propiedades del yacimiento Qa
Temperatura (°C) 76-90 76-90 75-89 80-95
Presion inicial (kg/cm?) 270-406 249-361 250-350 250-294 M
Presién actual
(kg/cm?) 150-320 249-361 120-200 50-75
: \




Caracteristices Santuario Santuario NE El Golpe Caracolillo
generales
Mecanismos de | o
g S = - Expansién roca : % Expansion roca

empuje principal vy Expansion roca fluido \ Expansidn roca fluido :

- fluido fluido
secundario
Extraccion
Métodos de Recuperacién - Recuperacion

i S - Recuperacién i ?

recuperacién primaria/Sistemas artificiales L o primaria/Sistemas No Aplica

. : primaria i .
secundaria de produccién artificiales de produccion
Métodos de
recuperacion - - Inyeccién de agua -
mejorada
Gastos actuales (bpd) 3925 1518 1117 0
Gastos maximos (bpd) 10,245 2,306 22,929 4,467
eekha-de: abseivpcion abril-73 abril-15 octubre-71 febrero-75
de los gastos maximos
Corte de Agua (%) 29 1 32 -

2. cy: Condiciones de yacimiento
3. ce: Condiciones estdndar

(e

Tabla 1. Caracteristicas de los campos presentes en las Asignaciones A-0396- Santuario y A-0121-C ampo El Golpe. (Fuente: CNH

con datos de PEP).
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I11. Elementos del Plan Provisional

a) Prondstico de produccion

De acuerdo con la informacién presentada por PEP, los prondsticos de produccién para este Plan
provisional se realizaron mediante la aplicacién combinada de dos métodos:

1) Simulacién numérica en el campo Santuario Blogque NE de reciente explotacidn.
2} Declinacién en los campos Santuario y El Golpe.

La simulacién numérica del Bloque Noreste del campo Santuario incluyd la informacién histérica de
produccién y comportamiento de presiones de los 3 pozos operando Santuario-401, Santuario-402 %
Santuario-403; mientras que, para los campos Santuario y El Golpe, los pronésticos de produccién fueron
determinados mediante el método de andlisis de curvas de declinacién exponencial, haciendo uso de la
informacion histérica de produccién.

Durante el periodo del Plan provisional, PEP mantendra el sistema de recuperacién primaria, ya que la
produccion incremental estd integrada sélo por la actividad fisica de reparaciones mayores. Ser4 hasta el
Plan de Desarrollo para la Extraccién cuando se considere la aportacién de produccién a través de sistemas
de recuperacion secundaria, mediante una prueba piloto de inyeccién de agua en el campo Santuario
Blogue Noreste.

En la Tabla 2 y en |a Fig. 2 se presentan, respectivamente, la tabla y la grafica del prondstico de produccién
remitido por PEP para la Asignacién A-0121-Campo El Golpe en un horizonte de 15 meses, el cual, de
acuerdo con PEP, inicia en el mes de junio del 2017. El mes de inicio de Plan provisional dependera de la
fecha de firma del CEE, motivo por el cual la produccién a acumular durante los 12 meses de vigencia
puede cambiar.

Slipbde Mar 17 Abr17 May 17 Jun 17 Jul17 Ago 17 Sep 17 Oct 17
hidrocarburo
Alcite 0.66 0.64 0.63 0.61 0.60 0.58 0.57 0.56
{mbpd)
Gas (mmped) | 1.01 0.92 0.97 0.95 0.92 0.87 0.91 0.86
2 lnode Nov 17 Dic 17 Ene 18 Feb 18 Mar 18 Abr 18 May 18 Total
hidrocarburo
ek 0.55 0.61 0.74 0.77 0.86 0.84 0.82 .
(mbpd) mmb
Gas (mmped) [ 0.97 108 1.27 1.45 1.51 141 1.43 003
mmmpc

Tabla 2. Prondstico de produccion Campo El Golpe. (Fuente: CNH con datos de PEP).




Perfil de produccion Campo El Golpe
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Fig. 2. Perfil de produccion de la Asignacién A-0121-Campo El Golpe. (Fuente: CNH con datos de PEP).

En la Tabla 3 y Fig. 3 se presentan, respectivamente, el pronéstico y perfil de produccién determinados
por el PEP para la Asignacién A-0396-Santuario en un horizonte de 15 meses, el cual, de acuerdo con PEP,
inicia en el mes de junio del 2017. El mes de inicio de Plan provisional dependerd de la fecha de firma del
CEE, motivo por el cual la produccién a acumular durante los 12 meses de vigencia puede cambiar.

SliEode Mar 17 Abr 17 May 17 Jun17 Jul 17 Ago 17 Sep 17 oct 17
hidrocarburo
it 1.99 2.07 1.98 2.03 2.07 2.10 2.16 215
{mbpd)
Gas (mmped) | 4.37 436 4.29 4.26 4.25 432 4.41 450
Tipo de
. Nov 17 Dic17 Ene 18 Feb 18 Mar 18 Abr 18 May 18 Total
hidrocarburo
fecite 221 225 2.25 218 2.19 2.22 2.16 .
(mbpd) mmb
0.13
Gas (mmped) | 4.47 451 4.49 4.41 434 4.39 4.26
mmmpc

Tabla 3. Prondstico de produccion Campo El Golpe. (Fuente: CNH con datos de PEP).
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Perfil de produccién Campo Santuario
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Fig. 3. Gréfico de perfil de produccién Campo Santuario. (Fuente: CNH con datos de PEP).

En la Tabla 4 y Fig. 4 se presentan, respectivamente, el prondstico y perfil de produccién determinados
por el PEP para el bloque Santuario NE en un horizonte de 15 meses, el cual, de acuerdo con PEP, inicia en
el mes de junio del 2017. El mes de inicio de Plan provisional dependera de la fecha de firma del CEE,

motivo por el cual la produccién a acumular durante los 12 meses de vigencia puede cambiar.

Tipo de
hidrocarburo Mar 17 Abr17 May 17 Jun 17 Jul17 Ago 17 Sep 17 Oct 17
e 2.48 2.45 3.08 3.34 3.29 3.25 3.20 3.15
(mbpd)
Gas (mmped) | 1.67 179 241 2.58 261 2,67 2.66 2,65
Ap2de Nov 17 Dic17 Ene 18 Feb 18 Mar18 | Abri8 | Mayis Total
hidrocarburo
sieaite 3.10 3.06 3.01 0.80 3.42 332 3.26 !
(mbpd) mmb
0.05
Gas (mmped) | 2.44 243 2.42 0.55 257 248 2.03 Fiiuesi

Tabla 4. Prondstico de produccion Campo Santuario NE. (Fuente: CNH con datos de PEP).
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De acuerdo con la informacién presentada por el PEP, la implementacién de este Plan provisional
representa un incremento en el factor de recuperacion de crudo de 0.07% para el campo El Golpe y de
0.34% para el campo Santuario, mientras que el factor de recuperacién de gas incrementara 0.19% para
el primer caso y 0.67% para el segundo.

b) Metas fisicas

PEP hace referencia que para el Plan provisional se contempla realizar 10 reparaciones menores (una sin
equipo y 9 con equipo), 8 reparaciones mayores (7 sin equipo y 1 con equipo), el inicio de la construccién
de 1 cabezal de recoleccion, 1 oleogasoducto y 1 linea de descarga en el Campo Santuario y el inicio de la
construccion de 1 cabezal de recoleccidn, 2 oleogasoductos y 6 lineas de descarga en el campo El Golpe;

Perfil de produccion bloque Santuario NE

e Areite e=—Gas

P

n
A\

D

Fig. 4. Gréfico de perfil de produccién Campo Santuario. (Fuente: CNH con datos de PEP).

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

asi como actividades de mantenimiento a la infraestructura existente de transporte y proceso.

Durante la vigencia del Plan provisional no se consideran actividades de perforacién, uso de nuevas
tecnologias ni la implementacién de métodos de recuperacién secundaria y mejorada, ya que estas serén
documentadas en el Plan de Desarrollo.

Las metas fisicas presentadas corresponden a las actividades fisicas programadas por el PEP para el

periodo de duracién del Plan provisional y se detallan en el Anexo II.
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c¢) Inversiones y gastos de operacion

En la documentacién de las inversiones y gastos de operacién presentada por PEP, la informacién se
encuentra clasificada por actividades petroleras, llegando en cada una al nivel de tarea. El andlisis que se
realiza en el documento se realiza a nivel sub-actividad. En la Fig. 5 se observa la distribucién del
presupuesto por actividades.

Abandono__
2% [

Desarrollo
21%

Produccion
7%

$ 66,290 (Monto en miles de délares de Estados Unidos)
Fig. 5. Distribucidn de las inversiones y gastos de operacion, por Actividad. (Fuente: CNH con datos de PEP)

En la Tabla 5 se desglosan las inversiones y gastos de operacién por Actividad para ejecutar las operaciones
del Plan provisional.

Inversiones y gastos de
Actividad operacion

(12 meses)

Desarrollo 13,856
Produccion 51,078
Abandono 1,356

Tabla 5. Resumen de las inversiones y gastos de operacidn, Plan provisional por actividad (Fuente: CNH con datos de PEP)
(Montos en miles de délares de Estados Unidos)

=2
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Actividad Desarrollo

La distribucién de las inversiones y gastos de operacion asociado a la Actividad Desarrollo del Plan
provisional se observa en la Fig. 6:

Seguridad, Salud y

Medio Ambiente, 5% _—General, 10%

Intervencion de

—
Pozos, 13%

$ 13,856 (Monto en miles de délares de Estados Unidos)
Fig. 6. Distribucion de las inversiones y gastos de operacidn del Plan provisional, Actividad Desarrollo por Sub-actividad (Fuente:
CNH con datos de PEP)

En la Tabla 6 se desglosan las inversiones y gastos de operacién por Sub-actividad para ejecutar las
operaciones del Plan provisional correspondientes a la Actividad Desarrollo.

O - (] O (e Oope O
(dad . S
General 1,400
Administracion, gestion de
actividades y gastos generales del 1,400
proyecto.
Intervencidn de Pozos 1,840
Intervencién de Pozos para
5 1,840
restauracion
Construccién de Instalaciones 9,919
Construccion  de  instalaciones 6.149
terrestres y marinas. z
Construccion y tendido de ductos. 3,770
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 697 @B{p
Implementacion y seguimiento.

Tabla 6. Resumen de las inversiones y gastos de operacidn, Plan provisional, Actividad Desarrollo. Los costos presentados por PEP {
son redondeados a miles en la Tabla. (Fuente: CNH con datos de PEP).
{Montos en miles de délares de Estados Unidos)
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Actividad Produccién

La distribucién de las inversiones y gastos de operacién asociados a la Actividad Produccidon del Plan
provisional se observa en la Fig. 7:

Seguridad, Salud y Medio
Ambiente, 1%

Ductos, 2% b

Operacion de
instalaciones,
20%

General,
53%

Geologia,
1%
S 48,198 (Monto en miles de ddlares de Estados Unidos)
Fig. 7. Distribucidn de las inversiones y gastos de operacién, Actividad Produccion por Sub-actividad (Fuente: CNH con datos de
PEP)

En la Tabla 7 se desglosan las inversiones y gastos de operacion por Sub-actividad para ejecutar las
operaciones del Plan provisional correspondientes a la Actividad Produccién.

Inversiones y gastos de operacion

Sub-actividad (12 meses)

General 27,180

Administracién, gestion de

aclividades y gastos generales del 25,633

proyecto.

Servicios de soporte. 1,547
Geologia 590

Caracterizacién geologica y

petrofisica de Yacimientos. e
Intervencion de Pozos 11,867

Intervencion de Pozos para 4.450

mantenimiento y rehabilitacién. !

Otras intervenciones especificas en

Pozos. Uit
Operacién de instalaciones de Producciones 9,807

PN
Mantenimiento de las instalaciones f -

de produccién. 6,255

Operacion de las instalaciones de m “)

produccion. 3,552

Ductos 1,150
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Mantenimiento de ductos. 1,150
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 484
Implementacién y seguimiento. 484

Tabla 7. Resumen de las inversiones y gastos de operacidn, Plan Provisional, Actividad Produccidn. Los costos presentados por
PEP son redondeados a miles en la Tabla. (Fuente: CNH con datos de PEP).
(Montos en miles de délares de Estados Unidos)

Actividad Abandono

La distribucién de las inversiones y gastos de operacién asociados a la Actividad Abandono del Plan
Provisional se observa en la Fig. 8:

General,
100%

$1,356  (Monto en miles de ddlares de Estados Unidos)
Fig. 8. Distribucion de las inversiones y gastos de operacién Plan provisional, Actividad Produccion por Sub-actividad (Fuente:
CNH con datos de PEP).

En la Tabla 8 se desglosan las inversiones y gastos de operacién por Sub-actividad para ejecutar las
operaciones del Plan provisional correspondientes a la Actividad Abandono.

SR Inversiones y gastos de operacién
Sub-actividad (12 meses)

General

Administracion, gestion de
actividades y gastos generales del
proyecto.

Tabla 8. Resumen de las inversiones y gastos de operacidn, Plan provisional, Actividad Abandono. Los costos presentados por ((M
PEP son redondeados a miles en la Tabla. (Fuente: CNH con datos de PEP).
(Montos en miles de délares de Estados Unidos)

El detalle de las inversiones y gastos de operacion asociados al Plan provisional presentado por PEP se
presenta en el Anexo Il \«
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d) Aprovechamiento de gas

De acuerdo con la informacion del PEP, la produccién de gas de los campos Santuario y El Golpe se envia
a la Estacién de compresién El Golpe donde se recibe la mezcla de las corrientes de gas de las Baterfas El
Golpe Il y Santuario (el gas de la Bateria Santuario Bloque Noreste se interconecta con el gasoducto Bateria
Santuario-Estacién de Compresién El Golpe). Dicha corriente se recibe en el separador vertical de succion
(SVS-303G), donde se elimina el arrastre de liquidos que pudiera contener. El gas descarga hacia la succién
de los médulos de compresion (MC-303-1,2 Y MC-100). Cada médulo consta de 3 etapas de compresién,
el condensado producto del enfriamiento inter-etapa se une a la descarga de liquidos SVS-303-G y se envia

hacia la Bateria El Golpe Il.

Durante la vigencia del Plan provisional se contempla el inicio de actividades para alcanzar el porcentaje
definido de aprovechamiento de gas en los campos Santuario y El Golpe. Las actividades a desarrollar son
las siguientes:

e |Instalacién y puesta en marcha de dos unidades de compresién para incrementar la presién de
envio de gas de la Bateria de Separaci6n Santuario hacia la Estacién de Compresién El Golpe y

reducir el envio de gas a quemador.

Una vez separado el gas del crudo y a la salida del rectificador de gas PEP realizarda los arreglos para
instalar el compresor y poder enviar la totalidad por el gasoducto 8” x 11.128 km de la Bateria de
Separacioén Santuario hacia la Estacién de Compresién El Golpe y desde este punto su trasferencia a la
Estacion de Compresion Castarrical.

El objetivo principal para el aprovechamiento de gas, es la comercializacién del gas producido menos el
aprovechado en BN y el quemado, hacia la Estacion de Compresién Castarrical y de ahi ser incorporado a

la red nacional.

La Tabla 9 muestra el porcentaje estimado de aprovechamiento de gas natural asociado para las
Asignaciones A-0396-Santuario y A-0121-Campo El Golpe.

Mes Mes Mes Mes Mes Maes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
1 2 3 ! 5 6 7 8 9 10 11 12

Prom.

Porcentaje de

aprovechamiento 95 95 95 95 95 95 95 %6 96 96 96 96 95.4

(%)

Tabla 9. Porcentaje estimado de Aprovechamiento de Gas Natural para las Asignaciones A-0396-Santuario y A-0121-Campo El
Golpe (Fuente: CNH con datos de PEP).

La Meta de Aprovechamiento de Gas del 98% anual establecida en las Disposiciones Técnicas para el
aprovechamiento del gas natural asociado en la exploracion y extraccion de hidrocarburos no se alcanza
durante la vigencia del Plan provisional, sin embargo, en la respuesta de la prevencién emitida por la CNH
PEP sefiala que cumplira con la meta de aprovechamiento, por lo que debe implementar las acciones

se utilice para consumo nacional y no solamente en actividades propias de la operacién.

e

necesarias con la finalidad de cumplir con las Disposiciones Técnicas y que el volumen de gas aprovechadof'l/
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e) Mecanismos de medicion

Actualmente, la determinacién de volimenes de hidrocarburos asociados a las Asignaciones A-0121-
Campo El Golpe y A-0396-Santuario se apegan a la metodologia prevista en el Transitorio Séptimo de los
Lineamientos Técnicos en materia de Medicién de Hidrocarburos.

De acuerdo con PEP, la medicion de los pozos productores del campos Santuario y El Golpe se realiza
mediante tres patines de medicién de crudo tipo coriolis para medir las corrientes provenientes de las
baterias que se reciben en la Planta Deshidratadora El Golpe (Bateria El Golpe II, Bateria Santuario y Bateria
Tupilco 1) y para el flujo de crudo que se envia hacia la Terminal Maritima Dos Bocas se tiene un tren de
medicién de crudo tipo ultrasénico ubicado en la Planta Deshidratadora El Golpe, como se observa en la
Fig. 9.

Patin de medicion operando

P ey
GJ’* o7 ‘.1[ f(i /" Envléa T.M.D.B..

PLANTA DESHIDRATADORA
EL GOLPE &

[ MEDIDORES ’/ ‘18”19‘65'latltud Norte I
/ 93:2605" longitud Oeste

CABEZAL LLEGADA DE
BATERIAS

18'19'67" Iatitud Norte |
|63/25:09" [ongltud Oust !

\

DISP.
DISP.

BATERIA EL GOLPE || _@Il_

BATERIA CASTARRICAL

BATERIA SANTUARIO

]

BATERIA TUPILCO |
Fig. 9. Puntos de Medicion del Crudo (Fuente: PEP)

El Punto de Medicién de Gas se encuentra ubicado en la Estacién de Compresoras El Golpe, siendo éste
un medidor de tipo Operacional, Fig.10.
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BATERIA

EL GOLPE

Fig. 10. Ubicacion del punto de medicién de gas. (Fuente: PEP).
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IV. Administracion de Riesgos

El andlisis de toda la informacién para evaluar los elementos relacionados con la Administracién de Riesgos
presentados por PEP fue responsabilidad de la Agencia. De acuerdo con la informacién de PEP y con el oficio No.
ASEA/UGI/0043/2017, el 3 de febrero del presente afio Petréleos Mexicanos realizé la Solicitud de Autorizacién del
Programa de Implementacion el pasado 15 de diciembre de 2016. Petréleos Mexicanos debera continuar con Ios

trdmites y autorizaciones correspondientes con la Agencia, a fin de cumplir con la normatividad vigente.

felie
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V. Evaluacion

El objetivo del Plan provisional presentado por PEP, para las Asignaciones A-0396-Santuario y A-0121-
Campo El Golpe, asegura la continuidad operativa de produccién dentro de dichas areas.

Durante el Periodo de Evaluacién del CIEP, en el campo Santuario se perforaron 24 pozos, que incluye 2
pozos horizontales (Santuario 132 y 133) en las arenas de la Formacién Concepcién Superior a una
profundidad total promedio de entre 3,500 m a 4,000 m; los cuales fueron clasificados como productores
de crudo y gas.

En la propuesta del Plan provisional presentado por PEP considera realizar las intervenciones a pozos
mostradas en la Tabla 10.

Santuario-13D RME/Conversidn a BM : T 80
Santuario-35T RME/Conversién a BM 80
Santuario-34T RMA/Exclusion y redisparos 60
Santuario-123 RME/Conversién a BM 30
Santuario-137 RME/Conversién a BN 80
Santuario-305 RME/Conversién a BM 80
Santuario-5D RME/Limpieza con TF 100
Santuario-120 RME/conversién a BM 80
Santuario-NEA01 ~ RMA/Disparos y aislamientos de intervalos 300
Santuario-NE403 RMA/Disparos 260
Santuario-304 RMA/Disparos 80
Santuario-18 RMA/Disparos 60
Santuario-30 RMA/Disparos y redisparos 60
Santuario-126 RMA/redisparos 60

Tabla 10. Intervenciones necesarias para alcanzar los niveles de produccion planeados para la asignacion A-0396-Santuario.
(Fuente: PEP),

En las Fig. 11y 12 se observa la produccién reportada desde enero de 2016 y el pronéstico de produccién
de aceite y gas, respectivamente, para el campo Santuario. Se puede ver que la produccién esperada sigue
la tendencia de la produccién histérica y una caida de produccién en el mes de febrero del 2018 que se
atribuye a una libranza programada que corresponde a la optimizacién en la infraestructura de proceso
de la bateria de separacién Santuario NE para el manejo de un incremento de la produccién futura del
bloque NE, a esta baterfa llega la produccién de los pozos Santuario 401, 402 y 403, actualmente

e
m

productores. Se espera que la caida de produccién por dicha operacién sea 2.3 mbd, como se observa. ﬂ v,
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Fig. 11. Produccidn histérica y prondsticada de aceite del campo Santuario. (Fuente: CNH con datos de PEP y CNH).
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Fig. 12. Produccidn histérica v prondsticada de gas del campo Santuario. (Fuente: CNH con datos de PEP y CNH).

En el caso del campo El Golpe se perforaron 11 pozos en arenas de la Formacién Concepcién Superior, a
una profundidad total promedio de entre 2,500 m a 3,000 m, los cuales fueron clasificados como
productores de crudo y gas. Se realizaron 21 reparaciones mayores con equipo con un 85% de éxito

volumétrico y se realizaron 3 reparaciones mayores sin equipo con un éxito volumétrico de 33%. También Me
se realizaron 5 conversiones a hombeo mecanico. ﬁ/ ¢

En el presente plan se considera realizar las intervenciones a pozos mostradas en la Tabla 11.
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Beneficio

Intervencion Propuesta (bpd)
El Golpe-126 RME/conversién a BN 80
El Golpe-123 RME/conversion a BN 80
El Golpe-41D RMA/Disparos 60

Tabla 11. Intervenciones necesarias para alcanzar los niveles de produccién planeados para la Asignacién A-0121-Campo El
Golpe. (Fuente: PEP).

En las Fig. 13 y 14 se observa la produccion reportada desde enero de 2016 y el prondstico de produccién
de aceite y de gas, respectivamente, para el campo El Golpe. Se puede ver que la produccién esperada
sigue la tendencia de la declinacidn y un incremento de produccién en el mes de diciembre del 2017 que
se atribuye a reparaciones menores y conexion de pozos a linea de produccién que se realizardn, sin

embargo, se espera que, para el Plan de Desarrollo definitivo, se realicen los esfuerzos necesarios para
incrementar el factor de recuperacién de los yacimientos del campo.
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Fig. 13. Produccidn histérica y prondsticada de aceite del campo El Golpe. (Fuente: CNH con datos de PEP y CNH). H /
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Fig. 14. Produccion histdrica y prondsticada de gas del campo El Golpe. (Fuente: CNH con datos de PEP y CNH).

La produccidn de gas histdrica utilizada por PEP, considera los voliimenes de gas con la informacion de la
medicion individual de pozos y de los movimientos operativos realizados en marzo de 2016 en las
instalaciones del area para incrementar el aprovechamiento de gas (modificacién en los puntos de ajuste
de presion en los paquetes de regulacién del gas al quemador en Bateria Santuario y en el cabezal de
succién de la Estacién de Compresién El Golpe); por lo que el volumen de gas producido es mayor al
reportado en el balance que se realiza a nivel Activo, los cuales fueron usados para el calculo del perfil de
produccion del Plan provisional de los campos.

De acuerdo a la informacion presentada por PEP, el Plan provisional asociado planea recuperar del area
motivo de migracién un volumen de reserva probada de 2.14 mmb de Crudo (0.24 mmb del campo El
Golpe y 1.90 mmb del campo Santuario) y 2.87 mmmpc de Gas (0.41 mmmpc del Campo El Golpe y 2.46
mmmpc del Campo Santuario), que equivalen a un total de 2.28 mmbpce (0.27 mmbpce del campo El
Golpe y 2.01 mmbpce del campo Santuario).

En cuanto al analisis realizado de las inversiones y gastos de operacidn, se destaca lo siguiente:

a) Las inversiones y gastos de operacidn que se presentaron en el Anexo de Presupuesto obtienen
consistencia con las operaciones programadas en el Plan provisional

b) Las inversiones y gastos de operacidon programados para ejecutar las operaciones del Plan
provisional fueron entregados de acuerdo a las Actividades, Sub-actividades y tareas de los
lineamientos correspondientes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

El Plan provisional contempla el incremento del porcentaje de aprovechamiento de gas y, de acuerdo con
PEP, este porcentaje alcanzard el 95% promedio durante la ejecucién del Plan provisional, este
aprovechamiento debera utilizarse para consumo nacional y no para la reinyeccion o actividades mismas
de la operacion. Si bien no se alcanza el 98% de aprovechamiento de gas durante la vigencia la Plan
provisional, se observa el incremento del mismo, el cual debera alcanzar el porcentaje establecido en el
articulo 14 fraccién Il inciso a) de las Disposiciones en materia de aprovechamiento de gas, durante la

ejecucion del Plan de Desarrollo para la Extraccion. \W @/
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Referente a la informacién relacionada con los Mecanismos de Medicién, la produccién sera determinada
por PEP con la metodologia aprobada en el Séptimo Transitorio de los Lineamientos Técnicos en Materia
de Medicién de Hidrocarburos, en tanto presenta formalmente para la revisién y en su caso aprobacion
de la Comision, el Plan de Desarrollo en el que deberé presentar el programa de implementacién de los
Mecanismos de Medicion en apego estricto a los Lineamientos referidos.

En cuanto a los Indicadores de Desempefio para el seguimiento del cumplimiento de las actividades del
Plan provisional, la Comisidn hara uso de los Indicadores aplicables que se encuentran establecidos en la
seccion 11.9 del Anexo VI de los Lineamientos, con el fin de verificar las metas de produccién, de inversién
y fisicas establecidas por el PEP en el Plan provisional.

Previo a la ejecucion de las actividades del Plan provisional, PEP posterior a la firma del CEE, deber4 contar
con las autorizaciones, aprobaciones, permisos y demds actos administrativos o requisitos para realizar las
actividades de Extraccion de Hidrocarburos conforme a la normatividad aplicable y al contenido del CEE

que en su caso suscriba PEP con esta Comisién. \@ HF mﬁ
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VI. Resultado de la evaluacion

De la informacién remitida a esta Comisién, el grupo de trabajo realizé el analisis sobre las Areas de
Asignacién A-0396-Campo Santuario y A-0121-Campo El Golpe y observé que:

El Plan provisional presentado materia de la presente opinién resulta técnicamente viable en atencién a
que las actividades propuestas permitirdn dar continuidad operativa de produccion de las Asignaciones
motivo de migracién, asimismo el Plan provisional contiene metas fisicas, inversiones y gastos de
operacidn relacionados con dicha continuidad operativa de produccion y fue presentado en términos del
Anexo VI Guia para los Planes provisionales dando cumplimiento con esto al articulo 24 de los
Lineamientos. Ademas de los anterior, la evaluacion del Plan provisional se realizé con base en el articulo
39 de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética, procurando el desarrollo del
conocimiento del potencial petrolero del pais; el uso de tecnologia adecuada para el desarrollo de la
extraccion de hidrocarburos; la ejecucion de los procesos administrativos con apego a los principios de
transparencia, honradez, certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia; el
aprovechamiento del gas natural asociado y el desarrollo de las actividades de exploracion y extraccion de
hidrocarburos en beneficio del pais.

Derivado de las consideraciones anteriores, se propone al Organo de Gobierno de la Comisién, la
aprobacion en sentido positivo al solicitante PEP del Plan provisional presentado para las Asignaciones A-
0396-Campo Santuario y A-0121-Campo El Golpe, el cual tendra una vigencia de 12 meses a partir de la en
que se firme el CEE que al efecto se celebre.

Elaboré: Elaboré:
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/W /@— : (/d ¢
ING. JESUS EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ ING. RUBEN FELIPE MEJIA GONZALEZ
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Anexo I. Nota Metodoldgica

El Plan provisional derivado del proceso de migracion de las Asignaciones A-0121-Campo El Golpe y A-
0396-Santuario fue presentado a la Comision el 19 de diciembre de 2016 y se turnd a la Direccién General
de Dictdmenes de Extraccidon, dando inicio al proceso de evaluacion de dicho Plan, cuyo diagrama se
despliega en la Fig. 1 de este anexo.

El Director General de Dictamenes de Extraccion designé como responsable de llevar a cabo la evaluacidn
al que suscribe la presente opinién técnica, quien, en conjunto con demas miembros de la misma
Direccion, inicid la revision de la suficiencia y consistencia de informacién, de acuerdo con el contenido
del Plan provisional que establece el articulo 24 y el Anexo VI de los Lineamientos.

Como parte del proceso de revision de suficiencia de informacién, los servidores pliblicos involucrados en
el proceso, registraron la informacion faltante o inconsistente, misma que fue comunicada a PEP el 19 de
enero del 2017 a través del oficio de prevencién 250.0011/2016 emitido por el Titular de la Unidad Técnica
de Extraccidon, en términos del primer parrafo del articulo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y del Articulo 24 de los Lineamientos.

PEP solicitd mediante el oficio PEP-DRRA-SGAEP-02-2017, recibido el dia 3 de febrero del 2017 una
ampliacion de plazo para solventar la prevencidn realizada por esta Comisién y se le concedié una
ampliacién del plazo de 5 dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo original otorgado
mediante el oficio 250.0049-2017.

PEP presentd en desahogo a la prevencion, informacion adicional el 13 de febrero de 2017. Dicha
informacion fue nuevamente remitida y analizada por los servidores publicos, concluyendo que la
informacién era suficiente para realizar la evaluacidn del Plan provisional.

PEP presentd mediante oficio PEP-DRRA-SGAEP-14-2017 con fecha 20 de febrero en alcance al oficio PEP-
DRRA-SGAEP-13-2017 informacién complementaria referente al presupuesto y soportes asociados al
mismo del procedimiento de migracion de las Asignaciones A-0396-Santuario y A-0121-Campo El Golpe.

PEP presentd mediante oficio PEP-DRRA-SGAEP-48-2017, con fecha 07 de marzo y en alcance al oficio PEP-
DRRA-SGAEP-13-2017, informacién complementaria referente al presupuesto y soportes asociados al
mismo del procedimiento de migracidn de las Asignaciones A-0396-Santuario y A-0121-Campo El Golpe.

Posteriormente, se llevo a cabo el analisis e integracién de la Opinién Técnica al Plan provisional, misma
que es puesta a disposicién del Director General de Dictdmenes de Extraccidén para su validacion y que a
su vez se somete a consideracion del Comisionado Ponente y la Secretaria Ejecutiva a efectos de que ésta
ultima cuente con los elementos necesarios para integrar el proyecto de Resolucién y llevar a cabo la
sesién de Organo de Gobierno en la que se pondré a consideracion de dicho Organo la aprobacién del Plan
provisional materia de la presente Opinidn Técnica. ﬁ
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Anexo II. Actividades y metas fisicas

Durante el periodo del Plan Provisional, no se tiene considerado realizar actividades de perforacién, sin embargo, se tiene
contemplado realizar intervenciones a pozos existentes para mantenimiento e incremento de la produccién, las cuales se indican a

continuacion:

a) Conversion de pozos a Bombeo Mecanico, que incluye la instalacién de varillas, bomba y unidad hidroneumdtica, gasto

Tabla 11.2. Actividades de Desarrollo (Fuente: PEP)

inicial 80 bpd con un costo de 43 musd por pozo.

29

Sub- Tarea Unidad Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes Total
actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12
Construccion Conshruceiony
. tendido de (num.) - - - - - - 1 - 6 - 2 1 11
Instalaciones
ductos
_Otras. ‘ Disefio de i) 1 K E _ . 1 ) i i ) 2 " )
ingenierfas | ductos
Seguridad,
dliiere Implementacidn
Industrial y i (num.) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Medio y seguimiento
Ambiente
Itervencidn Intervencién de
Pozos para (num.) - - 1. 2 - - - 1 1 - B - 1
de Pozos o
restauracion
Total 50
Tabla 1.1, Actividades de Produccion (Fuente: PEP)
Sibaciad e Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes Tolal
5 1 2 3 4 5 6 7, 8 9 10 11 12
Administracion
Generl de Contratos 1 1
Intervencion de
Intervencion de Pozos | Pozos para 2 a 1 1 1 2 8
restauracion
Construccion de
instalaciones
. terrestresy ! § ? : 2 8
Construccion ;
Instalaciones LD —
Construcciony
tendido de 2 2
ductos
Seguridad, Salud y Implementacién 1 1
Medio Ambiente y seguimiento
Total 20

\?/,%ﬂ’
e




Poso Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes

Santuario 305 1
Santuario 126 1
Santuario 130 1
Santuario 137 1

Golpe 126 1

Golpe 123 al
Tabla I1.3. Conversiones a BM (Fuente: PEP)

b) Conversion de pozos a Bombeo Mecanico, gasto inicial 80 bpd con un costo de 8 mmusd por pozo.

Pozo Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes Mes Mes | Mes
; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Santuario-13D 1
Santuario-123 1
Santuario-120 1
Santuario-35T 1

Tabla I1.4. Conversiones a BM (Fuente: PEP)

c) Reparaciones Menores con Equipo (RME C/E)

Pizs Mes | Mes M_es Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Santuario13D | 1
Santuario 123 1
Santuario 305 1
Santuario 120 1
Santuario 130 1
Santuario 137 1
Santuario 35T 1

Golpe 126 1

El Golpe-123 i
Tabla I1.5. Programa de actividades de RME C/E (Fuente: PEP)

d) Reparaciones Mayores con Equipo (RMA C/E)

Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes
1 2 3 q 5 6 7 8 9 10 11 12

Santuario-304 1
Tabla Il.6. Programa de actividades de RMA C/E (Fuente: PEP)

e) Reparaciones Mayores sin Equipo (RMA S/E) f,{/ (@&/

Pozo
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e Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes

Santuario-401
Santuario -403 1

Santuario -18 1

Santuario -30 1
Santuario -34T 1l

El Golpe-41D i
Santuario -126 1

Tabla 11.7. Programa de actividades de RMA S/E (Fuente: PEP)

f) Conexién de pozos a linea de produccion, la cual incluye la construccién de lineas de superficie y conexién al cabezal de
produccién.

Pot6 P;g::::;t;n Cos_t_o Mes Mgs Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes M_es Mes Me_s Mes
i (muUsSD)| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(bpd) |
El Golpe-127 60 420 1
El Golpe-124 60 420 1
Santuario-601 239 1670
El Golpe-130 60 420 1
El Golpe-125 60 420 1
El Golpe-129 60 420 1

Tabla 11.8. Programa de actividades de conexién de pozos a linea de produccion (Fuente: PEP)

En este Plan provisional no se tiene contemplado el abandono de pozos e infraestructura (ductos e instalaciones de procesos).

® fw
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Actividad petrolera: Desarrollo

Anexo lll. Inversiones y gastos de operacion

Tabla Ill.1. Perfil de Costos de Operacion y Mantenimiento del Plan Provisional. Actividad de Produccién. Montos en mmUSD (Fuente: PEP)

Actividad petrolera: Produccién

Sub-actividad Tarea Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes Total
A SellerlEsdbslbsiiGiEve b o o i | e
Geharal Administracion de
Contratos 012|012 (012|012 (0.12|0.12(0.12|0.12(0.12| 0.12 | 0.12 | 0.12 1.40
v Intervencién de
Intervencion de Poz0s Bara ) ; s ) ) }
Pozos P - 034 | 0.17 | 0.17 0.17 | 0.65 0.34 1.84
restauracion
Construccion de
. instalaciones -
ConstruFCIOn terrestres y marinas 0.85 | 0.50 | 0.99 | 0.50 | 0.68 064 1040|040 | 040 | 040 | 040 | 6.15
Instalaciones =
Construccidn y ) 1 3 ) ) ) .
tendido de ductos 0.60 0.85 0.85 0.82 0.65 3.77
Seguridad, 2
salud v Medio Implementacién y
.y seguimiento 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 0.70
Ambiente
13.86

: / Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes
Sub-actividad Tarea 1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 1 12 Total
Servicios de Soporte 013013013 [ 013|013 013|013 | 0.13 | 013 | 013 | 0.13 | 0.13 | 1.55
Administracién, gestion de
actividades y gastos 211|207 | 207 | 247 | 2.1 [ 213 | 211 | 215 | 213 | 213 | 211 | 2.03 | 25.63
generales del proyecto
caractenzactongenlogleny. | oe | 565 [i0i0s [ 808 | dias |00 | 6,65 | o5 leos | os | oos | ons | oss
petrofisica de Yacimientos.
Intervencion de Pozos para
.. | mantenimiento y 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.61 | 0.60 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445
Intervencion e
rehabilitacion.
ARSI T 0.64 | 0.50 [ 0.66 | 0.57 | 0.68 | 0.61 | 0.72 | 0.58 | 0.65 | 0.55 | 0.63 | 0.62 | 7.42
especificas en Pozos.
Operaciénde |Manteimientadelas: = |, o (695 | 5.1 (054 | 0.60-| 0.63 |09 | 053 | 0.45.| 046 | 052 | 04z | 625
Instalaciones | instalaciones de produccién
Qperation delas . 1034[034|034|028]|028|028028]|028|028]| 028|028/ 029! 355
instalaciones de produccién
Mantenimiento de ductos | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 1.15
| impl i6
salud y Medio | "' ementaciony 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.48
SEgUImIEntO
51,07
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Tabla 11.2. Perfil de Costos de Operacién y Mantenimiento del Plan Provisional. Actividad de Produccidn Montos en mmUSD (Fuente: PEP)
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