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El presente dictamen se refiere al Programa Provisional del Area Contractual 10 de la Licitacién
CNH-R02-L02/2016, presentado por Sun God Energia de México, S.A. de C.V. en consorcio con
Jaguar Exploracion y Produccion de Hidrocarburos, S.A.P.1. de C.V. (en adelante, ambos referidos
como Licitante Ganador) mediante escrito sin numero, recibido en esta Comisién Nacional de
Hidrocarburos (en adelante, Comisién) el 04 de octubre de 2017.

I Introduccién.
1.1 Datos del Licitante Ganador

El 14 de julio de 2017 se publicé en el DOF, el Fallo de la Licitacién CNH-R02-L02/2017, en el que
constan los resultados derivados del Acto de Presentacion y Apertura de |la Licitacion CNH-R02-
L02/2017, en el cual se adjudicé el Contrato correspondiente al Area Contractual 10 (en adelante,
“Area Contractual”), a la empresa denominada Sun God Energia de México, S.A. de C.V. en
consorcio con Jaguar Exploracion y Produccion de Hidrocarburos, S.A.P.1. de C.V.

1.2 Datos del Area Contractual
Nombre Area Contractual 10
Estados y municipios Estado: Tabasco; Municipios: Macuspana y Jonuta
Superficie 348.9 km?

Tipo de hidrocarburo
Fecha de emision/firma

Vigencia
Tipo de contrato
Operadora y socios con

porcentaje de participacion

Profundidad para extraccion
Profundidad para exploracion
Yacimientos y/o Campos

Pozos perforados en el drea
Colindancias

Gas Seco

07/Diciembre/2017

30 afos

Modalidad de Licencia

Pantera Exploracién y Produccion 2.2, S.A.P.l. de C.V.
Sun God Energia de México, S.A. de C.V. (33.34%) con
Jaguar Exploracion y Produccion de Hidrocarburos,
S.A.P.l.de C.V. (66.66%).

Sin restriccion

Sin restriccion

Campos: Acahual, Acachu, Gliro y Viche.

Yacimientos:

Amate Superior

Amate Inferior

19 pozos

Norte: Campo Bitzal

Centro-Este: Campo Tepetitan

Oeste: José Colomo vy el Area Contractual CS-06 de la
R2L3.

Tabla 1. Datos del Area Contractual.
(Fuente: Comision con datos del Licitante Ganador)

El Area Contractual 10 (Figura 1), se ubica en el estado de Tabasco, entre los municipios de
Macuspana y Jonuta, a 8 km al Este de Ciudad Pemex. Cuenta con una superficie de 384.9 km?,
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respecto al poligono delimitador proporcionado por la CNH. Geoldgicamente el Area Contractual
10, se encuentra dentro de la provincia denominada Cuenca de Macuspana. Esta Area
Contractual, se encuentra conformada por los Campos Acacht, Acahual, Gliiro y Viche, Figura 2.
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Figura 1. Localizacion y vértices del Area Contractual
(Fuente: Comision)
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Figura 1. Mapa de ubicacion de los Campos asociados al Area Contractual 10.
(Fuente: Licitante Ganador)




Las coordenadas del Poligono interior y exterior, que son los limites del Area Contractual, se
encuentran definidas en el Anexo | del Contrato de Exploracién y Extraccion que se celebrara
entre la Comision y el Licitante Ganador.

i. Relacién cronoldgica del proceso de revision y evaluacién

El proceso de evaluacion técnica, econémica y dictamen del Programa provisional propuesto por
el Licitante Ganador, involucré la participacion de la Direccion General de Dictdmenes de
Extraccion (en adelante, DGDExt) y la Direccion General de Estadistica y Evaluacion Econdmica,
ambas de esta Comisién. Ademas, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccidn al
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (en adelante, ASEA), que es la autoridad competente
para evaluar el Programa de Administracion de Riesgos, el cual forma parte del Sistema de
Administracion de Riesgos.

La Figura 3 muestra el diagrama generalizado del proceso de evaluacién, dictamen vy resolucién
respecto al Programa Provisional presentado por el Licitante Ganador. Lo anterior se corrobora
en términos de las constancias que obran en el expediente 55.7.DGDE.058/2017 de |a DGDExt de
esta Comision.

08/nov/2017 22/nov/2017

07/dic/2017

= =

Operador - Operador -> CNH CNH
CNH CNH Evaluacion y Resolucion
Solicitud de Atencién a la dictamen de Organo de
aprobacién de prevencion Programa Gobierno
Programa Provisional
Provisional

-

CNH -> ASEA
Sistema de

Administracién
de Riesgos

Figura 3. Etapas del proceso de evaluacion, dictamen y resolucion del Programa Provisional.
(Fuente: Comision)
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. Criterios de evaluacioén utilizados y aplicados en el dictamen técnico

La evaluacion del presente Programa Provisional se realizd en términos del articulo 24 de los
Lineamientos que regulan el procedimiento para la presentacién, aprobaciéon y supervision del
cumplimiento de los planes de exploracion y de desarrollo para la extraccién de hidrocarburos, asi
como sus modificaciones (en adelante, Lineamientos) y el Anexo 6 denominado “Guia para los
Planes Provisionales”, en atencion a lo siguiente:

e El Programa Provisional fue presentado por el Licitante Ganador en cumplimiento al
numeral 22.5, inciso h) de las Bases de Licitacion, el cual establece que previo a la
suscripcion del Contrato, los licitantes adjudicados deberan presentar un programa
provisional, el cual sera evaluado por la Comision conforme a la normativa aplicable, el
cual deberad incluir al menos:

i Una propuesta de actividades que permitan dar continuidad operativa a las
actividades de Extraccion en el Campo durante el primer afio (12 meses) a partir
de la Fecha Efectiva y,

ii. Definir los procedimientos de entrega y recepcion de Hidrocarburos en el Area
Contractual de conformidad con la Normatividad Aplicable.

e Los Lineamientos resultan ser la normativa aplicable, ya que regula en su articulo 24 a los
Planes Provisionales.

¢ Alafecha de adjudicacién del Area Contractual, se encontraban Campos en produccion al
amparo de una Asignacion, la cual transitara al Licitante Ganador derivado de la
adjudicacion de la misma. En este sentido, técnicamente se advierte que dicha transicion
se equipara a una migracion.

* Los Planes Provisionales referidos en el numeral 22.5, inciso h) de las Bases de Licitacidn,
tienen por objeto dar continuidad operativa a los Campos que se encuentren en
produccion, el cual es coincidente con el objeto de los Planes Provisionales previstos en el
articulo 24 de los Lineamientos.

Derivado de lo anterior, se advierte que los Programas Provisionales previstos en las Bases de
Licitacion y en el articulo 24 de los Lineamientos tienen el mismo objeto, es decir, lograr la
continuidad operativa de los Campos en produccién durante el proceso de transicion de una
Asignacion a un Contrato, por lo que resultan ser aplicables al caso en concreto.
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En consecuencia, el presente dictamen se emite con el objeto de evaluar que el Programa
Provisional presentado por el Licitante Ganador permita lograr la continuidad operativa dentro

del Area Contractual, cuya vigencia no podra ser mayor de un afio (12 meses) con prorroga no
mayor a un tercio (4 meses) del plazo otorgado originalmente, a solicitud del operador petrolero.

.1 Antecedentes de exploracion y desarrollo

Exploracién

En 1950 inicia la exploracién en la regién que comprende el Area Contractual 10 por medio del
método sismico de reflexion.

Hacia el sur del drea contractual se evaluaron los prospectos correspondientes a los campos
Acachu, Acahual y Tepetitan (este Gltimo operado por PEMEX). En 1952, el pozo Tepetitan — 1 fue
perforado sin éxito (taponado por accidente mecanico) con el objetivo de evaluar estructuras del
Eoceno y Oligoceno. El Acahual — 1 se perforé en 1969 y se terminé como productor de gas en la
formaciéon Amate Superior, actualmente se encuentra produciendo. En 1973 se perfora el pozo
Acachu - 1, resultando productor de gas seco a una profundidad de 2500 md; el pozo fue cerrado
sin posibilidades de explotacion en 1996, alcanzando una produccion acumulada de 4.75 mmmpc.

El Campo Guiro tiene una estructura anticlinal afectada por un sistema de fallas normales, fue
descubierto con la perforacion del pozo Giiiro-1 en el afo 1959, resultando seco. No es hasta que
en 1968 con el pozo Giiro 2, que inicia la explotacion del campo resultando productor de gas en
la formacion Amate Superior.

El drea del campo Viche esta conformada por una estructura anticlinal entre los campos José
Colomo y Bitzal. Fue descubierto en el aflo 2003 y ahi se perforaron 4 pozos, resultando 3 pozos
productores de gas en la formacion Amate Superior. La profundidad promedio de la formacion
productora se encuentra a 2,596 mv.

Desarrollo

El Area Contractual 10 cuenta con un total de 19 pozos perforados, de los cuales 6 dieron
produccion de gas, 8 pozos pertenecen a los campos productores, y 11 son pozos exploratorios.
Sin embargo, 13 de los 19 pozos del drea contractual se encuentran oficialmente taponados.

Dentro del Area contractual se reporta la produccién de gas seco proveniente de las formaciones
Amate Superior y Amate Inferior. Dichas formaciones estan constituidas por areniscas de cuarzo
de grano fino con intercalaciones de lutitas ligeramente calcdreas y arenosas.
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Al mes de julio de 2017, el campo Acahual tiene una produccién acumulada de gas de 4.09
mmmpc, el campo Acachu alcanzé una produccion acumulada de 4.75 mmmpc, mientras que el
campo Viche ha producido 18.96 mmmpc de gas desde el inicio de su explotacion. Actualmente,
se encuentran 3 pozos activos: Acahual — 1, Viche — 1 y Viche - 3A.

Se cuenta dentro del Area Contractual con un pozo letrina, el Acachui — 1.

.2 Actividades y metas fisicas

El objetivo principal del Programa Provisional para el Area Contractual 10, es asegurar la
continuidad de las actividades de produccion de los pozos con produccion reportada al mes de
julio de 2017 tomada del Tablero de Produccidn de la pagina de la Comision.

Las actividades y metas fisicas que el Licitante Ganador tiene contempladas a realizar durante el
periodo del Programa Provisional son las siguientes:

e Mantenimiento operativo a pozos activos.
Estudio de las vias de acceso estratégicas para asegurar la continuidad operativa en el area

contractual.
e Estudio de Ingenieria en sistemas de medicion para fiscalizar la produccion total del area
e contractual.
* Programa de toma de informacion a los pozos productores.
e Reparaciones menores a pozos.
e Estudios de linea base ambiental y la manifestacion de impacto social para garantizar
e condiciones de seguridad y medio ambiente, asi como definir el programa social para las
e comunidades vecinas.
e Estudio de optimizacion de redes de produccién en superficie.

En términos generales, se advierte que el conjunto de actividades propuestas y de acuerdo con
el cronograma planteado, presenta una secuencia adecuada, a fin de alcanzar los objetivos
planteados. Asimismo, se advierte que las actividades propuestas logran el objetivo principal de
dar continuidad de operacion y produccion al Area Contractual que se entrega con pozos
produciendo al Licitante Ganador.

Sub- Sub-tarea  Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Tot
ek Tarea  _________ 47 48 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 al
petrolera Descripcion

Reinterpretacion
s Reinterpretacion estructural,

Gedfisica sismica de detalle  estratigréfica y de 033|033 ['033 3

yacimientos
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Adquisicion de

" infarmacion de la
E::.‘::I.';;ﬁms CNH, estudio | 033 | 033 | 033 1
estratigréfico y
sedimentologico
Adquisicion de
informacién
Estudios adicional de
petrofisicos registros de la DAL 3250 [0.20 1
CNH y evaluacion
petrofisica.
Estudio de linea
base ambiental,
Elaboracion _ del Kkanitastacita da
plan de seguridad y impacto social 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | D.20 1
edio spnxknie autorizaciones y
permisos
Sgg‘l‘":“' Mantenimiento
“::_]. ¥ Prevencién y  sistemas contra
Ambi ""'m deteccion de incendio y a0 |'os0
et incendio y fugas de sistemas de : 1
gas deteccion de gas
y fuego
2;1‘:‘;’;?"'“ Kit para derrames | 1.00 )
Administracian,
gestion de F
actividades y R"g:”“:ﬂ‘g’“ 1.00 | 1.00 | 100 | 100 | 1.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12
gastos generales po:
del proyecto
Administracion,
gestion de
actividades y Manienimiento 100|100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 [ 200 | 200 | 100 | 100 | 12
gastos generales
del proyecto
Administracion,
gestion de
actividades y Calibracion 100 ( 100 | 100 | 1.00 | 100 | 1.00 | 1.00 | 100 | 100 | 1.00 | 1.00 | 1.00 12
gastos generales
del proyecto
Administracion,
General gestion de
actividades ¥ Vigilancia 1.00 | 100 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 1.00 12
gastos generales
del proyecto
Administracion,
gestion de
aciividades y A"’"’“z":m“ 1.00 | 1.00 | 100 | 1.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12
gastos generales po
del proyecto
Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Tot
Tarea Descripcion
po 17 | 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 al
Administracion,
gestion de
actividades ¥ Re:m rd:ﬂ: : e
gastos generales e
del proyecto
Administracion,
gestion de o
actividades y “:I’::fj':“;::’c’::: 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | 1.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12
gastos generales
del proyecto
Realizacion de Registro de
pruebas de presion en fondo 1.00 1
produccion cerrado
Realizacion de Registro de
pruebas de presion en fondo 1.00 1
Ingenieria de  produccion cerrado
Produccién  Realizacion de Registro de
pruebas de presion en fondo 1.00 1
produccion cerrado
Realizacién de
pruebas do  Togstode 1.00 1
produccién produccion (PLT)




Ingenieria de
Yacimientos

Otras
Ingenierias

Construccion
Instalaciones

Intervencion
de Pozos

Realizacién de

Registro de
ebas d ;
:rr:duw&n o produccién (PLT) 25K 1
Realizacion de
Registro de
pruebas de ¥ 1.00 1
produccion produccion (PLT)
Realizacion de
Pruebas de
:rr::t::ién C._ incremento 1.00 1
Realizacion de
pruebas de an;:bﬂ?:n?: 1.00 1
produccion
Realizacién de
pruebas de f::;bxn':: 1.00 1
produccian
Realizacion de
Pruebas de
:’r::::;m 9 gecremento 100 1
Realizacion de
pruebas de :Mﬁ:t: 1.00 1
produccién il
Realizacion de Prsbends
pruebas de e 1.00 1
produccion
Realizacion de
pruebas de Analisis nodal 1.00 1
produccion
Realizacion de
prugbas de Analisis nodal 1.00 1
produccian
Realizacién de
pruebas de Analisis nodal 1.00 1
produccion
Calculo de
Reservas y Revalidacion de 1.00
estimaciones  de reservas | :
produccion
Estudios de
presion  volumen Cmmat:!q;:ﬁaﬁa 1.00 1
temperatura (PVT) 8
Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Tot
Tarea Descripcion
P 17 |18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | al
Estudios de
presion  volumen Cromat:gnr:ﬁa e 1.00 1
temperatura (PVT) g
Estudios de
presion  volumen Cfcmat:far:‘ﬁa da 1.00 1
temperatura (PVT) g
Ingenieria de  Actualizacion de
detalle para Isométricos 050 | 050
reacondicionamien  de instalaciones 5 :
to de instalaciones actuales
Construccion  ylo
adaptacion de Fiscalizacién de
infraestructura H Hid rburos 008 | 008 | 008 | 0.OB8 | 008 ( 0.0B | 0.08 | 0.OB | 0.08 | 0.08 | D.08 0.08 1
otras instalaciones
omman Yo hdacuacions
infrastructiira u menares a 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 0.20 1
ofras instalaciones Instatacionas
Intervencion de
Pozos  paa  ERRTE 100 i
mantenimiento  y z08 :
rehabilitacion i
Intervencion de
Pozos para Prushm ge
mantenimiento  y integridad de 1.00 1
rehabilitacion pozue
:!;;az:r:nciﬁn p;': Prueba de
mantenimiento. y  Megridad de 1.00 1
rehabllitacion L
Otras
intervenciones Limpieza - 1,00 1
especificas en Acahual-1 '

Pozos
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Otras

intervenciones Limpieza - Viche-

especificas en 1 100 !
Pozos

Otras

intervenciones Limpieza - Viche-

especificas en 3A 10 :
Pozos

Ingenieria de Analisis de redes

produccion de produccién 0 | 050

Implementacion Ins; i
L y Reciones 100 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | 100 | 100 | 7

seguimiento sitio

Auditoria ambiental = va/uacion del 100 | 1
sitio

Trni_arnigntn Y dis,:‘::i:!gnyde

eliminacion de residuos 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 1.00 7

residuos

de |la produccidén

Tabla 2. Actividades del Programa Provisional del Area Contractual 10.
(Fuente: Licitante Ganador).

n.3 Toma de informacion o estudios

El Licitante Ganador propone tomar informacion y realizar estudios; presenta la calendarizacion
planificada para estas actividades para su ejecucion en el tiempo de 12 meses, correspondiente
a la duracion del Programa Provisional.

Se propone el levantamiento de informacion en los pozos perforados que se encuentran en
produccion, siendo estas actividades las dirigidas a la realizacion de pruebas de presion
produccion y eventualmente la verificacion de la profundidad interior y la toma de presiones
(estatica y fluyente), con el propdsito de evaluar el potencial de posibles reparaciones menores,
optimizar las redes de flujo de produccion y validar indices de productividad, visualizacion de
oportunidades en pozos existentes y adecuaciones menores de instalaciones (en caso de ser
necesario).

En esta etapa se contempla realizar las siguientes actividades:

e Adquisicion de registros geofisicos de pozo en la CNIH para complementar la informacion
del cuarto de datos.

e Revision de expedientes y actualizacion de informacion. Con el objetivo de identificar las
oportunidades actuales en el campo.

¢ Levantamiento de isométricos de la infraestructura del drea contractual. Con la finalidad
de conocer las instalaciones y realizar propuestas de puntos de medicidén y venta.

e Pruebas de produccion. En el area contractual se tienen a la fecha tres pozos productores.
Con el propdsito de conocer el aporte de cada uno se propone |la ejecucion de al menos

TR
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una prueba produccion extendida una vez al afio. Esta medida aplica para los pozos Viche-
1, Viche-3 A y Acahual-1. La prueba de producciéon contempla las siguientes actividades:

* Un aforo extendido de al menos 24 horas

* Un registro de produccion que combina gradiomanémetro y registro de flujo para
identificar el aporte de cada intervalo productor y el tipo de fluido asociado.

* Una prueba de decremento para investigar condiciones dindmicas de flujo.

* Una prueba de incremento para determinar comportamiento dinamico del
yacimiento e inferir sus propiedades de yacimiento incluyendo posible dafio. La
prueba de incremento involucra un cierre del pozo durante 5 dias para alcanzar
condiciones de flujo pseudoestacionario a nivel de yacimiento.

Pruebas de integridad a |a tuberia de produccion.

Estudios de integridad de pozos. Para verificar la posibilidad de intervenciones que
optimicen la produccion.

Estudios de integridad mecanica a la infraestructura para validar la condicién operativa de
la instalacion en superficie.

Medicion de presiones y temperatura de pozos. Para validar el comportamiento de
presion, ajustar indices de productividad y generar datos para estudios posteriores.

Estudios de cromatografia de gases. El operador no dispone de informacion relacionada
con las caracteristicas de los fluidos producidos en el Area Contractual. Por tal razén, y
como estd contemplado en la Calendarizacion de Actividades del Programa Provisional, se
efectuara una cromatografia de gases a los fluidos producidos en cada pozo para
determinar las caracteristicas de los hidrocarburos producidos y la compatibilidad con la
corriente a la que se propone incorporar la produccion de cada uno de ellos.

n.a Prondstico de produccion

El pronodstico de produccion presentados por el Licitante Ganador contempla el periodo de 12
meses de duracion del Programa Provisional. La estimacion del prondstico de produccion la
realizé teniendo en cuenta las siguientes premisas:

Produccion Base estimada segun el comportamiento de produccion mas reciente de los
pozos actualmente abiertos a produccion, segtn la informacion suministrada por la CNH.

24
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No se considera realizacion de actividades como perforacion de nuevos pozos,
reparaciones mayores, reparaciones menores, estimulaciones, optimizacion de pozos ya
que el Licitante Ganador necesita conocer las propiedades de los fluidos y el estado de los
pozos e infraestructura como se lee en el apartado anterior, dentro de la vigencia del
Programa Provisional.

La declinacion se estimé mediante el comportamiento de produccién de cada pozo,
informacion suministrada por la CNH.

El Licitante tomé en cuenta la produccion base total suministrada en las estadisticas de la
Comision, pero sefiala que ni en las estadisticas de la Comision, ni en el Cuarto de Datos
adquirido por el Licitante Ganador, se dispone de produccion asociada al campo Giiiro.
Para el prondstico de produccion se utilizé el modelo matematico de Analisis de Curvas
de Declinacion y elaboré un pronéstico a 12 meses, que es la vigencia del Programa
Provisional.

Se identificé una declinacion exponencial a tasa mensual de 17% para el pozo Viche — 1,
mientras que el pozo Viche — 3A se comporta bajo declinacion exponencial, pero con una
tasa mensual de 2%. Para el caso del pozo Acahual — 1, no presenta una tendencia de
produccion en los reportes oficiales que permitiera elaborar un prondstico de produccion.
Para estos efectos se basaron en la declinacion del pozo Viche — 3A por ser el mas cercano.

Se pretende acumular 0.48 mmmpc durante la vigencia del Programa Provisional, Tabla 3.

it Formaiida Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
po 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Acahual Amate 140 039 038 037 036 036 035 034 034 033 032 032
Superior
. Amate
Acachu Ifoie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Amate
Giliro . 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0.00
Superior
Amate
Viche , 110 107 104 101 099 09 094 092 090 088 086 084
Superior
Qg total, mmped 150 146 142 139 135 132 129 126 123 12 118 115
Area Contractual 10
Gp total, mmmpe 005 009 013 018 022 026 03 033 037 041 044 048

Area Contractual 10

Tabla 3. Prondstico de produccion de gas para el Programa Provisional
(Fuente: Licitante Ganador).
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Figura 4. Prondstico de produccion de gas para el Programa Provisional
(Fuente: Comision con datos del Licitante Ganador).

.5 Medicién de Hidrocarburos

Para el desarrollo e implementacion del Sistema de Gestion y Gerencia de Medicion, como
compromiso contractual y en cumplimiento a los Lineamientos Técnicos en Materia de Medicion
de Hidrocarburos (en adelante, LTMMH), seran considerados los siguientes elementos
principales:

Bitacora de registro

Programa de diagndstico
Competencias técnicas
Indicadores de desempefio

El responsable oficial en Turno

Con la finalidad de continuar la operacién dentro del Area Contractual, el Licitante Ganador
dentro del programa provisional presentado manifesté una propuesta inicial para llevar a cabo la
medicion de liquidos y gases de manera estatica y dinamica.

Respecto a los procedimientos de entrega y recepcién de Hidrocarburos en el Area Contractual
previstos en el numeral 22.5, inciso h) de las Bases de Licitacion, se advierte que el 23 y 29 de
noviembre de 2017, el Licitante Ganador presento a la Comision un Acuerdo celebrado con Pemex
Exploracion y Produccion (en adelante PEP), mediante el cual se acordd la Medicion de los
Hidrocarburos del Area Contractual a través del Punto de Medicién provisional identificado en el
referido Acuerdo, asi como informacién adicional, a fin de determinar los mecanismos de la

14




medicion del volumen, calidad y precio de los Hidrocarburos, en términos del articulo 42, parrafo
segundo, de los Lineamientos Técnicos en materia de Medicion de Hidrocarburos. Dicha
informacion se encuentra actualmente en tramite por lo que la misma esta sujeta a evaluacion
por parte de esta Comision.

.6 Comercializacion

El Licitante Ganador indicé que, en la estrategia de Comercializacién de los Hidrocarburos
producidos en el Area Contractual, tendran como cliente a PEP, durante la vigencia del Programa
Provisional y que, a su vez, celebraran con éste el convenio de Compra-Venta respectivo.

1.7 Analisis economico

De acuerdo con la informacion presentada por el Licitante Ganador, el monto para realizar las
actividades que se describen en el Programa Provisional, estima una inversion de 1.973 millones
dolares y por concepto de gastos de operacion, 0.616 millones de délares, dando un total de 2.589
millones de doélares para llevar a cabo el Programa Provisional.

i Descripcion

De acuerdo con la informacion presentada por el Licitante Ganador, las inversiones y gastos de
operacion relacionados al Programa Provisional, se encuentra en la Tabla 4. Asi mismo, las Figuras
5y 6 representan las proporciones que abarca cada Sub-actividad petrolera del monto de cada
Actividad.

::l:;: ar: Sub-Actividad 2017 2018 Monto
General $15,000.00 $30,000.00 $45,000.00
Desarrollo Geofisica $30,000.00 $60,000.00 $90,000.00
Geologia $198,400.00 $832,400.00 $1,030,800.00
General $51,352.30 $564,875.29 $616,227.59
Ingenieria de Produccion $0.00 $370,500.00 $370,500.00
Ingenieria de $0.00 $29,000.00 $29,000.00
yacimientos
Otras Ingenierias $0.00 $15,000.00 $15,000.00
. Constrcaion de $200,000.00 $100,000.00 $300,000.00
Produccion instalaciones
Intervencion de pozos $0.00 $54,000.00 $54,000.00
Operacion de
Instalaciones de $0.00 $1,000.00 $1,000.00
Produccién
Seguridad, Salud y
Medio Ambiente $0.00 $38,000.00 $38,000.00
Total $494,752.30 $2,094,775.29 $2,589,527.59

Tabla4n: Inversiones y gastos de operacion asociados al Programa Provisional (Montos en ddlares de Estados

Unidos).

(Fuente: Licitante Ganador).
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Figura 5: Distribucion de las inversiones y gastos de operacion de la Actividad Petrolera: Desarrollo
(Fuente: Comision con datos del Licitante Ganador).
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Figura 6: Distribucion de las inversiones y gastos de operacion de la Actividad Petrolera: Produccion
(Fuente: Comision con datos del Licitante Ganador)

De la informacién anterior, se observa que las inversiones y gastos de operacién presentados por
el Contratista detallan los costos asociados a cada una de las actividades programadas dentro del
Programa Provisional, y de conformidad con el Catdlogo de Costos establecido por la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico.




Iv. Mecanismos de revision de la eficiencia operativa y métricas de evaluacion del
Programa Provisional

El Licitante Ganador identifico los indicadores de desempefio que permitiradn la evaluacion de la
eficiencia operativa del Programa Provisional. De acuerdo con las actividades e inversiones del
Programa Provisional del Area Contractual, la Comision esta de acuerdo en que, la revision y
evaluacion de la eficiencia operativa estara basada en la medicién de los conceptos mostrados en
la siguiente tabla, toda vez que fueron propuestos en términos del apartado I1.9 Indicadores Clave
de Desempefio en los Planes Provisionales del Anexo VI de los Lineamientos.

Caracteristica Produccién Gasto de operacion Contenido Nacional

Porcentaje de desviacion
de la produccion
acumulada del campo o
yacimiento real con
respecto a la planeada en
un tiempo determinado

Unidad de medida Porcentaje de desviacién Porcentaje de desviacion Porcentaje de desviacion

Porcentaje de desviacion
del gasto de produccion
real con respecto al
programado en un tiempo
determinado

Porcentaje de la diferencia
entre el contenido
nacional utilizado respecto
al programado.

Meta

. = = CN, ., —CN
Férmula = PA—PA. 060 = 2= um | 100 Dew= Lot~ Tt 104
DPA - "n... ioo Goallu- lou CN"‘_
Frecuencia de Mensual Trimestral Trimestral
medicion
Peri rte i i
eriodo de repo Mensual Trimestral Trimestral

a la comision

Tabla 4. Indicadores de desempeiio.
(Fuente: Licitante Ganador).

V. Sistema de Administracion de Riesgos

Mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1116/2017 del 15 de noviembre de 2017, la Direccién
General de Gestion de Exploracion y Extraccion de Recursos Convencionales de la ASEA, informé
que el Licitante Ganador, presento su solicitud de Registro de la Conformacion de su Sistema de
Administracion y otorgamiento de la Clave Unica de Registro del Regulado (CURR) el dia 03 de
noviembre de 2017, mismo a que a la fecha del mencionado oficio se encuentra en evaluacion
técnica de acuerdo a los plazos establecidos en las Disposiciones Administrativas de Caracter
General que establecen los Lineamientos para la Conformacidn, Implementacion y Autorizacion
de los Sistemas de Administracion de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Proteccién al
Medio Ambiente, aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos.

La Comision emite el presente dictamen para la aprobacion correspondiente al Programa
Provisional, sin prejuicio de la obligacion del Licitante Ganador de atender la normativa emitida
por las autoridades competentes en materia de hidrocarburos, asi como todas aquellas que
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tengan por efecto condicionar el inicio de las actividades contenidas en los Planes aprobados por
la Comision.

VI. Términos en los que es aprobado el Programa Provisional y métricas de evaluacién
del mismo.

VI.1 CONSIDERACIONES

El Programa Provisional resulta técnicamente viable en atencion al objetivo del mismo, toda vez
que conforme a las actividades propuestas permitira dar continuidad operativa al Area
Contractual, mismas que podrian iniciarse durante el periodo de transicion conforme a los
procedimientos y normatividad aplicable, en el entendido de que el objetivo principal de dichas
actividades es acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del pais, elevando
el factor de recuperacion y obteniendo el volumen maximo de hidrocarburos, mediante la
utilizacion de la tecnologia mas adecuada para el Area Contractual, promoviendo el desarrollo de
las actividades de extraccion de hidrocarburos en beneficio del pais, y procurando el
aprovechamiento del gas natural al 100%, siendo que este es el hidrocarburo el principal producto
dentro del Area Contractual, con lo que se da cumplimiento al Articulo 39 de la Ley de Organos
Reguladores Coordinados en Materia Energética.

La continuidad operativa no sélo comprende las actividades relacionadas con las actividades
asociadas a la produccion de los hidrocarburos, sino también lo correspondiente a la toma de
informacion.

VI.1.1 Cumplimiento del numeral 22.5, inciso h, de las Bases de Licitacién, y al articulo
24 de los Lineamientos.

El Programa Provisional presentado tiene por objeto el garantizar la continuidad operativa de las
actividades de produccién en el Area Contractual, asi como dar cumplimiento con los Articulos 8
y 42 de los LTMMH.

V.2 RECOMENDACIONES

Derivado del analisis técnico al Programa Provisional presentado, se emiten las siguientes
recomendaciones:

e Los campos petroleros activos en el Area Contractual 10 son Viche (Viche 1y Viche 3A) y
Acahual (Acahual 1), mientras que los campos Acachu y Giiiro se encuentran cerrados. Se
recomienda aprovechar los resultados de los estudios y toma de informacién en los pozos
y considerar la implementacion de tecnologias que permitan seguir recuperando la
reserva remanente y maximizar el factor de recuperacion de los campos en un futuro plan
de Desarrollo.

e Es recomendable que el Licitante Ganador considere el aprovechamiento del gas
producido durante las pruebas de produccion programadas en sus actividades,
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VI.3 DICTAMEN TECNICO

Con base en las consideraciones anteriores, la Direccion General de Dictdmenes de Extraccion y
la Direccion General de Estadistica y Evaluacion Econémica emiten el presente dictamen técnico,
en sentido favorable respecto al Programa Provisional asociado al Area Contractual 10 de la
Licitacion CNH-R02-L02/2016, respecto a las actividades propuestas, toda vez que, de acuerdo al
numeral 22.5, inciso h, de las Bases de Licitacion, al Articulo 24 de los Lineamientos, asi como del
Articulo 42 de los Lineamientos Técnicos en Materia de Medicién de Hidrocarburos, permitira dar
continuidad operativa al Area Contractual, en el entendido de que el objetivo principal de dichas
actividades es obtener informacién de los pozos ubicados dentro del Area Contractual y de las
instalaciones existentes en ella.

De acuerdo al Plan, el Licitante Ganador busca obtener los datos y el conocimiento adecuado de
los yacimientos mediante la toma de informacion en los pozos. Cabe mencionar que, con base en
los resultados de las actividades del periodo del Programa Provisional, el Licitante Ganador tendra
informacion técnica que permita plantear posteriormente un esquema de evaluacién y desarrollo
del Area Contractual.

El Licitante Ganador tiene contemplado incrementar durante el periodo del Programa Provisional
un 0.8 % el Factor de Recuperacion de gas, con el mantenimiento operativo de 3 pozos activos y
de las instalaciones de produccion asociadas a los mismos pozos.

Del contenido del Programa Provisional se advierte que éste fue estructurado y elaborado con
base en el uso de la tecnologia empleada previamente, la cual se adecua técnicamente a las
condiciones del Area Contractual, siendo que ésta permitira asegurar una continuidad operativa
y de produccion.

Se estima que |a estrategia planteada presenta bases técnicas sélidas, asi como un programa de
inversiones acorde con las actividades propuestas para la consecucion de dichos objetivos,
sentado las bases, a través de un programa de actividades consistente con los alcances definidos
en el mismo para una continuidad operativa y de produccion del Area Contractual.

Dado que el Area Contractual es productora de gas seco, el Licitante Ganador plantea un
aprovechamiento del 100% del gas producido, siendo este hidrocarburo el principal producto
dentro del Area Contractual.

Con la finalidad de dar cumplimiento con el articulo 42 de los LTMMH y contar con las
aprobaciones correspondientes para asegurar la medicion de los hidrocarburos producidos en el
Area Contractual, el Licitante Ganador presentd la propuesta de Punto de Medicién Provisional
cuya evaluacion, y en su caso aprobacion, no es materia del presente Dictamen.

Dicho lo anterior, se emite el presente Dictamen en sentido favorable en relacion al Programa
Provisional, el cual tendra una vigencia de 12 meses a partir de la Fecha Efectiva del Contrato de
Exploracion y Extraccion que se celebrara entre la Comision y el Licitante Ganador. f
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. Agustin Nieto Arias Ing. Roberto Gerardo Castro Galindo
Jefe de Departamento Director General Adjunto

Titular de la Untdad Técnica de Extraccion

Anexo: Programa Provisional asociado al Area Contractual 10 de la Licitacién CN H-R02-L02/2016.
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