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El presente dictamen se refiere al Programa Provisional del Area Contractual 1 de la Licitacion
CNH-R02-L02/2016, entregado por Iberoamericana de Hidrocarburos, S.A. de C.V. en consorcio
con PJP4 de México, S.A. de C.V. (en adelante, ambos referidos como Licitante Ganador) mediante
escrito sin numero, en cumplimiento a lo establecido en las bases de Licitacion mencionada,
recibido en esta Comision Nacional de Hidrocarburos (en adelante, Comisién) el 7 de septiembre
de 2017.

1. Introduccion
1.1 Datos del Licitante Ganador

El 14 de julio de 2017 se publicé en el DOF, el Fallo de la Licitacion CNH-R02-L02/2016, en el que
constan los resultados derivados del Acto de Presentacion y Apertura de la Licitacion CNH-R02-
L02/2016, en el cual se adjudicé el Contrato correspondiente al Area Contractual 1 (en adelante,
“Area Contractual”), al Licitante Ganador.

1.2 Datos del Area Contractual

Nombre Area Contractual 1 - Burgos

T — Nuevo Ledn (Rio Bravo y China) y Tamaulipas

(Reynosa)
Superficie 360 km?
Tipo de hidrocarburo Gas humedo
Fecha de emision/firma 08/Diciembre/2017
Vigencia 30 afios
Tipo de contrato Modalidad de Licencia
, . Iberoamericana de Hidrocarburos, S. A. de C. V.
Operad'ora y ‘Sf)CIOS con porcentaje (60%)
PR sEesan Servicios PJP4 de México, S.A. de C.V. (40%)
Profundidad para extraccion Sin restriccion
Profundidad para exploracién Sin restriccion
Campos: Bragado, Chalupa y Leyenda
Yacimientos y/o Campos Yacimientos: Eoceno (Jackson y Yegua) vy

Oligoceno Vicksburg
Numero pozos perforados en el

T 19 pozos
Norte: Autopista Reynosa-Monterrey
Sur: Campo Algodonero
Colindancias Este: Ampliacion La Loma Reynosa, Campo

Cuitlahuac
Oeste: Campo San Bernardo
Tabla 1. Datos del Area Contractual.

{Fuente: CNH con datos del Licitante Ganador). A ;'| ﬁ!&fe
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El Area Contractual 1 se ubica en los estados de Tamaulipas y Nuevo Leén, en los municipios de
General Bravo, China y Reynosa. Se encuentra a 57 km al suroeste de la ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, y a 55 km al este de China, Nuevo Leon. Cuenta con una superficie de 360 km?
respecto al poligono delimitador; geoldégicamente se encuentra dentro de la provincia
denominada Cuenca de Burgos.
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Figura 1. Localizacidn y vértices del Area Contractual.
(Fuente: Comision).

Las coordenadas del Poligono interior y exterior, que son los limites del Area Contractual, se
encontraran definidas en el Anexo | del Contrato de Exploracion y Extraccion que se celebrara
entre la Comision y el Licitante Ganador.

I, Relacion cronolégica del proceso de revision y evaluacion

El proceso de evaluacion técnica, econdmica y dictamen del Programa Provisional propuesto por
el Licitante Ganador, involucrd la participacion de la Direccion General de Dictamenes de
Extraccion (en adelante, DGDExt) y la Direccidon General de Estadistica y Evaluacion Econdmica,
ambas de esta Comision. Ademas, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion al
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (en adelante, ASEA), es la autoridad competente para
evaluar el Programa de Administracion de Riesgos, el cual forma parte del Sistema de
Administracion de Riesgos.




La figura 2 muestra el diagrama generalizado del proceso de evaluacién, dictamen y resolucion
respecto al Programa Provisional presentado por el Licitante Ganador. Lo anterior se corrobora
en términos de |as constancias que obran en el expediente 55.7.DGDE.050/2017 de la DGDExt de

esta Comision.

Licitante
Ganador < CNH Licitante Evaluacion'y CNH‘ ‘
Solicitud de Ganador - CNH dictarmen de Resolucion
aprobacién del Atencion a la Bregiraa Organo de
Programa Prevencion Prciisichal Gobierno
Provisional

CNH -> ASEA
Sistema de
Administracion
de Riesgos

Figura 2. Etapas del proceso de evaluacion, dictamen y resolucion del Programa Provisional (Fuente: Comision).

ln. Criterios de evaluacién utilizados y aplicados en el dictamen técnico

La evaluacion del presente Programa Provisional se realizé en términos del articulo 24 de los
Lineamientos que regulan el procedimiento para la presentacion, aprobacion y supervision del
cumplimiento de los planes de exploracion y de desarrollo para la extraccion de hidrocarburos, asi
como sus modificaciones (en adelante, Lineamientos) y el Anexo 6 denominado “Guia para los
Planes Provisionales”, en atencion a lo siguiente:

e El Programa Provisional fue presentado por el Licitante Ganador en cumplimiento al
numeral 22.5, inciso h) de las Bases de Licitacion, el cual establece que previo a la
suscripcion del Contrato, los licitantes adjudicados deberan presentar un Programa
Provisional, el cual serd evaluado por la Comision conforme a la normativa aplicable, el

cual debera incluir al menos:
fefke
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(i) Una propuesta de actividades que permitan dar continuidad operativa a las
actividades de Extraccion en el Campo durante el primer Afio a partir de la Fecha
Efectiva y

(ii) Definir los procedimientos de entrega y recepcion de Hidrocarburos en el Area
Contractual de conformidad con la Normatividad Aplicable.

® Los Lineamientos que regulan el procedimiento para la presentacion, aprobacién y
supervision del cumplimiento de los planes de exploracién y de desarrollo para la
extraccion de hidrocarburos (en adelante, Lineamientos), resultan ser la normativa
aplicable, ya que regula en su articulo 24 a los Planes Provisionales.

¢ Alafecha de adjudicacién del Area Contractual, se encontraban Campos en produccién al
amparo de una Asignacion, la cual transitara al Licitante Ganador derivado de la
adjudicacion de la misma. En este sentido, técnicamente se advierte que dicha transicion
se equipara a una migracion.

e Los Programas Provisionales referidos en el numeral 22.5, inciso h) de las Bases de
Licitacion, tienen por objeto dar continuidad operativa a los Campos que se encuentren
en produccion, el cual es coincidente con el objeto de los Planes Provisionales previstos
en el articulo 24 de los Lineamientos.

Derivado de lo anterior, se advierte que los Programas Provisionales previstos en las Bases de
Licitacion y en el articulo 24 de los Lineamientos tienen el mismo objeto, es decir, lograr la
continuidad operativa de los Campos en produccion durante el proceso de transicion de una
Asignacion a un Contrato, por lo que resultan ser aplicables al caso en concreto.

En consecuencia, el presente dictamen se emite con el objeto de evaluar que el Programa
Provisional presentado por el Licitante Ganador permita lograr la continuidad operativa dentro
del Area Contractual, cuya vigencia no podra ser mayor de un afio a partir de la Fecha Efectiva.

.1 Antecedentes de exploracion y desarrollo

El Area Contractual 1 se divide en 3 campos principalmente: Bragado, Chalupa y Leyenda. El
Campo Chalupa fue descubierto con la perforacion del pozo vertical Chalupa-1 hasta la
profundidad de 3,580 metros en junio del afio 2000, fue terminado el 28 de noviembre del 2000
en la formacion Eoceno Jackson Medio y Yegua como productor de gas humedo.

En el aflo 2001 se perford el pozo Leyenda-1 hasta la profundidad de 2,500 metros y luego en el
afo 2011 se perford el pozo Bragado-1 hasta la profundidad de 2,900 metros; éstos Ultimos
fueron terminados en las formaciones Oligoceno Vicksburg y Eoceno Jackson respectivamente,
como productores de gas humedo.

Después de la evaluacion del pozo exploratorio Chalupa-1 se implanté un programa de desarrollo
del campo a partir del afio 2000 y hasta el afio 2014 con la perforacion de cinco pozos (Chalupa-
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5 en el afio 2000, Chalupa-3 en 2001, Chalupa-10 en 2012, Chalupa-7 en 2013 y Chalupa-2 en
2014) con diferentes objetivos conformados por las formaciones Oligoceno Vicksburg, Eoceno
Jackson y Yegua. Cabe sefialar que fue a finales del afio 2002 cuando el campo Chalupa produjo a
su maximo volumen de gas alcanzando una tasa de produccion de 3.19 mmpcd.

La produccién de gas del campo para junio del afio 2017 se ubicaba en 0.187 mmpcd proveniente
de dos pozos.

En el campo Leyenda después del pozo exploratorio se realizé la perforacién de un pozo de
desarrollo (Leyenda-22) en el afio 2005, resultando como improductivo seco. El desarrollo del
campo Bragado se realizd después del pozo exploratorio Bragado-1 donde se implementé un
programa de dos pozos iniciando con el pozo Bragado-2 en 2012 y finalizando con el pozo
Bragado-9 en 2014, con objetivos en las formaciones Oligoceno Vicksburg y Eoceno Jackson. Cabe
senalar que fue a mediados del afio 2013 cuando el campo Bragado produjo a su maximo volumen
de gas alcanzando una tasa de produccion de 3.09 mmpcd. La produccién de gas del campo para
junio del afio 2017 se ubicaba en 0.314 mmpcd proveniente de un pozo.

1.2 Actividades y metas fisicas

Las actividades y metas fisicas que el Licitante Ganador tiene contempladas a realizar durante el
periodo del Programa Provisional son las siguientes:

- Elaboracion de un programa de seguridad y medio ambiente.

- Realizacién de pruebas de produccion a los 3 pozos activos del Area Contractual.

- Intervencion de pozos en el area para mantenimiento y rehabilitacion.

- Optimizacion de la produccion de los pozos productores mediante la induccién de los
mismos con barras espumantes, ajuste del diametro de los estranguladores y la utilizacion
de sistemas de compresion a boca de pozo rentados.

- El mantenimiento a los ductos y a los pozos en superficie.

- Estudio de integridad mecanica a los pozos y ductos.

En términos generales, se advierte que el conjunto de actividades propuestas, presenta una
secuencia logica dentro del Programa Provisional, a fin de alcanzar los objetivos. Asimismo, de
acuerdo con las Mejores Practicas de la Industria se advierte que, las actividades propuestas
abarcan, el dar continuidad de operacién y produccién a un Area Contractual que se entrega con
pozos produciendo al Licitante Ganador y |la toma de informacion a los pozos productores y a los
cerrados con posibilidades. (El cronograma de actividades, estd contenido en el Programa
Provisional presentado por el Licitante ganador que se anexa al presente Dictamen).
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1.3 Toma de informacidn o estudios

El Licitante Ganador, para poder cumplir con el objetivo del Programa Provisional, tiene
contemplado realizar actividades de toma de informacién en los pozos activos y cerrados como
lo son:

- Revision de la profundidad interior.
- Pruebas de produccion trimestrales de duracién de 12 a 24 horas. (Pozos activos)

- Toma de registros de presion de fondo.

La realizacion de esas actividades resulta adecuada, para que el Licitante Ganador pueda conocer
con mas detalle el estado y el potencial de los pozos en el area, asi como también, el estado de
los yacimientos, tanto en los intervalos activos como en los que se encuentran cerrados. Todo lo
anterior, le resultara util para llevar a cabo un analisis de factibilidad para la implementacion de
sistemas artificiales de produccion y con esto poder optimizar la produccién para incrementar el
volumen de produccion de gas en una etapa proxima.

.4 Pronéstico de produccién

El pronéstico de produccién presentado por el Licitante Ganador para el periodo de 12 meses de
duracion del Programa Provisional, estd asociado a |a reserva 1P de gas, la produccién esperada
es la que se muestra en la tabla 2.

El Licitante Ganador estima su prondstico de produccion teniendo en cuenta las siguientes
premisas:

® Una produccion base estimada segun el comportamiento de produccion mas reciente de
los pozos actualmente abiertos a produccion segin la informaciéon suministrada por la
Comision,

* Incremento por optimizacion de pozos e instalaciones calculada con base al

comportamiento de produccion de los pozos.

¢ El mantenimiento de la produccion mediante estimulaciones con barras espumantes y
desalojo de liquido a presa metalicas moviles considerando que esto incremente la
produccién en un 10%.

¢ La declinacion fue estimada mediante el comportamiento de produccién de cada pozo,
con la informacion suministrada por la Comision.

¢ Ellimite técnico econémico que se consideré es de 0.08 mmpcd de gas por pozo,, F g{b
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¢ Considera 100% de éxito en los trabajos de optimizacién de la produccién.

* No se considera actividad de perforacion de pozos nuevos ni de reparacién mayor durante
la vigencia del plan provisional.

Pozos Mesl [ Mes2 | Mes3 | Mes4 | Mes5 | Mes6 | Mes7 | Mes8 | Mes9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Bragado-1 0.309 | 0.304 | 0.298 | 0.293 | 0.287 | 0.282 | 0.277 | 0.272 | 0.267 | 0.262 0.257 0.252
Chalupa-2 0.097 | 0.091 0,085_ 0.080 | 0.074 | 0.070 | 0.065 | 0.061 | 0.057 | 0.053 0.050 | 0.046
Chalupa-7 0.056 | 0.055 [ 0.053 | 0.052 | 0.050 | 0.049 | 0.047 | 0.046 | 0.044 | 0.043 | 0.042 | 0.040

Total (mmpcd) | 0.463 | 0.449 | 0.436 | 0.424 | 0.412 | 0.400 | 0.389 | 0.378 | 0.368 | 0.358 0.348 0.339

Tabla 2. Prondstico de produccion de gas para el Programa Provisional

(Fuente: Licitante Ganador).

Los datos sombreados de la tabla superior, son valores de produccion que estan por debajo del
Limite técnico econémico que considero el Licitante Ganador para cada pozo de gas.

0.6

0.5

0.4

Qg (mmpcd)

0.1

Prondstico de produccion de gas del Programa Provisional

Mesl Mes2 Mes3 Mesd Mes5 Mese Mes7 MesB8 Mes9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

W Bragado

m Chalupa

s Gp Total del Area Contractual

Figura 3. Prondstico de produccion de gas para el Programa Provisional

(Fuente: CNH con datos del Licitante Ganador).
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El Area Contractual cuenta con yacimientos de Gas Humedo, por lo cual el hidrocarburo principal
a producir es gas natural No Asociado, la produccion de Condesados puede esperarse debido a la
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caida de presion en el sistema integral de produccion, pero no se tiene registro del histérico de
produccion de condensado en los campos del drea.

1.5 Medicién de Hidrocarburos

El Licitante Ganador establece en su programa provisional que el Area Contractual no cuenta con
instalaciones para el manejo y medicion de la produccion de hidrocarburos. Actualmente la
produccion de los pozos activos, Chalupa-2 y Chalupa-7, es manejada a través de la ERG Comitas-
2y la del pozo Bragado-1 en la ERG Bayo-1, mismas que se encuentran fuera del Area Contractual
y son operadas por Pemex Exploracion y Produccion (en adelante PEP). A partir de la fecha
efectiva, la medicion y asignacion de la produccion de éstos tres pozos se realizara conforme lo
ha hecho PEP.

Para el desarrollo e implementacion del Sistema de Gestion y Gerencia de Medicidon, como
compromiso contractual y en cumplimiento a los Lineamientos Técnicos en Materia de Medicion
de Hidrocarburos (en adelante, LTMMH), seran considerados los siguientes elementos
principales:

Bitacora de registro

Programa de diagndstico
Competencias técnicas
Indicadores de desempefio

El responsable oficial en Turno

Respecto a los procedimientos de entrega y recepcion de Hidrocarburos en el Area Contractual
previstos en el numeral 22.5, inciso h) de las Bases de Licitacion, se advierte que el 30 de
noviembre de 2017, el Licitante Ganador presento a la Comision un Acuerdo celebrado con PEP,
mediante el cual se acordé la Medicion de los Hidrocarburos del Area Contractual a través del
Punto de Medicion provisional identificado en el referido Acuerdo, asi como informacién
adicional, a fin de determinar los mecanismos de la medicion del volumen, calidad y precio de los
Hidrocarburos, en términos del articulo 42, parrafo segundo, de los Lineamientos Técnicos en
materia de Medicion de Hidrocarburos. Dicha informacion se encuentra actualmente en tramite
por lo que la misma esta sujeta a evaluacion por parte de esta Comision.

.e Comercializacion de Hidrocarburos

El Licitante Ganador indicé que, en la estrategia de Comercializacion de los Hidrocarburos
producidos en el Area Contractual, durante la vigencia del Programa Provisional, celebraran el

convenio de Compra-Venta respectivo, ya sea con PEP o con un tercero. : _
i f
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.7 Analisis econdmico

De acuerdo con la informacion presentada por el Licitante Ganador, el monto para llevar a cabo
las actividades que se describen en el Programa Provisional, se estima en una inversiéon de 75 mil
ddlares y por concepto de gastos de operacion, 1.7 millones de ddlares, dando un total de 1.8

millones de doélares en su Presupuesto para el Programa Provisional.

I1I.7.1 Descripcion del Presupuesto.

De acuerdo con la informacion presentada por el Licitante Ganador, el Presupuesto relacionado
al Programa Provisional, es el que se encuentra en la tabla 3. Asi mismo, las figuras 4 y 5
representan las proporciones que abarca cada Sub-actividad petrolera en cada Actividad del

presupuesto.

Actividad
Pekcalirs Sub-Actividad Presupuesto
Desarrollo | Seguridad, Salud y Medio Ambiente $75,000.00
General $1,528,361.98
Pruebas de produccién $11,250.00
) Intervencion de pozos $91,330.00
Produccion | gperacién de Instalaciones de Produccion $51,000.00
Ductos $2,800.00
Seguridad, Salud y Medio Ambiente $36,000.00
Total $1,795,741.98

Tabla 3. Presupuesto asociado al Plan Provisional (Montos en ddlares de Estados Unidos)
(Fuente: Licitante Ganador).

(Fuente: CNH con datos del Licitante Ganador).

o
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Operacion de Ductos
Instalaciones 0.2%
de Produccion

3% Seguridad,
/ Salud y Medio
Ambiente
Intervension 2%

de pozos

5%

General
89%

Pruebas de
produccion

1%

Figura 5. Distribucion del Presupuesto de la Actividad Petrolera: Produccion.
(Fuente: CNH con datos del Licitante Ganador).

De la informacion anterior, se observa que el Programa de Inversiones presentado por el Licitante
Ganador detalla los costos asociados a cada una de las actividades programadas dentro del
Programa Provisional, y de conformidad con el Catdlogo de Costos establecido por la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico.

Iv. Mecanismos de revision de la eficiencia operativa y métricas de evaluacién del
Programa Provisional

El Licitante Ganador identificé los indicadores de desempefio que permitiran la evaluacion de la
eficiencia operativa del Programa Provisional. De acuerdo con las actividades e inversiones del
Programa Provisional del Area Contractual, la Comisién estd de acuerdo en que, la revisién y
evaluacion de la eficiencia operativa estara basada en la medicion de los conceptos mostrados en
la siguiente tabla, toda vez que fueron propuestos en términos del apartado I1.9 Indicadores clave
de desempefio en los Planes Provisionales del Anexo VI de los Lineamientos.

Parcen de desviacion de |
. _ta}e Speviacion oe s Parcentaje de desviacion del gasto | Porcentaje de desviacidn del
produccion acumulada del campo ’
de produccién real con respecto al | desarrollo de reservas real con
Meta o yacimiento real con respecto a la
J programado en un tiempo respecto al programado en un
planeada en un tiempo .
determinado tiempo determinado
determinado
Unidad de medida Porcentaje de desviacion Porcentaje de desviacion Porcentaje de desviacion
i PA,eqy — PA GO,y — GO, DR, ea1 — DR,
Férmula o descripcidn del DPA = real plan 100 DGO = 4 Urgai plan 100 DDR = real plan 100
indicador PA, sai GOy DRyan
Frecuencia de medicién Mensual Trimestral Trimestral

Pl
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Periodo de reporte a la comision

Mensual

Trimestral

Trimestral

Meta

Produccion promedio de un pozo
o grupo de pozos dividida entre el
total de pozos

Porcentaje de la diferencia entre

el factor de recuperacion real con

respecto al planeado a un tiempo
determinado

Porcentaje de la diferencia
entre el contenido nacional
utilizado respecto al
programado

Unidad de medida

Barriles por dia (bpd)

Porcentaje de desviacidn

Porcentaje de desviacion

Produccion diaria promedio de un

i i FRygai — FRy1a CNygar — CN
Fdrmula_o descripcion del pozo o gru'po de pozos dividida DFR = rnu.[ plan 100 DCN = al plan 100
indicador entre el nimero de pozos en el FRyian CNpian
Erupo
Frecuencia de medicidn Mensual Trimestral Trimestral
Periodo de reporte a la comisién Mensual Trimestral Trimestral

V.

Tabla 4. Indicadores de desempefio
(Fuente: Licitante Ganador).

Sistema de Administracion de Riesgos

Mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1116/2017 del 15 de noviembre de 2017, la Direccion
General de Gestion de Exploracion y Extraccion de Recursos Convencionales de la ASEA, informé
que el Licitante Ganador, presento su solicitud de Registro de la Conformacién de su Sistema de
Administracion y otorgamiento de la Clave Unica de Registro del Regulado (CURR) el dia 13 de
noviembre de 2017, mismo a que a la fecha del mencionado oficio se encuentra en evaluacion
técnica de acuerdo a los plazos establecidos en las Disposiciones Administrativas de Caracter
General que establecen los Lineamientos para la Conformacién, Implementacién y Autorizacién
de los Sistemas de Administracion de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Proteccion al
Medio Ambiente, aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos.

La Comision emite el presente dictamen para la aprobacion correspondiente al Programa
Provisional, sin perjuicio de la obligacion del Licitante Ganador de atender la Normativa emitida
por las autoridades competentes en materia de hidrocarburos, asi como todas aquellas que
tengan por efecto condicionar el inicio de las actividades contenidas en los Planes aprobados por

la Comision.

VI.
del mismo

VI.1

Consideraciones

Términos en los que es aprobado el Programa Provisional y métricas de evaluacién

El Programa Provisional resulta técnicamente viable en atencidn al objetivo del mismo, toda vez
que conforme a las actividades propuestas permitira dar continuidad operativa al Area
Contractual, mismas que podrian iniciarse durante el periodo de transicién conforme al
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procedimientos y normatividad aplicable, en el entendido de que el objetivo principal de dichas
actividades es acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del pais, elevando
el factor de recuperacion y obteniendo el volumen maximo de hidrocarburos, mediante la
utilizacion de la tecnologia mas adecuada para el Area Contractual, promoviendo el desarrollo de
las actividades de extraccion de hidrocarburos en beneficio del pais, y procurando el
aprovechamiento del gas natural al 100%, siendo que este es el hidrocarburo el principal producto
dentro del Area Contractual, con lo que se da cumplimiento al Articulo 39 de la Ley de Organos
Reguladores Coordinados en Materia Energética.

La continuidad operativa no sélo comprende las actividades relacionadas con las actividades
asociadas a la produccion de los hidrocarburos, sino también lo correspondiente a la toma de
informacion.

VIL.1.1 Cumplimiento al numeral 22.5, inciso h, de las Bases de Licitacién y el articulo 24
de los Lineamientos.

El Programa Provisional presentado tiene por objeto el garantizar la continuidad operativa de las
actividades de produccién en el Area Contractual, asi como también dando cumplimiento con los
Articulos 8 y 42 de los Lineamientos Técnicos en Materia de Medicién de Hidrocarburos.

VI.2 Recomendaciones

Derivado del analisis técnico al Programa Provisional presentado, se emiten las siguientes
recomendaciones:

» Los campos petroleros en el Area Contractual son Chalupa, Bragado y Leyenda, y aunque
de este ultimo, todos los pozos se encuentran cerrados, esta Comision recomienda
aprovechar los resultados de los estudios y toma de informacién en los pozos y considerar
la implementacion de tecnologias que permitan seguir recuperando la reserva remanente
y maximizar el factor de recuperacion del campo Leyenda en un futuro plan de Desarrollo.

¢ El Licitante Ganador tiene contemplado incrementar durante el periodo del Programa
Provisional un 3.01 % el Factor de Recuperacion de gas, incrementando la produccién en
un 10 % con los pozos productores mediante la optimizaciéon de la produccién en los
mismos, pero, de acuerdo a su prondstico de produccion presentado, no cumpliria con el
mismo pronostico, debido a que en los pozos productores del campo Chalupa, su
produccion se ve declinada por debajo del limite técnico econémico establecido por el
mismo Licitante Ganador. Sin embargo, el cumplimiento al objetivo del Programa
Provisional, no se ve afectado, debido a que se mantendria la continuidad operativa y de
produccién del Area Contractual, con la operacién del pozo Bragado-1 durante todo el

periodo del Programa Provisional. . ]
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® Los pozos actualmente en operacion del area, son productores de la formacion Eoceno
Jackson Medio, sin embargo, esta Comision, recomienda al Licitante ganador, contemplar
la evaluacion de otras formaciones del Terciario con buena prospectividad, para la posible
reactivacion de pozos inactivos.

V1.3 Dictamen Técnico

Con base en las consideraciones anteriores, |a Direccion General de Dictdmenes de Extraccion y
la Direccién General de Estadistica y Evaluacién Econémica proponen al Organo de Gobierno de
la Comision, resolver en sentido favorable el Programa Provisional asociado al Area Contractual 1
de la Licitacion CNH-R02-L02/2016, respecto a las actividades propuestas, toda vez que, de
acuerdo al numeral 22.5, inciso h, de las Bases de Licitacion, y el articulo 24 de los Lineamientos,
asi como del Articulo 42 de los Lineamientos Técnicos en Materia de Medicion de Hidrocarburos,
permitira dar continuidad operativa al Area Contractual, en el entendido de que el objetivo
principal de dichas actividades es obtener informacion de los pozos ubicados dentro del Area
Contractual y de las instalaciones existentes en ella.

Las actividades mencionadas buscan obtener los datos y el conocimiento adecuado de los
yacimientos. De lo anterior se deriva que la Comision considere que las actividades y tiempos de
ejecucion del Programa Provisional coadyuvan al desarrollo del conocimiento del potencial
petrolero y de produccién del Area Contractual, en beneficio del Estado.

Esta Comision advierte que la tecnologia a implementar, como lo es la utilizacion de barras
espumantes, para optimizar la produccion en el Area contractual es acorde con las caracteristicas
del @rea, lo cual le permite incrementar el factor de recuperacion de gas en un 3.01%.

En relacion a la estrategia planteada, los tiempos programados para la ejecucion y el programa
de inversiones, se concluye que el Programa Provisional, es congruente con los objetivos
definidos por el Licitante Ganador.

Dado que el Area Contractual es productora de Gas Natural no Asociado, el Licitante Ganador
prevé aprovechar el 100% de la produccion.

Con la finalidad de dar cumplimiento con el articulo 42 de los LTMMH y contar con las
aprobaciones correspondientes para asegurar la medicion de los hidrocarburos producidos en el
Area Contractual, el Licitante Ganador presenté la propuesta de Punto de Medicién Provisional
cuya evaluacion, y en su caso aprobacion, no es materia del presente Dictamen.




En este contexto, el presente Dictamen es en sentido favorable en relacién al Programa
Provisional, el cual tendrd una vigencia de 1 afio a partir de la Fecha Efectiva del Contrato de
Exploracion y Extraccion que se celebre entre la Comisién y el Licitante Ganador.

Elaboro alidé
Té%
Ing. Rubén Felipe Mejia Gonzalez Ing. Roberto Gerardo Castro Galindo
Subdirector de Area Director General Adjunto

Titular de la Unidad Técnica de Extraccion

Anexo: Programa Provisional asociado al Area Contractual 1 de la Licitacién CNH-R02-L02/2016.
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