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SCT JALISCO 2013-2018
BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, FEBRERO 2017

295 54,689.5 13,639.8

Concepto No. Obras
Inversión total

MDP
Longitud (KM) CG

AUTOPISTAS 6 20,661.95                  373.80                     1

INAUGURADAS 2014 1 457.50                       34.70                       0

INAUGURADAS 2015 1 603.00                       15.40                       0

CONCLUIDAS 2015 1 0.85                           1.40                         0

PROCESO 2017-2018 3 19,600.60                  322.30                     1

CARRETERAS FEDERALES 84 6,668.85                    10,372.43                2

INAUGURADAS 2014 5 1,558.06                    48.49                       0

INAUGURADAS 2015 1 580.00                       29.00                       1

CONCLUIDAS 2013 4 59.01                         16.70                       0

CONCLUIDAS 2014 1 150.00                       16.80                       0

CONCLUIDAS 2015 7 150.63                       2,043.48                  0

CONCLUIDAS 2016 28 1,632.82                    2,779.02                  1

PROCESO 2017-2018 7 1,297.13                    3,115.20                  0

PROYECTADAS 2017-2018 31 1,241.20                    2,323.74                  0

CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 194 2,563.32                    2,490.14                  0

INAUGURADAS 2014 2 60.40                         13.70                       0

CONCLUIDAS 2013 30 320.52                       391.87                     0

CONCLUIDAS 2014 19 532.99                       332.60                     0

CONCLUIDAS 2015 32 404.49                       380.70                     0

CONCLUIDAS 2016 103 979.96                       1,136.67                  0

PROCESO 2017-2018 4 130.42                       40.60                       0

PROYECTADAS 2017-2018 4 134.54                       194.00                     0

FERROVIARIO 3 21,828.33                  403.40                     2

INAUGURADAS 2014 1 58.00                         0.30                         0

PROCESO 2017-2018 2 21,770.33                  403.10                     2

PUERTOS 6 422.53                       -                           1

CONCLUIDAS 2015 1 1.97                           -                           0

PROCESO 2017-2018 2 337.56                       -                           1

PROYECTADAS 2017-2018 3 83.00                         -                           0

AEROPUERTOS 2 2,544.50                    -                           0

PROYECTADAS 2017-2018 2 2,544.50                    -                           0

Total general 295 54,689.48                  13,639.77                6

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE  (TDT) 2014 2015 TOTAL MÉXICO CONECTADO 2014 2015*2017 TOTAL

NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES --- 421,063.0 421,063.0 INVERSIÓN --- --- ---

NÚMERO DE BENEFICIARIOS IV ETAPA --- 45,723.0 45,723.0
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS 2,674 2,894 5,568

TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS 

DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA

--- 398,943.0 398,943.0
INMUEBLES ESCOLARES 2,187 --- ---

NÚMERO DE MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO 

DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA

--- 121.0 121.0
CENTROS DE SALUD 225 --- ---

NÚMERO DE MUNICIPIOS TOTALES CONSIDERADOS --- 123.0 123.0 BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO 

COMUNITARIO
131 --- ---

OFICINAS DE GOBIERNO 107 --- ---

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014 2015 2016 TOTAL ESPACIOS PÚBLICOS 16 --- ---

INVERSION 53.63 85.41 56.30 195.34 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 8 --- ---

MUNICIPIOS A 

CARGO DE LA SCT
69       93 125 125

JORNALES  612,496 962,521 555,044 2,130,061

BENEFICIARIOS  8,004 16,749 12,615 37,368

LONGITUD 1,300.39 1,190.00 --- 2,490.39
CAMINOS --- --- 195 195

Fecha de recepción: Miércoles, 08 de Febrero de 2017 , mediante Oficio No.: SCT.614.0060/2017 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Lunes, 06 de Febrero de 2017, mediante el Oficio No.6.0.1/083/2017 enviado por la DGAPDCST.

P
ro

g
ra

m
a

s

6  PUERTOS

2  AEROPUERTO

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
In

fr
a

e
st

ru
ct

u
ra

 d
e

 C
o

m
u

n
ic

a
ci

o
n

e
s 

y
 t

ra
n

sp
o

rt
e

s ANÁLISIS INVERSIÓN  POR SUBSECTOR
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No. Denominación
Fecha 

Inicio

Fecha 

término

Inversión 

Total
Observaciones

Longitud 

(KM)
Situación actual Sector

Registro de 

Cartera

PNI 

publicado

1
CARRETERA: SANTA ROSA - LA BARCA, TRAMO: SANTA ROSA – 

OCOTLAN KM 0+300 AL KM 48+300
01/05/2008 01/04/2014 1,160.20

FORMA PARTE DEL PLAN NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA AMPLIADO


INAUGURADA 16-JUN-14

48.00

INAUGURADAS 

2014

CARRETERAS 

FEDERALES
06096340009 PE

2 AUTOPISTA SAN JUAN DE LOS LAGOS-ENCARNACION DE DIAZ 01/10/2012 01/07/2014 457.50
INAUGURADA 14-AGO-14


34.70
INAUGURADAS 

2014
AUTOPISTAS --- PNI233

3
CONSTRUCCION DEL 2DO. TUNEL DE LUIS DONALDO COLOSIO 

(KM. 2+117)
15/02/2012 31/12/2013 214.00

INAUGURADA 14-AGO-14

0.49

INAUGURADAS 

2014

CARRETERAS 

FEDERALES
10096340011 ---

4 ENTRONQUE A DESNIVEL DE AMECA-AMECA 01/03/2011 01/10/2013 106.70
INAUGURADA 13-NOV-14
 ENTRONQU

E

INAUGURADAS 

2014

CARRETERAS 

FEDERALES
04096340002 ---

5
ENTRONQUE A DESNIVEL ZAPOTLANEJO II DE LA CARRETERA 

FEDERAL GUADALAJARA- ZAPOTLANEJO
01/11/2011 01/05/2013 70.30

INAUGURADA 13-NOV-14
 ENTRONQU

E

INAUGURADAS 

2014

CARRETERAS 

FEDERALES
11096340004 ---

6
PASO A DESNIVEL AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS AV. INGLAT 0+000  

AV. JUAN PALOMAR CON AV. NOVELI. AL SUR
01/08/2012 28/06/2013 58.00

INAUGURADA 13-NOV-14

0.30

INAUGURADAS 

2014
FERROVIARIO 11093110023 PNI069

7 SAN IGNACIO CERRO GORDO - SAN JOSE DE GRACIA 15/02/2014 01/06/2014 38.90 INAUGURADA 2014 10.10
INAUGURADAS 

2014

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
11096340009 ---

8 LIBRAMIENTO NORTE ARANDAS 23/05/2013 31/12/2013 21.50 29 MAYO 2014 3.60
INAUGURADAS 

2014

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340022 ---

9 RECONSTRUCCION DE   EL PUENTE IXTLAHUACAN 01/08/2013 01/11/2013 6.86
INAUGURADA 08-DIC-14


PUENTE
INAUGURADAS 

2014

CARRETERAS 

FEDERALES
12092110018 ---

10 GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO 01/07/2010 01/01/2014 603.00 29 ABRIL 2015 15.40
INAUGURADAS 

2015
AUTOPISTAS --- ---

11
CG-229 AMPLIACION CARRETERA FEDERAL LEON-LAGOS;TRAMO 

LEON- LAGOS DE MORENO.
12/09/2013 13/03/2015 580.00

INAUGURADA 28-ABR-15  


SCT GUANAJUATO INVIRTIO 100 MDP EN EL  TRAMO: 

LEON-LAGOS DE MORENO KM 12+000 AL KM 41+000

29.00

INAUGURADAS 

2015

CARRETERAS 

FEDERALES
13096310020 PNI324

12
CARRETERA ALIMENTADORA E.C.FED. 80-ENCARNACION DE DIAZ, 

TRAMO: DEL KM.8+000 AL KM. 18+000
01/03/2014 31/01/2015 134.40 N/A 27.00 CONCLUIDAS 2015

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340018 ---

13
CONSERVACION RUTINARIA ANUAL 2015 EN 2,034.48 KM DE LA 

RED CARRETERA FEDERAL
01/02/2015 31/12/2015 89.38 N/A 2,034.48 CONCLUIDAS 2015

CARRETERAS 

FEDERALES
14092110001 ---

14 FCO. JAVIER MINA- SAN AGUSTIN. 15/02/2014 31/01/2015 64.40 N/A 20.00 CONCLUIDAS 2015
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340027 ---

15
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE 

LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE
01/04/2015 15/12/2015 32.31 N/A

390 KM 

LINEALES
CONCLUIDAS 2015

CARRETERAS 

FEDERALES
14092110001 ---

16
CONSERVACION DE LAS CARRETERAS ALIMENTADORAS 

TEOCUITATLAN DE CORONA - E.C.  KM. 0+730 AL KM. 13+030
15/03/2015 30/11/2015 31.56 N/A 42.10 CONCLUIDAS 2015

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---
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17
CONSERVACION DE LA CARR SAN DIEGO DE ALEJANDRIA-LIM 

EDOS JALISCO/GTO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+300,
15/03/2015 31/10/2015 21.23 N/A 12.30 CONCLUIDAS 2015

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

18
CONSERVACION DE LA CARRETERA SAN DIEGO-LAGUNILLAS - LIM. 

EDOS. JAL./MICH. DEL KM 0+000 AL KM. 14+000
15/03/2015 30/09/2015 20.90 N/A 14.00 CONCLUIDAS 2015

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

19
CONSERVACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA TUXCUECA - 

MAZAMITLA DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000
15/03/2015 30/09/2015 15.42 N/A 42.00 CONCLUIDAS 2015

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

20 PUENTE EMILIANO ZAPATA, MELAQUE - PUERTO VALLARTA 15/04/2015 29/04/2015 8.49 N/A PUENTE CONCLUIDAS 2015
CARRETERAS 

FEDERALES
14092110001 ---

21 BARRERA DE PROTECCION PARA NIVEL DE CONTENCION 4 O SUPERIOR,RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRE DE PEAJE42095 ago-15 7.83 N/A BARRERA DE PROTECCIÓNCONCLUIDAS 2015 CARRETERAS FEDERALES 14092110001 ---

22 CARRETERA ALIMENTADORA ESTIPAC - E.C.F. 80 01/06/2015 30/09/2015 7.10 N/A 8.00 CONCLUIDAS 2015
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

23
SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO BANDERAEN TRAMOS DE LA RED 

CARRETERAS ALIMENTADORAS
01/06/2015 31/10/2015 6.57 N/A

683.7 KM 

LINEALES
CONCLUIDAS 2015

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

24 CARRETERA RURAL TIERRAS COLORADAS - CAPILLA DE MILPILLAS 01/06/2015 31/10/2015 6.39 N/A 3.40 CONCLUIDAS 2015
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

25 CARRETERA HUEJUCAR -MONTE ESCOBEDO 01/06/2015 30/09/2015 6.03 N/A 21.00 CONCLUIDAS 2015
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

26
TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN 303 PUENTES, EN  

EL ESTADO DE JALISCO
01/02/2015 31/08/2015 5.80 N/A

303 

PUENTES
CONCLUIDAS 2015

CARRETERAS 

FEDERALES
1409211005 ---

27
CARRETERA RURAL SAN FRANCISCO - SAN ANTONIO Y TOLIMAN - 

SAN PEDRO
01/06/2015 31/08/2015 5.51 N/A 16.00 CONCLUIDAS 2015

CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

14092100002 ---

28 CONSERVACION DE LA CARRETERA COLOTLAN - EL EPAZOTE 01/06/2015 31/10/2015 5.41 N/A 2.00 CONCLUIDAS 2015
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

29 CARRETERA RURAL ZIPOCO - E.C. (CHORROS DEL VARAL, MICH.) 01/06/2015 31/08/2015 5.17 N/A 18.00 CONCLUIDAS 2015
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

30 CARRETERA RURAL LA LOMA  -  EL ATRAVESAÑO 01/06/2015 31/08/2015 5.17 N/A 15.00 CONCLUIDAS 2015
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

31
CARRETERA RURAL SAYULAPAN - LIMONCITOS DE CASTREJON Y 

SAYULAPAN - EL CAPULIN
01/06/2015 31/08/2015 5.16 N/A 15.40 CONCLUIDAS 2015

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

32
CARRETERA RURAL E.C. (JILOTLAN) - LAS HIGUERAS - LAS 

HIGUERILLAS
01/06/2015 31/08/2015 5.06 N/A 18.00 CONCLUIDAS 2015

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---
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33 CARRETERA RURAL EL SOYATAL - LA ESTANCIA 01/06/2015 31/08/2015 5.04 N/A 18.00 CONCLUIDAS 2015
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

34 CARRETERA RURAL PANTEÓN EJIDO MORELOS - CHALACATEPEC 01/06/2015 30/09/2015 5.02 N/A 9.50 CONCLUIDAS 2015
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

35
CARRETERA ALIMENTADORA TENACATITA - E.C. FED. 200, LA 

MANZANILLA -E.C. FED. 200 Y BOCA DE IGUANAS - E.C. 200
01/06/2015 30/09/2015 4.87 N/A 13.30 CONCLUIDAS 2015

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

36 RECONSTRUCCION DE PUENTES SAN PEDRO Y LA COFRADIA 01/06/2015 30/06/2015 4.85 N/A 2 PUENTES CONCLUIDAS 2015
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

37 CARRETERA RURAL TACOTA - EL MACUCHI 01/06/2015 31/10/2015 4.59 N/A 5.00 CONCLUIDAS 2015
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

38 CARRETERA ALIMENTADORA JAMAY - MATARAÑA 01/06/2015 31/10/2015 4.25 N/A 8.85 CONCLUIDAS 2015
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

39 CONSERVACION DEL LIBRAMIENTO JOCOTEPEC 01/06/2015 31/10/2015 4.23 N/A 5.50 CONCLUIDAS 2015
CARRETERAS 

FEDERALES
14092100002 ---

40 CARRETERA RURAL BAJIO DE SAN JOSE  - E.C. FED. 45 01/06/2015 30/09/2015 4.06 N/A 5.30 CONCLUIDAS 2015
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

41 CARRETERA ALIMENTADORA RAMAL A SANTIAGO 01/06/2015 31/10/2015 3.99 N/A 7.00 CONCLUIDAS 2015
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

42 CARRETERA ALIMENTADORA CEDROS - BUENA VISTA 01/06/2015 31/10/2015 3.92 N/A 1.15 CONCLUIDAS 2015
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

43
CARRETERA ATOTONILQUILLO - SAN JUAN TOMATLAN Y QUELITAN 

- OCOTENGO
01/06/2015 30/09/2015 3.61 N/A 11.50 CONCLUIDAS 2015

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

44
CARRETERA ALIMENTADORA SAN MARTIN DE HIDALGO - LOS 

VERGARA
01/06/2015 31/10/2015 3.40 N/A 2.00 CONCLUIDAS 2015

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

45
CARRETERA RURAL CRUCERO A LOS POZOS - SAN MARCOS 

EVANGELISTA
01/06/2015 30/09/2015 3.34 N/A 8.00 CONCLUIDAS 2015

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

46
CARRETERA ALIMENTADORA PLAZOLA - E.C. FED 80, EL TOTOLE - 

E.C. FED. 80 Y E.C. EST. 570 - BASURERO - LO ARADO
01/06/2015 31/07/2015 2.75 N/A 6.60 CONCLUIDAS 2015

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

47
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN TRAMOS DE LA RED ESTATAL DE 

CARRETERAS ALIMENTADORAS
01/06/2015 31/10/2015 2.63 N/A

392.52 KM 

LINEALES
CONCLUIDAS 2015

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

48
CARRETERA EL RODEO - E.C. (SAN ANDRES - UNION DE 

GUADALUPE)
01/06/2015 30/09/2015 2.59 N/A 3.50 CONCLUIDAS 2015

CARRETERAS 

FEDERALES
14092100002 ---
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49
REHABILITACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA CAPITANIA DE 

PUERTO Y CASA HABITACION DE CHAPALA
15/04/2015 30/08/2015 1.97 N/A

REHABILIT

ACIÓN 

INMUEBLE

CONCLUIDAS 2015 PUERTOS --- ---

50 CARRETERA CONCEPCION DE BUENOS AIRES - SANTA ROSA 01/06/2015 31/08/2015 1.72 N/A 10.00 CONCLUIDAS 2015
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

51
REPARACION Y PROTECCION DE CRUZAMIENTO DE DUCTOS 

PEMEX
15/06/2015 30/09/2015 0.97 N/A 0.30 CONCLUIDAS 2015

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14092100002 ---

52 LIBRAMIENTO CD. GUZMAN 15/06/2015 30/09/2015 0.85 N/A 1.40 CONCLUIDAS 2015 AUTOPISTAS 14092100002 ---

53
CG-232 MODERNIZAR LA CARRETERA FEDERAL 200, EN EL TRAMO 

EL TUITO – MELAQUE.
10/07/2013 30/11/2016 930.00

CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL KM. 87+100 

AL KM 145+700, LONGITUD DE 61.6 KM., CON UNA 

INVERSION DE $ 930 MDP, DE UN TOTAL DE KM 169.

169.00 CONCLUIDAS 2016
CARRETERAS 

FEDERALES
11096340005 PNI565

54
CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE BACHEO, RECORTE Y 

FRESADO DE PAVIMENTO EXISTENT
16/06/2016 30/12/2016 105.83 N/A * CONCLUIDAS 2016

CARRETERAS 

FEDERALES
15092110007 ---

55
TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE BACHEO 

CON UNA  LONGITUD 69.30  KMS.
15/03/2016 30/11/2016 92.49 N/A 69.30 CONCLUIDAS 2016

CARRETERAS 

FEDERALES
15092110007 ---

56
CAPA DE RODADURA DE GRANULOMETRIA DISCONTINUA TIPO 

SMA (STONE MASTIC ASPHALT)
16/02/2016 31/10/2016 60.78 N/A

CAPA DE 

RODADURA
CONCLUIDAS 2016

CARRETERAS 

FEDERALES
15092110007 ---

57
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE 

LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE
15/02/2016 30/12/2016 48.70 N/A

SEÑALAMIE

NTO 

HORIZONT

AL

CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092110008 ---

58 LIBRAMIENTO CARRETERA NEXTIPAC. 31/08/2015 30/11/2016 42.46

CONVENIO 1, SCT Y EL GOBIERNO DEL EDO JALISCO 

DE $ 248.00 (MILLONES DE PESOS) 14 OBRAS, 

PUBLICACION DOF EL  6 DE JULIO DE 2015,  SE 

REPORTA EN PROCESO POR PARTE DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO (SIOP)


9.20 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14096340010 ---

59 CONSERVACION RUTINARIA DE 1,134.29 KM DE LA RED BASICA 01/02/2016 30/11/2016 41.79 N/A 1,134.29 CONCLUIDAS 2016
CARRETERAS 

FEDERALES
15092110008 ---

60
TRABAJOS DE CONSERVACION,TR AMECA - MASCOTA, 

CARRETERA GUADALAJARA-PUERTO VALLARTA
15/04/2015 01/01/2016 37.53

TERMINACION ANTICIPADA POR INSUFICIENCIA 

PRESUPUESTAL DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2015
 16.00 CONCLUIDAS 2016
CARRETERAS 

FEDERALES
14092110001 ---

61 E.C. FED. 80 (EL DESPERDICIO)- ENCARNACIÓN DE DÍAZ 31/08/2015 06/06/2016 36.26
CONVENIO (3) ENTRE SCT Y SIOP


OBRA CON VICIOS OCULTOS
16.00 CONCLUIDAS 2016

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

62 CONSERVACION RUTINARIA EN 861.66 KM DE LA RED SECUNDARIA 01/02/2016 30/11/2016 32.34 N/A 861.00 CONCLUIDAS 2016
CARRETERAS 

FEDERALES
15092110008 ---
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63

MODERNIZACIÓN   DE 4 KM. DEL CAMINO E.C. FED. (MÉXICO 80) - 

ENCARNACIÓN DE DÍAZ TRAMO: DEL KM. 18+000 AL KM. 22+000 Y 

SEGUNDA CAPA DE PAVIMENTO DEL KM. 16+000 AL KM. 18+000

15/02/2016 30/11/2016 30.98 N/A 4.00 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340018 ---

64 SAN AGUSTÍN- SAN FRANCISCO DE ASÍSA 31/08/2015 30/11/2016 30.62
CONVENIO (2) ENTRE SCT Y SIOP


PROYECTO DE PUENTE MODIFICADO POR GOB. DEL 

EDO. DE 140 M A 80 M , OBRA CON VICIOS OCULTOS

PUENTE CONCLUIDAS 2016
CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

65

MODERNIZACIÓN   DE 4.6 KM. DEL CAMINO ALIMENTADOR EL 

GRULLO - CD. GUZMÁN, TRAMO: EL GRULLO - TONAYA, DEL KM. 

19+900 AL KM. 24+500

15/02/2016 30/09/2016 27.97 N/A 4.60 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14096340006 ---

66 CIUDAD GUZMÁN - EL GRULLO. 07/08/2015 06/06/2016 26.58

CONVENIO 1, SCT Y EL GOBIERNO DEL EDO JALISCO 

DE $ 248.00 (MILLONES DE PESOS) 14 OBRAS, 

PUBLICACIÓN DOF EL  6 DE JULIO DE 2015,  SE 

REPORTA TERMINADA POR PARTE DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO (SIOP)


5.80 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14096340006 ---

67
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE PROTECCIÓN EN LA 

RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRES DE PEAJE
01/02/2016 31/10/2016 21.68 N/A

BARRERA 

DE 

PROTECCI

ÓN

CONCLUIDAS 2016
CARRETERAS 

FEDERALES
15092110004 ---

68 SELLADO DE GRIETAS EN EL PAVIMENTO APLICANDO 15/03/2016 31/08/2016 21.02 N/A * CONCLUIDAS 2016
CARRETERAS 

FEDERALES
15092110008 ---

69
MODERNIZACIÓN DE 8.5 KM. DEL CAMINO EL TUITO LLANO 

GRANDE - TEHUAMIXTLE TRAMO: DEL KM. 21+500 AL KM. 30+000 
15/02/2016 31/08/2016 19.95 N/A 8.50 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
10096340006 ---

70 VILLA GUERREO - ATZQUELTAN 21/09/2015 31/10/2016 19.45

CONVENIO 3, SCT Y EL GOBIERNO DEL EDO DE 

JALISCO DE $ 140.00 (MILLONES DE PESOS) 8 OBRAS, 

PUBLICACION DOF EL  27 DE JULIO DE 2015, SE 

REPORTA SIN MOVIMIENTOS POR PARTE DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO (SIOP)


24.04 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
10096340007 ---

71
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DE LA 

RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE 
01/02/2016 31/10/2016 19.39 SE JUNTAN DOS OBRAS 

390 KM 

LINEALES
CONCLUIDAS 2016

CARRETERAS 

FEDERALES
15092110008 ---

72
TEPIC - AGUASCALIENTE; TRAMO: LIMITE DE ESTADOS 

NAYARIT/JALISCO - BOLAÑOS
31/08/2015 31/08/2016 17.91

CONVENIO (3) ENTRE SCT Y SIOP


OBRA CON VICIOS OCULTOS
5.40 CONCLUIDAS 2016

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

73
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES - SANTA ROSA - TEOCUITATLÁN 

DE CORONA.
31/08/2015 31/10/2016 17.84

CONVENIO 3, SCT Y EL GOBIERNO DEL EDO JALISCO 

DE $ 140.00 (MILLONES DE PESOS) 8 OBRAS, 

PUBLICACION DOF EL  27 DE JULIO DE 2015, SE 

REPORTA EN PROCESO POR PARTE DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO (SIOP)

25.00 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
06096340008 ---

74 VALLE DE JUÁREZ - EL TIGRE 31/08/2015 30/11/2016 17.81
CONVENIO (1) ENTRE SCT Y SIOP


OBRA CON MALA CALIDAD
5.00 CONCLUIDAS 2016

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---
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75 TALPA DE ALLENDE - EL DESMORONADO. 31/08/2015 06/06/2016 17.71

CONVENIO 1, SCT Y EL GOBIERNO DEL EDO JALISCO 

DE $ 248.00 (MILLONES DE PESOS) 14 OBRAS, 

PUBLICACION DOF EL  6 DE JULIO DE 2015,  SE 

REPORTA TERMINADA POR PARTE DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO (SIOP)


8.00 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340016 ---

76 CRUCERO DEL CHICO - RANCHO VIEJO- LAS MARÍAS 31/08/2015 31/08/2016 17.66 CONVENIO (3) ENTRE SCT Y SIOP 2.00 CONCLUIDAS 2016
CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

77 CHACALA - CEDROS (PUENTE DE 80 M) 31/08/2015 31/08/2016 17.64 CONVENIO (1) DE SCT Y SIOP PUENTE CONCLUIDAS 2016
CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

78
CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 311 E.C. FED. 80 - 

SAN MIGUEL EL ALTO, DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000
15/02/2016 30/11/2016 16.71 N/A 10.00 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

79
MODERNIZACIÓN   DE 4 KM. DEL CAMINO MECHOACANEJO - EL 

ROSARIO, TRAMO: DEL KM. 8+500 AL KM. 12+500 
15/02/2016 30/11/2016 15.63 N/A 4.00 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340032 ---

80
MODERNIZACIÓN DE 3.5 KM. DEL CAMINO VILLA GUERRERO - 

ATZQUELTAN DEL KM. 20+000 AL KM. 23+500
15/02/2016 30/11/2016 15.19 N/A 3.50 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
10096340007 ---

81
MODERNIZACIÓN   DE 1.2 KM. DEL LIBRAMIENTO CARRETERO 

NEXTIPAC, TRAMO: DEL KM. 8+600 AL KM. 9+800 
15/02/2016 30/11/2016 15.10 N/A 1.20 CONCLUIDAS 2016

CARRETERAS 

FEDERALES
14096340010 ---

82
CONSERVACION PERIODICA ESTABILIZACION CON UN TERCER 

NIVEL DE MURO
01/07/2016 28/11/2016 14.46 N/A * CONCLUIDAS 2016

CARRETERAS 

FEDERALES
15092110007 ---

83

MODERNIZACIÓN DE 4.3 KM. DEL CAMINO TEPIC - 

AGUASCALIENTES; TRAMO: LÍMITE DE ESTADOS NAYARIT/JALISCO 

- BOLAÑOS TRAMO: DEL KM. 242+700 AL KM. 247+000

15/02/2016 30/09/2016 14.38 N/A 4.30 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
09096340018 ---

84
GUACHINANGO - CIENEGA DE LOSAHUMADA - AMAJAQUILLO, 

TRAMO: LLANO GRANDE - CRUCERO EL RANCHITO
21/09/2015 30/11/2016 14.25

CONVENIO 1, SCT Y EL GOB EDO JALISCO DE $ 248.00 

(MILLONES DE PESOS) 14 OBRAS, PUBLICACIÓN DOF 6 

DE JULIO DE 2015,  SE REPORTA EN PROCESO POR 

PARTE DEL GOB  EDO (SIOP), SE ENCUENTRA A NIVEL 

DE BASE.


10.00 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14096340008 ---

85
CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE ESTABILIZACION DE 

TERRAPLEN 
01/07/2016 30/11/2016 14.11 N/A * CONCLUIDAS 2016

CARRETERAS 

FEDERALES
15092110007 ---

86
MODERNIZACIÓN DE 3.0 KM. DEL CAMINO CRUCERO EL CHICO - 

RANCHO VIEJO - LAS MARÍAS DEL KM. 7+500 AL KM. 10+500
15/02/2016 31/12/2016 13.88 N/A 3.00 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340009 ---

87

MODERNIZACIÓN DE 3.22 KILÓMETROS DEL CAMINO CONCEPCIÓN 

DE BUENOS AIRES - SANTA ROSA - TEOCUITATLÁN DE CORONA, 

TRAMO: DEL KM. 16+780 AL KM. 20+000

15/02/2016 31/12/2016 13.49 N/A 3.22 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
06096340008 ---

88
MODERNIZACIÓN   DE 5.2 KM. DEL CAMINO TALPA DE ALLENDE – 

DESMORONADO, TRAMO: DEL KM. 27+000 AL KM. 32+200 
15/02/2016 31/08/2016 13.44 N/A 5.20 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340016 ---

Page 8 of 22



No. Denominación
Fecha 

Inicio

Fecha 

término

Inversión 

Total
Observaciones

Longitud 

(KM)
Situación actual Sector

Registro de 

Cartera

PNI 

publicado

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO 2017

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE JALISCO

89 CAMINO A COMANJA DE CORONA LAGOS DEMORENOS. 31/08/2015 06/06/2016 13.37

CONVENIO 1 , SCT Y GOB EDO JALISCO DE $ 248.00 

(MILLONES DE PESOS) 14 OBRAS, PUBLICACION DOF 

EL  6 DE JULIO DE 2015,  OBRA CON VICIOS OCULTOS

4.00 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
13096340008 ---

90 ZAPOTAN - E.C. (VILLA PURIFICACIÓN - CHAMELA) 31/08/2015 06/06/2016 13.37 CONVENIO (3) ENTRE SCT Y SIOP 16.60 CONCLUIDAS 2016
CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

91 MODERNIZACION CHACALA - CEDROS 02/05/2016 31/12/2016 13.36 N/A 2.70 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340008 ---

92
SAYULA  TAPALPA SAN GABRIEL  -MINATITLÁN, COL. TR: SAYULA 

PUNTA DEAGUA - TAPALPA.
31/08/2015 31/10/2016 13.35

CONVENIO 3, SCT Y EL GOBIERNO DEL EDO JALISCO 

DE $ 140.00 (MILLONES DE PESOS) 8 OBRAS, 

PUBLICACION DOF EL  27 DE JULIO DE 2015,  SE 

REPORTA EN PROCESO POR PARTE DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO (SIOP)


36.30 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
09096340024 ---

93 MAGDALENA - ETZATLAN 31/08/2015 06/06/2016 13.35 CONVENIO (3) ENTRE SCT Y SIOP 5.30 CONCLUIDAS 2016
CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

94 ZAPOTITLÁN DE VADILLO - LOMA DEGUADALUPE. 31/08/2015 06/06/2016 13.32

CONVENIO 1, SCT Y EL GOBIERNO DEL EDO JALISCO 

DE $ 248.00 (MILLONES DE PESOS) 14 OBRAS, 

PUBLICACION DOF EL  6 DE JULIO DE 2015,  SE 

REPORTA TERMINADA  POR PARTE DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO (SIOP)


4.00 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
13096340003 ---

95 PASO DE LOS ARRIEROS - EPECHE GRANDE. 31/08/2015 06/06/2016 13.30

CONVENIO 1, SCT Y EL GOBIERNO DEL EDO JALISCO 

DE $ 248.00 (MILLONES DE PESOS) 14 OBRAS, 

PUBLICACION DOF EL  6 DE JULIO DE 2015,  SE 

REPORTA TERMINADA POR PARTE DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO (SIOP)


4.00 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14096340003 ---

96
MODERNIZACIÓN DE 3.7 KM. DEL CAMINO CHIMALTITÁN – 

FLORENCIA, TRAMO: DEL KM. 39+000 AL KM. 42+700 
15/02/2016 31/12/2016 13.26 N/A 3.70 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
09096340017 ---

97
AMECA - LA VILLITA - LAGUNILLAS, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE 

25M
31/08/2015 06/06/2016 13.26 CONVENIO (2) ENTRE SCT Y SIOP PUENTE CONCLUIDAS 2016

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

98
MODERNIZACIÓN   DE 4.0 KM. DEL ALISTA - PRESA DE TIERRA, 

TRAMO: DEL KM. 1+000 AL KM. 5+000 
15/02/2016 30/11/2016 13.17 N/A 4.00 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
13096340005 ---

99 RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA TORTUGA 01/03/2016 31/10/2016 12.63 N/A 1 PUENTE CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

100
CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL NÚM. 712 HUEJUCAR 

- LÍM. EDOS. JAL. /ZAC. DEL KM. 2+300 AL KM. 9+500
15/02/2016 30/11/2016 12.14 N/A 7.20 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---
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101
MODERNIZACIÓN DE 3 KM DEL CAMINO VILLA HIDALGO - LAS 

FLORES TRAMO: DEL KM. 19+000 AL KM. 22+000.
15/02/2016 31/12/2016 12.06 N/A 3.00 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
06096340002 ---

102
MODERNIZACIÓN   DE 4.2 KM. DEL CUQUÍO - TEPATITLÁN, TRAMO: 

DEL KM. 13+000 AL KM. 17+200
15/02/2016 31/12/2016 11.98 N/A 4.20 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
11096340010 ---

103

MODERNIZACIÓN   DE 3.5 KM. DEL CAMINO GUACHINANGO - 

CIÉNEGA DE LOS AHUMADA - AMAJAQUILLO, TRAMO LLANO 

GRANDE - CRUCERO A EL RANCHITO, DEL KM. 5+000 AL KM. 8+500

15/02/2016 30/11/2016 11.98 N/A 3.50 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14096340008 ---

104
MODERNIZACIÓN   DEL KM. 16+600 AL KM. 20+600, ZAPOTAN – E.C. 

(VILLA PURIFICACIÓN – CHAMELA)
15/02/2016 31/08/2016 11.84 N/A 4.00 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340021 ---

105 E.C. (ATOTONILCO EL ALTO-LA BARCA)-ELMAGUEY. 31/08/2015 06/06/2016 11.60

CONVENIO 1, SCT Y EL GOBIERNO EDO JALISCO DE $ 

248.00 (MILLONES DE PESOS) 14 OBRAS, PUBLICACION 

DOF EL  6 DE JULIO DE 2015,  SE REPORTA TERMINADA 

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (SIOP)


3.50 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
13096340016 ---

106 MODERNIZACIÓN DE CAMINO AMECA - LACALERA. 31/08/2015 06/06/2016 11.57

CONVENIO 1, SCT Y EL GOBIERNO DEL EDO JALISCO 

DE $ 248.00 (MILLONES DE PESOS) 14 OBRAS, 

PUBLICACION DOF EL  6 DE JULIO DE 2015,  SE 

REPORTA TERMINADA POR PARTE DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO (SIOP)


3.40 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14096340009 ---

107
MODERNIZACIÓN   DE 4 KM. DEL KM. 15+700 AL KM. 19+700, DEL 

CAMINO LAGOS DE MORENO - COMANJA DE CORONA
15/02/2016 31/10/2016 11.41 N/A 4.00 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
13096340008 ---

108
MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 132 SANTA FÉ - E.C. 

(ZAPOTLANEJO - GUADALAJARA) DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500
15/02/2016 31/08/2016 11.22 N/A 7.50 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14096340012 ---

109
MODERNIZACIÓN   DE 3.0 KM. DEL CAMINO VALLE DE JUÁREZ - EL 

TIGRE, TRAMOS: DEL KM. 8+000 AL KM. 11+000 
15/02/2016 30/12/2016 10.93 N/A 3.00 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340012 ---

110
MODERNIZACIÓN DE 2.50 KM. DEL CAMINO CÓNDIRO CANALES - 

LABOR VIEJA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500 
15/02/2016 30/11/2016 10.61 N/A 2.50 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14096340007 ---

111
CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 314, TRAMO ENT. 

JESÚS MARÍA - ENT. OJO ZARCO, DEL KM. 10+000 AL KM. 18+800
01/11/2016 15/12/2016 10.43 N/A 8.80 CONCLUIDAS 2016

CARRETERAS 

FEDERALES
15092100001 ---

112
 LAS PALMAS - TEBELCHIA, EL CANTÓN - E.C.EST. 544 Y AVE. 

FRANCISCO MEDINA ASCENCIO (CARR. FED. 200)
15/07/2016 30/09/2016 10.22 N/A 5.30 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

113
CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA COLOTLÁN - 

EPAZOTE DEL KM. 0+000 AL KM. 9+100 
01/03/2016 30/11/2016 9.84 N/A 9.10 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

114 NAHUAPA - E.C.F. MÉX. 200. 03/08/2015 30/11/2016 9.79

CONVENIO 1, SCT Y GOB EDO JALISCO DE $ 248.00 

(MILLONES DE PESOS) 14 OBRAS, PUBLICACION DOF 

EL  6 DE JULIO DE 2015,  FALTA OBRA 

COMPLEMENTARIA 

2.40 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
13096340001 ---

115 CAPILLA DE MILPILLAS - E. C. FED. 80. 03/08/2015 06/06/2016 9.78

CONVENIO 1, SCT Y EL GOBIERNO DEL EDO JALISCO 

DE $ 248.00 (MILLONES DE PESOS) 14 OBRAS, 

PUBLICACIÓN DOF EL  6 DE JULIO DE 2015,  SE 

REPORTA TERMINADA  POR PARTE DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO (SIOP)


5.00 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14096340005 ---
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116
MODERNIZACIÓN DE CARRETERA CONDIROCANALES A LA LABOR 

VIEJA.
03/08/2015 06/06/2016 9.78

CONVENIO 1, SCT Y EL GOBIERNO DEL EDO JALISCO 

DE $ 248.00 (MILLONES DE PESOS) 14 OBRAS, 

PUBLICACIÓN DOF EL  6 DE JULIO DE 2015,  SE 

REPORTA TERMINADA POR PARTE DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO (SIOP)


3.50 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14096340007 ---

117
TOLIMÁN - LA PAROTA - LAS CANOAS - STA. ELENA - LA PAROTILLA 

- E.C.ZAPOTITLÁN
03/08/2015 06/06/2016 9.78 CONVENIO (1) ENTRE SCT Y SIOP 1.20 CONCLUIDAS 2016

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

118 MANUEL M. VALADEZ - SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA 24/08/2015 30/11/2016 9.78
CONVENIO (3) ENTRE SCT Y SIOP


SE ENCUENTRA A NIVEL DE BASE
2.00 CONCLUIDAS 2016

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

119

MODERNIZACIÓN DEL EL GRULLO - ZENZONTLA - TUXCACUESCO, 

TRAMO: CAMICHINES - TUXCACUESCO, DEL KM. 20+240 AL KM. 

23+500

15/02/2016 31/08/2016 9.31 N/A 3.26 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
05096340009 ---

120
CONSERVACIÓN DE 24.7 KM. DE LOS CAMINOS RURALES 

AHUIJULLO – E.C
01/03/2016 30/06/2016 9.05 N/A 24.70 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

121
CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 612 ETZATLAN - 

MAGDALENA, KM. 0+000 AL KM. 14+000
01/03/2016 06/05/2016 8.93 N/A 14.00 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

122
MODERNIZACIÓN DE 2.5 KM. DEL CAMINO MANUEL M. VALADEZ - 

SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA TRAMO: DEL KM. 41+500 AL KM. 44+000  
15/02/2016 31/12/2016 8.71 N/A 2.50 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15096340001 ---

123 MASCOTA - PUERTO VALLARTA Y  LAS PALMAS - IXTAPA 15/07/2016 30/11/2016 8.59 N/A 20.00 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

124
CONSERVACIÓN DEL CAMINO ALIMENTADOR TALPA DE ALLENDE - 

CABOS, DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000
01/03/2016 30/12/2016 8.41 N/A 16.00 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

125
CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 334 (RAMAL A 

OJO ZARCO)
15/02/2016 31/12/2016 7.94 N/A 5.50 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

126

CONSERVACIÓN DEL CAMINO ALIMENTADOR E.C.FED. 110 - VISTA 

HERMOSA - PRESA VISTA HERMOSA - EL CORRALITO), DEL KM. 

0+000 AL 21+000

01/03/2016 31/08/2016 7.90 N/A 21.00 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

127

CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 544 MASCOTA - 

PUERTO VALLARTA, TRAMO LA ESTANCIA - LAS PALMAS, DEL KM. 

37+000 AL KM. 67+000

01/11/2016 15/12/2016 7.76 N/A 0.00 CONCLUIDAS 2016
CARRETERAS 

FEDERALES
15092100001 ---

128
MODERNIZACIÓN DE 2.3 KM. DEL ZAPOTITLÁN DE VADILLO - LOMA 

DE GUADALUPE, TRAMO: DEL KM. 4+000 AL KM. 6+300 
15/02/2016 31/08/2016 7.36 N/A 2.30 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
13096340003 ---

129
CONSERVACIÓN DE 20 KM. DEL CAMINO RURAL E.C.(TECALITLÁN – 

JILOTLAN - LAS HIGUERAS – LA CARRASCA – LAS HIGUERILLAS)
01/03/2016 30/06/2016 7.35 N/A 20.00 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

130

CONSERVACIÓN DE 20 KM. DE LOS CAMINOS RURALES LAS 

CARAMICUAS - ZIPOCO (13.0 KM.) Y MANUEL M. DIÉGUEZ - LAS 

CARAMICUAS (7.0 KM.)

01/03/2016 15/05/2016 7.32 N/A 20.00 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---
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131
CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL PUNTA DE AGUA - E.C. 

(SAYULA - SAN GABRIEL), DEL KM. 0+000 AL 6+700
01/03/2016 30/06/2016 7.30 N/A 6.70 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

132

CONSERVACIÓN DE 20 KM. DE LOS CAMINOS RURALES PIHUAMO – 

JILOTLANCILLO (10.0 KM.) Y PIHUAMO – EL FRIJOL – LA SUIZA (10.0 

KM.)

01/03/2016 15/05/2016 7.25 N/A 20.00 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

133
CONSERVACION RUTINARIA DE 148.93 KM DE LA RED BASICA EN 

CORREDORES EN EL ESTADO DE JALISCO
01/02/2016 30/11/2016 7.07 N/A 148.93 CONCLUIDAS 2016

CARRETERAS 

FEDERALES
15092110008 ---

134
CONSERVACIÓN DEL CAMINO ESTATAL LAS MARGARITAS - 

E.C.FED. 71, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+500
01/03/2016 30/09/2016 6.91 N/A 8.50 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

135
CONSERVACIÓN DEL CAMINO ALIMENTADOR TONALÁ - EL VADO, 

DEL KM. 0+000 AL KM. 8+600
01/03/2016 31/12/2016 6.85 N/A 8.60 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

136
TRABAJOS FALTANTES DEL KM. 0+000 AL KM. 4+260 DEL CAMINO 

TIZAPÁN EL ALTO - SAN JOSE DE GRACIA
01/04/2016 30/09/2016 6.83 N/A 4.26 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
09096340011 ---

137

CONSERVACIÓN DE 19 KM. DE LOS CAMINOS RURALES JILOTLAN 

DE LOS DOLORES – EL RODEO (7.0 KM.), EL RODEO – EL SAUCITO 

(5.0 KM.) Y EL SAUCITO – EL RODEO (7.0 KM.)

01/03/2016 30/06/2016 6.60 N/A 19.00 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

138
CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL TESISTÁN - LAS MESITAS, 

DEL KM. 0+000 AL KM. 3+400
15/02/2016 31/08/2016 6.59 N/A 3.40 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

139
CONSERVACIÓN DEL CAMINO ALIMENTADOR ATOTONILQUILLO - 

SAN JUAN TOCOMATLAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+500 
01/03/2016 31/12/2016 6.48 N/A 8.50 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

140
CONSERVACIÓN DEL CAMINO ALIMENTADOR MIXTLAN - LLANO 

GRANDE - CUYUTLAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000
01/03/2016 31/08/2016 6.24 N/A 14.00 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

141
CONSERVACIÓN DE 17 KM. DEL CAMINO RURAL CHORROS DEL 

VARAL, MICH. – LOS PLÁTANOS – ZIPOCO
01/03/2016 30/06/2016 6.17 N/A 17.00 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

142
CONSERVACIÓN DEL CAMINO ALIMENTADOR GUACHINANGO - 

LLANO GRANDE - ZACATONG
01/03/2016 31/07/2016 6.08 N/A 12.00 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

143
CONSERVACIÓN DEL LIBRAMIENTO JOCOTEPEC DEL KM. 0+000 AL 

KM. 5+500 
01/03/2016 31/08/2016 5.92 N/A 5.50 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

144
CONSERVACIÓN EMERGENTE DE REVESTIMIENTO EN 34.0 KM. DE 

LOS CAMINOS RURALES SANTA ROSALIA 
01/03/2016 30/06/2016 5.88 N/A 34.00 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

145
CONSERVACIÓN DEL CAMINO ALIMENTADOR LA GARITA - EL 

TULILLO - SAN JUAN DE LA MONTAÑA, DEL KM. 0+000 AL 20+900
01/03/2016 31/12/2016 5.85 N/A 20.90 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

146
CONSERVACIÓN EMERGENTE DE REVESTIMIENTO EN 60.4 KM. DE 

LOS CAMINOS RURALES SANTA ROSALÍA - TACOTAN - LA PIÑUELA 
01/03/2016 31/08/2016 5.84 N/A 60.40 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---
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147
CONSERVACIÓN DE LOS CAMINOS ALIMENTADORES ATEQUIZA - 

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
01/03/2016 30/09/2016 5.62 N/A

CAMINOS 

ALIMENTAD

ORES

CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

148 RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LAGUNILLAS 01/03/2016 30/11/2016 5.49 N/A 1 PUENTE CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

149

RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS AISLADOS, DE LOS CAMINOS 

CHACALA - LOS CEDROS (8.0 KM.) Y  EL CHICO - RAMAL A 

CHACALA (350 M)  

01/03/2016 31/10/2016 5.42 N/A 8.35 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

150
MODERNIZACIÓN DE 1.7 KILÓMETROS DEL CAMINO PASO DE LOS 

ARRIEROS - EPECHE GRANDE
01/04/2016 30/09/2016 5.29 N/A 1.70 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
14096340003 ---

151
CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 604 E.C. FED. 70 - 

EL REFUGIO - SAN MARCOS, KM. 0+000 AL KM. 15+000
15/02/2016 30/06/2016 5.01 N/A 15.00 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

152
CONSERVACIÓN DE LOS CAMINOS ALIMENTADOR EL BARRO - 

E.C.FED. 80, KM. 0+000 AL KM. 6+000
01/03/2016 31/08/2016 4.94 N/A 6.00 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

153

CONSERVACIÓN DEL CAMINO ESTATAL EL GRULLO - CD. GUZMÁN, 

TRAMO CUATRO CAMINOS - CD. GUZMÁN, DEL KM. 82+000 AL 

108+000

01/03/2016 15/05/2016 4.94 N/A 26.00 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

154
MODERNIZACIÓN DE 1.5 KILÓMETROS DEL CAMINO SAN IGNACIO 

CERRO GORDO - SAN JOSÉ DE GRACIA 
01/04/2016 31/12/2016 4.90 N/A 1.50 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
11096340009 ---

155
PUENTE DE 20 M. UBICADO EN EL KM. 0+200 DEL CAMIO TOLIMÁN, 

TRAMO TOLIMÁN - LA PAROTA
01/04/2016 31/10/2016 4.85 N/A

1 PUENTE 

(20 M)
CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340017 ---

156
CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL LA HUERTA - E.C. (AMECA - 

SAN MARTIN HIDALGO), DEL KM. 0+000 AL KM. 2+400
01/03/2016 31/07/2016 4.72 N/A 2.40 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

157
CONSERVACIÓN DEL CAMINO ALIMENTADOR OCONAHUA - JESÚS 

MARÍA, DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000
15/02/2016 30/12/2016 4.70 N/A 18.00 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

158
CONSERVACIÓN DE LOS CAMINOS RURALES MESA DEL ÓRGANO - 

AMAJAQUILLO
01/03/2016 15/06/2016 4.42 N/A

CAMINOS 

RURALES
CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

159 EL TEHUCHITECO - E. C. (AHUALULCO DEL MERCADO - AMECA) 15/07/2016 31/12/2016 4.27 N/A 1.65 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

160
CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMINOS 

ALIMENTADORES E.C. (EL PINAL - CUAUTITLÁN
01/03/2016 30/06/2016 4.23 N/A 27.50 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

161
CONSERVACIÓN EN EN TRAMOS AISLADOS, DE LOS CAMINOS 

ALIMENTADORES E.C.FED. 200 - EL REBALSE 
01/03/2016 30/06/2016 4.18 N/A 23.20 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

162
CONSERVACIÓN DEL CAMINO ESTATAL ZAPOTLÁN DEL REY - 

PONCITLÁN, DEL KM. 0+000 AL KM. 9+300 
01/03/2016 31/08/2016 4.02 N/A 9.30 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---
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163
CONSERVACIÓN EMERGENTE EN 105.0 KM. DE LOS CAMINOS 

RURALES LA HUERTA - LA MESA 
01/03/2016 30/06/2016 3.98 N/A 105.00 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

164
CONSERVACIÓN DE LOS CAMINOS ALIMENTADORES IPAZOLTIC - 

EL SABINO
01/03/2016 15/05/2016 3.95 N/A

CAMINOS 

ALIMENTAD

ORES

CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

165
CONSERVACIÓN EMERGENTE DE 62.2 KM. DE LOS CAMINOS 

RURALES ESPINOS DE JUDÍOS - LOS ACHOTES 
01/03/2016 30/06/2016 3.93 N/A 62.20 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

166 CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL EL PILOTO - E.C.FED. 200 01/03/2016 30/12/2016 3.92 N/A 23.15 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

167
CONSERVACIÓN DEL CAMINO ALIMENTADOR LA FRONTERA - 

LAGUNILLAS - PUNTA DE AGUA, DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000
01/03/2016 15/06/2016 3.91 N/A 5.00 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

168
CONSERVACIÓN EMERGENTE REVESTIMIENTO EN 55.4 KM. DE 

LOS CAMINOS RURALES LA SAUCEDA  - CORRALES 
01/03/2016 30/06/2016 3.89 N/A 55.40 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

169
CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL EL TUITO - CHACALA, DEL 

KM. 0+000 AL KM. 25+500
01/03/2016 31/08/2016 3.87 N/A 25.50 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

170 RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA ROSA 01/03/2016 30/06/2016 3.75 N/A 1 PUENTE CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

171 EL PILOTO - E.C. FED. 200 01/09/2016 30/11/2016 3.75 N/A * CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

172 CONSERVACION RUTINARIA DE 317 PUENTES EN LA RED 01/02/2016 31/10/2016 3.60 N/A 317.00 CONCLUIDAS 2016
CARRETERAS 

FEDERALES
15092110004 ---

173
CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL LOS AMIALES - E.C. (AMECA - 

SAN MARTIN), DEL KM. 0+000 AL KM. 1+600
01/03/2016 31/07/2016 3.48 N/A 1.60 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

174
CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL LA ISLA-RAMBLAS CHICO, 

DEL KM. 0+000 AL KM. 8+700
01/03/2016 31/08/2016 3.48 N/A 8.70 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

175 PUENTE SANTA ROSA 01/09/2016 31/10/2016 3.43 N/A PUENTE CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

176
CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL CRUCERO TENACAPULÍN - 

BARRERAS
01/03/2016 30/06/2016 2.98 N/A 5.14 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

177 CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL CAÑADAS DE OBREGÓN 01/03/2016 31/08/2016 2.98 N/A 5.00 CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---
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178
CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL LABOR DE MEDINA - EL 

LIMÓN, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+400 
01/03/2016 31/07/2016 2.93 N/A 1.40 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

179
CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL HUISQUILCO - LA TORTUGA, 

DEL KM. 0+000 AL KM. 10+200
01/03/2016 06/05/2016 2.49 N/A 10.20 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

180
CONSERVACIÓN DEL CAMINO ESTATAL TLAJOMULCO - BUENA 

VISTA, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+600
01/03/2016 31/08/2016 2.43 N/A 8.60 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

181
CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL LOS CHARCOS - E.C. (SAN 

FELIPE DE HIJAR - LIM. EDOS. JAL./NAY.)
01/03/2016 15/05/2016 2.39 N/A

CAMINO 

RURAL
CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

182
CONSERVACIÓN DE 25 KM. DE LOS CAMINOS RURALES AUTLÁN - 

AYUTITA - JALOCOTE - NEVERÍAS 
01/03/2016 30/06/2016 1.99 N/A 25.00 CONCLUIDAS 2016

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

183 PUENTE EN CAMINO AMECA - QUILA 16/08/2016 31/10/2016 0.65 N/A PUENTE CONCLUIDAS 2016
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

184
ENTRONQUE A DESNIVEL DEL LIBRAMIENTO A JOCOTEPEC KM. 

18+340
01/08/2012 01/04/2013 42.00 N/A

ENTRONQU

E
CONCLUIDAS 2013

CARRETERAS 

FEDERALES
09096340019 ---

185 AUTLAN-EL GRULLO 06/06/2012 20/03/2013 38.93 N/A 14.20 CONCLUIDAS 2013
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
11096340019 ---

186 JAMAY - LA MALTARAÑA 07/03/2013 21/07/2013 22.07 N/A 7.60 CONCLUIDAS 2013
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
11096340015 ---

187
HUEJUQUILLA – VALPARAISO 24+000 45+000;  SAN JUAN 

CAPISTRANO 0+000 22+000;  MEZQUITIC 28+000  42+200
01/06/2013 01/10/2013 20.50 N/A 57.20 CONCLUIDAS 2013

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12092100003 ---

188 MODERNIZACION DEL CAMINO TOLIMAN-LA PAROTILLA 01/05/2013 01/12/2013 17.03 N/A 5.00 CONCLUIDAS 2013
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340017 ---

189
MODERNIZACION DEL CAMINO AMECA – LA VILLITA – LAGUNILLAS 

DEL KM. 5+000 AL KM. 13+000
01/04/2013 01/12/2013 15.80 N/A 8.00 CONCLUIDAS 2013

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340026 ---

190
STA MAR. DE LOS ANGELES – HUACASCO- EL JAGUEY.  

HUACASCO- EL JAGUEY 8+500 11+550 Y   6+000 AL 8+500
01/04/2013 01/10/2013 12.42 N/A 3.50 CONCLUIDAS 2013

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
10096340017 ---

191 SAN ANTONIO JUANACAXTLE, 15/04/2013 15/12/2013 12.42 N/A 7.00 CONCLUIDAS 2013
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
9096340022 ---

192
CONSERVACION DEL CAMINO ZAPOTLITLAN DE VADILLO – COPALA 

- COMALA
01/04/2013 01/09/2013 12.13 N/A 28.50 CONCLUIDAS 2013

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12092100003 ---

193
CUQUIO –TEPATITLAN, TRAMO: CUQUIO-PUENTE RIO VERDE, 

SUBTRAMO  DEL  KM.- 6+000AL KM .- 13+000
01/04/2013 01/12/2013 12.09 N/A 17.00 CONCLUIDAS 2013

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
11096340010 ---
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194 MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL TEPETATES 01/05/2013 01/11/2013 11.93 N/A 5.60 CONCLUIDAS 2013
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340029 ---

195 CHIQUILISTLAN - JALPA. 22/10/2013 31/12/2013 10.49 N/A 11.70 CONCLUIDAS 2013
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
13096340010 ---

196 CONSERVACION DE LOS CAMINOS AMECA – SAN MARTIN HIDALGO 01/05/2013 01/09/2013 10.43 N/A 22.85 CONCLUIDAS 2013
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12092100003 ---

197
CONSERVACION DEL CAMINO BOCA DE TOMATLAN – PUERTO 

VALLARTA
01/08/2013 01/12/2013 10.00 N/A 9.50 CONCLUIDAS 2013

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12092100003 ---

198
CONSERVACION DEL CAMINO CHOME-LA MATA-EL CERRITO-LA 

CONCHILLA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500
01/04/2013 01/09/2013 9.85 N/A 4.50 CONCLUIDAS 2013

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12092100003 ---

199
CONSERVACION DEL CAMINO SAN MARTIN HIDALGO-EL SALITRE, 

TRAMO: DEL KM 4+000 AL KM 9+500
01/05/2013 01/10/2013 9.83 N/A 9.50 CONCLUIDAS 2013

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12092100003 ---

200
PASO REAL - SAN PEDRO - PUERTO DE TOXIN - LIM. DE ESTADOS 

JAL. COL.
21/05/2013 31/12/2013 9.78 N/A 17.70 CONCLUIDAS 2013

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
9096340023 ---

201
AUTLAN – BARRA DE NAVIDAD DE LA CARRETERA GUADALAJARA- 

BARRA DE NAVIDAD
01/08/2013 01/11/2013 9.67 N/A 5.70 CONCLUIDAS 2013

CARRETERAS 

FEDERALES
12092110016 ---

202
MODERNIZACION DE LA CARRETERA TEPATITLAN DE MORELOS – 

YAHUALICA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+400
01/04/2013 01/10/2013 8.72 N/A 7.10 CONCLUIDAS 2013

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
11096340003 ---

203
CONSERVACION DEL CAMINO OJUELOS-JESUS MARIA DEL KM. 

0+000 AL KM. 7+000
01/04/2013 01/06/2013 8.11 N/A 7.00 CONCLUIDAS 2013

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12092100003 ---

204 PUENTE S/RIO LA LOBERA 23/09/2013 23/12/2013 7.92 N/A 0.03 CONCLUIDAS 2013
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340007 ---

205 SAN ISIDRO - ALISTA - LA TINAJA. 01/04/2013 01/10/2013 7.47 N/A 1.60 CONCLUIDAS 2013
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340011 ---

206
COLOTLAN-EL EPAZOTE,  KM 0+000 AL KM. 20+500 Y COLOTLAN- EL 

CARRIZAL KM. 0+000 AL KM. 9+000
01/05/2013 01/09/2013 7.11 N/A 29.50 CONCLUIDAS 2013

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12092100003 ---

207
PUENTE S/RIO LOS CABALLOS. (CONCLUIDO LO 

CORRESPONDIENTE A CENTRO SCT)
23/09/2013 23/12/2013 7.01 N/A 0.06 CONCLUIDAS 2013

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340005 ---

208
CONSERVACION DEL CAMINO SAN MARTIN HIDALGO-ALTAVISTA, 

TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 9+800
01/04/2013 01/09/2013 5.96 N/A 9.80 CONCLUIDAS 2013

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12092100003 ---
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209
CONSERVACION DEL CAMINO LA HUERTA-LA MESA TRAMO DEL 

KM. 0+000 AL KM. 14+000
01/05/2013 01/09/2013 5.71 N/A 14.00 CONCLUIDAS 2013

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12092100003 ---

210
MIRADOR LIMITE DE ESTADOS JALISCO-COLIMA DE LA 

CARRETERA: JIQUILPAN - COLIMA  8 KM
01/08/2013 01/11/2013 5.38 N/A 8.00 CONCLUIDAS 2013

CARRETERAS 

FEDERALES
12092110016 ---

211 CONSERVACION DEL CAMINO CORREDOR SAN TORIBIO 01/04/2013 01/06/2013 5.01 N/A 6.00 CONCLUIDAS 2013
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12092100003 ---

212
CONSERVACION DEL CAMINO SAYULA-TAPALA-SAN GABRIEL-

MINATITLAN
01/05/2013 01/07/2013 4.74 N/A 33.00 CONCLUIDAS 2013

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12092100003 ---

213 PUENTE: SOBRE RIO SANTA ROSA. 20/04/2013 15/10/2013 4.68 N/A 0.03 CONCLUIDAS 2013
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340025 ---

214
CONSERVACION DEL CAMINO A LA DELEGACION ATEQUIZAYAN 

TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500
01/05/2013 01/10/2013 4.63 N/A 4.50 CONCLUIDAS 2013

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12092100003 ---

215
CONSERVACION DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN – 

LAGUNILLAS – ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 80
01/04/2013 01/09/2013 3.98 N/A 48.80 CONCLUIDAS 2013

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12092100003 ---

216
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA IXTLAHUACAN DEL RIO 

CUQUIO AL POBLADO EL CERRITO.
01/10/2013 31/12/2013 3.77 N/A 1.10 CONCLUIDAS 2013

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
13096340009 ---

217
MIRADOR LIMITE DE ESTADOS JALISCO-COLIMA DE LA 

CARRETERA: JIQUILPAN - COLIMA  3 KM
01/08/2013 01/11/2013 1.96 N/A 3.00 CONCLUIDAS 2013

CARRETERAS 

FEDERALES
12092110016 ---

218
AMPLIACION DE LIBRAMIENTO JOCOTEPEC – SAN LUIS SOYATLAN 

DEL KM 20+700 AL 37+500
01/07/2013 01/07/2014 150.00 N/A 16.80 CONCLUIDAS 2014

CARRETERAS 

FEDERALES
11096340001 ---

219 AMECA - LA VILLITA - LAGUNILLAS. 15/03/2014 31/12/2014 75.10 N/A 20.20 CONCLUIDAS 2014
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340026 ---

220
TOLIMAN - LA PAROTA-LAS CANOAS-STA. ELENA - LA PAROTILLA - 

ENTRONQUE CARRETERA ZAPOTITLAN DE VADILLO
15/03/2014 13/09/2014 58.30 N/A 14.20 CONCLUIDAS 2014

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340017 ---

221 CHACALA-CEDROS 15/01/2014 31/12/2014 53.40 N/A 11.00 CONCLUIDAS 2014
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340008 ---

222 MECHOACANEJO - EL ROSARIO 15/02/2014 14/08/2014 51.80 N/A 18.00 CONCLUIDAS 2014
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340032 ---

223
ZAPOTAN ENTRONQUE CARRETERA (VILLA PURIFICACION- 

CHAMELA)
15/03/2014 31/12/2014 45.62 N/A 22.00 CONCLUIDAS 2014

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340021 ---

224
CARRETERA ALIMENTADORA E.C.FED. 80-ENCARNACION DE DIAZ, 

TRAMO: DEL KM.0+000 AL KM. 8+000
01/04/2013 01/04/2014 31.84 N/A 27.00 CONCLUIDAS 2014

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340018 ---
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225
SAN MARTIN DE HIDALGO - SAN JERONIMO - LAS LAGUNILLAS 

SIERRA DE QUILA,  DEL KM. 3+500 AL KM. 9+500,
01/05/2013 01/10/2014 28.57 N/A 6.00 CONCLUIDAS 2014

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340024 ---

226 EC (TEPIC - GUADALAJARA) - TEPETATES 15/02/2014 14/08/2014 25.00 N/A 7.20 CONCLUIDAS 2014
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340029 ---

227 MAGDALENA-ETZATLAN 15/02/2014 31/12/2014 24.32 N/A 20.90 CONCLUIDAS 2014
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
11096340016 ---

228 CRUCERO DEL CHICO - RANCHO VIEJO - LAS MARIAS. 15/04/2014 12/07/2014 19.44 N/A 15.00 CONCLUIDAS 2014
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340009 ---

229 CAMPO ACOSTA - LAZARO CARDENAS. 15/02/2014 14/08/2014 19.31 N/A 12.40 CONCLUIDAS 2014
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
13096340006 ---

230
TEPIC - AGUASCALIENTES; TRAMO: LIMITE DE ESTADOS 

NAYARIT/JALISCO - BOLAÑOS.
15/02/2014 30/11/2014 19.13 N/A 64.00 CONCLUIDAS 2014

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
9096340018 ---

231 PUENTE LA ROSA 18/10/2013 31/03/2014 17.51 N/A 1 PUENTE CONCLUIDAS 2014
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12092100003 ---

232 SAN MIGUEL EL ALTO - CRUCERO A SAN JULIAN 15/02/2014 14/06/2014 14.06 N/A 80.00 CONCLUIDAS 2014
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340028 ---

233 PUENTE EL NEGRO 18/10/2013 31/03/2014 13.17 N/A 1 PUENTE CONCLUIDAS 2014
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12092100003 ---

234 CRUCERO LA NANCE - CHARCO AZUL - CASIMIRO CASTILLO. 15/02/2014 14/06/2014 10.53 N/A 2.50 CONCLUIDAS 2014
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340015 ---

235 SAN IGNACIO CERRO GORDO - HIGUERILLAS 15/02/2014 30/11/2014 9.89 N/A 3.20 CONCLUIDAS 2014
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
11096340017 ---

236 VALLE DE JUAREZ - EL TIGRE. 15/01/2014 25/08/2014 9.52 N/A 3.00 CONCLUIDAS 2014
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
12096340012 ---

237 LA LOMA  ENTRONQUE CARRETERA (ZIPOCO LOS REYES) 15/01/2014 01/07/2014 6.48 N/A 6.00 CONCLUIDAS 2014
CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
09096340005 ---

238
CG-004 AMPLIACION DEL SISTEMA DEL TREN ELECTRICO URBANO 

EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
30/08/2014 31/12/2018 20,363.13 N/A 215.00

PROCESO 2017-

2018
FERROVIARIO 13093110005 PNI684

239

CG-025 NUEVO TÚNEL VEHICULAR EN BULEVAR LUIS DONALDO 

COLOSIO, PUERTO VALLARTA Y EL MACROLIBRAMIENTO DE 

GUADALAJARA.

20/02/2012 29/09/2017 11,715.50

SE SUSTITUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO 

VEHÍCULAR DE PUERTO VALLARTA. POR ESTAS DOS 

OBRAS, POR INSTRUCCIONES DE LA COORDINACIÓN 

DE CENTROS.


46.30
PROCESO 2017-

2018
AUTOPISTAS --- PNI532
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240 LIBRAMIENTO SUR DE GUADALAJARA 01/02/2012 31/12/2017 5,977.10

EL 28 DE JULIO DE 2016, SE PUSO EN SERVICIO LA 

1RA. ETAPA DE 25.0 KMS., A PARTIR DEL ENTRONQUE 

(CARRETERA CUOTA MÉXICO - GUADALAJARA) - 

ENTRONQUE (CARRETERA LIBRE GUADALAJARA - 

CHAPALA).

111.00
PROCESO 2017-

2018
AUTOPISTAS 11096340002 PNI615

241 GUADALAJARA-COLIMA, TR. LIM. COL/JAL-ENT. SAYULA 01/06/2013 31/05/2017 1,908.00 CONSECIONADA 165.00
PROCESO 2017-

2018
AUTOPISTAS 10096340022 PNI522

242
CG-029 INICIO DE LOS TRABAJOS TRAMO CORTO DEL 

FERROCARRIL AGUASCALIENTES - GUADALAJARA
01/09/2016 31/08/2018 1,407.20 N/A 188.10

PROCESO 2017-

2018
FERROVIARIO 14093110005 PNI669

243
ACATLÁN-CIUDAD GUZMÁN TRAMO:ACATLÁN - CRUCERO A 

TAPALPA
10/06/2012 31/12/2018 569.80

TRABAJOS SUSPENDIDOS POR INSUFICIENCIA 

PRESUPUESTAL DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2015
54.00

PROCESO 2017-

2018

CARRETERAS 

FEDERALES
11096340013 ---

244
CG-024 CONSTRUCCION DE UNA TERMINAL PORTUARIA DE 

PASAJEROS DE CRUCEROS
01/09/2016 31/12/2017 322.76

ESTE PROYECTO SE FINANCIARA CON RECURSOS 

PRIVADOS. CONSIDERA LA REALIZACION DE UNA 

TERMINAL DE PASAJEROS CON UN DESARROLLO 

TURISTICO.

TERMINAL
PROCESO 2017-

2018
PUERTOS --- PNI355

245
BOULEVARD DE LA CARRETERA FEDERAL NO.23 GUADALAJARA - 

ZACATECAS
04/06/2015 29/12/2017 310.45

TRABAJOS SUSPENDIDOS POR INSUFICIENCIA 

PRESUPUESTAL DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016
15.00

PROCESO 2017-

2018

CARRETERAS 

FEDERALES
14096340001 ---

246 VILLA PURIFICACION - AUTLAN DE NAVARRO 01/11/2013 31/12/2017 183.60

TRABAJOS SUSPENDIDOS POR INSUFICIENCIA 

PRESUPUESTAL DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2015, SE 

REACTIVO EN NOVIEMBRE 2016

3,034.00
PROCESO 2017-

2018

CARRETERAS 

FEDERALES
12096340019 ---

247
CARRETERA 15 JIQUILPAN - GUADALAJARA, TRAMO: TIZAPAN EL 

ALTO - JOCOTEPEC. KM 42+300 AL 52+000
15/07/2015 31/12/2017 128.92

TRABAJOS SUSPENDIDOS POR INSUFICIENCIA 

PRESUPUESTAL  A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE DE 

2015

9.70
PROCESO 2017-

2018

CARRETERAS 

FEDERALES
11096340001 ---

248
TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA SUPERESTRUCTURA DEL 

PUENTE
15/03/2016 31/03/2017 93.64 N/A 1 PSV

PROCESO 2017-

2018

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092110005 ---

249
CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR VEHICULAR PIV 

TECHNOLOGY PARK
01/08/2015 29/12/2017 87.10

TRABAJOS SUSPENDIDOS POR INSUFICIENCIA 

PRESUPUESTAL A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE DE 

2015

1 PIV
PROCESO 2017-

2018

CARRETERAS 

FEDERALES
14096340002 ---

250
CONSTRUCCION DE MUELLES FLOTANTES EN LA DARSENA LAS 

PIEDRAS
01/08/2016 29/12/2017 14.80 N/A MUELLE

PROCESO 2017-

2018
PUERTOS --- ---

251

MODERNIZACIÓN   DE 4.0 KM. DEL CAMINO SAYULA, TAPALPA, SAN 

GABRIEL, MINATITLÁN, COL. TR: SAYULA PUNTA DE AGUA TRAMO: 

DEL KM. 13+000 AL KM. 17+000

15/02/2016 31/03/2017 13.02 N/A 4.00
PROCESO 2017-

2018

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
09096340024 ---

252
MODERNIZACIÓN   DE 3 KM. DEL CAMINO JESÚS MARÍA - SAN JOSÉ 

DE LA PAZ, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 
15/02/2016 31/03/2017 12.07 N/A 3.00

PROCESO 2017-

2018

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15096340002 ---

253
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA TAPALPA - 

SAN GABRIEL DEL KM. 0+000 AL KM. 33+600
15/02/2016 31/03/2017 11.69 N/A 33.60

PROCESO 2017-

2018

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
15092100001 ---

254 HUITZOMELT - E.C. ( ZAPOTITLAN DE VADILLO - COMALA) 16/08/2016 15/02/2017 9.50 N/A 2.50
PROCESO 2017-

2018

CARRETERAS 

FEDERALES
14096340004 ---
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255
CONSERVACIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE DE ARANDAS, DEL KM. 

0+000 AL KM. 10+000 
01/11/2016 15/02/2017 7.76 N/A 0.00

PROCESO 2017-

2018

CARRETERAS 

FEDERALES
15092100001 ---

256
AMPLIACION AEROPUERTO GUADALAJARA (ADQUISICION DE 

TERRENOS PARA SEGUNDA PISTA)
15/02/2017 01/09/2018 2,256.00 N/A 730.8 m2

PROYECTADAS 

2017-2018
AEROPUERTOS --- PE

257 JALA - PUERTO VALLARTA Y LIBRAMIENTO DE PUERTO VALLARTA 03/04/2017 31/12/2017 827.20
LA INVERSION REPORTADA CORRESPONDE 

UNICAMENTE AL CENTRO SCT JALISCO
46.30

PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
11096340006 ---

258 AMPLIACION DEL AEROPUERTO DE PUERTO VALLARTA 15/02/2017 31/12/2018 288.50 N/A TERMINAL
PROYECTADAS 

2017-2018
AEROPUERTOS --- PNI091

259 PASO SUPERIOR VEHICULAR LA PRIMAVERA EN ZAPOPAN 01/02/2018 31/12/2018 110.50

ESTA OBRA ESTA MARCADA COMO PROYECTADA, POR 

QUE NO SE CUENTA CON EL PROYECTO DE ESTA 

OBRA, POR LO TANTO NO TIENE FECHA DE INICIO, NI 

FECHA DE TERMINO. ESTA PROYECTADA Y NO TIENE 

DINERO

0.90
PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
13096340014 ---

260 CHIMALTITÁN - FLORENCIA. 03/04/2017 29/12/2017 58.28

ACTUALIZAR EL REGISTRO DE LA SHCP PARA SU 

EJECUCION, SE REPORTA SIN MOVIMIENTOS POR 

PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (SIOP)

85.00

PROYECTADAS 

2017-2018

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
09096340017 ---

261 TRAMO ENTRONQUE AMECA –TEQUILA 03/04/2017 31/12/2018 48.00 N/A 21.00
PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
10096340016 PNI061

262 EL GRULLO-ZENZONTLA-TUXCACUESCO 03/04/2017 31/12/2017 45.54

ACTUALIZAR EL REGISTRO DE LA SHCP PARA SU 

EJECUCION DE OBRA,  SE REPORTA SIN 

MOVIMIENTOS POR PARTE DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO (SIOP)


37.00
PROYECTADAS 

2017-2018

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
05096340009 ---

263
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL  2017 EN 1138.72 

KM., DE LA RED BÁSICA
03/04/2017 29/12/2017 40.00 RPOCESO DE LICITACION 1,138.72

PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

264 AMPLIACION DE LA BANDA DE ATRAQUE DE LOS MUELLES 2 Y 3 15/02/2017 31/12/2017 33.70 N/A 618.98 m2
PROYECTADAS 

2017-2018
PUERTOS --- ---

265
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2017 EN 902.19  

KM., DE LA RED SECUNDARIA
03/04/2017 29/12/2017 30.00 PROCESOS DE LICITACION 902.19

PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

266
TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE TIGRE I Y CHIVAS 

AUXILIAR I
03/04/2017 29/12/2017 30.00 EN PROCESO DE LICITACION PUENTE

PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

267
CONSTRUCCION DE MUELLES PARA LA OPERACION DE 

EMBARCACIONES TURISTICAS
15/02/2017 31/12/2017 29.50 N/A MUELLE

PROYECTADAS 

2017-2018
PUERTOS --- ---

268 CUQUIO - TEPATITLAN, TR: KM. 0+000 AL KM. 17+000. 03/04/2017 31/12/2018 26.90 N/A 17.00
PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
11096340010 ---

269 EL TUITO LLANO GRANDE - TEHUAMIXTLE. 03/04/2017 31/12/2017 22.22

ACTUALIZAR EL REGISTRO DE LA SHCP PARA SU 

EJECUCIÓN DE OBRA, REPORTADAS SIN MOVIMIENTO 

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

45.00

PROYECTADAS 

2017-2018

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
10096340006 ---

270 VILLA PURIFICACIÓN - AUTLÁN DE NAVARRO KM 4.0 03/04/2017 29/12/2017 20.00 EN PROCESO DE LICITACION 4.00
PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---
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271
SELLADO DE SEPARACIONES DEL TABLESTACADO DE CONCRETO 

EN LOS MUELLES 2, 3, L Y MURO DEFLECTOR
15/02/2017 31/12/2017 19.80 N/A MUELLE

PROYECTADAS 

2017-2018
PUERTOS --- ---

272 CIUDAD GUZMÁN - EL GRULLO. KM 4.0 03/04/2017 29/12/2017 10.00 EN PROCESO DE LICITACION 4.00
PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

273 VILLA HIDALGO-LAS FLORES 03/04/2017 31/12/2017 8.50
ACTUALIZAR EL REGISTRO DE LA SHCP PARA SU 

EJECUCION,   SE REPORTA SIN MOVIMIENTOS POR 

PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (SIOP)

27.00
PROYECTADAS 

2017-2018

CAMINOS RURALES Y 

ALIMENTADORES
06096340002 ---

274
SAYULA  TAPALPA  SAN GABRIEL  - MINATITLÁN, COL. TR: SAYULA  

PUNTA DE AGUA - TAPALPA. KM 1.8
03/04/2017 29/12/2017 8.00 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION 1.80

PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

275
SAN MARTÍN DE BOLAÑOS-EL TRUJILLO-FLORENCIA-E.C. FED. 23. 

KM 4.8
03/04/2017 29/12/2017 8.00 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION 4.80

PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

276
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA ANUAL 2017 EN 154.93 

KM., DE LA RED BÁSICA EN CORREDORES
03/04/2017 29/12/2017 7.00 EN PROCESO DE LICITACION 154.93

PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

277 OCONAHUA JAL. - JESÚS MARÍA - NAY. KM 0.9 03/04/2017 29/12/2017 7.00 ESTA EN PROCESO DE LICITACION 0.90
PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

278 FCO. JAVIER MINA- SAN AGUSTÍN. KM 3.0 03/04/2017 29/12/2017 5.00 EN PROCESO DE LICITACION 3.00
PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

279 ALISTA - PRESA DE TIERRA. KM 1.5 03/04/2017 29/12/2017 5.00 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION 1.50
PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

280
E.C. EST. (SAN MIGUEL EL ALTO-SAN JULIAN)-EL DESPERDICIO. KM 

1.5
03/04/2017 29/12/2017 5.00 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION 1.50

PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

281 MANUEL M. VALADEZ - SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA KM 1.2 03/04/2017 29/12/2017 4.50 EN PROCESO DE LICITACION 1.20
PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

282 CHIMALTITÁN - FLORENCIA. KM 2.5 03/04/2017 29/12/2017 4.00 EN PROCESO DE LICITACION 2.50
PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

283 SAN IGNACIO CERRO GORDO - SAN JOSÉ DE GRACIA KM 1.5 03/04/2017 29/12/2017 4.00 EN PROCESO DE LICITACION 1.50
PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

284 MECHOACANEJO - EL ROSARIO KM 1.5 03/04/2017 29/12/2017 4.00 EN PROCESO DE LICITACION 1.50
PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

285 CAMINO A COMANJA DE CORONA LAGOS DE MORENOS. KM 2.0 03/04/2017 29/12/2017 4.00 EN PROCESO DE LICITACION 2.00
PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

286 EL GRULLO-ZENZONTLA-TUXCACUESCO KM 3.5 03/04/2017 29/12/2017 4.00 EN PROCESO DE LICITACION 3.50
PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

287 CRUCERO DEL CHICO - RANCHO VIEJO - LAS MARÍAS. KM 2.0 03/04/2017 29/12/2017 4.00 EN PROCESO DE LICITACIÓN 2.00
PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

288
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES - SANTA ROSA - TEOCUITATLÁN 

DE CORONA. KM 2.0
03/04/2017 29/12/2017 4.00 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION 2.00

PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

289
MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JESÚS MARÍA-SAN JOSÉ DE LA PAZ, 

TRAMO LOS VENEROS. KM 3.0
03/04/2017 29/12/2017 4.00 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION 3.00

PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---
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Fecha 
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Fecha 

término
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BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO 2017

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE JALISCO

290
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE 317 PUENTES, DE 

LA RED BÁSICA, SECUNDARIA Y CORREDORES, ,
03/04/2017 29/12/2017 3.90 EN PROCESO DE LICITACION

317 

PUENTES

PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

291 E.C.F (MÉXICO 80) - ENCARNACIÓN DE DÍAZ. KM 1.0 03/04/2017 29/12/2017 3.50 EN PROCESO DE LICITACIÓN 1.00
PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

292
MODERNIZACIÓN DE PUENTE VEHICULAR PLÁTANOS- LOS REYES 

(LÍMITES DE JALISCO Y MICHOACÁN) 
03/04/2017 29/12/2017 3.50 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION *

PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

293
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL 

TEPEHUAJE
03/04/2017 29/12/2017 3.00 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN 0.50

PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

294 MAGDALENA-ETZATLÁN. KM 0.5 03/04/2017 29/12/2017 2.00 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION 0.50
PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---

295

TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA MEDIANTE SELLADO 

DE GRIETAS EN EL PAVIMENTO APLICANDO EL ADITIVO SELLADOR 

TIPO ASI

03/04/2017 29/12/2017 1.20 EN PROCESO DE LICITACION *
PROYECTADAS 

2017-2018

CARRETERAS 

FEDERALES
--- ---
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