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15 CAMINOS RURALES

1 FERROVIARIO

0 PUERTOS

1 AEROPUERTOS

SCT COAHUILA 2013-2018

COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT SCT

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, FEBRERO 2018

ANALISIS INVERSION POR SUBSECTOR

AUTOPISTAS CARRETERAS FEDERALES

ANALISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

INVERSION TDT 380.70 2.65

TELEVISIONES ENTREGADAS 137,506 887
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT 36
BENEFICIARIOS TDT 142,871

CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES

TRANSICION A LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) “ Continuidad 2016

383.35
138,393
36

142,871

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAI
INVERSION EJERCIDA PET 38.60 99.40
BENEFICIARIOS PET 7,924 12,222
CAMINOS PET 0 0
JORNALES PAGADOS PET 479,522 634,001
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET 22 0
LONGITUD PET 1,043 1,009

49.10 10.60
9,830 3,457
152 84
483,804 116,997
38 17

0 317

1

AEROPUERTOS

= CONCLUIDAS
®PROCESO

AVANCE EN PROGRAMA

197.79

33,433
236
1,714,324
38

2,370

Fecha de recepcion: Jueves 08 de Febrero de 2018 , mediante Oficio No.: 6.5.-084/2018 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Jueves 8 de febrero de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/045/2018 enviado por la DGAPDCST.

415 MEXICO

CONECTADO

A la fecha, la SCT
invierte en la Entidad:

SECRETAR[A D
COMUNICACIONES
¥ TRANSPORTES

Inver: total .

AUTOPISTAS 1 2,372.60 40.70 0
INAUGURADAS 2013-2017 1 2,372.60 40.70 0
CARRETERAS FEDERALES 26 2,448.59 932.91 3
INAUGURADAS 2013-2017 4 894.90 219.03 3
CONCLUIDAS 2013-2017 20 624.69 612.48 0
PROCESO 2018 2 929.00 101.40 0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORE 15 1,696.58 736.06 0
INAUGURADAS 2013-2017 4 268.39 112.36 0
CONCLUIDAS 2013-2017 11 1,428.19 623.70 0
AEROPUERTOS 1 24.50 - 0
PROCESO 2018 1 24.50 - 0
FERROVIARIO 1 1,453.39 32.50 1
PROCESO 2018 1 1,453.39 32.50 1

Total general 44 7,995.66 1,742.17 4

INVERSION MEXICO CONECTADC 179.89
INVERSION PUNTOS MEXICO 2353
CONFCTADO )
MONTO DE LOS CONTRATOS 146.36
DE MEXICO CONECTADO i
SITIOS CONTRATADOS 2,077
DATOS DE CO INICACION| 2016
HOGARES CON SENAL DE TV DIGITAL 755,623 7%
HOGARES CON INTERNET 426,472 52%
USUARIOS CON TELEFONIA MOVIL 1,788,992 14%
USUARIOS DE INTERNET 1,774,594 39%

TRANSICION A LA TELEVISION
DIGITAL TERRESTRE (TDT)

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

383.35
MEXICO CONECTADO 179.89




COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE COAHUILA

Denominacién

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2018

Fecha
Inicio

Fecha
Término

Inversién
Total

Longitud
(KM)

Situacion actual

SCT

SECRETARIA DE

Sector

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Registro de
Cartera

PNI Publicado

LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA mar-12 oct-14 2,372.60 40.70 |NA2lé(f;§0A13AS AUTOPISTAS N/A PNI476
PUENTE “SACRAMENTO” ul-09 oct-13 7.40 0.33 'NAzléf;ZRcﬁ'?As CIfERDRE';T/fL'EAS’S 06096250001
e A .  CARRETERA SAN sep-11 | dic-14 575.90 189.00 | NICURADAS bl 11096250001 PNI153
BUENAVENTURA - HERMANAS. o0 o age1s | dele | to7a0 | 2ee0 | NOORPROAS | eS| 13096250003 | PNIOG?
e SRR L PLETNE VERICULAR ABASOLO™ | ag013 | feb-15 20420 | PUENTE | 'NIJEIRADAS rahiiolo 13096250004 PNI231
CARRETERA PIEDRAS NEGRAS - CIUDAD ACURA may-09 | mar-13 1.90 7740 |CONCLUIDAS 2013 CARRETRS 07096250009
SALTILLO-TORREON. TRAMO LA CUCHILLA EL PORVENIR |  jul-09 dic-13 41.00 5127 | CONCLUIDAS 2013 bt 09096250006 PE
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i COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE COAHUILA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2018

Denominacién Fepha Ifecha inversion Lol Situacion actual Sector BEYAg PNI Publicado
Inicio Término Total (KM) Cartera

CONSERVACION PERIODICA EN LA CARRETERA . | J

8 TORREON-SAN PEDRO DE LAS COLONIAS 42136 jul-15 10.49 4.5|CONCLUIDAS 2013-|CARRETERAS FEDERALE{14092110003 ---
CONSERVACION PERIODICA EN LA CARRETERA CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

9 SALTILLO-MONCLOVA may-15 oct-15 31.89 10.40 2017 FEDERALES 14092110003 ---
RECUPERACION DE PAVIMENTO TRAMO MONCLOVA- . CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

10 PIEDRAS NEGRAS jun-15 oct-15 40.45 15.20 2017 FEDERALES 14092110003 -
CONSERVACION PERIODICA EN LA CARRETERA CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

11 SALTILLO-TORREON may-15 oct-15 23.88 10.00 2017 FEDERALES 14092110003 -
OBRA COMPLEMENTARIA AL CG-187 MODERNIZACION Y

12 |AMPLIACION DE LA CARRETERA SAN BUENAVENTURA- feb-16 ago-16 49.90 14.00 CONCL;J(I)?}AS 2013- C?ERDREinLigS 13096250003 -—
EST HERMANAS

13 |CONSERVACION PERIODICA EN CARRETERA Y TRAMO MC 42415 ago-16 40.88 15.2|CONCLUIDAS 2013-{CARRETERAS FEDERALE{15092110007 ---
CONSERVACION PERIODICA EN CARRETERA Y TRAMO CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

14 | TORREON SAN PEDRO KM 22+000 AL KM 34+000 feb-16 ago-16 36.10 12.00 2017 FEDERALES 15092110007
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COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE COAHUILA

Denominacién

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2018

Fecha
Inicio

Fecha
Término

Inversién
Total

Longitud
(KM)

Situacion actual

SCT

SECRETARIA DE

Sector

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Registro de
Cartera

PNI Publicado

15 ESSSFEEC/ACIC’)N RUTINARIA DE PUENTES EN CORREDOR feb-16 nov-16 284 Puéﬁ?rES CONCLlZJ(I)??AS 2013- C';AERDREEF;I'AI\ELITEASS 15092110004 .
o SEUIOONDIIEONIONA | e wese | w | e COOUDSEE CHEES e -
17 $§‘F§CR’2§L$(§’”°L‘3S§L3%DZL)’ENTE "PASO SUPERIOR sep-16 |  dic-16 2766 | PUENTEs (CONCLUIDAS 2013 CARRETERAS 16092110002
i RS (TGOS | s wewr | wmn | wew COWOUDSEE CHEES -
19 ﬁ(ggiiz_\éA[():-lAOcl:\lU%iRléDICA EN LA CARRETERA PIEDRAS mar-17 ago-17 951 26.00 CONCL;J(I)??S 2013- C';AERDREI;T'ELITEASS 16092110006 .
20 fﬁgﬁfg\éffﬁcpuiﬂom% EN LA CARRETERA mar17 ago-17 220 6.40 CONCLLZJ(l)[i7As 2013- CFAERDREERTAELITEASS 16092110006
b OEEONTOATIMICINI st | wprr | am | rw VRSN OIS e -

Page 5 of 9



i COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE COAHUILA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2018

Denominacion II:neicc?oa TZrer;?r?o In\_/rirtsailf)n Lo(r:(g’\illt)ud Situacion actual Sector Regailsr:;(r)ade PNI Publicado
2 CNENGCONERODCAMNNCATRE NSO | s | v 2o | NS CRETENS || -
23 |RECONSTRUCCION DEL PUENTE PAPALOTE I, oct-17 nov-17 1.47 PUENTE CONCLLZJ(;??S 2013 CI?ERDRE?AELF\I’EAE\‘,S #N/A
20 PAUETESDE CONSTRIICONESAVINARIASOE | iy | povar | amoan | - CONIUDISEES TR gy
25 |CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES mar-17 nov-17 4.30 PUQI)E4I\?TE CONCLLZJ(I)??AS 2013 CI?ERDREIEFAELigS 16092110001 -
26 | OBRACOMPLEMENTARIAAL CG 160 MODERNIZACION jun-15 | sep-18 | 84070 9510 | PROCESO 2018 rahiiolo 11096250001
27 giCTTi'\gigcilng\;ﬁ[AgUAcION DE LA CARRETERA jul-15 dic-18 88.30 6.30 PROCESO 2018 CI?ERDREEFIEL'TEASS 13096250007 PE
28 |PAVIMENTACION CAMINO AURA -PIRINEOS sep-10 ago-13 42.79 15.80 INA&%?;;&BAS C'AA'\C:’,:‘AEZFAUD%A\;ES Y 10096250010 -
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COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE COAHUILA

Denominacién

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2018

Fecha
Inicio

Fecha
Término

Inversién
Total

Longitud
(KM)

Situacion actual

SCT

SECRETARIA DE

Sector

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Registro de
Cartera

PNI Publicado

29 |MODERNIZACION CAMINO RURAL: VIZCAYA - TACUBAYA | sep-10 sep-13 57.50 23.42 'Ngléf;;ﬁt;p‘s Ci“ﬁ:ﬁgﬁ;“&%gg Y| 10096250013
30 '\PA/S\[/DH\E/EEITZAAgc?rL\I L’;AEELDcl:/ZNMTlﬁg iﬁ?‘ﬁﬁ ?al])lgo HEDIONDA | sep-10 dic-13 62.20 27.34 INAUGURADAS [ CAMINOS RURALES Y| 655007
GRANDE 2013-2017 ALIMENTADORES
3 CENEAAL CEREOA PRV GO NOANTIEUO T sepo | b1 a0ss0 | aseo | MESRIRAOAS | A e ¢ | 100se2s0008 | -
32 | ALIMENTADORA VIESCA- AHUICHILA ene0s | ago1s | eszs | aroo O A DORES | 12092100003 | -
33 |MODERNIZACION CAMINO RURAL: RAMAL A LA VENTANA | may-09 sep-13 48.50 19.00 CONCL;J(')??S 2013- Ci'\ﬁ:':ﬂ(ézfAUD%AF'z‘Eg Y| 09096250003
34 |CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y mais | novis | o713 | oreo |CONCLUDASZOL| CAMNOSRURALESY | 1io0yo0py
35 |AMPLIACION Y PAVIMENTACION NUEVA ROSITA ene-09 dic1s 353.00 97960 |CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALESY | (oo 00

MUZQUIZ- OJINAGA

2017

ALIMENTADORES
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COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE COAHUILA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2018

SCT

SECRETARIA DE

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Denominacion II:neicc?oa TZrer;?r?o In\_/rirtsailf)n Lo(r:(g’\illt)ud Situacion actual Sector Regailsr:;(r)ade PNI Publicado
36 E;AgF?SEL\:IZACION DEL CAMINO LA PENA BOQUILLAS DEL sep-15 jul-16 260.00 18.00 CONCleJ(I)?}AS 2013- Cil\ll_l::l/lngAUDRc,)AFlz_Eg Y 14096250003 .
37 |MODERNIZACION DE CAMINO A EJIDO MORELOS. jul-15 jul-16 52.80 5.00 CONCLLZJ(')??S 2013 CAA“C:',:‘AEEFAUDR’OAFES Y| 14096250004
a8 s/:\o\?j\fgﬁTiEDgg)EcsoNSERVACION DE CAMINOS RURALES feb-16 ago-16 110.14 14.00 CONCL;J(I)??S 2013- CAAI\II_IIIIIII/EE_II_?AUDRC,)A;IIEEE‘, Y 15092100001 .
39 |MODERNIZACION CAMINO RURAL VIESCA - PARRAS ago-10 dic-16 225.40 71.50 CONCLLZJ(IE}AS 2013 CAA'\C::lAcéﬁ.FAUD%Aé'Eg Y 10096250014 -
40 gghl\llSCEELIBASCARR ACUNA SANTA EULALIA Y JIMENEZ mar-17 jun-17 23.42 20.00 CONCL;J(I)??S 2013- CAAI\II_IIIIIIIA(EE_II_:{AUDRC,)A;IIEES Y 16092100004 ANJA
41 |CONSERVACION DE LA CARRETERA PARTIDA —EL COYOTE mar-17 jul-17 17.19 12| CONCLUIDAS 2013-/0S RURALES Y ALIMENTAI 16092100004 #N/A
42 ZG?AléiTrigg;gsNSERVACION DE CAMINOS RURALES Y feb-17 dic-17 202.10 CONCLLZJ(I)2,7AS 2013- CAAI\I/-IIIIIIIAEZFAUDFBA\;ES Y 16092100004 .
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i COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE COAHUILA oo

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2018

Fecha Fecha Inversién Longitud Situacién actual Sector Registro de PNI Publicado

Denominacion . o
Inicio Término Total (KM) Cartera

CG-116 MODERNIZAR EL TRANSPORTE PUBLICO URBANO sep-16 feb-18 1,453.39 32.50 PROCESO 2018 FERROVIARIO 14093110002 PNI541

43 EN LA REGION LAGUNERA

AEROPUER

44 \MODERNIZACION AEROPUERTO DE TORREON ago-16 dic-18 24.50 T0 PROCESO 2018 AEROPUERTOS N/A PE
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