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ANALISIS INVERSION POR SUBSECTOR

1 AUTOPISTAS

33 CARRETERAS

21 CAMINOS RURALES

21 1

CAMINOS RURALES Y FERROVIARIO
ALIMENTADORES

AUTOPISTAS CARRETERAS

FEDERALES

1
I
AEROPUERTOS

ANALISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

1.2%- 2, 4%
1 FERROVIARIO

0 PUERTOS

1 AEROPUERTO

= INAUGURADAS

mCONCLUIDAS

®PROCESO
PROYECTADAS
SUSPENDIDO

AVANCE EN PROGRAMA

Obras

A la fecha, la SCT invierte en la
Entidad:

MDP
! 12,628.6

Etiquetas de fila Cuenta de Desc Suma de Inversion Total

ma de Longitud (t Cuenta

AUTOPISTAS 1 5,251.00 86.00 0
INAUGURADAS 2013-2017 1 5,251.00 86.00 0
CARRETERAS FEDERALES 33 5,126.79 378.51 2
CONCLUIDAS 2013-2017 23 2,006.22 309.10 0
INAUGURADAS 2018 1 1,119.00 15.00 1
PROCESO 2018 7 1,331.57 30.00 1
PROYECTADAS 2018 2 670.00 24.41 0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 21 829.49 534,91 0
CONCLUIDAS 2013-2017 12 562.49 485.23 0
PROCESO 2018 7 228.00 43.00 0
PROYECTADAS 2019-2020 2 39.00 6.68 0
AEROPUERTOS 1 400.00 = 0
PROCESO 2018 1 400.00 - 0
FERROVIARIO 1 1,021.30 = 1
SUPENDIDA 1 1,021.30 - 1

Total general 57 12,628.58 999.42 3

El CG-094 APOYAR EL PROYECTO DE TREN RAPIDO QUERETARO - CIUDAD DE MEXICO equivale a una inversion total de 43,579.78
mdp, a lafecha solo se ha ejecutado 1,021.3 mdp

El viernes 30 de enero de 2015, el titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, Dr. Luis Videgaray Caso, anuncié que, como consecuencia de una
reduccion de la inversion del gobierno federal el proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro quedaba suspendido de forma indefinida.

TRANSICION A LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) “ Continuidad 201 x

407.03 407.03

INVERSION TDT

TELEVISIONES ENTREGADAS 146,865 - 146,865
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT 18 18
BENEFICIARIOS TDT 151,288 151,288

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

INVERSION EJERCIDA PET 26.30 26.78 25.10 12.28
BENEFICIARIOS PET 4,494 4,744 8,052 2,231
CAMINOS PET 0 0 196 137
JORNALES PAGADOS PET 309,535 296,581 247,633 94,459
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET 16 0 18 18
LONGITUD PET 700 59 0 254

““ o

21 MEXICO

CONECTADO

11.29

90.46
19,616
333
948,208
18

1,013

Fecha de recepcion: Miércoles 07 de marzo de 2018 , mediante Oficio No.: SCT.721.302.0033/2018 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Martes 06 de marzo de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/098/2018 enviado por la DGAPDCST.

MEXICO CONECTADO 2014-2017

INVERSION MEXICO CONECTADO 97.52

INVERSION PUNTOS MEXICO CONECTADO 34.26

MONTO DE LOS CONTRATOS DE MEXICO CONECTADO 63.26

SITIOS CONTRATADOS 1,091

DATOS DE COMUNICACIONES 2016 Var %

HOGARES CON SENAL DE TV DIGITAL 491,884 70%
HOGARES CON INTERNET 299,254 59%
USUARIOS CON TELEFONIA MOVIL 1,006,513 33%
USUARIOS DE INTERNET 1,104,386 52%

TRANSICION A LA TELEVISION DIGITAL -
TERRESTRE (TDT)

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

MEXICO CONECTADO
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SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Denominacién e MiEIclly Lol Situacién actual Sector Eedlsleolde PN
Término Total (KM) Cartera Publicado
MACROLIBRAMIENTO (LIBRAMIENTO PALMILLAS — APASEO | . INAUGURADAS
EL GRANDE) jun-13 abr-17 5,251.00 86 20132017 AUTOPISTAS CONCENSIONADC  PNI604
CG-092, AMPLIAR EL PASEO DE LA REPUBLICA, TRAMO: INAUGURADAS CARRETERAS
JURIQUILLA-DESVIACION SAN MIGUEL DE ALLENDE. ago-13 ene-18 1,119.00 15 2018 FEDERALES 13092100004 PNI414
. DISTRIBUID [CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
DEPRIMIDO EN PASEO DE LA REPUBLICA KM 12+300 dic-11 ene-13 105.40 OR 2017 FEDERALES 11096420006 PE
CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
TEQUISQUIAPAN, EZEQUIEL MONTES feb-14 oct-14 201.41 6 2017 EDERALES 09096420007
: . CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
SANTA MARIA EL PALMAR-RIO GRANDE mar-17 | may-17 5.88 6.00 2017 P EDERALES
. CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
AHUACATLAN-SANTA AGUEDA mar-17 | may-17 2.86 4 2017 FEDERALES
- CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
EL MADRORIO - TRES LAGUNAS mar-17 | may-17 2.39 7 2017 EDERALES
. CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
TOLIMAN - MESA DE RAMIREZ mar-17 jun-17 5.90 6 2017 P EDERALES
. CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
BACHILLERES - LA BOTIJA mar-17 jun-17 4.95 2017 FEDERALES
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SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Fecha Inversion Longitud
Término Total ()

Registro de PNI

el Cartera Publicado

Situacién actual

Denominacién

10 |EL LLANO-SAN PEDRO ESCANELA mar17 | jun-17 6.29 7 CONC"LZJ(')%S 2013- sy AELREASS
11 |ENTRONQUE C.E. 400-LOS CUES mar-17 | jun-17 4.80 6.4 CONCLL;('E/;S 2013- C'fERDREEF: f;gs
12 |SAN IGNACIO-EL SAUZ mar17 | jun-17 4.10 6 CONC"LZJ('E’;S 2013- CI?ERDREEF: fL'TEASS
13 |JALPAN-SABINO CHICO mar17 | jun-17 3.88 6 CONC“;('J??S 2013- e, fLREASS
14 |RAMAL EL DOCTOR mar17 | jun-17 3.39 6.00 CONC“;('E?S 2013- R fLREASS
15 |CAMARGO-RIO BLANCO mar17 | jun-17 3.38 8 CONC"lZJ('E?S 2013- C'fERDREEF: /ELREASS
16 |LA VENTA-AJUCHITLANCITO mar-17 | jun-17 2.70 3 CONC"lZJ('E?S 2013- C'fERDREEF: /ELREASS
17 |E.C. (PUEBLITO-CORONEO) - PURISIMA DE LA CUEVA may-17 | sep-17 3.77 CONC"%’?’;S 2013- CFAERDREERTAELF;ASS
18 |ENTR. CE 100- SANTA ROSA- FINCA- SANTA ROSADE LIMA | may-17 | sep-17 2.89 CONC"LZJ(')%S 2013- CFAERDREERT:L'T%S
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SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Denominacién e MiEIclly Lol Situacién actual Sector Eedlsleolde PN
Término Total (KM) Cartera Publicado

CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

19 |TOLIMAN - CASA BLANCA may-17 sep-17 2.88 2017 FEDERALES
CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

20 |NORIA NUEVA - LOS ALVAREZ may-17 sep-17 1.76 2017 FEDERALES
CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

21 |ACCESO A EL CALICHAR may-17 sep-17 0.87 2017 FEDERALES
CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

22 |[ESCOLASTICA- LA CEJA mar-17 sep-17 1.65 2017 FEDERALES
CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

23 |ENTR. C.E. 400-LAGUNILLAS ago-17 nov-17 1.87 2017 FEDERALES
PORTEZUELO - PALMILLAS (ESTADOS HIDALGO- . CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

24 QUERETARO) sep-10 dic-17 1,017.10 42.7 2017 FEDERALES 08096330030 PNI438

. . CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

25 |[EZEQUIEL MONTES - CADEREYTA jun-13 dic-17 616.10 195 2017 FEDERALES 09096420007 PE
CG-091 AMPLIAR LA CARRETERA ESTATAL NO. 100 A LA . . CARRETERAS

26 SIERRA GORDA jun-13 jun-18 1,150.00 30 PROCESO 2018 FEDERALES 11096420007 PNI336

CARRETERAS

27 |APAPATARO-EL MILAGRO ago-17 nov-18 2.75 PROCESO 2018 FEDERALES
. CARRETERAS

28 |NORIA NUEVA-QUINTANARES nov-17 dic-18 3.64 PROCESO 2018 FEDERALES
. CARRETERAS

29 |ESCOLASTICA-E.C. ESTATAL 400 nov-17 dic-18 3.28 PROCESO 2018 FEDERALES
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SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Denominacion Fgcha Ifecha Inversion Longitud Situacién actual Sector Registro de P.Nl
Inicio Término Total (KM) Cartera Publicado

30 |E.C. ESTATAL 411-SALITRILLO nov-17 dic-18 2.70 - PROCESO 2018 C'fERDREEJfLiAéS -
31 |SANTA INES-RINCON DE PIEDRA BLANCA nov-17 dic-18 0.20 - PROCESO 2018 CﬁERDREE;fLiAéS -
52 A0 DS AT B DELIQULLA A
33 gﬂfégighﬂﬁgﬁfgﬁf&: CARRETERA ESTATAL 210 DE LA oct-18 dic-18 180.00 8.15 PROYZEO(;;ADAS C';AERDREEI;I'ELRE,;S S/CVE/2017/058 .
34 |LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SAN JUAN DEL RIO jul-18 jul-19 490.00 16.26 PROYEO?IS—ADAS CI?ERDREEF:,EL'TEASS S/CVE/2017/059 -
35 |EZEQUIEL MONTES-EL CIERVO ago-12 ago-13 14.00 6 CONCL[;(IJI?SS 2013- CA;A’\IA_II’I:I/I(éﬁl'IB:JDR(')ARng Y 12096420003 -
36 |E.C. (SAN JUAN DEL RIO XILITLA) CHARCO FRIO jun-12 dic-13 11.40 5 CONCLL2JI0?¢S 2013- CAAI\I/I_II"\\jEE_FAUDROAégg Y 12096420002 -
37 |COLON - FUENTERO abr-09 dic-14 106.30 41 CONCL%?';‘S 2013- C';ngiﬁ:ggégg Y 05096420006
38 |ACCESO A LA RINCONADA abr-14 feb-15 7.69 2.53 CONCLLZJS?L?S 2013 CAA'\IA_II"\\EzsAUDROAthg Y 11096420009
39 |CAMINO EL MADRONO-TRES LAGUNAS jul-10 mar-15 80.90 190.00 CONCLl;(IJl?S\S 2013- CA;AI\IA_IIII:I/I%‘EI'F:DR(')ARng Y 09096420006 -
40 |JALPA-SABINO CHICO. jul-11 jun-15 58.40 157 CONCLLZJ(IJ??S 2013- CA;A’\I/I_IIII:I/I(EETRAL\JDR(')AIIQ_ES Y 08096420001 .
41 |TILACO - OTATES. jun-15 feb-16 9.00 25 CONCLLZJ(IJ?;‘S 2013- CAAT:TAE?F:DR(;\IIQ_ES Y 13096420007 -
42 I\N/ISED\I/EEEI;Q(;II(D)N Y AMPLIACION DE CAMINO BOXASNI - LA jul-15 mar-16 15.00 5 CONCLLZJ(IJI??S 2013- CAA’YI_I',':IA(EET'RALJDRC')AIR_ES Y 14096420007 .
15 [FCLOMERLCD SATIAGO MEXQUITTLAN) SN
24 gﬁiﬁfﬁé%?ﬁfljgfi%m - PRESITA DE SAN ANTONIO- dic-15 may-16 40.00 12 CONCLLZJEJI??S 2013- CAA’Y]:":‘A%ET'RALJDRC?IR_ES Y 14096420006 .
45 |SAN JOAQUIN - SAN CRISTOBAL. nov-15 may-16 18.00 5.20 CONCL%‘?@S 2013- Ci’f:uﬁiﬁ:&ﬁ;ﬁg Y 12096420006
46 |TOLIMAN - PENAMILLER sep-04 may-16 107.30 37.00 CONCLLZJ(IE?S 2013- CA;A’\I/I_II::I/I(EETRAL\JDRC')AIIQ_ES Y 05096420011 -
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Fecha Fecha Inversion Longitud

Denominacién Situacién actual

Inicio Término Total ()

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Sector

CAMINOS RURALES Y

Registro de
Cartera

PNI
Publicado

47 |CAMARGO - RiO BLANCO jul-15 dic-18 45.00 7 PROCESO 2018 ALIMENTADORES 06096420001
48 |LIBRAMIENTO SUR-ORIENTE RUTA EZEQUIEL MONTES nov-15 dic-18 75.00 10 PROCESO 2018 Ci“ﬁmcézfAUDRoAégg Y 14096420004
49 |AGUA ZARCA - LA PENA. dic-15 dic-18 27.00 5 PROCESO 2018 Ci\hﬁ:wn(éﬁsAUDRgFle_Eg Y 14096420005
50 |AHUACATLAN - SANTA AGUEDA. dic-15 dic-18 25.00 5 PROCESO 2018 C’X{'_:'&‘éi?ﬁgg&g Y 09096420010
51 giﬁﬁ%ﬁiﬂﬁfﬁ?&zﬁ%‘msE CARRIZAL-LLANOS DE oct-15 dic-18 21.00 6.5 PROCESO 2018 CAA'\C'ITA(EETRAUDRSFig Y 09096420005
2 e e A KUIRE, CIMNORTRONUE o5 | doss | 2000 | 5 | procesozs | CWWOSEURAESY | issemons |
53 |TILACO - SANTA INES. jun-15 dic-18 15.00 450 PROCESO 2018 CAA'\:'I',:'AEEEAUDRgégg Y| 14096420001
54 |ZAPOTE-HIGUERILLAS ene-19 dic-19 30.00 6.5 PRS&%‘_:ZTOAZBAS C’X{'_:'&‘éi?ﬁ;&g Y 10096420004
55 |PUENTE VEHICULAR: CARRIZAL. ene-19 dic-19 9.00 0.18 PRZO(;(E(_:ZTO';%’AS C’;“::',:‘EE?;’;;;E? Y 12096420001
56 gﬁé’:‘éf:gg égﬁbiﬁ%ﬁ%ﬁ gg TREN RAPIDO abr-14 dic-18 1,021.30 SUPENDIDA FERROVIARIO 13093110002
57 |AMPLIACION DE AEROPUERTO DE QUERETARO sep-14 sep-18 400.00 AER‘TDCF;UER PROCESO 2018 AEROPUERTOS PE
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