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26 CAMINOS RURALES

1 FERROVIARIO

0 PUERTOS

1 AEROPUERTO

SCT GUANAJUATO

) COORDI,NACI(')N GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

SCT

COMUNICACIONES
¥ TRANSPORTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, MARZO 2018

VERSION POR SUBSECTOR

Inversién MDP

Fecha de recepcién: Martes 06 de marzo de 2018, mediante Oficio No.: SCT.6.11.407.025/2018 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Martes 06 de marzo de 2018, mediante el Oficio N0.6.0.1/087/2018 enviado por la DGAPDCST.

A la fecha, la SCT invierte en
la Entidad:

total | ) o gitud (KM) n

2
65 1 AUTOPISTAS 2 7,152.00 152.53 1
INAUGURADAS 2013-2017 1 3,450.00 82.03 1
PROYECTADAS 2018 3,702.00 70,50 0
CARRETERAS FEDERALES 65 6,055.20 49,443.28 1
CONCLUIDAS 2013-2017 2 2.755.80 4.736.87 0
CONCLUIDAS 2018 2 117.00 - 0
26
— 1 INAUGURADAS 2013-2017 6 828.78 25.00 1
AUTOPISTAS CARRETERAS  CAMINOS RURALESY  FERROVIARIO AEROPUERTOS PROCESO 2018 1 1.662.04 90-22 0
FEDERALES ALIMENTADORES PROYECTADAS 2018 6 691.58 44,591.10 0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 26 684.46 347.44 0
CONCLUIDAS 2013-2017 20 568.15 300.28 0
PROCESO 2018 5 99,01 38.16 0
) PROYECTADAS 2018 1 17.30 . 0
ANALISIS ESTATUS DE LAS OBRAS
FERROVIARIO 1 5,620.00 46.00 1
PROCESO 2018 1 5,620.00 46.00 1
AEROPUERTOS 1 78.00 0.88 0
CONCLUIDAS 2013-2017 1 78.00 0.88 0
Total general 95 19,589.66 49,990.13 3
= INAUGURADAS
= CONCLUIDAS
=PROCESO
PROYECTADAS
AVANCE EN PROGRAMA
R “ S e
INVERSION TDT 1,329.99 - 1,329.99 - E x IC INVERSION MEXICO CONECTADO 190.26
TELEVISIONES ENTREGADAS 480,359 0 480,359 I - CONECTADO INVERSION PUNTOS MEXICO CONECTADO 31.74
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MEXICO
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT 0 CONECTADO 158.53
BENEFICIARIOS TDT 492,677 492,677 SITIOS CONTRATADOS 2,798
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL ““ 2017 DATOS DE COMUNICACIONES 2016 Var %
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL HOGARES CON SERAL DE TV DIGITAL 1,309,540 114%
INVERSION EJERCIDA PET 10356 32.30 3110 14.39 14.9 181.34 HOGARES CON INTERNET 606,528 64%
BENEFICIARIOS PET 22,396 0,077 8,650 4,979 44,799 USUARIOS CON TELEFONIA MOVIL 2,983,886 10%
CAMINOS PET 0 0 248 12 366 USUARIOS DE INTERNET 2,745,899 33%
JORNALES PAGADOS PET 1,247,584 344,124 306238 108567 2,006,513 RANSICION A LA TELEVISON
DAL TAresTE (1o
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET 107 32 n 2 107
PROGRAMA DE EMPLEO 181
LONGITUD PET 2,448 167,225 0 301 169,974 EMPORAL

MEXICO CONECTADO
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SECRETARIA DE
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Fecha Fecha Inversion Registro de PNI

Denominacion Longitud (KM) Situacién actual

Inicio Término Total Cartera Publicado

CG-197 AUTOPISTA SALAMANCA-LEON (TRAMO INAUGURADAS
1 |ENTR. CERRO GORDO-ENTR. ITESI) Y TRAMO ITESI ago-11 ago-15 | 3,450.00 82.03 50139017 AUTOPISTAS PNI569
| FON (TRAMO IRAPUATO | FONY -
, |AUTOPISTA GUANAJUATO - SAN MIGUEL DE s dic1s | 3.702.00 2050 PROYECTADAS AUTOPISTAS NS
ALLENDE 2018
3 |PVS CALERAS DE AMECHE KM 16+000 ago-17 mar-18 | 137.50 PROCESO 2018 CARRETERAS 17096310003
FEDERALES
4 |LAGUNILLA DE MOGOTES - CERRO BLANCO sep-17 mar-18 4.80 7.36 PROCESO 2018 CI?ERDREEF\-’F /EL'E'L;S 12096310020
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL CARRETERAS
5 | GALLINERO nov-17 abr-18 9.12 PROCESO 2018 EDERALES 16096310010
DISTRIBUIDOR DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL CARRETERAS
6 | CASTILLO ago-17 abr-18 161.80 PROCESO 2018 EDERALES 17096310004
7 |CARRETERA SAN DIEGO DE LA UNION - SAN FELIPE | mar-13 abr-18 338.90 5.5 PROCESO 2018 C?ERDREERT EL'EAS;S 11096310011
AMPLIACION DEL PSV EN KM 100+676 (LA VIRGEN) CARRETERAS
8 |EN CARR. FED MEX-45D, QUERETARO-IRAPUATO nov-17 | abr-ls | 40.27 PROCESO 2018 FEDERALES 17096310005
CARRETERAS
9 |RAMAL A MARISCALA ago-17 abr-18 277.00 5.20 PROCESO 2018 DERALES 17096310002
PV Y GASAS PARA ENTRONQUE TIPO TREBOL CARRETERAS
10 |SOBRE AUTOPISTA MEX-45D QUERETARO-IRAPUATO | ago-17 | may-18 | 296.52 PROCESO 2018 17096310001
FEDERALES
KM 12+000
11 |ENTRONQUE CUERAMARO HELLA ago-17 jun-18 34.80 PROCESO 2018 CARRETERAS 16096310007
FEDERALES
E.C. (DOCTOR MORA - LOS RODRIGUEZ) - LOMA DE . CARRETERAS
12 | ST A PUERTO DE TROJES ago-17 jun-18 9.43 8.76 PROCESO 2018 DERALES 12096310003
. CARRETERAS
13 |MODERNIZAR LA CARRETERA SILAO — SAN FELIPE ene-16 dic-18 351.90 63.40 PROCESO 2018 DERALES 14096310017 | PNI493
CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA INTERSECCION . CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
14 |5LVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. 2 DE ABRIL nov-11 dic-12 334.60 090 2017 FEDERALES 11096310022 PE

Page 3 of 11
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Denominacion T:ii?: TE?;?:O In\_/reortsailén Longitud (KM) Situacién actual Reé];:;(r)ade PubFI,iNclado
15 |MARAVATIO DEL ENCINAL - SANTIAGO MARAVATIO. oct-13 dic-13 9.90 5.78 CONCLLZJ:)??S 2013- CIfERDREEF;I- AI\ELTEAL:‘,S 13096310008
1o |CLPATEO) PUERTADEL NONTE £
17 |CORTAZAR - SALVATIERRA. nov-13 ene-14 15.98 8.6 CONCLLZJ(I)Z'?S 2013- C?ERDREEJ ,EL?EASS 13096310003
18 |RAMAL A CERANO. nov-13 ene-14 17.08 11.75 CONCLLZJ(I)Z'?S 2013- C?ERDREEJ ,EL?EASS 13096310013
19 |LABOR DE VALTIERRA - PUEBLO NUEVO. nov-13 ene-14 11.39 9.50 CONCL%??S 2013- CI?ERDREE; f;gs 13096310007
20 \IJD,;AERQALNI?FIIE'IA_GPOR.OGRESO - ROSA DE CASTILLA - VALLE oct-13 ene-14 10.08 510 CONCLLZJ(I)I??S 2013- C'?ERDREEJELIEQS 13096310001
21 |APASEO EL ALTO-JERECUARO. oct-13 ene-14 17.41 10.04 CONCLLZJ(I)??S 2013- Cl?ERDREE;fLiAS‘,S 13096310002
22 |SAN LUIS DE LA PAZ - CHUPADEROS. 41579 ene-14 10.49 8.5 CONCLLZJ(I)??S 2013- CI?ERDREEI;I—AT:\;EASS 13096310012
23 |RAMAL A JOYA DE CALVILLO nov-13 feb-14 7.59 4.10 CONCLLZJIO?_?S 2013- C?ERDREE;—EL@ASS 13096310018
24 |PENJAMO - EL VARAL. 41572 feb-14 11.39 4.8 CONCLLZJS:;?S 2013- C:‘ERDREE; AI\ELTEASS 13096310005
25 :_IiAgll?JS'ZI'O - SAN CRISTOBAL - RANCHO NUEVO DE nov-13 feb-14 9.39 6.04 CONCLLZJBI?L,?S 2013- le\ERDREE;,ELiASS 13096310004
26 |TARIMORO - E.C. (ACAMBARO - CELAYA). nov-13 feb-14 557 2.80 CONCL%??S 2013- CFAERDREEF;I— ,ELTEASS 13096310016
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Denominacion T:ii?: TE?;?:O In\_/reortsailén Longitud (KM) Situacién actual Reé];:;?ade PubFI,iNclado

. (S:gl\é TN:;?F_{,;S _E.C. (LA LOMA - VICTORIA DE w1z |t 1744 0.60 CONCLLZJ(IJI?L,?S 2013- CI?ERDREEJELITE,ASS 13096310015
28 |HUANIMARO - E.C. (IRAPUATO - ABASOLO). oct-13 feb-14 9.42 6.00 CONCLLZJ('E'?S 2013- CIfERDREEFI EL'TEASS 13096310006
29 |RAMAL A LOMA DE FLORES. dic-13 feb-14 5.87 3.90 CONC"LZJ(')Z’?S 2013- C?ERDREERT ,ELRI’EASS 13096310009
30 |ABASOLO - MARITAS. nov-13 | mar14 | 26.82 16.3 CONC"LZJ('E’?S 2013- C?ERDREERT /EL'TE@S 13096310010
a1 ZAR\AIRI/IDEII:_\I.TACION DE VIALIDADES EN APASEO EL oots | abria 45.00 583 CONCLLZJJ)%S 2013- cFAERDREERT/ELITEA;s 13096310017
32 |NUEVA ESPERANZA - GALERA DE LA GRULLA. mar-14 | ago-14 | 11.89 3.61 CONC"LZJ('E'?S 2013- C?ERDREERT /ELRE‘QS 12096310017
33 |E.C. (APASEO EL ALTO-JERECUARO) - BELEN. feb-14 | sep-14 | 1450 5.3 CONCL%??S 2013- C?ERDREE; fL'EAS’S 12096310018
o i\//II(ELDpI\EgFIQ\I'LZNéCION DEL CAMINO JUVENTINOROSAS - | o | 0263 . CONCLLZJ(l)EEs 2013- C'?ERDREER"I:DI\ELR;EASS 13006310022
35 ﬁ\l?’gg;?é(é(l:(lj?\lNBR/EDL. ZLSENLITZE \[gﬁlé:zul\L/liF;EEoNsLé AV.| jun-15 | sep-15 | 14872 0.9 CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS 11096310022 PE

DO A 2017 FEDERALES

SANTA RITA-MEXICANOS-TRAMO: SANTA RITA- 2 PUENTES 100N cLuiDAs 2013- CARRETERAS
36 | ooy ene-15 | feb-16 2486 | VEHICULARE o bl 09096310007
37 |CUARTO CINTURON VIAL A IRAPUATO ene-15 | abr-16 | 162.11 2.70 CONC"LZJB%S 2013- le\ERDREERT fL'TEASS 11096310010
38 | JARAL DEL PROGRESO - VALLE DE SANTIAGO oct-13 jul-16 31.44 1.80 CONC"LZJB%S 2013- le\ERDREERT fL'TEASS 13096310011
39 |MODERNIZACION DOCTOR MORA-CARR. FED. 57 sep-13 | dic16 | 193.80 21 CONCL"Z%%S 2013- le\ERDREERT EL'TEASS 11096310013
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DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD MARZO DE 2018

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Denominacion T:ii?: TE?;?:O In\_/reortsailén Longitud (KM) Situacién actual Reé];:;(r)ade PubFI,iNclado
40 |CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS may-16 | dic-16 | 141.60 141.60 CONCLLZJ(')EES 2013- CFAERDREEFI AEL'TEASS 15092110007
41 |RECONSTRUCCION DE TRAMOS may-16 | dic-16 65.38 20.00 CONCLLZJ(')EES 2013- CFAERDREEFI AEL'TEASS 15092110009
42 |CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS may-16 | dic-16 57.52 1151.39 CONC"LZJBE;?S 2013- CIfERDREEFI AI\EEASS 15092110008
43 Eigﬁéﬁ“ﬁ'ﬁﬁTngﬁgg.ﬁLNY HORIZONTAL , may-16 | dic-16 51.48 3,230.00 CONC"%??S 2013- leERDREEFI ,EL%AL:‘,S 15092110008
44 |CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES may-16 | dic-16 330 | 254 (PUENTE) CONC"%%S 2013- leERDREEFI ,EL%AL:‘,S 15092110004
i JPg;/g\éENTAClON DEL CAMINO A LACOMUNIDAD DEL | ¢y 1o | o 254 L PUENTE CONCLLZJ(I)I?;\S 2013- CI;AERDREE;ELI?E,ASS 1609310001
" nDAgLDOERRIIE\JézHASSLI\JGSC,)DU-E.C SAN LUIS DE LA PAZ- wnat | may17 | 33310 205 CONCLLZJ(I)I?;\S 2013- CI;AERDREE;ELI?E,ASS 11096310011
1 NSPEMGICONGE NCHSETEN00IORES | sy |y | sor | COCUSSDO OSSN | e -
48 |VIA RAPIDA BICENTENARIO EN LEON jun-14 | ago-17 | 613.70 1.20 CONC"Z’}E’?S 2013- le\ERDREEFI AEL'TEASS 13096310021 PE
49 |CONSERVACION PERIODICA DE PUENTES 2017 may-17 | sep-17 3.50 CONC"LZ%%S 2013- leERDREEFI fl_'?ss 16092110003
50 | CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS 2017 abr-17 | now-17 | 56.15 CONC"LZ%%S 2013- leERDREEFI AI\ELTEASS 16092110007
51 |CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES 2017 abr-17 | nov-17 3.05 CONCL"Z%%S 2013- leERDREEFI EL'?SS 16092110001
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. . Fecha Fecha Inversion . . . Registro de PNI
Denominacion Inicio Término Total Longitud (KM) Situacién actual Cartera Publicado

SENALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL , . SERNALAMIEN |CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

52 | BARRERA DE PROTECCION 2017 feb-17 dic-17 26.90 TOS 2017 FEDERALES 16092110007
. CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

53 |CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS 2017 abr-17 dic-17 113.33 2017 EDERALES 16092110006
PSV PASEO DEL BAJIO KM 50+900 DE LA CARRETERA CARRETERAS

54 | CEOERAL 450 nov-16 ene-18 70.00 PSV CONCLUIDAS 2018 EDERALES 16096310006

55 |PSV KM 41+680 DE LA CARRETERA FEDERAL 45D nov-16 ene-18 47.00 PSV CONCLUIDAS 2018 CI?ERDREE; fégs 16096310006
. INAUGURADAS CARRETERAS

56 |PUENTE IBARRILLA Y JOSE MA. MORELOS, LEON jul-12 sep-13 237.00 1.80 50132017 DERALES 11096310021
DISTRIBUIDOR VIAL SOBRE LA CARRETERA INAUGURADAS CARRETERAS

57 | CEDERAL 45 sep-12 nov-13 223.70 1.80 50132017 DERALES 12096310007 PE
CG-226, PAVIMENTAR 16.5 KMS., DE LA CARRETERA . INAUGURADAS CARRETERAS

58 | DE LA VALENCIANA A MINERAL DE LA LUZ sep-13 dic-13 139.20 16.50 2013-2017 FEDERALES 12092110016 PNI123

. INAUGURADAS CARRETERAS

59 |PUENTE SUPERIOR VEHICULAR MALVAS abr-13 dic-13 86.50 1.00 50132017 EDERALES 12096310014
CAMINO INTERIOR A ALCOCER (SAN MIGUEL DE INAUGURADAS CARRETERAS

60 ALLENDE). ene-14 abr-14 11.58 3.28 2013-2017 FEDERALES 13096310014
PUENTE A DESNIVEL BLVD ANTONIO MADRAZO Y . INAUGURADAS CARRETERAS

61 |5LVD JOSE MARIA MORELOS Jul-13 mar-15 | 130.80 071 2013-2017 FEDERALES 11096310020

Page 7 of 11
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LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

Denominacion

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD MARZO DE 2018

Fecha
Inicio

Fecha
Término

Inversion
Total

Longitud (KM)

Situacion actual

PROYECTADAS

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

CARRETERAS

Registro de
Cartera

PNI
Publicado

62 |EJE SUR ORIENTE DE CELAYA mar-18 jun-18 551.56 4.10 2018 CEDERALES 12096310012
63 |CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS 2018 mar-18 dic-18 65.52 PROYEO%ADAS C?ERDF:EERT fL'TEASS 17092110007
64 |CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS 2018 mar-18 dic-18 53.80 44,587.00 PROYEOC;ADAS leERDFizERT /EL'TE';S 17092110004
65 SENPA&LgyéEéITSNVZEOFglCAL Y HORIZONTAL, BARRERA| dic-18 13.90 SENA_II:SMIRN PROY;OC;I;ADAS c'fERDF:EERTfSE,;s 17092110004
s [STUDIS (PROVECIOSOECONTRUCCIONDE | sy | goan | ss0 | | PROVCION | OSEIEMS | -
67 |CONSERVACION DE PUENTES 2018 mar-18 dic-18 1.30 PROYZEOCl;ADAS CfERDREE; f:égs 14096310016
68 |LA LAGUNITA-SAN JUAN DE DIOS-LOS ALAMOS oct-14 abr-18 63.45 23.66 PROCESO 2018 C’:“ﬂ:'&%ﬁ?:g&'{‘g Y| 14096310014
69 |ALDAMA-CARADA DE LA MUERTE-EL ENCINO ago-16 jun-18 9.28 7.50 PROCESO 2018 CAA'\ﬁ'I':A(;EF:DROAF'{'Eg Y| 11006310027
20 |PAVIMENTACION EL CAMINO DE ACCESO A LA feb.17 un-18 013 4,00 PROCESO 2018 | CAMINOSRURALESY | oo 0 o

COMUNIDAD DE LA SOLEDAD NUEVA

ALIMENTADORES

Page 8 of 11
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SECRETARIA DE

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO Vrusronrss

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD MARZO DE 2018

Fecha Fecha Inversion

Denominacion Inicio Término Total Longitud (KM) Situacién actual

Registro de
Cartera

PNI
Publicado

L CUTRCCONE INPUENIEVEHCUARENA | oy | nss | om | ew | rrocesomms | CAUNSSRUMESY | soomions | -
2 PAIMETACONGELOMNO IR0OCERIO. |y | nss | o35 | 300 | emocesorms | CUNSSRUMESY | soomions | -
o CIUPIOERONESASBEESUSELREMITOSM | 115 | epns | oz | ssc0 |CONCAUIAS 20| CANOSRUMLESY | ooy |
74 |CAMINO DEL CRUCERO CHICO A LA PURISIMA 41871 oct-14 5.00 1.3 CONCL%??S 2013- Ci“ﬂ:ﬁgﬁf:gg;gg Y| 14096310009
75 |CAMINO: MOGOTE DE REYES jul-15 nov-15 5.42 2.65 CONCLLZJ(')%S 2013- C’;'\C'ITAEEFAUDRSF'{‘Eg Y| 14096310003
76 |LA ORDERNA-COFRADIA DE PERALTA jul-15 dic-15 11.14 3.18 CONCL%??S 2013- C’:hﬂllklﬂcéﬁlf,:JDR(')Ail?_Eg Y| 13096310026
77 i,\(l:T((;\::_gg:i?ggARTO)- SANTA BARBARA-SAN ul-15 dic-15 16.98 260 CONCleJIOIz?S 2013- C:T:':AEE-E:JDROAé_Eg Y 12096310008 i
78 l(\:Ag,eIIEE‘I]:l(;\IIZACION DE CARRETERA LA CAJA-EL ul-15 dic-15 14.98 3.66 CONCLLZJBI?-/?S 2013- CA;\T:TAEEFAUDROAQS Y 12096310006 .
79 'E;A(\IZ_.’\;(I:L?_'I\A/ISONFORT-SAN MIGUEL DE ALLENDE)- ul-15 ene-16 23.08 752 CONCLlZng?S 2013- CP:A\I\CIIII:IAEZ_II_?;JDR(DAé_Eg Y 12096310016 N
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Fecha
Inicio

Fecha
Término

Inversion
Total

Longitud (KM)

Situacion actual

CONCLUIDAS 2013-

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

CAMINOS RURALES Y

Registro de
Cartera

PNI
Publicado

80 |LA MURALLA DEL CADILLAL-EL GUAJE jul-14 feb-16 22.80 4.73 2017 ALIMENTADORES 14096310005
81 i(;o(ooli:@lg/lfﬁoSAN FELIPE) LA CALAVERA TR. KM 42269 feb-16 6.99 34 CONCLLZJ(I)I??S 2013- CAAI\I/I_III;I/I(;E_II_?:DRC,)AIIQ_IIEEg Y 12096310022
82 |CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA CLAVELLINAS 42221 mar-16 29.00 6.4 CONCL%??S 2013- Ci“ﬂ:ﬁgﬁf:gg;gg Y| 14096310007
3 [JCOERNDICONDE N CARRETERAGORTAZAY gy | jas | asren | as9 | CONCLUDISINS | CAMMOSIUBAESY | gpenanss |
84 ESFASEET_XQEISA\ISDE CAMINOS DE CARRETERAS may-16 dic-16 92,25 197.00 CONCLLZJ(I)I??S 2013- C’:AC:TAEEFXDRS;;_E: Y 15092100001
85 |Valles Yuriria-Lagunilla Los Mogotes jul-16 dic-16 5.87 12.50 CONCLLZJ:B?‘S 2013- Cp:ﬂmg‘:’ﬁ:gg;gg Y 10096310001
86 |PENJAMO-TIERRAS NEGRAS dic-13 abr-17 33.88 8.70 CONCLLZJBEI'?S 2013- CAA'\IA_IIIIII/I(;E‘IBAUDR(’)All?_Eg Y 11096310025
87 |CAMINO DE ACCESO A PINO SOLO PRIMERA ETAPA jul-14 may-17 15.61 3.69 CONCL[;IO??S 2013- C:T:':AEE'IB:DROAIIQ_Igg Y 14096310002
88 |BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA oct-14 may-17 12.54 1.08 CONCLUIDAS 2013-| - CAMINOS RURALES ¥ 14096310016

2017

ALIMENTADORES
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Fecha
Inicio

Fecha
Término

Inversion
Total

Longitud (KM)

Situacion actual

CONCLUIDAS 2013-

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

CAMINOS RURALES Y

Registro de
Cartera

PNI
Publicado

89 |BOULEVARD EMILIANO ZAPATA oct-14 ago-17 13.42 0.40 2017 ALIMENTADORES 14096310015
PAVIMENTACION E.C. CARRETERA FEDERAL 57 A

g0 MINERAL DE POZOS CON UNA LONGITUD DE 953 KM | . o017 2392 053 CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y
CON UN ANCHO DE 6.0 M PARA CAMINO TIPOD ,EEN| ! P : : 2017 ALIMENTADORES
EL EDO DE GTO
CARRETERA SAN VICENTE-OJO DE AGUA DE CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y

91 | ESPEJO-SALTO ESPEJO feb-17 sep-17 13.52 5.04 2017 ALIMENTADORES
CONSTRUCCION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD LA

92 |CALIFORNIA, ADJUNTAS DEL MONTE Y TAMPICO, feb-17 dic-17 12.92 5.00 CONCLLZJ(')%S 2013- Cﬁ“ﬁ:ﬁgﬁf:g&'{‘gg Y | 16096310003
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO

. . PROYECTADAS | CAMINOS RURALES Y

93 |CONSERVACION DE CAMINOS RURALES 2018 mar-18 dic-18 17.30 018 ALIMENTADORES 17092100003
CG-195 CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO . .

04 | OVIARI® DE CELAYA jun-12 jun-18 | 5,620.00 46.00 PROCESO 2018 FERROVIARIO 10093110008 | PNI612

o5 |MODERNIZACION DEL AEROPUERTO BAJIO- ene17 diear 28,00 0.88 CONCLUIDAS 2013- AEROPUERTOS PNIOT3

GUANAJUATO

2017

Page 11 of 11



