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33 CARRETERAS

21 CAMINOS RURALES

1 FERROVIARIO

0 PUERTOS

1 AEROPUERTO

SCT QUERETARO

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
¥ TRANSPORTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ABRIL DE 2018

ANALISIS INVERSION POR SUBSECTOR

1 33
AUTOPISTAS CARRETERAS
FEDERALES

21

CAMINOS RURALES Y

ALIMENTADORES

FERROVIARIO

1

AEROPUERTOS

TRANSICION A LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) m

ANALISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

1,2%2, 3%

4,
7%

INVERSION TDT 407.03
TELEVISIONES ENTREGADAS 146,865
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT 18
BENEFICIARIOS TDT 151,288

407.03

146,865
18

151,288

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

INVERSION EJERCIDA PET 26.30
BENEFICIARIOS PET 4,494
CAMINOS PET 0
JORNALES PAGADOS PET 309,535
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET 16
LONGITUD PET 700

26.78
4,744

0
296,581
0

59

25.10 12.28
8,052 2,231
196 137
247,633 94,459
18 18

0 254

AVANCE EN PROGRAMA

B INAUGURADAS

m CONCLUIDAS

uPROCESO
PROYECTADAS
SUSPENDIDO

MEXICO

CONECTADO

10.20 100.66
2,326 21,847
137 196
94,459 1,042,667
18 18

0 1,013

Fecha de recepcion: Martes 3 de abril de 2018 , mediante Oficio No.: SCT.721.600.0013/2018 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Martes 3 de abril de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/174/2018 enviado por la DGAPDCST.

Obras

A la fecha, la SCT #
invierte en la Entidad:

Inversion total
1

MDP Km

Longitud (KM) n

AUTOPISTAS 5,251.00 86.00 0
INAUGURADAS 2013-2017 1 5,251.00 86.00 0
CARRETERAS FEDERALES 33 6,518.86 378.51 2
INAUGURADAS 2018 1 1,119.00 15.00 1
CONCLUIDAS 2013-2017 22 2,909.51 303.10 0
PROCESO 2018 7 1,331.57 30.00 1
PROYECTADAS 2019-2020 1 490.00 16.26 0
PROYECTADAS 2018 1 180.00 8.15 0
PROCESO 2019-2027 1 488.78 6.00 0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 21 829.49 534.91 0
CONCLUIDAS 2013-2017 12 562.49 485.23 0
PROCESO 2018 7 228.00 43.00 0
PROYECTADAS 2019-2020 2 39.00 6.68 0
AEROPUERTOS 1 400.00 B [
PROCESO 2018 1 400.00 - 0
FERROVIARIO 1 1,021.30 = 1
SUPENDIDA 1 1,021.30 - 1
Total general 57 14,020.65 999.42 3

El CG-094 APOYAR EL PROYECTO DE TREN RAPIDO QUERETARO - CIUDAD DE MEXICO equivale a una
inversion total de 43,579.78 mdp, a la fecha solo se ha ejecutado 1,021.3 mdp

El viernes 30 de enero de 2015, el titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, Dr. Luis Videgaray Caso, anuncié que,
como consecuencia de una reduccién de la inversion del gobierno federal el proyecto del Tren de Alta Velocidad México-
Querétaro quedaba suspendido de forma indefinida.

MEXICO CTADO 20142017

INVERSION MEXICO CONECTADO 97.52
INVERSION PUNTOS MEXICO CONE 34.26
MONTO DE LOS CONTRATOS DE 63.26
MEXICO CONECTADO
SITIOS CONTRATADOS 1,001
DATOS DE COMUNICACIONES 2016 Var %
HOGARES CON SENAL DE TV DIGITAL 491,884 70%
HOGARES CON INTERNET 299,254 59%
USUARIOS CON TELEFONIA MOVIL 1,006,513 33%
USUARIOS DE INTERNET 1,104,386 52%

TRANSICION A LA TELEVISION 407.03
DIGITAL TERRESTRE (TDT) e

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

MEXICO CONECTADO
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SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Denominacién e MiEIclly Lol Situacién actual Sector Eedlsleolde PN
Término Total (KM) Cartera Publicado
MACROLIBRAMIENTO (LIBRAMIENTO PALMILLAS — APASEO | . INAUGURADAS
1 |EL GRANDE) jun-13 abr-17 5,251.00 86 20132017 AUTOPISTAS CONCESION PNI604
CG-092, AMPLIAR EL PASEO DE LA REPUBLICA, TRAMO: INAUGURADAS CARRETERAS
2 | JURIQUILLA-DESVIACION SAN MIGUEL DE ALLENDE. ago-13 ene-18 1,119.00 15 2018 FEDERALES 13092100004 PNI414

. DISTRIBUID |CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

3 |DEPRIMIDO EN PASEO DE LA REPUBLICA KM 12+300 dic-11 ene-13 105.40 OR 2017 EDERALES 11096420006 PE
: . CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

4 |SANTA MARIA EL PALMAR-RIO GRANDE mar-17 | may-17 5.88 6.00 2017 FEDERALES
] CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

5 |AHUACATLAN-SANTA AGUEDA mar-17 | may-17 2.86 4.00 2017 EDERALES
- CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

6 |EL MADRORNO - TRES LAGUNAS mar-17 | may-17 2.39 7.00 2017 EDERALES
. CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

7 |TOLIMAN - MESA DE RAMIREZ mar-17 jun-17 5.90 6 2017 P EDERALES
. CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

8 |BACHILLERES - LA BOTIJA mar-17 jun-17 4.95 2017 EDERALES
. CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

9 |EL LLANO-SAN PEDRO ESCANELA mar-17 jun-17 6.29 7 2017 EDERALES
. CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

10 |ENTRONQUE C.E. 400-LOS CUES mar-17 jun-17 4.80 6.4 2017 FEDERALES
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SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Denominacion Fecha Inversion Longitud Situacién actual Sector Rizgiole de -l
Término Total (KM) Cartera Publicado
11 |SAN IGNACIO-EL SAUZ mar17 | jun-17 4.10 6.00 CONC"LZJ('B?S 2013- CFAERDREERT AEL'TEASS
12 |JALPAN-SABINO CHICO mar17 | jun-17 3.88 6 CONC"LZJ(')%S 2013- CFAERDREEF: /fLREASS
13 |RAMAL EL DOCTOR mar-17 | jun-17 3.39 6 |CONCLDAS 2018 CARRETRS
14 |CAMARGO-RIO BLANCO mar-17 | jun-17 3.38 g | CONCLDAS 2013 CLRRETRS
15 |LA VENTA-AJUCHITLANCITO mar17 | jun-17 2.70 3 CONC"LZJ('E’;S 2013 leERDREEF:fLF;ASS
16 |E.C. (PUEBLITO-CORONEO) - PURISIMA DE LA CUEVA may-17 | sep-17 3.77 CONCL;’E’?‘S 2013- C'fERDREE;fL'T:éS
17 |ENTR. CE 100- SANTA ROSA- FINCA- SANTA ROSADE LIMA | may-17 | sep-17 2.89 CONC"lZJ('E?S 2013- CFAERDREERT /ELREASS
18 |TOLIMAN - CASA BLANCA may-17 | sep-17 2.88 CONC"lZJ('E?S 2013- CFAERDREERT /ELREASS
CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

19 |NORIA NUEVA - LOS ALVAREZ may-17 | sep-17 1.76 o fadiioion
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SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Denominacién e MiEIclly Lol Situacién actual Sector Eedlsleolde PN
Término Total (KM) Cartera Publicado

CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

20 |ACCESO A EL CALICHAR may-17 sep-17 0.87 2017 FEDERALES
CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

21 |ESCOLASTICA- LA CEJA mar-17 sep-17 1.65 2017 FEDERALES
CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

22 |ENTR. C.E. 400-LAGUNILLAS ago-17 hov-17 1.87 2017 FEDERALES
PORTEZUELO - PALMILLAS (ESTADOS HIDALGO- . CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

23 | GUERETARO) sep-10 dic-17 2,456.90 427 2017 FEDERALES 08096330030 PNI438

. . CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

24 |EZEQUIEL MONTES - CADEREYTA jun-13 dic-17 281.00 195 2017 P EDERALES 09096420007 PE
CG-091 AMPLIAR LA CARRETERA ESTATAL NO. 100 A LA . . CARRETERAS

25 | S IERRA GORDA jun-13 jun-18 1,150.00 30.00 PROCESO 2018 P EDERALES 11096420007 PNI336

CARRETERAS

26 |APAPATARO-EL MILAGRO ago-17 hov-18 2.75 PROCESO 2018 P EDERALES
. CARRETERAS

27 |NORIA NUEVA-QUINTANARES nov-17 dic-18 3.64 PROCESO 2018 EDERALES
. CARRETERAS

28 |ESCOLASTICA-E.C. ESTATAL 400 nov-17 dic-18 3.28 PROCESO 2018 EDERALES
. CARRETERAS

29 |E.C. ESTATAL 411-SALITRILLO nov-17 dic-18 2.70 PROCESO 2018 EDERALES
. . CARRETERAS

30 |SANTA INES-RINCON DE PIEDRA BLANCA nov-17 dic-18 0.20 PROCESO 2018 DERALES
PASEO DE LA REPUBLICA DE JURIQUILLA A LA . CARRETERAS

31 |DESVIACION A SAN MIGUEL DE ALLENDE feb-18 dic-18 169.00 PROCESO 2018 FEDERALES
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Denominacién

Fecha
Inicio

Fecha
Término

Inversion
Total

Longitud
(Km)

Situacién actual

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Sector

Registro de
Cartera

PNI
Publicado

32 |TEQUISQUIAPAN, EZEQUIEL MONTES feb-14 dic-19 488.78 6 PROCZEOSZ? 2019- CFAERDREEJ /fLREASS 09096420007
3 mggiglxg/égﬁjslu ’\?ER%//: CARRETERAESTATAL210DELA | . o dic.18 180.00 815 PROYZEOCl;ADAs C';AERDREER;I:ELF\I’EPéS S/CVE/2017/058
34 |LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SAN JUAN DEL RIO jul-18 jul-19 490.00 16.26 PRS(;%?ZTOAZISAS CFAERDREEJ /fLREASS SICVE/2017/059
35 |EZEQUIEL MONTES-EL CIERVO ago-12 | ago-13 14.00 6 CONC";’E’;S 2013- Ci“{'_:'&gi?:g&“égg Y| 12096420003
36 |E.C. (SAN JUAN DEL RIO XILITLA) CHARCO FRIO jun-12 dic-13 11.40 5.00 CONC“;('E?S 2013 CA;AI\IA_II::I/I(éﬁl‘II?,:JDR(')ARng Y| 12096420002
37 |COLON - FUENTERO abr-09 dic-14 106.30 41 CONC";’E’;S 2013- Ci“{'_:'&gi?:g&“égg | 05096420006
38 |ACCESO A LA RINCONADA abr-14 feb-15 7.69 2.53 CONC“;('E?S 2013- CA;AI\IA_II::I/I(éﬁl‘II?,:JDR(')ARng Y| 11096420009
39 |CAMINO EL MADRONO-TRES LAGUNAS jul-10 mar-15 80.90 190 CONC";’(')?’;S 2013- Ci“{'_:'&gi?:ggégg | 09096420006
40 |JALPA-SABINO CHICO. jul-11 jun-15 58.40 157 CONC“;('J??S 2013- CAA“S'I',:'AgiTRAUDROAFEEg | 08096420001
41 |TILACO - OTATES. jun-15 feb-16 9.00 25 CONC"LZJ(')?’;S 2013- Ci“{'_:'&gi?;’ggégg | 13096420007
2 RlAL(J)ED\I/EEEIr\ﬁADiISN Y AMPLIACION DE CAMINO BOXASNI-LA |\ mar-16 15.00 5 comu;ggs 2013- CAAI\C:miTRAUDROAFEEg Y | 14096420007
12 SIS0 SATHCONEQUITLAY S 1o | mavis | owm | [CONUUOASIN CMMGSRUMESY | s | -
" Eﬁiﬁfﬁéﬁ?ﬁfﬁgfﬁ%m -PRESITADE SANANTONIO- | oo | e 40,00 1 CONCLLZJ:)L;/;S 2013- Céxhﬁ:wﬂngR:DRgégg Y | 14096420006
45 |SAN JOAQUIN - SAN CRISTOBAL. nov-15 | may-16 18.00 5.2 CONC"LZJS??S 2013- Ci\hﬁm(ézTRAUDRc?FIEES Y| 12096420006
46 |TOLIMAN - PENAMILLER sep-04 | may-16 107.30 37 CONCLLZJ('JEES 2013- Ci“ﬂﬁgﬁf:gg;gg Y| 05096420011
47 |CAMARGO - RiO BLANCO jul-15 dic-18 45.00 7.00 PROCESO 2018 Cﬁfﬂﬁﬁﬁ%ﬁfﬁ? | 06096420001
48 |LIBRAMIENTO SUR-ORIENTE RUTA EZEQUIEL MONTES nov-15 dic-18 75.00 10 PROCESO 2018 Ci“ﬂ:ﬁgﬁf:gg;gg Y| 14096420004
49 |AGUA ZARCA - LA PENA. dic-15 dic-18 27.00 5.00 PROCESO 2018 C/'\A“I"_'ITA(EETRAUDRC')AF'{‘ES Y| 14096420005
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Fecha Fecha Inversion Longitud

Denominacién Situacién actual

Inicio Término Total ()

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Sector

Registro de
Cartera

PNI
Publicado

50 |AHUACATLAN - SANTA AGUEDA. dic-15 dic-18 25.00 5 PROCESO 2018 CA,\A'\I/I_IIT/I(EE'II?:DROAll?-Eg Y 09096420010 -
51 giﬁ?l%ﬁiiizgfm‘?sp-\%ﬁ’?;osE CARRIZAL-LLANOS DE oct-15 dic-18 21.00 6.5 PROCESO 2018 CA,\A’\IA_II::]/ICI;fI'IBAUDRgFI{-IIEzg Y 09096420005 -
2 ODSHNEACON | MIFLACONOEL CMNOSNTRONE ety | ess | aom | s | procesoams | CAMOSEUMESY | visoiamor | -
53 |TILACO - SANTA INES. jun-15 dic-18 15.00 4.5 PROCESO 2018 Ci’f:nﬁi_&";ﬁ;gﬁ Y 14096420001 -
54 |ZAPOTE-HIGUERILLAS ene-19 dic-19 30.00 6.5 PR(ZDOY]_EQ(.:Z-I;)AEISAS Cihlﬂ_:klﬂ(éfjs:DRgll?_Eg Y 10096420004 -
55 |PUENTE VEHICULAR: CARRIZAL. ene-19 dic-19 9.00 0.18 PRS&%?;)AZBAS CAA'\I/I_II'I\\jI(Igi'IBAUDRgégg Y 12096420001 ---
56 SS-EOSQQESJ?\EIEEZSODEE&;—QICD(E TREN RAPIDO abr-14 dic-18 1,021.30 - SUPENDIDA FERROVIARIO 13093110002 ---
57 |AMPLIACION DE AEROPUERTO DE QUERETARO sep-14 sep-18 400.00 AER?SUER PROCESO 2018 AEROPUERTOS --- PE
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