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) COORD[NACION GENERAL DE CENTROS SCT i
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT SCT Fp O
SCT NAYARIT

SECRE

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, MAYO 2018 Obras MDP Km

. ANALISIS INVERSION POR SUBSECTOR

A la fecha, la SCT invierte en #
la Entidad:

Inversién MDP -
I S e T

AUTOPISTAS 4 9,415.10 142.70 1
INAUGURADAS 2013-2017 2 2,949.40 61.00 0
INAUGURADAS 2018 1 3,465.70 54.00 1
PROCESO 2018 1 3,000.00 27.70 0
" CARRETERAS CARRETERAS FEDERALES 11 636.27 3,137.21 0
CONCLUIDAS 2013-2017 5 294.39 3,137.21 0
1 PROYECTADAS 2018 3 170.46 0.00 0
e [FIUR— [ PROCESO 2018 3 17142 0.00 o

AUTOPISTAS CARRETERAS FEDERALES CAMINOS RURALES Y AEROPUERTOS
ALIMENTADORES CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 50 899.75 235.66 0
CONCLUIDAS 2013-2017 44 667.15 201.19 0
50 CAMINOS RURALES INAUGURADAS 2013-2017 5 131.25 34.47 0
PROCESO 2018 1 101.35 0.00 0
‘ AEROPUERTOS i 37.30 0.00 ]

ANALISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

PROCESO 2019-2027 1 37.30 0.00 0
Total general 66 10,988.42 3,515.57 1

0 FERROVIARIO

H CONCLUIDAS

5 INAUGURADAS

u PROCESO
PROYECTADAS

0 PUERTOS

1 AEROPUERTO

AVANCE EN PROGRAMA

R s m S - aviaN,s 2ozt

INVERSION TDT 319.84 20.60 340.45 ME X IC O INVERSION MEXICO CONECTADO 103.36

TELEVISIONES ENTREGADAS 115,524 6,906 122,430 CONECTADO INVERSION PUNTOS MEXICO CONECTADO 31.99
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MEXICO

MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT 19 19 ConEeaDs 71.37

BENEFICIARIOS TDT 118,177 118,177 SITIOS CONTRATADOS 979

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL ““ 2017 m DATOS DE COMUNICACIONES 2016 var %

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL HOGARES CON SERAL DE TV DIGITAL 313,906 73%
INVERSION EJERCIDA PET 4392 4933 4530 21.06 17.10 17671 HOGARES CON INTERNET 164,513 5%
BENEFICIARIOS PET 12,777 14,179 16,762 5,615 5,268 54,601 USUARIOS CON TELEFONIA MOVIL 731,781 15%
CAMINOS PET 239 122 122 239 USUARIOS DE INTERNET 690,375 49%
JORNALES PAGADOS PET 502,640 531,022 446,204 174,603 174603 1,830,062 e B o _
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET 18 0 20 9 9 20 PAMEUE AR LY

PROGRAMA DE EMPLEO

LONGITUD PET 1,087 927 440 0 2454 TEM

MEXICO CONECTADO [EEIREH]

Fecha de recepcion: Viernes 11 de mayo de 2018 , mediante Oficio No.: 6.17.412.-022/2018 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Miercoles 9 de mayo de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/236/2018 enviado por la DGAPDCST.
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DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE NAYARIT

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, EN MAYO DE 2018

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Inversion
Total

Fecha
Término

Registro de PNI

BeeliallilEle Cartera Publicado

Denominacion

Meta (KM)

Situacion actual Sector

INAUGURADAS

1 |LIBRAMIENTO DE TEPIC ene-12 mar-16 2,195.00 30.00 2013-2017 AUTOPISTAS 11096380001 PNI539
2 |TEPIC-SAN BLAS oct-09 feb-17 754.40 31.00 IN;Z%(E;ZRQEAS AUTOPISTAS 09096380007 PNI367
CG-026 CONTINUAR LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA JALA - ’ INAUGURADAS
3 COMPOSTELA - BAHIA DE BANDERAS dic-11 abr-17 3,465.70 54.00 2018 AUTOPISTAS 11096340006 PNI555
4 |AUTOPISTA COMPOSTELA LAS VARAS dic-14 ago-18 3,000.00 27.70 PROCESO 2018 AUTOPISTAS 11096340006 PE
CONSTRUCCION DE ENTRONQUES A DESNIVEL MECATAN, Y ACCESOS DEL PUENTE ¥ CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
5 PUENTE ATICAMA feb-12 mar-13 77.40 |ENTRONQU 2017 FEDERALES 09096380007 ---
E 2.4 KM
15092110007,1509
6 PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2016 feb-16 nov-16 133.77 818.47 CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS 2110008,15092110 .
NAYARIT ' ' 2017 FEDERALES 004,150921100009,
15092110005.1509
CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
7 |PROGRAMA DE CONSERVACION PERIODICA 2017 may-17 ago-17| 41.40 1500 2017 FEDERALES 16092110006 ---
8 |PROGRAMA DE CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES 2017 feb-17 dic-17 1.60 132 puentes CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS 16092110001 -
2017 FEDERALES
9 |PROGRAMA DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS 2017 feb-17 dic-17 40.22 818.74 CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS 16092110007 ---
2017 FEDERALES
10 |PROGRAMA DE CONSERVACION PERIODICA abr-18 jun-18 131.17 |- PROCESO 2018 C?ERDREEF;I—AELREASS 17092110007 ---
11 |PROGRAMA CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS 2018 feb-18 nov-18| 37.73 |- PROCESO 2018 CIfERDREirAEL}TEgS 17092110004 ---
p P ) CARRETERAS
12 |PROGRAMA DE CONSERVACION PERIODICA DE PUENTES 2018 mar-18 dic-18 2.52 PUENTES PROCESO 2018 FEDERALES 17092110005 ---
13 |PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE PUENTES 2018 may-18 jul-18 10.46 PUENTES PROYEO?;ADAS CIfERDREER.’r,EL}TEgS 17092110001 ---
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LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE NAYARIT
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SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Inversion
Total

Fecha
Término

Registro de PNI

Sector Cartera Publicado

Denominacion Fecha Inicio Situacion actual

Meta (KM)

JALA COAPAN-MODERNIZACION DEL CAMINO CON UNA LONGITUD DE 5.2

PROYECTADAS

CARRETERAS

14 |KM. A PASO EXISTENTEA 7 METROS DE ANCHO DE CORONA PARA ALOJAR 2 jun-18 oct-18 10.00 - 2018 FEDERALES 12096380020 -
CARRILES DE 3.5 DE ANCHO
15 |BOULEVARD COSTERO RIVIERA NAYARIT jul-18 dic-18 150.00 PROYEOC&ADAS C?ERDRE';T/ELRE"\SS
17 Sifﬁ:lggi:l%EON DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE sep-13 oct-13 1.70 13.30 CONCLLZJ(I')I?-?S 2013- CAAI\E:I':IAEZ_FAL\JDR’OA'L_Eg Y 13096380019 .
18 Sg%SI\Ing%%gsIEDETVEASDO ALCANTARILLA DE TICHA EN LA LOCALIDAD DE ago-13 nov-13 261 0.07 CONCLLleol??S 2013- CAAI\CIIl’:lA(éE_FAUDR’OAé_Eg Y 13096380006 .
iy |CONSTRUCCIONOE PATNEUTACOUACTATICN 0 CHVIODEACCESOR | g | sy | a0 | 1zs |COICHIDHOIR CAINOSIUMMEDY | iy |
20 |SAN JOSE DE GRACIA DEL BAOULEVARD JUAN ESPINOZA BAVARA sep-13 nov-13 2.40 0.9 CONCLLZJIO?_'?S 2013- C?ﬁ:;%ﬁ-?:§£;§g Y 13096380016 -
21 |CONSTRUCCION DE VADO ALCANTARILLA EL PIRATA EN LA LOCALIDAD DE P ago-13 nov-13 2.63 0.065 CONCLLZJEEL?S 2013- CAA'\C:’:AgE_FAL\JDRoAésg Y 13096380007 -
29 ggi;)ﬂll\ll_SETSI.?UCCION DEL CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE ago-13 nov-13 118 6.00 CONCLLZJé?_¢S 2013- Cihﬁ:l:ﬂ(éﬁf:DRg\é_Eg Y 13096380004 .
23 EE%?\]NSEE%%%?E,\,\I‘?:SCAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ago-13 nov-13 116 6.50 CONCLLZJ(I)?-?S 2013- CAA'\C:’,:‘A(EE-F:DFg\égg Y 13096380003 .
2u EEE?QSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ago-13 nov-13 0.83 5.30 CONCLlél(IJIi;;\S 2013- Cihﬁ:ugﬁf:DRgé_Eg Y 13096380005 .
25 gg%irgﬁ%%%gg;;/C-[?SS'_ALCANTARILLA LA ORQUETA EN LA LOCALIDAD ago-13 nov-13 0.81 0.01 CONCLLZJ(I)?-?S 2013- CAAI\CIII'IIA(I;E_F;\JDI-'\;)A’:L_Eg Y 13096380006 .
26 |[CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN VARIAS CALLES DEL CENTRO HIS sep-13 nov-13 4.80 0.38 CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y 13096380014 -

2017

ALIMENTADORES
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Fecha Inversion Registro de PNI

Denominacion Fecha Inicio Meta (KM)  Situacién actual Sector

Término Total Cartera Publicado

PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO C, COFRADIA DE ACUITAPILCO REAL A CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y

27 | A CUITAPILCO PRIMERA ago-13 dic-13 7.00 1.24 2017 ALIMENTADORES 12096380024
CRUCERO DEL ZAPOTE AL POBLADO DEL 0+000 A 2+000KM. EN LA . CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y
28 || OCALIDAD DEL ZAPOTE sep-13 dic-13 350 2:00 2017 ALIMENTADORES 13096380010

. I CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y
29 |CAMINO: E.C. (EL RINCON-EL PICHON)-LA FORTUNA - LO DE LAMEDO-COL. 16 ago-13 dic-13 8.36 3.82 2017 ALIMENTADORES 07096380013 ---

CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y

30 |EL JICOTE - LOS SALAZARES - LAS PILAS. sep-13 dic-13 25.65 4.20 2017 ALIMENTADORES 13096380013
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ENTRONQUE E.C.F. 15 - EL LIMON, . CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y

31 |\MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT. sep-13 dic-13 6.26 9.50 2017 ALIMENTADORES 13096380011

32 |RECONSTRUCCION DE BORDO DE PROTECCION EN TUXPAN. oct-13 dic-13 10.23 3342 |CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y | ) 5196350014

2017 ALIMENTADORES

CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y

33 |ELJICOTE - LOS SALAZARES - LAS PILAS (KM 9+000 AL 10+000) sep-13 dic-13 25.65 1.05 2017 ALIMENTADORES 13096380013 ---
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DEL E.C.F. 15 A POBLACION DE ! CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y

34 ACAPONETA. sep-13 dic-13 14.24 10.80 2017 ALIMENTADORES 13096380015 ---
E.C.F. 15 AL POBLADO DEL AGUAJE DE 0+000 A 6+100 KM EN LA LOCALIDAD I CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y

35 DEL AGUAJE. sep-13 dic-13 8.60 6.10 2017 ALIMENTADORES 13096380009 ---

CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y
36 |E.C. (TEPIC - GUADALAJARA) - TEPETILTIC. feb-14 abr-14 28.02 0.54 2017 ALIMENTADORES 12096380002 ---

CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y

37 |SANTA CRUZ DE LAS HACIENDAS - LA PLAYA feb-14 may-14 5.40 0.30 2017 ALIMENTADORES 12096380015 ---
CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y
38 |EL MACHO - ANTONIO R. LAURELES feb-14 may-14 4.42 0.70 2017 ALIMENTADORES 11096380005 ---

) CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y
39 |ROSAMORADA SAN JUAN BAUTISTA mar-14 jun-14 9.12 0.50 2017 ALIMENTADORES 10096380004 ---

) CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y
40 |BOULEVARD CARRETERA 15 ACCESO A IXTLAN DEL RIO mar-14 jun-14 8.96 0.35 2017 ALIMENTADORES 10096380006
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LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE NAYARIT
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Denominacion

Fecha Inicio

Fecha
Término

Inversion

Total

Meta (KM)

Situacion actual

CONCLUIDAS 2013-

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Sector

CAMINOS RURALES Y

Registro de
Cartera

PNI
Publicado

41 |EC. FED 15 - EL PESCADERO - FRANCISCO VILLA feb-14 jul-14 16.20 2.03 2017 ALIMENTADORES 11096380004 ---
. ; CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y

42 |CAMINO: CAMPOS LOS LIMONES feb-14 jul-14 9.24 5.00 2017 ALIMENTADORES 08096380002 -
N CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y

43 |SAN LEONEL EL ERMITANO feb-14 ago-14 15.70 4.04 2017 ALIMENTADORES 12096380022 ---
CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y

44 |E.C. FED. 15 AL POBLADO EL TAMARINDO may-14 ago-14 13.06 1.00 2017 ALIMENTADORES 14096380001 ---
CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y

45 |(E.C. RUIZ/ZACATECAS) - TEZCALAME - SAN MIGUEL DEL ZAPOTE. feb-14 oct-14 32.03 5.00 2017 ALIMENTADORES 12096380013 ---
CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y

46 |EJIDO SAN JUAN COROPAN, ROSA MORADA feb-14 oct-14 24.61 2.40 2017 ALIMENTADORES 09096380005 -
CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y

47 |ALTAVISTA - E.C. 200 abr-14 oct-14 14.70 3.00 2017 ALIMENTADORES 14096380002 ---
CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y

48 |REFORMA AGRARIA-EL CORTE abr-14 nov-14 16.47 5.00 2017 ALIMENTADORES 13096380024 ---
} CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y

49 |TEQUILITA - COASTECOMATE jul-15 sep-15 5.93 1.80 2017 ALIMENTADORES 14096380010 ---
. CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y

50 |EL LIMON - BOCA DEL ASADERO jul-15 nov-15 14.18 2.50 2017 ALIMENTADORES 14096380008 ---

51 |PUENTE SANTA FE oct-15 dic-15 8.33 0.23 CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES ¥ 12096380021 -

2017

ALIMENTADORES
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Fecha Inversion Registro de PNI
Cartera Publicado

Denominacion Fecha Inicio R Meta (KM)  Situacién actual Sector
Término Total

PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y
52 15016 NAYARIT feb-16 may-16 107.24 29.35 2017 ALIMENTADORES 15092100001

) CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y
53 |MODERNIZACION DEL CAMINO TEQUILITA - CUASTECOMATE feb-16 jun-16 11.69 4.00 2017 ALIMENTADORES 14096380010

CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y

54 |E.C. (FCO. |l. MADERO-SANTIAGO DE POCHOTITAN)-CALERAS DE COFRADOS feb-16 ago-16 17.21 3.50 2017 ALIMENTADORES 14096380009 -
55 |[MECATAN - LAS PALMAS may-16 dic-16 23.92 4.00 CONCLL;(I.E_?S 2013- CAA'\E:'I:IIEE'F:D%A;ES Y 14096380011 -
56 ;EgﬁLR;SI\/IYACDERCROEl}lrgii\éAZ%EN DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS abr-17 jul-17 6.50 3.00 CONCLLZJIOEJJ-;;S 2013- Cihﬁ:l:ﬂ(éi?:Dﬁxégg Y 16092100003 .
57 EEI]LIEONQUE CARRETERA FEDEAL 200-ALTAVISTA DEL KM. 5+500 AL KM. abr-17 jul-17 5.74 0.60 CONCLLZJgi,;S 2013- CAAI\E:I':IAgZ_FAEJDR’OAFIq_Eg Y 14096380002 .
0 CASRETERAC P00 L OCRO SNTAGO O POCKOTTAN CHLERUSOS sy | sapry | tose | 2 COVCHIDHSZ03 CAMNGSRUALESY | iy |

I CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y
59 |CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 2( feb-17 dic-17| 123.11 |- 2017 ALIMENTADORES 16092100004 ---

! INAUGURADAS | CAMINOS RURALES Y
60 |CARRETERA CRUCERO BORBOLLON - MAZATAN sep-12 dic-13 31.90 10.34 2013-2017 ALIMENTADORES 12096380009 ---

) INAUGURADAS | CAMINOS RURALES Y
61 |IXTAPA - COASTECOMATILLO. feb-14 jun-14 30.45 6.13 2013-2017 ALIMENTADORES 13096380002 ---

. INAUGURADAS | CAMINOS RURALES Y
62 |CUASTECOMATE - AMADO NERVO. mar-14 jun-14 17.46 5.31 2013-2017 ALIMENTADORES 13096380023

INAUGURADAS | CAMINOS RURALES Y
63 |E.C.F. MEXICO 200 CUMBRES DE HUICICILA. feb-14 ago-14 30.40 11.00 2013-2017 ALIMENTADORES 12096380006 ---

INAUGURADAS | CAMINOS RURALES Y
64 |EC (LAS VARAS - ZACUALPAN) - PASO DE LAS PALMAS feb-14 ago-14 21.04 1.69 2013-2017 ALIMENTADORES 12096380014
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) P . Fecha Inversion ) " Registro de PNI
Denominacion Fecha Inicio Término Total Meta (KM)  Situacién actual Sector Cartera Publicado
PROGRAMA DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCUTRA DE CAMINOS CAMINOS RURALES Y
65 |URALES ¥ CARRETERAS 2018 abr-18 nov-18 101.35 PROCESO 2018 |~ o RES 17092100003
CONFORMACION DEL AREA DE SEGURIDAD DE EXTREMO DE PISTA. A AEROPUER| PROCESO 2019-
66 | SEMBRADO DE OFICINAS EN AEROPUERTO DE TEPIC may-14 dic-19 87.30 TO 2027 AEROPUERTOS PE
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