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SCT TAMAULIPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, MAYO 2018

NVERSION POR SUBSECTOR A la fecha, la SCT
invierte en la

Inversién MDP I

AUTOPISTAS 1 1,319.18 35.00 -
INAUGURADAS 2018 1 1,310.18 35.00 -
CARRETERAS FEDERALES 13 8,059.37 3,755.55 4
INAUGURADAS 2013-2017 2 769.42 15.70 2
13 CARRETERAS CONCLUIDAS 2013-2017 5 1,614.61 2,438.55 1
PROCESO 2018 5 4,278.34 1,184.50 1
AUTOPISTAS CARRETERAS CAMINOS RURALES ~ FERROVIARIO PUERTOS AEROPUERTOS e SN L MENTARD! 2 2225 S -
FEDERALES Y ALIMENTADORES CONCLUIDAS 2013-2017 7 1,196.09 42810 -
CONCLUIDAS 2018 1 41430 64.20 -
10 CAMINOS RURALES PROCESO 2018 2 1,311.02 80.00 -
FERROVIARIO 2 996.18 10.92 -
) INAUGURADAS 2013-2017 2 996.18 10.92 -
ANALISIS ESTATUS DE LAS OBRAS
PUERTOS 9 8,266.35 2 1
CONCLUIDAS 2013-2017 6 1,497.69 - 1
PROCESO 2018 3 6,768.66 - -
2 FERROVIARIO AEROPUERTOS 5 914.58 5 5
CONCLUIDAS 2013-2017 2 185.45 - -
PROCESO 2018 3 72013 - -
Total general 40 22,477.07 4,373.77 5
8 CONCLUIDAS
# INAUGURADAS
9 PUERTOS #PROCESO
5 AEROPUERTOS
AVANCE EN PR RAMA
LT e IO ik MEXICO
INVERSION TDT 673.26 - 673.26 AL CONECTADO INVERSION MEXICO CONECTAL 180.59
TELEVISIONES ENTREGADAS 243,173 - 243,173 pavary INVERSION PUNTOS MEXICO Ct 32.75
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT 29 29 gg”:‘ﬂ;?(lzg LCOOSN(ég"I\"I;gTOS 147.84
BENEFICIARIOS TDT 259,310 259,310 SITIOS CONTRATADOS 1,446
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL mm 2017 m TOTAL DATOS DE COMUNICACIONES 2016 Var %
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL HOGARES CON SENAL DE TV DIGITAL 922,381 579
INVERSION EJERCIDA PET 61.00 60.46 60.20 28.76 24.90 235.32 HOGARES CON INTERNET 574,536 569
BENEFICIARIOS PET 18,811 19,831 23,598 9,641 0,488 81,369 USUARIOS CON TELEFONIA MOVIL 2,203,834 13%
CAMINOS PET 0 0 505 252 252 505 USUARIOS DE INTERNET 2,150,242 44%
JORNALES PAGADOS PET 697,472 655,273 593,319 239,265 230265 2424594 P
pascon st iz B
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET 35 0 a3 32 2 a3
PROGRAMA DE EMPLEO
LONGITUD PET 1574 4,085 0 616 0 6.275 TehipoRAL

MEXICO CONECTADO 180.
Fecha de recepcion: Viernes 11 de mayo de 2018 , mediante Oficio No.: CSCT.6.27.303.001/2018 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Miercoles 9 de mayo de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/246/2018 enviado por la DGAPDCST.
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LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD MAYO DE 2018

Denominacion T:ii?: TZ?T(]:’]?:O In\-/rzrtsailén Meta (KM)  Situacion actual Sector Reg;sr:;c;ade PubFl’iTado
1 |LIBRAMIENTO Il DE REYNOSA ago-07 ago-17 1,319.18 35.00 lNAUch)JFSADAS AUTOPISTAS 04096480004 PNI338
3 m;_ATAMOROS-NUEVO LAREDO (CORREDORFRONTERIZO), CD. MIER-LIM. EDOS. oct-11 dic-15 316.82 23.20 CONCL;J(;?;AS 2013 C';AERDREEF;I'AELRI’E,;S 11096480002
4 ?ESSSSQA:SD;?G?NSERVAClON DE CARRETERAS DEL ESTADO DE mar-16 dic-16 290.71 2,355.00 CONCL;JOI?;AS 2013 C';AERDREERTAELRI’E,ZS 15092110007
5 |COIS3 TEHISLITACIONDE LA CARFETERANOVTERFEY WUEVOLAREDO. | g1 | a7 | asome | ssop | COVUDIOMIS  CATETES | soompioory | o
6 ?ESSSSQA;\ASD;%ONSERVACION DE CARRETERAS DEL ESTADO DE feb-17 dic-17 261.80 CONCL;JOI?;AS 2013 C';AERDREERTAELRI’E,ZS 16092110007
7 SS\S LSJ((): _I\r/IgFDeléssgsAE LA CARRETERA REYNOSA — RIO BRAVO Y CONCLUIR EL abr-12 feb-15 264.77 8.40 INAZLCJS;ZR(;ABAS C';AERDREERTAELRI’E,ZS Jﬁ%%%i%%%%i PNI290
8 |CG-128 AVENIDA MONTERREY EN TAMPICO, CIUDAD MADERO Y ALTAMIRA. mar-12 feb-15 304.65 7.3 AUGURADAS 2013-2(CARRETERAS FEDERALES 13096480001 PNI217
10 ?ESSSSQA:SDZ%SBONSERVACION DE CARRETERAS DEL ESTADO DE feb-18 nov-18 291.72 PROCESO 2018 C';’\ERDREERTAELRI’EASS
11 |MANUEL ALDAMA - SOTO LA MARINA - RAYONES ago-13 dic-18 2,300.00 930.00 PROCESO 2018 C';AERDREERT'EEASS 05096480002 PE
12 |LIBRAMIENTO MEX II jun-13 dic-18 737.63 120.00 PROCESO 2018 C';AERDREERT'EEASS 11096480003
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Denominacion T:ii?: TZ?T(]:’]?:O In\-/rzrtsailén Meta (KM)  Situacion actual Sector Reg;sr:;c;ade PubFl’iTado
1 E.I]EECSISS Luis gggsli-vmoRlA-MATAMORos, TRAMO: LIBRAMIENTO SURESTE | oo | oo | 28700 oo PROCESO 2018 C';AERDREEF;I'AELRI’E/;S 08096450002
14 |CARRETERA REYNOSA-NUEVO LAREDO, TRAMO: CIUDAD MIER-NUEVO LAREDO | ene-11 | dic-19 | 1,397.00 | 11680 | WROCESO2018- CARRETERAS 11096480006
2027 FEDERALES
15 |EJE INTERREGIONAL, MATEHUALA CD.VICTORIA, TR: SAN JOSE DEL LLANO LIM.| feb-14 | dic-15 50.71 59  DNCLUIDAS 2013-200S RURALES Y ALIMENTA| 08096480005
o ST DECONERACONDCCHEICS  AMOSIUNESY | sy | e | s | e | OGS0 MG RIS | |
17 |BURGOS - LIM. EDOS. TAM. / N.L. jul-08 dic-16 | 211.85 | 44.00 CONC";JO'??S 20131 CI:T:TA@EFAUD%AFlz_Eg Y| 08096480001
18 ﬁi&;ﬁﬁfﬁi@% oSS/I?A LA MARINA TRAMOSAEROPUERTO-CASAS Y GILDARDO 1 dc1s | 20s80 | 3000 CONCL;JOI?;AS 2013| CAMINOS _II?AUDIR;SAFL_Ileg Y | 07006480008
19 |SANTA ANA DE NAHOLA-MONTEVIDEO abr-13 dic-16 | 201.00 |  36.00 CONC";JO'??S 2013- CI:T:TA@EFAUD%AFlz_Eg Y| 11096480008
20 |E.C. TAMPICO - MANTE KM 62 -SANTA JUANA sep11 | dic-16 | 15020 |  30.00 CONC"SO'??S 2013- CAA"S:',:‘EETRAUD'_‘QJAF';E? Y| 10096480004
o TSN SCCONECONOCCAEIGS SOOI | | ey | mion | | ORISR CANGSRINESY | s |
22 |MATAMOROS-PUERTO MATAMOROS may-12 | mar-18 | 41430 | 6420 |CONCLUIDAS 2018 Ci"ﬁ:'&gifigggig Y| 12096480001
2 TSNS SSCONSACON DS CHEIGS  OMOSINSY | sy | s |
24 | ALTAMIRA - NUEVO PROGRESO mar-09 | dic-18 | 97945 | 80.00 | PROCESO 2018 Ci"ﬁ:'&gifigggig Y| 09096480003
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. Fecha Fecha Inversion . . Registro de PNI
Denominacion Inicio Término Total Meta (KM)  Situacion actual Sector Cartera Publicado
INAUGURADAS
25 |PUENTE FERROVIARIO INTERNACIONAL MATAMOROS BROWNSVILLE may-11 ago-12 164.68 0.58 2013.2017 FERROVIARIO 10096480003 PNI059
. INAUGURADAS
26 |LIBRAMIENTO FERROVIARIO MATAMOROS BROWNSVILLE may-11 jul-15 831.50 10.34 2013.2017 FERROVIARIO 10096480003 PNI373
27 |MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, MUELLES 1 AL 7 oct-14 dic-14 8.00 34 LUMINARI/DNCLUIDAS 2013-20 PUERTOS
28 |REHABILITACION DE CUBIERTAS LAMINADAS DE BODEGAS Y COBERTIZOS. oct-14 dic-14 6.50 BODEGAS CONCL;JOI??S 2013- PUERTOS
29 |MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS DEL RECINTO PORTUARIO. ago-14 dic-14 0.40 CONCL;JOI%AS 2013- PUERTOS
30 |BODEGA 13 nov-14 may-15 16.75 4,500 M2 CONCL;JOI%AS 2013- PUERTOS
CG-182 CONSOLIDAR EL DESARROLLO Y OPERACION DEL PUERTO DE CONCLUIDAS 2013-
31 MATAMOROS. oct-13 ago-16 1,425.20 | PUERTOS 2017 PUERTOS 12095100001 PN1443
32 |CONSTRUCCION DE BODEGA 14 Y 15 ago-16 dic-16 40.84 7,500 M3 CONCL;JOI%AS 2013- PUERTOS 1409J3D0006
33 |RECONFIGURACION DE TERMINALES (ATP E IPM) feb-18 nov-18 1,100.00 500 M2 PROCESO 2018 PUERTOS
34 |DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL PUERTO DE TAMPICO 2016-2017 feb-16 nov-18 257.95 5,020 M2 PROCESO 2018 PUERTOS 1509J3D0001
35 |AMPLIACION DEL PUERTO DE ALTAMIRA ene-13 nov-18 5,410.71 | PUERTO PROCESO 2018 PUERTOS PNI1663
REHABILITACION DE PAVIMENTOS DE USO AERONAUTICO DE PISTA 16-34, CONCLUIDAS 2013-
36 |[RODAJES ALFA Y BRAVO, ASI COMO PLATAFORMA DE AVIACION EN EL ene-12 ene-13 128.35 - 2017 AEROPUERTOS 1209JZL0032
AERODROMO AERONAVAL DE LA PESCA. TAMAULIPAS
37 |REHABILITACION DE PISTA EN CD. VICTORIA ago-16 nov-16 57.10 AER?SUER CONCL;J(;??S 20131 AEROPUERTOS PE
. AEROPUER
38 |AMPLIACION AEROPUERTO DE REYNOSA jul-16 ago-18 251.70 To PROCESO 2018 AEROPUERTOS
39 JAERRE'\S('\)‘AR Y PONER EN MARCHA EL AEROPUERTO DE CARGA DE NUEVO may-16 dic-18 316.33 | TERMINAL | PROCESO 2018 AEROPUERTOS 42772 PNI173
. . AEROPUER
40 |MODERNIZACION AEROPUERTO DE TAMPICO jul-16 dic-18 161.10 To PROCESO 2018 AEROPUERTOS PE
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