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SECRETAS
COMUNICACIONES

SCT TLAXCALA (e

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, MAYO 2018

ANALISIS INVERSION POR SUBSECTOR A la fecha, la SCT invierte en
la Entidad:

(4]

Inversion MDP

e o a0 “

Concepto No. Obras
0 AUTOPISTAS _-
CARRETERAS FEDERALES 29 8,684.58 2,832.25 2
CONCLUIDAS 2013-2017 15 571.65 1,721.40 0
CONCLUIDAS 2018 1 11650 762.62 0
INAUGURADAS 2013-2017 9 2,686.00 55.75 2
29 CARRETERAS PROCESO 2018 1 195.67 - 0
PROCESO 2019-2027 1 5,087.60 292.48 0
i PROYECTADAS 2018 2 27.16 - 0
* _— CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 30 471.89 178.35 0
CARRETERAS FEDERALES CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES AEROPUERTOS CONCLUIDAS 2013-2017 19 355.10 170.91 o
INAUGURADAS 2013-2017 5 43.04 7.44 0
RRRHINOSRURALES PROCESO 2018 3 5273 - 0
PROYECTADAS 2018 3 21.02 - 0
AEROPUERTOS 1 78.10 - 1
ANALISIS ESTATUS DE LAS OBRAS
CONCLUIDAS 2013-2017 1 78.10 - 1
Total 60 9,234.57 3,010.60 3
0 FERROVIARIO
®CONCLUIDAS
QJRUERTOS INAUGURADAS
#PROCESO
PROYECTADAS
1 AEROPUERTOS
AVANCE EN PROGRAMA
INVERSION TDT 378.87 - 378.87 PR CONECTADO INVERSION MEXICO CONECTADO 84.60
TELEVISIONES ENTREGADAS 136,838 - 136,838 e INVERSION PUNTOS MEXICO CONECTADO 3311
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MEXICO
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT 60 60 CONEGTADO 51.50
BENEFICIARIOS TDT 139,321 139,321 SITIOS CONTRATADOS 544
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL HOGARES CON SENAL DE TV DIGITAL 267,580 92%
INVERSION EJERCIDA PET 36.81 45.80 42.40 2555 20.60 171.16 HOGARES CON INTERNET 90,831 63%
BENEFICIARIOS PET 13,106 14,850 14,334 8,985 8,615 59,890 USUARIOS CON TELEFONIA MOVIL 579,149 32%
CAMINOS PET 0 0 249 232 232 249 USUARIOS DE INTERNET 643,069 51%
JORNALES PAGADOS PET 424,836 468,913 418,008 183,458 183,458 1,678,673 RANSICION A LA TELEVISION e
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET 49 0 60 57 57 60 DIGITAL TERRESTRE (TDT)
PROGRAMA DE EMPLEO &
LONGITUD PET 934 1,063 0 450 0 2,448 TEMPORAL

MEXICO CONECTADO
Fecha de recepcion: Jueves 3 de mayo de 2018 , mediante Oficio No.: OF. 6.28.410.042/2018 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Miercoles 9 de mayo de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/247/2018 enviado por la DGAPDCST.
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LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA
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SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Denominacién Fecha Fecha Inversion  Longitud Situacién actual Sector Registro de =\l
inicio término Total (KM) Cartera Publicado
1 |CONSTRUCCION DE SUBDRENAJES EN DIVERSOS PUNTOS DEL ESTADO jul-13 sep-13 2.70 430 | CONCLUIDAS 2013/ CARRETERAS 12092110016
2017 FEDERALES
ATENCION A PUNTOS DE CONFLICTO EN LIM. DE EDOS. PUE./TLAX.- SAN PABLO | . CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
2 |Ser MoNTE jun-13 oct-13 2.60 1.50 ory EDERALES 12092110020
CARRETERA SAN MARTIN TEXMELUCAN-APIZACO, TLAXCALA-OCOTOXCO, . CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
3 |CPOS. A Y B, DEL KM 28+600 AL 35+000 jun-13 oct-13 10.91 12.80 2017 FEDERALES 12092110016
REYES MEX.-ZACATEPEC RAMAL A LAZARO CARDENAS, 3+500 AL 13+800 Y . CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
4 |RAMAL A TEXCALAC DEL 0+000 AL 2+500 u-13 oct-13 542 128 2017 FEDERALES 12092110016
RECONSTRUCCION DE TRAMOS (KM 112+000-115+000, 174+000-117+900, 15+000 CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
5 | AL 17+600) may-13 | nov-13 31.00 95 2017 CEDERALES 12092110016
PUEBLA-SANTA ANA-APIZACO, TRAMO: LIC. DE EDOS. PUE./TLAX.- EL MOLINITO CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
6 |cpo B sep-13 nov-13 11.01 2.68 2017 CEDERALES 12092110016
7 |CONSERVACION PERIODICA EN DIVERSOS PUNTOS DEL ESTADO may-13 dic-13 88.20 10460 |CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS 12092110016
2017 FEDERALES
CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN CORREDORES, RED BASICA Y RED . CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
8 |SECUNDARIA DE LA ENTIDAD may-13 dic-13 25:50 627 2017 FEDERALES 12092110009
9 |RECONSTRUCCION DE PUENTES UBICADOS EN EL KM 81+500 abr-13 dic-13 2110 | 2 Puentes | CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS 12092110010
2017 FEDERALES
REYES MEX.-ZACATEPEC, PUE., LIM. MEX.TLAX. LIC,. TLAX.JPUE. KM 146+000 AL | . . CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
10 | 000 CUERPOS A Y B jun-13 dic-13 9.76 16.00 2017 CEDERALES 12092110016
REYES, MEX.- ZACATEPEC, PUE., TRAMO: CUAPIAXTLA- LIC. TLAX./PUE. DELKM | . . CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
1L 00 AL 177000 jun-13 dic-13 9.76 3.90 2017 CEDERALES 12092110016
CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
12 |CONSERVACION PERIODICA mar-14 | ago-14 29.20 13.50 2017 CEDERALES 12092110016
CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE FRESADO Y CARPETA EN EL EDO. DE CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
13 | S ACALA abr-15 feb-16 38.03 11 2017 EDERALES 014092110003
CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
14 |BOULEVARD SAN FRANCISCO ATEXCATZINGO- APIZACO abr-15 feb-17 25.80 3.4 2017 EDERALES 12096490002
15 |PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2016 feb-16 jun-17 260.66 762.72 | CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS 15092110007
2017 FEDERALES
CARRETERAS
16 |PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2017 feb-17 feb-18 116.50 762.62 | CONCLUIDAS 2018 CEDERALES 16092110007
REYES, MEX.-ZACATEPEC, PUE., TRAMO: LIBRAMIENTO HUAMANTLA, DEL KM . INAUGURADAS CARRETERAS
17 | 000 AL 1000 jun-13 nov-13 10.03 10.00 5013.9017 EDERALES 12092110016
REYES, MEX.-ZACATEPEC, PUE, CALPULALPAN-OCOTOXCO, SUBTRAMO: INAUGURADAS CARRETERAS
18 | ENTRONQUE LOPEZ MATEOS, KM 814500 may-13 | ene-14 66.20 PSV 2013-2017 FEDERALES 05096490001
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Denominacién Fecha Fecha Inversion  Longitud Situacién actual Sector Registro de =\l
inicio término Total (KM) Cartera Publicado
INAUGURADAS CARRETERAS
19 |CONSTRUCCION DEL PIV TECOPILCO may-13 | ene-14 57.70 PIV 2018.2017 EDERALES 05096490001
_ . INAUGURADAS CARRETERAS
20 |CARRETERA MENA-CD. INDUSTRIAL XICOTENCATL. TRAMO: KM 0+800 AL 2+000 | jun-13 feb-14 26.70 1.20 50139017 EDERALES 12096490005
REYES, MEX.-ZACATEPEC TEXCOCO-CALPULALPAN, ENTRONQUE SAN FELIPE INAUGURADAS CARRETERAS
21 1524420 Y PSV TEQUIXTLA. 50+700 sep-13 feb-14 19.20 255 2013-2017 FEDERALES 11092110007
LOS REYES, MEX.-ZACTEPEC, PUE, TRAMO: LIBRAMIENTO DE TLALPAN, CPO. A, . INAUGURADAS CARRETERAS
22 | DEL KM 0+000 AL 5+100 mar-14 Jul-14 2187 511 013-2017 FEDERALES 12092110016
CG-249 CONSTDEL LIBRAMIENTO DE TLAXCALA Y AMPLIACION A4 CARRILES DE
23 |LA CARRET. LOS REYES MEX-ZACATPEC PUE, TRAMO TEXCOCO-CALPULALPAN | mar-11 feb-15 | 1,449.10 | 12.00 INAUGURADAS CARRETERAS 04096490001 | PNIS16
2013-2017 FEDERALES
KM 42+000 AL 58+000
. INAUGURADAS CARRETERAS
24 |MENA-CD. INDUSTRIAL XICOHTENCATL jul-15 sep-16 43.10 08| 30017 CEDERALES 12096490005
. INAUGURADAS CARRETERAS
25 |CG-250 CIUDAD INDUSTRIAL XICONTENCATL | NICOLAS BRAVO dic-13 mar-17 | 992.10 201 o1y CEDERALES 13096490001 |  PNI299
. CARRETERAS
26 |PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2018 mar-18 dic-18 195.67 PROCESO 2018 CEDERALES 1709211007 #NIA
. PROCESO 2019- CARRETERAS
27 |PROGRAMA APP TEXCOCO-ZACATEPEC nov-17 dic-27 | 5,087.60 | 292.48 027 CEDERALES 160921110012 #NIA
. PROYECTADAS CARRETERAS
28 |E.C.(TETLATLAHUCA-XOXTLA)-ZACATELCO(CENTRO TURISTICO) jun-18 sep-18 9.64 018 EDERALES 0000053932 #NIA
29 |E.C.(CAPULA-LAZARO CARDENAS-ATOTONILCO Y RAMAL A LA CIENEGA jul-18 oct-18 17.52 PROYECTADAS CARRETERAS 11096490007 #NIA
2018 FEDERALES
MODERNIZACION DEL CAMINO ALIMENTADOR: SAN PEDRO TLALCUAPAN-SAN CONCLUIDAS 2013{ CAMINOS RURALES Y
30 | BARTOLOME CUAHUIXMATLAC mar-12 sep-13 16.72 255 2017 ALIMENTADORES 11096490018
MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL: MESA REDONDA-RANCHO DE TORRES- CONCLUIDAS 2013{ CAMINOS RURALES Y
31 1| A GARITA DEL KM 0+000 LA 12+700 sep-09 nov-13 87.23 12.70 2017 ALIMENTADORES 09096490004
LAZARO CARDENAS - SAN JOSE DE LA LAGUNA - E.C.(XALOZTOC - TOLUCA DE . CONCLUIDAS 2013{ CAMINOS RURALES Y
32 | CUADALUPD) mar-12 dic-13 32.60 11.24 vt ALIMENTADORES 11096490014
CONCLUIDAS 2013{ CAMINOS RURALES Y
33 |CUAUHTENCO - MALINTZI Y RAMAL A LA LUZ may-11 | may-14 | 40.58 1.00 vt ALIMENTADORES 11096490001
. CONCLUIDAS 2013{ CAMINOS RURALES Y
34 |CALLES DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL sep-12 jun-14 7.68 14.00 vt ALIMENTADORES 1209649004
. . CONCLUIDAS 2013 CAMINOS RURALES Y
35 | ACOPINALCO DEL PERON-SAN PEDRO DE LA CUEVA feb-14 jul-14 11.00 3.00 vt ALIMENTADORES 11096490006
. CONCLUIDAS 2013 CAMINOS RURALES Y
36 |E.C. (TETLATLAHUCA XOXTLA) ZACATELCO (CENTRO TURISTICO) may-13 jul-14 32.20 0.90 vt ALIMENTADORES 11096490022
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37 |E.C. (TETLATLAHUCA XOXTLA) ZACATELCO (CENTRO TURISTICO) feb-14 jul-14 7.97 1.90 CONCL;JA?;AS 2013- CI:I\IA_:IIII/IEE‘IBAUD%AFIQ_EE Y 11096490022
38 |BENITO JUAREZ - RANCHERIA DE TORRES feb-14 ago-14 7.10 1.90 CONCL;JA?;AS 2013- CI:I\IA_:IIII/IEE‘IBAUD%AFIQ_EE Y 11096490015
40 |MAZAQUIAHUAC GRACIANO SANCHEZ Y RAMAL A SANTIAGO TETLAPAYAC. sep-12 sep-14 19.22 3.00 CONCL;JOI?? S 2013- CA,:\,\IA_:::‘/EE‘IB AUD%AFlz_Eg Y 11096490009
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n ;’(I)?l(;GRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES mar-16 sep-16 31.09 43.30 CONCL;JA?;AS 2013 C/;I\IA_:I':IA(EE_II_?{AUD%AFIe_Eg Y 15092100002
22 ESSELRZZQEESL\IG%E# EC_I_,T_IXIPNA(:( E(L:JRAL MAZAQUIAHUAC-GRACIANO SANCHEZ Y abr-16 ene-17 12.42 3.00 CONCL;JA?;AS 2013 C/;I\IA_:I':IA(EE_II_?{AUD%AFIe_Eg Y 11096490009
s |CAUNO RURAL £ BENTO JUAREZ CARRILO PUERTO) 1 1052
44 |CAMINO RURAL TENEXYECAC-HUEXOYUCAN mar-17 sep-17 11.49 3.00 CONCL;JOI%AS 2013- C):’\IA_:::‘/I(EE‘IBAUD%%Eg Y 16096490001
45 |MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL ALTLZAYANCA-BUENAVISTA-CARDENAS mar-17 sep-17 10.36 1.50 CONCL;JOI%AS 2013- C):’\IA_:::‘/I(EE‘IBAUD%%Eg Y 16096490002
46 |CAMINO RURAL SANTA BARBARA - SAN JOSE TEXOPA abr-17 oct-17 13.26 4.00 CONCL;JOI%AS 2013- C):’\IA_:::‘/I(EE‘IBAUD%%Eg Y 16096490003
47 ch)?l(;GRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES feb-17 oct-17 3932 51 CONCL;JOII;AS 2013 Cﬂ:ﬂgiﬁugg\;g Y 16092100004
15 [USDETNEACONDEL CHMNO FURAL TENEECACOZTOTLPANGOSA | ra7 | novar | dsss | aq COVIUDAS20IS) CAUNGSBURMESY | sugppanape |
49 |P.S.V. SAN BENITO XALTOCAN jul-12 dic-12 13.40 0.20 lNAZLcJ)f;zROABAS C);I\IA_:IIII/IEETRAUD%AFIz_Eg Y 12096490001
50 [PUENTE “LEONARDA GOMEZ BLANCO jun-12 dic-12 12.50 0.3 lNAZLcJ)f;zROABAS Cé—\'\IA_:::l/IEETRAUD%AFIz_Eg Y 11096490017
51 |[PUENTE EL VALLE HUAMANTLA mar-12 dic-12 3.96 0.34 lNAZLcJ)f;zROABAS Cé—\'\IA_:::l/IEETRAUD%AFIz_Eg Y 11096490017
52 oca-A()'\(/l)g\‘ngT(Ll‘\lARg:o()S(;AN DIEGO METEPEC-SAN JERONIMO ZACUALPAN TRAMO: KM jun-12 nov-13 3.39 3 INAZLCJ)TSL{ZROABAS C,;I\IA_:I':lAgEFAUDR’C;AFIz_Eg Y 11096490023
53 |RAMAL A SANTA CRUZ TETELA oct-14 dic-14 479 3.60 'NAZL(J)%;RQEAS C"X\I’_':',:'A(EETRAUDRC;%S Y| 14096490001
54 |SANTA BARBARA-SAN JOSE TEXOPA abr-18 ago-18 7.45 PROCESO 2018 Ci“ﬁ:ugzs AUDRC')%ES Y 16096490003 #N/IA
55 iié?\l%'\gTo JUAREZ-CARRILLO PUERTO)-SAN JOSE XICOHTECATL-IGNACIO abr-18 ago-18 4.38 . PROCESO 2018 Cil\lll_:l':lﬂgz_FAUDRc,;_Eg Y 16096490004 #N/A
56 |PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES abr-18 ago-18 4090 |--- PROCESO 2018 Cil\ll_l:ll:l/lgz‘FAUDRc')%Eg Y 17092100003 #N/A
57 |MAZAQUIAHUAC-GRACIANO SANCHEZ Y RAMAL A SANTIAGO TETLAPAYAC jul-18 ago-18 2.63 - PROYEO?;ADAS Ci\“ﬁ:wﬂngAuDszAégg Y 11096490009 #N/A
58 |ALTLZAYANCA-BUENAVISTA-CARDENAS may-18 sep-18 6.13 PROYEOCl;ADAS Ci“ﬁ:ugi;“ggég Y| 16096490002 #NIA
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PROYECTADAS CAMINOS RURALES Y
59 |TENEXYECAC-HUEXOYUCAN may-18 oct-18 12.26 2018 ALIMENTADORES 16096490001 #N/A
60 |CG-251 REHABILITAR Y MODERNIZAR EL AEROPUERTO DE ATLANGATEPEC sep-15 may-16 78.10 ﬁgROPUER CONCL;JA?;AS 2013- AEROPUERTOS 1509JZL000346%  PNI122
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