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COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT SCT T
® COMDNICACIONES
SCT DURANGO
BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, MAYO 2018 Obras MDP Km
ANALISIS INVERSION POR SUBSECTOR S e 42 Y @ { 9.408.5
la Entidad:
] .
Concepto No.Obras | 'mversiontotal | 1 iud (kM)
1_AUTOPISTAS 22 _-
1 16 AUTOPISTAS 1 5,300.00 230.00 o
INAUGURADAS 2013-2017 1 5,300.00 230.00 0
CARRETERAS FEDERALES 16 5,097.75 6,330.64 1
INAUGURADAS 2013-2017 3 694.44 4.50 0
16 CARRETERAS 2 CONCLUIDAS 2013-2017 6 2,191.44 6,246.44 1
PROCESO 2018 6 2,127.53 79.00 0
- 1 INAUGURADAS 2018 1 84.34 0.70 0
AUTOPISTAS CARRETERAS CAMINOS RURALES Y FERROVIARIO AEROPUERTOS CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 22 5.943.18 2797.64 0
FEDERALES ALIMENTADORES INAUGURADAS 2013-2017 2 1,033.33 197.69 0
CONCLUIDAS 2013-2017 7 799.22 568.77 0
22 CAMINOS RURALES PROCESO 2018 13 4,110.63 2,031.18 0
FERROVIARIO 2 1,465.80 50.19 o
. INAUGURADAS 2013-2017 2 1,465.80 50.19 0
ANALISIS ESTATUS DE LAS OBRAS
AEROPUERTOS 1 25.00 o o
PROCESO 2018 1 25.00 - 0
2 FERROVIARIO Total general 42 17,831.73 9,408.47 1
® CONCLUIDAS
= INAUGURADAS
®PROCESO
0 PUERTOS
1 AEROPUERTOS
AVANCE EN PROGRAMA
TRANSICION A LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) “ Continidad 2016 Pana M EX ICO MEXICO CONECTADO
INVERSION TDT 407.77 22.37 430.14 . % - . - -. l. “(‘)N ECTADO INVERSION MEXICO CONECTADO 117.52
TELEVISIONES ENTREGADAS 147,165 7,499 154,664 te INVERSION PUNTOS MEXICO CONECTADO 32.96
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MEXICO
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT 26 26 CONECTADO 84.56
BENEFICIARIOS TDT 149,847 149,847 SITIOS CONTRATADOS 1,517
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL “m 2017 m DATOS DE COMUNICACIONES 2016 Var %
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL HOGARES CON SENAL DE TV DIGITAL 409,912 96%
INVERSION EJERCIDA PET 40.85 40.44 39.30 18.24 15.70 154.53 HOGARES CON INTERNET 217,952 106%
BENEFICIARIOS PET 13,302 11,935 12,872 6,048 9,098 44,207 USUARIOS CON TELEFONIA MOVIL 936,063 27%
CAMINOS PET 0 0 185 116 116 185 USUARIOS DE INTERNET 925,102 61%
JORNALES PAGADOS PET 497,801 437,007 387,495 163,624 163,624 1,649,551 TRANSICION A LA TELEVISION DIGITAL ”
TERRESTRE (TDT) 430.14
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET 35 0 39 a7 37 39
LONGITUD PET 1,373 0 0 462 0 1,835 R R

MEXICO CONECTADO

Fecha de recepcion: Miercoles 9 de mayo de 2018 , mediante Oficio No.: 6.9.414.022.18 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Miercoles 9 de mayo de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/228/2018 enviado por la DGAPDCST.
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. L, Fecha Fecha Inversion . . . Registro de PNI
Denominacion Inicio Término Total Longitud (KM) Situacién actual Sector Cartera Publicado
1 |AUTOPISTA DURANGO-MAZATLAN (SINALOA-DURANGO) jun-01 oct-13 5,300.00 230.00 lN/;Léf:ZR:SAS AUTOPISTAS PNI589
. CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
2 |SALIDA A GOMEZ PALACIO KM 5+444 - KM 9+270 ago-11 dic-13 182.48 3.83 2017 FEDERALES 11096300002
3 CG-115 CONTINUAR CON LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA DURANGO - un-08 abr-14 1.208.30 08.61 CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS 11096300003;
HGO. DEL PARRAL ! ' ’ ’ 2017 FEDERALES 12096300011
14092110001,
4 TRABAJOS DE CONSERVACION 2015, EN 2048 KM DE LA RED CARRETERA ene-15 dic-15 22291 2.048.00 CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS 14092110003,
FEDERAL LIBRE EN EL ESTADO (25 TRAMOS) ' ’ ’ 2017 FEDERALES 14092110004,
14092110005
14092110001,
5 TRABAJOS DE CONSERVACION DE CARRETERAS DE DE LA RED CARRETERA ene-16 dic-16 356.62 2.048.00 CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS 14092110003,
FEDERAL LIBRE EN EL ESTADO 2016, EN 2048 KM ’ ’ ’ 2017 FEDERALES 14092110004,
14092110005
6 |ENTRONQUE EL PUEBLITO KM 4+500 (LIBRAMIENTO SUROESTE) jun-15 | sep-17 | 40.00 | Entronque (2.4 km) |CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS 08096300006
2017 FEDERALES
14092110001,
7 TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA 2017, EN 2,048 KM DE LA RED ene-17 dic-17 181.13 2.048.00 CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS 14092110003,
CARRETERA FEDERAL LIBRE EN EL ESTADO ’ ! : 2017 FEDERALES 14092110004,
14092110005
. INAUGURADAS CARRETERAS
8 |LIBRAMIENTO SUROESTE DE DURANGO ene-08 dic-12 50.24 - 2013-2017 FEDERALES 08096300006
. INAUGURADAS CARRETERAS
9 |CARRETERA LIBRAMIENTO SUROESTE DE DURANGO jul-12 oct-13 101.60 4.50 2013-2017 FEDERALES 08096300006
CARRETERA CORREDOR VIAL NORTE, PUENTES GEMELOS, BULEVARD . INAUGURADAS CARRETERAS
10 ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO jun-12 mar-14 542.60 3 estructuras y 1.74 2013-2017 FEDERALES 08096300008
11 |MODERNIZACION DEL CORREDOR VIAL NORTE (DEL KM 9.05 AL KM 9.75) mar-17 dic-17 84.34 0.70 lNAUSE)JgADAS C'fERDF:EiT/_\ELiAéS 08096300008
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12 R O e MACE VL, TR: . GUADALUPE AGUILERA-STGO. PAPASQUIARO. | fep-1a | may-18 | 26582 10.00 PROCESO 2018 oo 11096300006 PE
13 | CONCLUIR LA MODERNIZACION DEL SEGUNDO PERIFERICO DE GOMEZ PALA| sep-13 | jun-18 | 1,150.00 54 PROCESO 2018 CFAERD'T;TAELREASS 13096300010 |  PNI457
14 |PSV GETSEMANI may-15 | jun-18 75.20 PSV 1.3 km PROCESO 2018 CFAERD'TEERTAELREASS 14096300003
15 |LA CAMPANA - SAN GERONIMO mar-12 | nov-18 | 39.44 PROCESO 2018 CFAERD'TEERTAELREASS 12096300001
16 zi'I:BR?]I'OE??AD\IIE:ECISSR’SELRIYIQ(R:ESNREJ II;‘SATFXS 3018' EN 2,048 KM DE LA RED mar-18 | dic-18 | 241.30 PROCESO 2018 CFAERD'TE';TAELREASS 110003, 140921
17 SQFESBESQLDKUNT’;';‘;%&OA“{EIZMP_AZ';;%%RAMO: CUENCAME-GOMEZ may-11 | dic18 | 355.77 15.00 PROCESO 2018 CfERD'TEiTELiASS 11096300004 PE
18 |EL VERGEL - LA TORRERA jul-13 sep13 | 1632 5.00 CONC“ZJ&?’;S 2013 C’;“ﬂ:',:‘;éif&@;g Y| 12096300005
19 |PUENTE ARANAS jul-13 may-14 | 31.60 0.12 CONC“ZJQ’;S 2013- C’;“ﬂ:',:‘;éif:gg;gg Y| 11096300016
20 |NAVIOS - CENTENARIO - REGOCIJO jun-07 | may-14 | 170.00 40.10 CONC“ZJ&;S 2013- C’;“ﬂ:',:‘;éif:gg;gg Y| 06096300007
21 |TEPEHUANES - SAN JUAN DEL NEGRO - E.C.(LOS HERRERA — TAMAZULA) nov-08 | ju-l4 | 262.40 40.59 CONCLLZJQ’;S 2013 C’;“ﬂ:&giﬁg*g;gg Y| 08096300001
" g(&gill_EER;/ACION RUTINARIA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS | | | 125.60 CONCLLZJ(ljri/;s 2013- C/\Ahﬂ:rhxlﬂcéz TR/:JDR(;\thg Y | 15002100001
23 |CONSERVACION RUTINARIA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS R|  abr-17 | sep-17 | 37.70 340.16 CONC“ZJQ’;S 2013 C’;“ﬂ:&giﬁ:DRg’;Eg Y| 15092100001
24 |GOMEZ PALACIO — GREGORIO GARCIA feb-10 | dicl7 | 243.70 17.20 CONCLUIDAS 2013 CAMINOS RURALES Y| 1 5396300008

2017

ALIMENTADORES

Page 4 of 6




COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE DURANGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD MAYO DE 2018

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Denominacion Tr?ii?: TZ?;?:O In\-/rirtsejlén Longitud (KM) Situacién actual Sector Reg;:;(:ade PublTi'::‘L\do
25 |PUENTE EL ZACATE sep-13 | nov-13 | 14.64 0.09 'NAZLéfSLfZR(fSAS CAA“ﬂ'I'h\‘A(éfIS:JDROA;ES Y | 13096300007
26 |CARRETERA DURANGO - TEPIC jun-04 | dic13 | 1,018.69 197.60 'N/;Léf;;fg“ C’Z“ﬂ'.ﬁ(éﬁffﬁé*é?? Y| 05096300003
27 |LOS HERRERA-TAMAZULA jun-07 dic-18 | 1,959.89 101.00 PROCESO 2018 Cﬁﬂ:&%ﬁ,ﬁ;ﬁg&g Y| 05096300002
28 gggiﬁg ggl'g_NEEU;'s'ggR:(AMDE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS | 0 18 | dic-18 | 268.00 PROCESO 2018 C/ZT:TAEZTR:DRCI,\;? Y| 15092100001
29 |SAN JUAN DEL RIO — PENON BLANCO feb-12 dic-18 | 34513 67 PROCESO 2018 C’;T:TAEZS:DRC’)*;E? Y| 12096300002
30 |BUENOS AIRES — EL TARAHUMAR feb-12 | dic18 | 339.97 102.40 PROCESO 2018 C’;T:TAEEFEDRC’)*;E? Y| 13096300001
31 |SANTO DOMINGO - PIEDRA RAJADA feb-13 | dic18 | 226.55 44.00 PROCESO 2018 C’;“ﬂ:',:‘;éif&@;gg Y| 13096300006
32 |EL SALTO — PUEBLO NUEVO feb-06 | dic-18 | 205.90 64.18 PROCESO 2018 C’;“ﬂ:',:‘;éif&@;gg Y | 6096300001
33 |CARR. SANTA MA. DEL ORO — CIENEGA DE ESCOBAR — GRAL. ESCOBEDO feb-13 dic-18 | 186.44 38.4 PROCESO 2018 | CAMINOSRURALESY | 454945300004
ALIMENTADORES
34 |SOMBRERETILLO EL ALTO - SAN JOSE DE ZARAGOZA feb-13 | dic18 | 144.23 27.40 PROCESO 2018 C'?A'\I/l_ll:lﬂ(éﬁl'?:DRgll?_Eg Y| 13096300002
35 |SAN JUAN DE GUADALUPE — LA ESCALERA feb-14 | dic18 | 124.08 24.30 PROCESO 2018 C'?A'\I/l_ll:lﬂ(éﬁl'?:DRgll?_Eg Y| 14096300001
36 |EL DURAZNO — LOS FRAILES feb-13 | dic18 | 122.08 28.10 PROCESO 2018 C'?A'\I/l_ll:lﬂ(éﬁl'?:DRgll?_Eg Y| 13096300005
37 |LAZARO CARDENAS — 16 DE SEPTIEMBRE feb-12 | dic-18 66.86 20.00 PROCESO 2018 CAAT:'J(;ZTRAUDRSRLES Y| 11096300013
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Denominacion Inicio Término Total Longitud (KM) Situacién actual Sector Cartera Publicado
. CAMINOS RURALES Y
38 |FCO. JAVIER MINA - RICARDO FLORES MAGON feb-12 dic-18 62.10 1,500.00 PROCESO 2018 ALIMENTADORES 12096300004
. CAMINOS RURALES Y
39 |CAMINO A GRUTAS DEL ROSARIO feb-13 dic-18 59.40 14.40 PROCESO 2018 ALIMENTADORES 14096300004
. INAUGURADAS
40 |CONSTRUCCION DEL NUEVO PATIO FERROVIARIO DE DURANGO may-12 dic-12 476.80 23.69 2013-2017 FERROVIARIO 11093110027
REUBICACION DE LA TERMINAL FERROVIARIA DE DURANGO Y SU . . INAUGURADAS
41 INTERCONEXION CON UNA TERMINAL MULTIMODAL jun-13 dic-16 989.00 26.50 2013-2017 FERROVIARIO 11093110027 PNI441
42 |REMODELACION AEROPUERTO DE DURANGO jul-16 dic-18 25.00 AEROPUERTO PROCESO 2018 AEROPUERTOS PE
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