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) COORDI,NACI(')N GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

SCT

COMUNICACIONES
¥ TRANSPORTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, MAYO 2018

'VERSION POR SUBSECTOR
Inversién MDP
2
65 1
26
[ ] 2
AUTOPISTAS CARRETERAS CAMINOS RURALES Y FERROVIARIO AEROPUERTOS

FEDERALES ALIMENTADORES
26 CAMINOS RURALES

ANALISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

1 FERROVIARIO

= CONCLUIDAS
uINAUGURADAS
®PROCESO

0 PUERTOS PROYECTADAS

1 AEROPUERTO

AVANCE EN PROGRAMA

A la fecha, la SCT invierte en
la Entidad:

total | ) o gitud (KM) n

AUTOPISTAS 2 7,152.00 152.53 il
INAUGURADAS 2013-2017 1 3,450.00 82.03 1
PROYECTADAS 2019-2020 3,702.00 70.50 0
CARRETERAS FEDERALES 65 6,054.96 49,443.28 il
CONCLUIDAS 2013-2017 40 2,755.56 4,736.87 0
CONCLUIDAS 2018 2 117.00 - 0
INAUGURADAS 2013-2017 6 828.78 25.09 1
PROCESO 2018 11 1,662.04 90.22 0
PROYECTADAS 2018 6 691.58 44,591.10 0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 26 684.46 347.44 ]
CONCLUIDAS 2013-2017 20 568.15 309.28 0
PROCESO 2018 5 99.01 38.16 0
PROYECTADAS 2018 1 17.30 - 0
FERROVIARIO 1 5,620.00 46.00 1
PROCESO 2018 1 5,620.00 46.00 1
AEROPUERTOS 1 78.00 0.88 0
PROCESO 2018 1 78.00 0.88 0
Total general 95 19,589.42 49,990.13 3

TRANSICION A LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) “ Continuidad 2016

INVERSION TDT 1,329.99 1,329.99 #

TELEVISIONES ENTREGADAS 480,359 [¢] 480,359 )
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT 0

BENEFICIARIOS TDT 492,677 492,677

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
INVERSION EJERCIDA PET 103.56 32.30 31.10 14.39 11.50 192.84

BENEFICIARIOS PET 22,396 9,077 8,650 4,979 4,676 44,799
CAMINOS PET 0 0 248 12 118 248
JORNALES PAGADOS PET 1,247,584 344,124 306,238 108,567 108,567 2,115,080
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET 107 32 46 22 22 107
LONGITUD PET 2,448 167,225 0 301 0 169,974

Fecha de recepci6n: Miercoles 9 de mayo de 2018, mediante Oficio No.: SCT.6.11.407.057/2018 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Miercoles 9 de mayo de 2018, mediante el Oficio N0.6.0.1/229/2018 enviado por la DGAPDCST.

INVERSION MEXICO CONECTADO 190.26
INVERSION PUNTOS MEXICO CONECTADO 3174
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MEXICO 158.53
CONECTADO ’

SITIOS CONTRATADOS 2,798

DATOS DE COMUNICACIONES

HOGARES CON SENAL DE TV DIGITAL
HOGARES CON INTERNET

USUARIOS CON TELEFONIA MOVIL
USUARIOS DE INTERNET

1,309,540

606,528
2,983,886
2,745,899

114%
64%
10%
33%

TRANSICION A LA TELEVISION
DIGITAL TERRESTRE (TDT)

TEMPORAL

PROGRAMA DE EMPLEO .

MEXICO CONECTADO SRRl



) COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD MAYO DE 2018

. . Fecha Fecha Inversion . . . Registro de PNI
Denominacion Inicio Término Total Longitud (KM) Situacién actual Cartera Publicado
CG-197 AUTOPISTA SALAMANCA-LEON (TRAMO INAUGURADAS
ENTR. CERRO GORDO-ENTR. ITESI) Y TRAMO ITESI ago-11 ago-15 | 3,450.00 82.03 50139017 AUTOPISTAS PNI569
LEON (TRAMO IRAPUATO LEON)
AUTOPISTA GUANAJUATO - SAN MIGUEL DE . PROYECTADAS
ALLENDE may-18 dic-19 | 3,702.00 70.50 5019-2020 AUTOPISTAS PNIS67
CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA INTERSECCION . CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. 2 DE ABRIL nov-11 dic-12 334.60 0.90 2017 FEDERALES 11096310022 PE
. CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
MARAVATIO DEL ENCINAL - SANTIAGO MARAVATIO. oct-13 dic-13 9.90 5.78 2017 EDERALES 13096310008
CUPAREO - PUERTA DEL MONTE - E.C. . CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
(SALVATIERRA - YURIRIA). oct-13 dic-13 4.8 333 2017 FEDERALES 13096310015
CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
CORTAZAR - SALVATIERRA. nov-13 ene-14 15.98 8.60 017 DERALES 13096310003
CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
RAMAL A CERANO. nov-13 ene-14 17.08 11.75 017 DERALES 13096310013
CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
LABOR DE VALTIERRA - PUEBLO NUEVO. nov-13 ene-14 11.39 9.50 017 DERALES 13096310007
JARAL DEL PROGRESO - ROSA DE CASTILLA - VALLE CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
S SANTIAGO, oct-13 ene-14 10.08 5.10 017 DERALES 13096310001
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DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD MAYO DE 2018

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Denominacion Ilzrfif:ri]: TZ?I’?’]?:O In\_/reortsailén Longitud (KM) Situacién actual Reg;:;(r)ade PubFI’iNclado
10 |APASEO EL ALTO-JERECUARO. oct-13 ene-14 17.41 10.04 CONCLLZJ:)??S 2013- C?ERDI?EEF;I' AI\ELTEAL:‘,S 13096310002
11 |SAN LUIS DE LA PAZ - CHUPADEROS. nov-13 ene-14 10.49 8.50 CONCLLZ"B??S 2013- CI?ERDREE; f;gs 13096310012
12 |RAMAL A JOYA DE CALVILLO nov-13 feb-14 7.59 4.10 CONCLLZ"B??S 2013- CI?ERDREE; f;gs 13096310018
13 |PENJAMO - EL VARAL. oct-13 feb-14 11.39 4.80 CONCL%%S 2013- CIfERDREE; f:égs 13096310005
14 :_I?AAEFLQJC'ZI'O - SAN CRISTOBAL - RANCHO NUEVO DE nov-13 feb-14 939 6.04 CONCLLZJ(I)I??S 2013- C?ERDIR;EJELIR;%S 13096310004
15 |TARIMORO - E.C. (ACAMBARO - CELAYA). nov-13 feb-14 5.57 2.80 CONCL%??S 2013- CIfERDREERT ,ELRI)EASS 13096310016
16 ggl\é_ll}lAl(égg)AS - E.C. (LA LOMA - VICTORIA DE nov-13 feb-14 17 44 960 CONCLLZJBI?L,?S 2013- le\ERDiEJ,ELiASS 13096310019
17 |HUANIMARO - E.C. (IRAPUATO - ABASOLO). oct-13 feb-14 9.42 6.00 CONCLLZJB%S 2013- CIfERDREERT AI\ELRI’EASS 13096310006
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) COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD MAYO DE 2018

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

. . Fecha Fecha Inversion . . . Registro de PNI
Denominacion Inicio Término Total Longitud (KM) Situacién actual Cartera Publicado
. CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
18 |RAMAL A LOMA DE FLORES. dic-13 feb-14 5.87 3.90 2017 FEDERALES 13096310009
CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
19 |ABASOLO - MARITAS. nov-13 mar-14 26.82 16.30 2017 FEDERALES 13096310010
PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN APASEO EL CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
20 GRANDE. ene-14 abr-14 35.00 3.83 2017 FEDERALES 13096310017
CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
21 |NUEVA ESPERANZA - GALERA DE LA GRULLA. mar-14 ago-14 11.89 3.61 2017 FEDERALES 12096310017
CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
22 |E.C. (APASEO EL ALTO-JERECUARO) - BELEN. feb-14 sep-14 14.50 5.30 2017 FEDERALES 12096310018
MODERNIZACION DEL CAMINO JUVENTINO ROSAS - CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
23 VILLAGRAN. nov-13 oct-14 92.63 6.00 2017 FEDERALES 13096310022
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA
24 |INTERSECCION BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV.| jun-15 oct-15 148.72 0.90 CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS 11096310022 PE
2017 FEDERALES
2 DE ABRIL
SANTA RITA-MEXICANOS-TRAMO: SANTA RITA- 2 PUENTES CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
25 GODOY ene-15 feb-16 24.86 VEHICSULARE 2017 FEDERALES 09096310007
CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
26 |CUARTO CINTURON VIAL A IRAPUATO ene-15 abr-16 162.11 2.70 2017 FEDERALES 11096310010
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) COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD MAYO DE 2018

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

. . Fecha Fecha Inversion . . . Registro de PNI
Denominacion Inicio Término Total Longitud (KM) Situacién actual Cartera Publicado

. CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

27 |JARAL DEL PROGRESO - VALLE DE SANTIAGO oct-13 jul-16 31.44 1.80 2017 FEDERALES 13096310011
. CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

28 |MODERNIZACION DOCTOR MORA-CARR. FED. 57 sep-13 dic-16 193.80 21.00 2017 FEDERALES 11096310013
. CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

29 |CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS may-16 dic-16 141.60 141.60 2017 FEDERALES 15092110007
. CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

30 |RECONSTRUCCION DE TRAMOS may-16 dic-16 65.38 20.00 2017 FEDERALES 15092110009
. CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

31 |CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS may-16 dic-16 57.52 1,151.39 2017 FEDERALES 15092110008
SENALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL , . CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

32 BARRERA DE PROTECCION may-16 dic-16 51.48 3,230.00 2017 FEDERALES 15092110008
. CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

33 |CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES may-16 dic-16 3.30 254 (PUENTE) 2017 FEDERALES 15092110004
PAVIMENTACION DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DEL CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

34 JOERE feb-17 may-17 3.84 1 PUENTE 2017 FEDERALES 1609310001
MODERNIZACION SDU-E.C SAN LUIS DE LA PAZ- . CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

35 DOLORES HIDALGO jun-11 may-17 333.10 30.50 2017 FEDERALES 11096310011
MODERNIZACION DE LA CARRETERA DOLORES . CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

36 | IDALGO - SAN LUIS DE LA PAZ nov-16 Jun-17 43.00 2017 FEDERALES 16096310008
. CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS

37 |VIA RAPIDA BICENTENARIO EN LEON jun-14 ago-17 613.70 1.20 2017 FEDERALES 13096310021 PE
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) COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD MAYO DE 2018

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Denominacion T:ii?: TE?;?:O In\_/reortsailén Longitud (KM) Situacién actual Reé];:;(r)ade PubFI,iNclado
38 |CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES 2017 may-17 sep-17 2.90 CONCLLZJ(I)??S 2013- C?ERDREE;,EL'TEgS 16092110001
39 |CONSERVACION PERIODICA DE PUENTES 2017 may-17 sep-17 341 CONCLLZJ:E'?S 2013- CﬁERDREE;fLiASS 16092110003
40 |CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS 2017 abr-17 nov-17 56.15 CONCLLZJS??S 2013- CI?ERDREER:I:ELiAéS 16092110007
i1 SERALAMIENTO VERTICH, ¥ HORIZONTAL
42 |CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS 2017 abr-17 dic-17 113.33 CONCLLZJ(I)??S 2013- Cl?ERDREE;fLiAS‘,S 16092110006
43 EEXEPF? ASLEA?SIED)EL BAJIO KM 50+900 DE LA CARRETERA nov-16 ene-18 70.00 PSvV CONCLUIDAS 2018 C'?ERDREE; ,ELR;;ASS 16096310006
44 |PSV KM 41+680 DE LA CARRETERA FEDERAL 45D nov-16 ene-18 47.00 PSV CONCLUIDAS 2018 CI?ERDREEI;I—AT:\;EASS 16096310006
45 |PUENTE IBARRILLA Y JOSE MA. MORELOS, LEON jul-12 sep-13 237.00 1.80 IN';%?;?S?AS C?ERDREE;—EL@ASS 11096310021
46 EIIESDTERRIiLEIA?SO RVIAL SOBRE LA CARRETERA sep-12 nov-13 223.70 1.80 INAZL(J)%J ZR(')A‘lE;AS CFAERDREE;— AI\ELTEASS 12096310007 PE
o7 SO PAINENTAR 65 K01 OF LACATRETERA | sop1s | gors | a0 | mesp | MAUSUMONS | CAREIES | guons s
48 |PUENTE SUPERIOR VEHICULAR MALVAS abr-13 dic-13 86.50 1.00 INAZL(J)E_;;ZRS[;AS Cl:AERDREEF;I:ELiASS 12096310014
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) COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD MAYO DE 2018

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

. . Fecha Fecha Inversion . . . Registro de PNI
Denominacion Inicio Término Total Longitud (KM) Situacién actual Cartera Publicado
CAMINO INTERIOR A ALCOCER (SAN MIGUEL DE INAUGURADAS CARRETERAS
49 | 1 ENDE), ene-14 abr-14 11.58 3.28 50132017 EDERALES 13096310014
PUENTE A DESNIVEL BLVD ANTONIO MADRAZO Y . INAUGURADAS CARRETERAS
50 |51 VD JOSE MARIA MORELOS jul-13 mar-15 | 130.80 071 2013-2017 FEDERALES 11096310020
51 |CARRETERA SAN DIEGO DE LA UNION - SAN FELIPE | mar-13 | may-18 | 338.90 5.50 PROCESO 2018 CIfERDREERT AI\E;ASS 11096310011
CARRETERAS
52 |RAMAL A MARISCALA ago-17 | may-18 | 277.00 5.20 PROCESO 2018 DERALES 17096310002
DISTRIBUIDOR DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL CARRETERAS
53 | CASTILLO ago-17 | may-18 | 161.80 PROCESO 2018 DERALES 17096310004
54 |PVS CALERAS DE AMECHE KM 16+000 ago-17 | may-18 | 137.50 PROCESO 2018 CARRETERAS 17096310003
FEDERALES
AMPLIACION DEL PSV EN KM 100+676 (LA VIRGEN) CARRETERAS
55 |EN CARR. FED MEX-45D, QUERETARO-IRAPUATO nov-17 | may-18 40.27 PROCESO 2018 FEDERALES 17096310005
56 |LAGUNILLA DE MOGOTES - CERRO BLANCO sep-17 | may-18 4.80 7.36 PROCESO 2018 CIfERDREERT AI\ELTEASS 12096310020
PV Y GASAS PARA ENTRONQUE TIPO TREBOL CARRETERAS
57 |SOBRE AUTOPISTA MEX-45D QUERETARO-IRAPUATO | ago-17 jun-18 296.52 PROCESO 2018 17096310001
KM 19000 FEDERALES
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) COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD MAYO DE 2018

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

. . Fecha Fecha Inversion . . . Registro de PNI
Denominacion Inicio Término Total Longitud (KM) Situacién actual Cartera Publicado
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL . CARRETERAS
58 | GALLINERG nov-17 jun-18 9.12 PROCESO 2018 EDERALES 16096310010
59 |ENTRONQUE CUERAMARO HELLA ago-17 jun-18 34.80 PROCESO 2018 CARRETERAS 16096310007
FEDERALES
E.C. (DOCTOR MORA - LOS RODRIGUEZ) - LOMA DE . CARRETERAS
60 | CUENAVISTA - PUERTO DE TROJES ago-17 jun-18 9.43 8.76 PROCESO 2018 EDERALES 12096310003
. CARRETERAS
61 |MODERNIZAR LA CARRETERA SILAO — SAN FELIPE ene-16 dic-18 351.90 63.40 PROCESO 2018 EDERALES 14096310017 | PNI493
. PROYECTADAS CARRETERAS
62 |EJE SUR ORIENTE DE CELAYA may-18 jul-18 551.56 4.10 018 EDERALES 12096310012
. PROYECTADAS CARRETERAS
63 |CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS 2018 may-18 dic-18 65.52 018 EDERALES 17092110007
) . PROYECTADAS CARRETERAS
64 |CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS 2018 may-18 dic-18 53.80 44,587.00 018 EDERALES 17092110004
SENALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, BARRERA . SENALAMIRN | PROYECTADAS CARRETERAS
85 |pE PROTECCION 2018 may-18 dic-18 13.90 TO 2018 FEDERALES 17092110004
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE . PROYECTADAS CARRETERAS
66 | CAMINOS RURALES 2018 may-18 dic-18 5.50 2018 FEDERALES 17092110005
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COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

Denominacion

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD MAYO DE 2018

Fecha
Inicio

Fecha
Término

Inversion
Total

Longitud (KM)

Situacion actual

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Registro de
Cartera

PNI
Publicado

67 |CONSERVACION DE PUENTES 2018 may-18 dic-18 1.30 PROYEO%ADAS CFAERDREEFI AEL'TEASS 14096310016
58 LIS OE LA PAZCHUPADERD | novis | rebde | 1032 asoo SNSRI B S ORES | 05096310003 | -
69 |CAMINO DEL CRUCERO CHICO A LA PURISIMA ago-14 oct-14 5.00 1.30 CONC"%??S 2013- Cﬁ“ﬂ:ﬁgifﬁgg&g Y| 14096310009
70 |CAMINO: MOGOTE DE REYES jul-15 nov-15 5.42 2.65 CONCLLZJ(')Z'?S 2013- Cﬁ“ﬁ:ﬁgﬁfﬁgg&g Y| 14096310003
71 |LA ORDERNA-COFRADIA DE PERALTA jul-15 dic-15 11.14 3.18 CONC"%??S 2013- C’:'\C'IEEEFAJDRSA‘S Y| 13096310026
9 i.l\%' (()?\lllL(sA(é-Lli/lxg(L;ARTO)- SANTA BARBARA-SAN ul15 dic15 16.98 560 CONCLLZJ(I)I?L,?S 2013- C,:I\ﬂlll':lﬂclgi f;JDR(?;Eg Y | 19096310008
73 ?:/Igﬁg?(;\lIZACION DE CARRETERA LA CAJA-EL ul15 dic15 14.98 366 CONCLLZJ(I)I?L,?S 2013- C,:I\ﬂlll':lﬂclgi f;JDR(?;Eg Y | 19096310006
74 |EACL ’\Slﬁ_(z'l\o\/ISONFORT-SAN MIGUEL DE ALLENDE)- Ul 15 ene.16 93,08 252 CONCLLZJIOI??S 2013- Q%‘T/@i _II_?AUDROAé_Eg Y | 19006310016
75 |LA MURALLA DEL CADILLAL-EL GUAJE jul-14 feb-16 22.80 4.73 CONCL%ES 2013- Cﬁ“ﬁ:'&gﬁfﬁgg&g Y| 14096310005
26 |E-C.(OCAMPO SAN FELIPE) LA CALAVERA TR. KM sep-15 feb 16 6.99 3.40 CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y | 1,00 o oo

1+500 KM 3+440

2017

ALIMENTADORES
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) COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT SCT

SECRETARIA DE

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO Vrusronrss

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD MAYO DE 2018

Fecha Fecha Inversion Registro de PNI
Cartera Publicado

Denominacion Inicio Término Total Longitud (KM) Situacién actual

CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y

77 |CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA CLAVELLINAS ago-15 mar-16 29.00 6.40 2017 ALIMENTADORES 14096310007
MODERNIZACION DE LA CARRETERA CORTAZAR . CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y

8 | JARAL DEL PROGRESO nov-14 jul-16 1o7.61 15.90 2017 ALIMENTADORES 14096310013
CONSERVACION DE CAMINOS DE CARRETERAS . CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y

79 | A IMENTADORAS may-16 dic-16 92.25 197.00 2017 ALIMENTADORES 15092100001
g . . . CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y

80 |Valles Yuriria-Lagunilla Los Mogotes jul-16 dic-16 5.87 12.50 2017 ALIMENTADORES 10096310001

81 |PENJAMO-TIERRAS NEGRAS dic-13 abr-17 33.88 8.70 CONCLUIDAS 2013-| - CAMINOS RURALES Y| ) 59531095

2017 ALIMENTADORES

CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y

82 |CAMINO DE ACCESO A PINO SOLO PRIMERA ETAPA jul-14 may-17 15.61 3.69 2017 ALIMENTADORES 14096310002
CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y
83 |BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA oct-14 may-17 12.54 1.08 2017 ALIMENTADORES 14096310016
CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y
84 |BOULEVARD EMILIANO ZAPATA oct-14 ago-17 13.42 0.40 2017 ALIMENTADORES 14096310015
PAVIMENTACION E.C. CARRETERA FEDERAL 57 A
85 MINERAL DE POZOS CON UNA LONGITUD DE 9.53 KM ul-16 sep-17 23.92 953 CONCLUIDAS 2013-| CAMINOS RURALES Y
CON UN ANCHO DE 6.0 M PARA CAMINO TIPO D \E EN J P ' ' 2017 ALIMENTADORES

EL EDO DE GTO
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COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

Denominacion

CARRETERA SAN VICENTE-OJO DE AGUA DE

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD MAYO DE 2018

Fecha
Inicio

Fecha
Término

Inversion
Total

Longitud (KM)

Situacion actual

CONCLUIDAS 2013-

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

CAMINOS RURALES Y

Registro de
Cartera

PNI
Publicado

86 | ESPEJO-SALTO ESPEJO feb-17 sep-17 13.52 5.04 2017 ALIMENTADORES
CONSTRUCCION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD LA
87 |CALIFORNIA, ADJUNTAS DEL MONTE Y TAMPICO, feb-17 dic-17 12.92 5.00 CONC"%??S 2013- C’;“ﬂ:kﬁﬁffggégg Y | 16096310003
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO
CAMINOS RURALES Y
88 |LA LAGUNITA-SAN JUAN DE DIOS-LOS ALAMOS oct-14 may-18 63.45 23.66 PROCESO 2018 ALIMENTADORES 14096310014
. . CAMINOS RURALES Y
89 | ALDAMA-CARADA DE LA MUERTE-EL ENCINO ago-16 jun-18 9.28 7.50 PROCESO 2018 ALIMENTADORES 11096310027
PAVIMENTACION EL CAMINO DE ACCESO A LA . CAMINOS RURALES Y
90 | COMUNIDAD DE LA SOLEDAD NUEVA feb-17 jun-18 9.13 4.00 PROCESO 2018 ALIMENTADORES 16096310002
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA . CAMINOS RURALES Y
91 | COMUNIDAD LOS RIOYOS, SOBRE EL RIO LAJA feb-17 jun-18 9.00 1PV PROCESO 2018 ALIMENTADORES 16096310004
PAVIMENTACION DEL CAMINO TREJO-CERRITO . CAMINOS RURALES Y
92 | bRIMERA ETAPA EN EL MPIO DE SILAO feb-17 jun-18 8.15 3.00 PROCESO 2018 ALIMENTADORES 16096310005
. . PROYECTADAS | CAMINOS RURALES Y
93 |CONSERVACION DE CAMINOS RURALES 2018 may-18 dic-18 17.30 aois ALIMENTADORES 17092100003
g4 |CC-195 CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO jun-12 jun-18 | 5,620.00 46.00 PROCESO 2018 FERROVIARIO 10093110008 | PNI612

FERROVIARIO DE CELAYA
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) COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT SCT

SECRETARIA DE

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO Vimasronres

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD MAYO DE 2018

Fecha Fecha Inversion Registro de PNI

Denominacion Longitud (KM) Situacién actual

Inicio Término Total Cartera Publicado

MODERNIZACION DEL AEROPUERTO BAJIO- .
95 GUANAJUATO ene-17 jun-18 78.00 0.88 PROCESO 2018 AEROPUERTOS PNIO73
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