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BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, JULIO 2018

®

ANALISIS INVERSION POR SUBSECTOR A la fecha, la SCT
Inversién MDP invierte en la Entidad:
n

CARRETERAS FEDERALES 7,843.86 1,105.23 2
INAUGURADAS 2013-2017 7 2,654.10 40.65 2
CONCLUIDAS 2013-2017 4 75.00 767.60 0
PROCESO 2018 1 17.52 3.50 0
29 CARRETERAS PROCESO 2019-2027 1 5,087.60 292.48 0
PROYECTADAS 2018 1 9.64 1.00 0

CONSERVACION DE CARRETERAS

1! 40.72 2,299.17
(R I— 1 FEDERALES s 840 o °
CARRETERAS FEDERALES CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES AEROPUERTOS INAUGURADAS 2013-2017 2 31.90 15.10 o
CONCLUIDAS 2013-2017 11 496.65 953.80 0
CONCLUIDAS 2018 1 116.50 762.62 0
30 CAMINOS RURALES PROCESO 2018 1 195.67 567.65 0
CAMINOS RURALES Y
28 391.67 133.15 0
E ALIMENTADORES
A B RR G GG INAUGURADAS 2013-2017 5 43.04 7.44 0
CONCLUIDAS 2013-2017 18 315.78 119.91 0
PROCESO 2018 4 30.22 5.40 0
PROYECTADAS 2018 1 2,63 0.40 0
0 FERROVIARIO CONSERVACION DE CAMINOS
RURALES Y ALIMENTADORES 2 80.22 8650 0
CONCLUIDAS 2013-2017 1 39.32 51.00 0
PROCESO 2018 1 40.90 35.50 0
AEROPUERTOS 1 82.00 - 1
INAUGURADAS CONCLUIDAS 2013-2017 1 82.00 - 1
0 PUERTOS uCONCLUIDAS Total 60 9,238.47 3,624.05 3
= PROCESO
. PROYECTADAS
1 AEROPUERTOS

AVANCE EN PROGRAMAS

MEXICO

TRANSICION A LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) m Continuidad 2016

INVERSION TDT 378.87 378.87 ! CONECTADO INVERSION MEXICO CONECTADC 84.60
TELEVISIONES ENTREGADAS 136,838 - 136,838 e g“c‘)’EERS'Ta’;gUNTOS MEXICO 3311
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT 60 60 O e 05 CoN RATOS 51.50
BENEFICIARIOS TDT 139,321 139321 SITIOS CONTRATADOS 544
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL ““ 2017 m DATOS DE COMUNICACIONES 16 var %
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL HOGARES CON SENAL DE TV DIGITAL 267,580 92%
INVERSION EJERCIDA PET 36.81 45.80 42.40 2555 20.60 171.16 HOGARES CON INTERNET 90,831 63%
BENEFICIARIOS PET 13,106 14,850 14,334 8,985 8,615 50,890 USUARIOS CON TELEFONIA MOVIL 579,149 30%
CAMINOS PET 0 0 249 232 232 249 USUARIOS DE INTERNET 643,069 51%
JORNALES PAGADOS PET 424836 468,913 418,008 183,458 183,458 1,678,673 T ey
378.87
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET 49 0 60 57 57 60 DICUALEEREESIREGDD
PROGRAMA DE EMPLEO
LONGITUD PET 934 1,063 0 450 0 2,448 TEMPORAL

MEXICO CONECTADO

Fecha de recepcion: Lunes 2 d ejulio de 2018 , mediante Oficio No.: 6.28.410.070/2018 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Martes 3 de julio de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/375/2018 enviado por la DGAPDCST.
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ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS

TLAXCALA CON CIERRE A JUNIO DE 2018

Gréfico 1.1 OBRAS CONCLUIDAS POR ANO
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Cuadro 1.3 OBRAS CONCLUIDAS POR SECTOR

SECTOR NO. DE OBRAS INV:\EARDISDION

CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 24 398.14
AEROPUERTOS 1 82.00
CARRETERAS FEDERALES 25 3,374.15
Total general 50 3,854.29

Cuadro 1.1 OBRAS INAUGURADAS

FUNCIONARIO NO.DE OBRAS  'NVERSION
MDP
PRESIDENTE 4 1,592.20
SECRETARIO 2 1,018.80
SUBSECRETARIO 4 72.96
DIRECTOR GENERAL 4 45.08

Total general 14 2,729.04

*Estas obras estan incluidas en el grafico de obras concluidas por afio

Cuadro 1.2 AVANCE EN NUMERO DE OBRAS E INVERSION

TIPO DE OBRA OBRAS INVERSION %
CONCLUIDAS 60.00% 12.18%
INAUGURADAS 23.33% 29.54%
PROCESO 13.33% 58.15%
PROYECTADAS 3.33% 0.13%
Total general 100.00% 100.00%

Se registra un total de 60 Obras con unainversion de 9,238.47

Fecha de recepcion: Lunes 2 d ejulio de 2018 , mediante Oficio No.: 6.28.410.070/2018 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Martes 3 de julio de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/375/2018 enviado por la DGAPDCST.
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Denominacién

Fecha
inicio

Fecha
término

Inversion
Total

Longitud (KM)

Situacion actual

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONE
Y TRANSPORTES

Registro de
Cartera

S

PNI
Publicado

Sector

ATENCION A PUNTOS DE CONFLICTO EN LIM. DE EDOS. PUE./TLAX.- SAN PABLO | CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
1 | e MONTE jun-13 oct-13 2.60 15 2017 12092110020 DERALES
CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN CORREDORES, RED BASICA Y RED . CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
2 | SECUNDARIA DE LA ENTIDAD may-13 dic-13 25.50 762.70 2017 12092110009 FEDERALES
3 |RECONSTRUCCION DE PUENTES UBICADOS EN EL KM 81+500 abr-13 dic-13 2110 | 2 puenTes |CONCLUIDAS 20131 15095110010 CARRETERAS
2017 FEDERALES
CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
4 |BOULEVARD SAN FRANCISCO ATEXCATZINGO- APIZACO abr-15 feb-17 25.80 3.40 2017 12096490002 CEDERALES
REYES, MEX.-ZACATEPEC, PUE, CALPULALPAN-OCOTOXCO, SUBTRAMO: INAUGURADAS CARRETERAS
5 |ENTRONQUE LOPEZ MATEOS, KM 81+500 may-13 | ene-14 66.20 pPsv 2013-2017 05096490001 FEDERALES
INAUGURADAS CARRETERAS
6 |CONSTRUCCION DEL PIV TECOPILCO may-13 | ene-14 57.70 PIV 5019.5017 05096490001 CEDERALES
_ . INAUGURADAS CARRETERAS
7 |CARRETERA MENA-CD. INDUSTRIAL XICOTENCATL. TRAMO: KM 0+800 AL 2+000 | jun-13 feb-14 26.70 1.20 50135017 12096490005 EDERALES
REYES, MEX.-ZACATEPEC TEXCOCO-CALPULALPAN, ENTRONQUE SAN FELIPE INAUGURADAS CARRETERAS
8 1524420'Y PSV TEQUIXTLA, 50+700 sep-13 feb-14 19.20 2:55 2013-2017 11092110007 FEDERALES
CG-249 CONSTDEL LIBRAMIENTO DE TLAXCALA Y AMPLIACION A4 CARRILES DE
9 |LA CARRET. LOS REYES MEX-ZACATPEC PUE, TRAMO TEXCOCO-CALPULALPAN | mar-11 feb-15 | 1,449.10 12.00 INAUGURADAS | 14096490001 |  PNIS16 CARRETERAS
2013-2017 FEDERALES
KM 42+000 AL 58+000
. INAUGURADAS CARRETERAS
10 |MENA-CD. INDUSTRIAL XICOHTENCATL jul-15 sep-16 43.10 0.80 5019.5017 12096490005 CEDERALES
. INAUGURADAS CARRETERAS
11 |CG-250 CIUDAD INDUSTRIAL XICONTENCATL | NICOLAS BRAVO dic-13 mar-17 | 992.10 24.10 0135017 13096490001 |  PNI299 L ERALES
. CARRETERAS
12 |E.C.(CAPULA-LAZARO CARDENAS-ATOTONILCO Y RAMAL A LA CIENEGA jun-18 nov-18 17.52 3.50 PROCESO 2018 | 11096490007 EDERALES
. PROCESO 2019- CARRETERAS
13 |PROGRAMA APP TEXCOCO-ZACATEPEC nov-17 dic-27 | 5,087.60 292.48 027 16092110012 EDERALES
. PROYECTADAS CARRETERAS
14 |E.C.(TETLATLAHUCA-XOXTLA)-ZACATELCO(CENTRO TURISTICO) sep-18 dic-18 9.64 1 018 11096490022 EDERALES
. CONCLUIDAS 2013- CONSERVACION DE
15 |CONSTRUCCION DE SUBDRENAJES EN DIVERSOS PUNTOS DEL ESTADO jul-13 sep-13 2.70 4.30 12092110016 CARRETERAS
2017
FEDERALES
CONSERVACION DE
CARRETERA SAN MARTIN TEXMELUCAN-APIZACO, TLAXCALA-OCOTOXCO, . CONCLUIDAS 2013-
16 | Ch0S. A Y B, DEL KM 28+600 AL 35000 jun-13 oct-13 10.91 12.80 2017 12092110016 CARRETERAS
FEDERALES
CONSERVACION DE
REYES MEX.-ZACATEPEC RAMAL A LAZARO CARDENAS, 3+500 AL 13+800 Y . CONCLUIDAS 2013-
17 e A AL AC DEL 05000 AL 24200 jul-13 oct-13 5.42 12.80 2017 12092110016 CARRETERAS
FEDERALES
CONSERVACION DE
15 |RECONSTRUCCION DE TRAMOS (KM 112+000-115+000, 174+000-117+900, 154000 | 0o | 3100 o5 CONCLUIDAS 2013+ 100000 CARRETERAS
AL 17+600) 2017 DERALES
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CONSERVACION DE

10 zggB;A-SANTA ANA-APIZACO, TRAMO: LIC. DE EDOS. PUE/TLAX-ELMOLINITO | - Hov.13 1101 » 68 CONCLLZJ(I)I?-,?S 2013-| 1000110016 CARRETERAS
-8 FEDERALES
CONCLUIDAS 2013. CONSERVACION DE
20 |CONSERVACION PERIODICA EN DIVERSOS PUNTOS DEL ESTADO may-13 dic-13 88.20 104.60 12092110016 CARRETERAS
2017
FEDERALES
CONSERVACION DE
01 ie;\:%ﬁomggéé/;ggfsic, PUE., LIM. MEX.TLAX. LIC,. TLAX/PUE. KM 146+000 AL | - di13 076 1 CONCLLZJ(I)I?-,?S 2013 15009110016 CARRETERAS
FEDERALES
_ CONSERVACION DE
- ?;E4tl(£)§(,)l\//$)§.;72g%gTEPEC, PUE., TRAMO: CUAPIAXTLA- LIC. TLAX./PUE. DELKM | - dic13 076 39 CONCLLZJIOIi¢S 2013 15099110016 CARRETERAS
FEDERALES
CONSERVACION DE
23 |CONSERVACION PERIODICA mar-14 ago-14 29.20 13.50 CONCL%EES 20131 15092110016 CARRETERAS
FEDERALES
CONSERVACION DE
04 _IC_I(_)AI\)I(SCI?_\IT_\AACION PERIODICA MEDIANTE FRESADO Y CARPETA EN EL EDO. DE abr 15 feb.16 28.03 11.00 CONCLLZJ:J?/;S 2013-| 4009110003 CARRETERAS
FEDERALES
CONCLUIDAS 2013. CONSERVACION DE
25 |PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2016 feb-16 jun-17 260.66 762.72 15092110007 CARRETERAS
2017
FEDERALES
CONSERVACION DE
26 |PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2017 feb-17 feb-18 116.50 762.62 CONCLUIDAS 2018 | 16092110007 CARRETERAS
FEDERALES
. CONSERVACION DE
”7 (I?)QJrEO\BI(E)SAl\/ISEJr)(().(—)%ACATEPEC, PUE., TRAMO: LIBRAMIENTO HUAMANTLA, DEL KM jun-13 Hov.13 10.03 10.00 |NA2L(J)(13;§£L;AS 19002110016 CARRETERAS
FEDERALES
_ CONSERVACION DE
,g |LOS REYES, MEX.-ZACTEPEC, PUE, TRAMO: LIBRAMIENTO DE TLALPAN, CPO. A, | 14 o187 51 INAUGURADAS | 100000 CARRETERAS
DEL KM 0+000 AL 5+100 2013-2017
FEDERALES
CONSERVACION DE
29 |PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2018 mar-18 dic-18 195.67 567.65 PROCESO 2018 | 17092110007 CARRETERAS
FEDERALES
MODERNIZACION DEL CAMINO ALIMENTADOR: SAN PEDRO TLALCUAPAN-SAN CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
30 |BARTOLOME CUAHUIXMATLAC mar-12 sep-13 16.72 255 2017 11096490018 ALIMENTADORES
MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL: MESA REDONDA-RANCHO DE TORRES- CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
31 || A GARITA DEL KM 0+000 LA 124700 sep-09 nov-13 sr.23 12.70 2017 09096490004 ALIMENTADORES
LAZARO CARDENAS - SAN JOSE DE LA LAGUNA - E.C.(XALOZTOC - TOLUCA DE . CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
32 | SUADALUPE) mar-12 dic-13 32.60 11.241 2017 11096490014 ALIMENTADORES
CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
33 |CUAUHTENCO - MALINTZI Y RAMAL A LA LUZ may-11 | may-14 40.58 1.00 2017 11096490001 ALIMENTADORES
. CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
34 |CALLES DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL sep-12 jun-14 7.68 14 2017 12096490004 ALIMENTADORES
8 . CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
35 | ACOPINALCO DEL PERION-SAN PEDRO DE LA CUEVA feb-14 jul-14 11.00 3 2017 11096490006 ALIMENTADORES
. CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
36 |E.C. (TETLATLAHUCA XOXTLA) ZACATELCO (CENTRO TURISTICO) may-13 jul-14 32.20 0.90 2017 11096490022 ALIMENTADORES
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37 |E.C. (TETLATLAHUCA XOXTLA) ZACATELCO (CENTRO TURISTICO) feb-14 jul-14 7.97 1.9 CONCL[;(I)?_';‘S 2013- 11096490022 C%"_mgﬁ.ﬁ :D%A'I?'Eg Y
38 |BENITO JUAREZ - RANCHERIA DE TORRES feb-14 ago-14 7.10 1.90 CONCLLZJ(I)?_QS 2013 11096490015 CAA'\CII,:/ICI;E'FAUDROAII?\’_Eg Y
39 'JV:ECI)D'F;PNééAﬂSANMiEI:A(Erpé’}/l\jl,'o\\ﬁc-l;l\EjggXYECAc - OXTOTLAPANGO-SAN MARCOS mar-13 sep-14 479 3.02 CONCLLZJ(I)?-,;\S 2013- 11096490024 Cih{l_:ugﬁ_ﬁ:&%%gg Y
40 |MAZAQUIAHUAC GRACIANO SANCHEZ Y RAMAL A SANTIAGO TETLAPAYAC. sep-12 sep-14 19.22 3.00 CONCLL;gZ])?S 2013 11096490009 Cﬁ?ﬁ:&gi;%@égg Y
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Denominacién
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término

Total

Longitud (KM)

Situacion actual

Cartera

Publicado

Sector

a1 Zé?lOGGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES mar-16 sep-16 31.09 43.30 CONCLLZJ(I)I?-,?\S 2013- 15092100002 . CAAI\I/I_IlI'\\jEz_FAEJDROA;I{Eg Y
42 IF\Q/IE'\IiEFZIgﬁﬁ[ﬁzlGDoE_lFé:ﬁl\ﬁlglingRAL MAZAQUIAHUAC-GRACIANO SANCHEZ Y abr-16 ene-17 12.42 3 CONCLLZJ(I)??S 2013- 11096490009 . CAA'\C:’,:‘AEEFAJDF;AFg_Eg Y
1 MO R €€ CEMTO JAREZ CARRILD PUSRTO) o 20
44 \CAMINO RURAL TENEXYECAC-HUEXOYUCAN mar-17 sep-17 11.49 3.00 CONCLLZJIOI?éS 2013- 16096490001 - CAA’\ITII’:/I(I;E'IBAUDROAil?_Eg Y
45 |MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL ALTLZAYANCA-BUENAVISTA-CARDENAS mar-17 sep-17 10.36 1.5 CONCLLZJ(I.E';S 2013- 16096490002 - CAA'\E:":IAEE_F:DROA}:Eg Y
46 |CAMINO RURAL SANTA BARBARA - SAN JOSE TEXOPA abr-17 oct-17 13.26 4.00 CONCLLZJIOI?éS 2013- 16096490003 - CAA’\ITII’:/I(I;E'IBAUDROAil?_Eg Y
1y [SDEENEACONOE coutlo MURA TENCNECACOTOTAMNOON |y | vy | o1 | me | COUCYSRORR e || CAUNOS UMY
48 |P.S.V. SAN BENITO XALTOCAN jul-12 dic-12 13.40 0.20 INA;%?;?&I?AS 12096490001 - Cihﬁ:’:ﬂgﬁfxDRggsg Y
49 |PUENTE “LEONARDA GOMEZ BLANCO jun-12 dic-12 12.50 0.30 INA;(J)(;;;(&I?AS 11096490017 - CAAT:?/IE%F:D?;E? Y
50 |PUENTE EL VALLE HUAMANTLA mar-12 dic-12 3.96 0.34 INA;%?;?&I?AS 11096490017 - Cihﬁ:’:ﬂgﬁfxDRggsg Y
51 OC_;’—-\OI\:IJIONSLRKl;I\AR?/;\*I—_O:OSOAN DIEGO METEPEC-SAN JERONIMO ZACUALPAN TRAMO: KM jun-12 nov-13 8.39 3.00 INAZL(J)(]?;;QQBAS 11096490023 . CAA'\C:’,:‘AEE-FAL\JDROA;EE; Y
52 |RAMAL A SANTA CRUZ TETELA oct-14 dic-14 4.79 3.60 INA;%?;;Q?AS 14096490001 - Ci’\ﬁ:’:ﬂgﬁ'F:DRgégg Y
53 |SANTA BARBARA-SAN JOSE TEXOPA abr-18 ago-18 7.45 1.20 PROCESO 2018 16096490003 - CAA'\C:":‘A(EE_F:DROA’__Iigg Y
54 iié?\l%l\lgTO JUAREZ-CARRILLO PUERTO)-SAN JOSE XICOHTECATL-IGNACIO abr-18 ago-18 4.38 1.00 PROCESO 2018 16096490004 . Cihﬁ:l:ﬂgle:DRgé_Eg Y
55 |ALTLZAYANCA-BUENAVISTA-CARDENAS may-18 sep-18 6.13 1.20 PROCESO 2018 16096490002 - CAA'\C:":‘A(EE_F:DROA’__Iigg Y
56 |TENEXYECAC-HUEXOYUCAN may-18 oct-18 12.26 2 PROCESO 2018 16096490001 - Ci“ﬁ:ung:DRgégg Y
57 |MAZAQUIAHUAC-GRACIANO SANCHEZ Y RAMAL A SANTIAGO TETLAPAYAC sep-18 dic-18 2.63 0.40 PROYZEO({;ADAS 11096490009 - C?T:?AEEF:D@F&E: Y
58 S(I)?lCY)GRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES feb-17 oct-17 39.32 51.00 CONCLléJ(IJIi/;\S 2013- 16092100004 . C(,:A?/I'\Iﬁgzval\JcFlgllzlEzEY
ALIMENTADORES
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CONSERVACION DE
59 |PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES abr-18 ago-18 40.90 35.5 PROCESO 2018 17092100003 CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES

60 |CG-251 REHABILITAR Y MODERNIZAR EL AEROPUERTO DE ATLANGATEPEC sep-15 may-16 82.00 |AEROPUERTO CONCLLZJ(I)??S 2013- 1509JZL0003 PNI122 AEROPUERTOS
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