SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO SCT NAYARIT
SUBDIRECCION DE OBRAS

SC. F

PARTIDA: 2016 09 638 035 211 3 5 01 00 003 K1500 3 1
15092110007 18 (62502) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

DE LAS VIAS DE COMUNICACION.

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
CONTRATO No. 2016-18-CB-A-060-W-00-2016

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR EL C.

EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SCT
“NAYARIT” Y POR LA OTRA, LA EMPRESA ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO,
REPRESENTADA POR EL EN SU CARACTER DE
GERENTE GENERAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA ‘LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA’,
RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES
|.- "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

I.1.- Es una dependencia de la Administracion Publica Federal Centralizada, de conformidacx\
con lo dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracién
Publica Federal.

|.2.-Su representante, el C. , con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de Ioé
dEimRsd0s: BQfos%Je@JSHQQLQie -PJF%?&e‘é{aar@@én Readamentel déd@rientANotbrS Fotesedtia, de
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articulo 113 fraccion | de la (LFTAIP); articulo 3 fraccién IX de la (LGPDPPSO); Lineamientos Trrge5|mo Octavo
y Trigésimo Noveno de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
informacidn, asi como para la elaboracion de versiones publicas. Motivacion: El Nombre, .Fétografla Domicilio
Particular, Teléfono, Correo Electrénico, Firma, RFC, CURP, Fecha de Nacimiento, Acta de Nacimiento, Edad,
Nacionalidad, Estado Civil son datos personales que constituyen informacién confidencial, misma que
requiere del consentimiento del titular para su difusion. .




I.3.- El presente contrato se adjudica como resultado de la Licitacién Por invitacion a cuando
menos tres personas No. 10-009000957-E28-2016, instaurada por "LA DEPENDENCIA", en
términos de lo dispuesto por los articulos 27 fraccion Il y 43 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico autorizé la inversion correspondiente a la obra objeto de este
contrato, mediante el Oficio Nom. 5.SC.OLI.16.-002 de fecha 04 de Enero de 2016.

I.5.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Av. Tecnolégico

Oriente No. 4300, Col. Puente de San Cayetano, C.P. 63194 en la ciudad de Tepic,
Capital del Estado de Nayarit.

Il. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente
contrato.

II.2.- Acredita su legal existencia con

I1.3.- Su representante, el C. . _ , con el caracter indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de
conformidad con

Il.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: ZAOE720826915

I1.5.- Su representante se identifica con

-

II.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con
los requerimientos objeto del presente contrato.

I1.7.- Tiene establecido su domicilio en:

Eliminados: Datos personales de las Personas que aparecen y que firman el documento (Nombre Fotograﬁa

as

informacion, asi como para la elaboracién de versiones publicas. Motivacién: El Nombre, Fotografia, Ijomicilio
Particular, Teléfono, Correo Electrénico, Firma, RFC, €URP, Fecha de Nacimiento, Acta de Nacimiento, Edad,
Nacionalidad, Estado Civil son datos personales que constituyen informacién confidencial, misma que
requiere del consentimiento del titular para su difusién.



generales y particulares de la obra objeto de este contrato y, en general, toda la
informacioén requerida para la obra materia del contrato.

11.9.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejecucion.

lll. DECLARAN “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” que:

I1l.1 La convocatoria a la licitacién que origina el presente contrato, la bitAcora que se genere,
el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus
derechos y obligaciones.

I1l.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria a la
licitacion que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

La Dependencia” encomienda a “El Contratista” la realizacién de una obra consistente en
“CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE BACHEO Y CARPETA DE 5.0 CMS. DEL
KM. 0+000 AL KM. 3+800 EN EL RAMAL A CAMICHIN DE JAUJA, CON UNA META
DE 3.8 KMS., EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, EN EL ESTADO DE NAYARIT.”. vy este se
obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 11.L8 del apartado de
declaraciones de “El Contratista”, apegandose de igual modo a los programas
autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares,
asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se,
alude en esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a
formar parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de
los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio. De
igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el articulo. 172 del
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, es de:
$ 5'126,258.11 (CINCO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO PESOS 11/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado, que importa la cantidad de: -
$ 820,201.30 (OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 30/100 M.N.),
sumando un total de:
$ 5946,459.41 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.).

Y la asignacion aprobada para el presente ejercicio es de:
$ 5'126,258.11 (CINCO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO PESOS 11/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado, que importa la cantidad de: -
$ 820,201.30 (OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 30/100 M.N.),
sumando un total de:

$ 5946,459.41 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

EL Contratista”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que
no exceda de (60) Sesenta dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 13 del
mes de Junio de 2016 y se concluiran a mas tardar el dia 11 del mes de Agosto de 2016,
de conformidad con el programa de ejecucion pactado.

Este plazo se diferira en el caso sefialado por la fraccion | del articulo 50 de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de conformidad con lo pactado
en la Clausula Quinta de este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“La Dependencia” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en
que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- ANTICIPOS

No se otorgara ningun anticipo segun lo establecido en la convocatoria..

SEXTA.- FORMA DE PAGO

_mesamméebweeﬂeqw&&tfabﬁj@%@mﬁﬁﬂ@ldﬁﬁﬁﬂﬂ&d@@ﬁﬁﬂéﬁﬁbﬁmoﬁaﬂﬂ%tﬂg&m@nte la
Dﬁmmw)aomculste T@&BH@%H@S laetipsies)at@fa, RFE/TCURP, ORekha S NSNS gde  |a
rpmﬂmmtsi@gau PRASI 1FOEEPITIA S 1 18T ensqeTmpRS del
) Ly &6 AR RS LEPES O); BREYRIERt B FIieGM8 etarPD 1as
y MR WNEVERE T84 IMEsRRIRIA TR AIds CONKERATIS TRsHcsaRIG e Hesiic iy geryro de
infstma&th, ’ﬁ%m&ﬁ%ﬂ%ﬁab&gaﬁrﬂ@%r orlés JEsieds. %tﬁbkl&pﬁ%o%bﬁ?ﬁ%g%g%uWA

Particular, Teléfono, Correo Electrénico, Firma, RFC, CURP, Fecha de Nacimiento, Acta de Nacimiento, Edad,
Nacionalidad, Estado Civil son datos personales que4constituyen informacién confidencial, misma que
requiere del consentimiento del titular para su difusion.

\*,



Eliminados: Datos personales de las Personas Fisicas que firman el documento (Datos Bancarios).

Fundamento legal: Parrafo 1ro del articulo 116 de la (LGTAIP); articulo 113 fraccidn | de la (LFTAIP); articulo
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Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacién, asi como para la elaboracién de
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comunicacion efgctrc’;mca que ser?a eposrﬁa o por IgaPEc’ggf-LE’ en la cuenta bancaria de
“El Contratista, que previamente a la firma el contrato comunicara el numero de cuenta
dieciocho posiciones decimales ~ dentro de un plazo de que no sea
mayor a 20 dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente
de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente
requisitada. EL CONTRATISTA sera el unico responsable de que la factura que presente para
su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la
omision de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar
pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la LEY.

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o
deficiencias, LA DEPENDENCIA, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su
recepcion, indicara por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que debera corregir. El
periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las
correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computara para efectos del segundo
parrafo del articulo 54 de la LEY.

En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimacién correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por
parte de EL CONTRATISTA.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de
estimaciones que se reconoceran para efectos del contrato correspondiente, seran por
trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la LEY
y de los ajustes de costos.

El residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excederd de quince dias naturales contados a partir de la
fecha de su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que
no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la
siguiente estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
LA DEPENDENCIA, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto
en el primer parrafo del articulo 55 de la LEY, pagara gastos financieros conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos d9\
prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las
partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y
se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de EL CONTRATISTA. De conformidad
con lo establecido en el dltimo parrafo del articulo 127 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas el retraso en el pago de estimaciones en
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Tratandose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo
sehalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularéan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de LA DEPENDENCIA.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL
CONTRATISTA sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las
garantias siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacion por el
veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “El
Contratista” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales anteriores a la
recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra
garantia que a su elecciéon podra ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total ejercido de la obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos liquidos por
una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la
realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendra una vigencia de doce meses contados
a partir de la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente
instrumento que determinen un aumento o reduccién de los costos directos y del costo por
financiamiento de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos
costos cuando procedan deberan ser ajustados conforme al siguiente procedimiento.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la
materia pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de
los trabajos.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “El Contratista” quien lo
promueva; dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de- los indices
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Eliminados: Datos personales de las Personas Fisicas que firman el documento (Datos Bancarios).
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independencia de que sea a la alza o a la baja. ranscurido dicho plazo no promoviera “El
Contratista” la solicitud sefialada, precluira para éste el derecho para reclamar el ajuste de
costos del mes de que se trate y de realizarlo a la baja por parte de “La Dependencia”.

“La Dependencia’ dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud de “El Contratista”, debera emitir por oficio la resolucién que proceda. En caso
contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente
o incompleta, “La Dependencia” apercibird por escrito a que “El Contratista” para que, en el
plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
informacioén solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “El Contratista” diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud
de ajuste de costos.

El ajuste de costos directos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera cubrirse por parte de “La Dependencia” a solicitud de
“El Contratista”, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, en la
estimacioén siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuara en se realizara a través de medios de
comunicacion electrénica que sera depositado por la TESOFE en la cuenta bancaria de
“E| Contratista, que previamente a la firma el contrato comunicara el numero de cuenta
dieciocho posiciones decimales | ., dentro de un plazo de que no sea
mayor a 20 dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de
la obra.

Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “El Contratista”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten durante
la ejecucion de los trabajos, el mes de origen de los precios sera el del acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado.
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base\e\\
los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras
publicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto “El
Contratista” como “La Dependencia”’, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco
de México, “La Dependencia’ procedera a calcularlos en conjunto con “El Contratista”
conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicacion
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porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su
proposicién y a los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion
Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se
aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la
garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “El
Contratista”, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente
al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquél en que debieron ejecutarse,
en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

Fraccion Il del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, salvo que no se tenga establecida la proporcién en que intervienen los insumos, en
cuyo caso se establecera uno de los otros dos procedimientos.

“El Contratista” de no estar de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su
forma de medicion durante el proceso de construccién, podra solicitar su revision a “La
Dependencia” a efecto de que sean corregidos los ajustes de costos y de no llegarse a un
acuerdo se aplicara el procedimiento enunciado en la fraccion | del articulo 57 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al
siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicard a “La
Dependencia” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no
exceda de los siguientes guince dias dias calendario contados a partir de la sefalada
comunicacion, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “La Dependencia”’, ésta procedera a su
recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 15 dias, lo cual se realizarda mediante la
suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas
partes, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo Ia
responsabilidad de “La Dependencia”.

‘La Dependencia” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
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Dependencia” en la fecha indicada para la elaboracion del finiquito, esta ultima procedera a
elaborarlo, comunicando su resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de diez dias
naturales, contado a partir de su emision, quien una vez notificado del resultado de dicho
finiquito, tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no realiza alguna gestion, el resultado
del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “La dependencia” pondra a disposicion de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes
en el presente contrato.

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacion de los trabajos en el sitio
de realizacion de los mismos, un representante permanente, que fungira como
superintendente de construccion, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar
con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
de este contrato.

‘La Dependencia” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de construccion, y “El Contratista” tendra la
obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el presente contrato y
en la correspondiente convocatoria a la licitacion.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES

“El Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El
Contratista” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de “La Dependencia”, en relacion con los trabajos del
contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz
de tales reclamaciones a “La Dependencia’, a mas tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima y, en los supuestos de que con
dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “El Contratista” la reintegrara a “La
Dependencia” en igual término.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto
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presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a “La Dependencia” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva
la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Igualmente se obliga “El Contratista” a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de
‘La Dependencia”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por el contratista se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

“La Dependencia” tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de ejecucion convenido, para lo
cual “La Dependencia” comparara periodicamente el avance fisico de las obras. Si como
consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debid
realizarse, “La Dependencia” procedera a:

I.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de la obra
realmente ejecutada (total estimado acumulado) y el importe de la que debi6 realizarse
(total programado acumulado). Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o
devolucion que corresponda.

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al ultimo mes del programa general,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede
hacer alguna retencion, su importe se aplicara en favor del Erario Federal, como pena
convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”.

Il.- Aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya la obra en la fecha sefalada en
el programa general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al
valor agregado, una pena convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento
(5%) mensual del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacion sefalada en el programa general. Esta pena se ajustara a la obra faltante por
ejecutar y la cubrira “El Contratista” mensualmente y hasta el momento en que las obras
queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “La Dependencia”, estas penas
convencionales se aplicaran mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el
supuesto que persistan los atrasos en la terminacion de la obra al extremo de no haber en un
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Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “El
Contratista”.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de
rescision administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “La Dependencia” podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a
“El Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
Clausula Décima Quinta.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

“La Dependencia” podra suspender temporaimente en todo o en parte los trabajos
contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra
ser indefinida.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacion se
realizard mediante el acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el
articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion
de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del
articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

“La Dependencia” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafo o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencion de oficio emitida
por la Secretaria de la Funciéon Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o
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conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito
respectivo, en caso de negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “La Dependencia’” no produzca contestaciéon a la solicitud de “El
Contratista” dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este tltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “La Dependencia procedera a
tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o
sin la comparecencia de “El Contratista’, acta circunstanciada del estado en que se
encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a devolver a “La Dependencia, en
un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda
la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “‘La Dependencia” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacién se
enumeran, es decir si “El Contratista”:

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria a la licitacion, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
su Reglamento y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.

c¢) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “La Dependencia’, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la
rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicaciéon de uno o de otro,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y
aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “La Dependencia” determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “El
Contratista” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste; dentro. del
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considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”. En el
supuesto de no producir contestacion “El Contratista”, dentro del plazo sefialado, se emitira la
resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “La
Dependencia procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en
que se encuentre la obra y “El Contratista” estara obligado a devolver a “La Dependencia, en
un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la
documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser
revocada o modificada por “La Dependencia”.

Iniciado el procedimiento de rescisidn y antes de su conclusion, “La Dependencia” podra a su
juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un
procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una
vez notificada la resolucion correspondiente por “La Dependencia” a “El Contratista”.

DECIMA SEXTA.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

DECIMA SEPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos
de su aplicacion por concepto de inspeccion de obras, conforme a las previsiones de la
normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los
trabajos contratados.

Ademas a solicitud de “El Contratista’” mediante escrito solicita se aplique una retencion del
CERO PUNTO DOS POR CIENTO (0.2%), del monto de los trabajos contratados para
aportarse a la capacitacion de| ICIC.

Los derechos de autor u otrqs derechos exclusivos que resulten de este contrato

invariablemente se constituirap a favor de la dependencia.
Eliminados: Datos personales de las Personas que aparecen y que firman el documento (Nombre Fotograﬂa

Domicilio Particular, Teléfono, Correo Electrénico, Firma, RFC, CURP, Fecha de NaC|m|ento Acta de
Nacimiento, Edad, Nacionalidad, Estado Civil). Fundamento legal: Parrafo 1ro del articulo; 116 de la (LGTAIP)
articulo 113 fraccién | de la (LFTAIP); articulo 3 fraccién IX de la (LGPDPPSO); L|neam|entos Trlge5|mo Octavo
y Trigésimo Noveno de los Lineamientos Generales en materia de clasificaciéon y descIaS|f|caC|on 'della
informacidn, asi como para la elaboracion de versiones publicas. Motivacion: El Nombre, Fot,og}'aﬁa,_Do‘mlullo
Particular, Teléfono, Correo Electrénico, Firma, RFC}*CURP, Fecha de Nacimiento, Acta de Nécirﬁi‘ento, 'Edad-,
Nacionalidad, Estado Civil son datos personales que constituyen informacién confidencial,” misma que
requiere del consentimiento del titular para su difusion.



DECIMA OCTAVA.- JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicaciéon de la
legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de Meéxico, Distrito Federal, renunciando en
consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razén de sus domicilios presentes o
futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Tepic, Nayarit, el dia Diez del mes de Junio de 2016.

POR “LA DEPENDENCIA” POR “EL CONTRATISTA”
EL DIRECTOR GENE DEL CENTRO ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO
SCT ARI GERENTE GENERAL
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