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CONTRATO No. 2015-18-CF-A-038-Y-00-2015

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR C. LIC.

g 2o i e
%CT“NAYAR”” Y POR LA OTRA, LA EMPRESA .

REPRESENTADA POR EL MISMO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA DEPENDENCIA” 'Y
“EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

|.- "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

istracion Publica Federal Centralizada, de conformidad co

I.1.- Es una dependencia de la Admin
26 y 36 de la Ley Organica de la Administracion Publicg

lo dispuesto por los articulos 1°h2,
Federal.

|.2.- Su representante, el DEeRel . con ¢l cardcter ya indicado
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de |Id
dispuesto por el articulo 10, fraccion VI, del Reglamento Interior de la Secretaria dg
Comunicaciones y Transportes, asi como en atencién al contenido del Oficio-Circular ndmero 1.
110, emitido por el C. i | dia 11 de Febrero de 2013.

udica como resultado del procedimiento de convocar a cuandy
No. 10-009000957-E9-2016, con fundamento en lo dispuesto po
e la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la

|.3.- El presente contrato se ad
menos a tres personas licitacion
los Articulos 27 Fraccion Il 'y 43 d
Mismas.

se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda

: ara cubrir las erogaciones qu
orrespondiente a la obra objeto de este contrato, mediante ¢

dito Publico autorizd la inversion

N\
que firman el documento (Nombre, Fotografia, Domicilio Particular, Teléfono, Corr
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1.5.- Que se cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, tercer parrafo de Ia Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

.6.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Av. Tecnolégico No

4300, Col. Puente de San Cayetano, C.P. 63194, en la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de
Nayarit.

Il. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

[1.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I.2- Su Registro Federal de Contribuyentes es: _

I.4.- Cuenta con los Recursos Técnicos, Humanos y Materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I.6.- Conoce &l contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios|
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construccion e Instalaciones y
de-la-Calidadde los Materiales: asi como las demas normas que regulan la ejecucién de los
trabajos, incluyendo los términos de referencia, las especificaciones generales y particulares de

los trabajos objeto de este contrato Y, en general, toda la informacion requerida para los servicios
materia del contrato.

Il.7.- Conéce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
a/mbje ales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

‘
I DECLARAN “hA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” que:
%
.1 La invitacién \que origina el presente contrato, la bitacora que se genere, el propio
contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones. \ £ o el Teléfono. Cor
liminados: Datos personales de las Personas que aparecen y que firman el documento (Nombre, Fot.ogfah;, DdOInlCll;O IPaltllcglfll, : 6161.00321» a1~gc
PR imi imiento, Edad, Nacionalidad, Estado Civil). Fundamento legal: Parrafo artic
Electronico, Firma, RFC, CURP, Fecha de Nacimiento, Acta de Nacimiento, d, = - Trigésimo Octavo y Trigésir
’ A i6 ¢ ; articulo 3 fraccion IX de la (LGPDPPSO); Lineamientos Trigésin oy Tnges
116 de la (LGTAIP); articulo 113 fraccion I de la (LFTAIP); ar . n 2 & - ’ a la elaboracion de versiones public
: . i i 10 desclasificacion de la informacion, asi como para la elabora Ub)
Noveno de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y 1d : L. Acta de Nacimien
- il ti 3t g r Firma, RFC, CURP, Fecha de Nacimiento, Acta de
ivacién: El Nombre, Fotografia, Domicilio Particular, Teléfono, Correo Electronico, Firma, RFC, . imi itular par,
| d021t(l1w§\612112111011alida(()1n Estado Ci?/il son datos personales que constituyen informacion confidencial, misma que requiere del consentimiento del titular para
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lI.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la invitacion 10-
009000957-N26-2015 que le dan origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“La Dependencia” encomienda a “El Contratista” la realizacion de los servicios relacionados con la
obra publica consistentes en ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA
CONSTRUCCION DEL PUENTE "LAS HIGUERAS" CON LONGITUD DE 90 MTS. UBICADO
EN EL KM. 48+200, DEL CAMINO: AGUAPAN - JESUS MARIA, EN EL MUNICIPIO DEL
NAYAR, EN EL ESTADO DE NAYARIT. Y este se obliga a realizarlos hasta su total terminacion,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefalados en la
declaracion 1.6 del apartado de declaraciones de “El Contratista”, apegandose de igual modo a los
programas autorizados, presupuestos, términos de referencia, asi como a las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por

reproducidos como parte integrante de esta clausula.

Los programas autorizados, presupuestos y términos de referencia a que se alude en eslg
clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parts

integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitacora que se genere con motivo de la realizacion de lo
trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio. De igug
forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 143 del Reglamento de |
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo d
la realizacion de los trabajos materia de este instrumento, pasara a formar parte integrante dg

mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
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$ 54,390.58 (CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 58/100
M.N.), sumando un total de: --

$ 394,331.72 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTAY UNO
PESOS 72/100 M.N.),

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL Contratista”, se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un plazo que no
exceda de Noventa (90) dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 01 del mes
de Abril de 2016 y se concluirdn a mas tardar el dia 29 del mes de Junio de 2016, de
conformidad con el programa de ejecucion pactado.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“La Dependencia” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que
deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- FORMA DE PAGO.

\
\

Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice median
estimaciones mensuales mismas que deberan de corresponder a la finalizacién de cada una d
las actividades principales, conforme al programa de ejecucion.

Cada una de l/a,s activida§les correspondera a una etapa de los trabajos, representando cada etap
un poroentajgdq 7o/n'to tetal, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes:
/ /
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f No de pago No. de etapa: Descripcion de la Porcentaje (%) de los
parcial: trabajos que representa:
Actividad
ESTUDIOS
1 1 Levantamientos de Campo Para
Estudios Topograficos del Puente. 30

Estudios de Cimentaciones.

3 3 Proyecto Constructivo de Puente. 20
Presentacion de Notas,

4 4 Especificaciones Generales y
Particulares, Presupuesto Base 15

Trabajados Por Ejecutar, Memoria
de Calculo y Base de Datos.

Presentacion de Todos los Planos
5 5 del Proyecto Definitivo del Puente 15

100

Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a ejecutar,
“La Dependencia”, no cubrird a “El Contratista” el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por
“El Contratista” ya que se sujetara a lo dispuesto y contemplado en los mismos que como anexos,

. forman parte de este contrato.

El presente contrato no esta sujeto a ajuste de costos; sin embargo, si se presentan durante la
ejecucién del mismo circunstancias econdémicas de tipo general que sean ajenas a la
responsabilidad de las partes tales como variaciones a la paridad cambiaria en la moneda o
cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o
reduccion en los costos de los insumos de los trabajos pendientes por ejecutar segun el programa
originalmente pactado, “La Dependencia” podra reconocer incrementos o requerir reducciones a

“El Contratista”.

Lo anterior se regira por los lineamientos que al efecto expida la Secretaria de la Funcion Publica;
una vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se celebraran los convenios|

respectivos.

Las estimaciones que se generen se acompaiaran de la documentacion que acredite-1a
procedencia de su pago, conforme a las prayisiones del articulo 102 del Reglamento de la‘Ley‘dg
Obras Publicas y de Servicios R/eJracionad 6n las Mismas, las que serdn presentadas por; 'E

liminados: Datos personales de las Personas que aparecen y que firman el documento (Nombre, Fotograﬁz’i; Domicilio Particular, Teléfono, Corr




liminados: Datos personales de las Personas Fisicas que firman el documento (Datos Bancarigs). Fz.mdamenr.o '[e.oal: Pérrafo 11'(?. dVeI. articulo 116d
LGTAIP); articulo 113 fraccion I de la (LFTAIP); articulo 3 fraccion IX de la (LGPDPPSO); Lineamientos Trlg.er:snno Oct.tivo y T,ng.esuno N().Vel’?f), .
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la elabonl'acllon de versiones pubhcag. Mc?nvac.lon.
Datos Bancarios son datos personales que constituyen informacion confidencial, misma que requiere del consentimiento del titular para su difusion.
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corte y seran pagadas por “La Dependencia” por trabajos ejecutados, a través de medios de
comunicacién electrénica que sera depositado por la TESOFE en la cuenta bancaria del

contratista que previamente a la firma del contrato ¢ ra el numero de cuenta con
dieciocho posiciones decimales (ﬂ dentro de un plazo de que no
sea mayor a 20 dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente
de la obra.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 100 del Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los tinicos tipos de estimaciones que se
reconoceran para efectos del presente contrato, seran las correspondientes por trabajos
ejecutados y de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y '
Servicios Relacionados con las Mismas.

El residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por trabajos

ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de
Su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta a
solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo del articulo 55 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagara gastos financieros
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion
en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. .

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste debera reintegrar lag
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en e
parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y
se computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “La Dependencia”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad.

SEXTA GARANTIAS.

liminados: Datos personales de las Personas que aparecen y que firman el documento (Nombre, Fot.oglfaﬁa, Domicilio Partlcul’ar, Teléfono, Cj(?n
Electronico, Firma, RFC, CURP, Fecha de Nacimiento, Acta de Nacimiento, Edad, Nacionalidad, Estado ClVll)..F und.amento I.eortl{: Parrafo 1ro del..al tlc
116 de la (LGTAIP); articulo 113 fraccion I de la (LFTAIP); articulo 3 fraccion IX de la (LGPPPPSQ); Lineamientos Trlges'l'mo Octziv.o y Tnges_u
Noveno de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracioén de versiones public

otivacion: El Nombre, Fotografia, Domicilio Particular, Teléfono, Correo Electronico, Firma, REC, CURP, Fepha de Nacmneptg, Acta de. Nlacnme.:n
Edad, Nacionalidad, Estado Civil son datos personales que constituyen informacion confidencial, misma que requiere del consentimiento del titular para
2 9
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“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacion por el veinte por
ciento (20%) del monto total del presente contrato.

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS
OCULTOS.- “El Contratista” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales anteriores
a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra

‘ garantia que a su eleccion podra ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%)
del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco
por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos liquidos por una
cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente
constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realizacion de los
mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su
ejecucion. Esta garantia tendrd una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de
entrega-recepcion de los trabajos.

SEPTIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente
procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicara a “La Dependencia’)
de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los siguiente
15 dias calendario contados a partir de la sefialada comunicacion, verifique la debida terminacion
' de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “La Dependencia”, ésta procedera a su
recepcién fisica, en un plazo que no exceda de 15 dias, lo cual se realizara mediante la
suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes,
en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de “La
Dependencia”.

“La Dependencia” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajo
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los 15 dia
naturales contados a partir de dicha recepcién, a elaborar el finiquito correspondiente. De existi
desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “El Contratista”.no acuda- a-las
instalaciones de “La Dependencig” en la fecha indicada para la elaboracion del finiquito,, esta
ultima procedera a elaborarlo, comynicando su resultado a “El Contratista” dentro de un’ plazo“de
diez dias naturales, contado a partirde su emision, quien una vez notificado del resultade-de dicho

liminados: Datos personales de las Personas que aparecen y que firman el documento (Nombre, Fotografia, Domicilio Particular, Teléfono, Corr
Electronico, Firma, RFC, CURP, Fecha de Nacimiento, Acta de Nacimiento, Edad, Nacionalidad, Estado Civil). Fundamento legal: Parrafo 1ro del artic
116 de la (LGTAIP); articulo 113 fraccion I de la (LFTAIP); articulo 3 fracciéon IX de la (LGPDPPSO); Lineamientos Trigésimo Octavo y Trigésit
Noveno de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracioén de versiones public

otivacion: El Nombre, Fotografia, Domicilio Particular, Teléfono, Correo Electronico, Firma, RFC, CURP, Fecha de Nacimiento, Acta de Nacimien
Edad, Nacionalidad, Estado Civil son datos personales que constituyen informacion confidencial, misma que requiere del consentimiento del titular para



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO SCT NAYARIT

SUBDIRECCION DE OBRAS

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

transcurrido este plazo “El Contratista” no realiza alguna gestion, el resultado del finiquito se dara
por aceptado.

Determinado el saldo total, “La dependencia” pondra a disposicién de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente
contrato.

OCTAVA.- REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA .

“El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacion de los trabajos en el sitio de
realizacion de los mismos, un representante permanente, que fungird como superintendente de los
trabajos, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas
con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para
la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

‘La Dependencia” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del superintendente de los trabajos, v “El Contratista” tendra la
obligaciéon de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el presente contrato y de las
correspondientes bases de licitacion.

NOVENA.- RELACIONES LABORALES

“El Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren e
su-contra o en contra de “La Dependencia”, en relaciéon con los trabajos del contrato, debiendd
cubrir eualesquier.importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones &
“La Dependencia”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sed
notificado de ello par esta dltima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a eroga
alguna cantidad, “El Contratista” la reintegrara a “La Dependencia” en igual término.

DECIMA .- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

/'El Coyrfratls a” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto dg
es (—;/contratO\ cumplan con las Normas de Calidad que “La Dependencua” tiene en vigor, m!sm

jn: El Nombre, Fotografia, Domicilio Particular, Teléfono, Correo Electronico, Firma, RFC, CURP, Fecha de Nacimiento, Acta de Nacimien



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO SCT NAYARIT

SUBDIRECCION DE OBRAS

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y
de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a
“La Dependencia” o a terceros, en cuyo caso, sé hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ilgualmente se obliga “El Contratista” a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacioén expresa y por escrito de “La
Dependencia”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la cesion de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un
retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

“La Dependencia” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan
ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de los trabajos aprobado, para lo cual
“La Dependencia” compararé periodicamente el avance de los trabajos. Si como consecuencia d
dichas comparaciones el avance de los trabajos es menor que lo que debid realizarse, “Li

Dependencia” procedera a:

| - Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de los trabajo
realmente ejecutados (total estimado acumulado) y el importe de la que debio realizarse tota
programado_acumulado). Por lo tanto, mensualmente, se hara la retencién o devolucion qu

corresponda.

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al Ultimo mes, del programa, procede hace
alguna retencion, su importe se aplicara en favor del Erario Federal, como pena convencional pd

el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”.

|l.- Aplicara, para el caso de que “E| Contratista” no concluya los trabajos en la fecha sefialada e
el programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena CONVeNcion;
consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual, del importe de los trabajo
que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el programa general. Esta pe
se ajustara a los trabajos faltantes por ejecutar y la cubrira “El Contratista” mensualmente; -
hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a“satisfaccion de ©
Dependencia”; estas penas con encionales se aplicaran mensualmente, en las estimacione

espondientes. En el supuestoue persistan los atrasos en la terminacion e los trabajos
¢ mismo de loscuale

no haber en un mes, vdJumenes de trabajo qué estimar y po
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mediante cheque certificado a favor de la Tesoreria de la Federacion los importes que se generen
por este motivo.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “El Contratista”.

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescisién
administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, .
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “La Dependencia” podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “El
Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando
ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula
Décima Cuarta.

DECIMA SEGUNDA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

“La Dependencia” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en
cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra prorrogarse o ser
indefinida.

En caso de.suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos .
legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda
la ‘suspension, sin' modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacion se realizara
mediante el actal circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 114
del Reglamento-de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la_suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor unicamente se suscribird un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de\
los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 149
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron orig
A . e eqe
liminados: Datos personales de las Personas que aparecen y que firman el documento (Nombre, Fotografia, Domicilio
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Funcién Publica, o por resoluciéon de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite- la continuaciéon de los trabajos, “El
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada
del contrato, debera solicitarla a “La Dependencia”, quien determinara lo conducente dentro de los
quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera
necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “La Dependencia” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista”
dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo.

Una vez comunicada la terminacioén anticipada del contrato, “La Dependencia procedera a tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los
mismos, quedando obligado “El Contratista” a devolver a “La Dependencia, en un plazo de diez
dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que
ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “La Dependencia” podra en cualquier momento rescindi
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacion se
enumeran, es decir si “El Contratista™

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas
disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 127 del Reglamento de la Ley dg
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. ‘

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.
Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidag
para “La Dependeqcia”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales
conforme a lo esteblecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision
debiendo fundamtar y motivar las causas de-ta—aplicacion de uno o de otro
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independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y
aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “La Dependencia” determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “El
Contratista” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de
quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion
del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido
dicho plazo, “La Dependencia” resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias
habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “El Contratista”.
En el supuesto de no producir contestacion “El Contratista”, dentro del plazo sefialado, se emitira
la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “La
Dependencia procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que
se encuentre la obra y “El Contratista” estara obligado a devolver a “La Dependencia, en un plazo
de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentacion que
ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por “La Dependencia”.

Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusién, “La Dependencia” podra a
su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un
procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato.

En.el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una
vez notificada la resolucion correspondiente por “La Dependencia” a “El Contratista”

DECIMA CUARTA.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineami€ntos, pfocedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios

con las Mismas su Reglamento y, demas normas y disposiciones administrativas
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“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos de
su aplicacion por concepto de inspeccion de obras, conforme a las previsiones de la normatividad
aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos contratados.

Ademas a solicitud de “E| Contratista” mediante escrito solicita se aplique una retencién del
CERO PUNTO DOS POR CIENTO (0.2 %), del monto de los trabajos contratados para
aportarse a la capacitacion del ICIC.

LOS DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS QUE RESULTEN DE ESTE
CONTRATO INVARIABLEMENTE SE CONSTITUIRAN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA.

DECIMA SEXTA.- INHABILITACION PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE OBRA O
EJECUCION DE LOS MISMOS

las Mismas

DECIMA SEPTIMA.- DE LA VIGILANCIA CONTROL Y SUPERVISION DE LOS
TRABAJOS:

DECIMA NOVENA..- JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a Ia aplicacion de la legislacién
vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes
ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando en consecuencia al fuero que
pudiere corresponderles en razén de sus domicilios presentes o futuros, ¢ por cualquier otra




RETERAS ALIMENTADORAS

Datos personales de las Personas que aparecen y que firman el documento (Nombre, Fotografia, Domicilio Particular, Teléfono, Corre

lectronico, Firma, RFC, CURP, Fecha de Nacimiento, Acta de Nacimiento, Edad, Nacionalidad, Estado Civil). Fundamento legal: Parrafo 1ro del articu
16 de la (LGTAIP); articulo 113 fraccion I de la (LFTAIP); articulo 3 fraccion IX de la (LGPDPPSO); Lineamientos Trigésimo Octavo y Trigésin
oveno de los Lineamientos Genelales en materla de cla51ﬁca010n y desclasmcacwn de la 1nf01ma010n asi como para la elab01a010n de versiones pubhca
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