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BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD AGOSTO DE 2018

ANALISIS INVERSION POR SUBSECTOR

9
1
. = .
I . .
|

AUTOPISTAS CARRETERAS CAMINOS RURALES Y FERROVIARIO AEROPUERTOS
FEDERALES ALIMENTADORES

ANALISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

1,
2%

ECONCLUIDAS

®INAUGURADAS

®PROCESO
PROYECTADAS
SUSPENDIDO

Obras

A la fecha, la SCT invierte en
la Entidad:

AUTOPISTAS 1 5,251.00 86.00 0
INAUGURADAS 2013-2017 1 5,251.00 86.00 0
CARRETERAS FEDERALES 9 6,495.08 314.11 2
CONCLUIDAS 2013-2017 2 2,562.30 42.70 0
INAUGURADAS 2018 1 1,119.00 15.00 1
ENTREGADA 2018 1 281.00 195.00 0
PROCESO 2018 2 1,374.00 31.00 1
PROCESO 2019-2027 1 488.78 6.00 0
PROYECTADAS 2019-2020 2 670.00 24.41 0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 21 829.49 534.91 0
CONCLUIDAS 2013-2017 12 562.49 485.23 0
PROCESO 2018 1 20.00 5.00 0
PROCESO 2019-2027 6 208.00 38.00 0
PROYECTADAS 2019-2020 2 39.00 6.68 0
23:‘,|SE$\‘B|-\//\';(32,E\‘SDE CAMINOS RURALES Y 24 78.78 108.50 0
CONCLUIDAS 2013-2017 24 78.78 108.50 0
FERROVIARIO il 1,021.30 210.00 il
SUPENDIDA 1 1,021.30 210.00 1
AEROPUERTOS 1 400.00 = 0
PROCESO 2018 1 400.00 - 0

Total general 57 14,075.65 1,253.52 3

El CG-094 APOYAR EL PROYECTO DE TREN RAPIDO QUERETARO - CIUDAD DE MEXICO equivale a una inversion total de
43,579.78 mdp, a la fecha solo se ha ejecutado 1,021.3 mdp

El viernes 30 de enero de 2015, el titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, Dr. Luis Videgaray Caso, anuncié que, como
consecuencia de una reduccién de la inversion del gobierno federal el proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro quedaba
suspendido de forma indefinida.

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICION A LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) “ P viate o \ =3
o o] 47N MEXICO

INVERSION TDT 407.03 407.03 5 CONECTADO
TELEVISIONES ENTREGADAS 146,865 - 146,865
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT 18 18
BENEFICIARIOS TDT 151,288 151,288
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL nn 2017 2018

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

INVERSION EJERCIDA PET 26.30 26.78 25.10 12.28 10.20 100.66
BENEFICIARIOS PET 4,494 4,744 8,052 2,231 2,326 21,847
CAMINOS PET 0 0 196 137 137 196
JORNALES PAGADOS PET 309,535 296,581 247,633 94,459 94,459 1,042,667
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET 16 0 18 18 18 18
LONGITUD PET 700 59 0 254 0 1,013

Fecha de recepcion: Jueves 9 de Agosto de 2018 , mediante Oficio No.: SCT.721.600.0020/2018 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Jueves 9 de agosto de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/417/2018 enviado por la DGAPDCST.

MEXICO CONECTADO 2014-2017

INVERSION MEXICO CONECTADO 97.52

INVERSION PUNTOS MEXICO CONECTADO 34.26

MONTO DE LOS CONTRATOS DE MEXICO 63.26

CONECTADO

SITIOS CONTRATADOS 1,001

DATOS DE COMUNICACIONES 2016 var %

HOGARES CON SENAL DE TV DIGITAL 491,884 70%
HOGARES CON INTERNET 299,254 59%
USUARIOS CON TELEFONIA MOVIL 1,006,513 33%
USUARIOS DE INTERNET 1,104,386 52%

TRANSICION A LA TELEVISION
DIGITAL TERRESTRE (TDT)

407.03

PROGRAMA DE EMPLEO [}
TEMPORAL

MEXICO CONECTADO
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Gréfico 1.2 OBRAS POR CONCLUIR 2018-2025

2019 2018
= PROCESO 7 4
mPROYECTADAS 4

Cuadro 1.3 OBRAS CONCLUIDAS POR SECTOR

sector NO. DE OBRAS INV:\EAF;ISDION
AUTOPISTAS 1 5,251.00
CARRETERAS F 4 3,962.30
CAMINOS RURA 36 641.27
Total general 41 9,854.57

Cuadro 1.1 OBRAS INAUGURADAS

FUNCIONARIO NO. DE OBRAS INV:\EARDISDION
PRESIDENTE 2 6,370.00
SECRETARIO 1 281.00

Total general 3 6,651.00

1adro 1.2 AVANCE EN NUMERO DE OBRAS E INVERSI(

TIPO DE OBRA OBRAS INVE;SION
INAUGURADAS 5.26% 47.25%
CONCLUIDAS 66.67% 22.76%
PROCESO 19.30% 17.70%
PROYECTADAS 7.02% 5.04%
SUSPENDIDO 1.75% 7.26%

Total general 100.00% 100.00%

Se registra un total de 57 Obras con una inversion de  #####

Fecha de recepcion: Jueves 9 de Agosto de 2018 , mediante Oficio No.: SCT.721.600.0020/2018 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Jueves 9 de agosto de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/417/2018 enviado por la DGAPDCST.
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SUBDIRECCION DE INDICADORES DE GESTION DE LOS CENTROS SCT
MES DE DIFUSION: OCTUBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE QUERETARO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

Denominacién

Fecha
Término

Inversion

Total

Longitud
(KM)

Situacion actual

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Registro de Cartera

PNI
Publicado

Sector

CG-091 AMPLIAR LA CARRETERA ESTATAL NO. 100 A LA . . CARRETERAS
6 |SIERRA GORDA jun-13 dic-18 1,205.00 30 PROCESO 2018 11096420007 PNI336 DERALES
PASEO DE LA REPUBLICA DE JURIQUILLA A LA DESVIACION . CARRETERAS
7 | AN MIGUEL DE ALLENDE feb-18 dic-18 169.00 1 PROCESO 2018 13092100004 DERALES
. PROCESO 2019- CARRETERAS
8 |TEQUISQUIAPAN, EZEQUIEL MONTES feb-14 dic-19 488.78 6.00 027 09096420007 EDERALES
. PROYECTADAS CARRETERAS
9 |LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SAN JUAN DEL RIO ago-18 jul-19 490.00 16.26 5019-2090 SICVE/2017/059 EDERALES
MODERNIZACION DE LA CARRETERA ESTATAL 210 DE LA . PROYECTADAS CARRETERAS
10 1oIEDAD A JESUS MARIA oct-18 dic-19 180.00 8.15 2019-2020 18096420001 FEDERALES
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ENTRONQUE | . CAMINOS RURALES Y
23 | 185+800 SAN JUAN DEL RIO -XILITLA — MADROKO dic-15 dic-18 20.00 5.00 PROCESO 2018 14096420002 ALIMENTADORES
) . . PROCESO 2019- CAMINOS RURALES Y
24 |CAMARGO - RIO BLANCO jul-15 dic-19 45.00 7 2027 06096420001 ALIMENTADORES
. PROCESO 2019- CAMINOS RURALES Y
25 |LIBRAMIENTO SUR-ORIENTE RUTA EZEQUIEL MONTES nov-15 dic-19 75.00 10 oot 14096420004 ALIMENTADORES
26 |AGUA ZARCA - LA PERA. dic-15 dic-19 27.00 5.00 PROCESO 2019- 14096420005 CAMINOS RURALES Y

2027

ALIMENTADORES
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LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE QUERETARO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha Inversion Longitud PNI

Denominacién Término Total (KM) Situacion actual  Registro de Cartera Publicado Sector
" . . . PROCESO 2019- CAMINOS RURALES Y
27 |AHUACATLAN - SANTA AGUEDA. dic-15 dic-19 25.00 5 2027 09096420010 ALIMENTADORES
APARTADERO-ALAMOS-SAN JOSE CARRIZAL-LLANOS DE . PROCESO 2019- CAMINOS RURALES Y
28 | SANTA CLARA, SAN JOAQUIN oct-15 dic-19 21.00 65 2027 09096420005 ALIMENTADORES
. . . PROCESO 2019- CAMINOS RURALES Y
29 |TILACO - SANTA INES. jun-15 dic-19 15.00 45 2027 14096420001 ALIMENTADORES
. PROYECTADAS CAMINOS RURALES Y
30 |ZAPOTE-HIGUERILLAS ene-19 dic-19 30.00 6.5 2019-2020 10096420004 ALIMENTADORES
. . PROYECTADAS CAMINOS RURALES Y
31 |PUENTE VEHICULAR: CARRIZAL. ene-19 dic-19 9.00 0.18 2019-2020 12096420001 ALIMENTADORES
CG-094 APOYAR EL PROYECTO DE TREN RAPIDO .
56 QUERETARO - CIUDAD DE MEXICO ESTUDIOS ene-15 dic-17 1,021.30 210 SUPENDIDA 13093110002 FERROVIARIO
AEROPUER
57 |AMPLIACION DE AEROPUERTO DE QUERETARO sep-14 sep-18 400.00 T0 PROCESO 2018 0 PE AEROPUERTOS
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