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BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD SEPTIEMBRE DE 2018

9 CARRETERAS

45 1
s .
|
AUTOPISTAS CARRETERAS CAMINOS RURALES Y FERROVIARIO AEROPUERTOS
FEDERALES ALIMENTADORES

45 CAMINOS RURALES

ANALISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

1 FERROVIARIO

m CONCLUIDAS

= INAUGURADAS

= PROCESO
PROYECTADAS
SUSPENDIDO

0 PUERTOS

1 AEROPUERTO

AVANCE EN PROGRAMA

Obras MDP Km
T S Y e S T T

A la fecha, la SCT invierte en
la Entidad:

AUTOPISTAS 1 5,251.00 86.00 0
INAUGURADAS 2013-2017 1 5,251.00 86.00 0
CARRETERAS FEDERALES 8] 6,495.08 313.11 2
CONCLUIDAS 2013-2017 2 2,562.30 42.70 0
CONCLUIDAS 2018 1 1,205.00 30.00 1
INAUGURADAS 2018 1 1,119.00 15.00 1
ENTREGADA 2018 1 281.00 195.00 0
PROCESO 2018 1 169.00 - 0
PROCESO 2019-2027 1 488.78 6.00 0
PROYECTADAS 2019-2020 2 670.00 24.41 0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 21 829.49 534.91 [
CONCLUIDAS 2013-2017 12 562.49 485.23 0
PROCESO 2018 1 20.00 5.00 0
PROCESO 2019-2027 6 208.00 38.00 0
PROYECTADAS 2019-2020 2 39.00 6.68 0
2E)ITASEE’\‘§\)/A/ECO|;)EISDE CAMINOS RURALES Y 24 78.78 108.50 0
CONCLUIDAS 2013-2017 24 78.78 108.50 0
FERROVIARIO 1 1,021.30 210.00 1
SUPENDIDA 1 1,021.30 210.00 1
AEROPUERTOS 1 400.00 - 0
PROCESO 2018 1 400.00 - 0

Total general 57 14,075.65 1,252.52 3

El CG-094 APOYAR EL PROYECTO DE TREN RAPIDO QUERETARO - CIUDAD DE MEXICO equivale a una inversion
total de 43,579.78 mdp, a la fecha solo se ha ejecutado 1,021.3 mdp

El viernes 30 de enero de 2015, el titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, Dr. Luis Videgaray Caso, anuncié que,
como consecuencia de una reduccién de la inversion del gobierno federal el proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro
quedaba suspendido de forma indefinida.

TRANSICION A LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) “ - '.: - -
DETEE T E e ] : 1 MEXICO

INVERSION TDT 407.03 407.03 s1-1% CONECTADO
TELEVISIONES ENTREGADAS 146,865 - 146,865 e

MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT 18 18

BENEFICIARIOS TDT 151,288 151,288

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL ““ 2017 m TOTAI

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
INVERSION EJERCIDA PET 26.30 26.78 25.10 12.28 10.20 100.66

BENEFICIARIOS PET 4,494 4,744 8,052 2,231 2,326 21,847
CAMINOS PET 0 0 196 137 137 196
JORNALES PAGADOS PET 309,535 296,581 247,633 94,459 94,459 1,042,667
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET 16 0 18 18 18 18
LONGITUD PET 700 59 0 254 0 1,013

Fecha de recepcion: Martes 11 de septiembre de 2018 , mediante Oficio No.: C.SCT.721.600.0021/2018 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Jueves 6 de septiembre de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/459/2018 enviado por la DGAPDCST.

MEXICO CONECTADO 2014-2017

INVERSION MEXICO CONECTADO 127.62

INVERSION PUNTOS MEXICO CONECTADO 49.30

MONTO DE LOS CONTRATOS DE MEXICO 78.32

CONECTADO

SITIOS CONTRATADOS 1,110

DATOS DE COMUNICACIONES 2016 var %

HOGARES CON SENAL DE TV DIGITAL 491,884 70%
HOGARES CON INTERNET 299,254 59%
USUARIOS CON TELEFONIA MOVIL 1,006,513 33%
USUARIOS DE INTERNET 1,104,386 52%

TRANSICION A LA TELEVISION 03
DIGITAL TERRESTRE (TDT)

PROGRAMA DE EMPLEO
MPORA!

MEXICO CONECTADO RIS
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Cuadro 1.3 OBRAS CONCLUIDAS POR SECTOR

Gréfico 1.1 OBRAS CONCLUIDAS POR ANO

sector NO. DE OBRAS INVERSION MDP
2017 I 5;04/0, AUTOPISTAS 1 5,251.00
CARRETERAS FEDERALES 5 5,167.30
2015 10‘1:%’ CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 36 641.27
2014 W 23{0, Total general 42 11,059.57
2013 s 31%, Cuadro 1.1 OBRAS INAUGURADAS
13 FUNCIONARIO NO. DE OBRAS INVERSION MDP
0 5 10 15 20 25 30 PRESIDENTE 2 6,370.00
SECRETARIO 1 281.00
Gréfico 1.2 OBRAS POR CONCLUIR 2018-2025 Total general 3 6,651.00
2018 _ Cuadro 1.2 AVANCE EN NUMERO DE OBRAS E INVERSION
TIPO DE OBRA OBRAS INVERSION %
CONCLUIDAS 68.42% 31.32%
L A 20 S INAUGURADAS 5.26% 47.25%
PROCESO 17.54% 9.13%
2019 2018 PROYECTADAS 7.02% 5.04%
= PROCESO 7 3 SUSPENDIDO 1.75% 7.26%
= PROYECTADAS 4 Total general 100.00% 100.00%

Se registra un total de 57 Obras con una inversion de 14,075.65

Fecha de recepcion: Martes 11 de septiembre de 2018 , mediante Oficio No.: C.SCT.721.600.0021/2018 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Jueves 6 de septiembre de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/459/2018 enviado por la DGAPDCST.
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MES DE DIFUSION: SEPTIEMBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE QUERETARO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: AGOSTO DE 2018

Fecha

Inversion

Longitud

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

PNI

Denominacién Término Total (KM) Situacion actual  Registro de Cartera Publicado Sector
MACROLIBRAMIENTO (LIBRAMIENTO PALMILLAS — APASEO | . INAUGURADAS
1 |E GRANDE) jun-13 abr-17 5,251.00 86 5013.9017 CONCENSIONADO | PNI604 AUTOPISTAS
. DISTRIBUID | CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
2 |DEPRIMIDO EN PASEO DE LA REPUBLICA KM 12+300 dic-11 ene-13 105.40 OR 2017 11096420006 PE CEDERALES
PORTEZUELO - PALMILLAS (ESTADOS HIDALGO- . CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
3 | QUERETARO) sep-10 dic-17 2,456.90 42.7 2017 08096330030 PNI438 OERALES
CG-091 AMPLIAR LA CARRETERA ESTATAL NO. 100 A LA . CARRETERAS
4 |G ERRA GORDA jun-13 ago-18 1,205.00 30 CONCLUIDAS 2018 | 11096420007 PNI336 DERALES
CG-092, AMPLIAR EL PASEO DE LA REPUBLICA, TRAMO: INAUGURADAS CARRETERAS
5 | JURIQUILLA-DESVIACION SAN MIGUEL DE ALLENDE. ago-13 ene-18 1,119.00 15 2018 13092100004 PNI414 FEDERALES
6 |EZEQUIEL MONTES - CADEREYTA jun-13 dic-17 281.00 195 ENTREGADA 2018 | 09096420007 PE CARRETERAS
FEDERALES
PASEO DE LA REPUBLICA DE JURIQUILLA A LA DESVIACION . CARRETERAS
7 | SAN MIGUEL DE ALLENDE feb-18 dic-18 169.00 PROCESO 2018 13092100004 EDERALES
. PROCESO 2019- CARRETERAS
8 |TEQUISQUIAPAN, EZEQUIEL MONTES feb-14 dic-19 488.78 6 vt 09096420007  DERALES
. PROYECTADAS CARRETERAS
9 |LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SAN JUAN DEL RIO ago-19 jul-19 490.00 16.26 2019-9020 SICVE/2017/059 DERALES
MODERNIZACION DE LA CARRETERA ESTATAL 210 DE LA . PROYECTADAS CARRETERAS
10 | pIEDAD A JESUS MARIA oct-18 dic-19 180.00 8.15 2019-2020 18096420001 FEDERALES
CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
11 |EZEQUIEL MONTES-EL CIERVO ago-12 ago-13 14.00 6.00 2017 12096420003 ALIMENTADORES

Page 4 of 9
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MES DE DIFUSION: SEPTIEMBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE QUERETARO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: AGOSTO DE 2018

Denominacién

Fecha
Término

Inversion

Total

Longitud
(KM)

Situacion actual

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Registro de Cartera

PNI
Publicado

Sector

CONCLUIDAS 2013-

CAMINOS RURALES Y

CHARAPE DE LA JOYA.

2017

12 |E.C. (SAN JUAN DEL RIO XILITLA) CHARCO FRIO jun-12 dic-13 11.40 5 o 12096420002 T AN
13 |COLON - FUENTERO abr-09 | dic-14 106.30 ar |CONCLIDAS 2013 05096420008 A LS Y
14 |ACCESO A LA RINCONADA abr-14 | feb-15 7.69 253 | CONCLEIDAS 2013 11006420009 A e e Y
15 |CAMINO EL MADRORO-TRES LAGUNAS jul-10 mar-15 80.90 190 CONCL;J(')?';S 20131 59096420006 CAA'\I"_'I',:'A(;ETR:DROAFEES Y
16 |JALPA-SABINO CHICO. jul-11 jun-15 58.40 157.00 |CONCHUIDAS 20131 08096420001 Ao LS Y
17 |TILACO - OTATES. jun-15 | feb-16 9.00 25 | CONCLIIDAS 20131 13096420007 s LS Y
16 “Nﬁgsffﬁﬁﬁi'gh' Y AMPLIACION DE CAMINO BOXASNI-LA | 1o | oo 16.00 5 |CONCLUDASZ013| 1 jo0,m0007 CAMINOS RURALES ¥
o SN SOOI | sy | s | o |z OSSO e || cmossmce
20 |CASA BLANCA- EL HERRERO - PRESITA DE SANANTONIO- | o | o 40,00 L, |CONCLUDAS2013-| 00 CAMINOS RURALES Y

ALIMENTADORES

Page 5 of 9
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DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

SUBDIRECCION DE INDICADORES DE GESTION DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSION: SEPTIEMBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE QUERETARO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: AGOSTO DE 2018

Denominacién

Fecha
Término

Inversion
Total

Longitud
(KM)

Situacion actual

CONCLUIDAS 2013-

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Registro de Cartera

PNI
Publicado

Sector

CAMINOS RURALES Y

21 |SAN JOAQUIN - SAN CRISTOBAL. nov-15 may-16 18.00 5.2 2017 12096420006 ALIMENTADORES

22 |TOLIMAN - PENAMILLER sep-04 | may-16 107.30 37 CONCL;J&??S 20151 05096420011 CA,\A'\I/I_II’I:‘/I(EE'II?:DRCf\Il?_Eg Y
2 ICOENEICOUY MANCONS UMD guss | qers | om0 |5 | procesonmn | wmaon | - | CANOS sy
24 |CAMARGO - RiO BLANCO jul-15 dic-19 45.00 7 PROCZEOSZ(; 2018 06096420001 CIA,\A'\I/I_::IA(EE'F:JDRgll?_Eg Y
25 |LIBRAMIENTO SUR-ORIENTE RUTA EZEQUIEL MONTES nov-15 dic-19 75.00 10 PROCZEOSZ(; 2019- 14096420004 Cﬁ\“ﬁ:mng /:JDROAI'?‘Eg v
26 |AGUA ZARCA - LA PERA. dic-15 dic-19 27.00 5 PROCZEOSS 2019- 14096420005 CAA"I"_'I”:‘AEETR:DROAF'ES Y
27 |AHUACATLAN - SANTA AGUEDA. dic-15 dic-19 25.00 5 PROCESO 2019- 09096420010 CAMINOS RURALES Y

2027

ALIMENTADORES

Page 6 of 9
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SUBDIRECCION DE INDICADORES DE GESTION DE LOS CENTROS SCT
MES DE DIFUSION: SEPTIEMBRE DE 2018 COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE QUERETARO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: AGOSTO DE 2018

Fecha Inversion Longitud PNI

Denominacion Situacion actual  Registro de Cartera Sector

Término Total (KM) Publicado

20 [SNTICERCA MOSSANIOSE CRRAAMNOSOE | gss | ey | mov | o5 | TROEDMS | aoms | | CAMoSRUMCSY
29 |TILACO - SANTA INES. jun-15 dic-19 15.00 4.5 PROCzEOSzO7 2019- 14096420001 --- C);'\IA_II:I/ICIEE':?:DR;I;ES Y
30 |ZAPOTE-HIGUERILLAS ene-19 dic-19 30.00 6.5 PRSOYZL%(-:Z-I;)A;(D)AS 10096420004 - C';T::IAEEE:DR(SA;ES Y
31 |PUENTE VEHICULAR: CARRIZAL. ene-19 dic-19 9.00 0.18 PRzooYlEg?z'I;;;I(D)AS 12096420001 - CI;'\IA_II:I/I(I)EE':?:DR(’)AI;ES Y

CONSERVACION DE
32 |SANTA MARIA EL PALMAR-RIO GRANDE mar-17 may-17 5.88 6.00 CONCLLZJCI)??S 2013- 16092100004 --- CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES

CONSERVACION DE
33 |AHUACATLAN-SANTA AGUEDA mar-17 may-17 2.86 4 CONCLLZJ(I)??S 2013- 16092100004 --- CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES

CONSERVACION DE
34 |EL MADRONO - TRES LAGUNAS mar-17 may-17 2.39 7 CONCLLZJC'E?S 2013- 16092100004 CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES

CONSERVACION DE
35 |TOLIMAN - MESA DE RAMIREZ mar-17 jun-17 5.90 6 CONCLLZJ(I)I?;\S 2013- 16092100004 - CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES

CONSERVACION DE
36 |BACHILLERES - LA BOTIJA mar-17 jun-17 4.95 8 CONCLLZJ(')?/;‘S 2013-| 16092100004 CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES

Page 7 of 9
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DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

SUBDIRECCION DE INDICADORES DE GESTION DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSION: SEPTIEMBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE QUERETARO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: AGOSTO DE 2018

Denominacién

Fecha
Término

Inversion
Total

Longitud
(KM)

Situacion actual

CONCLUIDAS 2013-

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Registro de Cartera

PNI
Publicado

Sector

CONSERVACION DE

37 |EL LLANO-SAN PEDRO ESCANELA mar-17 | jun-17 6.29 7.00 o 16092100004 CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES

CONSERVACION DE

38 |ENTRONQUE C.E. 400-LOS CUES mar-17 | jun-17 4.80 6.4 CONCLLZJC')T;S 2013 16092100004 CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES

CONSERVACION DE

39 |SAN IGNACIO-EL SAUZ mar-17 | jun-17 4.10 6 CONCL;J(')?';S 2013-1 16092100004 CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES

CONSERVACION DE

40 |JALPAN-SABINO CHICO mar-17 | jun-17 3.88 6 CONCLLZJC'E/;S 2013-1 16092100004 CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES

CONSERVACION DE

41 |RAMAL EL DOCTOR mar-17 | jun-17 3.39 6 CONCLL;(')?';S 2013-1 16092100004 CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES

CONSERVACION DE

42 |CAMARGO-RIO BLANCO mar-17 | jun-17 3.38 8.00 CONCLLZJC')%S 2013-1 16092100004 CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES

CONSERVACION DE

43 |LA VENTA-AJUCHITLANCITO mar-17 | jun-17 2.70 3 CONCLL;(')?';S 2013-1 16092100004 CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES

CONSERVACION DE

44 |E.C. (PUEBLITO-CORONEO) - PURISIMA DE LA CUEVA may-17 | sep-17 3.77 21 CONCL;’(’E’;S 2013-| 16092100004 CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES

CONSERVACION DE

45 |ENTR. CE 100- SANTA ROSA- FINCA- SANTA ROSADE LIMA | may-17 | sep-17 2.89 4 CONCL;’(’E’;S 2013-| 16092100004 CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES

CONSERVACION DE

46 |TOLIMAN - CASA BLANCA may-17 | sep-17 2.88 5 CONCLLZJ(')?/;S 2013-| 16092100004 CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES

CONSERVACION DE

47 |NORIA NUEVA - LOS ALVAREZ may-17 | sep-17 176 15 CONCLLZJ(')?/;S 2013-| 16092100004 CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES

CONSERVACION DE

48 |ACCESO A EL CALICHAR may-17 | sep-17 0.87 04  |CONCLUIDAS2013-| 46095100004 CAMINOS RURALES Y

2017

ALIMENTADORES

Page 8 of 9
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DIRECCION GENERA} ADJUNTA DE PLANEACION Y,DESARROLLO DE CENTROS SCT SCT
SUBDIRECCION DE INDICADORES DE GESTION DE LOS CENTROS SCT
MES DE DIFUSION: SEPTIEMBRE DE 2018 COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE QUERETARO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: AGOSTO DE 2018

Fecha Inversion Longitud PNI

Denominacion Situacion actual  Registro de Cartera Sector

Término Total (KM) Publicado

CONSERVACION DE

49 |ESCOLASTICA- LA CEJA mar-17 | sep-17 1.65 2.00 CONCLLZJ(')?/;S 2013 16092100004 CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES

CONSERVACION DE

50 |NORIA NUEVA-QUINTANARES nov-17 dic-17 3.64 3.6 CONC"LZJ('E/;S 2013-1 16092100004 CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES

CONSERVACION DE

51 |ESCOLASTICA-E.C. ESTATAL 400 nov-17 dic-17 3.28 6.00 CONC"LZ%E;’;S 2013-1 16092100004 CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES

CONSERVACION DE

52 | APAPATARO-EL MILAGRO ago-17 | dic-17 2.75 4.00 CONC"LZ%E;’;S 2013-1 16092100004 CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES

CONSERVACION DE

53 |E.C. ESTATAL 411-SALITRILLO nov-17 dic-17 2.70 2 CONC"LZJEE/;S 2013-1 16092100004 CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES

CONSERVACION DE

54 |ENTR. C.E. 400-LAGUNILLAS ago-17 | dic-17 1.87 25 CONC"LZ%E;’;S 2013-1 16092100004 CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES

CONSERVACION DE

55 |SANTA INES-RINCON DE PIEDRA BLANCA nov-17 dic-17 0.20 2 CONC"LZJE%S 2013-1 46092100004 CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES

CG-094 APOYAR EL PROYECTO DE TREN RAPIDO .
56 QUERETARO - CIUDAD DE MEXICO ESTUDIOS ene-15 dic-17 1,021.30 210 SUPENDIDA 13093110002 == FERROVIARIO

57 |AMPLIACION DE AEROPUERTO DE QUERETARO sep-14 sep-18 400.00 AER?SUER PROCESO 2018 0 PE AEROPUERTOS

Page 9 of 9



