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BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, OCTUBRE 2018 Obras DP Km
ANALISIS INVERSION_POR SUBSECTOR A la fecha, la SCT ™ 58 ) @ 3.622.7
i invierte en la Entidad:
Inversion MDP
nversion total
ratud (A0 n
CARRETERAS FEDERALES 9 7,767.50 336.53 2
CONCLUIDAS 2013-2017 1 25.80 3.40 0
INAUGURADAS 2013-2017 7 2,654.10 40.65 2
PROCESO 2019-2027 1 5,087.60 292.48 0
27 CARRETERAS CONSERVACION DE CARRETERAS 18 889.92 3,063.37 0
CONCLUIDAS 2013-2017 14 545.85 1,718.00 0
1 CONCLUIDAS 2018 1 116.50 762.62 0
—— INAUGURADAS 2013-2017 2 31.90 15.10 0
F I inos Rurales y Ali A
Carreteras Federales Caminos Rurales y Alimentadores eropuertos PROCESO 2018 i 105.67 567.65 o
CAMINOS RURALES Y
28 405.90 136.25 0
30 CAMINOS RURALES ALIMENTADORES
CONCLUIDAS 2013-2017 18 315.78 119.91 0
CONCLUIDAS 2018 3 17.30 3.40 0
) INAUGURADAS 2013-2017 5 43.04 7.44 0
ANALISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

PROCESO 2018 2 29.78 5.50 0

CONSERVACION DE CAMINOS
RURALES Y ALIMENTADORES 2 80.22 8650 0
CONCLUIDAS 2013-2017 1 39.32 51.00 0
0 FERROVIARIO CONCLUIDAS 2018 1 40.90 35.50 0
AEROPUERTOS 1 82.00 - 1
CONCLUIDAS 2013-2017 1 82.00 . 1
Total 58 9,225.54 3,622.65 3

= CONCLUIDAS
0 PUERTOS

1 AEROPUERTOS

INAUGURADAS

®PROCESO

AVANCE EN PR

P v - MEXICO CONECTADO 20142017
SN MEXICO TN =

RAMA

TRANSICION A LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) m Continuidad 2016

INVERSION TDT 378.87 378.87 s - : - : e (_ "(-) NECTADO INVERSIO’N MEXICO CONECTADO 115.04
TELEVISIONES ENTREGADAS 136,838 - 136,838 e gxlc\)/ﬁgés;iggumos MEXICO 4930
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT 60 60 mggz% Dc%';\ngch"gRATOS DE 65.75
BENEFICIARIOS TDT 139,321 139,321 SITIOS CONTRATADOS 550
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL ““ 2017 m DATOS DE COMUNICACIONES 2016 Var %
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL HOGARES CON SENAL DE TV DIGITAL 267,580 92%
INVERSION EJERCIDA PET 36.81 45.80 42.40 25.55 20.60 171.16 HOGARES CON INTERNET 90,831 63%
BENEFICIARIOS PET 13,106 14,850 14,334 8,985 8,615 59,890 USUARIOS CON TELEFONIA MOVIL 579,149 32%
CAMINOS PET 0 0 249 232 232 249 USUARIOS DE INTERNET 643,069 519%
JORNALES PAGADOS PET 424,836 468,913 418,008 183,458 183,458 1,678,673 IRANSICION A LA TELEVISION
378.87
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET 49 0 60 57 57 60 DICUALSERRESIRE (22 _
PROGRAMA DE EMPLEO
LONGITUD PET 934 1,063 0 450 0 2,448 TEMPORAL

MEXICO CONECTADO

Fecha de recepcion: Martes 02 de octubre del 2018, mediante Oficio No.: 6.28.410.106/2018 enviado por el CSCT.
Solicitado para el: Miércoles 03 de octubre del 2018, mediante el Oficio No.6.0.1-/ 500 /2018 enviado por la DGAPDCST.
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ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS

TLAXCALA CON CIERRE A SEPTIEMBRE DE 2018

Cuadro 1.3 OBRAS CONCLUIDAS POR SECTOR

Gréfico 1.1 OBRAS CONCLUIDAS POR ANO ”
INVERSION

MDP

SECTOR NO. DE OBRAS

2018 N 7%, 4

Caminos Rurales y Alimentadores 28 456.34

2017 I 13%, 7 Aeropuertos 1 82.00
2016 HEE 6%, 3 Carreteras Federales 25 3,374.15
Total general 54 3,912.49

2015 N 7%, 4

Cuadro 1.1 OBRAS INAUGURADAS
2014 M 11%, 6

INVERSION
(0)
2013 5636‘" L NO. DE OBRAS MDP
PRESIDENTE 4 1,592.20
0 10 20 30 40
SECRETARIO 2 1,018.80
SUBSECRETARIO 4 72.96
DIRECTOR GENERAL 4 45.08

Gréfico 1.2 OBRAS POR CONCLUIR 2018-2025

Total general 14 2,729.04

2018 _ *Estas obras estan incluidas en el grafico de obras concluidas por afio

Cuadro 1.2 AVANCE EN NUMERO DE OBRAS E INVERSION

TIPO DE OBRA OBRAS INVERSION %

2021 CONCLUIDAS 68.97% 12.83%
INAUGURADAS 24.14% 29.58%

2027 2018 PROCESO 6.90% 57.59%

“PROCESO 1 s Total general 100.00% 100.00%

Se registra un total de 58 Obras con una inversion de 9,225.54

Fecha de recepcion: Martes 02 de octubre del 2018, mediante Oficio No.: 6.28.410.106/2018 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Miércoles 03 de octubre del 2018, mediante el Oficio No.6.0.1-/ 500 /2018 enviado por la DGAPDCST.
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Denominacién

Fecha
inicio

Fecha
término

Inversion
Total

Longitud (KM)

Situacion actual

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONE
Y TRANSPORTES

Registro de
Cartera

S

PNI
Publicado

Sector

CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
1 |BOULEVARD SAN FRANCISCO ATEXCATZINGO- APIZACO abr-15 feb-17 25.80 34 2017 12096490002 EDERALES
REYES, MEX.-ZACATEPEC, PUE, CALPULALPAN-OCOTOXCO, SUBTRAMO: INAUGURADAS CARRETERAS
2 |ENTRONQUE LOPEZ MATEOS, KM 814500 may-13 | ene-14 66.20 PSv 2013-2017 05096490001 FEDERALES
INAUGURADAS CARRETERAS
3 |CONSTRUCCION DEL PIV TECOPILCO may-13 | ene-14 57.70 PIV 5013.9017 05096490001 CEDERALES
_ . INAUGURADAS CARRETERAS
4 |CARRETERA MENA-CD. INDUSTRIAL XICOTENCATL. TRAMO: KM 0+800 AL 2+000 | jun-13 feb-14 26.70 1.20 5019.5017 12096490005 CEDERALES
REYES, MEX.-ZACATEPEC TEXCOCO-CALPULALPAN, ENTRONQUE SAN FELIPE INAUGURADAS CARRETERAS
5 |52+420'Y PSV TEQUIXTLA, 504700 sep-13 feb-14 19.20 255 2013-2017 11092110007 FEDERALES
CG-249 CONSTDEL LIBRAMIENTO DE TLAXCALA Y AMPLIACION A4 CARRILES DE
6 |LA CARRET. LOS REYES MEX-ZACATPEC PUE, TRAMO TEXCOCO-CALPULALPAN | mar-11 feb-15 | 1,449.10 12.00 INAUGURADAS | 4696490001 |  PNI516 CARRETERAS
2013-2017 FEDERALES
KM 42+000 AL 58+000
. INAUGURADAS CARRETERAS
7 |MENA-CD. INDUSTRIAL XICOHTENCATL jul-15 sep-16 43.10 0.80 5013.9017 12096490005 CEDERALES
. INAUGURADAS CARRETERAS
8 |CG-250 CIUDAD INDUSTRIAL XICONTENCATL | NICOLAS BRAVO dic-13 mar-17 | 992.10 24.10 5019.5017 13096490001 |  PNI299 CEDERALES
. PROCESO 2019- CARRETERAS
9 |PROGRAMA APP TEXCOCO-ZACATEPEC nov-17 dic-27 | 5,087.60 292.48 s 16092110012 EDERALES
CONCLUIDAS 2013- CONSERVACION DE
10 |CONSTRUCCION DE SUBDRENAJES EN DIVERSOS PUNTOS DEL ESTADO jul-13 sep-13 2.70 4.30 12092110016 CARRETERAS
2017
FEDERALES
CONSERVACION DE
" SEEN'\ACOI?_\II_E’-\ PUNTOS DE CONFLICTO EN LIM. DE EDOS. PUE.TLAX.- SAN PABLO | /- oct 13 2 60 150 CONCLLZJgi?S 2013-| 15009110020 CARRETERAS
FEDERALES
CONSERVACION DE
CARRETERA SAN MARTIN TEXMELUCAN-APIZACO, TLAXCALA-OCOTOXCO, . CONCLUIDAS 2013-
12 | Ch0S. A Y B, DEL KM 28+600 AL 35000 jun-13 oct-13 10.91 12.8 2017 12092110016 CARRETERAS
FEDERALES
CONSERVACION DE
REYES MEX.-ZACATEPEC RAMAL A LAZARO CARDENAS, 3+500 AL 13+800 Y . CONCLUIDAS 2013-
13 | AL AC DEL 05000 AL 24200 jul-13 oct-13 5.42 128 2017 12092110016 CARRETERAS
FEDERALES
CONSERVACION DE
" EE(;;JJ:?)‘(I)’)RUCCION DE TRAMOS (KM 112+000-115+000, 174+000-117+900, 154000 | 0o |0 o 3100 050 CONCLlZJ(lﬁ/;s 2013 100010016 CARRETERAS
FEDERALES
. CONSERVACION DE
5 Zl;CE)BlI;A—SANTA ANA-APIZACO, TRAMO: LIC. DE EDOS. PUE/TLAX- ELMOLINITO | (1o vl 1101 )68 CONCLLZJ(l)[i,;\s 2013-| 15000110016 CARRETERAS
‘B FEDERALES
CONCLUIDAS 2013. CONSERVACION DE
16 |CONSERVACION PERIODICA EN DIVERSOS PUNTOS DEL ESTADO may-13 dic-13 88.20 104.60 12092110016 CARRETERAS
2017
FEDERALES
CONSERVACION DE
17 | CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN CORREDORES, RED BASICAYRED | 1 dio13 25 50 . CONCLUIDAS 2013 ;010000 CARRETERAS
SECUNDARIA DE LA ENTIDAD 2017
FEDERALES
CONCLUIDAS 2013. CONSERVACION DE
18 |RECONSTRUCCION DE PUENTES UBICADOS EN EL KM 81+500 abr-13 dic-13 2110 | 2 PUENTES 2017 12092110010 CARRETERAS
FEDERALES
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COMUNICACIONE
Y TRANSPORTES

Registro de
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CONSERVACION DE
10 ie;\:%ﬁomggéé/;ggfsic, PUE., LIM. MEX.TLAX. LIC,. TLAX/PUE. KM 146+000 AL | - di13 076 1 CONCLLZJ(I)I?-,?S 2013 15009110016 CARRETERAS
FEDERALES
_ CONSERVACION DE
20 ?;t%ﬁb&?iﬁzg%mpm’ PUE., TRAMO: CUAPIAXTLA- LIC. TLAX./PUE. DELKM | - dio13 076 390 CONCLLZJ(l)li/;S 2013-| 1000110016 CARRETERAS
FEDERALES
CONSERVACION DE
21 |CONSERVACION PERIODICA mar-14 ago-14 29.20 13.50 CONCLL;(')%S 2013 15092110016 CARRETERAS
FEDERALES
CONSERVACION DE
- _IC_I(_)AI\)I(SCI?_\IT_\AACION PERIODICA MEDIANTE FRESADO Y CARPETA EN EL EDO. DE abr 15 teb.16 38,03 1 CONCLLZJ:J?/;S 2013+ 11092110003 CARRETERAS
FEDERALES
CONCLUIDAS 2013. CONSERVACION DE
23 |PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2016 feb-16 jun-17 260.66 762.72 15092110007 CARRETERAS
2017
FEDERALES
CONSERVACION DE
24 |PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2017 feb-17 feb-18 116.50 762.62 CONCLUIDAS 2018 | 16092110007 CARRETERAS
FEDERALES
. CONSERVACION DE
- gJIrEO\E)I(E.)SAIi\/ISEJr)éézoACATEPEC, PUE., TRAMO: LIBRAMIENTO HUAMANTLA, DEL KM jun-13 Hov.13 10.03 10.00 |NA2L£;§(,;A1L;AS 19002110016 CARRETERAS
FEDERALES
_ CONSERVACION DE
56 |LOS REYES, MEX-ZACTEPEC, PUE, TRAMO: LIBRAMIENTO DE TLALPAN, CPO. A, | 14 o187 51 INAUGURADAS | 100000 CARRETERAS
DEL KM 0+000 AL 5+100 2013-2017
FEDERALES
CONSERVACION DE
27 |PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2018 mar-18 dic-18 195.67 567.65 PROCESO 2018 | 17092110007 CARRETERAS
FEDERALES
MODERNIZACION DEL CAMINO ALIMENTADOR: SAN PEDRO TLALCUAPAN-SAN CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
28 |BARTOLOME CUAHUIXMATLAC mar-12 sep-13 16.72 255 2017 11096490018 ALIMENTADORES
MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL: MESA REDONDA-RANCHO DE TORRES- CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
29 || A GARITA DEL KM 0+000 LA 124700 sep-09 nov-13 81.23 12.70 2017 09096490004 ALIMENTADORES
LAZARO CARDENAS - SAN JOSE DE LA LAGUNA - E.C.(XALOZTOC - TOLUCA DE . CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
30 | U ADALUPE) mar-12 dic-13 32.60 11.241 2017 11096490014 ALIMENTADORES
CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
31 |CUAUHTENCO - MALINTZI Y RAMAL A LA LUZ may-11 | may-14 40.58 1.00 2017 11096490001 ALIMENTADORES
. CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
32 |CALLES DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL sep-12 jun-14 7.68 14 2017 12096490004 ALIMENTADORES
g . CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
33 | ACOPINALCO DEL PENON-SAN PEDRO DE LA CUEVA feb-14 jul-14 11.00 3 2017 11096490006 ALIMENTADORES
. CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
34 |E.C. (TETLATLAHUCA XOXTLA) ZACATELCO (CENTRO TURISTICO) may-13 jul-14 32.20 0.90 2017 11096490022 ALIMENTADORES
. CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
35 |E.C. (TETLATLAHUCA XOXTLA) ZACATELCO (CENTRO TURISTICO) feb-14 jul-14 7.97 1.90 2017 11096490022 ALIMENTADORES
CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
36 |BENITO JUAREZ - RANCHERIA DE TORRES feb-14 ago-14 7.10 1.90 2017 11096490015 ALIMENTADORES
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Fecha Fecha Inversion Registro de PNI

Denominacién inicio término Total Longitud (KM)  Situacion actual Cartera Publicado Sector
37 'JV:ECI)D'F;PNééAﬂSANMiEI:A(Erpé’}/l\jl,'o\\ﬁc-l;l\EjggXYECAc - OXTOTLAPANGO-SAN MARCOS mar-13 sep-14 479 3.021 CONCLLZJ(I)?-,;\S 2013- 11096490024 Cih{l_:ugﬁ_ﬁ:&%%gg Y
38 |MAZAQUIAHUAC GRACIANO SANCHEZ Y RAMAL A SANTIAGO TETLAPAYAC. sep-12 sep-14 19.22 3.00 CONCLLZJ(I)?_QS 2013 11096490009 CAA'\CII,:/ICI;E'FAUDROAII?\’_Eg Y
39 Z(I)?lc(;GRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES mar-16 sep-16 31.09 43.30 CONCLLZJ(I)?-,;\S 2013- 15092100002 Cih{l_:ugﬁ_ﬁ:&%%gg Y
20 LAESEE’:Igﬁﬁﬁye%#gﬁxwfyigRAL MAZAQUIAHUAC-GRACIANO SANCHEZ Y abr-16 ene-17 12.42 3 CONCLL;gZ])?S 2013- 11096490009 Cil\ﬁlll':l/l(éﬁ_ll_?:ljl'«’c;ﬁ\ll{sg Y
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Denominacién

Fecha
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Fecha
término

Inversion

Total

Longitud (KM)

Situacion actual

SCT

SECRETARIA DE
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Y TRANSPORTES

Registro de
Cartera

S

PNI
Publicado

Sector

CAMINO RURAL E.C.(BENITO JUAREZ-CARRILLO PUERTO)-SAN JOSE CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
Al XICOTENCATL-IGNACIO ALLENDE mar-17 ago-17 6.94 1.50 2017 16096490004 ALIMENTADORES
CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
42 |CAMINO RURAL TENEXYECAC-HUEXOYUCAN mar-17 | sep-17 11.49 3.00 2017 16096490001 ALIMENTADORES
CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
43 |MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL ALTLZAYANCA-BUENAVISTA-CARDENAS | mar-17 | sep-17 10.36 1.50 2017 16096490002 ALIMENTADORES
CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
44 |CAMINO RURAL SANTA BARBARA - SAN JOSE TEXOPA abr-17 oct-17 13.26 4.00 2017 16096490003 ALIMENTADORES
MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL TENEXYECAC-OZTOTLPANGO-SAN CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
45 |\JARCOS JILOTEPEC Y RAMAL A TENANCINGO abr-17 nov-17 1313 3.40 2017 11096490024 ALIMENTADORES
CAMINOS RURALES Y
46 |SANTA BARBARA-SAN JOSE TEXOPA abr-18 ago-18 7.20 1.20 CONCLUIDAS 2018 | 16096490003 ALIMENTADORES
E.C.(BENITO JUAREZ-CARRILLO PUERTO)-SAN JOSE XICOHTECATL-IGNACIO CAMINOS RURALES Y
a7 | e abr-18 ago-18 4.20 1.00 CONCLUIDAS 2018 | 16096490004 ALIMENTADORES
CAMINOS RURALES Y
48 | ALTLZAYANCA-BUENAVISTA-CARDENAS may-18 | sep-18 5.90 1.20 CONCLUIDAS 2018 | 16096490002 ALIMENTADORES
. . INAUGURADAS CAMINOS RURALES Y
49 |P.S.V. SAN BENITO XALTOCAN jul-12 dic-12 13.40 0.20 5013.9017 12096490001 ALIMENTADORES
. . . INAUGURADAS CAMINOS RURALES Y
50 |PUENTE “LEONARDA GOMEZ BLANCO jun-12 dic-12 1250 0.30 5019.5017 11096490017 ALIMENTADORES
. INAUGURADAS CAMINOS RURALES Y
51 |PUENTE EL VALLE HUAMANTLA mar-12 dic-12 3.96 0.34 0135017 11096490017 ALIMENTADORES
CAMINO RURAL: SAN DIEGO METEPEC-SAN JERONIMO ZACUALPAN TRAMO: KM | . INAUGURADAS CAMINOS RURALES Y
52 10+000 AL KM 3+000 Jun-12 nov-13 839 3.00 2013-2017 11096490023 ALIMENTADORES
. INAUGURADAS CAMINOS RURALES Y
53 |RAMAL A SANTA CRUZ TETELA oct-14 dic-14 479 36 013501 14096490001 ALIMENTADORES
CAMINOS RURALES Y
54 | TENEXYECAC-HUEXOYUCAN may-18 oct-18 12.26 2 PROCESO 2018 | 16096490001 ALIMENTADORES
55 |E.C.(CAPULA-LAZARO CARDENAS-ATOTONILCO Y RAMAL A LA CIENEGA jun-18 nov-18 17.52 3.50 PROCESO 2018 | 11096490007 CAMINOS RURALES ¥
ALIMENTADORES
3 CONSERVACION DE
5 ;(I)?lC;GRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES eb.17 oct17 3032 5 CONCLléJ(ljli/;s 2013-| (009100004 CAMINGS RURALES v
ALIMENTADORES
CONSERVACION DE
57 |PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES abr-18 sep-18 40.90 35.50 CONCLUIDAS 2018| 17092100003 CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES
CONCLUIDAS 2013-
58 |CG-251 REHABILITAR Y MODERNIZAR EL AEROPUERTO DE ATLANGATEPEC sep-15 | may-16 82.00 |AEROPUERTO 2017 1509JZL0003 |  PNI122 AEROPUERTOS
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