1

Comision Nacional
de Hidrocarburos

Contrato CNH-R01-L03-A21/2016

Dictamen Técnico respecto de la Modificacion
del Plan de Evaluacién del Area Contractual 21

San Bernardo.

Contratista: Strata CR, S.A.P.I. de C.V. 4
Jun|02018 /
@5 A




Contenido

CONTENIDIO toisovcsues seuroiisvasesoas sasese souasvauassuss ssasnssssiss sosasass Sasenos SoNoaea s oA SRS 5o SAgRRaS A RRS S Seasaasoee TR a VEA ToRASn ST E SE AT 4345 0S 2
. DATOS GENERALES DEL AREA CONTRACTUAL ....cccvrueuerserseessesssessssasssssssesssssssssssssssssssessnsssssssessssssssssssssssns 3
Il.  RELACION CRONOLOGICA DEL PROCESO DE REVISION Y EVALUACION.........coerrrrerreereeeessraesnssrassesesssseesenes 5
Il;" " [CRITERIOS DE EVALUACIONIUTILIZADIOS 555 smrsnsiveiarvssasiosersiine civisso sesvisnersisivpsrivi citvsiessoosinnassesssssssians 7
IV. ANALISIS Y EVALUACION DE LOS ELEMENTOS DE LA PROPUESTA DE MODIFICACION DEL PLAN. .........ccuou... 8
a) Caracteristicas Generales y propiedades de 10S YaCiMIENTOS........ccc.ceeeeeeieracseieirsesireeeseeresessssasssasessseesnees 8
b) Comparativa, Motivo y Justificacion de la modificacion del Plan de Evaluacion ...............cccoeeeveeerveeviuneinnnns 8
o 0 = ¥ o R e 12
d) Alcance
e) ACHIVIAOALS ISTCOS ouicsiantiavissosmsatsdunnsedvebissis sastbsvensFiboshimsdals s nss s os A SRS Ab RSV £ T e AT S i 405 13
ReDOraciON U DOZOS: i cilississainsts s sisssisesssssivn shasisnsbsuts it s o sesssnsiardinis dveavdinndans st s sebasvos iisidrssssinsagasnns 14
TOMO:de.infOrMOCION cuiisiisminisniin nrresisisis s ifsiiinsts s Trekiaissssis s erimsbisamass sors seasaireari i dbiassesvalasss 16
15 Pronostico de ProtdtCeiON. . biusssisssssssssessssssansasssassdosrinassssssnstsnsivsnsssasnss sasaiannasssvsssnssns rannasan fasenasvsssnsasan 16
gl LnVersionesiy.gastos 06 ODErGOION i v isiversisasisisictvisasiisssiiesnsstims sossesssigesi (sisaesssssosssssaiospassssssssissssasassnsene 17
DesScripolON Al PreSUPUESTO uicissiiseriiseessimsiuiisosissisiissussaanisaistos sostoopississ seagediasassacssnsionsubunnidrssrusyssnossvssos 17
h) | IN1eEanISMOS A8 MRAICION v iseciinasciuesivisimassicssennisiasss icvsnissssasssssssssnseissnssaiingidsnsessssstesns sivnpsineians iusonssbennnsiss 18
GO0 N Wttt S = 3. o OORstumnr . . W SN retll v sWes. Borte . x Bl Mowrl 20
& e s L 4 o o S e e e O e ey R O e el =W (1 8 20
I ADrovechOmIentO B GUS o .ci i socssiscsssassssiissvossunsianssssuiasassoenistassssssMyotetuoasssnsssvhssssnsasanssesivesarnnsisassastessssvsansas 20
V. MECANISMOS DE REVISION DE LA EFICIENCIA OPERATIVA.....c.uvveiiueeirisiesssnesssssesssnessssesssssnssssssssssessssassssssas 21
VI. CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS Y CONTENIDO NACIONAL......ccecvvevnenne 22
VIl. RESULTADO DEL DICTAMEN

A




L. Datos Generales del Area Contractual

El 25 de agosto de 2016 (en adelante, Fecha Efectiva), se firmé el Contrato No. CNH-R01-L03-A21/2016
(en adelante, Contrato), para la Extraccion de Hidrocarburos bajo la modalidad de licencia,
correspondiente a la Licitacion No. CNH-R01-L03/2015, entre la Comisidn Nacional de Hidrocarburos (en
adelante, Comision) y Strata CR, S.A.P.l. de C.V (en adelante, Contratista), para el Area Contractual 21,
campo San Bernardo (en adelante, Area Contractual) con una vigencia de 25 afios a partir de la fecha de
la firma.

En cumplimiento a la Clausula 4.1 del Contrato, el 22 de diciembre de 2016 el Contratista sometid a
consideracion de esta Comision el Plan de Evaluacion (Plan) asociado al Contrato con una duracion de 11
meses a partir de la aprobacion del Plan.

El 14 de julio de 2017 el Organo de Gobierno de esta Comisién emitié la Resolucién CNH.E.34.001/17 por
la que la Comisiéon Nacional de Hidrocarburos aprobé el Plan de Evaluacion presentado por Strata CR,
S.A.P.l. de C.V., en relacién con el Contrato CNH-R01-L03-A21/2016 para la Extraccién de Hidrocarburos
bajo la modalidad de Licencia, correspondiente al Area Contractual.

El Contratista solicitd la Modificacién a dicho Plan aprobado mediante escrito SCM180079 presentado el
dia 9 de abril del 2018.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en las Clausulas 4.1, 4.2, Anexos 6 y 7 del Contrato.

Antecedentes del Area Contractual

El Area Contractual, se ubica en el Estado de Nuevo Ledn, aproximadamente a 79 kildGmetros al Suroeste
de la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, como se muestra en la figura 1. Geoldgicamente se encuentra
dentro de la Cuenca de Burgos, cubriendo un area de 28.3 km?.

El Campo San Bernardo fue descubierto por el pozo exploratorio San Bernardo-1 en el afio 1962, el cual
fue el descubridor de las formaciones Eoceno Mount Selman, Queen City, Yegua y quedd completado
como productor de gas humedo en el afio 1965 en areniscas de la formacion Mount Selman-14, abriendo
la oportunidad de perforacion de 27 Pozos adicionales para desarrollar el campo.

Cuenta con veinticinco Pozos perforados en el campo, de los cuales quince estdn abiertos, cuatro estan

cerrados sin posibilidades y los otros seis estan taponados. En la tabla 1 y figura 1 se muestran las

caracteristicas principales del Area Contractual, asi como su localizacién. ? i :t/
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Nombre CNH-R01-L03-A21/2016
Estado y Municipio Nuevo Ledn, General Bravo, China y Dr. Coss
Area del Contrato 28.3 km?
Fecha de Emision/Firma 25 de agosto de 2016
Vigencia (afos) 25 afios
Tipo de Contrato Licencia

Operadora y socios con porcentaje de participacion

Operadora: Strata CR, S.A.P.l. de C.V.
Darby Private Equity México, S.A.P.l. de C.V. (50.25%)
Strata BPS, S.A.P.I. de C.V. (49.75%)

Profundidad promedio de extraccion

1,100 mvbmr

Profundidad para exploracion

Sin restriccion

Yacimientos y/o campos

Eoceno / San Bernardo

Otras caracteristicas

Gas humedo

25’36 00N 25°3900N 15°4200N

25°3300N

25°3000N

Tabla 1. Generalidades del Area Contractual. (Fuente: Comision).
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II. Relacion cronolégica del proceso de revision y evaluaciéon

En cumplimiento a la Cldusula 4.1 del Contrato, el 22 de diciembre de 2016 el Contratista sometié a
consideracion de esta Comisidn el Plan de Evaluacidn (Plan) asociado al Contrato con una duracién de 11
meses a partir de la aprobacidn del Plan.

El 14 de julio de 2017 el Organo de Gobierno de esta Comisién emitio la Resolucién CNH.E.34.001/17 por
la que la Comisién Nacional de Hidrocarburos aprobé el Plan de Evaluacién presentado por Strata CR,
S.A.P.I. de C.V., en relacion con el Contrato CNH-R01-L03-A21/2016 para la Extraccion de Hidrocarburos
bajo la modalidad de Licencia, correspondiente al Area Contractual.

El Contratista solicité la Modificacion a dicho Plan aprobado mediante escrito SCM180079 presentado el
dia 9 de abril del 2018.

Mediante oficio No. 250.159/2018 emitido por la Unidad Técnica de Extraccidn, el dia 12 de abril de
2018, dirigido a la ASEA, se remitidé informacion respecto a la Solicitud de Modificacion al Plan de
Evaluacién, San Bernardo CNH-R01-L03-A21/2016, solicitando notificacion del estatus del Contratista en
el ambito de sus atribuciones.

Mediante oficio No. 250.160/2018 emitido por la Unidad Técnica de Extraccion, el dia 12 de abril de
2018, dirigido a la Unidad De Contenido Nacional y Fomento De Cadenas Productivas e Inversion en el
Sector Energético de la Secretaria de Economia, se remite informacidon respecto a la Solicitud de
Modificacion al Plan de Evaluacidn, campo San Bernardo CNH-R01-L03-A21/2016, solicitando su revision
y determinacion de suficiencia en el ambito de sus atribuciones.

A través del oficio UCN.430.2018.0141 del 19 de abril de 2018, la Unidad De Contenido Nacional y
Fomento De Cadenas Productivas e Inversion en el Sector Energético de la Secretaria de Economia
notificd que la informacion presentada por el Contratista es suficiente para la evaluacion del Programa
de Cumplimiento en materia de Contenido Nacional.

El Contratista mediante escrito SCM180099, ingresé informacién complementaria a la solicitud de
modificacion al Plan de Evaluacién el dia 23 de abril del 2018.

Mediante oficio No. 250.177/2018 emitido por la Unidad Técnica de Extraccion, el dia 25 de abril de
2018, dirigido a la Unidad De Contenido Nacional y Fomento De Cadenas Productivas e Inversion en el
Sector Energético de la Secretaria de Economia, se remitié informacién respecto a la Solicitud de
Modificacion al Plan de Evaluacion, San Bernardo CNH-R01-L03-A21/2016, solicitando su opinion en el
ambito de sus atribuciones.

A través del oficio ASEA/UGI/DGGEERC/0455/2018 del 3 de mayo de 2018, la ASEA notificd que el
Contratista cuenta con una Autorizacion a su Sistema de Administracion No. ASEA-SAC16003C/A10117
emitida mediante oficio ASEA/UGI/DGGOI/0005/2017 de fecha 2 de enero de 2017.

A través del oficio UCN.430.2018.0160 del 4 de mayo de 2018, la Unidad De Contenido Nacional y
Fomento De Cadenas Productivas e Inversion en el Sector Energético de la Secretaria de Economia
notificé que considera probable que se cumpla con el porcentaje minimo de Contenido Nacional
establecido en el Contrato, dando opinidén favorable a la solicitud de modificacion al Plan de Evaluacion
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El Contratista mediante escrito SCM180109, el dia 4 de mayo del 2018 ingresé informacién
complementaria al alcance presentado mediante escrito SCM180099.

El Contratista mediante escrito SCM180110, el dia 9 de mayo del 2018 ingresé informacién de aclaracion
al alcance presentado mediante escrito SCM180109.

En la siguiente figura, se observan las etapas del proceso y evaluacion de la solicitud.

05/jun/2018

4/may/2018

09/abr/2018 : 23/abr/2018

P Y

P

Figura 2. Etapas del proceso de evaluacion, dictamen y resolucion de la modificacion al Plan de Evaluacion
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IIl. Criterios de Evaluacion utilizados

La informacion fue presentada por el Contratista en términos de las clausulas 4.1, 4.2 y Anexo VII del
Contrato, asi como también el Anexo |, numeral 2, apartado VI de los “Lineamientos que regulan el
procedimiento para la presentacion, aprobacién y supervision del cumplimiento de los Planes de
exploracion y de desarrollo para la extraccion de hidrocarburos, asi como sus modificaciones” (en
adelante, Lineamientos).

Para la evaluaciéon técnica de la viabilidad, de conformidad a los Criterios Generales aplicables a los
Planes de Evaluacion y de Desarrollo, relacionados con los contratos derivados de la Licitacién Plblica
Internacional CNH-R01-L03/2015., emitidos por la Comisién el 10 de octubre de 2016 por resolucién
CNH.E.54.001/16, del conjunto de actividades programadas y montos de inversion propuestos a la
modificacion al Plan de Evaluacion, se advierte que las modificaciones propuestas por el Contratista al
Plan de Evaluacién cumplen con los requisitos establecidos en el articulo 39, fracciones I, 11, Ill, IV, VI y VI

de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética.
==
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IV. Analisis y Evaluacion de los Elementos de la Propuesta de
Modificacién del Plan

a) Caracteristicas Generales y propiedades de los yacimientos

Los yacimientos del Area Contractual son estructuras compartamentalizadas limitados por dos fallas
normales de expansion con caida al oriente. La roca almacén esta constituida por una secuencia de
areniscas de ambiente de plataforma, neritico, sistema deltaico y barras costeras. El mecanismo de
empuje principal es por expansion roca/fluido debido a que las arenas son muy apretadas.

La division del campo es de dos bloques por efecto de las fallas Normales con orientacion NW-SE.

Tiene dos fallas principales de gran desplazamiento vertical (+/-300 m), con buzamiento al Este, que’

separan al campo Benavides del campo San Bernardo ubicado al Oeste del Area Contractual.

El campo San Bernardo se divide en dos blogues (Oeste y Este). En el bloque Oeste identificado como
el bloque levantado, se muestra una superficie con cierres estructurales bien definidos donde se
ubican la mayor porcién de pozos en la franja productora del Eoceno Queen City, este tipo de
estructura favorece la acumulaciéon y entrampamiento de hidrocarburos. Hacia el Este (bloque
deprimido) de la falla principal se tiene una superficie de suave echado buzando al Este con pequefios
cierres estructurales.

Las principales caracteristicas geoldgicas, petrofisicas, propiedades de los fluidos y de yacimientos se
muestran en la tabla 2.

Eoceno Eoceno Mount Eoceno Queen Eoceno
Caracteristicas generales Wilcox Sabioats City Yegua
Area (km?) 3.52 2226 2226 3.64
Anfo de descubrimiento 1967 1962 1962 1962
Fecha de inicio de 1968 1965 1967 1968
extraccion
Profundidad promedio (mv) 2093 1565 1209 686
Porosidad (%) 11-16 11-20 13-26 16-20
Temperatura (°C) 123 93 78 70
Factor de conversiéon del 473 473 473 473
gas (mpc/bl)

Tabla 2. Caracteristicas generales de los yacimientos del Area Contractual
(Fuente: Comisién con datos del Contratista).

b) Comparativa, Motivo y Justificacidn de la modificacion del Plan de Evaluacion

La propuesta de modificacion al Plan consiste en reprogramar las actividades aprobadas por la
Comisién realizando un cambio en la estrategia de evaluacién. El Contratista con ello busca dar
cumplimiento a la Clausula 4.1, 4.2 y el Anexo 6y 7 del Contrato.

Lo anterior, debido a que las actividades propuestas en dicha modificacion atienden a una

diversificacion de reparaciones menores (RME) y la sustitucion de—(RMA)

aprobadas- para poder cumplir con el total de Unidades de Trabajo (UT) comprometidas
en eI Programa Minimo de Trabajo (PMT) y su incremento aprobados en el Plan v1gente
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Aunado a las actividades para cumplir con el PMT, el Contratista tiene contemplado en la
modificacién al Plan, QN - -

cuales, en el periodo restante de evaluacion ejecutara 23.

La diversificacion de RME planteada por el Contratista consiste en la sustitucion del sistema artificial
de produccion de émbolo viajero aprobado a los pozos San Bernardo-102, San Bernardo-207, San
Bernardo-103, San Bernardo-201, San Bernardo-206, San Bernardo 203 y San Bernardo-202, por la
instalacion de otros sistemas artificiales de produccién (mostrados en la tabla 3) y la no ejecucién de
la RME aprobada al pozo San Bernardo-110.

La justificacién, establecida por el Contratista, del por qué un cambio en la estrategia de Evaluacion
deriva en que, la aplicacién del sistema artificial de produccién de émbolo viajero que se tenia
propuesto no obtuvo los resultados esperados, ya que se instalaron varios tipos de este sistema
artificial al pozo San Bernardo-212 resultando en una evaluacion no satisfactoria con disminucién en
la produccién de la que se tenia como produccién base para este pozo, con lo cual, tuvo la necesidad
de evaluar otros sistemas de levantamiento artificial, con los cuales obtuvo mejores resultados, con la
finalidad de recuperar las reservas remanentes de los pozos actualmente en produccion.

Ejecuciodn Fisica

Pozo
SB-208 25 enero 2018
SB-102 23 febrero 2018
SB-210 21 marzo 2018

SB-1 26 marzo 2018
SB-103 26 marzo 2018
SB-201 26 marzo 2018
SB-206 26 marzo 2018
SB-203 Junio 2018
SB-205 Junio 2018
SB-2A Junio 2018
SB-202 Junio 2018

Tabla 3. RME’s a realizar en modificacion al Plan
(Fuente: Comision con datos del Contratista).

Respecto a la realizacion de 2 RMA aprobadas para los pozos San Bernardo-208 y San Bernardo-220,
el Contratista plantea en la madificacidn al Plan, la sustitucion de éstas, por la realizacién ddgRME a
los pozos San Bernardo-2A, San Bernardo-202, San Bernardo-203 y San Bernardo-205, cuyos sistemas
artificiales a instalar son los mostrados en la tabla que antecede.

La justificacion de lo anterior radica en que el Contratista tiene contempladas actividades que
permitan la produccién de las reservas existentes antes de abandonar los horizontes actualmente en
produccién para la realizacion de RMA’s en otros intervalos prospectivos, con lo cual busca dar
cumplimiento al objetivo planteado.

El comparativo de las actividades aprobadas vs las contempladas en la modificacién al Plan puede

=7 el

&

observarse en la siguiente tabla: 1 W& !
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AREA CONTRACTUAL SAN BERNARDO
PLAN DE EVALUACION
PMT
Aprobado Modificado
Actividad Cantidad UT’s Cantidad UT's
Interpretacion
de Sismica 3D b o E n
Reparacion 2 (Pozos SB-208 y SB-
Mayor 220)

9 (Pozos SB-212, SB-102,
Reparacion SB-207, SB-206, SB-202,

1,600 0 0

13 (Pozos SB-207*, SB-
212*,6SB-102%, SB-210%,
3,600 SB-208*, SB-1*, SB-103*, 5,200

iy AL ;’:_ i;g) SR, $B-201*, SB-206*, 5B-203,
SB-205, SB-2A y SB-202)
TOTAL 5,230 TOTAL 5,230
INVERSIONES
Presupuesto Propuesta del Plan Aprobado Propuesta de Modificacion
(monto en USD)
General
Geofisica
Pruebas de

Produccién
Ingenieria de
Yacimientos

Inversion
Total
Rantaring 22.83% 37.44%
Nacional
Tabla 4. Comparativo del Plan aprobado y la propuesta de modificacion de Plan
(Fuente: Comision con datos del Contratista).

*RME ya realizada.
**Este monto no incluye Io-de las actividades ya ejecutadas al amparo del Periodo Inicial de
Evaluacion (PIE) y el Plan aprobado, las cuales son: 15 pruebas de produccion, 9 RME y la parte de sueldos y

salarios ya erogada.

Del analisis técnico realizado, se advierte que el Contratista prevé ejecutar un total de 5,230 UT, que
resulta ser el mismo nimero de UT del Plan aprobado, lo anterior realizando 4 RME adicionales a las
9 RME aprobadas en el Plan vigente durante el periodo restante de Evaluacion. Cabe mencionar que
2 RME fueron ejecutadas al amparo del PIE, aunado al reprocesamiento e interpretacion de sismica
3D, actividad que no sufre modificacion en la propuesta actual.

En la figura 3 se presenta el comportamiento de produccidn de gas estimado tanto del Plan aprobado
como del Plan modificado, considerando la totalidad de las actividades realizadas dentro del periodo
de Evaluacion, donde se observa que el resultado del gasto de gas del Plan modificado es menor al
del Plan aprobado, producto del cambio de estrategia de evaluacidn, donde la disminucién obedece
a tres factores combinados:

e El inicio tardio de las actividades de evaluacion por la captura de informacidn (presién y
produccién) y optimizacién de pozos derivado de las pruebas de los sistemas artificiales

; instalados.
A 7 o~
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Menor ganancial asociado al tipo de trabajo programado (4 RME que sustituyen a 2 RMA).
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Figura 3. Comparativo del perfil de produccién del Plan aprobado vs. la modificacién al Plan
(Fuente: Comision con datos del Contratista).

Sin embargo, el Contratista establece que hay un mayor volumen de reservas dinamicas
determinadas (458 mmpc) producto de la optimizacion y estimulacion de los pozos activos, como lo
muestra la figura 4. La extraccion del volumen de hidrocarburos antes sefialado la obtendria en el
corto plazo y estaria contemplada en el Plan de Desarrollo actualizado.
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Plan 2017-2018: 2.288 mmmpc
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Figura 4. Comportamiento de la produccion real, proyeccion de la produccién del plan aprobado y proyeccion de la

produccion recalculada (Fuente: Contratista).
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El comportamiento de producciéon analizado para cada pozo realizado por el Contratista y
considerando que el objetivo primordial del Contrato es lograr el maximo factor de recuperacion al
final del término del mismo, fue lo que condujo a reorientar el Plan aprobado para el Area
Contractual San Bernardo, hacia actividades que permitan la produccién de las reservas existentes
mediante trabajos de RME’s antes de abandonar los horizontes actualmente en produccién para la
realizacion de RMA'’s en otros intervalos prospectivos. Lo cual es considerado una buena practica en
la industria petrolera si todavia se tiene potencial en los intervalos ya en explotacion.

El contratista establece que los trabajos de RMA los tiene contemplado realizar en la medida en que
el comportamiento de presion/produccion de los intervalos abiertos den indicio de su agotamiento y
por ende de la recuperacion de las reservas, con lo cual se estaria garantizando la explotacion
racional de los yacimientos.

En lo correspondiente al costo-beneficio de las inversiones a erogar, el Contratista presentd la
informacion mostrada en la siguiente figura: '

Presupuesto 2017-2018
(MUSD)

1200

1000
™ Plan de Evaluacién Modificado por
0 »
& \ ejecutar (abr-jul 2018)
600 \ H Plan de Evaluacién Modificado
“\\\ ejecutado
® Plan de Evaluacion Aprobado
400
200
0

Figura 5. Comparacion del presupuesto del Plan aprobado vs. el Plan modificado (Fuente: Contratista).

MUSD

Si bien, el monto total a erogar es menor por 207 mUSD en el Plan modificado, debido a la
diversificacion de actividades de RME’s y a la no realizacion de RMA’s a 2 de los pozos con la finalidad
de evaluar los sistemas de levantamiento que permitan restaurar u optimizar las condiciones de flujo
de los yacimientos y de la zona productora o de interés, prevalece la extraccion en los niveles
actualmente en produccién incrementando con esto el factor de recuperacién del Area Contractual,
con lo cual se cumple con el objetivo planteado por el Contratista.

c) Objetivo

El objetivo del Contratista para la modificacion al Plan, es basicamente el mismo que el del plan
aprobado por la Comisién en la Resolucién CNH.E.34.001/17, el cual consiste en elevar el factor de

recuperacion y la obtencién del volumen méximo de las reservas de gas en el corto plazo, asi como
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evaluar la potencialidad de produccién de condensado (ya no mediante la utilizacion del sistema
artificial de produccién de émbolo viajero, si no, mediante los resultados obtenidos con los otros
sistemas a instalar), conforme a la viabilidad econémica del proyecto, mediante la utilizacion de la
tecnologia mds adecuada disponible asi como las mejores practicas de la industria petrolera y
gerencia de yacimientos, las cuales estan orientadas a obtener el maximo factor de recuperacién de
las reservas en las zonas actualmente en explotacién; y obtener una mejor definicion de la
continuidad de los yacimientos para identificar oportunidades tanto areal como verticalmente. Cuyos
resultados seran el soporte del Plan de Desarrollo a ejecutar en el Area Contractual.

d) Alcance
La modificacion al Plan para dar cumplimiento al objetivo planteado contempla:

e La ejecucion de 13 RME que permitan producir las reservas de las zonas actualmente en
produccién mediante la instalacion de tuberia capilar para la inyeccién de espuma quimica,
instalacion de valvulas motoras y estimulacion de pozos mediante la instalacién de lanza
barras automaticos. Cabe aclarar que de las 13 RME contempladas en el alcance, 2 fueron
realizadas al amparo del Periodo Inicial de Evaluacién (notificadas mediante oficio
SCM170076/A21/2017 con fecha 18 de mayo del 2017), 7 de las restantes, fueron realizadas
al amparo del Plan aprobado y 4 seran realizadas en lo que resta del periodo de Evaluacidn.

e El reprocesamiento e interpretacion de 38 km? de sismica 3D para tener una mayor definicién
de interpretacién en rasgos estructurales y estratigraficos de los distintos horizontes
prospectivos.

e) Actividades fisicas

El Contratista presentd el cronograma para la ejecucidon de las actividades relacionadas con la
modificacién al Plan, asi como las actividades que ya realizé en el Area Contractual, de acuerdo con la
tabla 5.

Actividad  Sub-Actividad Tarea Sub-Tarea P..E.* Ago-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 TOTAL
Pre-
procesado, Re -
procesado, rocesamiento
Evaluacion Geofisica interpretacion P 1
de Datos
y reprocesado Slsinicas
de datos
sismicos.
Toma de
informacién
en pozos -
. Prueba de
.. Pruebas de L Produccion
Evaluacion 5! pruebas de . 3 8 38
Produccién 3 (Equipo
produccion. il
Trifdsico,
Manografo o
Prueba en
ERG)
0, Disefio de Ir?stalacxdn de
1 Ingenieria de % sistemas
Evaluacion S terminaciones e 2 13
Yacimientos artificiales de
de Pozos. .
produccién
*P.1.E. Periodo Inicial de Evaluacion.
/7 Tabla 5. Actividades asociadas al Plan (Fuente: Contratista). g ( ;
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La siguiente tabla muestra el comparativo entre las actividades aprobadas del Plan vigente respecto a
las actividades contempladas en la modificacion al Plan.

D para O de A aade

Actividad Plan aprobado Modificacion al Plan
Reparacion Menor 9 13"
Reparacién Mayor 2 0
Reprocesamiento e
interpretacion de 1 1

Sismica 3D

Pruebas de g% 3grx

produccion

* 4 RME adicionales a las 9 RME aprobadas para sustituir 2 RMA.
** De las 27 pruebas de produccion aprobadas, 8 eran para calibracion de los pozos a instalar el sistema de
émbolo vigjero.
*¥* 15 pruebas de produccion ya han sido realizadas de las 38 contempladas.
Tabla 6. Comparativo de Actividades Plan vigente vs modificacion al Plan (Fuente: Comision).

De lo anterior, podemos constatar que de la modificacidn al Plan, en cuanto a actividades a ejecutar,
se tiene contemplado la realizacion de 4 RME que sutituyen a las 2 RMA aprobadas en el Plan vigente,
que se tiene contemplado realizar 11 pruebas de produccidn adicionales a los pozos a reparar, y que,
respecto a la actividad de reprocesamiento e interpretacion de sismica 3D, no hay cambio.

Reparacion de pozos

En este rubro o actividad, lo que se modifica es el tipo de reparaciones y en algunos casos, el pozo en
el cual se van a realizar. Dichas reparaciones, estdn orientadas a obtener una mejora en el gasto de
gas de los pozos, asociado a la reduccion en el colgamiento de liquidos y a la disminucién de la
presion de fondo fluyente y por ende el aumento del factor de recuperacion y la obtencion del
volumen maximo de reservas de hidrocarburos en el menor tiempo posible, asi como garantizar la
continuidad operacional del Area Contractual San Bernardo.

El Contratista, para definir el o los sistemas de levantamiento artificial de produccién éptimos para
cada uno de los pozos, tomd en consideracion la evaluacion, anadlisis y seguimiento realizado a las
condiciones actuales de los yacimientos y al comportamiento de produccion de hidrocarburos de los
15 pozos productores, con lo cual identificd los siguientes trabajos de Reparaciones Menores a
evaluar:

e Tuberia Capilar: es la estimulaciéon del pozo mediante la inyecciéon continua de productos
espumantes para obtener una mejora en la recuperacion de liquidos, a través de un tubo
capilar de acero de %4”, %" 0 %" de diametro exterior instalado dentro del pozo.

e Valvula motora: es la optimizacion del ciclo de produccion mediante la instalacion de una
valvula neumatica que permite en pozos con baja energia, optimizar su ciclo, mediante el
cierre y apertura del pozo de una manera programada, dependiendo de un periodo de
tiempo o nivel de presién, permitiendo que el pozo pueda restituir la presion en el yacimiento
y asi incorporar produccién en cada apertura.

e Lanza barras automatico: es la estimulacion de pozos mediante barras espumantes, los cuales
son productos quimicos sélidos, en forma de cilindro que se introducen al pozo y,su

: 1




dosificacion depende de un andlisis o evaluacién del colgamiento de liquidos que afecta la
produccion de algunos pozos. Este producto disminuye la densidad del liquido, permitiendo
mayor flujo del agua de formacién y del condensado en el aparejo de produccidn,
estimulando el pozo y generando un incremento del flujo de hidrocarburo gaseoso. El
Contratista, para obtener una mayor efectividad instalara lanzadores de barras automaticos.

Pozo

Con las trece (13) RME el Contratista estima una ganancia incremental inicial de 430 mpcd de gasy 4
bpd de condensado asociado al total de los trabajos.

La siguiente figura muestra las RME realizadas y a realizar presentada por el Contratista.

Sistema de Levantamiento Artificial

SAN BERNARDO-1

SAN BERNARDO-102

v

SAN BERNARDO-103

SAN BERNARDO-110

SAN BERNARDO-2 A

U[&

SAN BERNARDO-201

SAN BERNARDO-202

IRSASAIATA A

SAN BERNARDO-203

]

SAN BERNARDO-205

SAN BERNARDO-206

&\

SAN BERNARDO-207*

SAN BERNARDO-208

SAN BERNARDO-210

A YA YA

ASANP ¢

SAN BERNARDO-212**

X

SAN BERNARDO-220

v

v

a8

Instalado
Por instalar

¥ Evaluado sin éxito

Figura 6. Tipos de sistemas de levantamiento artificial en el Area contractual (Fuente: Contratista).

De lo anterior, queda claro que, para incrementar la produccién de los pozos operando del Area
Contractual, se necesita la instalacion de mas de un sistema artificial de produccion en varios éstos.
Por lo cual, el Contratista tiene contemplado instalar un sistema artificial de produccién mas a 3
pozos que ya cuentan con uno instalado. Cabe aclarar que, de los sistemas artificiales de produccién
ya instalados, 9 de ellos ya habian sido instalados por el anterior Operador y uno de ellos, realizado al

amparo del Plan Provisional aprobado.
]

pozo San Bernardo-206, fue la instalacién de un sistema lanza barras, realizado por el Contratisti al

T
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Toma de informacion

El Contratista contempla realizar pruebas de produccién de 24 horas de duracién con equipo trifasico
y/o mandgrafo a los pozos a realizar RME’s durante el periodo de evaluacién. El volumen de
hidrocarburos obtenidos en las pruebas se incorporara a la corriente de produccién del Area
Contractual y se contabilizara en las ERG Benavides-2, Benavides-3 y Benavides-4 dentro del volumen

total de la produccién extraida; por lo que no se considera un ingreso adicional por la venta de
hidrocarburos asociada a esta actividad.

En comparacién a lo aprobado en el Plan vigente, esta actividad no difiere mucho, ya que la toma de

informacién sera con el mismo equipo contemplado en el Plan aprobado y estéd de acuerdo con las
mejores practicas de la industria petrolera.

f) Prondstico de Produccion

El prondstico de produccidn presentado por el Contratista fue realizado considerando el ganancial de
produccién derivado de los 13 trabajos de RME, de los cuales dos fueron realizados en el PIE
resultando improductivos y de los restantes, considera un periodo de ajuste de los parametros
operacionales por trabajo que oscila entre 15 y 30 dias, con lo cual se obtienen las condiciones
optimas de produccién de cada uno de los pozos. Lo anterior lo hizo tomando en cuenta el
comportamiento observado en los pozos del Area Contractual y del conocimiento adquirido al evaluar
el funcionamiento de los sistemas artificiales de produccidn instalados en los mismos.

Perfil Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes9 | Mes10 | Mes11 | Mes12

Incremental
(mmpcd) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.4

Tabla 7. Prondstico de produccion de gas para la modificacion al Plan (Fuente: Contratista).
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Figura 7. Prondstico de produccion de gas asociado a la modificacion del Plan

(Fuente: Comision con datos del Contratista).
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Perfil Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes9 | Mes10 | Mes11 | Mes 12

Incremental
(bpd) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.2 2.7 3.2 4.2

Tabla 8. Prondstico de produccion de condensado para la modificacién al Plan (Fuente: Contratista).
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Figura 8. Prondstico de produccion de condensado asociado a la modificacion del Plan
(Fuente: Comision con datos del Contratista).

Derivado de lo anterior, el Contratista espera una produccion acumulada de gas de 36.7 mmpc y 367
bls de condensado, asi como el incremento del factor de recuperacion de gas en 1.9 % al final del
periodo de Evaluacion.

g) Inversiones y gastos de operacién

De acuerdo con la informacién presentada por el Contratista, el monto estimado para llevar a cabo
las actividades que se describen en la Modificacion del Plan de Evaluacién es de 319 mil ddlares, los
cuales corresponden a conceptos de gastos de operacion.

Descripcion del Presupuesto

De acuerdo con la informacion presentada por el Contratista, el Presupuesto relacionado a la
modificacion del Plan, es el que se encuentra en la tabla 9. Asi mismo, la figura 9 representa las
proporciones que abarca cada Sub-actividad petrolera en cada Actividad del presupuesto. f
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Presupuesto asociado a la

i A Sevictividad Modificacién al Plan de Evaluacién
General
Geofisica
Evaluacion

Pruebas de Produccion

Ingenieria de Yacimientos

Total

L ﬁ'l

Tabla 9. Presupuesto asociado a la Modificacion al Plan de Evaluacion
(Montos en miles de ddlares de Estados Unidos).

De tal forma, la distribucién del Presupuesto asociado al Plan modificado es el que se presenta en la
Figura 9.

Ingenieria de
Yacimientos ,
41%

Pruebasde

Produccién, i
7% ~.__Geofisica, 8%

Figura 9. Distribucion del Presupuesto de la Actividad Petrolera: Evaluacion.

De la informacion anterior, se observa que el Presupuesto presentado por el Contratista detalla los
costos asociados a cada una de las actividades programadas dentro de la modificacion al Plan, y de
conformidad con el Catédlogo de Costos establecido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

h) Mecanismos de medicion

Respecto a la evaluacidn de este rubro, se identifica que los resultados de las RME’s seran evaluados
mediante las pruebas de produccién continuas de 24 horas, la toma e interpretacion de registros
sonicos para la determinacidn de nivel y de colgamiento de liquido, calculo de presiones de fondo
fluyente y el arrastre y/o desalojo de liquidos mediante la interpretacion de registros de presion de
cabezay linea con mandmetros digitales.

Para estas pruebas se pretende utilizar equipos de separacidn trifasicos y manémetro en los pozos
durante el periodo de evaluacién, resaltando que el volumen de los hidrocarburos obtenidos en las
pruebas se incorpora a las corrientes de produccién del Area Contractual y se contabiliza en las ERG
Benavides-2, Benavides-3 y Benavides-4 dentro del volumen total de la produccién extraida. 2
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Para lo anterior el Contratista describe el siguiente manejo de los hidrocarburos de las pruebas en
conjunto con la produccién regular, el cual utiliza para la determinacidon y asignacion de los
volumenes netos un acuerdo de medicién celebrado con Pemex Exploracién y Produccion teniendo
como Punto de Medicién la Planta Culebra Sur. El hidrocarburo proveniente de los pozos asignados al
Contratista fluye a 3 Estaciones Recolectoras (Benavides 2, 3 y 4) ubicadas en el Area Contractual
Benavides, fuera del Area Contractual San Bernardo, las cuales estan asignadas y supervisadas por la
Operadora del Campo Benavides (C5M). Por lo que se identifica que el Sistema de Recoleccidn y
Distribucion de gas se realiza en infraestructura compartida. En el caso de la ERG Benavides 2
descargan 10 pozos activos SB-1, SB-102, SB-103, SB-201, SB-202, SB-203, SB-208, SB-210, SB-212 y
SB-220, donde el hidrocarburo gaseoso separado es medido operacionalmente mediante una placa
de orificio y un registrador de flujo (D176) y la fraccidn liquida (agua congénita mas condensado), es
enviada a un tanque vertical de 500 barriles (TV-02) para su cuantificacion.

En la ERG Benavides 3, descargan 4 pozos activos SB-2A, SB-205, SB-206 y SB-207 donde el gas
separado se mide de manera operacional mediante una placa de orifico y un registrador de flujo
(D1401) y el agua congénita mas condensado son enviados a un tanque vertical de 500 barriles (TV-
01) para su cuantificacion.

Al igual que en las anteriores, en la ERG Benavides 4 descarga 1 pozo activo perteneciente al Area
Contractual 21 campo San Bernardo, el SB-110, el cual es medido con pozos provenientes de la
operadora C5M mediante una placa de orificio y un registrado de flujo (D182).

La siguiente tabla muestra las caracteristicas principales y la incertidumbre de medicién de los
medidores utilizados para los hidrocarburos producidos en el Area Contractual.

COORDENADAS Incertidumbre
ERG DATO i i
N W Sistema de Medicién Capacidad de Medicién Servicio / Producto
Benavides 2 | D-176 — 0.3 Tanque Vertical 0 - 500 Barriles (79.49 m?) Condensado
Benavides 3 | D-1401 — 0.3 Tanque Vertical 0-500 Barriles (79.49 m?) Condensado
Benavides 4 | D-182 — 0.3 Tanque Vertical 0 - 500 Barriles (79.49 m?) Condensado
i D-85 0.35 Pléca de Orificio 87.63 mmpcd Gas Natural
Culebra Sur

Tabla 10. Coordenadas y caracteristicas de los sistemas de medicion para los hidrocarburos del Area Contractual
(Fuente: Comision con datos de Contratista).

Por lo tanto, referente a la medicion de los hidrocarburos a realizar en la modificacién al Plan del
campo San Bernardo, y derivado del analisis y revision a la informacidn presentada por el Contratista,
los mecanismos de medicién se mantienen en los términos previamente aprobados.

Derivado de que se obtendran volumenes que se integraran a la producciéon comercial, es necesario
que el Contratista reporte los volimenes producidos durante la prueba de pozo conforme a lo
establecido en el articulo 36 de los Lineamientos Técnicos en Materia de Medicidn de Hidrocarburos
(en adelante, LTMMH), asi como el volumen neto de los hidrocarburos producidos de conformidad
con lo,establecido en los mismos.
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Calidad

Durante la medicion a boca de pozo en las pruebas de produccidn, la calidad de los fluidos liquidos se
obtendra mediante la toma de muestras y serd determinada mediante los andlisis correspondientes
efectuados por un laboratorio certificado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditacion).

Por lo tanto, este rubro se mantiene en los términos en los que fue aprobado en el Plan vigente.

Comercializacién

Para efectos de la comercializacion de los hidrocarburos del Area Contractual San Bernardo, el gas
producido es presurizado en las estaciones de recoleccion y compresion de gas, para luego ser
transportado en conjunto con el gas producido por la Operadora C5M a través de un gasoducto de
10” hasta la planta Culebra Sur, donde es entregado a Pemex Exploracién y Produccién de
conformidad con el acuerdo de medicién establecido y el convenio de compra-venta firmado entre
ambas empresas.

Por lo tanto, este rubro se mantiene en los términos en los que fue aprobado en el Plan vigente.

i) Aprovechamiento de gas
Dado que el Area Contractual es productora de Gas Natural no Asociado, no son aplicables las

Disposiciones Técnicas para el Aprovechamiento del Gas Natural Asociado, en la Exploracién vy
Extraccion de Hidrocarburos, con lo cual, se mantiene en los términos en los que fue aprobado en el

lan vigente.
;% f fd{
}
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V. Mecanismos de revision de la Eficiencia Operativa

Conforme al analisis de las actividades que se contemplan en la modificacion al Plan, la Comisién
determind los siguientes indicadores de desempefio para la revisién de la eficiencia operativa.

Seguimiento del cumplimiento del PMT y su incremento: el Contratista deberd acreditar un total de
5,060 UT para cumplir con el compromiso contractual asociado al PMT y su incremento. Las actividades
por realizar, asi como las UT asignadas a cada actividad, de acuerdo con el Contrato, por parte del
Contratista se muestran en la tabla 11.

Actividad UT planeadas UT acreditadas % de cumplimiento
Interpretacion de 30
Sismica 3D
Reparacion Menor 5,200
Total 5,230

Tabla 11. Indicador de desempeiio del cumplimiento del PMT y su incremento en funcion de las UT acreditadas
(Fuente: Comision con datos de Contratista).

Seguimiento del Plan: Con base en el articulo 31 fracciones VI y VIl de la Ley de Hidrocarburos, asi como
en el articulo 22 fracciones Xl y Xlll de la Ley de Organos Reguladores Coordinados en Materia
Energética, la Comision realizara el seguimiento de las principales actividades que realice el Contratista
en el Area Contractual, con el fin de verificar que el proyecto que este Ultimo lleve a cabo, esté de
acuerdo con las mejores practicas Internacionales y se realice con el objeto principal de maximizar el
valor de los hidrocarburos. Por lo anterior, se presentan los indicadores que utilizard la Comisién con el
fin de dar seguimiento al Plan.

Como parte del seguimiento a la ejecucién del Plan, se verificara el monto de erogaciones contempladas
en el Plan, como se observa en la tabla 12.

Programa de i
. g Erogaciones Indicador Programa de
b activien SRR ejercidas (USD) | Erogaciones/ ejercidas
2018(usp) | B !
i. | General
ii. | Geofisica

iii. | Pruebas de Produccion

iv. | Ingenieria de Yacimientos

Presupuesto Total

Tabla 12. Indicador de desempefio del Presupuesto Indicativo en funcion de las erogaciones ejercidas

/7 (Fuente: Comision con datos del Contratista).
[}
£
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VI. Cumplimiento al Programa de administracion de riesgosy
Contenido Nacional

El Programa de Administracion de Riesgos fue presentado por el Contratista conforme a la cldusula 13.3
y numeral 6 del Anexo 7 del Contrato, asi como al apartado VI.10 del Anexo 1 de los Lineamientos.

En atencién a lo anterior, la Agencia evalud dicho Sistema de Administracién en el ambito de su
competencia, por lo que, mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/0455/2018 del 3 de mayo de 2018,
notificé que las actividades propuestas a realizar en el marco de la modificacién del Plan de Evaluacién
no se encuentran amparadas en la autorizacion del Sistema de Administracién nimero ASEA-
SAC16003C/AI0117, otorgada mediante oficio ASEA/UGI/DGGOI/0005/2017 de fecha 2 de enero de
2017, por lo que el Contratista tendra que presentar el tramite denominado “ASEA-00-025 Aviso por
modificacién al proyecto conforme al cual fue autorizado el Sistema de Administracién”, para lo cual
debe realizar ante la Agencia lo siguiente:

a) Previo a la ejecucién de las actividades que no cuentan con la aprobacién de la Comision, el
Contratista debe presentar ante la Agencia, la aprobacion que la Comisién en su momento le
otorgue.

b) Aunado a lo anterior, el Contratista estd obligado a dar cabal cumplimiento a los Términos
establecidos en el oficio de Autorizacién ASEA/UGI/DGGOI/0005/2017 de fecha 2 de enero de
2017 y los demas documentos oficiales que se hayan emitido por la Agencia.

No obstante, anterior, es juridicamente viable que el Organo de Gobierno de la Comisién, en ejercicio de
sus atribuciones y con la autonomia técnica, operativa y de gestion atribuida en el articulo 3 de la Ley de
los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética, se pronuncie respecto de la propuesta de
modificacion al Plan de Evaluacion, sin perjuicio de la obligacion del Contratista de cumplir con la
normativa aplicable respecto del Sistema de Administracion de Riesgos.

En relacidn con el Programa de Cumplimiento de Contenido Nacional, el cual considera, entre otros, la
transferencia de tecnologia, en términos del articulo 46 de la Ley de Hidrocarburos, el Contratista
presentd diversa informacion relacionada, conforme a la clausula 18.3, 18.5, numeral 8 del Anexo 7 del
Contrato, asi como al apartado VI.12 del Anexo 1 de los Lineamientos.

En este contexto, la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversién en el
Sector Energético de la Secretaria de Economia evalud el programa presentado por el Contratista en el
ambito de su competencia, por lo que mediante oficio UCN.430.2018.0160 de fecha 4 de mayo de 2018,
notificd a esta Comisidn, su opinién favorable con relacion al Programa de Cumplimiento en materia de

Contenido Nacional presentado por el Contratista. A
7
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VII. Resultado del dictamen

Se advierte que las modificaciones propuestas por el Contratista cumplen con el contenido del articulo
39, fracciones |, II, lll, IV, VI y VIl de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia
Energética, en los términos siguientes:

1% Acelera el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del pais. La modificacion al
Plan establece actividades encaminadas, principalmente, a determinar el potencial productor
de Gas no Asociado y condensados de los yacimientos del Area Contractual a través de la
implementacion de sistemas artificiales de produccién en los pozos propuestos, asi como la
realizacion de un reprocesamiento sismico de 38 Km? de sismica 3D adquirida previamente en
el campo. De lo anterior se deriva que la Comisién considere que las actividades y tiempos de
ejecucion del Plan coadyuvan al desarrollo del conocimiento del potencial petrolero y del
potencial de produccién del Area Contractual, en beneficio del Estado.

2: Eleva el factor de recuperacion y la obtencién del volumen maximo de petréleo crudo y
de gas natural en el largo plazo. Las actividades planteadas en la solicitud de modificacién al
Plan mantienen como estrategia incrementar el conocimiento del Area Contractual e identificar
las oportunidades de desarrollo a futuro con un programa de extraccion técnica y
economicamente viable para el Estado y para el Contratista. Lo anterior con la finalidad de
elevar el factor de recuperacion de hidrocarburos.

C Contempla la reposicion de las reservas de Hidrocarburos, como garantes de la
seguridad energética de la Nacion. Las actividades fisicas presentadas por el Contratista en la
modificacion al Plan como la reinterpretacion y el reprocesado sismico van encaminadas a
conocer desde el punto de vista geoldgico, de produccién y econémico, los yacimientos de
edad Eoceno, lo cual permitird al Contratista presentar un Plan de desarrollo para la Extraccién
con mayor sustento técnico, mismo que deberd considerar cifras de reservas de hidrocarburos
en sus diferentes categorias.

4. Contempla la utilizacion de la tecnologia mas adecuada para la Exploracion y Extraccion
de Hidrocarburos en funcién de los resultados productivos y econémicos. Derivado del analisis
realizado sobre la informacidn remitida por el Contratista, se advierte que el reprocesamiento
sismico es adecuado para las caracteristicas del Area Contractual, y se espera que permita
incrementar el conocimiento del area a través de la mejora en la calidad de la imagen sismica.

Aunado a lo anterior, aparte de realizar las RME, el Contratista llevarad a cabo, la toma de
informaciéon mediante pruebas de produccién y el monitoreo de los fluidos producidos, esto
contribuird a determinar zonas prospectivas para determinar la realizacion de otras RME o
RMA en otros Pozos a contemplar en la actualizacion al Plan de Desarrollo.

5. Promueve el desarrollo de las actividades de Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos
en beneficio del pais. Con relacién a la estrategia planteada y los tiempos programados para la
ejecucion, se concluye que la solicitud de modificacion al Plan es congruente con los objetivos
planteados por el Contratista. Las actividades consideradas en la modificacion al Plan, ademas
del cumplimiento del PMT como parte del compromiso contractual, busca reunir los elementos
necesarios para que el Contratista determine la estrategia a seguir durante el Plan de

desarrollo multianual que, en su caso, presentara a la Comision.
i | i
. LA "
23 /f %

v



Por lo anterior, esta Comision determina que la estrategia planteada presenta bases técnicas
solidas para alcanzar el objetivo determinado, sentando las bases para un posible Plan de
desarrollo para la Extraccién, a través de un programa de actividades consistente con los
objetivos y alcances definidos en la modificacién al Plan.

6. Procura el aprovechamiento del gas natural asociado en las actividades de Exploracién y
Extraccién de Hidrocarburos. Dado que el Area Contractual es productora de Gas Natural no
Asociado, no son aplicables las Disposiciones Técnicas para el Aprovechamiento del Gas Natural
Asociado, en la Exploracién y Extraccion de Hidrocarburos. Sin embargo, el Contratista plantea
la comercializacion del 100% del gas producido.

Lo anterior, toda vez que la modificacion al Plan de Evaluacion mantiene los objetivos aprobados por la
Comisiéon mediante Resolucion CNH.E.34.001/17 del 14 de julio de 2017.

En este sentido, esta Comision determina que la estrategia planteada presenta bases técnicas para
alcanzar el objetivo determinado, sentando las bases para un Plan de Desarrollo a largo plazo para la
Extraccion.

Asimismo, cumple con lo establecido en las Clausulas 4.1 y 4.2 del Contrato, toda vez que se alinea con lo
previsto en el Anexo 7 del Contrato, tal y como se advierte a continuacion:

a. Plan de actividades de Evaluacion. La solicitud de modificacién al Plan contiene las
actividades que estan enfocadas a la evaluacién de los yacimientos del Area Contractual,
dichas actividades consisten en la ejecucion de 4 RME adicionales a las 9 RME aprobadas en
el Plan vigente para sustituir 2 RMA aprobadas que no realizara el Contratista en el periodo
restante de Evaluacion, asi como también, la ejecucién de 11 pruebas de produccién
adicionales a las contempladas en el Plan vigente.

b. Posible ubicacion de los Pozos de Evaluacion a perforar. Dado que las actividades
planteadas en la modificacién al Plan solo contemplan la realizacion de RME’s y el
reprocesamiento e interpretacion de sismica 3D, este punto se mantiene en términos de lo
aprobado en el Plan vigente ya que el Contratista no contempla la perforacién de pozos.

c. Programas preliminares de perforacién. La solicitud no de modificacién al Plan no
contempla la perforacién de pozos, por lo que este punto se mantiene en términos de lo
aprobado en el Plan vigente.

d. La modificacion del Plan de Evaluacién prevé un estimado detallado de los costos acorde
con las actividades de Evaluaciéon consideradas.

e. Propuesta de duracion del Periodo de Evaluacién. La propuesta de modificacién al Plan de
Evaluacidn se apega al Periodo de Evaluacion, en términos de la Clausula 4.2 del Contrato.

f. Programa de ejecucién de las actividades de evaluacion. La propuesta de modificacion del
Plan de Evaluacidn consiste en una diversificacion de las actividades aprobadas por la
Comision en el Plan de Evaluacidn a fin de que éstas sean ejecutadas en el Periodo de
Evaluacmn y con ello dar cumplimiento a la Clausula 4.2 y el Anexo 6 del Contrato
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Cumple con el contenido de las Clausulas 4.1 y 4.2 del Contrato, en virtud de que las actividades
previstas en la modificacion del Plan de Evaluacién consideran la ejecucion de las Unidades de Trabajo
del Programa Minimo y su Incremento, en términos del Anexo 6 del Contrato.

Cabe hacer mencion que los rubros del Plan de Evaluacién que no sufren modificacidon se mantienen en
los términos aprobados por la Comision mediante la Resolucién CNH.E.34.001/17 del 14 de julio del
2017.

Con base en las consideraciones anteriores, se propone al Organo de Gobierno de la Comisién, resolver
en sentido favorable la Modificacién al Plan de Evaluacién para el Area Contractual 21 correspondiente
al Contrato CNH-R01-L03-A21/2016, en virtud de que resulta adecuado, desde un punto de vista técnico
y es acorde con las caracteristicas del Area Contractual, toda vez que se cumple con lo establecido en las
cldusulas 4.1, 4.2, anexos 6 y 7 del Contrato y los Lineamientos, de conformidad con la resolucion
CNH.E.54.001/16 del 10 de octubre de 2016, en la que el Organo de Gobierno de la Comisién determiné
que la “Normatividad Aplicable” que regula la presentacién del Plan de Evaluacion previsto en la Clausula
4.1 del Contrato es el Anexo |, numeral 2, apartado VI de los Lineamientos. Adicionalmente, la estrategia
propuesta en el Plan se alinea con los principios establecidos en el articulo 39 de la Ley de los Organos
Reguladores Coordinados en Materia Energética.

Sin menoscabo de lo anterior y previo a la ejecucion de las actividades del Plan, el Contratista debe
considerar que para la ejecucion de las Actividades Petroleras relacionadas con la solicitud de
modificacién al Plan, debera cumplir con la normativa emitida por esta Comision, asi como también, en
lo concerniente a las gestiones que deban llevarse ante la Agencia, a fin de contar con las autorizaciones,
aprobaciones, permisos y demas actos administrativos o requisitos que resulten indispensables, en
adicion a la presentacion de informacion que resulte necesaria para su seguimiento; todo ello de
conformidad con los Lineamientos y demas normativa aplicable.

ELABORO ELABORO
ING. RUBEN FELIPE MEJIA GONZALEZ ING. JAWVIE ISRAEL RiOS CARRIZALES

Subdirector de Area Subdirector de Area
Direccion General de Dictamenes de Extraccion Direccion General de Medicion
ELABORO REVISO
LIC. MM%ECEDA ING. ROBERTO GERARDO CASTRO GALINDO
Directora de Area Director General Adjunto
Direccion General de Estadistica y Evaluacion Direccién General de Dictdmenes de Extraccion

Econémica
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REVISO

ING. JULIO CESAR TREJO MARTINEZ
Direcfor General
Direccion General de Dictamenes de Extraccion

REVISO

MTRA. MARIA ADAMELIA BURGUENO MERCADO

Directora General Titular
Direccion General de Estadistica y Evaluacion

-8 Unidad Técnica de Extraccion
Economica

Los firmantes del presente Dictamen lo hacen conforme al ambito de sus competencias y facultades, en
términos de lo establecido en los articulos 29 y 35 del Reglamento Interno de la Comisién Nacional de
Hidrocarburos, para consideracion del Organo de Gobierno de la propia Comisién, y aprobacién, o no
aprobacién, de la modificaciéon al Plan de evaluacion para la Extraccion de Hidrocarburos referente al
contrato CNH-R01-L03-A21/2016 Campo San Bernardo.
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