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) COORD[NACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCION DE INDICADORES DE GESTION DE LOS CENTROS SCT

SCT TLAXCALA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, NOVIEMBRE 2018
. ANALISIS INVERSION POR SUBSECTOR A la fecha, la SCT invierte en la

Inversion MDP Entidad:

TAS o e n

0 AUTOPIS
CARRETERAS FEDERALES g 7,767.50 336.53 2
CONCLUIDAS 2013-2017 1 25.80 3.40 0
INAUGURADAS 2013-2017 7 2,654.10 40.65 2
PROCESO 2019-2027 1 5,087.60 292.48 0
27 CARRETERAS CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 18 886.58 3,063.37 0
CONCLUIDAS 2013-2017 14 545.85 1,718.00 0
* 1 CONCLUIDAS 2018 1 116.50 762.62 0
Carreteras Federales Caminos Rurales y Alimentadores Aeropuertos INAUGURADAS 2013-2017 2 31.90 15.10 0
PROCESO 2018 1 192.33 567.65 0
30 CAMINOS RURALES CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 28 402.16 136.25 0
CONCLUIDAS 2013-2017 18 315.78 119.91 0
CONCLUIDAS 2018 4 29.04 5.40 0
< INAUGURADAS 2013-2017 5 43.04 7.44 0
ANALISIS ESTATUS DE LAS OBRAS
PROCESO 2018 1 14.30 3.50 0
CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 2 80.22 86.50 0
CONCLUIDAS 2013-2017 1 39.32 51.00 0
0 FERROVIARIO CONCLUIDAS 2018 1 40.90 35.50 0
AEROPUERTOS 1 82.00 = 1
CONCLUIDAS 2013-2017 1 82.00 - 1
Total 58 9,218.46 3,622.65 3
ECONCLUIDAS
0 PUERTOS
INAUGURADAS
= PROCESO

1 AEROPUERTOS

AVANCE EN PROGRAMA!

INVERSION TDT 378.87 378.87 * .. : - : a7a C "(-)N ECTADO INVERSION MEXICO CONECTADO 115.04
TELEVISIONES ENTREGADAS 136,838 - 136,838 e INVERSION PUNTOS MEXICO CONECTADO 49.30
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT 60 60 MONTO DE LOS CONTRATOS DE MEXICO CONECTADO 65.75
BENEFICIARIOS TDT 139,321 139,321 SITIOS CONTRATADOS 550

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL HOGARES CON SENAL DE TV DIGITAL 267,580 92%
INVERSION EJERCIDA PET 36.81 45.80 42.40 25.55 20.60 17116 HOGARES CON INTERNET 90,831 63%
BENEFICIARIOS PET 13,106 14,850 14,334 8,985 8,615 59,890 USUARIOS CON TELEFONIA MOVIL 579,149 32%
CAMINOS PET 0 0 249 232 232 249 USUARIOS DE INTERNET 643,069 51%
JORNALES PAGADOS PET 424,836 468,913 418,008 183,458 183,458 1,678,673 TRANSICION A LA TELEVISION DIGTTAL
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET 49 0 60 57 57 60 TERRESTRE (TDT)
LONGITUD PET 934 1,063 0 450 0 2,448 PROGRAMA DE EVPLEO TEMPORAL

MEXICO CONECTADO 115.04
Fecha de recepcion: Martes 06 de noviembre del 2018, mediante Oficio No.: 6.28.410.117/2018 enviado por el CSCT.
Solicitado para el: Martes 06 de noviembre del 2018, mediante el Oficio No.6.0.1-/ 590 /2018 enviado por la DGAPDCST.
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ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS

TLAXCALA CON CIERRE A OCTUBRE DE 2018
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Cuadro 1.3 OBRAS CONCLUIDAS POR SECTOR

SECTOR NO. DE OBRAS INV:\EARDSPION
Caminos Rurales y Alimentadores 29 468.08
Aeropuertos 1 82.00
Carreteras Federales 25 3,374.15

Total general 55 3,924.23

Cuadro 1.1 OBRAS INAUGURADAS

FUNCIONARIO NO. DE OBRAS INVERSION
MDP
PRESIDENTE 4 1,592.20
SECRETARIO 2 1,018.80
SUBSECRETARIO 4 72.96
DIRECTOR GENERAL 4 45.08
Total general 14 2,729.04

*Estas obras estan incluidas en el grafico de obras concluidas por afio

Cuadro 1.2 AVANCE EN NUMERO DE OBRAS E INVERSION

TIPO DE OBRA OBRAS INVERSION %
CONCLUIDAS 70.69% 12.97%
INAUGURADAS 24.14% 29.60%
PROCESO 5.17% 57.43%

Total general 100.00% 100.00%

Se registra un total de 58 Obras con unainversion de 9,218.46

Fecha de recepcion: Martes 06 de noviembre del 2018, mediante Oficio No.: 6.28.410.117/2018 enviado por el CSCT.
Solicitado para el: Martes 06 de noviembre del 2018, mediante el Oficio No.6.0.1-/ 590 /2018 enviado por la DGAPDCST.



i COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
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BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: OCTUBRE DE 2018

Denominacién

Fecha
inicio

Fecha
término

Inversion
Total

Longitud (KM)

Situacion actual

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONE
Y TRANSPORTES

Registro de
Cartera

S

PNI
Publicado

Sector

CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
1 |BOULEVARD SAN FRANCISCO ATEXCATZINGO- APIZACO abr-15 feb-17 25.80 3.40 2017 12096490002 CEDERALES
REYES, MEX.-ZACATEPEC, PUE, CALPULALPAN-OCOTOXCO, SUBTRAMO: INAUGURADAS CARRETERAS
2 |ENTRONQUE LOPEZ MATEOS, KM 814500 may-13 | ene-14 66.20 PSv 2013-2017 05096490001 FEDERALES
INAUGURADAS CARRETERAS
3 |CONSTRUCCION DEL PIV TECOPILCO may-13 | ene-14 57.70 PIV 5013.9017 05096490001 CEDERALES
_ . INAUGURADAS CARRETERAS
4 |CARRETERA MENA-CD. INDUSTRIAL XICOTENCATL. TRAMO: KM 0+800 AL 2+000 | jun-13 feb-14 26.70 12 5019.5017 12096490005 CEDERALES
REYES, MEX.-ZACATEPEC TEXCOCO-CALPULALPAN, ENTRONQUE SAN FELIPE INAUGURADAS CARRETERAS
5 |52+420'Y PSV TEQUIXTLA, 504700 sep-13 feb-14 19.20 255 2013-2017 11092110007 FEDERALES
CG-249 CONSTDEL LIBRAMIENTO DE TLAXCALA Y AMPLIACION A4 CARRILES DE
6 |LA CARRET. LOS REYES MEX-ZACATPEC PUE, TRAMO TEXCOCO-CALPULALPAN | ene-12 feb-15 | 1,449.10 12.00 INAUGURADAS | 4696490001 |  PNI516 CARRETERAS
2013-2017 FEDERALES
KM 42+000 AL 58+000
. INAUGURADAS CARRETERAS
7 |MENA-CD. INDUSTRIAL XICOHTENCATL jul-15 sep-16 43.10 0.80 5013.9017 12096490005 CEDERALES
. INAUGURADAS CARRETERAS
8 |CG-250 CIUDAD INDUSTRIAL XICONTENCATL | NICOLAS BRAVO dic-13 mar-17 | 992.10 24.10 5019.5017 13096490001 |  PNI299 CEDERALES
. PROCESO 2019- CARRETERAS
9 |PROGRAMA APP TEXCOCO-ZACATEPEC nov-17 dic-27 | 5,087.60 292.48 s 16092110012 EDERALES
CONCLUIDAS 2013. CONSERVACION DE
10 |CONSTRUCCION DE SUBDRENAJES EN DIVERSOS PUNTOS DEL ESTADO jul-13 sep-13 2.70 43 12092110016 CARRETERAS
2017
FEDERALES
CONSERVACION DE
" SEEN'\ACOI?_\II_E’-\ PUNTOS DE CONFLICTO EN LIM. DE EDOS. PUE.TLAX.- SAN PABLO | /- oct 13 2 60 150 CONCLLZJgi?S 2013-| 15009110020 CARRETERAS
FEDERALES
CONSERVACION DE
CARRETERA SAN MARTIN TEXMELUCAN-APIZACO, TLAXCALA-OCOTOXCO, . CONCLUIDAS 2013-
12 | Ch0S. A Y B, DEL KM 28+600 AL 35000 jun-13 oct-13 10.91 12.80 2017 12092110016 CARRETERAS
FEDERALES
CONSERVACION DE
REYES MEX.-ZACATEPEC RAMAL A LAZARO CARDENAS, 3+500 AL 13+800 Y . CONCLUIDAS 2013-
13 | AL AC DEL 05000 AL 24200 jul-13 oct-13 5.42 12.80 2017 12092110016 CARRETERAS
FEDERALES
CONSERVACION DE
" EE(;;JJ:?)‘(I)’)RUCCION DE TRAMOS (KM 112+000-115+000, 174+000-117+900, 154000 | 0o |0 o 3100 o5 CONCLlZJ(lﬁ/;s 2013-| 15009110016 CARRETERAS
FEDERALES
. CONSERVACION DE
5 Zl;CE)BlI;A—SANTA ANA-APIZACO, TRAMO: LIC. DE EDOS. PUE/TLAX- ELMOLINITO | (1o vl 1101 )68 CONCLLZJ(l)[i,;\s 2013-| 15000110016 CARRETERAS
‘B FEDERALES
. CONCLUIDAS 2013- CONSERVACION DE
16 |CONSERVACION PERIODICA EN DIVERSOS PUNTOS DEL ESTADO may-13 dic-13 88.20 104.6 12092110016 CARRETERAS
2017
FEDERALES
CONSERVACION DE
17 | CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN CORREDORES, RED BASICAYRED | 1 dio13 25 50 6270 |CONCLUIDAS 2013-| 0o CARRETERAS
SECUNDARIA DE LA ENTIDAD 2017
FEDERALES
CONCLUIDAS 2013. CONSERVACION DE
18 |RECONSTRUCCION DE PUENTES UBICADOS EN EL KM 81+500 abr-13 dic-13 2110 | 2 PUENTES 2017 12092110010 CARRETERAS
FEDERALES
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SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Inversion
Total

Fecha
término

Fecha

Registro de PNI

Cartera Publicado Sector

Denominacién Longitud (KM)  Situacion actual

inicio

CONSERVACION DE
1o |REYES MEX-ZACATEPEC, PUE., LIM. MEX/TLAX. LIC,. TLAX/PUE. KM 146+000 AL | di13 076 16.00 CONCLUIDAS 2013 1001000 CARRETERAS
154+000 CUERPOS A Y B 2017
FEDERALES
_ CONSERVACION DE
20 ?;t%ﬁb&?iﬁzg%mpm’ PUE., TRAMO: CUAPIAXTLA- LIC. TLAX./PUE. DELKM | - dio13 076 390 CONCLLZJ(l)li/;S 2013-| 1000110016 CARRETERAS
FEDERALES
CONSERVACION DE
21 |CONSERVACION PERIODICA mar-14 ago-14 29.20 135 CONCLL;(')%S 2013 15092110016 CARRETERAS
FEDERALES
CONSERVACION DE
- _IC_I(_)AI\)I(SCI?_\IT_\AACION PERIODICA MEDIANTE FRESADO Y CARPETA EN EL EDO. DE abr 15 teb.16 38,03 11.00 CONCLLZJ:J?/;S 2013-| 4009110003 CARRETERAS
FEDERALES
CONCLUIDAS 2013. CONSERVACION DE
23 |PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2016 feb-16 jun-17 260.66 762.72 15092110007 CARRETERAS
2017
FEDERALES
CONSERVACION DE
24 |PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2017 feb-17 feb-18 116.50 762.62 CONCLUIDAS 2018 | 16092110007 CARRETERAS
FEDERALES
. CONSERVACION DE
- (F;JrEo\ggsA IIVI5E+)3620ACATEPEC, PUE., TRAMO: LIBRAMIENTO HUAMANTLA, DEL KM jun-13 Hov.13 10.03 1 |NA2L£;§(,;A1L;AS 12002110016 CARRETERAS
FEDERALES
_ CONSERVACION DE
56 |LOS REYES, MEX-ZACTEPEC, PUE, TRAMO: LIBRAMIENTO DE TLALPAN, CPO. A, | 14 o187 510 INAUGURADAS | 1,000 o CARRETERAS
DEL KM 0+000 AL 5+100 2013-2017
FEDERALES
CONSERVACION DE
27 |PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2018 mar-18 dic-18 192.33 567.649 PROCESO 2018 | 17092110007 CARRETERAS
FEDERALES
MODERNIZACION DEL CAMINO ALIMENTADOR: SAN PEDRO TLALCUAPAN-SAN CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
28 |BARTOLOME CUAHUIXMATLAC mar-12 sep-13 16.72 255 2017 11096490018 ALIMENTADORES
MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL: MESA REDONDA-RANCHO DE TORRES- CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
29 || A GARITA DEL KM 0+000 LA 124700 ene-12 nov-13 81.23 12.70 2017 09096490004 ALIMENTADORES
LAZARO CARDENAS - SAN JOSE DE LA LAGUNA - E.C.(XALOZTOC - TOLUCA DE . CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
30 | U ADALUPE) mar-12 dic-13 32.60 11.241 2017 11096490014 ALIMENTADORES
CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
31 |CUAUHTENCO - MALINTZI Y RAMAL A LA LUZ ene-12 | may-14 40.58 1.00 2017 11096490001 ALIMENTADORES
. CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
32 |CALLES DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL sep-12 jun-14 7.68 14.00 2017 12096490004 ALIMENTADORES
g . CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
33 | ACOPINALCO DEL PENON-SAN PEDRO DE LA CUEVA feb-14 jul-14 11.00 3.00 2017 11096490006 ALIMENTADORES
. CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
34 |E.C. (TETLATLAHUCA XOXTLA) ZACATELCO (CENTRO TURISTICO) may-13 jul-14 32.20 0.90 2017 11096490022 ALIMENTADORES
. CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
35 |E.C. (TETLATLAHUCA XOXTLA) ZACATELCO (CENTRO TURISTICO) feb-14 jul-14 7.97 1.90 2017 11096490022 ALIMENTADORES
CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
36 |BENITO JUAREZ - RANCHERIA DE TORRES feb-14 ago-14 7.10 1.90 2017 11096490015 ALIMENTADORES
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Fecha Fecha Inversion Registro de PNI

Denominacién inicio término Total Longitud (KM)  Situacion actual Cartera Publicado Sector
37 'JV:ECI)D'F;PNééAﬂSANMiEI:A(Erpé’}/l\jl,'o\\ﬁc-l;l\EjggXYECAc - OXTOTLAPANGO-SAN MARCOS mar-13 sep-14 479 3.02 CONCLLZJ(I)?-,;\S 2013- 11096490024 Cih{l_:ugﬁ_ﬁ:&%%gg Y
38 |MAZAQUIAHUAC GRACIANO SANCHEZ Y RAMAL A SANTIAGO TETLAPAYAC. sep-12 sep-14 19.22 3 CONCLLZJ(I)?_QS 2013- 11096490009 CAA'\CII,:/ICI;E'FAUDROAIIR’_Eg Y
39 Z(I)?lc(;GRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES mar-16 sep-16 31.09 43.30 CONCLLZJ(I)?-,;\S 2013- 15092100002 Cih{l_:ugﬁ_ﬁ:&%%gg Y
20 LAESEE’:Igﬁﬁﬁye%#gﬁxwfyigRAL MAZAQUIAHUAC-GRACIANO SANCHEZ Y abr-16 ene-17 12.42 3 CONCLL;gZ])?S 2013- 11096490009 Cil\ﬁlll':l/l(éﬁ_ll_?:ljl'«’c;ﬁ\ll{sg Y
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BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: OCTUBRE DE 2018

Denominacién

Fecha
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Fecha
término

Inversion

Total

Longitud (KM)

Situacion actual

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONE
Y TRANSPORTES

Registro de
Cartera

S

PNI
Publicado

Sector

CAMINO RURAL E.C.(BENITO JUAREZ-CARRILLO PUERTO)-SAN JOSE CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
Al XICOTENCATL-IGNACIO ALLENDE mar-17 ago-17 6.94 1.50 2017 16096490004 ALIMENTADORES
CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
42 |CAMINO RURAL TENEXYECAC-HUEXOYUCAN mar-17 | sep-17 11.49 3.00 2017 16096490001 ALIMENTADORES
CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
43 |MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL ALTLZAYANCA-BUENAVISTA-CARDENAS | mar-17 | sep-17 10.36 1.50 2017 16096490002 ALIMENTADORES
CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
44 |CAMINO RURAL SANTA BARBARA - SAN JOSE TEXOPA abr-17 oct-17 13.26 4.00 2017 16096490003 ALIMENTADORES
MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL TENEXYECAC-OZTOTLPANGO-SAN CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
45 |\JARCOS JILOTEPEC Y RAMAL A TENANCINGO abr-17 nov-17 1313 3.40 2017 11096490024 ALIMENTADORES
CAMINOS RURALES Y
46 |SANTA BARBARA-SAN JOSE TEXOPA abr-18 ago-18 7.20 1.20 CONCLUIDAS 2018 | 16096490003 ALIMENTADORES
E.C.(BENITO JUAREZ-CARRILLO PUERTO)-SAN JOSE XICOHTECATL-IGNACIO CAMINOS RURALES Y
a7 | e abr-18 ago-18 4.20 1.00 CONCLUIDAS 2018 | 16096490004 ALIMENTADORES
CAMINOS RURALES Y
48 | ALTLZAYANCA-BUENAVISTA-CARDENAS may-18 | sep-18 5.90 1.20 CONCLUIDAS 2018 | 16096490002 ALIMENTADORES
CAMINOS RURALES Y
49 | TENEXYECAC-HUEXOYUCAN may-18 oct-18 11.74 2.00 CONCLUIDAS 2018 | 16096490001 ALIMENTADORES
. . INAUGURADAS CAMINOS RURALES Y
50 |P.S.V. SAN BENITO XALTOCAN jul-12 dic-12 13.40 0.20 5019.5017 12096490001 ALIMENTADORES
. . . INAUGURADAS CAMINOS RURALES Y
51 |PUENTE “LEONARDA GOMEZ BLANCO jun-12 dic-12 12.50 0.30 5013.9017 11096490017 ALIMENTADORES
. INAUGURADAS CAMINOS RURALES Y
52 |PUENTE EL VALLE HUAMANTLA mar-12 dic-12 3.96 0.34 5019.5017 11096490017 ALIMENTADORES
CAMINO RURAL: SAN DIEGO METEPEC-SAN JERONIMO ZACUALPAN TRAMO: KM | INAUGURADAS CAMINOS RURALES Y
53 104000 AL KM 3+000 Jun-12 nov-13 839 s 2013-2017 11096490023 ALIMENTADORES
. INAUGURADAS CAMINOS RURALES Y
54 |RAMAL A SANTA CRUZ TETELA oct-14 dic-14 4.79 3.6 5019.5017 14096490001 ALIMENTADORES
55 |E.C.(CAPULA-LAZARO CARDENAS-ATOTONILCO Y RAMAL A LA CIENEGA jul-18 nov-18 14.30 3.50 PROCESO 2018 | 11096490007 CAMINOS RURALES ¥
ALIMENTADORES
3 CONSERVACION DE
5 ;(I)?lC;GRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES eb.17 oct17 3032 5 CONCLléJ(ljli/;s 2013-| (009100004 CAMINGS RURALES v
ALIMENTADORES
CONSERVACION DE
57 |PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES abr-18 sep-18 40.90 35.50 CONCLUIDAS 2018| 17092100003 CAMINOS RURALES Y
ALIMENTADORES
CONCLUIDAS 2013-
58 |CG-251 REHABILITAR Y MODERNIZAR EL AEROPUERTO DE ATLANGATEPEC sep-15 | may-16 82.00 |AEROPUERTO 2017 1509JZL0003 |  PNI122 AEROPUERTOS
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