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SCT SONORA 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

Obras

POR SUBSECTOR A la fecha, la SCT invierte ¢

Inversion MDP ” n
ﬂ
AUTOPISTAS 3 12,371.00 146.90 1
EN PROCESO 2017-2018 2 2,158.00 73.20 1
PROYECTADAS 2016-2018 1 10,213.00 73.70 0
CARRETERAS FEDERALES 13 9,435.60 1,325.00 0
13 CARRETERA INAUGURADAS 2014 1 376.80 32.00 0
INAUGURADAS 2015 2 1,599.00 69.90 0
EN PROCESO 2016 2 574.50 26.70 0
AUTOPISTAS CI?E%REEFIAELREASS gAA’\CImNAgiF/:JDRoAéES PUERTOS AEROPUERTOS
®Inversion MDP 12,371.0 9,435.6 1,490.0 1,347.5 2,282.8 EN PROCESO 2017-2018 3 4:585.00 877.80 0
PROYECTADAS 2016-2018 1 1,688.00 238.60 0
5 CAMINOS S CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 5 1,490.00 398.70 0
CONCLUIDAS 2013-2014 3 355.00 175.50 0
EN PROCESO 2016 2 1,135.00 223.20 0
ANALISIS ESTATUS DE LAS OBRAS
PUERTOS 9 1,347.53 - 1
Estatus de las obras EN PROCESO 2016 2 183.33 - 0
EN PROCESO 2017-2018 3 319.79 - 0
0 FERROVIARIO mINAUGURADAS 2014 PROYECTADAS 2016-2018 3 26071 . o
INAUGURADAS 2016 1 379.70 - 1
= INAUGURADAS 2015
AEROPUERTOS 3 2,282.80 - 0
m CONCLUIDAS 2013-2014 EN PROCESO 2016 2 2,243.20 - 0
PROYECTADAS 2016-2018 1 39.60 - 0
] Total general 33 26,926.93 1,870.60 2
9 PUERTOS EN PROCESO 2016 g
mEN PROCESO 2017-2018
PROYECTADAS 2016-2018
3 AEROPUERTOS INAUGURADAS 2016

AVANCE EN PROGRAMA
HEEE e B B R R O n“ = “““
NUMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES 180,376.0 180,376.0 P INVERSION
NOMERO DE BENEFICIARIOS IV ETAPA 161,470 161,247.0 o OIS GO TS o =
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS 167,985.0 167,985.0 A\
TR NEebE. P = INMUEBLES ESCOLARES 1,649 1,649
NUMERO DE MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO 710 0 O
DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA (A:AE ‘ lC CENTROS DE SALUD 124 124
NUMERO DE MUNICIPIOS CONSIDERADOS IV ETAPA 710 70 ONECTADO BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO
% 9%
COMUNITARIO
OFICINAS DE GOBIERNO 7 72
[PROGRAVA DE EWPLEOTEMPORAL | 2014 | 2015 | 2016 [ ToraL | CENTROS DE INVESTIGACION 4 4
INVERSION 5241 5326 4730 15297 ESPACIOS PUBLICOS 3 3
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT 6 ) 7 74
JORNALES 54570 562679 8,308 1,165,557
BENEFICIARIOS 14954 12139 10,704 31,797
LONGITUD 12067 120667 24134
CAMINOS 25 25

Fecha de recepcion: Lunes, 3 de de octubre de 2016 , mediante Oficio No.: SCT.725.1.146/2016 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Lunes, 3 de de octubre de 2016 , mediante el Oficio No.6.0.1-/521/2016 enviado por la DGAPDCST
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LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SONORA

Denominacion

Fecha
Inicio

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DE OCTUBRE DE 2016

Fecha
Termino

Inversion

Total

Observaciones

INAUGURADA 22-ABR-140

Longitud

(Km)

Situacion actual

SCT

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

SECTOR

Registro de
Cartera

PNI
PUBLICADO

SONOYTA-SAN LUIS RIO COLORADO; DEL KM 132+000 INAUGURADAS CARRETERAS
1 AL KM 164+000 (IG 166+453.37) TERCER TRAMO. 01/10/2011 01/04/2013 37680 O 82.00 2014 FEDERALES 5096460014 PE
CARRETERA ESTACION — DON NOGALES; NAVOJOA-
2 CD OBREGON DEL KM 200+000 AL KM 219+900 01/08/2011 01/10/2013  1,130.60 INAUGURACION 03 NOVIEMBRE 2015 19.90 INAUGURADAS CARRETERAS PNIS05
2015 FEDERALES
CUERPOS A Y B
ESTACION DON NOGALES HERMOSILLO-SANTA ANA
3 70+000 AL 83+000 CUERPO A Y B Y 83+000 AL 120+000 01/12/2011 01/12/2013 46840  INAUGURACION 03 NOVIEMBRE 2015 50.00 INAUGURADAS CARRETERAS PNI471
2015 FEDERALES
CUERPO B
4 CG-193 MODERNIZAR EL PUERTO DE GUAYMAS 13/11/2013 06/03/2015  379.70  N/A DRAGADO ~ NAUGURADAS PUERTOS 13093220002, b 575
2016 1309220003
MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MEX CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
5 002 TRANO CANANEA - AGUA PRIETH 01/04/2011 31/12/2014  460.00  N/A 80.00 b e 11096460001 -
CONCLUIDAS 2013-  CAMINOS RURALES Y
6 URES - RAYON 01/02/2007 0L/05/2014 18400  ADMINISTRACION ANTERIOR 35.10 b PR ea 7096460002 -
VILLA GUADALUPE - AEROPUERTO. TR. VILLA CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
T 01/01/2013 01/08/2014 12400  NIA 58.40 b T ES Y 12096460005 -
, PUENTE  CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
8 RECONSTRUCCION DEL PUENTE: SAN MIGUEL 16/04/2014 15/10/2014 5800  N/A piy oo QLo -
CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
9 PUENTE ALTAR 31/07/2014 31/12/2014  54.30 PUENTE b Lo -
AGIABAMPO-SANTA BARBARA;TRAMO: LAS BOCAS CONCLUIDAS 2013-  CAMINOS RURALES Y
10 ASHSA 01/03/2007 0L07/2014  47.00  NiA 82.00 oo Ao FIRILES Y 07096460005 -
ENTRONQUE BOULEVARD MORELOS CON GAZA 1.066 M CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
11 CARRETERA FEDERAL MEXICO 15 11/03/2014 15/10/2014 4000 N/A GAZA 1,222 M 2014 FEDERALES -
AEROPUERT
12 AMPLIACION DEL AEROPUERTO DE HERMOSILLO 01/01/2015 30/12/2016 2,161.00  INVERSION PRIVADA. o ENPROCESO 2016  AEROPUERTOS PNI021
PROGRAMA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES y 09096460006,
13 CAVINGS RURALES (15 OBRAS) 01/01/2014 30/12/2016 1,107.80 N/A 20610  ENPROCESO 2016  <INOSBURILES Y 05096460003, -
07096460002
14 LIBRAMIENTO ORIENTE DE NOGALES 01/07/2011 31/12/2016 51370  NIA 240  ENPROCESO 2016 C'fE'EREERT}\ELRE‘;S 11096460006 -
NIVELACION DE AREAS DE PATIOS DE DEPOSITO DE PATIOS DE
15 N one, 01/03/2012 31/12/2016 10312  NIA o oamg ENPROCESO 2016 PUERTOS 11001220005 -
AEROPUERT
16 REHABILITACION DE PISTA Y RODAJES EN GUAYMAS  01/03/2016 31/12/2016 8220  NIA o ENPROCESO 2016  AEROPUERTOS 46454 PE
17 REHABILITACION DE MUELLES 01/09/2013 31/12/2016 8021  NIA MUELLE  EN PROCESO 2016 PUERTOS 11093220009 -
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Denominacion 'I:r?if:ri]: T’E:E(I’E;T:O In\_/reortsailon Observaciones Lo(r:(g’\illt)ud Situacion actual SECTOR Reg;:;?ade PUBEINCIADO
18 gggghiONSERv CARRETERAS FEDERALES 2016 ) /030016 31/12/2016  60.80 2430  ENPROCESO 2016 CFAE'TDRE'%TAELREASS 15092110007 -
19 ;51%% OC,\?O'\‘SERV' CARRETERAS ALIMENTADORAS 1510510016 31/12/2016  27.20 1710  EN PROCESO 2016 Ci"ﬂm‘;ifﬁggg&g Y 15092100001 -
20 IMURIS — CANANEA 01/05/2014 30/11/2018  2,500.00 N/A g1700 N PROZ%ESO 2017- CFAE'TDRE'?AELREASS 11096460012 PE
21 CANANEA - AGUA PRIETA 01/04/2011 31/12/2017  1,100.00 N/A 5680 OV PROZ%ESO 2017- CFAE'TD'EERTAEL'TEASS 11006460001  PNI413
22 gg;:égﬁNSTRU'R EL LIBRAMIENTO DE CIUDAD 01/01/2015 31/12/2017  1,098.00 INVERSION PRIVADA. aa20  EN PROZ%EE‘:’O 2017- AUTOPISTAS 14006460001  PNI462

EN PROCESO 2017-

23 LIBRAMIENTO DE HERMOSILLO 150412016 31/12/2017 ~ 1,060.00  N/A 39.00 oS AUTOPISTAS PNI538
24 JANOS - AGUA PRIETA 01/07/2014 31/12/2017 ~ 985.00  NIA 00  ENPROBESOZ0L7 CARRETERAS 11096460013 -
25 MUELLE DE CONTENEDORES 15/07/2016 3111212017 19337  NIA imueLe N PROCESOZ0LT PUERTOS 11093220010 -
26 AUTOMATIZACION DE SILOS 0111/2015 01/12/2017 ~ 10312  NIA sios  ENPROCESOZ0LT PUERTOS 11093220004 -
27 URBANIZACION 15/00/2016 01/08/2017  23.30  N/A - BN PRS0 20T PUERTOS 11093220002 -
28 mgifég\“‘ DEKINO-NOGALES (ESTACIONDON- 41912017 01/01/2018  10,213.00 N/A 73.70 Ao AUTOPISTAS PNI4T1
29 EENSTT';?:TC?#E g&m;?;iltlég)- MAGDALENADEKING 410112017 o01/01/2018  1,688.00  NiA asgg0  PROVECTIDAS oo PNIS05
30 CONSTRUCCION DE MUELLE PARA CONTENEDORES 30072017 3u/1212017 206,24 . MuELLE  PROYECTADAS PUERTOS 11093220010 -
31 AREA DE LA TERMINAL MINERAL 03007/2017 311212017 16107  NIA TERMINAL  PROYECTADAS PUERTOS 11093220006 -
32 DRAGADO DE CONSTRUCCION 30/10/2017 311202017 ~ 97.40  NIA mugLLe  PROVECTADAS PUERTOS 11093220008 -
33 R R D o R 'O ouo222018 311222018 3960 WA R R R e AEROPUERTOS PE
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