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DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

SCT CHIHUAHUA 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

ANALISIS INVERSION POR SUBSECTOR A la fecha, la SCT invierte en
Inversion MDP i6
Concepto No. Obras [oversifinjorsl Longitud (KM)
MDP
AUTOPISTAS 2 1,836.10 43.71 0
INAUGURADAS 2015 1 1,618.00 42.05 0
INAUGURADAS 2016 1 218.10 1.66 0
CARRETERAS FEDERALES 29 11,671.78 3,371.91 0
29 CARRETERAS INAUGURADAS 2013 1 69.70 - 0
INAUGURADAS 2014 1 52.43 0.25 0
_ ] a INAUGURADAS 2015 3 1,524.13 26.06 0
CAMINOS CONCLUIDAS 2013-2014 2 565.53 83.70 0
AUTOPISTAS CI;\E%REEFIAELREASS RURALES Y FERROVIARIO AEROPUERTOS
ALIMENTADORES CONCLUIDAS 2015 1 817.20 22.80 0
u Inversién MDP 1,836.1 11,671.8 9,560.8 920.0 863.0 EN PROCESO 2016 7 2,099.32 2,773.20 0
34 CAMINOS RURALES EN PROCESO 2017-2018 6 6,256.28 446.60 0
PROYECTADAS 2016-2018 8 287.19 19.30 0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 34 9,560.80 3,909.82 0
CONCLUIDAS 2015 17 943.48 2,800.24 0
Estatus de las obras EN PROCESO 2016 2 198.75 198.40 0
= INAUGURADAS 2013 EN PROCESO 2017-2018 11 8,388.27 858.60 0
1 FERROVIARIO PROYECTADAS 2016-2018 3 22.00 52.58 0
e = INAUGURADAS 2014 CONCLUIDAS 2016 1 8.30 - 0
= INAUGURADAS 2015 FERROVIARIO 1 920.00 - 0
= INAUGURADAS 2016 EN PROCESO 2017-2018 1 920.00 - 0
B CONCLUIDAS 2013-2014 AEROPUERTOS 3 863.02 2.60 0
EN PROCESO 2016 1 628.22 2.60 0
0 PUERTOS = CONCLUIDAS 2015 PROYECTADAS 2016-2018 2 234.80 - 0
Total general 69 24,851.70 7,328.04 0
EN PROCESO 2016
3 AEROPUERTOS EN PROCESO 2017-2018
PROYECTADAS 2016-2018

AVANCE EN PROGRAMAS

IS & m“ WEXICO CONECTADO “““

NUMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES 1950350 1950350 S INVERSION
NOMERO DE BENEFICIARIOS IV ETAPA 1344600 1344600 [Fry TOTAL DE SITIOS CONECTADOS 1,858 1858
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS Vet Ay
DESDE EL 1358620 1358820 g INMUEBLES ESCOLARES 1573 1573
INICIO DEL PROGRAMA M -
MINERD DI (UNEATS PR S i EXIREERRE 500 500 EXICO BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO 135 135
DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA CONECTADO
NUHERO DE MUNICPIOS CONSDERADOS EN LA 500 w00 CENTROS DE SALUD o %
NUMERO DE MUNICIPIOS TOTALES CONSIDERADOS w0 50 OFIGINAS DE COBIERNO % 33
ESPACIOS PUBLICOS £ %
INVERSION 5560 4568 4850 14977
MUNICIPIOS A
CARGO DE LA SCT % 0 4 “
JORNALES 648208 560854 | 483602 1692664
BENEFICIARIOS 18,320 18,190 7,321 43,837
LONGITUD 1,440.42 1,022.00 2,462.42
CAMINOS 29 296

Fecha de recepcion: Martes, 4 de octubre de 2016 , mediante Oficio No.: Martes, 4 de octubre de 2016 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Lunes, 3 de de octubre de 2016 , mediante el Oficio No.6.0.1-/502/2016 enviado por la DGAPDCST
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BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

Fecha Fecha Inversion
Inicio Termino Total

Registro de PNI
Cartera PUBLICADO

Denominacién

Observaciones Longitud (KM) [ Situacién actual SECTOR

DISTRIBUIDOR VIAL AV. RIO FLORIDO, EN CD. INAUGURADA 26-SEP-130 DISTRIBUIDOR  INAUGURADAS CARRETERAS

1 el ICIAS CHIN. 01/09/2012 01/10/2013  69.70 s P s 11096280002 -
CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR EN AV. RIO
2 CONCHOS Y CRUCE DE LA VIA MEXICO- CIUDAD 01/10/2013 01/08/2014  52.43 'NAUGURADA2E-NOV-140 0.25 'NAU%EADAS C'fERDF;inLF;’;S 11093110018 -
JUAREZ 1,513+009
INAUGURADA 15-ABR-1501
o INAUGURADAS
3 LIBRAMIENTO ORIENTE DE CHIHUAHUA 01/08/2012 20/03/2015 1618.00 necistrOnN 42.05 Pty AUTOPISTAS - PNI500
ACUERDO CT71A ORD/26-MARZO-2012/VIlI
RECURSOS CDI $446.50
LA SCT MODERNIZO DEL KM 0+000 AL KM 26+060, CON UNA INAUGURADAS CARRETERAS

4 NONOAVA-NOROGACHI-ROCHEACHI 01/06/2008 30/11/2014  984.80 INVERSION DE 305.3 MDPO 26.06 7096280001 -

OBRA ENTREGADA POR EL C. SECRETARIO EL DIA 9 DE 2015 FEDERALES
DICIEMBRE 2015
DISTRIBUIDOR VIAL AV. MUNICIPIO LIBRE, EN CD. INAUGURADA 14-ENE-1507 DISTRIBUIDOR  INAUGURADAS CARRETERAS
5 JUAREZ,CHIH. (PUENTE SANDERS) 01/09/2012 01/09/2014 27375 195 2015 FEDERALES 1109311015 B
INAUGURADA 14-ENE-1507 INAUGURADAS CARRETERAS
6 PIV 16 DE SEPTIEMBRE 01/09/2012 01/09/2014 26558 PIV 1.09 o) oo 11093110013 -
RECURSOS PROVENIENTES DEL FONADINO
INVERSION ACUMULADA A 2015 $1950
LIBRAMIENTO DE CD. JUAREZ Y PUENTE 0 INAUGURADAS
T S 0012014 30412015 21810 o g ONCLUYE PUENTE GUADALUPE. 166 o AUTOPISTAS 12096280024 PNIL76
TORNILLO Y ENTRONQUE GUADALUPE (LA RIBERENA),
INAUGURADO 04-02-2016
PUERTO SABINAL - BADIRAGUATO TR. PUERTO CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
8 SABINAL - LOS FRAILES (LIM. EDOS. SIN- DGO-CHI) 01/09/2005  01/12/2013 544.20 NI 83.70 2014 FEDERALES 5096280005 B
DISTRIBUIDOR VIAL EL GRANILLO, SAN FRANCISCO
9 DEL ORO-E. (EL GRANILLO -SANTA BARBARA SANTA 01/05/2012 01/05/2013 21.33 N/A DISTRIBUIDOR CONCLUIDAS 2013 CARRETERAS - --
2014 FEDERALES
BARBARA
SAMACHIQUE - BATOPILAS: TRAMO QUIRARE (KM CARRETERAS ~
10 531000) ot 504000 01/01/2007 31/12/2015  817.20 NIA 2280  CONCLUIDAS 2015 jaiicion 11096280004
EJE INTERESTATAL CHIHUAHUA — TOPOLOBAMPO
INVERSION HASTA 2012 $293.80 CAMINOS RURALES Y
I TRAMO SAN RAFAEL - BAHUICHIVO KM 0+000 AL K OLOTI2009 280212015 56230 [ erdoN o0ty ceas 3420 CONCLUDAs 2015 CAMINOS RURALESY 7096280002 -
CONSERVACION SERALAMIENTO Y BARRERA DE CAMINGS RURALES Y
12 PROTECCION EN 2,616.00 KM DE LA RED FEDERAL DE 19/02/2015 31/12/2015 16185 261600  CONCLUIDAS 2015 14092110003 -
ALIMENTADORES
CARRETERAS
CONSERV PER TRAMOS JANOS-LIM DE EDOS. CAMINGS RURALES Y
13 CHIMISON, JANOS LIM DE EDOS. CHIH/SON Y RAMAL  01/07/2015 31/12/2015  78.49 2200  CONCLUIDAS 2015 14092110001 -
ALIMENTADORES
AGPE. Y CALVO
CONSERVACION DEL CAMINO PUERTO SABINAL - CAMINOS RURALES Y
14 gONSERVAO 01/0412015 311212015  18.98 NA 3000  CONCLUDAS 2015 “AMNOS BURALESY 14099100002 -
ESTA OBRA FORMA PARTE DEL PRIMER CONVENIO DE
JUAM MATA ORTIZ ~ MESA DEL HURACAN, TRAMO REASIGNACION DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL CAMINOS RURALES Y
15 SEKORITA RITA - MESA DEL HURACAN 18/08/2015 31/12/2015 1710 £orapo EN EL 2015. AVANCE CONFORME REPORTE DEL 188 CONCLUDAS2015 7 \yenTADORES —~ 12096280015 -

GOBIERNO DEL ESTADO
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SCT

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

N, Fecha Fecha Inversion . . . Lo Registro de PNI
Denominacién Inicio Termino Total Observaciones Longitud (KM) [ Situacién actual SECTOR Cartera PUBLICADO
CONSERVACION DEL CAMINO SISOGUICHI - CAMINOS RURALES Y
16 o acm 01/04/2015 31/12/2015  16.92 N/A 5.00 CONCLUIDAS 2015 </TEPS FLIAEES 14092100002 -
OBRA NO SUSCEPTIBLE DE INAUGURARSE POR TENER CAMINOS RURALES Y
17 CAMINO EL FRESNO-LA CUADRILLA 01/04/2015 30/09/2015  9.17  PENDIENTES DE PAGO DEBIDO A LOS RECORTES 334 conctupas 2015 <08 BHALES 14092100002 -
PRESUPUESTALES DE SEPTIEMBRE
3 CAMINOS RURALES Y
18 BACHIMBA-CIENEGA DE LOS PADRES 01/05/2015 31/12/2015 852  N/A 334 CONCLUIDAS 2015 </TEPS FUIAEES 14092100002 -
) OBRA NO SUSCEPTIBLE DE INAUGURARSE POR TENER
19 gONSERIICION DEL CAMING SAN RAFAEL - 01/05/2015 30/09/2015  7.28  PENDIENTES DE PAGO DEBIDO A LOS RECORTES 19.40 concLubas 2015 ATNOS BURFEES Y 14092100002 -
PRESUPUESTALES DE SEPTIEMBRE
CONSERVACION DEL CAMINO JUAN MATA ORTIZ - CAMINOS RURALES Y
20 e AN 01/07/2015 31/12/2015 672  NIA 44.00 concLuDAS 2015 <AITEPS FURALES 14092100002 -
OBRA NO SUSCEPTIBLE DE INAUGURARSE POR TENER CAMINGS RURALES Y
21 CAMINO KM. 92 CARR. A CD. JUAREZ-EL FARO 01/04/2015 30/09/2015  6.65  PENDIENTES DE PAGO DEBIDO A LOS RECORTES 338 coNcLuDAS 2015 <AITEPS FURALES - -
PRESUPUESTALES DE SEPTIEMBRE
CONSERVACION DEL CAMINO RUIZ CORTINEZ - CAMINOS RURALES Y
2 oo 01/07/2015 31/12/2015 630  N/A 10.70 concLUDAS 2015 <AITEPS FUIRALES 14092100002 -
23 CAMINO LA COSTERA-FAVELA-VISTA HERMOSA 01/08/2015 31/12/2015 583  N/A 2.00 CONCLUIDAS 2015 CAMINOS RURALESY 4495109002 -
ALIMENTADORES
ATENCION A PUNTO EN CONFLICTO EN EL TRAMO: OBRA NO SUSCEPTIBLE DE INAUGURARSE POR TENER CAMINOS RURALES Y
24 SAN BUENAVENTURA - NUEVO CASAS GRANDES EN ~ 01/07/2015 13/09/2015 500  ADEUDO EN EL PAGO DE LOS TRABAJOS DEBIDO AL 1(Punto)  CONCLUDAS 2015  ~“{TEO0 KUEES 14092110006 -
EL KM 137+500 RECORTE PRESUPUESTAL EN SEPTIEMBRE 2015
CONSERVACION MEDIANTE LA RECONSTRUCCION CAMINOS RURALES Y
25 oL PUENTE EL CHARRG 01/07/2015 11/12/2015  4.96  N/A 1(Puente)  CONCLUIDAS 2015 /MIED= =S 14092110005 -
OBRA NO SUSCEPTIBLE DE INAUGURARSE POR TENER CAMINGS RURALES Y
26 CAMINO E.C. KM 68 PARRAL V.C. — EL TORREON 01/05/2015 30/09/2015  3.78  PENDIENTES DE PAGO DEBIDO A LOS RECORTES 5.00 concLuDAS 2015 <AITEPS FURALES - -
PRESUPUESTALES DE SEPTIEMBRE
SE LOGRO UN AVANCE DEL 94.64%, DEBIDO AL RECORTE
CONSERVACION RUTINARIA DE 387 PUENTES DE LA : CAMINOS RURALES Y
27 oD PEDERAL DE CARKETERAS. 009/2015 3U122015 363  PRESUPUESTAL APLICADO POR LASHCP ENELMESDE 387 (Puentes) CONCLUDAS 2015~ ViUZRri it d 14092110005 -
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE DENTRO DEL PROGRAM DE CAMINOS RURALES Y CAMINOS RURALES Y
28 o 2610412016 08/06/2016 830 O NTRODELPROGRAN DECAL 14 SERVICIOS  CONCLUIDAS 2016 /PP FUIALES 15092100002 -
MODERNIZACION DE LA CARRETERA PALOMAS- INVERSION HASTA 2012 $457.00 CARRETERAS
29 pARRAL, DEL KM. 92+000 AL KM. AL KM. 180+000. 01/08/2006 31/12/2016  1,029.00 \\/ERSION HASTA 2015$687.8 88.00 EN PROCESO 2016 FEDERALES 6096280001 PNI188
30 AEROPUERTO REGIONAL BARRANCAS DEL COBRE 41022011 30/00/2016 62822 o ACTUALIZAAVANCE GLOBAL DE LAOBRAL) 2.60 ENPROCESO 2016 ~ AEROPUERTOS 10096280005 -

EN CREEL

EN EL 2016 NO SE HAN ASIGNADO RECURSOS
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Denominacién Inicio Termino Total Observaciones Longitud (KM) [ Situacién actual SECTOR Cartera PUBLICADO
CHIHUAHUA PARRALTRAMO: EST. PALOMAS - SAN INVERSION ACUMULADA A 2015 $330.101 CARRETERAS
31 ERANCISCO DE SATEVO KM 0+000 AL 48+500 01/06/2012 31/12/2016  626.70 |\ ERSION HASTA 2012 $31.4 48.50 EN PROCESO 2016 FEDERALES 11096280001 PNI287
PROGRAMA DE CONSERVACION RUTINARIA DE CARRETERAS
g2 TROSNA 15/03/2016 31/12/2016 22128 NIA 261600  EN PROCESO 2016 e e 15092110008 -
33 PROGRAMA DE CONSERVACION PERIODICA 01/04/2016 30/09/2016 203.14 Ao LIACION DE LA ASIGNACION POR LA CANTIDAD DE 2070 ENPROCESO 2016 CARRETERAS 15092110007 -
$29.78 MDP FEDERALES
PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS CAMINOS RURALES Y
3 e 01/04/2016 31/12/2016  116.30 18840  ENPROCESO2016 </NTHOS RURILES 15092100001 -
E.C. (JUAN MATA ORTIZ MESA DEL HURACAN) - CAMINOS RURALES Y
35 | GNACIO ZARAGOZA (EL WILLY) 24/03/2014 31/12/2016  82.45 10.00 ENPROCESO 2016 /MO8 RURILES 12096280001
REDUCCCION PRESUPUESTAL APLICADA POR LA SHCP CARRETERAS
36 RECONSTRUCCION DE PUENTES 2016 11/07/2016 08/10/2016  14.30  POR UN MONTO DE 7.9 MDP, DEBIDO A ESTE RECORTE pSV EN PROCESO 2016 e -
SOLO SE EJECUTARA EL PUENTE EL ESPEIA
PROGRAMA DE CONSERVACION RUTINARIA DE CARRETERAS
37 opes 16/07/2016 31/12/2016  4.90  NIA 386 PUENTES EN PROCESO 2016 oo 15092110004 -
$29.09 MDP PROVENIENTES DE LA COMISION NACIONAL
38 E_?’L\ISIRS%C(I)QFIESCESPUENTE VEHICULAR (2DA 12/05/2016 13/09/2016 0.00 PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, CDI. PUENTE EN PROCESO 2016 CFAERDITEERTAELREASS NO APLICA -
) REDUCION PRESUPUESTAL APLICADA POR $29.09 MDP
. . OBRA INCLUIDA EN EL PRIMER CONVENIO DE .
39 EJRIZ&\‘(;-EELE%ARI/ERFRR%NJTEQT DEL NORTE; 01/04/2011 01/12/2020 3,096.00 REASIGNACION DE RECURSOS CON EL COBIERNO DEL 25800 N PROZ%E:O 2017 Ci"ﬂm‘;ifﬁ;&g Y 9096280004 -
. - ESTADO DE CHIHUAHUA RN RL 2015
INVERSION HASTA 2012 $301 50 EN PROCESO 2017- CARRETERAS
40 NUEVO CASAS GRANDES - PUERTO PALOMAS 01/05/2000 31/12/2018 193504 |\VERSION HASTA 201283080 o1 0 183.00 - oo 8096280008 PE
SE INCLUYE EN EL PNI AMPLIADOO
41 CHIHUAHUA- DELICIAS 01/01/2013 31/01/2018 146854 INVERSION HASTA2012 $661.10 59.00 EN PROZ%E:O 2017- C'fERDF:EEl?T/fL'QEgS 8096280004 PE
INVERSION HASTA 2015 $830.1
OBRA INCLUIDA EN EL CUARTO CONVENIO DE
REASIGNACION DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO
42 GUACHOCHI — BABORIGAME 01/07/2009 31/12/2022 1,289.80 DE CHIHUAHUA DURANTE EL 20150 68.00 EN PROZ%'ng 2017- CFAERDF;TAELFI‘EASS 9096280006 -
INVERSION GASTA 2012 114.90
INVERSION A 2015 $214.1
OBRA INCLUIDA EN EL PRIMER CONVENIO DE
43 5;&2&%&;?0282"—2;EBALELLE\EQ’)R'\GAEIATITOS - 01/07/2013 01/12/2020 1,260.00 REASIGNACION DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL 105.00 EN PROzgfsso 2017- C’:T:ugz_?AUDROA’;ES Y 9096280008 -
- - ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL 2015
INVERISIUN FIASTA ZULZ DZUL.OLT
INVERSION HASTA 2015 $271.40
44 ESTACION CHILICOTE — OJINAGA — EL OASIS 01/04/2010 01/12/2020 997.10 OBRA INCLUIDA EN EL PRIMER CONVENIO DE 13800 N PROZ%'ng 2017- C’;"C:ﬂgﬁfﬁ;ﬁé&g Y 8096280006 -
REASIGNACON DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL
Crame o1 anag
EJE INTERESTATAL: MADERA - NUEVO CASAS
45 GRANDES, TRAMO: JUAN MATA ORTIZ—MESADE  01/08/2008 01/11/2018 940.00 'NVERSIONAL 2012 $342.30 94.00 EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALESY 5396550607 PE

HURACAN

INVERSION A 2015 $413.5

2018

ALIMENTADORES
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Y TRANSPORTES

LAS FECHAS SON ESTIMADAS

N, Fecha Fecha Inversion . . . Lo Registro de PNI
Denominacién Inicio Termino Total Observaciones Longitud (KM) Situacién actual SECTOR Cartera PUBLICADO
NO SE CUENTA CON REGISTRO EN CARTERA INVERSIONT]
EL PROGRAMA DE CONVIVENCIA URBANA EN JUAREZ NO
46 CONVIVENCIA URBANA CIUDAD JUAREZ 01/09/2012 31/12/2017  920.00 SE HA APLICADO , EL PASO A DESNIVEL EN AV 16 DE 4 pasoe EN PROZ%ESO 2017- FERROVIARIO PNI417
SEPTIEMBRE SE LLEVO A CABO CON OTRA FUENTE esnive!
RECURSOS,
ESTA OBRA FORMA PARTE DEL TERCER CONVENIO DE
REASIGNACION DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL 201501 EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y
47 GUACHOCHI - YOQUIVO 01/09/2008 01/1212020 82500 |, 72.00 o Ve TADORES 8096280003 -
INVERSION HASTA 2012 $268.501
INVERSION HASTA 2015 $400.1
EL RECURSO AUTORIZADO EN EL PEF 2015 SERA USADO
PARA PAGAR ADEUDOS 2014 DEL CSCTD EN PROCESO 2017- CARRETERAS
48 BOCOYNA-SISOGUICHI - CARICHI 3000612000 3111212020 650,00 e DO e B T LZARA EN EL 86.70 oS fhviion 9096280001 -
TRAMO SISOGUICHI-CARICHI
PNIAMPLIADOO
49 LIBRAMIENTO SUR DE CUAUHTEMOC 01/04/2010 31/12/2018  552.90 HASTA 2012 INVERSION $146.50 25.20 EN PROZ(éifo 2017- C'fERDF:EinLFé’;s 9096280009 PE
INVERSION HASTA 2015 $206.9
DURANGO - PARRAL, TR. T SAN JUAN DEL RIO - EN PROCESO 2017- CARRETERAS
50 MATAMOROS DEL KM 362+300 AL KM 386+960 01/03/2014 31/12/2017 360.00 INVERSION EN LA PRESENTE ADMINISTRACION $162.8 24.70 2018 FEDERALES 12096300011 -
OBRAS INCLUIDA EN EL SEGUNDO CONVENIO DE
REASIGNACION DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL
51 ESCALON — ESTACION CARRILLO 01/05/2009 01/12/2018 325.50 ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL 20150 46,50 EN PRC’;)E;’O 2017- Ci"ﬂ:u‘;ifﬁ;g&g Y 9096280005 -
INVERSION HASTA 2012 $114.80)
INVERSION HASTA 2015 $204.6
ESTA OBRA FORMA PARTE DEL PRIMER CONVENIO DE
52 \ég"s'ﬂ%_ SAN JOSE DEL SITIO — VALLE DEL 01/05/2014 01/12/2020  290.00 REASIGNACION DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL 68.00 EN PROZ%ifO 2017- Ci"ﬂm‘;ifﬁ;&g Y 14006280001 -
ESTADO DE CHIHUAUA EN EL 2015
ESTA OBRA FORMA PARTE DEL PRIMER CONVENIO DE
REASIGNACION DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL
53 TEMOSACHI - COCOMORACHI 01/04/2009 01/12/2018 240.00 ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL 20150 33.40 EN PROZ%EgO 2017 Ci"ﬂ:mifﬁ;&g Y 9096280002 -
INVERSION HASTA 2012 $ 84.200
INVERSION HASTA 2015 $183.7
CARRETERA SAN FERNANDO — HERCULES, TRAMO: INVERSION HASTA 2012 $61.901 EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y
54 SAN FERNANDO — SAN FRANCISCO 01/10/2010 31/12/2017 20467 |\ ERSION HASTA 2015 $100.3 22.50 2018 ALIMENTADORES 10096280004 -
ESTA OBRA EORMA PARTE DEL PRIMER CONVENIO DE
55 E:C.KM. 56 (JANOS AGUA PRIETA) EL BERRENDO - /0910013 0171212017 120.00 ESTDO DE CHIHUALUA EN B 20160 oo PEL 11.20 EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALESY 1546550006 -
LIM. INTERNACIONAL ANTELLOPE WELL, N.M. 0 : 2018 ALIMENTADORES
INVERSION HASTA 2015 $45.7
ESTA OBRA FORMA PARTE DEL PRIMER CONVENIO DE
56 EL VERGEL - LAGUNA JUANOTA. 01/07/2014 01/12/2018  90.00  REASIGNACION DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL 10.00 EN PRozgi‘?o 2017- Cﬁﬁ:mi-ﬁ%@;ﬁ Y 12006280004 -
ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL 2015
57 AMPLIACION DEL AEROPUERTO CHIHUAHUA 15/12/2016 31/12/2018 21650 N/A - PR(;(;%_CZBQZ’AS AEROPUERTOS - PNI062
SE CUENTA CON PROYECTOUO
58 E:;?g;ﬁ?ﬁ%ﬁﬂﬂ%bﬁ CA:IHDOSTO'EVSK" KM-A 1611212016 31/12/2017  90.00  NO SE LE HAN ASIGNADO RECURSOS A LA OBRATI 051 PR?&'ZCZB’?;’AS C'f\ERDF:;TfLFE’;S 14093110015 -
. ¥ . LAS FECHAS SON ESTIMADAS "
SE CUENTA CON PROYECTO.O
PASO SUPERIOR VEHICULAR LA CRUZ, KM. A- PROYECTADAS CARRETERAS
59 | 4641165 EN LA CRUZ. CHIH 15/12/2016 31/12/2017  82.28  NO SE HAASIGNADO RECURSOS A ESTA OBRAL 1PSV e o 14096280003 -
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Fecha Fecha Inversion Registro de PNI

Denominacién

Observaciones Longitud (KM) [ Situacién actual SECTOR

Inicio Termino Total Cartera PUBLICADO
NU SC NA REUIDIVU LA AU TURIZACUIUN FARKA LA
PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA AV. DE LAS MULTIANUALIDAD REQUERIDAL
60 INDUSTRIAS A-1614 + 398.91, EN CHIHUAHUA, 15/12/2016 31/12/2016  82.00  LAS FECHAS DE INICIO Y DE CONCLUSION SON 0.47 PRS(;%CZTO/EZAS C:ERDF;inLF;/;S 11093110020 -
CHIHUAHUA. PROYECTADAS'0] -
61 MODERNIZACION AEROPUERTO DE CIUDAD JUAREZ  16/12/2016 01/09/2018  18.30 N/A - PRS(;%?ZTO/EEAS AEROPUERTOS -
NO SE CUENTA CON REGISTRO EN CARTERA DE
62 CONSTRUCCION DE PUENTE SAN IGNACIO 15/12/2016 31/12/2016 1500 PROYECTOS DE INVERSION. LA SHCP APLICO RECORTEDE ~ 1PUENTE | ROYECTADAS CARRETERAS SICVE/2016/22 -
5.0 MDP 2016-2018 FEDERALES
PAVIMENTACION CAMINO COYAME-SAN PEDRO LA NO SE CUENTA CON REGISTRO EN CARTERA DE PROYECTADAS  CAMINOS RURALES Y
63 PAZ 15/12/2016 31/12/2016 12.00 INVERSIONES. LA SCCP APLICO RECORTE DE 12.0 MDP 35.00 2016-2018 ALIMENTADORES S/ICVE/2016/21 -
" NO SE CUENTA CON REGISTRO EN CARTERA. LA SHCP PROYECTADAS  CAMINOS RURALES Y
64 CAMINO COMUNIDAD LA ANGOSTURA - SAN JOAQUIN 15/12/2016 31/12/2016 ~ 8.00 o \cprn il B oo 15.58 20162018 ALMENTADORES  S/CVEI2016/18 -
NO SE CUENTA CON REGISTRO EN CARTERA DE PROYECTADAS CARRETERAS
65 CARRETERA LEBARON - SECCION LOS CHINOS 15/12/2016 311212016 500 oo et APLIGO RECORTE POR 5.0 MDP 9.90 20162018 FEDERALES SICVE/2016/19 -
CARRETERA CENTRO DE SALUD, COL. LEBARON - NO SE CUENTA CON REGISTRO EN CARTERA DE PROYECTADAS CARRETERAS
86 AEROPUERTO 15/12/2016 317122016 5.00  |\\ERSION, LA SHCP APLICO RECORTE POR 5.0 MDP 8.42 2016-2018 FEDERALES SICVE/2016/20 -
EN CONFLICTO UBICADO EN EL KM 93+000, TRAMO EL
MORRION-COYAMITO, DE LA CARRETERA CHIHUAHUA- PUNTODE  PROYECTADAS CARRETERAS
67 ATENCION PUNTO EN CONFLICTO 2016 2000012016 2111112016 491 oo R CON RECURSOS DE CONFLICTO 2016.7018 FEDERALES -
OB_SCT_02345
. . PROYECTADAS CARRETERAS
68 CONSERVACION PERIODICA DE PUENTES 2016 02/05/2016 31/12/2016  3.00  NINGUNA PUENTES 2016.7018 FEDERALES -
RIEGO DE SELLO CAMINO SACACOSECHAS: EL NO SE CUENTA CON REGISTRO EN CARTERA DE PROYECTADAS  CAMINOS RURALES Y
69 MOLINO - LABORES (AREA AGRICOLA) 15/12/2016 31/12/2016  2.00  |\VERSION, LA SHCP RCORTO EL RECURSO A 0.0 2:00 2016-2018 ALIMENTADORES ~ /CVE/2016/23 -
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