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SCT DURANGO 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016 Obras

MDP
K 42.248.0 )

N POR SUBSECTOR A la fecha, la SCT invierte ¢
Inversion MDP -
T T R T
AUTOPISTAS 1 28,600.00 230.00 0
INAUGURADAS 2013 1 28,600.00 230.00 0
CARRETERAS FEDERALES 11 4,611.76 4,281.94 1
INAUGURADAS 2014 1 542.60 - 0
11 CARRETERAS INAUGURADAS 2015 1 150.00 450 0
CONCLUIDAS 2013-2014 2 1,390.87 102.44 0
ﬁ - ﬁ 1 CONCLUIDAS 2015 1 222.70 2,048.00 0
CAMINOS EN PROCESO 2016 3 534.00 2,048.00 0
AUTOPISTAS CQRD'TEEREL%ASS RURALES Y FERROVIARIO AEROPUERTOS
ALIMENTADORES EN PROCESO 2017-2018 3 1,771.59 79.00 1
= Inversion MDP 28,600.0 4,611.8 5.744.5 3.241.7 44.0 CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 20 5,744.49 2,457.48 0
20 CAMINOS RURALES INAUGURADAS 2013 1 1,083.20 197.60 0
INAUGURADAS 2014 1 14.64 0.09 0
. CONCLUIDAS 2013-2014 4 480.32 85.81 0
ANALISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

EN PROCESO 2016 1 80.00 125.60 0
Estatus de las obras EN PROCESO 2017-2018 13 4,086.33 2,048.38 0
3 FERROVIARIO = INAUGURADAS 2013 FERROVIARIO 3 3,247.70 82.69 1
INAUGURADAS 2015 1 476.80 23.69 0
= INAUGURADAS 2014 EN PROCESO 2016 1 860.70 26.50 0
m INAUGURADAS 2015 PROYECTADAS 2016-2018 1 1,910.20 32.50 1
AEROPUERTOS 1 44.00 5 0
= CONCLUIDAS 2013-2014 PROYECTADAS 2016-2018 1 44.00 - 0
0 PUERTOS 2 CONCLUIDAS 2015 Total general 36 42,247.95 7,052.11 2

= EN PROCESO 2016

EN PROCESO 2017-2018
1 AEROPUERTOS PROYECTADAS 2016-
2018

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICION A LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) “m MEXICO CONECTADO “ 2015 2016 TOTAL

NUMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES 1498470 149,847.0 . e
U 94,1840 94,184.0 FLm
SUMERCIREEENER G CS e [t TOTAL DE SITIOS CONECTADOS 1,202 1202
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS 67100 1467100 M\
RSOEEL e INMUEBLES ESCOLARES 976 976
NUMERO DE MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO 260 260 M EXI C O CENTROS DE SALLD 0 »
DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA CONECTADO
NUMERO DE MUNICIPIOS TOTALES CONSIDERADOS 260 20 BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO
97 o7
COMUNITARIO
OFICINAS DE GOBIERNO 27 27
[PROGRAMADEEMPLEOTEMPORAL | 2014 | 2015 | 2016 | TOTAL |
INVERSION 40.85 40.44 37.19 118.48
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT 3 38 39 %
JORNALES A8l 43007 30344 1305152
BENEFICIARIOS 1832 119% 5611 30,848
LONGITUD 137302 000 137302
CAMINOS 160 160

Fecha de recepcion: Martes, 4 de octubre de 2016 , mediante Oficio No.: 6.9.414.253.16 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Lunes, 3 de de octubre de 2016 , mediante el Oficio No.6.0.1-/505/2016 enviado por la DGAPDCST
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OBRA QUE INICIO ANTES DE LA PRESENTE

AUTOPISTA DURANGO-MAZATLAN (SINALOA- ADMINISTRACION INAUGURADA 17-OCT-130 INAUGURADAS

L DURANGO) 01/06/2001 01/10/12013 28,600.00 A A O o 230.00 oy AUTOPISTAS PNI589
EJECUTADA POR LA PRESENTE ADMINISTRACION
CARRETERA MEZQUITAL - SANTA MARIA DE INAUGURADA 02-DIC-130] INAUGURADAS ~ CAMINOS RURALES Y
2 OATAMOTA. DURANGO 01/09/2012 01/11/2013 1,083.20 197.60 ot T A ORES 5096300003 -
CARRETERA CORREDOR VIAL NORTE, PUENTES
3 GEMELOS, BULEVARD ARMANDO DEL CASTILLO 06/06/2012 28/03/2014  542.60 INAUGURADA 08-JUL-1400 3estiuciras  INAUGURADAS CARRETERAS 8096300008 -
y1.74 2014 FEDERALES
FRANCO
INAUGURADA 30-JUL-140] INAUGURADAS  CAMINOS RURALES Y
4 PUENTE EL ZACATE 01/09/2013 01/11/2013  14.64 0.09 SoLe ALIMENTADORES 13096300007 -
5 CONSTRUCCION DEL NUEVO PATIO FERROVIARIO (oo o 60 INAUGURADA 13-ENE-150 2360 INAUGURADAS CERROVIARIO 11083110027 ~
DE DURANGO 2015
6 CARRETERA LIBRAMIENTO SUROESTE DE DURANGO 01/07/2012 01/10/2013  150.00 INAUGURADA 08-FEB-150 450 INAUGURADAS CARRETERAS 8096300006 -
2015 FEDERALES
FALTANDO LA CONSTRUCCION DE 24.0 KM, LO
CUAL INCLUYE: UN LIBRAMIENTO POR LA .
7 Q:\gifég'ggLDgAfRiﬁRRETERA DURANGO - 01/06/2008 01/04/2014 1,208.39 POBLACION DE "DONATO GUERRA’, DEL KM 70+000  98.61 CONCLLZJ(')[ES 2013 CfERDREinLFE’;S 1112%%22%%%3? -
AL KM 73+000, Y LA RECTIFICACION DEL TRAZO
DEL KM 79+000 AL KM 100+000, CON LO C
15 KM FUERON DANADOS POR LAS LLUVIAS
TEPEHUANES - SAN JUAN DEL NEGRO - E.C.(LOS ATIPICAS PRESENTADAS EN EL 2014, TRAMO CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
8 HERRERA - TAMAZULA) 01/11/2008 01/07/2014 26240 ppop(ESTO PARA SER CONSIDERADO EN EL 4059 2014 ALIMENTADORES 08096300001 -
FONDEN 2015
CONCLUIDAS 2013- CARRETERAS
9 SALIDA A GOMEZ PALACIO KM 5+444 - KM 9+270 01/08/2011 01/12/2013 182.48 NIA 3.83 o S EraL o 11096300002 -
DERIVADO DE LAS INTENSAS LLUVIAS
PRESENTADAS TANTO EN NOVIEMBRE DE 2014 Y CONCLUIDAS 2013-  CAMINOS RURALES Y
10 NAVIOS - CENTENARIO - REGOCIJO 01/06/2007 15/05/2014 17000 s A T R e 40.10 o LM TADORES 06096300007 -
PRESENTA DANOS
LA OBRA PRESENTO DAROS POR LAS LLUVIAS
ATIPICAS QUE SE PRESENTARON EN EL MES DE _
11 PUENTE ARANAS 01/07/2013 01/05/2014 31.60  NOVIEMBRE DE 2014, MOTIVO POR EL CUAL ESTA  0.12 CONC"LZJ(')[;’QS 2013 C’*A"C'I:'Agf‘TRAUDROAI'{:g Y 11096300016 -
PROPUESTA PARA SER CONSIDERADO EN EL
FONDEN 2015
- CONCLUIDAS 2013- CAMINOS RURALES Y
12 EL VERGEL - LA TORRENA 01/07/2013 01/09/2013  16.32 NIA 5.00 o VN TADORES 12096300005 -
TRABAJOS DE CONSERVACION 2015, EN 2048 KM DE CARRETERAS ﬂgggﬁggg;
13 LA RED CARRETERA FEDERAL LIBRE EN EL ESTADO ~ 01/03/2015 31/12/2015  222.70 2,048.00 CONCLUIDAS 2015 ' -
FEDERALES 14092110004,
(25 TRAMOS) 14092110005

Page 3 of 5



) COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PLANEACION Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE DURANGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

SCT

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Fecha Fecha Inversion

Longitud

Registro de PNI

Denominacion Observaciones Situacién actual SECTOR

REUBICACION DE LA TERMINAL FERROVIARIA DE

Inicio

Termino

Total

(KM)

Cartera

PUBLICADO

14 DURANGO Y SU INTERCONEXION CON UNA 01/06/2013 30/12/2016 860.70 2650  ENPROCESO 2016 FERROVIARIO 11093110027  PNI441
TERMINAL MULTIMODAL
TRABAJOS DE CONSERVACION DE CARRETERAS DE CARRETERAS precopesey
15 DE LA RED CARRETERA FEDERAL LIBRE EN EL 01/03/2016 31/12/2016 418.80 2,048.00 EN PROCESO 2016 : -
DR R i FEDERALES 14092110004,
, 14092110005
CONSERVACION RUTINARIA DE CARRETERAS CAMINOS RURALES Y
16 O e E SRR 01/03/2016 30/11/2016  80.00 12560 ENPROCESO2016  /arNON RURPLES Y 15002100001 -
17 PSV GETSEMANI 01/05/2015 30/12/2016  75.20 PSV 1.3km EN PROCESO 2016 CARRETERAS 14096300003 -
FEDERALES
ENTRONQUE EL PUEBLITO KM 4+500 (LIBRAMIENTO Entronque CARRETERAS B
18 SRoeStE) 01/05/2015 31/10/2016  40.00 v ENPROCESO 2016 LIS 08096300006
EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y
19 LOS HERRERA-TAMAZULA 01/06/2007 01/12/2018 1,959.89 N/A 101.00 e o RIRALESY 05006300002 -
CG-115 CONCLUIR LA MODERNIZACION DEL
20 SEGUNDO PERIFERICO DE GOMEZ PALACIO - 01/09/2013 31/12/2017 1,150.00 N/A 5400 ENPROCESO2017- CARRETERAS 13096300010  PNI457
2018 FEDERALES
TORREON
CARRETERA DURANGO-GOMEZ PALACIOTRAMO:
21 CUENCAME-GOMEZ PALACIO DEL KM. 218+000 AL 01/05/2011 11/12/2018 355.77 1500 ENPROCESO2017-  CARRETERAS 11096300006 PE
2018 FEDERALES
KM. 233+000
. i} EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y
22 SAN JUAN DEL RIO — PENON BLANCO 01/02/2012 31/12/2018 345.13 67.00 P o R ES Y 12006300002 -
EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y
23 BUENOS AIRES — EL TARAHUMAR 1000272012 31/12/2017  339.97 102.40 e o RIRALES Y 13006300001 -
DURANGO-GUANACEVI, TR: J.GUADALUPE AGUILERA- ENPROCESO 2017-  CARRETERAS
20 G 0, PAPRSOUIARD. KM 674000 - 167400 01/02/2014 11/01/2018  265.82 10.00 P LIS 11096300006 PE
EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y
25 GOMEZ PALACIO — GREGORIO GARCIA 100022010 31/12/2017  243.70 17.20 P o RIRALES Y 10006300008 -
EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y
26 SANTO DOMINGO - PIEDRA RAJADA 10002/2013 31/12/2017 226,55 44.00 P oS BURALES Y 13006300006 -
27 EL SALTO — PUEBLO NUEVO 10/02/2006 31/12/2018  205.90 a1  CNPROCESO2017- CAMINOS RURALESY 5040000001 .

2018

ALIMENTADORES
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CARR. SANTA MA. DEL ORO — CIENEGA DE ESCOBAR

EN PROCESO 2017-

CAMINOS RURALES Y

28 GRAL. ESCOBEDO 10/02/2013 31/12/2017 186.44 38.40 2018 ALIMENTADORES 13096300004 -
- EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y

29 SOMBRERETILLO EL ALTO - SAN JOSE DE ZARAGOZA 10/02/2013 31/12/2017  144.23 27.40 2018 ALIMENTADORES 13096300002 -
EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y

30 SAN JUAN DE GUADALUPE - LA ESCALERA 10/02/2014 31/12/2017 124.08 24.30 2018 ALIMENTADORES 14096300001 -
EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y

31 EL DURAZNO - LOS FRAILES 10/02/2013 31/12/2017 122.08 28.10 2018 ALIMENTADORES 13096300005 -
. . EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y

32 LAZARO CARDENAS - 16 DE SEPTIEMBRE 10/02/2012 31/12/2017  66.86 20.00 2018 ALIMENTADORES 11096300013 -

LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE DE 2014 ANO

CAUSARON DANOS AL CAMINO, YA CONSTRUIDO, EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y

33 FCO. JAVIER MINA - RICARDO FLORES MAGON 01/02/2012 31/12/2017  62.10 OBRA PROPUESTA PARA SER INCLUIDA EN EL 1,500.00 2018 ALIMENTADORES 12096300004 -

FONDEN 2015

EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y

34 CAMINO A GRUTAS DEL ROSARIO 10/02/2013 31/12/2017  59.40 14.40 2018 ALIMENTADORES 14096300004 -

EL GUBIERNU UEL ESTADU UE DURANGU HIZU EL
COMPROMISO DE ENTREGAR EL PROYECTO
35 CC-116 MODERNIZAR EL TRANSPORTE PUBLICO 01/12/2016 30/11/2017 1,910.20 EJECUTIVO PARA SU REVISION EL MES DE 32.50 PROYECTADAS FERROVIARIO 14093110002 PNI541
URBANO EN LA REGION LAGUNERA 2016-2018
SEPTIEMBRE DE 20150
36 REMODELACION AEROPUERTO DE DURANGO 30/12/2016 01/09/2018  44.00 N/A AER_CI_)SUER PR?&%?;)T;AS AEROPUERTOS PE
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