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		                                                                                                                  PROGRAMA MENSUAL DE OBRA DEL FRENTE No. 1 (F1)                                                F1

		AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA LUCIA      INICIO 17 DE OCTUBRE DEL 2019, TERMINACION 17 DE OCTUBRE DEL 2021



		No.				COMPONENTE																2019																																																																																2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																2021

				No.		PISTA 04L/22R NORTE		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCT																NOV																																DIC																																ENE																																FEB																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGO																																SEP																																OCT																																NOV																																DIC																																ENE																																FEB																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGO																																SEP																																OCT																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		1				Pista 04L/22R Norte "CL 200"																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27



				1		PISTA 04L/22R

						TERACERIAS		975,507.87		195,101.57		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		9.43

										487,753.93		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		11.99

						EXCAVACIÓN CUBITO				292,652.36		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		14.39

						MEZCLA				986,136.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		18.47

						CUERPO DE TERRAPLEN 				986,136.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		18.47

						EXC. EN BANCO				591,681.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		15.61

						DESPERDICIO BCO. (FÓSIL Y DESPALME)				295,840.87		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		8.94

						RELLENO EN BANCO				887,522.60		24,000.00		1.00		2.50		60,000.00		14.79

						PISTA

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA  PAVIMENTO				42,513.41		3,125.00		13.60		1.00		13.60		13.60

						BASE  HIDRÁULICA

						PISTA

						TRITURACION				42,513.41		6,600.00		6.44		2.00		3.22		3.22

						BASE  HIDRÁULICA				42,513.41		4,500.00		9.45		1.00		9.45		9.45

						CONCRETO POBRE

						PISTA 

						trituración				31,885.06		6,600.00		4.83		2.00		2.42		2.42

						CONCRETO POBRE				31,885.06		2,125.00		15.00		1.00		15.00		15.00

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						PISTA

						trituración				85,026.82		6,600.00		12.88		2.00		6.44		6.44

						PAVIMENTOS				85,026.82		4,200.00		20.24		1.00		20.24		20.24

						SERVICIOS

						MARGEN

						SUBRASANTE

						mescla y colocación				25,047.93		3,125.00		8.02		2.00		4.01		4.01

						BASE  HIDRÁULICA

						MARGEN

						trituración				25,047.93		6,600.00		3.80		2.00		1.90		1.90

						BASE  HIDRÁULICA				25,047.93		4,500.00		5.57		1.00		5.57		5.57

						MARGEN PISTA / ASFALTO

						trituración				12,523.96		6,600.00		1.90		2.00		0.95		0.95

						CARPETA ASFALTICA				12,523.96		1,900.00		6.59		1.00		6.59		6.59

						DRENAJE





		No.				PISTA 04C/22C CENTRAL		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		2				Pista 04C/22C Central "1800"																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				2		PISTA 04C/22C

						TERRACERIAS		877500		175,500.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.48

						EXCAVACIÓN FÓSIL				438,750.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.79

						EXCAVACIÓN CUBITO				263,250.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.94

						MEZCLA				887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

						CUERPO DE TERRAPLEN 				887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

						EXC. EN BANCO				532,575.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		14.05

						DESPERDICIO BCO.				266,287.50		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		16.10

						RELLENO EN BANCO				798,862.50		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		16.64

						PISTA

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA  PAVIMENTO				40,500.00		3,125.00		12.96		1.00		12.96		12.96

						BASE  HIDRÁULICA

						PISTA

						trituración				40,500.00		6,600.00		6.14		2.00		3.07		3.07

						BASE  HIDRÁULICA				40,500.00		4,500.00		9.00		1.00		9.00		9.00

						CONCRETO POBRE

						PISTA 

						TRITURACION				30,375.00		6,600.00		4.60		2.00		2.30		2.30

						CONCRETO POBRE				30,375.00		2,125.00		14.29		1.00		14.29		14.29

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						PISTA

						trituración				81,000.00		6,600.00		12.27		2.00		6.14		6.14

						CONCRETO MR.-51 CARPETA ASFALTICA				81,000.00		4,200.00		19.29		1.00		19.29		19.29

						SEÑALES (PINTURA)

						MARGEN

						SUBRASANTE

						mescla y colocación				13,500.00		3,125.00		4.32		2.00		2.16		2.16

						MARGEN

						BASE HIDRÁULICA

						trituración				13,500.00		6,600.00		2.05		2.00		1.02		1.02

						colocación de base hidráulica				13,500.00		4,500.00		3.00		1.00		3.00		3.00

						MARGEN PISTA / ASFALTO

						trituración				6,750.00		6,600.00		1.02		2.00		0.51		0.51

						CARPETA ASFALTICA				6,750.00		1,900.00		3.55		1.00		3.55		3.55

						SERVICIOS



		No.				CALLES DE RODAJE PISTA 04L/22R NORTE		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		3				Calles de rodaje pista 04L/22R Norte																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				3		CALLES DE RODAJE PISTA 04L/22R

						TERRACERIAS		2,371,397.39		474,279.48		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		22.93

						EXCAVACIÓN				1,185,698.70		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		29.15

						EXCAVACIÓN CUBITO				711,419.22		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		34.98

						MEZCLA				2,319,304.92		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		43.43

						CUERPO DE TERRAPLEN 				2,319,304.92		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		43.43

						EXC. EN BANCO				1,391,582.95		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		36.72

						DESPERDICIO BCO.				695,791.48		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		42.06

						RELLENO EN BANCO				2,087,374.43		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		43.49

						CALLE

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA PAVIMENTO				157,011.84		3,125.00		50.24		2.00		25.12		25.12

						BASE  HIDRÁULICA

						CALLE

						trituración				157,011.84		6,600.00		23.79		2.00		11.89		11.89

						BASE  HIDRÁULICA				157,011.84		4,500.00		34.89		1.00		34.89		34.89

						CONCRETO POBRE

						CALLE

						trituración				104,674.56		6,600.00		15.86		2.00		7.93		7.93

						CONCRETO POBRE				104,674.56		2,125.00		49.26		1.00		49.26		49.26

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						CALLE

						trituración				167,479.30		6,600.00		25.38		2.00		12.69		12.69

						CONCRETO MR.-51 CARPETA ASFALTICA				167,479.30		4,200.00		39.88		1.00		39.88		39.88

						SUBRASANTE

						MARGEN

						mescla y colocación				42,726.53		3,125.00		13.67		2.00		6.84		6.84

						BASE  HIDRÁULICA

						MARGEN

						trituración				42,726.53		6,600.00		6.47		2.00		3.24		3.24

						colocación de base hidráulica				42,726.53		4,500.00		9.49		1.00		9.49		9.49

						MARGEN CALLE / ASFALTO

						trituración				21,363.26		6,600.00		3.24		2.00		1.62		1.62

						CARPETA ASFALTICA				21,363.26		1,900.00		11.24		1.00		11.24		11.24

						SERVICIOS

						DRENAJE





		No.				CALLES DE RODAJE PISTA 04C/22C CENTRAL.		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE
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				4		CALLES DE RODAJE PISTA 04C/22C

						TERRACERIAS		1,870,044.71		374,008.94		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		18.08

						EXCAVACIÓN FÓSIL				935,022.36		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		22.98

						EXCAVACIÓN CUBITO				561,013.41		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		27.58

						CUERPO DE TERRAPLEN 				1,828,438.06		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		34.24

						RELLENO				1,828,438.06		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		34.24

						EXC. EN BANCO				1,097,062.83		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		28.95

						DESPERDICIO BCO.				548,531.42		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		33.16

						RELLENO EN BANCO				1,645,594.25		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		34.28

						CALLE

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA PAVIMENTO				125,790.17		3,125.00		40.25		2.00		20.13		20.13

						BASE  HIDRÁULICA

						PISTA 

						TRITURACION				125,790.17		6,600.00		19.06		2.00		9.53		9.53

						BASE  HIDRÁULICA				125,790.17		4,500.00		27.95		1.00		27.95		27.95

						CONCRETO POBRE

						CALLE

						trituración				83,860.11		6,600.00		12.71		2.00		6.35		6.35

						CONCRETO POBRE				83,860.11		2,125.00		39.46		1.00		39.46		39.46

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						CALLE

						trituración				134,176.18		6,600.00		20.33		2.00		10.16		10.16

						CONCRETO MR.-51 CARPETA ASFALTICA				134,176.18		4,200.00		31.95		1.00		31.95		31.95

						SUBRASANTE

						MARGEN

						mescla y colocación				28,117.19		3,125.00		9.00		2.00		4.50		4.50

						BASE  HIDRÁULICA

						MARGEN

						trituración				28,117.19		6,600.00		4.26		2.00		2.13		2.13

						colocación de base hidráulica				28,117.19		4,500.00		6.25		1.00		6.25		6.25

						MARGEN CALLE / ASFALTO

						trituración				14,058.60		6,600.00		2.13		2.00		1.07		1.07

						CARPETA ASFALTICA				14,058.60		1,900.00		7.40		1.00		7.40		7.40

						SEÑALES (PINTURA)

						SERVICIOS





		No.				PLATAFORNA EDIFICIO TERMINAL		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE
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		5				Plataforma edif. Terminal																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				5		PLATAFORNA EDIFICIO TERMINAL

						TERRACERIAS		870,255.14		174,051.03		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.41

						EXCAVACIÓN FÓSIL				435,127.57		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.70

						EXCAVACIÓN CUBITO				261,076.54		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.84

						MEZCLA				839,796.21		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

						CUERPO DE TERRAPLEN 				839,796.21		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

						EXC. EN BANCO				503,877.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		13.30

						DESPERDICIO BCO.				251,938.86		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		7.62

						RELLENO EN BANCO				755,816.59		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		15.75

						PLATAFORMA

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA PAVIMENTO				65,269.14		3,125.00		20.89		2.00		10.44		10.44

						BASE  HIDRÁULICA

						PLATAFORMA

						trituración				65,269.14		6,600.00		9.89		2.00		4.94		4.94

						BASE  HIDRÁULICA				65,269.14		4,500.00		14.50		1.00		14.50		14.50

						CONCRETO POBRE

						PLATAFORMA

						trituración				43,512.76		6,600.00		6.59		2.00		3.30		3.30

						CONCRETO POBRE				43,512.76		2,125.00		20.48		1.00		20.48		20.48

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						PLATAFORMA 

						trituración				73,971.69		6,600.00		11.21		2.00		5.60		5.60

						CONCRETO MR.-51				73,971.69		4,200.00		17.61		1.00		17.61		17.61

						SEÑALES (PINTURA)

						SERVICIOS





		No.				PLATAFORMA DE CARGA		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		6				Plataforma de  carga																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				6		PLATAFORMA DE CARGA

						TERRACERIAS		404,942.72		80,988.54		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		3.91

						EXCAVACIÓN FÓSIL				202,471.36		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		4.98

						EXCAVACIÓN CUBITO				121,482.81		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		5.97

						MEZCLA				390,769.72		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		7.32

						CUERPO DE TERRAPLEN 				390,769.72		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		7.32

						EXC. EN BANCO				234,461.83		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		6.19

						DESPERDICIO BCO.				117,230.92		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		3.54

						RELLENO EN BANCO				351,692.75		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		7.33

						PLATAFORMA

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA PAVIMENTO				30,370.70		3,125.00		9.72		2.00		4.86		4.86

						BASE  HIDRÁULICA

						PLATAFORMA

						TRITURACION				30,370.70		6,600.00		4.60		2.00		2.30		2.30

						BASE  HIDRÁULICA				30,370.70		4,500.00		6.75		1.00		6.75		6.75

						CONCRETO POBRE

						PLATAFORMA

						trituración				20,247.14		6,600.00		3.07		2.00		1.53		1.53

						CONCRETO POBRE				20,247.14		2,125.00		9.53		1.00		9.53		9.53

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						PLATAFORMA

						trituración				34,420.13		6,600.00		5.22		2.00		2.61		2.61

						CONCRETO MR.-51				34,420.13		4,200.00		8.20		1.00		8.20		8.20

						SEÑALES (PINTURA)

						SERVICIOS





		No.				PLATAFORMA AISLADA		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE
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		7				Plataforma aislada																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				7		PLATAFORMA AISLADA

						TERRACERIAS		45,238.93		9,047.79		10,344.00		1.00		1.00		10,344.00		0.87

						EXCAVACIÓN FÓSIL				22,619.47		20,340.00		1.00		1.00		20,340.00		1.11

						EXCAVACIÓN CUBITO				13,571.68		10,170.00		1.00		1.00		10,170.00		1.33

						MEZCLA				43,655.57		26,700.00		1.00		1.00		26,700.00		1.64

						CUERPO DE TERRAPLEN 				43,655.57		26,700.00		1.00		1.00		26,700.00		1.64

						EXC. EN BANCO				26,193.34		18,948.00		1.00		1.00		18,948.00		1.38

						DESPERDICIO BCO.				13,096.67		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		0.79

						RELLENO EN BANCO				39,290.01		24,000.00		1.00		1.00		24,000.00		1.64

						PLATAFORMA

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA PAVIMENTO				3,392.92		3,125.00		1.09		2.00		0.54		0.54

						BASE  HIDRÁULICA

						PLATAFORMA

						TRITURACION				3,392.92		6,600.00		0.51		2.00		0.26		0.26

						BASE  HIDRÁULICA				3,392.92		4,500.00		0.75		1.00		0.75		0.75

						CONCRETO POBRE

						PLATAFORMA

						trituración				2,261.95		6,600.00		0.34		2.00		0.17		0.17

						CONCRETO POBRE				2,261.95		2,125.00		1.06		1.00		1.06		1.06

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						PLATAFORMA 

						trituración				3,845.31		6,600.00		0.58		2.00		0.29		0.29

						CONCRETO MR.-51				3,845.31		4,200.00		0.92		1.00		0.92		0.92

						SEÑALES (PINTURA)

						SERVICIOS





		No.				PLATAFORMA DE AVIACION GENERAL		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		8				Plataforma de Aviacion general																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				8		PLATAFORMA DE AVIACION GENERAL

						TERRACERIAS		181,848.73		36,369.75		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		1.76

						EXCAVACIÓN FÓSIL				90,924.37		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		2.24

						EXCAVACIÓN CUBITO				54,554.62		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		2.68

						MEZCLA				175,484.03		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		3.29

						CUERPO DE TERRAPLEN 				175,484.03		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		3.29

						EXC. EN BANCO				105,290.42		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		2.78

						DESPERDICIO BCO.				52,645.21		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		1.59

						RELLENO EN BANCO				157,935.62		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		3.29

						PLATAFORMA

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA PAVIMENTO				13,638.65		3,125.00		4.36		2.00		2.18		2.18

						BASE  HIDRÁULICA

						PLATAFORMA

						TRITURACION				13,638.65		6,600.00		2.07		2.00		1.03		1.03

						BASE  HIDRÁULICA				13,638.65		4,500.00		3.03		1.00		3.03		3.03

						CONCRETO POBRE

						PLATAFORMA

						trituración				9,092.44		6,600.00		1.38		2.00		0.69		0.69

						CONCRETO POBRE				9,092.44		2,125.00		4.28		1.00		4.28		4.28

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						PLATAFORMA 

						trituración				15,457.14		6,600.00		2.34		2.00		1.17		1.17

						CONCRETO MR.-51				15,457.14		4,200.00		3.68		1.00		3.68		3.68

						SEÑALES (PINTURA)

						SERVICIOS





		No.				PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104
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				9		PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO

						TERRACERIAS		632,338.65		126,467.73		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		6.11

						EXCAVACIÓN FÓSIL				316,169.33		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		7.77

						EXCAVACIÓN CUBITO				189,701.60		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		9.33

						MEZCLA				610,206.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		11.43

						CUERPO DE TERRAPLEN				610,206.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		11.43

						EXC. EN BANCO				366,124.08		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		9.66

						DESPERDICIO BCO.				183,062.04		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		5.53

						RELLENO EN BANCO				549,186.12		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		11.44

						PLATAFORMA

						SUBRASANTE

						SUBRASANTE				47,425.40		3,125.00		15.18		2.00		7.59		7.59

						BASE  HIDRÁULICA

						PLATAFORMA

						TRITURACION				47,425.40		6,600.00		7.19		2.00		3.59		3.59

						EXTRUCTURA PAVIMENTO				47,425.40		4,500.00		10.54		1.00		10.54		10.54

						CONCRETO POBRE

						PLATAFORMA

						trituración				31,616.93		6,600.00		4.79		2.00		2.40		2.40

						CONCRETO POBRE				31,616.93		2,125.00		14.88		1.00		14.88		14.88

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						PLATAFORMA 

						trituración				53,748.79		6,600.00		8.14		2.00		4.07		4.07

						CONCRETO MR.-51				53,748.79		4,200.00		12.80		1.00		12.80		12.80

						SEÑALES (PINTURA)

						SERVICIOS





		No.				PLATAFORMA REMOTA / PERNOCTA		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE
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				10		PLATAFORMA REMOTA / PERNOCTA

						TERRACERIAS		163,338.05		32,667.61		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		1.58

						EXCAVACIÓN FÓSIL				81,669.03		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		2.01

						EXCAVACIÓN CUBITO				49,001.42		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		2.41

						MEZCLA				157,621.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		2.95

						CUERPO DE TERRAPLEN				157,621.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		2.95

						EXC. EN BANCO				94,572.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		2.50

						DESPERDICIO BCO.				47,286.37		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		1.43

						RELLENO EN BANCO				141,859.10		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		2.96

						PLATAFORMA

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA PAVIMENTO				12,250.35		3,125.00		3.92		2.00		1.96		1.96

						BASE  HIDRÁULICA

						PLATAFORMA

						trituración				12,250.35		6,600.00		1.86		2.00		0.93		0.93

						BASE  HIDRÁULICA				12,250.35		4,500.00		2.72		1.00		2.72		2.72

						CONCRETO POBRE

						PLATAFORMA

						trituración				8,166.90		6,600.00		1.24		2.00		0.62		0.62

						CONCRETO POBRE				8,166.90		2,125.00		3.84		1.00		3.84		3.84

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						PLATAFORMA 

						trituración				13,883.73		6,600.00		2.10		2.00		1.05		1.05

						CONCRETO MR.-51				13,883.73		4,200.00		3.31		1.00		3.31		3.31

						SEÑALES (PINTURA)

						SERVICIOS



																																																						REVISIÓN																																		02																																				FECHA																																				29/09/2019																																				SIGLAS DEL OPERADOR																																				GVG / AMC















































































		No.				CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		MES 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		3				Pista 04R/22L Sur "2200"		236250

						DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

						EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

						EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

						MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

						RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

						EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

						DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

						RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

						SUBRASANTE				57,750.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.08

						BASE HIDRÁULICA				57,750.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		4.81

						CONCRETO POBRE 				39,375.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		7.95

		No.				CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		6				Calles de rodaje Pista militar		281470.5

						DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

						EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

						EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

						MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

						RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

						EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

						DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

						RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

						SUBRASANTE				62,637.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.51

						BASE HIDRÁULICA				62,637.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.22

						CONCRETO POBRE 				41,774.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		8.44



		No.				CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		11				Plataforma militar		0

						DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

						EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

						EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

						MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

						RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

						EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

						DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

						RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

						SUBRASANTE				64,367.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.66

						BASE HIDRÁULICA				64,367.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.36

						CONCRETO POBRE 				53,637.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		10.84

		No.				CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





























																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ACAD

				Pista 04L/22R Norte "CL 200"		Pista 04C/22C Central "1800"		Pista 04R/22L Sur "2200"		Calles de rodaje pista 04L/22R Norte		Calles de rodaje Pista 04C/22C Central 		Calles de rodaje Pista militar		Plataforma edif. Terminal		Plataforma de  carga		Plataforma aislada		Plataforma de mantenimiento		Plataforma militar		Plataforma de remota/pernocta

		TOTALES		337,500.00		270,000.00		210,000.00		449,365.0686		586,248.5669		229,645.0000		234,076.95		- 0		9,772.27				214,559.98		23,850.04

		MARGENES		135,000.00		67,500.00		52,500.00		123,044.69		129,037.95		62,549.00				- 0

		PISTA-CALLE		202,500.00		202,500.00		157,500.00		297,625.87		434,430.35		167,096.00				- 0

		MARGENES MEJORADOS								28,694.51		22,780.27

		SUMA AREA		2,565,017.8769

		COMP		2,565,017.8769

		ESPESORES		0.38		0.1		0.25		0		0.25		0.3		0.3		0.3		3.82		4.3

		MARGEN		128,250.00

		CALLE		51,300.00

				76,950.00										LOSA				CONC. F´C= 35 KG/CM²				BASE  HIDRAÚLICA				SUBRASANTE				TERRAPLÉN

														PISTA-CALLE/MR 51		MARGEN/ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN

								CALLES		MARGENES		TOTALES		0.40 m		0.10 m		0.65 m		0.00 m		0.30 m		0.20 m		0.30 m		0.30 m		3.35 m		4.40 m

		Pista 04L/22R Norte "CL 200"						202,500.00		135,000.00		337,500.00		81,000.00		13,500.00		131,625.00				60,750.00		27,000.00		60,750.00		40,500.00		678,375.00		594,000.00

		Pista 04C/22C Central "1800"						202,500.00		67,500.00		270,000.00		81,000.00		6,750.00		131,625.00				60,750.00		13,500.00		60,750.00		20,250.00		678,375.00		297,000.00

		Pista 04R/22L Sur "2200"						157,500.00		52,500.00		210,000.00		63,000.00		5,250.00		102,375.00				47,250.00		10,500.00		47,250.00		15,750.00		527,625.00		231,000.00

		Calles de rodaje pista 04L/22R Norte						297,625.87		123,044.69		449,365.07		119,050.35		12,304.47		193,456.81				89,287.76		24,608.94		89,287.76		36,913.41		997,046.66		541,396.63

		Calles de rodaje Pista 04C/22C Central 						434,430.35		129,037.95		586,248.57		173,772.14		12,903.79		282,379.73				130,329.10		25,807.59		130,329.10		38,711.38		1,455,341.67		567,766.96

		Calles de rodaje Pista militar						167,096.00		62,549.00		229,645.00		66,838.40		6,254.90		108,612.40				50,128.80		12,509.80		50,128.80		18,764.70		559,771.60		275,215.60

		Plataforma edif. Terminal						- 0		- 0		234,076.95		93,630.78				152,150.02				70,223.08				70,223.08				784,157.78

		Plataforma de  carga						- 0		- 0		- 0		- 0				- 0				- 0				- 0				- 0

		Plataforma aislada						- 0		- 0		9,772.27		3,908.91				6,351.98				2,931.68				2,931.68				32,737.12

		Plataforma de mantenimiento						- 0		- 0		- 0		- 0				- 0				- 0				- 0				- 0

		Plataforma militar						- 0		- 0		214,559.98		85,823.99				139,463.99				64,367.99				64,367.99				718,775.92

		Plataforma de remota/pernocta						0		ERROR:#N/A		23850.0403		9,540.02				15,502.53				7,155.01				7,155.01				79,897.64

		ERROR:#N/A						ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		777,564.58		56,963.16		1,263,542.45		- 0		583,173.44		113,926.33		583,173.44		170,889.49		6,512,103.38		2,506,379.19

		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

										ERROR:#N/A		ERROR:#N/A







concentrado de vol. REV. 00

		ÁREAS / VOLÚMENES																				SEDENA

												ÁREA           MR-51		ÁREA BASE CEMENTADA		ÁREA ASFALTO		LOSA				CONCRETO POBRE				BASE  HIDRAÚLICA				SUBRASANTE				TERRAPLÉN				EXCAVACIÓN		TERRACERIAS 		ESTRUCTURA		PAVIMENTOS

		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		AREA m2								PISTA-CALLE/MR-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		3.00 m

																		0.40 m		0.10 m		0.25 m		0.00 m		0.30 m		0.20 m		0.30 m		0.20 m		3.75 m		1.00 m

		1		Pista 04C/22C Central "1800"		4500		60		270,000.00 m²		202,500.00 m²		202,500.00 m²		67,500.00 m²		81,000.00 m³		6,750.00 m³		50,625.00 m³		0.00 m³		60,750.00 m³		13,500.00 m³		60,750.00 m³		13,500.00 m³		759,375.00 m³		67,500.00 m³		810,000.00 m³		1,636,875.00		199,125.00		87,750.00

		2		Calles de rodaje Pista 04C/22C Central 		4500		variable		614,895.54 m²		454,033.13 m²		454,033.13 m²		160,862.41 m²		181,613.25 m³		16,086.24 m³		113,508.28 m³		0.00 m³		136,209.94 m³		32,172.48 m³		136,209.94 m³		32,172.48 m³		1,702,624.24 m³		160,862.41 m³		1,844,686.63 m³		3,708,173.29		450,273.13		197,699.49

		3		Plataforma edif. Terminal		1538		variable		258,534.73 m²		258,534.73 m²		258,534.73 m²		0.00 m²		103,413.89 m³		0.00 m³		64,633.68 m³		0.00 m³		77,560.42 m³		0.00 m³		77,560.42 m³		0.00 m³		969,505.25 m³		0.00 m³		775,604.20 m³		1,745,109.44		219,754.52		103,413.89

		4		Pista 04L/22R Norte "CL 200"		4500		75		337,500.00 m²		202,500.00 m²		202,500.00 m²		135,000.00 m²		81,000.00 m³		13,500.00 m³		50,625.00 m³		0.00 m³		60,750.00 m³		27,000.00 m³		60,750.00 m³		27,000.00 m³		759,375.00 m³		135,000.00 m³		1,012,500.00 m³		1,906,875.00		226,125.00		94,500.00

		5		Calles de rodaje pista 04L/22R Norte		4500		variable		507,373.19 m²		507,373.19 m²		507,373.19 m²		248,611.36 m²		202,949.28 m³		24,861.14 m³		126,843.30 m³		0.00 m³		152,211.96 m³		49,722.27 m³		152,211.96 m³		49,722.27 m³		1,902,649.48 m³		248,611.36 m³		1,522,119.58 m³		3,673,380.43		530,711.76		227,810.41

		6		Plataforma de  carga		927		183.03		169,668.81 m²		169,668.81 m²		169,668.81 m²		0.00 m²		67,867.52 m³		0.00 m³		42,417.20 m³		0.00 m³		50,900.64 m³		0.00 m³		50,900.64 m³		0.00 m³		636,258.04 m³		0.00 m³		509,006.43 m³		1,145,264.47		144,218.49		67,867.52

		7		Plataforma aislada		Variable		variable		9,772.27 m²		9,772.27 m²		9,772.27 m²		0.00 m²		3,908.91 m³		0.00 m³		2,443.07 m³		0.00 m³		2,931.68 m³		0.00 m³		2,931.68 m³		0.00 m³		36,646.03 m³		0.00 m³		29,316.82 m³		65,962.85		8,306.43		3,908.91

		8		Plataforma de mantenimiento		228		195		44,460.00 m²		44,460.00 m²		44,460.00 m²		0.00 m²		17,784.00 m³		0.00 m³		11,115.00 m³		0.00 m³		13,338.00 m³		0.00 m³		13,338.00 m³		0.00 m³		166,725.00 m³		0.00 m³		133,380.00 m³		300,105.00		37,791.00		17,784.00

		9		Plataforma de remota/pernocta		927		93.4		86,581.80 m²		86,581.80 m²		86,581.80 m²		0.00 m²		34,632.72 m³		0.00 m³		21,645.45 m³		0.00 m³		25,974.54 m³		0.00 m³		25,974.54 m³		0.00 m³		324,681.75 m³		0.00 m³		259,745.40 m³		584,427.15		73,594.53		34,632.72







		13		Sobreanchos/Taludes		variable						0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²																						0.00 m³		0.00		0.00

																																						0.00 m³		7,676,014.90		1,020,747.21		446,503.57

								TOTAL COMPACTOS		1,155,356.08 m²		1,020,356.08 m²		1,020,356.08 m²		383,611.36 m²		408,142.43 m³		38,361.14 m³		255,089.02 m³		0.00 m³		306,106.82 m³		76,722.27 m³		306,106.82 m³		76,722.27 m³		3,826,335.30 m³		383,611.36 m³		3,466,068.24 m³

						ABUNDAMIENTO												0%		0%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%

						VOL SUB-TOTAL												408,142.43 m³		38,361.14 m³		331,615.73 m³		0.00 m³		397,938.87 m³		99,738.95 m³		397,938.87 m³		99,738.95 m³		4,974,235.89 m³		498,694.77 m³		4,505,888.71 m³

						VOL TOTAL												446,503.57 m³				331,615.73 m³				497,677.83 m³				497,677.83 m³				5,472,930.66 m³				4,505,888.71 m³



				MATERIALES										PAVIMENTO MR-51										CONCRETO POBRE								VOLUMEN CONCRETO Y ASFALTO

				CONCEPTO		TEPETATE		BASE HIDRAÚLICA						MATERIAL										MATERIAL								CONCEPTO				VOLUMEN 

				LOSA		- 0		- 0						ARENA KG/ M³		GRAVA KG/M³		CEMENTO KG/M³						ARENA KG/ M³		GRAVA KG/M³		CEMENTO KG/M³				MR-48				408,142.43 m³

				CONCRETO F´C=35 KG/CM²										701		1032		392						1105		919		115				CONCRETO POBRE				255,089.02 m³

				BASE HIDRAÚLICA				497,677.83				VOLUMEN GRAL.		408,142.43								VOLUMEN GRAL.		255,089.02								ASFALTO				38,361.14 m³

				SUBRASANTE		497,677.83		- 0		 		SUBTOTAL		286,107,844.72		421,202,989.66		159,991,833.28				SUBTOTAL		178,817,402.95		263,251,868.54		99,994,895.80

				TERRAPLÉN		5,472,930.66		- 0				DESPERDICIO		3%		3%		3%				DESPERDICIO		3%		3%		3%

				TOTAL M³		5,970,608.49		497,677.83				TON		286,120.09		421,202.99		159,991.83				TON		178,825.06		263,251.87		99,994.90









































































4.00

1.00



concentrado vol. REV 01

		CALCULO PARAMETRICO DE AREAS Y VOLUMENES "1a ETAPA - PISTAS, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMAS AISL"





		ÁREAS / VOLÚMENES																										SEDENA

		No.		CONCEPTO		LARGO m		ANCHO m		AREA m²		ÁREA MR-51		ÁREA CONCRETO POBRE		ÁREA ASFALTO		PAVIMENTO										CONCRETO POBRE F´C= 38 Kg/cm²										BASE  HIDRAÚLICA										SUBRASANTE										TERRAPLÉN										EXCAVACIÓN

																		PISTA/MR-51		PLATAFORMA/MR-51		RODAJE/MR-51		MARGEN / ASFALTO		MARGEN MEJORADO / ASFALTO		PISTA		PLATAFORMA		RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		PISTA		PLATAFORMA		RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		PISTA		PLATAFORMA		RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		PISTA 		PLATAFORMA		RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		PISTA/PLATAFORMA/RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO

																		0.40 m		0.40 m		0.36 m		0.10 m		0.10 m		0.15 m		0.15 m		0.15 m		0.00 m		0.00 m		0.20 m		0.20 m		0.20 m		0.20 m		0.20 m		0.20 m		0.20 m		0.20 m		0.20 m		0.20 m		4.05 m		4.05 m		4.09 m		1.00 m		4.50 m		4.00 m		1.00 m		4.00 m

		2		Pista 04C/22C Central "1800"		4,500.00		60.00		270,000.00 m²		202,500.00 m²		202,500.00 m²		67,500.00 m²		81,000.00 m³						6,750.00 m³				30,375.00 m³										40,500.00 m³						13,500.00 m³				40,500.00 m³						13,500.00 m³				820,125.00 m³						67,500.00 m³				810,000.00 m³		67,500.00 m³

		7		Plataforma edif. Terminal		1,307.06		variable		234,076.95 m²		234,076.95 m²		234,076.95 m²		0.00 m²				93,630.78 m³				0.00 m³		0.00 m³				35,111.54 m³										46,815.39 m³										46,815.39 m³												957,374.72 m³						936,307.80 m³

		5		Calles de rodaje Pista 04C/22C Central 		4,500.00		variable		586,248.57 m²		434,430.35 m²		434,430.35 m²		151,818.22 m²						156,394.93 m³		12,903.79 m³		2,278.03 m³						65,164.55 m³										86,886.07 m³		25,807.59 m³		4,556.05 m³						86,886.07 m³		25,807.59 m³		4,556.05 m³				1,759,442.91 m³				129,037.95 m³		102,511.23 m³		1,737,721.39 m³		129,037.95 m³		91,121.09 m³

		1		Pista 04L/22R Norte "CL 200"		4,500.00		75.00		337,500.00 m²		202,500.00 m²		202,500.00 m²		135,000.00 m²		81,000.00 m³						13,500.00 m³				30,375.00 m³										40,500.00 m³						27,000.00 m³				40,500.00 m³						27,000.00 m³				820,125.00 m³						135,000.00 m³				810,000.00 m³		135,000.00 m³

		4		Calles de rodaje pista 04L/22R Norte		4,500.00		variable		449,365.07 m²		297,625.87 m²		297,625.87 m²		151,739.20 m²						107,145.31 m³		12,304.47 m³		2,869.45 m³						44,643.88 m³										59,525.17 m³		24,608.94 m³		5,738.90 m³						59,525.17 m³		24,608.94 m³		5,738.90 m³				1,205,384.77 m³				123,044.69 m³		129,125.31 m³		1,190,503.47 m³		123,044.69 m³		114,778.05 m³

		8		Plataforma de  carga						0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²				0.00 m³				0.00 m³		0.00 m³				0.00 m³										0.00 m³										0.00 m³												0.00 m³						0.00 m³

		9		Plataforma aislada		Variable		variable		9,772.27 m²		9,772.27 m²		9,772.27 m²		0.00 m²				3,908.91 m³				0.00 m³		0.00 m³				1,465.84 m³										1,954.45 m³										1,954.45 m³												39,968.60 m³						39,089.10 m³

		10		Plataforma de mantenimiento						0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²				0.00 m³				0.00 m³		0.00 m³				0.00 m³										0.00 m³										0.00 m³												0.00 m³						0.00 m³

		12		Plataforma de remota/pernocta		927.00		93.40		23,850.04 m²		23,850.04 m²		23,850.04 m²		0.00 m²				9,540.02 m³				0.00 m³		0.00 m³				3,577.51 m³										4,770.01 m³										4,770.01 m³												97,546.66 m³						95,400.16 m³

		3		Pista 04R/22L Sur "2200"		3,500.00		60.00		210,000.00 m²		157,500.00 m²		157,500.00 m²		52,500.00 m²		63,000.00 m³						5,250.00 m³				23,625.00 m³										31,500.00 m³						10,500.00 m³				31,500.00 m³						10,500.00 m³				637,875.00 m³						52,500.00 m³				630,000.00 m³		52,500.00 m³

		6		Calles de rodaje Pista militar		3,500.00		variable		229,645.00 m²		167,096.00 m²		167,096.00 m²		62,549.00 m²						60,154.56 m³		6,254.90 m³		0.00 m³						25,064.40 m³										33,419.20 m³		12,509.80 m³								33,419.20 m³		12,509.80 m³						676,738.80 m³				62,549.00 m³				668,384.00 m³		62,549.00 m³

		11		Plataforma militar		2,235.00		96.00		214,559.98 m²		214,559.98 m²		214,559.98 m²		0.00 m²				85,823.99 m³				0.00 m³		0.00 m³				32,184.00 m³										42,912.00 m³										42,912.00 m³												877,550.31 m³						858,239.91 m³

		13		Sobreanchos/Taludes		variable						0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²																																																				0.00 m³



						SUB-TOTAL				1,474,692.36 m²		1,072,904.16 m²		1,072,904.16 m²		401,788.20 m²		144,000.00 m³		99,272.92 m³		167,299.87 m³		37,309.37 m³		2,869.45 m³		54,000.00 m³		37,227.34 m³		69,708.28 m³		0.00 m³		0.00 m³		72,000.00 m³		49,636.46 m³		92,944.37 m³		74,618.74 m³		5,738.90 m³		72,000.00 m³		49,636.46 m³		92,944.37 m³		74,618.74 m³		5,738.90 m³		1,458,000.00 m³		1,882,123.57 m³		1,015,065.58 m³		373,093.69 m³		129,125.31 m³		4,291,616.64 m³		373,093.69 m³		114,778.05 m³

						ABUNDAMIENTO						0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%

						VOL SUB-TOTAL						1,072,904.16 m³		1,072,904.16 m³		401,788.20 m³		144,000.00 m³		99,272.92 m³		167,299.87 m³		37,309.37 m³		2,869.45 m³		54,000.00 m³		37,227.34 m³		69,708.28 m³		0.00 m³		0.00 m³		93,600.00 m³		64,527.40 m³		120,827.69 m³		97,004.36 m³		7,460.57 m³		93,600.00 m³		64,527.40 m³		120,827.69 m³		97,004.36 m³		7,460.57 m³		1,895,400.00 m³		2,446,760.64 m³		1,319,585.25 m³		485,021.79 m³		167,862.90 m³		5,579,101.64 m³		485,021.79 m³		149,211.47 m³

						TOTAL						1,474,692.3609						410,572.79 m³						40,178.82 m³				160,935.62 m³						0.00 m³				383,420.01 m³										383,420.01 m³										6,314,630.58 m³										6,213,334.90 m³



				CONCENTRADO DE VOLUMENES																PAVIMENTO MR-51										CONCRETO POBRE  F´C= 38 Kg/cm²

				CONCEPTO		VOLUMEN 														ARENA KG/ M³		GRAVA KG/M³		CEMENTO KG/M³						ARENA KG/ M³		GRAVA KG/M³		CEMENTO KG/M³

				MR-48		410,572.79 m³														701		1032		392						1105		919		115

				CONCRETO POBRE		160,935.62 m³												VOLUMEN GRAL.		410,572.79								VOLUMEN GRAL.		160,935.62

				ASFALTO		40,178.82 m³												SUBTOTAL		287,811,525.45		423,711,118.77		160,944,533.49				SUBTOTAL		112,815,872.49		166,085,564.06		63,086,764.64

				BASE HIDRAULICA		383,420.01 m³												DESPERDICIO		3%		3%		3%				DESPERDICIO		3%		3%		3%

				SUBRASANTE		383,420.01 m³												TOTAL KG		296,445,871.21		436,422,452.34		165,772,869.49				TOTAL KG		116,200,348.66		171,068,130.98		64,979,367.58

				TERRAPLEN		6,314,630.58 m³												TOTAL TON		296,445.87		436,422.45		165,772.87				TOTAL TON		116,200.35		171,068.13		64,979.37

				EXCAVACION		6,213,334.90 m³











concentrado vol. REV 02

		CÁLCULO PARAMÉTRICO DE ÁREAS Y VOLÚMENES "1a ETAPA - PISTAS, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMAS AISL"



		ÁREAS / VOLÚMENES																										SEDENA

		No.		CONCEPTO		LARGO m		ANCHO m		AREA m²		ÁREA MR-51		ÁREA CONCRETO POBRE		ÁREA ASFALTO		PAVIMENTO										CONCRETO POBRE F´C= 38 Kg/cm²										BASE  HIDRAÚLICA										SUBRASANTE										TERRAPLÉN										EXCAVACIÓN						SUMA

																		PISTA/MR-51		PLATAFORMA/MR-51		RODAJE/MR-51		MARGEN / ASFALTO		MARGEN MEJORADO / ASFALTO		PISTA		PLATAFORMA		RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		PISTA		PLATAFORMA		RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		PISTA		PLATAFORMA		RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		PISTA 		PLATAFORMA		RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		PISTA/PLATAFORMA/RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		EXCAVACION		TERRAPLEN		SUB RASANTE		BASE HIDRAULICA		CONCRETO POBRE		CONCRETO		ASFALTO

																		0.40 m		0.34 m		0.32 m		0.10 m		0.10 m		0.15 m		0.20 m		0.20 m		0.00 m		0.00 m		0.20 m		0.30 m		0.30 m		0.20 m		0.20 m		0.20 m		0.30 m		0.30 m		0.20 m		0.20 m		4.05 m		3.86 m		3.88 m		1.00 m		4.50 m		4.00 m		1.00 m		4.00 m

				FRENTE 1 "PISTAS, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMAS"

		1		Pista 04L/22R Norte "CL 200"		4,500.00		75.00		337,500.00 m²		212,567.06 m²		212,567.06 m²		125,239.63 m²		85,026.82 m³						12,523.96 m³				31,885.06 m³										42,513.41 m³						25,047.93 m³				42,513.41 m³						25,047.93 m³				860,896.59 m³						125,239.63 m³				850,268.24 m³		125,239.63 m³				975,507.87 m³		986,136.22 m³		67,561.34 m³		67,561.34 m³		31,885.06 m³		85,026.82 m³		12,523.96 m³

		2		Pista 04C/22C Central "1800"		4,500.00		60.00		270,000.00 m²		202,500.00 m²		202,500.00 m²		67,500.00 m²		81,000.00 m³						6,750.00 m³				30,375.00 m³										40,500.00 m³						13,500.00 m³				40,500.00 m³						13,500.00 m³				820,125.00 m³						67,500.00 m³				810,000.00 m³		67,500.00 m³				877,500.00 m³		887,625.00 m³		54,000.00 m³		54,000.00 m³		30,375.00 m³		81,000.00 m³		6,750.00 m³

		3		Calles de rodaje pista 04L/22R Norte		4,500.00		variable		449,365.07 m²		297,625.87 m²		297,625.87 m²		151,739.20 m²						95,240.28 m³		12,304.47 m³		2,869.45 m³						59,525.17 m³										89,287.76 m³		24,608.94 m³		5,738.90 m³						89,287.76 m³		24,608.94 m³		5,738.90 m³						1,154,788.37 m³		123,044.69 m³		129,125.31 m³		1,190,503.47 m³		123,044.69 m³		114,778.05 m³		1,428,326.21 m³		1,666,148.95 m³		3,209,253.21 m³		119,635.60 m³		59,525.17 m³		95,240.28 m³		15,173.92 m³

		4		Paralelas		4,500.00		44.00		430,915.08 m²		325,662.53 m²		325,662.53 m²		105,252.55 m²						104,212.01 m³		10,200.06 m³		325.19 m³						65,132.51 m³		0.00 m³		0.00 m³						97,698.76 m³		20,400.12 m³		650.39 m³						97,698.76 m³		20,400.12 m³		650.39 m³						1,263,570.61 m³		102,000.62 m³		14,633.69 m³		1,302,650.11 m³		102,000.62 m³		13,007.73 m³		1,417,658.46 m³		1,380,204.92 m³		118,749.27 m³		118,749.27 m³		65,132.51 m³		104,212.01 m³		10,525.26 m³

				Paralela "CROD-4"		795.95		65.00		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendiculares		120.50		variable		275,690.62 m²		178,466.37 m²		178,466.37 m²		97,224.25 m²						57,109.24 m³		7,905.17 m³		1,817.26 m³						35,693.27 m³		0.00 m³		0.00 m³						53,539.91 m³		15,810.33 m³		3,634.52 m³						53,539.91 m³		15,810.33 m³		3,634.52 m³						692,449.51 m³		79,051.66 m³		81,776.65 m³		713,865.47 m³		79,051.66 m³		72,690.35 m³		865,607.49 m³		853,277.82 m³		72,984.76 m³		72,984.76 m³		35,693.27 m³		57,109.24 m³		9,722.43 m³

				Perpendicular "CROD-3"		120.50		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-5"		120.50		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-7"		120.50		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-9"		1,062.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-11"		1,062.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Rapidas		255.00		variable		30,399.75 m²		19,243.90 m²		19,243.90 m²		11,155.84 m²						6,158.05 m³		1,115.58 m³								3,848.78 m³		0.00 m³								5,773.17 m³		2,231.17 m³								5,773.17 m³		2,231.17 m³								74,666.34 m³		11,155.84 m³				76,975.60 m³		11,155.84 m³				88,131.45 m³		85,822.18 m³		8,004.34 m³		8,004.34 m³		3,848.78 m³		6,158.05 m³		1,115.58 m³

				Rapida "RED-2"		255.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³								0.00 m³		0.00 m³								0.00 m³		0.00 m³								0.00 m³		0.00 m³								0.00 m³		0.00 m³				0.00 m³		0.00 m³				0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

						SUMA				737,005.45 m²		523,372.80 m²		523,372.80 m²		213,632.65 m²						167,479.30 m²		19,220.81 m²		2,142.45 m²		0.00 m²		0.00 m²		104,674.56 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		157,011.84 m²		38,441.63 m²		4,284.90 m²		0.00 m²		0.00 m²		157,011.84 m²		38,441.63 m²		4,284.90 m²		0.00 m²		0.00 m²		2,030,686.45 m²		192,208.13 m²		96,410.34 m²		2,093,491.19 m²		192,208.13 m²		85,698.08 m²		2,371,397.39 m³		2,319,304.92 m³		199,738.37 m³		199,738.37 m³		104,674.56 m³		167,479.30 m³		21,363.26 m³

				Calles de rodaje Pista 04C/22C Central 		4,500.00		variable		578,268.41 m²		428,859.04 m²		428,859.04 m²		149,409.38 m²						137,234.89 m³		12,662.91 m³		2,278.03 m³						85,771.81 m³										128,657.71 m³		25,325.82 m³		4,556.05 m³						128,657.71 m³		25,325.82 m³		4,556.05 m³						1,663,973.06 m³		126,629.10 m³		102,511.23 m³		1,715,436.14 m³		126,629.10 m³		91,121.09 m³		1,933,186.34 m³		2,150,936.53 m³		4,175,243.96 m³		158,539.59 m³		85,771.81 m³		137,234.89 m³		14,940.94 m³

		5		Paralelas		1,869.80		30.50		389,932.80 m²		315,691.98 m²		315,691.98 m²		74,240.82 m²						101,021.43 m³		6,168.69 m³		1,255.39 m³						63,138.40 m³		0.00 m³		0.00 m³						94,707.59 m³		12,337.38 m³		2,510.79 m³						94,707.59 m³		12,337.38 m³		2,510.79 m³						1,224,884.89 m³		61,686.89 m³		56,492.70 m³		1,262,767.93 m³		61,686.89 m³		50,215.74 m³		1,374,670.55 m³		1,343,064.48 m³		109,555.76 m³		109,555.76 m³		63,138.40 m³		101,021.43 m³		7,424.08 m³

				Paralela "CROD-8"		4,792.90		38.00		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Paralela "CROD-10"		4,500.00		38.00		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendiculares		38.00		variable		154,588.68 m²		92,659.70 m²		92,659.70 m²		61,928.98 m²						29,651.10 m³		5,706.41 m³		486.49 m³						18,531.94 m³		0.00 m³		0.00 m³						27,797.91 m³		11,412.82 m³		972.98 m³						27,797.91 m³		11,412.82 m³		972.98 m³						359,519.63 m³		57,064.09 m³		21,892.00 m³		370,638.79 m³		57,064.09 m³		19,459.55 m³		447,162.44 m³		438,475.72 m³		40,183.71 m³		40,183.71 m³		18,531.94 m³		29,651.10 m³		6,192.90 m³

				Perpendicular "CROD-15"		38.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-17"		38.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-19"		38.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-21"		38.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-23"		38.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-25"		38.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-27"		38.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-29"		38.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-31"		38.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-33"		38.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-35"		38.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-37"		38.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-39"		38.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-41"		38.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-43"		38.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-45"		38.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-47"		38.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-49"		38.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-51"		38.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-53"		38.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-55"		38.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-57"		38.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-59"		38.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-61"		123.50		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-63"		123.50		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-67"		123.50		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Rapidas		255.00		variable		15,365.06 m²		10,948.89 m²		10,948.89 m²		4,416.17 m²						3,503.64 m³		441.62 m³								2,189.78 m³		0.00 m³								3,284.67 m³		883.23 m³								3,284.67 m³		883.23 m³								42,481.69 m³		4,416.17 m³				43,795.56 m³		4,416.17 m³				48,211.73 m³		46,897.86 m³		4,167.90 m³		4,167.90 m³		2,189.78 m³		3,503.64 m³		441.62 m³

				Rapida "RED-4"		255.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³								0.00 m³		0.00 m³								0.00 m³		0.00 m³								0.00 m³		0.00 m³								0.00 m³		0.00 m³				0.00 m³		0.00 m³				0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Rapida "RED-5"		255.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³								0.00 m³		0.00 m³								0.00 m³		0.00 m³								0.00 m³		0.00 m³								0.00 m³		0.00 m³				0.00 m³		0.00 m³				0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

						SUMA				559,886.54 m²		419,300.57 m²		419,300.57 m²		140,585.97 m²		0.00 m²		0.00 m²		134,176.18 m²		12,316.71 m²		1,741.88 m²		0.00 m²		0.00 m²		83,860.11 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		125,790.17 m²		24,633.43 m²		3,483.76 m²		0.00 m²		0.00 m²		125,790.17 m²		24,633.43 m²		3,483.76 m²		0.00 m²		0.00 m²		1,626,886.21 m²		123,167.15 m²		78,384.70 m²		1,677,202.28 m²		123,167.15 m²		69,675.29 m²		1,870,044.71 m³		1,828,438.06 m³		153,907.36 m³		153,907.36 m³		83,860.11 m³		134,176.18 m³		14,058.60 m³

				Plataforma edif. Terminal		1,307.06		variable		217,563.79 m²		217,563.79 m²		217,563.79 m²		0.00 m²				73,971.69 m³				0.00 m³		0.00 m³				43,512.76 m³										65,269.14 m³										65,269.14 m³										839,796.21 m³								870,255.14 m³						870,255.14 m³		839,796.21 m³		65,269.14 m³		65,269.14 m³		43,512.76 m³		73,971.69 m³		0.00 m³

		6		Plataforma de  carga						101,235.68 m²		101,235.68 m²		101,235.68 m²		0.00 m²				34,420.13 m³				0.00 m³		0.00 m³				20,247.14 m³										30,370.70 m³										30,370.70 m³										390,769.72 m³								404,942.72 m³						404,942.72 m³		390,769.72 m³		30,370.70 m³		30,370.70 m³		20,247.14 m³		34,420.13 m³		0.00 m³

				Plataforma aislada		Variable		variable		11,309.73 m²		11,309.73 m²		11,309.73 m²		0.00 m²				3,845.31 m³				0.00 m³		0.00 m³				2,261.95 m³										3,392.92 m³										3,392.92 m³										43,655.57 m³								45,238.93 m³						45,238.93 m³		43,655.57 m³		3,392.92 m³		3,392.92 m³		2,261.95 m³		3,845.31 m³		0.00 m³

				Plataforma de Aviacion general						45,462.18 m²		45,462.18 m²		45,462.18 m²		0.00 m²				15,457.14 m³				0.00 m³		0.00 m³				9,092.44 m³										13,638.65 m³										13,638.65 m³										175,484.03 m³								181,848.73 m³						181,848.73 m³		175,484.03 m³		13,638.65 m³		13,638.65 m³		9,092.44 m³		15,457.14 m³		0.00 m³

				Plataforma de mantenimiento						158,084.66 m²		158,084.66 m²		158,084.66 m²		0.00 m²				53,748.79 m³				0.00 m³		0.00 m³				31,616.93 m³										47,425.40 m³										47,425.40 m³										610,206.80 m³								632,338.65 m³						632,338.65 m³		610,206.80 m³		47,425.40 m³		47,425.40 m³		31,616.93 m³		53,748.79 m³		0.00 m³

				Plataforma de remota/pernocta		927.00		93.40		40,834.51 m²		40,834.51 m²		40,834.51 m²		0.00 m²				13,883.73 m³				0.00 m³		0.00 m³				8,166.90 m³										12,250.35 m³										12,250.35 m³										157,621.22 m³								163,338.05 m³						163,338.05 m³		157,621.22 m³		12,250.35 m³		12,250.35 m³		8,166.90 m³		13,883.73 m³		0.00 m³

				CIVIL		SUB-TOTAL				2,209,624.04 m²		1,716,042.52 m²		1,716,042.52 m²		493,888.21 m²		166,026.82 m²		195,326.79 m²		232,475.17 m²		44,241.34 m²		5,147.48 m²		62,260.06 m²		114,898.11 m²		145,296.98 m²		0.00 m²		0.00 m²		83,013.41 m²		172,347.17 m²		217,945.47 m²		88,482.68 m²		10,294.96 m²		83,013.41 m²		172,347.17 m²		217,945.47 m²		88,482.68 m²		10,294.96 m²		1,681,021.59 m²		2,217,533.55 m²		2,818,761.43 m²		442,413.42 m²		231,636.54 m²		6,864,170.08 m²		442,413.42 m²		205,899.14 m²				8,239,037.75 m³		647,554.24 m³

						ABUNDAMIENTO						0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%				-70.00%		30.00%

						VOL SUB-TOTAL						1,716,042.52 m³		1,716,042.52 m³		493,888.21 m³		166,026.82 m³		195,326.79 m³		232,475.17 m³		44,241.34 m³		5,147.48 m³		62,260.06 m³		114,898.11 m³		145,296.98 m³		0.00 m³		0.00 m³		107,917.44 m³		224,051.32 m³		283,329.11 m³		115,027.49 m³		13,383.44 m³		107,917.44 m³		224,051.32 m³		283,329.11 m³		115,027.49 m³		13,383.44 m³		2,185,328.07 m³		2,882,793.62 m³		3,664,389.86 m³		575,137.45 m³		301,127.50 m³		8,923,421.11 m³		575,137.45 m³		267,668.89 m³				10,710,749.08 m³		841,820.51 m³

						TOTAL						2,209,930.7296						593,828.78 m³						49,388.82 m³				322,455.15 m³						0.00 m³				743,708.80 m³										743,708.80 m³										9,608,776.49 m³										9,766,227.45 m³



				"PISTA MILITAR, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMAS"

				Pista 04R/22L Sur "2200"		3,500.00		60.00		210,000.00 m²		157,500.00 m²		157,500.00 m²		52,500.00 m²		63,000.00 m³						5,250.00 m³				23,625.00 m³										31,500.00 m³						10,500.00 m³				31,500.00 m³						10,500.00 m³				637,875.00 m³						52,500.00 m³				630,000.00 m³		52,500.00 m³

				Calles de rodaje Pista militar		3,500.00		variable		229,645.00 m²		167,096.00 m²		167,096.00 m²		62,549.00 m²						53,470.72 m³		6,254.90 m³		0.00 m³						33,419.20 m³										50,128.80 m³		12,509.80 m³								50,128.80 m³		12,509.80 m³								648,332.48 m³		62,549.00 m³				668,384.00 m³		62,549.00 m³

				Paralelas		3,500.00		34.00		109,948.28 m²		79,362.08 m²		79,362.08 m²		30,586.19 m²						25,395.87 m³		3,058.62 m³		0.00 m³						15,872.42 m³		0.00 m³		0.00 m³						23,808.63 m³		6,117.24 m³		0.00 m³						23,808.63 m³		6,117.24 m³		0.00 m³						307,924.88 m³		30,586.19 m³		0.00 m³		317,448.33 m³		30,586.19 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-69"		340.00		variable		91,838.77 m²		68,561.05 m²		68,561.05 m²		23,277.72 m²						21,939.54 m³		2,327.77 m³		0.00 m³						13,712.21 m³		0.00 m³		0.00 m³						20,568.32 m³		4,655.54 m³		0.00 m³						20,568.32 m³		4,655.54 m³		0.00 m³						266,016.87 m³		23,277.72 m³		0.00 m³		274,244.20 m³		23,277.72 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-71"		340.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-73"		340.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

		7		Perpendicular "CROD-75"		138.50		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

		8		Perpendicular "CROD-77"		138.50		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

		9		Perpendicular "CROD-79"		138.50		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

		10		Perpendicular "CROD-81"		68.50		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

		11		Perpendicular "CROD-83"		68.50		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

		12		Perpendicular "CROD-85"		68.50		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

		13		Perpendicular "CROD-87"		68.50		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-89"		68.50		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendicular "CROD-91"		68.50		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Perpendiculares		68.50		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³						0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³

				Rapidas		255.00		variable		28,101.12 m²		20,336.52 m²		20,336.52 m²		7,764.61 m²						6,507.69 m³		776.46 m³								4,067.30 m³		0.00 m³								6,100.96 m³		1,552.92 m³								6,100.96 m³		1,552.92 m³								78,905.69 m³		7,764.61 m³				81,346.07 m³		7,764.61 m³

				Rapida "RED-2"		255.00		variable		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²						0.00 m³		0.00 m³								0.00 m³		0.00 m³								0.00 m³		0.00 m³								0.00 m³		0.00 m³								0.00 m³		0.00 m³				0.00 m³		0.00 m³

						SUMA				229,888.17 m²		168,259.65 m²		168,259.65 m²		61,628.52 m²		0.00 m²		0.00 m²		53,843.09 m²		6,162.85 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		33,651.93 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		50,477.90 m²		12,325.70 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		50,477.90 m²		12,325.70 m²		0.00 m²		0.00 m²		0.00 m²		652,847.45 m²		61,628.52 m²		0.00 m²		673,038.61 m²		61,628.52 m²		0.00 m²

				Plataforma militar		2,235.00		96.00		204,480.00 m²		204,480.00 m²		204,480.00 m²		0.00 m²				69,523.20 m³				0.00 m³		0.00 m³				40,896.00 m³										61,344.00 m³										61,344.00 m³										793,382.40 m³								817,920.00 m³

				MILITAR		SUB-TOTAL				644,125.00 m²		529,076.00 m²		529,076.00 m²		115,049.00 m²		63,000.00 m²		69,523.20 m²		53,470.72 m²		11,504.90 m²		0.00 m²		23,625.00 m²		40,896.00 m²		33,419.20 m²		0.00 m²		0.00 m²		31,500.00 m²		61,344.00 m²		50,128.80 m²		23,009.80 m²		0.00 m²		31,500.00 m²		61,344.00 m²		50,128.80 m²		23,009.80 m²		0.00 m²		637,875.00 m²		793,382.40 m²		648,332.48 m²		115,049.00 m²		0.00 m²		2,116,304.00 m²		115,049.00 m²		0.00 m²

						ABUNDAMIENTO						0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%

						VOL SUB-TOTAL						529,076.00 m³		529,076.00 m³		115,049.00 m³		63,000.00 m³		69,523.20 m³		53,470.72 m³		11,504.90 m³		0.00 m³		23,625.00 m³		40,896.00 m³		33,419.20 m³		0.00 m³		0.00 m³		40,950.00 m³		79,747.20 m³		65,167.44 m³		29,912.74 m³		0.00 m³		40,950.00 m³		79,747.20 m³		65,167.44 m³		29,912.74 m³		0.00 m³		829,237.50 m³		1,031,397.12 m³		842,832.22 m³		149,563.70 m³		0.00 m³		2,751,195.20 m³		149,563.70 m³		0.00 m³

						TOTAL						644,125.0000						185,993.92 m³						11,504.90 m³				97,940.20 m³						0.00 m³				215,777.38 m³										215,777.38 m³										2,853,030.54 m³										2,900,758.90 m³



				CONCENTRADO		SUB-TOTAL				2,853,749.04 m²		2,245,118.52 m²		2,245,118.52 m²		608,937.21 m²		229,026.82 m²		264,849.99 m²		285,945.89 m²		55,746.24 m²		5,147.48 m²		85,885.06 m²		155,794.11 m²		178,716.18 m²		0.00 m²		0.00 m²		114,513.41 m²		233,691.17 m²		268,074.27 m²		111,492.48 m²		10,294.96 m²		114,513.41 m²		233,691.17 m²		268,074.27 m²		111,492.48 m²		10,294.96 m²		2,318,896.59 m²		3,010,915.95 m²		3,467,093.91 m²		557,462.42 m²		231,636.54 m²		8,980,474.08 m²		557,462.42 m²		205,899.14 m²

						ABUNDAMIENTO						0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%

						VOL SUB-TOTAL						2,245,118.52 m³		2,245,118.52 m³		608,937.21 m³		229,026.82 m³		264,849.99 m³		285,945.89 m³		55,746.24 m³		5,147.48 m³		85,885.06 m³		155,794.11 m³		178,716.18 m³		0.00 m³		0.00 m³		148,867.44 m³		303,798.52 m³		348,496.55 m³		144,940.23 m³		13,383.44 m³		148,867.44 m³		303,798.52 m³		348,496.55 m³		144,940.23 m³		13,383.44 m³		3,014,565.57 m³		3,914,190.74 m³		4,507,222.08 m³		724,701.15 m³		301,127.50 m³		11,674,616.31 m³		724,701.15 m³		267,668.89 m³

						TOTAL						2,854,055.7296						779,822.70 m³						60,893.72 m³				420,395.35 m³						0.00 m³				959,486.18 m³										959,486.18 m³										12,461,807.03 m³										12,666,986.35 m³



				CONCENTRADO DE VOLUMENES																PAVIMENTO MR-51										CONCRETO POBRE  F´C= 38 Kg/cm²

				CONCEPTO		VOLUMEN 														ARENA KG/ M³		GRAVA KG/M³		CEMENTO KG/M³						ARENA KG/ M³		GRAVA KG/M³		CEMENTO KG/M³

				MR-51		779,822.70 m³														701		1032		450						1105		919		115

				CONCRETO POBRE F´C= 38 Kg/cm²		420,395.35 m³												VOLUMEN GRAL.		779,822.70								VOLUMEN GRAL.		420,395.35

				ASFALTO		60,893.72 m³												SUBTOTAL		546,655,714.42		804,777,028.94		350,920,216.11				SUBTOTAL		294,697,141.17		433,848,002.41		164,794,977.66

				BASE HIDRAULICA		959,486.18 m³												DESPERDICIO		10%		10%		5%				DESPERDICIO		10%		10%		5%

				SUBRASANTE		959,486.18 m³												TOTAL KG		601,321,285.87		885,254,731.83		368,466,226.91				TOTAL KG		324,166,855.29		477,232,802.65		173,034,726.54

				TERRAPLEN		12,461,807.03 m³												TOTAL TON		601,321.29		885,254.73		368,466.23				TOTAL TON		324,166.86		477,232.80		173,034.73

				EXCAVACION		12,666,986.35 m³











programa concentrado REV.01

		                                                                                                                  PROGRAMA MENSUAL DE OBRA DEL FRENTE No. 1 (F1)                                                F1

		AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA LUCIA

		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA m2								volumen		PISTA-CALLE/MR-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		PROGRAMA DE OBRA DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS												MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24

		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA m2								PISTA-CALLE/MR-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		VOLUMEN		REND/ SEM.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM.2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96

		2		Pista 04C/22C Central "1800"		4,500.00		60.00		270,000.00		202,500.00		202,500.00		67,500.00		81,000.00		6,750.00		50,625.00		0.00		60,750.00		13,500.00		60,750.00		13,500.00		759,375.00		303,750.00

				TERRACERÍAS																																		1,636,875.00		24,652.00		2.00		2.00		98,608.00		16.60

				ESTRUCTURA														0.00																				199,125.00		22,350.00		0.34		1.00		7,599.00		26.20

				PAVIMENTOS														0.00																				87,750.00		24,652.00		2.00		2.00		98,608.00		0.89

				DESPALME																																		216,000.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		10.44

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																		540,000.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		13.27

				EXCAVACIÓN CUBITO																																		324,000.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		15.93

				MEZCLA																																		1,080,000.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		20.22

				RELLENO																																		1,080,000.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		20.22

				EXC. EN BANCO																																		648,000.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		17.10

				DESPERDICIO BCO.																																		324,000.00		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		9.79

				RELLENO EN BANCO																																		972,000.00		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		20.25

				SUBRASANTE																																		74,250.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		6.53

				BASE HIDRÁULICA																																		74,250.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		6.19

				CONCRETO POBRE 																																		50,625.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		10.23



		2		Pista 04C/22C Central "1800"		4,500.00		60.00		270,000.00		202,500.00		202,500.00		67,500.00				81,000.00		6,750.00		50,625.00		0.00		60,750.00		13,500.00		60,750.00		13,500.00		759,375.00

				SUBRASANTE														87,750.00																				303,750.00		1,080,000.00

				PISTA														60,750.00

				mescla y colocación														60,750.00																						900.00		67.50		0.50		135.00		22.50

				BASE  HIDRÁULICA														74,250.00

				PISTA / CALLE														60,750.00

				trituración														60,750.00																						1,100.00		55.23		2.00		27.61		4.60

				colocación de base hidráulica														60,750.00																						2,000.00		30.38		0.25		121.50		20.25

				CONCRETO POBRE														50,625.00

				PISTA / CALLE														50,625.00

				trituración														50,625.00																						1,100.00		46.02		2.00		23.01		3.84

				colocación de concreto														50,625.00																						825.00		61.36		0.50		122.73		20.45

				CONCRETO MR-1														87,750.00

				PISTA-CALLE/MR-51														81,000.00

				trituración														81,000.00																						1,100.00		73.64		2.00		36.82		6.14

				colocación de concreto														81,000.00																						825.00		98.18		1.00		98.18		16.36

				MARGEN														27,000.00

				SUBRASANTE

				mescla y colocación														27,000.00																						900.00		30.00		2.00		15.00		2.50

				MARGEN														13,500.00

				BASE HIDRÁULICA

				trituración														13,500.00																						1,100.00		12.27		2.00		6.14		1.02

				colocación de base hidráulica														13,500.00																						2,000.00		6.75		0.06		112.50		18.75

				MARGEN PISTA / ASFALTO														6,750.00

				trituración														6,750.00																						1,100.00		6.14		2.00		3.07		0.51

				colocación de asfalto														6,750.00																						1,000.00		6.75		1.00		6.75		1.13



		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA m2								PISTA-CALLE/MR-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24

		5		Calles de rodaje Pista 04C/22C Central 		4,500.00		variable		491,910.02		333091		333091		158819.02		133236.4		15881.902		83272.75		0		99927.3		31763.804		99927.3		31763.804		1249091.25		714685.59

				TERRACERÍAS																																		0.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		0.00

				ESTRUCTURA														0.00																						900.00		0.00		0.50		0.00		0.00

				PAVIMENTOS														0.00																						825.00		0.00		1.00		0.00		0.00

				DESPALME																																		393,528.02		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		19.02

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																		983,820.04		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		24.18

				EXCAVACIÓN CUBITO																																		590,292.02		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		29.02

				MEZCLA																																		1,967,640.08		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		36.85

				RELLENO																																		1,967,640.08		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		36.85

				EXC. EN BANCO																																		1,180,584.05		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		31.15

				DESPERDICIO BCO.																																		590,292.02		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		17.84

				RELLENO EN BANCO																																		1,770,876.07		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		36.89

				SUBRASANTE																																		131,690.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		11.58

				BASE HIDRÁULICA																																		131,690.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		10.97

				CONCRETO POBRE 																																		83,272.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		16.82



		5		Calles de rodaje Pista 04C/22C Central 		4500		variable		491910.02		333091		333091		158819.02				133236.4		15881.902		83272.75		0		99927.3		31763.804		99927.3		31763.804		1249091.25

				SUBRASANTE														131,691.10																				714,685.59		1,967,640.08

				PISTA														99,927.30

				mescla y colocación														99,927.30																						900.00		111.03		0.50		222.06		37.01

				BASE  HIDRÁULICA														131,691.10

				PISTA / CALLE		MARGEN												99,927.30

				trituración														99,927.30																						1,100.00		90.84		2.00		45.42		7.57

				colocación de base hidráulica														99,927.30																						2,000.00		49.96		0.20		249.82		41.64

				CONCRETO POBRE														83,272.75

				PISTA / CALLE														83,272.75

				trituración														83,272.75																						1,100.00		75.70		2.00		37.85		6.31

				colocación de concreto														83,272.75																						825.00		100.94		0.45		224.30		37.38

				CONCRETO MR-1														149,118.30

				PISTA-CALLE/MR-51														133,236.40

				trituración														133,236.40																						1,100.00		121.12		2.00		60.56		10.09

				colocación de concreto														133,236.40																						825.00		161.50		1.00		161.50		26.92

				SUBRASANTE

				MARGEN														31,763.80

				mescla y colocación														31,763.80																						900.00		35.29		2.00		17.65		2.94

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN		MARGEN												31,763.80

				trituración														31,763.80																						1,100.00		28.88		2.00		14.44		2.41

				colocación de base hidráulica														31,763.80																						2,000.00		15.88		0.25		63.53		10.59

				MARGEN PISTA / ASFALTO														15,881.90

				trituración														15,881.90																						1,100.00		14.44		2.00		7.22		1.20

				colocación de asfalto														15,881.90																						1,000.00		15.88		1.00		15.88		2.65



		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA m2								PISTA-CALLE/MR-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24

		7		Plataforma edif. Terminal		1,538.00		variable		245,868.19		245868.1908		245868.1908		0		98347.27632		0		61467.0477		0		73760.45724		0		73760.45724		0		922005.7155		0

				TERRACERÍAS																																		0.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		0.00																																																																																																		TIEMPO PREVISTO PARA QUE EDIFICIO CENTRAL HAGA SUS OPERACIONES SIN INTERVENCIÓN DEL FRENTE 1

				ESTRUCTURA														0.00																						900.00		0.00		0.65		0.00		0.00

				PAVIMENTOS														0.00																						900.00		0.00		1.00		0.00		0.00

				DESPALME																																		196,694.55		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		9.51

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																		491,736.38		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		12.09

				EXCAVACIÓN CUBITO																																		295,041.83		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		14.51

				MEZCLA																																		983,472.76		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		18.42

				RELLENO																																		983,472.76		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		18.42

				EXC. EN BANCO																																		590,083.66		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		15.57

				DESPERDICIO BCO.																																		295,041.83		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		8.92

				RELLENO EN BANCO																																		885,125.49		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		18.44

				SUBRASANTE																																		73,760.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		6.49

				BASE HIDRÁULICA																																		73,760.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		6.15

				CONCRETO POBRE 																																		61,467.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		12.42																																																																																																																																																																																																																																		 



		7		Plataforma edif. Terminal		1538		variable		245868.1908		245868.1908		245868.1908		0				98347.27632		0		61467.0477		0		73760.45724		0		73760.45724		0		922005.7155

				plataforma  																																		0.00		983,472.76

				SUBRASANTE

				PISTA														73,760.46

				mescla y colocación														73,760.46																						900.00		81.96		0.65		126.09		21.01

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA / CALLE		MARGEN												73,760.46

				trituración														73,760.46																						1,100.00		67.05		2.00		33.53		5.59

				colocación de base hidráulica														73,760.46																						2,000.00		36.88		0.50		73.76		12.29

				CONCRETO POBRE														61,467.05

				PISTA / CALLE														61,467.05

				trituración														61,467.05																						1,100.00		55.88		2.00		27.94		4.66

				colocación de concreto														61,467.05																						825.00		74.51		0.65		114.62		19.10

				CONCRETO MR-1

				PISTA-CALLE/MR-51														98,347.28

				trituración														98,347.28																						1,100.00		89.41		2.00		44.70		7.45

				colocación de concreto														98,347.28																						825.00		119.21		1.00		119.21		19.87



		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA m2								PISTA-CALLE/MR-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24

		1		Pista 04L/22R Norte "CL 200"		4,500.00		75.00		337,500.00		202,500.00		202,500.00		135,000.00		81,000.00		13,500.00		50,625.00		0.00		60,750.00		27,000.00		60,750.00		27,000.00		759,375.00		607,500.00

				TERRACERÍAS																																		0.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		0.00

				ESTRUCTURA														60,750.00																						900.00		67.50		0.50		135.00		22.50

				PAVIMENTOS														81,000.00																						825.00		98.18		1.00		98.18		16.36

				DESPALME																																		270,000.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		13.05

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																		675,000.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		16.59

				EXCAVACIÓN CUBITO																																		405,000.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		19.91

				MEZCLA																																		1,350,000.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		25.28

				RELLENO																																		1,350,000.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		25.28

				EXC. EN BANCO																																		810,000.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		21.37

				DESPERDICIO BCO. (FÓSIL Y DESPALME)																																		405,000.00		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		12.24

				RELLENO EN BANCO																																		1,215,000.00		24,000.00		1.00		2.50		60,000.00		20.25

				SUBRASANTE																																		87,750.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		7.72

				BASE HIDRÁULICA																																		87,750.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		7.31

				CONCRETO POBRE 																																		50,625.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		10.23



		1		Pista 04L/22R Norte "CL 200"		4500		75		337500		202500		202500		135000				81000		13500		50625		0		60750		27000		60750		27000		759375

				SUBRASANTE																																		607,500.00		1,350,000.00

				PISTA														60,750.00

				mescla y colocación														60,750.00																						900.00		67.50		0.50		135.00		22.50

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA / CALLE		MARGEN												60,750.00

				trituración														60,750.00																						1,100.00		55.23		2.00		27.61		4.60

				colocación de base hidráulica														60,750.00																						2,000.00		30.38		0.20		151.88		25.31

				CONCRETO POBRE														50,625.00

				PISTA / CALLE														50,625.00

				trituración														50,625.00																						1,100.00		46.02		2.00		23.01		3.84

				colocación de concreto														50,625.00																						825.00		61.36		0.25		245.45		40.91

				CONCRETO MR-1														94,500.00

				PISTA-CALLE/MR-51														81,000.00

				trituración														81,000.00																						1,100.00		73.64		2.00		36.82		6.14

				colocación de concreto														81,000.00																						825.00		98.18		1.00		98.18		16.36

				MARGEN

				SUBRASANTE														87,750.00

				MARGEN														27,000.00

				mescla y colocación														27,000.00																						900.00		30.00		2.00		15.00		2.50

				BASE  HIDRÁULICA														87,750.00

				MARGEN		MARGEN												27,000.00

				trituración														27,000.00																						1,100.00		24.55		2.00		12.27		2.05

				colocación de base hidráulica														27,000.00																						2,000.00		13.50		2.00		6.75		1.13

				MARGEN PISTA / ASFALTO														13,500.00

				trituración														13,500.00																						1,100.00		12.27		2.00		6.14		1.02

				colocación de asfalto														13,500.00																						1,000.00		13.50		2.00		6.75		1.13



		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA m2								PISTA-CALLE/MR-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24

		4		Calles de rodaje pista 04L/22R Norte		4,500.00		variable		528,482.00		341118		341118		187364		136447.2		18736.4		85279.5		0		102335.4		37472.8		102335.4		37472.8		1279192.5		843138

				TERRACERÍAS																																		0.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		0.00

				ESTRUCTURA														0.00																						900.00		0.00		1.00		0.00		0.00

				PAVIMENTOS														0.00																						825.00		0.00		1.00		0.00		0.00

				DESPALME																																		422,785.60		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		20.44

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																		1,056,964.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		25.98

				EXCAVACIÓN CUBITO																																		634,178.40		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		31.18

				MEZCLA																																		2,113,928.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		39.59

				RELLENO																																		2,113,928.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		39.59

				EXC. EN BANCO																																		1,268,356.80		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		33.47

				DESPERDICIO BCO.																																		634,178.40		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		19.17

				RELLENO EN BANCO																																		1,902,535.20		24,000.00		1.00		3.00		72,000.00		26.42

				SUBRASANTE																																		140,814.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		12.38

				BASE HIDRÁULICA																																		140,814.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		11.73

				CONCRETO POBRE 																																		85,717.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		17.32

		4		Calles de rodaje pista 04L/22R Norte		4500		variable		528482		341118		341118		187364				136447.2		18736.4		85279.5		0		102335.4		37472.8		102335.4		37472.8		1279192.5

				SUBRASANTE

				PISTA														102,335.40																				843138		2113928

				mescla y colocación														102,335.40																						900.00		113.71		1.00		113.71		18.95

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA / CALLE		MARGEN												102,335.40

				trituración														102,335.40																						1,100.00		93.03		2.00		46.52		7.75

				colocación de base hidráulica														102,335.40																						2,000.00		51.17		0.40		127.92		21.32

				CONCRETO POBRE														85,279.50

				PISTA / CALLE														85,279.50

				trituración														85,279.50																						1,100.00		77.53		2.00		38.76		6.46

				colocación de concreto														85,279.50																						825.00		103.37		0.75		137.83		22.97

				CONCRETO MR-1														155,183.60

				PISTA-CALLE/MR-51														136,447.20

				trituración														136,447.20																						1,100.00		124.04		2.00		62.02		10.34

				colocación de concreto														136,447.20																						825.00		165.39		1.00		165.39		27.57

				SUBRASANTE														139,808.20

				MARGEN														37,472.80

				mescla y colocación														37,472.80																						900.00		41.64		1.00		41.64		6.94

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN		MARGEN												37,472.80

				trituración														37,472.80																						1,100.00		34.07		2.00		17.03		2.84

				colocación de base hidráulica														37,472.80																						2,000.00		18.74		0.50		37.47		6.25

				MARGEN PISTA / ASFALTO														18,736.40

				trituración														18,736.40																						1,100.00		17.03		2.00		8.52		1.42

				colocación de asfalto														18,736.40																						1,000.00		18.74		1.00		18.74		3.12



		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA m2								PISTA-CALLE/MR-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24

		8		Plataforma de  carga		927.00		183.03		101,781.19		101781.1888		101781.1888		0		40712.47552		0		25445.2972		0		30534.35664		0		30534.35664		0		381679.458		0

				TERRACERÍAS																																		0.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		0.00

				ESTRUCTURA														0.00																						900.00		0.00		0.75		0.00		0.00

				PAVIMENTOS														0.00																						825.00		0.00		1.00		0.00		0.00

				DESPALME																																		81,424.95		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		3.94

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																		203,562.38		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		5.00

				EXCAVACIÓN CUBITO																																		122,137.43		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		6.00

				MEZCLA																																		407,124.76		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		7.62

				RELLENO																																		407,124.76		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		7.62

				EXC. EN BANCO																																		244,274.85		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		6.45

				DESPERDICIO BCO.																																		122,137.43		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		3.69

				RELLENO EN BANCO																																		366,412.28		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		7.63

				SUBRASANTE																																		30,534.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		2.69

				BASE HIDRÁULICA																																		30,534.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		2.54

				CONCRETO POBRE 																																		25,445.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		5.14

		8		Plataforma de  carga		927		183.03		101781.1888		101781.1888		101781.1888		0				40712.47552		0		25445.2972		0		30534.35664		0		30534.35664		0		381679.458		0		407124.7552

				SUBRASANTE

				PISTA														30,534.36

				mescla y colocación														30,534.36																						900.00		33.93		0.75		45.24		7.54

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA / CALLE		MARGEN												30,534.36

				trituración														30,534.36																						1,100.00		27.76		2.00		13.88		2.31

				colocación de base hidráulica														30,534.36																						2,000.00		15.27		0.25		61.07		10.18

				CONCRETO POBRE														25,445.30

				PISTA / CALLE														25,445.30

				trituración														25,445.30																						1,100.00		23.13		2.00		11.57		1.93

				colocación de concreto														25,445.30																						825.00		30.84		0.50		61.69		10.28

				CONCRETO MR-1														40,712.48

				PISTA-CALLE/MR-51														40,712.48

				trituración														40,712.48																						1,100.00		37.01		2.00		18.51		3.08

				colocación de concreto														40,712.48																						825.00		49.35		1.00		49.35		8.22



		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA m2								PISTA-CALLE/MR-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24

		9		Plataforma aislada		Variable		variable		9,772.27		9772.2748		9772.2748		0		3908.90992		0		2443.0687		0		2931.68244		0		2931.68244		0		36646.0305		0

				TERRACERÍAS																																		0.00		18,000.00		1.00		1.00		18,000.00		0.00

				ESTRUCTURA														0.00																						900.00		0.00		0.25		0.00		0.00

				PAVIMENTOS														0.00																						825.00		0.00		0.25		0.00		0.00

				DESPALME																																		7,817.82		7,200.00		1.00		1.00		7,200.00		1.09

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																		19,544.55		18,000.00		1.00		1.00		18,000.00		1.09

				EXCAVACIÓN CUBITO																																		11,726.73		16,800.00		1.00		1.00		16,800.00		0.70

				MEZCLA																																		39,089.10		18,000.00		1.00		1.00		18,000.00		2.17

				RELLENO																																		39,089.10		18,000.00		1.00		1.00		18,000.00		2.17

				EXC. EN BANCO																																		23,453.46		10,800.00		1.00		1.00		10,800.00		2.17

				DESPERDICIO BCO.																																		11,726.73		6,000.00		1.00		1.00		6,000.00		1.95

				RELLENO EN BANCO																																		35,180.19		16,800.00		1.00		1.00		16,800.00		2.09

				SUBRASANTE																																		2,931.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		0.24

				BASE HIDRÁULICA																																		2,931.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		0.24

		9		Plataforma aislada		Variable		variable		9772.2748		9772.2748		9772.2748		0				3908.90992		0		2443.0687		0		2931.68244		0		2931.68244		0		36646.0305		0		39089.0992

				SUBRASANTE

				PISTA														2,931.68

				mescla y colocación														2,931.68																						900.00		3.26		0.25		13.03		2.17

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA / CALLE		MARGEN												2,931.68

				trituración														2,931.68																						1,100.00		2.67		2.00		1.33		0.22

				colocación de base hidráulica														2,931.68																						2,000.00		1.47		0.25		5.86		0.98

				CONCRETO POBRE														2,443.07

				PISTA / CALLE														2,443.07

				trituración														2,443.07																						1,100.00		2.22		2.00		1.11		0.19

				colocación de concreto														2,443.07																						825.00		2.96		0.25		11.85		1.97

				CONCRETO MR-1

				PISTA-CALLE/MR-51														3,908.91

				trituración														3,908.91																						1,100.00		3.55		2.00		1.78		0.30

				colocación de concreto														3,908.91																						825.00		4.74		0.25		18.95		3.16



		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA m2								PISTA-CALLE/MR-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24

		10		Plataforma de mantenimiento		228.00		195.00		87,684.64		87684.6422		87684.6422		0		35073.85688		0		21921.16055		0		26305.39266		0		26305.39266		0		328817.40825		0

				TERRACERÍAS																																		0.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		0.00

				ESTRUCTURA														0.00																						900.00		0.00		0.70		0.00		0.00

				PAVIMENTOS														0.00																						825.00		0.00		1.00		0.00		0.00

				DESPALME																																		70,147.71		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		3.39

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																		175,369.28		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		4.31

				EXCAVACIÓN CUBITO																																		105,221.57		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		5.17

				MEZCLA																																		350,738.57		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		6.57

				RELLENO																																		350,738.57		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		6.57

				EXC. EN BANCO																																		210,443.14		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		5.55

				DESPERDICIO BCO.																																		105,221.57		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		3.18

				RELLENO EN BANCO																																		315,664.71		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		6.58

				SUBRASANTE																																		26,305.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		2.31

				BASE HIDRÁULICA																																		26,305.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		2.19

				CONCRETO POBRE 																																		21,921.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		4.43

		10		Plataforma de mantenimiento		228		195		87684.6422		87684.6422		87684.6422		0				35073.85688		0		21921.16055		0		26305.39266		0		26305.39266		0		328817.40825

				CONCRETO MR-1																																		0		350738.5688

				SUBRASANTE

				PISTA														26,305.39

				mescla y colocación														26,305.39																						900.00		29.23		0.70		41.75		6.96

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA / CALLE		MARGEN												26,305.39

				trituración														26,305.39																						1,100.00		23.91		2.00		11.96		1.99

				colocación de base hidráulica														26,305.39																						2,000.00		13.15		0.25		52.61		8.77

				CONCRETO POBRE														21,921.16

				PISTA / CALLE														21,921.16

				trituración														21,921.16																						1,100.00		19.93		2.00		9.96		1.66

				colocación de concreto														21,921.16																						825.00		26.57		0.50		53.14		8.86

				PISTA-CALLE/MR-51														35,073.86

				trituración														35,073.86																						1,100.00		31.89		2.00		15.94		2.66

				colocación de concreto														35,073.86																						825.00		42.51		1.00		42.51		7.09



		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA m2								PISTA-CALLE/MR-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24

		12		Plataforma de remota/pernocta		927.00		93.40		38,955.81		38955.8055		38955.8055		0		15582.3222		0		9738.951375		0		11686.74165		0		11686.74165		0		146084.270625		0

				TERRACERÍAS																																		0.00		18,000.00		1.00		2.00		36,000.00		0.00

				ESTRUCTURA														0.00																						900.00		0.00		1.00		0.00		0.00

				PAVIMENTOS														0.00																						825.00		0.00		1.00		0.00		0.00

				DESPALME																																		31,164.64		7,200.00		1.00		2.00		14,400.00		2.16

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																		77,911.61		18,000.00		1.00		2.00		36,000.00		2.16

				EXCAVACIÓN CUBITO																																		46,746.97		8,400.00		1.00		2.00		16,800.00		2.78

				MEZCLA																																		155,823.22		18,000.00		1.00		2.00		36,000.00		4.33

				RELLENO																																		155,823.22		18,000.00		1.00		2.00		36,000.00		4.33

				EXC. EN BANCO																																		93,493.93		12,480.00		1.00		2.00		24,960.00		3.75

				DESPERDICIO BCO.																																		46,746.97		16,800.00		1.00		2.00		33,600.00		1.39

				RELLENO EN BANCO																																		140,240.90		22,800.00		1.00		2.00		45,600.00		3.08

				SUBRASANTE																																		11,686.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		0.97

				BASE HIDRÁULICA																																		11,686.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		0.97

				CONCRETO POBRE 																																		9,738.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		1.97

		10		Plataforma de mantenimiento		228		195		87684.6422		87684.6422		87684.6422		0				35073.85688		0		21921.16055		0		26305.39266		0		26305.39266		0		328817.40825		0		350738.5688

				SUBRASANTE

				PISTA														26,305.39

				mescla y colocación														26,305.39																						900.00		29.23		1.00		29.23		4.87

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA / CALLE		MARGEN												26,305.39

				trituración														26,305.39																						1,100.00		23.91		2.00		11.96		1.99

				colocación de base hidráulica														26,305.39																						2,000.00		13.15		0.50		26.31		4.38

				CONCRETO POBRE														21,921.16

				PISTA / CALLE														21,921.16

				trituración														21,921.16																						1,100.00		19.93		2.00		9.96		1.66

				colocación de concreto														21,921.16																						825.00		26.57		0.75		35.43		5.90

				CONCRETO MR-1

				PISTA-CALLE/MR-51														35,073.86

				trituración														35,073.86																						1,100.00		31.89		2.00		15.94		2.66

				colocación de concreto														35,073.86																						825.00		42.51		1.00		42.51		7.09





				REVISIÓN																																		00		FECHA		9/7/19				SIGLAS OPERADOR































































		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA m2								PISTA-CALLE/MR-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		MES 1								SEM.2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		3		Pista 04R/22L Sur "2200"		3,500.00		60.00		210,000.00		157500		157500		52500		63000		5250		39375		0		47250		10500		47250		10500		590625		236250

				DESPALME																																		168,000.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.12

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																		420,000.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.32

				EXCAVACIÓN CUBITO																																		252,000.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.39

				MEZCLA																																		840,000.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

				RELLENO																																		840,000.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

				EXC. EN BANCO																																		504,000.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		13.30

				DESPERDICIO BCO.																																		252,000.00		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		7.62

				RELLENO EN BANCO																																		756,000.00		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		15.75

				SUBRASANTE																																		57,750.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.08

				BASE HIDRÁULICA																																		57,750.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		4.81

				CONCRETO POBRE 																																		39,375.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		7.95

		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA m2								PISTA-CALLE/MR-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM.2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		6		Calles de rodaje Pista militar		3,500.00		variable		229,645.00		167096		167096		62549		66838.4		6254.9		41774		0		50128.8		12509.8		50128.8		12509.8		626610		281470.5

				DESPALME																																		183,716.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.88

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																		459,290.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		11.29

				EXCAVACIÓN CUBITO																																		275,574.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		13.55

				MEZCLA																																		918,580.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		17.20

				RELLENO																																		918,580.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		17.20

				EXC. EN BANCO																																		551,148.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		14.54

				DESPERDICIO BCO.																																		275,574.00		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		8.33

				RELLENO EN BANCO																																		826,722.00		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		17.22

				SUBRASANTE																																		62,637.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.51

				BASE HIDRÁULICA																																		62,637.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.22

				CONCRETO POBRE 																																		41,774.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		8.44

		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA m2								PISTA-CALLE/MR-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM.2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		11		Plataforma militar		2,441.32		variable		204,480.00		204480		204480		0		81792		0		51120		0		61344		0		61344		0		766800		0

				DESPALME																																		163,584.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		7.91

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																		408,960.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.05

				EXCAVACIÓN CUBITO																																		245,376.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.06

				MEZCLA																																		817,920.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.32

				RELLENO																																		817,920.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.32

				EXC. EN BANCO																																		490,752.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		12.95

				DESPERDICIO BCO.																																		245,376.00		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		7.42

				RELLENO EN BANCO																																		736,128.00		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		15.34

				SUBRASANTE																																		64,367.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.66

				BASE HIDRÁULICA																																		64,367.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.36

				CONCRETO POBRE 																																		53,637.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		10.84

		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA m2								PISTA-CALLE/MR-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM.2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		12		Plataforma de remota/pernocta		927.00		93.40		38,955.81		38955.8055		38955.8055		0		15582.3222		0		9738.951375		0		11686.74165		0		11686.74165		0		146084.270625		0

				DESPALME																																		31,164.64		7,200.00		1.00		2.00		14,400.00		2.16

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																		77,911.61		18,000.00		1.00		2.00		36,000.00		2.16

				EXCAVACIÓN CUBITO																																		46,746.97		8,400.00		1.00		2.00		16,800.00		2.78

				MEZCLA																																		155,823.22		18,000.00		1.00		2.00		36,000.00		4.33

				RELLENO																																		155,823.22		18,000.00		1.00		2.00		36,000.00		4.33

				EXC. EN BANCO																																		93,493.93		12,480.00		1.00		2.00		24,960.00		3.75

				DESPERDICIO BCO.																																		46,746.97		16,800.00		1.00		2.00		33,600.00		1.39

				RELLENO EN BANCO																																		140,240.90		22,800.00		1.00		2.00		45,600.00		3.08

				SUBRASANTE																																		11,686.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		0.97

				BASE HIDRÁULICA																																		11,686.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		0.97

				CONCRETO POBRE 																																		9,738.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		1.97

		10		Plataforma de mantenimiento		228		195		87684.6422		87684.6422		87684.6422		0				35073.85688		0		21921.16055		0		26305.39266		0		26305.39266		0		328817.40825		0		350738.5688

				SUBRASANTE

				PISTA														26,305.39

				mescla y colocación														26,305.39																						900.00		29.23		1.00		29.23		4.87

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA / CALLE		MARGEN												26,305.39

				trituración														26,305.39																						1,100.00		23.91		2.00		11.96		1.99

				colocación de base hidráulica														26,305.39																						2,000.00		13.15		0.50		26.31		4.38

				CONCRETO POBRE														21,921.16

				PISTA / CALLE														21,921.16

				trituración														21,921.16																						1,100.00		19.93		2.00		9.96		1.66

				colocación de concreto														21,921.16																						825.00		26.57		0.75		35.43		5.90

				CONCRETO MR-1

				PISTA-CALLE/MR-51														35,073.86

				trituración														35,073.86																						1,100.00		31.89		2.00		15.94		2.66

				colocación de concreto														35,073.86																						825.00		42.51		1.00		42.51		7.09
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programa bancos REV 00

		                                                                                                                  PROGRAMA MENSUAL DE OBRA DEL FRENTE No. 1 (F1)                                                F1

		AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA LUCIA

																		PAVIMENTO										CONCRETO POBRE F´C= 38 Kg/cm²										BASE  HIDRAÚLICA										SUBRASANTE										TERRAPLÉN										EXCAVACIÓN

		No.		CONCEPTO														PISTA/MR-51		PLATAFORMA/MR-51		RODAJE/MR-51		MARGEN / ASFALTO		MARGEN MEJORADO / ASFALTO		PISTA		PLATAFORMA		RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		PISTA		PLATAFORMA		RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		PISTA		PLATAFORMA		RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		PISTA 		PLATAFORMA		RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		PISTA/PLATAFORMA/RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		3.00 m																						MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24

																		0.40 m		0.34 m		0.32 m		0.10 m		0.10 m		0.15 m		0.20 m		0.20 m		0.00 m		0.00 m		0.20 m		0.30 m		0.30 m		0.20 m		0.20 m		0.20 m		0.30 m		0.30 m		0.20 m		0.20 m		4.05 m		3.86 m		3.88 m		1.00 m		4.50 m		4.00 m		1.00 m		4.00 m										MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96

		2		Pista 04C/22C Central "1800"		4,500.00		60.00		270,000.00		202,500.00		202,500.00		67,500.00		81,000.00		0.00		0.00		6,750.00		0.00		30,375.00		0.00		0.00		0.00		0.00		40,500.00		0.00		0.00		13,500.00		0.00		40,500.00		0.00		0.00		13,500.00		0.00		820,125.00		0.00		0.00		67,500.00		0.00		810,000.00		67,500.00		0.00		877,500.00		1,765,125.00		138,375.00		87,750.00

				DESPALME																																																																																216,000.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		10.44

																																																																																																TRAMO OESTE No. 1																																				TRAMO CENTRO No. 2																						TRAMO ESTE No. 3

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																																																																418,000.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.28

																																																																																																																TRAMO OESTE No. 1																										TRAMO CENTRO No. 2																								TRAMO ESTE No. 3

				EXCAVACIÓN CUBITO																																																																																243,000.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		11.95

																																																																																																																VA AL BANCO No. 3																																				VA AL BANCO No. 4																												VA AL BANCO No. 5

				MEZCLA																																																																																887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

																																																																																																																				BANCO No. 3 Y TRAMO OESTE No. 1																																										BANCO No. 4 Y TRAMO CENTRO No 2																																												BANCO No. 5 Y TRAMO ESTE No. 3

				RELLENO																																																																																887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

																																																																																																																				MEZCLA 60/40 BANCO No. 3 Y TRAMO No. 1																																										MEZCLA 60/40 BANCO No. 4 Y TRAMO No. 2																																												MEZCLA 60/40 BANCO No. 5 Y TRAMO No. 3

				EXC. EN BANCO																																																																																532,575.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		14.05

																																																																																																																BANCO No, 3																																														BANCO No. 4																																												BANCO No. 5

				DESPERDICIO BCO.																																																																																266,287.50		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		8.05

																																																																																																VA AL BANCO No. 3																																														VA AL BANCO No. 4																																				VA AL BANCO No. 5

				RELLENO EN BANCO																																																																																798,862.50		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		16.64

				SUBRASANTE																																																																																54,000.00		9,000.00		1.00		1.00		9,000.00		6.00

				BASE HIDRÁULICA																																																																																54,000.00		8,400.00		1.00		1.00		8,400.00		6.43																																																																																																																																		+

				CONCRETO POBRE 																																																																																30,375.00		4,110.00		1.00		1.00		4,110.00		7.39



		2		Pista 04C/22C Central "1800"																																																																																VOLUMEN		REND/dia.		DIAS/ EJECUCION		TURNOS		DIAS/ EJECUCION		No. SEMANA

				PISTA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación																																																																																40,500.00		900.00		45.00		0.50		90.00		15.00

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA

				trituración																																																																																40,500.00		1,100.00		36.82		2.00		18.41		3.07

				colocación de base hidráulica																																																																																40,500.00		2,000.00		20.25		0.50		40.50		6.75

				CONCRETO POBRE

				PISTA 

				trituración																																																																																30,375.00		1,100.00		27.61		2.00		13.81		2.30

				colocación de concreto																																																																																30,375.00		825.00		36.82		1.00		36.82		6.14

				CONCRETO MR.-1

				PISTA

				trituración																																																																																81,000.00		1,100.00		73.64		2.00		36.82		6.14

				colocación de concreto																																																																																81,000.00		825.00		98.18		1.00		98.18		16.36

				MARGEN

				SUBRASANTE

				mescla y colocación																																																																																13,500.00		900.00		15.00		2.00		7.50		1.25

				MARGEN

				BASE HIDRÁULICA

				trituración																																																																																13,500.00		1,100.00		12.27		2.00		6.14		1.02

				colocación de base hidráulica																																																																																13,500.00		2,000.00		6.75		0.50		13.50		2.25

				MARGEN PISTA / ASFALTO

				trituración																																																																																6,750.00		1,100.00		6.14		2.00		3.07		0.51

				colocación de asfalto																																																																																6,750.00		1,000.00		6.75		1.00		6.75		1.13



																																																																																																																																																		BANCO No. 3																																																						BANCO No. 4																																				BANCO No. 5

		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA mi								PISTA-CALLE/MR.-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE																																																MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96

		5		Calles de rodaje Pista 04C/22C Central 		4,500.00		variable		586,248.57 m²		434,430.35 m²		434,430.35 m²		151,818.22 m²						139,017.71 m³		12,903.79 m³		2,278.03 m³						86,886.07 m³										130,329.10 m³		25,807.59 m³		4,556.05 m³						130,329.10 m³		25,807.59 m³		4,556.05 m³				1,676,901.14 m³				129,037.95 m³		102,511.23 m³		1,737,721.39 m³		129,037.95 m³		91,121.09		1,957,880.43		3,866,330.75		410,549.59		151,921.51

				DESPALME																																																																																391,576.09		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		18.93

																																																																																																																																TRAMO OESTE No. 1																																																																																								TRAMO ESTE No. 2

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																																																																978,940.22		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		24.06

																																																																																																																																								TRAMO OESTE No. 1																																																																																														TRAMO ESTE No. 2

				EXCAVACIÓN CUBITO																																																																																587,364.13		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		28.88

																																																																																																																																								TRAMO OESTE No. 1 VA AL BANCO No, 1																																																																																																																		TRAMO ESTE No. 2 VA AL BANCO No. 2

				MEZCLA																																																																																1,805,939.09		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		33.82

																																																																																																																																												BANCO No. 1 Y TRAMO OESTE No. 1																																																																																																																																																				BANCO No. 2 Y TRAMO ESTE No. 2

				RELLENO																																																																																1,805,939.09		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		33.82

																																																																																																																																												MEZCLA 60/40 BANCO No. 1 Y TRAMO No. 1																																																																																																																																																				MEZCLA 60/40 BANCO No. 2 Y TRAMO No. 2

				EXC. EN BANCO																																																																																1,083,563.45		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		28.59

																																																																																																																																												BANCO No, 1																																																																																																																																																				BANCO No, 2

				DESPERDICIO BCO.																																																																																541,781.73		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		16.38

																																																																																																																																VA AL BANCO No. 1																																																																																																																																								VA AL BANCO No. 2

				RELLENO EN BANCO																																																																																1,625,345.18		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		33.86

				SUBRASANTE																																																																																160,692.75		9,000.00		1.00		1.00		9,000.00		17.85

				BASE HIDRÁULICA																																																																																160,692.75		8,400.00		1.00		1.00		8,400.00		19.13

				CONCRETO POBRE 																																																																																86,886.07		4,110.00		1.00		1.00		4,110.00		21.14



		5		Calles de rodaje Pista 04C/22C Central 																																																																																VOLUMEN		REND/dia.		DIAS/ EJECUCION		TURNOS		DIAS/ EJECUCION		No. SEMANA

				CALLE

				SUBRASANTE

				mescla y colocación																																																																																130,329.10		900.00		144.81		1.00		144.81		24.14

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA 

				trituración																																																																																130,329.10		1,100.00		118.48		2.00		59.24		9.87

				colocación de base hidráulica																																																																																130,329.10		2,000.00		65.16		1.00		65.16		10.86

				CONCRETO POBRE

				CALLE

				trituración																																																																																86,886.07		1,100.00		78.99		2.00		39.49		6.58

				colocación de concreto																																																																																86,886.07		825.00		105.32		1.00		105.32		17.55

				CONCRETO MR.-1

				CALLE

				trituración																																																																																139,017.71		1,100.00		126.38		2.00		63.19		10.53

				colocación de concreto																																																																																139,017.71		825.00		168.51		1.00		168.51		28.08

				SUBRASANTE

				MARGEN

				mescla y colocación																																																																																30,363.64		900.00		33.74		2.00		16.87		2.81

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración																																																																																30,363.64		1,100.00		27.60		2.00		13.80		2.30

				colocación de base hidráulica																																																																																30,363.64		2,000.00		15.18		1.00		15.18		2.53

				MARGEN CALLE / ASFALTO

				trituración																																																																																15,181.82		1,100.00		13.80		2.00		6.90		1.15

				colocación de asfalto																																																																																15,181.82		1,000.00		15.18		1.00		15.18		2.53



																																																																																																																																																		BANCO No, 1																																																																																																																																																		BANCO No, 2

		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA mi								PISTA-CALLE/MR.-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE																																																MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96

		7		Plataforma edif. Terminal		1,307.06		variable		234,076.95		234,076.95		234,076.95		- 0		- 0		93,630.78		- 0		- 0		- 0		- 0		35,111.54		- 0		- 0		- 0		- 0		46,815.39		- 0		- 0		- 0		- 0		46,815.39		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		957,374.72		- 0		- 0		936,307.80		- 0		- 0		936,307.80		1,893,682.52		128,742.32		93,630.78

				DESPALME																																																																																187,261.56		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		9.05

																																																																																																								AL BANCO No. 3																																																																																																																																																																																																																																																																																								BANCO No. 9

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																																																																468,153.90		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		11.51

																																																																																																																DE LA PLATAFORMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																DE LA PLATAFORMA

				EXCAVACIÓN CUBITO																																																																																280,892.34		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		13.81

																																																																																																																DE LA PLATAFORMA AL BANCO No. 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																DE LA PLATAFORMA AL BANCO No. 9

				MEZCLA																																																																																936,307.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		17.53

																																																																																																																				DE LA PLATAFORMA Y BANCO No. 3																																																																																																																																																																																																																																																																																												DE LA PLATAFORMA Y BANCO No. 9

				RELLENO																																																																																936,307.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		17.53

																																																																																																																				MEZCLA 60/40 BANCO No. 3 Y PLATAFORMA																																																																																																																																																																																																																																																																																												MEZCLA 60/40 BANCO No. 9 Y PLATAFORMA

				EXC. EN BANCO																																																																																561,784.68		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		14.82

																																																																																																																BANCO No. 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																BANCO No. 9

				DESPERDICIO BCO.																																																																																280,892.34		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		8.49

																																																																																																																												VA AL BANCO No. 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																VA AL BANCO No. 9

				RELLENO EN BANCO																																																																																842,677.02		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		17.56

				SUBRASANTE																																																																																46,815.39		9,000.00		1.00		1.00		9,000.00		5.20

				BASE HIDRÁULICA																																																																																46,815.39		8,400.00		1.00		1.00		8,400.00		5.57

				CONCRETO POBRE 																																																																																35,111.54		4,110.00		1.00		1.00		4,110.00		8.54																																																																																																																																																																																																																																		 



		7		Plataforma edif. Terminal																																																																																VOLUMEN		REND/dia.		DIAS/ EJECUCION		TURNOS		DIAS/ EJECUCION		No. SEMANA

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación																																																																																46,815.39		900.00		52.02		1.00		52.02		8.67

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración																																																																																46,815.39		1,100.00		42.56		2.00		21.28		3.55

				colocación de base hidráulica																																																																																46,815.39		2,000.00		23.41		1.00		23.41		3.90

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración																																																																																35,111.54		1,100.00		31.92		2.00		15.96		2.66

				colocación de concreto																																																																																35,111.54		825.00		42.56		1.00		42.56		7.09

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración																																																																																93,630.78		1,100.00		85.12		2.00		42.56		7.09

				colocación de concreto																																																																																93,630.78		825.00		113.49		1.00		113.49		18.92

																																																																																																																																BANCO No. 3																																																																																																																																																																																																																																																																																BANCO No. 9

		                                                                                                                  PROGRAMA MENSUAL DE OBRA DEL FRENTE No. 1 (F. 1.)                                                F1

		AEROPUERTO SANTA LUCIA

		No.		CONCEPTO														PISTA/MR-51		PLATAFORMA/MR-51		RODAJE/MR-51		MARGEN / ASFALTO		MARGEN MEJORADO / ASFALTO		PISTA		PLATAFORMA		RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		PISTA		PLATAFORMA		RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		PISTA		PLATAFORMA		RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		PISTA 		PLATAFORMA		RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		PISTA/PLATAFORMA/RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		3.00 m																						MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24

																		0.40 m		0.34 m		0.32 m		0.10 m		0.10 m		0.15 m		0.20 m		0.20 m		0.00 m		0.00 m		0.20 m		0.30 m		0.30 m		0.20 m		0.20 m		0.20 m		0.30 m		0.30 m		0.20 m		0.20 m		4.05 m		3.86 m		3.88 m		1.00 m		4.50 m		4.00 m		1.00 m		4.00 m										MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96

		1		Pista 04L/22R Norte "CL 200"		4,500.00		75.00		337,500.00 m²		202,500.00 m²		202,500.00 m²		135,000.00 m²		81,000.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		13,500.00 m³		0.00 m³		30,375.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		40,500.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		27,000.00 m³		0.00 m³		40,500.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		27,000.00 m³		0.00 m³		820,125.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		135,000.00 m³		0.00 m³		810,000.00 m³		135,000.00 m³		0.00 m³		945,000.00		1,900,125.00		165,375.00		94,500.00

				DESPALME																																																																																270,000.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		13.05

																																																																																																																																																																																																																																																VA AL BANCO No. 6																						VA AL BANCO No. 7																														VA AL BANCO No. 8																				VA AL BANCO No. 9

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																																																																432,000.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.62

																																																																																																																																																																																																																																																																TRAMO OESTE No. 1																						TRAMO OESTE No. 2																								TRAMO CENTRONo. 3																								TRAMO ESTE No. 4

				EXCAVACIÓN CUBITO																																																																																243,000.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		11.95

																																																																																																																																																																																																																																																																				TRAMO No. 1 VA AL BANCO No. 6																				TRAMO No. 2 VA AL BANCO No. 7																								TRAMO No. 3 VA AL BANCO No. 8																										TRAMO No. 4 VA AL BANCO No. 9

				MEZCLA																																																																																955,125.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		17.89

																																																																																																																																																																																																																																																																								 BANCO No. 6 Y TRAMO OESTE No. 1																																				BANCO No. 7 Y TRAMO OESTE No. 2																														BANCO No. 8 Y TRAMO CENTRO No. 3																																		 BANCO No. 9 Y TRAMO ESTE No. 4

				RELLENO																																																																																955,125.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		17.89

																																																																																																																																																																																																																																																																								MEZCLA 60/40 BANCO No. 6 Y TRAMO No. 1																																				MEZCLA 60/40 BANCO No. 7 Y TRAMO No. 2																														MEZCLA 60/40 BANCO No. 1 Y TRAMO No. 3																																		MEZCLA 60/40 BANCO No. 9 Y TRAMO No. 4

				EXC. EN BANCO																																																																																573,075.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		15.12

																																																																																																																																																																																																																																																																BANCO No. 6																																								BANCO No. 7																																BANCO No. 8																																		BANCO No. 9

				DESPERDICIO BCO. (FÓSIL Y DESPALME)																																																																																286,537.50		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		8.66

																																																																																																																																																																																																																																																VA AL BANCO No. 6																																		VA AL BANCO No. 7																																						VA AL BANCO No. 8																										VA AL BANCO No. 9

				RELLENO EN BANCO																																																																																859,612.50		24,000.00		1.00		2.50		60,000.00		14.33

				SUBRASANTE																																																																																67,500.00		9,000.00		1.00		1.00		9,000.00		7.50

				BASE HIDRÁULICA																																																																																67,500.00		8,400.00		1.00		1.00		8,400.00		8.04

				CONCRETO POBRE 																																																																																30,375.00		4,110.00		1.00		1.00		4,110.00		7.39

		1		Pista 04L/22R Norte "CL 200"																																																																																VOLUMEN		REND/dia.		DIAS/ EJECUCION		TURNOS		DIAS/ EJECUCION		No. SEMANA

				PISTA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación																																																																																40,500.00		900.00		45.00		0.50		90.00		15.00

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA

				trituración																																																																																40,500.00		1,100.00		36.82		2.00		18.41		3.07

				colocación de base hidráulica																																																																																40,500.00		2,000.00		20.25		0.20		101.25		16.88

				CONCRETO POBRE

				PISTA 

				trituración																																																																																30,375.00		1,100.00		27.61		2.00		13.81		2.30

				colocación de concreto																																																																																30,375.00		825.00		36.82		0.25		147.27		24.55

				CONCRETO MR.-1

				PISTA

				trituración																																																																																81,000.00		1,100.00		73.64		2.00		36.82		6.14

				colocación de concreto																																																																																81,000.00		825.00		98.18		1.00		98.18		16.36

				MARGEN

				SUBRASANTE

				mescla y colocación																																																																																27,000.00		900.00		30.00		2.00		15.00		2.50

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración																																																																																27,000.00		1,100.00		24.55		2.00		12.27		2.05

				colocación de base hidráulica																																																																																27,000.00		2,000.00		13.50		2.00		6.75		1.13

				MARGEN PISTA / ASFALTO

				trituración																																																																																13,500.00		1,100.00		12.27		2.00		6.14		1.02

				colocación de asfalto																																																																																13,500.00		1,000.00		13.50		2.00		6.75		1.13



																																																																																																																																																																																																																																																																																								BANCO No. 6																														BANCO No. 7																												BANCO No. 8																														BANCO No. 9

		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA mi								PISTA-CALLE/MR.-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE																																																MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96

		4		Calles de rodaje pista 04L/22R Norte		4,500.00		variable		449,365.07		297,625.87		297,625.87		151,739.20		- 0		- 0		107,145.31		12,304.47		2,869.45		- 0		- 0		44,643.88		- 0		- 0		- 0		- 0		59,525.17		24,608.94		5,738.90		- 0		- 0		59,525.17		24,608.94		5,738.90		- 0		1,205,384.77		- 0		123,044.69		129,125.31		1,190,503.47		123,044.69		114,778.05		1,428,326.21		2,885,880.97		227,259.36		119,449.78

				DESPALME																																																																																285,665.24		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		13.81

																																																																																																																																																																								TRAMO No. 1 A BANCO No. 4																																																								TRAMO No. 2 A BANCO No. 8																																TRAMO No. 3 A BANCO No. 7																																		TRAMO No. 4 A BANCO No. 6																														TRAMO No. 5 A BANCO No. 9

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																																																																714,163.11		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		17.56

																																																																																																																																																																																																TRAMO No. 1																																								TRAMO No. 2																																								TRAMO No. 3																																								TRAMO No. 4																																								TRAMO No. 5

				EXCAVACIÓN CUBITO																																																																																428,497.86		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		21.07

																																																																																																																																																																																																TRAMO No. 1 A BANCO No. 4																																								TRAMO No. 2 A BANCO No. 8																																								TRAMO No. 3 A BANCO No. 7																																								TRAMO No. 4 A BANCO No. 6																																								TRAMO No. 5 A BANCO No. 9

				MEZCLA																																																																																1,328,429.45		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		24.88

																																																																																																																																																																																																								 BANCO No. 4 Y TRAMO No. 1																																								BANCO No. 8 Y TRAMO No. 2																																								BANCO No. 7 Y TRAMO No. 3																																								BANCO No. 6 Y TRAMO No. 4																																								MEZCLA 60/40 

				RELLENO																																																																																1,328,429.45		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		24.88

																																																																																																																																																																																																								MEZCLA 60/40 BANCO No. 4 Y TRAMO No. 1																																								MEZCLA 60/40 BANCO No. 8 Y TRAMO No. 2																																								MEZCLA 60/40 BANCO No. 7 Y TRAMO No. 3																																								MEZCLA 60/40 BANCO No. 6 Y TRAMO No. 4																																								MEZCLA 60/40 BANCO No. 9 Y TRAMO No. 5

				EXC. EN BANCO																																																																																797,057.67		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		21.03

																																																																																																																																																																																																BANCO No. 4																																								BANCO No. 8																																								BANCO No. 7																																								BANCO No. 6																																								BANCO No. 9

				DESPERDICIO BCO.																																																																																398,528.84		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		12.05

																																																																																																																																																																																																																								VA AL BANCO No. 4																																								VA AL BANCO No. 8																																								VA AL BANCO No. 7																																								VA AL BANCO No. 6																																								VA AL BANCO No. 9

				RELLENO EN BANCO																																																																																1,195,586.51		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		24.91

				SUBRASANTE																																																																																89,873.01		9,000.00		1.00		1.00		9,000.00		9.99

				BASE HIDRÁULICA																																																																																89,873.01		8,400.00		1.00		1.00		8,400.00		10.70

				CONCRETO POBRE 																																																																																44,643.88		4,110.00		1.00		1.00		4,110.00		10.86



		4		Calles de rodaje pista 04L/22R Norte																																																																																VOLUMEN		REND/dia.		DIAS/ EJECUCION		TURNOS		DIAS/ EJECUCION		No. SEMANA

				CALLE

				SUBRASANTE

				mescla y colocación																																																																																59,525.17		900.00		66.14		1.00		66.14		11.02

				BASE  HIDRÁULICA

				CALLE

				trituración																																																																																59,525.17		1,100.00		54.11		2.00		27.06		4.51

				colocación de base hidráulica																																																																																59,525.17		2,000.00		29.76		1.00		29.76		4.96

				CONCRETO POBRE

				CALLE

				trituración																																																																																44,643.88		1,100.00		40.59		2.00		20.29		3.38

				colocación de concreto																																																																																44,643.88		825.00		54.11		1.00		54.11		9.02

				CONCRETO MR.-1

				CALLE

				trituración																																																																																107,145.31		1,100.00		97.40		2.00		48.70		8.12

				colocación de concreto																																																																																107,145.31		825.00		129.87		1.00		129.87		21.65

				SUBRASANTE

				MARGEN

				mescla y colocación																																																																																30,347.84		900.00		33.72		2.00		16.86		2.81

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración																																																																																30,347.84		1,100.00		27.59		2.00		13.79		2.30

				colocación de base hidráulica																																																																																30,347.84		2,000.00		15.17		1.00		15.17		2.53

				MARGEN CALLE / ASFALTO

				trituración																																																																																15,173.92		1,100.00		13.79		2.00		6.90		1.15

				colocación de asfalto																																																																																15,173.92		1,000.00		15.17		1.00		15.17		2.53



		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA mi								PISTA-CALLE/MR.-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE																																																MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96

		8		Plataforma de  carga		0.00		0.00		0.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0.00		0.00		0.00		0.00		0

				DESPALME																																																																																0.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		0.00

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																																																																0.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		0.00

				EXCAVACIÓN CUBITO																																																																																0.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		0.00

				MEZCLA																																																																																0.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		0.00

				RELLENO																																																																																0.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		0.00

				EXC. EN BANCO																																																																																0.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		0.00

				DESPERDICIO BCO.																																																																																0.00		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		0.00

				RELLENO EN BANCO																																																																																0.00		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		0.00

				SUBRASANTE																																																																																0.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		0.00

				BASE HIDRÁULICA																																																																																0.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		0.00

				CONCRETO POBRE 																																																																																0.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		0.00



		8		Plataforma de  carga		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0												VOLUMEN		REND/dia.		DIAS/ EJECUCION		TURNOS		DIAS/ EJECUCION		No. SEMANA

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación																																																																																0.00		900.00		0.00		0.75		0.00		0.00

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración																																																																																0.00		1,100.00		0.00		2.00		0.00		0.00

				colocación de base hidráulica																																																																																0.00		2,000.00		0.00		0.25		0.00		0.00

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración																																																																																0.00		1,100.00		0.00		2.00		0.00		0.00

				colocación de concreto																																																																																0.00		825.00		0.00		0.50		0.00		0.00

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA

				trituración																																																																																0.00		1,100.00		0.00		2.00		0.00		0.00

				colocación de concreto																																																																																0.00		825.00		0.00		1.00		0.00		0.00



																																																																																																																																																																																																																																BANCO No. 4																																								BANCO No. 8																																								BANCO No. 7																																								BANCO No. 6																																								BANCO No. 9

		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA mi								PISTA-CALLE/MR.-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE																																																MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96

		9		Plataforma aislada		Variable		variable		9,772.27		9,772.27		9,772.27		- 0		- 0		3,908.91		- 0		- 0		- 0		- 0		1,465.84		- 0		- 0		- 0		- 0		1,954.45		- 0		- 0		- 0		- 0		1,954.45		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,968.60		- 0		- 0		39,089.10		- 0		- 0		39,089.10		79,057.70		5,374.75		3,908.91

				DESPALME																																																																																7,817.82		7,200.00		1.00		1.00		7,200.00		1.09

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																																																																19,544.55		18,000.00		1.00		1.00		18,000.00		1.09

				EXCAVACIÓN CUBITO																																																																																11,726.73		16,800.00		1.00		1.00		16,800.00		0.70

				MEZCLA																																																																																39,968.60		18,000.00		1.00		1.00		18,000.00		2.22

				RELLENO																																																																																39,968.60		18,000.00		1.00		1.00		18,000.00		2.22

				EXC. EN BANCO																																																																																23,981.16		10,800.00		1.00		1.00		10,800.00		2.22

				DESPERDICIO BCO.																																																																																11,990.58		6,000.00		1.00		1.00		6,000.00		2.00

				RELLENO EN BANCO																																																																																35,971.74		16,800.00		1.00		1.00		16,800.00		2.14

				SUBRASANTE																																																																																1,954.45		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		0.16

				BASE HIDRÁULICA																																																																																1,954.45		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		0.16

				CONCRETO POBRE 																																																																																1,465.84		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		0.30



		9		Plataforma aislada																																																																																VOLUMEN		REND/dia.		DIAS/ EJECUCION		TURNOS		DIAS/ EJECUCION		No. SEMANA

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación																																																																																1,954.45		900.00		2.17		1.00		2.17		0.36

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración																																																																																1,954.45		1,100.00		1.78		2.00		0.89		0.15

				colocación de base hidráulica																																																																																1,954.45		2,000.00		0.98		1.00		0.98		0.16

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración																																																																																1,465.84		1,100.00		1.33		2.00		0.67		0.11

				colocación de concreto																																																																																1,465.84		825.00		1.78		1.00		1.78		0.30

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración																																																																																3,908.91		1,100.00		3.55		2.00		1.78		0.30

				colocación de concreto																																																																																3,908.91		825.00		4.74		1.00		4.74		0.79



		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA mi								PISTA-CALLE/MR.-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE																																																MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96

		10		Plataforma de mantenimiento		0.00		0.00		0.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0.00		0.00		0.00		0.00

				DESPALME																																																																																0.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		0.00

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																																																																0.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		0.00

				EXCAVACIÓN CUBITO																																																																																0.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		0.00

				MEZCLA																																																																																0.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		0.00

				RELLENO																																																																																0.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		0.00

				EXC. EN BANCO																																																																																0.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		0.00

				DESPERDICIO BCO.																																																																																0.00		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		0.00

				RELLENO EN BANCO																																																																																0.00		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		0.00

				SUBRASANTE																																																																																0.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		0.00

				BASE HIDRÁULICA																																																																																0.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		0.00

				CONCRETO POBRE 																																																																																0.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		0.00



		10		Plataforma de mantenimiento																																																																																VOLUMEN		REND/dia.		DIAS/ EJECUCION		TURNOS		DIAS/ EJECUCION		No. SEMANA

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación																																																																																0.00		900.00		0.00		0.70		0.00		0.00

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración																																																																																0.00		1,100.00		0.00		2.00		0.00		0.00

				colocación de base hidráulica																																																																																0.00		2,000.00		0.00		0.25		0.00		0.00

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración																																																																																0.00		1,100.00		0.00		2.00		0.00		0.00

				colocación de concreto																																																																																0.00		825.00		0.00		0.50		0.00		0.00

				CONCRETO MR.-51																																																																																		350738.5688

				PLATAFORMA 

				trituración																																																																																0.00		1,100.00		0.00		2.00		0.00		0.00

				colocación de concreto																																																																																0.00		825.00		0.00		1.00		0.00		0.00



		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA mi								PISTA-CALLE/MR.-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE																																																MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96

		12		Plataforma de remota/pernocta		927.00		93.40		23,850.04		23,850.04		23,850.04		- 0		- 0		9,540.02		- 0		- 0		- 0		- 0		3,577.51		- 0		- 0		- 0		- 0		4,770.01		- 0		- 0		- 0		- 0		4,770.01		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		97,546.66		- 0		- 0		95,400.16		- 0		- 0		95,400.16		192,946.83		13,117.52		9,540.02

				DESPALME																																																																																19,080.03		7,200.00		1.00		2.00		14,400.00		1.33

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																																																																47,700.08		18,000.00		1.00		2.00		36,000.00		1.33

				EXCAVACIÓN CUBITO																																																																																28,620.05		8,400.00		1.00		2.00		16,800.00		1.70

				MEZCLA																																																																																97,546.66		18,000.00		1.00		2.00		36,000.00		2.71

				RELLENO																																																																																97,546.66		18,000.00		1.00		2.00		36,000.00		2.71

				EXC. EN BANCO																																																																																58,528.00		12,480.00		1.00		2.00		24,960.00		2.34

				DESPERDICIO BCO.																																																																																29,264.00		16,800.00		1.00		2.00		33,600.00		0.87

				RELLENO EN BANCO																																																																																87,792.00		22,800.00		1.00		2.00		45,600.00		1.93

				SUBRASANTE																																																																																4,770.01		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		0.40

				BASE HIDRÁULICA																																																																																4,770.01		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		0.40

				CONCRETO POBRE 																																																																																3,577.51		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		0.72



		10		Plataforma de mantenimiento		927.00		93.40		23,850.04 m²		23,850.04 m²		23,850.04 m²		0.00 m²		- 0		9,540.02 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		- 0		3,577.51 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		- 0		4,770.01 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		- 0		4,770.01 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		- 0		0.00 m³		97,546.66 m³		0.00 m³		0.00 m³		95,400.16 m³		0.00 m³		0.00 m³		95,400.16		192,946.83		13,117.52		9,540.02				VOLUMEN		REND/dia.		DIAS/ EJECUCION		TURNOS		DIAS/ EJECUCION		No. SEMANA

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación																																																																																4,770.01		900.00		5.30		1.00		5.30		0.88

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración																																																																																4,770.01		1,100.00		4.34		2.00		2.17		0.36

				colocación de base hidráulica																																																																																4,770.01		2,000.00		2.39		0.50		4.77		0.80

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración																																																																																3,577.51		1,100.00		3.25		2.00		1.63		0.27

				colocación de concreto																																																																																3,577.51		825.00		4.34		0.75		5.78		0.96

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración																																																																																9,540.02		1,100.00		8.67		2.00		4.34		0.72

				colocación de concreto																																																																																9,540.02		825.00		11.56		1.00		11.56		1.93



																																																																																																																																REVISIÓN																																		01																																				FECHA																																				10/09/19																																				SIGLAS DEL OPERADOR																																				GVG/AMC















































































		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA mi								PISTA-CALLE/MR.-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE																																																MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		MES 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		3		Pista 04R/22L Sur "2200"		3,500.00		60.00		210,000.00		157500		157500		52500		63000		5250		39375		0		47250		10500		47250		10500		590625																																																236250

				DESPALME																																																																																168,000.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.12

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																																																																420,000.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.32

				EXCAVACIÓN CUBITO																																																																																252,000.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.39

				MEZCLA																																																																																840,000.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

				RELLENO																																																																																840,000.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

				EXC. EN BANCO																																																																																504,000.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		13.30

				DESPERDICIO BCO.																																																																																252,000.00		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		7.62

				RELLENO EN BANCO																																																																																756,000.00		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		15.75

				SUBRASANTE																																																																																57,750.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.08

				BASE HIDRÁULICA																																																																																57,750.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		4.81

				CONCRETO POBRE 																																																																																39,375.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		7.95

		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA mi								PISTA-CALLE/MR.-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE																																																MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		6		Calles de rodaje Pista militar		3,500.00		variable		229,645.00		167096		167096		62549		66838.4		6254.9		41774		0		50128.8		12509.8		50128.8		12509.8		626610																																																281470.5

				DESPALME																																																																																183,716.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.88

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																																																																459,290.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		11.29

				EXCAVACIÓN CUBITO																																																																																275,574.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		13.55

				MEZCLA																																																																																918,580.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		17.20

				RELLENO																																																																																918,580.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		17.20

				EXC. EN BANCO																																																																																551,148.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		14.54

				DESPERDICIO BCO.																																																																																275,574.00		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		8.33

				RELLENO EN BANCO																																																																																826,722.00		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		17.22

				SUBRASANTE																																																																																62,637.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.51

				BASE HIDRÁULICA																																																																																62,637.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.22

				CONCRETO POBRE 																																																																																41,774.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		8.44

		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA mi								PISTA-CALLE/MR.-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE																																																MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		11		Plataforma militar		2,441.32		variable		204,480.00		204480		204480		0		81792		0		51120		0		61344		0		61344		0		766800																																																0

				DESPALME																																																																																163,584.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		7.91

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																																																																408,960.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.05

				EXCAVACIÓN CUBITO																																																																																245,376.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.06

				MEZCLA																																																																																817,920.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.32

				RELLENO																																																																																817,920.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.32

				EXC. EN BANCO																																																																																490,752.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		12.95

				DESPERDICIO BCO.																																																																																245,376.00		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		7.42

				RELLENO EN BANCO																																																																																736,128.00		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		15.34

				SUBRASANTE																																																																																64,367.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.66

				BASE HIDRÁULICA																																																																																64,367.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.36

				CONCRETO POBRE 																																																																																53,637.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		10.84

		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA mi								PISTA-CALLE/MR.-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE																																																MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





																																																																																																SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





programa VOL. REV.00

		                                                                                                                  PROGRAMA MENSUAL DE OBRA DEL FRENTE No. 1 (F1)                                                F1

		AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA LUCIA

																		PAVIMENTO										CONCRETO POBRE F´C= 38 Kg/cm²										BASE  HIDRAÚLICA										SUBRASANTE										TERRAPLÉN										EXCAVACIÓN

		No.		CONCEPTO														PISTA/MR-51		PLATAFORMA/MR-51		RODAJE/MR-51		MARGEN / ASFALTO		MARGEN MEJORADO / ASFALTO		PISTA		PLATAFORMA		RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		PISTA		PLATAFORMA		RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		PISTA		PLATAFORMA		RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		PISTA 		PLATAFORMA		RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		PISTA/PLATAFORMA/RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		3.00 m																						MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24

																		0.40 m		0.34 m		0.32 m		0.10 m		0.10 m		0.15 m		0.20 m		0.20 m		0.00 m		0.00 m		0.20 m		0.30 m		0.30 m		0.20 m		0.20 m		0.20 m		0.30 m		0.30 m		0.20 m		0.20 m		4.05 m		3.86 m		3.88 m		1.00 m		4.50 m		4.00 m		1.00 m		4.00 m										MARGEN		VOLUMEN TOTAL		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL / SEMANA		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96

		2		Pista 04C/22C Central "1800"		4,500.00		60.00		270,000.00		202,500.00		202,500.00		67,500.00		81,000.00		0.00		0.00		6,750.00		0.00		30,375.00		0.00		0.00		0.00		0.00		40,500.00		0.00		0.00		13,500.00		0.00		40,500.00		0.00		0.00		13,500.00		0.00		820,125.00		0.00		0.00		67,500.00		0.00		810,000.00		67,500.00		0.00		877,500.00		1,765,125.00		138,375.00		87,750.00

				DESPALME																																																																																216,000.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		10.44

																																																																																																20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								9,120.00

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																																																																418,000.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.28

																																																																																																																40,680.00								40,680.00								40,680.00								40,680.00								40,680.00								40,680.00								40,680.00								40,680.00								40,680.00								40,680.00								11,200.00

				EXCAVACIÓN CUBITO																																																																																243,000.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		11.95

																																																																																																																20,340.00								20,340.00								20,340.00								20,340.00								20,340.00								20,340.00								20,340.00								20,340.00								20,340.00								20,340.00								20,340.00								19,260.00

				MEZCLA																																																																																887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

																																																																																																																33,225.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00

				RELLENO																																																																																887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

																																																																																																																33,225.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00								53,400.00

				EXC. EN BANCO																																																																																532,575.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		14.05

																																																																																																																37,896.00								37,896.00								37,896.00								37,896.00								37,896.00								37,896.00								37,896.00								37,896.00								37,896.00								37,896.00								37,896.00								37,896.00								37,896.00								37,896.00								2,031.00

				DESPERDICIO BCO.																																																																																266,287.50		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		8.05

																																																																																																33,084.00								33,084.00								33,084.00								33,084.00								33,084.00								33,084.00								33,084.00								33,084.00								1,000.00								615.50

				RELLENO EN BANCO																																																																																798,862.50		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		16.64

				SUBRASANTE																																																																																54,000.00		9,000.00		1.00		1.00		9,000.00		6.00

				BASE HIDRÁULICA																																																																																54,000.00		8,400.00		1.00		1.00		8,400.00		6.43																																																																																																																																		+

				CONCRETO POBRE 																																																																																30,375.00		4,110.00		1.00		1.00		4,110.00		7.39



		2		Pista 04C/22C Central "1800"																																																																																VOLUMEN		REND/dia.		DIAS/ EJECUCION		TURNOS		DIAS/ EJECUCION		No. SEMANA

																																																																																																																																																48,000.00								48,000.00								48,000.00								48,000.00								48,000.00								48,000.00								48,000.00								48,000.00								48,000.00								48,000.00								48,000.00								48,000.00								48,000.00								48,000.00								48,000.00								48,000.00								30,862.50

				PISTA																																																																																VOLUMEN SEMANAL DE TERRACERIAS												53,772.00								53,772.00								219,138.00								259,488.00								259,488.00								259,488.00								307,488.00								307,488.00								275,404.00								275,019.50								262,836.00								253,716.00								224,236.00								211,956.00								192,696.00								192,696.00								156,831.00								154,800.00								154,800.00								48,000.00								48,000.00								48,000.00								30,862.50

				SUBRASANTE

				mescla y colocación																																																																																40,500.00		900.00		45.00		0.50		90.00		15.00

																																																																																																																																2,700.00								2,700.00																																2,700.00								2,700.00								2,700.00								2,700.00																								2,700.00								2,700.00								2,700.00								2,700.00								2,700.00								2,700.00																																2,700.00								2,700.00								2,700.00

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA

				trituración																																																																																40,500.00		1,100.00		36.82		2.00		18.41		3.07

																																																																																																																								13,200.00								13,200.00								13,200.00								900.00

				colocación de base hidráulica																																																																																40,500.00		2,000.00		20.25		0.50		40.50		6.75

																																																																																																																																																																																								6,000.00								6,000.00																																																								6,000.00								6,000.00																																								6,000.00								6,000.00								4,500.00

				CONCRETO POBRE

				PISTA 

				trituración																																																																																30,375.00		1,100.00		27.61		2.00		13.81		2.30

																																																																																																																																																13,200.00								13,200.00								3,975.00

				colocación de concreto																																																																																30,375.00		825.00		36.82		1.00		36.82		6.14



																																																																																				VOLUMEN SEMANAL DE TERRACERIAS												0.00																																																																																																4,950.00																																																4,950.00								4,950.00								4,950.00																																																																4,950.00								4,950.00								675.00

				CONCRETO MR.-1

				PISTA

				trituración																																																																																81,000.00		1,100.00		73.64		2.00		36.82		6.14

																																																																																																																																																																																																																																																																																																								13,200.00								13,200.00								13,200.00								13,200.00								13,200.00								13,200.00								1,800.00

				colocación de concreto																																																																																81,000.00		825.00		98.18		1.00		98.18		16.36

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																1,800.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00

				MARGEN

				SUBRASANTE

				mescla y colocación																																																																																13,500.00		900.00		15.00		2.00		7.50		1.25

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																-8,100.00								5,400.00								5,400.00								5,400.00								5,400.00

				MARGEN

				BASE HIDRÁULICA

				trituración																																																																																13,500.00		1,100.00		12.27		2.00		6.14		1.02



				colocación de base hidráulica																																																																																13,500.00		2,000.00		6.75		0.50		13.50		2.25

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																6,000.00								6,000.00								1,500.00



				MARGEN PISTA / ASFALTO

				trituración																																																																																6,750.00		1,100.00		6.14		2.00		3.07		0.51

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														6,750.00

				colocación de asfalto																																																																																6,750.00		1,000.00		6.75		1.00		6.75		1.13

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																6,750.00

																																																																																				VOLUMEN SEMANAL DE TERRACERIAS

																																																																																																0.00								0.00								0.00								13,200.00								15,900.00								15,900.00								14,100.00								13,200.00								3,975.00								2,700.00								2,700.00								8,700.00								13,650.00								0.00								0.00								2,700.00								2,700.00								2,700.00								7,650.00								13,650.00								13,650.00								0.00								0.00								0.00								2,700.00								21,900.00								23,700.00								22,650.00								15,000.00								28,500.00								24,225.00								12,150.00								10,350.00								11,700.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00								10,950.00								6,000.00								8,250.00								0.00

																																																																																																53,772.00								53,772.00								219,138.00								272,688.00								275,388.00								275,388.00								321,588.00								320,688.00								279,379.00								277,719.50								265,536.00								262,416.00								237,886.00								211,956.00								192,696.00								195,396.00								159,531.00								157,500.00								162,450.00								61,650.00								61,650.00								48,000.00								30,862.50								0.00								2,700.00								21,900.00								23,700.00								22,650.00								15,000.00								28,500.00								24,225.00								12,150.00								10,350.00								11,700.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00								4,950.00								10,950.00								6,000.00								8,250.00								0.00

		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA mi								PISTA-CALLE/MR.-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE																																																MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96

		5		Calles de rodaje Pista 04C/22C Central 		4,500.00		variable		586,248.57 m²		434,430.35 m²		434,430.35 m²		151,818.22 m²						139,017.71 m³		12,903.79 m³		2,278.03 m³						86,886.07 m³										130,329.10 m³		25,807.59 m³		4,556.05 m³						130,329.10 m³		25,807.59 m³		4,556.05 m³				1,676,901.14 m³				129,037.95 m³		102,511.23 m³		1,737,721.39 m³		129,037.95 m³		91,121.09		1,957,880.43		3,866,330.75		410,549.59		151,921.51

				DESPALME																																																																																391,576.09		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		18.93

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																																																																978,940.22		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		24.06

				EXCAVACIÓN CUBITO																																																																																587,364.13		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		28.88

				MEZCLA																																																																																1,805,939.09		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		33.82

				RELLENO																																																																																1,805,939.09		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		33.82

				EXC. EN BANCO																																																																																1,083,563.45		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		28.59

				DESPERDICIO BCO.																																																																																541,781.73		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		16.38

				RELLENO EN BANCO																																																																																1,625,345.18		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		33.86

				SUBRASANTE																																																																																160,692.75		9,000.00		1.00		1.00		9,000.00		17.85

				BASE HIDRÁULICA																																																																																160,692.75		8,400.00		1.00		1.00		8,400.00		19.13

				CONCRETO POBRE 																																																																																86,886.07		4,110.00		1.00		1.00		4,110.00		21.14



		5		Calles de rodaje Pista 04C/22C Central 																																																																																VOLUMEN		REND/dia.		DIAS/ EJECUCION		TURNOS		DIAS/ EJECUCION		No. SEMANA

				CALLE

				SUBRASANTE

				mescla y colocación																																																																																130,329.10		900.00		144.81		1.00		144.81		24.14

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA 

				trituración																																																																																130,329.10		1,100.00		118.48		2.00		59.24		9.87

				colocación de base hidráulica																																																																																130,329.10		2,000.00		65.16		1.00		65.16		10.86

				CONCRETO POBRE

				CALLE

				trituración																																																																																86,886.07		1,100.00		78.99		2.00		39.49		6.58

				colocación de concreto																																																																																86,886.07		825.00		105.32		1.00		105.32		17.55

				CONCRETO MR.-1

				CALLE

				trituración																																																																																139,017.71		1,100.00		126.38		2.00		63.19		10.53

				colocación de concreto																																																																																139,017.71		825.00		168.51		1.00		168.51		28.08

				SUBRASANTE

				MARGEN

				mescla y colocación																																																																																30,363.64		900.00		33.74		2.00		16.87		2.81

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración																																																																																30,363.64		1,100.00		27.60		2.00		13.80		2.30

				colocación de base hidráulica																																																																																30,363.64		2,000.00		15.18		1.00		15.18		2.53

				MARGEN CALLE / ASFALTO

				trituración																																																																																15,181.82		1,100.00		13.80		2.00		6.90		1.15

				colocación de asfalto																																																																																15,181.82		1,000.00		15.18		1.00		15.18		2.53



		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA mi								PISTA-CALLE/MR.-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE																																																MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96

		7		Plataforma edif. Terminal		1,307.06		variable		234,076.95		234,076.95		234,076.95		- 0		- 0		93,630.78		- 0		- 0		- 0		- 0		35,111.54		- 0		- 0		- 0		- 0		46,815.39		- 0		- 0		- 0		- 0		46,815.39		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		957,374.72		- 0		- 0		936,307.80		- 0		- 0		936,307.80		1,893,682.52		128,742.32		93,630.78

				DESPALME																																																																																187,261.56		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		9.05

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																																																																468,153.90		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		11.51

				EXCAVACIÓN CUBITO																																																																																280,892.34		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		13.81

				MEZCLA																																																																																936,307.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		17.53

				RELLENO																																																																																936,307.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		17.53

				EXC. EN BANCO																																																																																561,784.68		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		14.82

				DESPERDICIO BCO.																																																																																280,892.34		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		8.49

				RELLENO EN BANCO																																																																																842,677.02		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		17.56

				SUBRASANTE																																																																																46,815.39		9,000.00		1.00		1.00		9,000.00		5.20

				BASE HIDRÁULICA																																																																																46,815.39		8,400.00		1.00		1.00		8,400.00		5.57

				CONCRETO POBRE 																																																																																35,111.54		4,110.00		1.00		1.00		4,110.00		8.54																																																																																																																																																																																																																																		 



		7		Plataforma edif. Terminal																																																																																VOLUMEN		REND/dia.		DIAS/ EJECUCION		TURNOS		DIAS/ EJECUCION		No. SEMANA

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación																																																																																46,815.39		900.00		52.02		1.00		52.02		8.67

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración																																																																																46,815.39		1,100.00		42.56		2.00		21.28		3.55

				colocación de base hidráulica																																																																																46,815.39		2,000.00		23.41		1.00		23.41		3.90

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración																																																																																35,111.54		1,100.00		31.92		2.00		15.96		2.66

				colocación de concreto																																																																																35,111.54		825.00		42.56		1.00		42.56		7.09

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración																																																																																93,630.78		1,100.00		85.12		2.00		42.56		7.09

				colocación de concreto																																																																																93,630.78		825.00		113.49		1.00		113.49		18.92



		                                                                                                                  PROGRAMA MENSUAL DE OBRA DEL FRENTE No. 1 (F. 1.)                                                F1

		AEROPUERTO SANTA LUCIA

		No.		CONCEPTO														PISTA/MR-51		PLATAFORMA/MR-51		RODAJE/MR-51		MARGEN / ASFALTO		MARGEN MEJORADO / ASFALTO		PISTA		PLATAFORMA		RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		PISTA		PLATAFORMA		RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		PISTA		PLATAFORMA		RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		PISTA 		PLATAFORMA		RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		PISTA/PLATAFORMA/RODAJE		MARGEN		MARGEN MEJORADO		3.00 m																						MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24

																		0.40 m		0.34 m		0.32 m		0.10 m		0.10 m		0.15 m		0.20 m		0.20 m		0.00 m		0.00 m		0.20 m		0.30 m		0.30 m		0.20 m		0.20 m		0.20 m		0.30 m		0.30 m		0.20 m		0.20 m		4.05 m		3.86 m		3.88 m		1.00 m		4.50 m		4.00 m		1.00 m		4.00 m										MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96

		1		Pista 04L/22R Norte "CL 200"		4,500.00		75.00		337,500.00 m²		202,500.00 m²		202,500.00 m²		135,000.00 m²		81,000.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		13,500.00 m³		0.00 m³		30,375.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		40,500.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		27,000.00 m³		0.00 m³		40,500.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		27,000.00 m³		0.00 m³		820,125.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		135,000.00 m³		0.00 m³		810,000.00 m³		135,000.00 m³		0.00 m³		945,000.00		1,900,125.00		165,375.00		94,500.00

				DESPALME																																																																																270,000.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		13.05

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																																																																432,000.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.62

				EXCAVACIÓN CUBITO																																																																																243,000.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		11.95

				MEZCLA																																																																																955,125.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		17.89

				RELLENO																																																																																955,125.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		17.89

				EXC. EN BANCO																																																																																573,075.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		15.12

				DESPERDICIO BCO. (FÓSIL Y DESPALME)																																																																																286,537.50		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		8.66

				RELLENO EN BANCO																																																																																859,612.50		24,000.00		1.00		2.50		60,000.00		14.33

				SUBRASANTE																																																																																67,500.00		9,000.00		1.00		1.00		9,000.00		7.50

				BASE HIDRÁULICA																																																																																67,500.00		8,400.00		1.00		1.00		8,400.00		8.04

				CONCRETO POBRE 																																																																																30,375.00		4,110.00		1.00		1.00		4,110.00		7.39

		1		Pista 04L/22R Norte "CL 200"																																																																																VOLUMEN		REND/dia.		DIAS/ EJECUCION		TURNOS		DIAS/ EJECUCION		No. SEMANA

				PISTA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación																																																																																40,500.00		900.00		45.00		0.50		90.00		15.00

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA

				trituración																																																																																40,500.00		1,100.00		36.82		2.00		18.41		3.07

				colocación de base hidráulica																																																																																40,500.00		2,000.00		20.25		0.20		101.25		16.88

				CONCRETO POBRE

				PISTA 

				trituración																																																																																30,375.00		1,100.00		27.61		2.00		13.81		2.30

				colocación de concreto																																																																																30,375.00		825.00		36.82		0.25		147.27		24.55

				CONCRETO MR.-1

				PISTA

				trituración																																																																																81,000.00		1,100.00		73.64		2.00		36.82		6.14

				colocación de concreto																																																																																81,000.00		825.00		98.18		1.00		98.18		16.36

				MARGEN

				SUBRASANTE

				mescla y colocación																																																																																27,000.00		900.00		30.00		2.00		15.00		2.50

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración																																																																																27,000.00		1,100.00		24.55		2.00		12.27		2.05

				colocación de base hidráulica																																																																																27,000.00		2,000.00		13.50		2.00		6.75		1.13

				MARGEN PISTA / ASFALTO

				trituración																																																																																13,500.00		1,100.00		12.27		2.00		6.14		1.02

				colocación de asfalto																																																																																13,500.00		1,000.00		13.50		2.00		6.75		1.13



		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA mi								PISTA-CALLE/MR.-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE																																																MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96

		4		Calles de rodaje pista 04L/22R Norte		4,500.00		variable		449,365.07		297,625.87		297,625.87		151,739.20		- 0		- 0		107,145.31		12,304.47		2,869.45		- 0		- 0		44,643.88		- 0		- 0		- 0		- 0		59,525.17		24,608.94		5,738.90		- 0		- 0		59,525.17		24,608.94		5,738.90		- 0		1,205,384.77		- 0		123,044.69		129,125.31		1,190,503.47		123,044.69		114,778.05		1,428,326.21		2,885,880.97		227,259.36		119,449.78

				DESPALME																																																																																285,665.24		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		13.81

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																																																																714,163.11		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		17.56

				EXCAVACIÓN CUBITO																																																																																428,497.86		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		21.07

				MEZCLA																																																																																1,328,429.45		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		24.88

				RELLENO																																																																																1,328,429.45		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		24.88

				EXC. EN BANCO																																																																																797,057.67		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		21.03

				DESPERDICIO BCO.																																																																																398,528.84		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		12.05

				RELLENO EN BANCO																																																																																1,195,586.51		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		24.91

				SUBRASANTE																																																																																89,873.01		9,000.00		1.00		1.00		9,000.00		9.99

				BASE HIDRÁULICA																																																																																89,873.01		8,400.00		1.00		1.00		8,400.00		10.70

				CONCRETO POBRE 																																																																																44,643.88		4,110.00		1.00		1.00		4,110.00		10.86



		4		Calles de rodaje pista 04L/22R Norte																																																																																VOLUMEN		REND/dia.		DIAS/ EJECUCION		TURNOS		DIAS/ EJECUCION		No. SEMANA

				CALLE

				SUBRASANTE

				mescla y colocación																																																																																59,525.17		900.00		66.14		1.00		66.14		11.02

				BASE  HIDRÁULICA

				CALLE

				trituración																																																																																59,525.17		1,100.00		54.11		2.00		27.06		4.51

				colocación de base hidráulica																																																																																59,525.17		2,000.00		29.76		1.00		29.76		4.96

				CONCRETO POBRE

				CALLE

				trituración																																																																																44,643.88		1,100.00		40.59		2.00		20.29		3.38

				colocación de concreto																																																																																44,643.88		825.00		54.11		1.00		54.11		9.02

				CONCRETO MR.-1

				CALLE

				trituración																																																																																107,145.31		1,100.00		97.40		2.00		48.70		8.12

				colocación de concreto																																																																																107,145.31		825.00		129.87		1.00		129.87		21.65

				SUBRASANTE

				MARGEN

				mescla y colocación																																																																																30,347.84		900.00		33.72		2.00		16.86		2.81

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración																																																																																30,347.84		1,100.00		27.59		2.00		13.79		2.30

				colocación de base hidráulica																																																																																30,347.84		2,000.00		15.17		1.00		15.17		2.53

				MARGEN CALLE / ASFALTO

				trituración																																																																																15,173.92		1,100.00		13.79		2.00		6.90		1.15

				colocación de asfalto																																																																																15,173.92		1,000.00		15.17		1.00		15.17		2.53



		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA mi								PISTA-CALLE/MR.-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE																																																MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96

		8		Plataforma de  carga		0.00		0.00		0.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0.00		0.00		0.00		0.00		0

				DESPALME																																																																																0.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		0.00

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																																																																0.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		0.00

				EXCAVACIÓN CUBITO																																																																																0.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		0.00

				MEZCLA																																																																																0.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		0.00

				RELLENO																																																																																0.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		0.00

				EXC. EN BANCO																																																																																0.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		0.00

				DESPERDICIO BCO.																																																																																0.00		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		0.00

				RELLENO EN BANCO																																																																																0.00		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		0.00

				SUBRASANTE																																																																																0.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		0.00

				BASE HIDRÁULICA																																																																																0.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		0.00

				CONCRETO POBRE 																																																																																0.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		0.00



		8		Plataforma de  carga		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0												VOLUMEN		REND/dia.		DIAS/ EJECUCION		TURNOS		DIAS/ EJECUCION		No. SEMANA

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación																																																																																0.00		900.00		0.00		0.75		0.00		0.00

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración																																																																																0.00		1,100.00		0.00		2.00		0.00		0.00

				colocación de base hidráulica																																																																																0.00		2,000.00		0.00		0.25		0.00		0.00

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración																																																																																0.00		1,100.00		0.00		2.00		0.00		0.00

				colocación de concreto																																																																																0.00		825.00		0.00		0.50		0.00		0.00

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA

				trituración																																																																																0.00		1,100.00		0.00		2.00		0.00		0.00

				colocación de concreto																																																																																0.00		825.00		0.00		1.00		0.00		0.00



		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA mi								PISTA-CALLE/MR.-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE																																																MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96

		9		Plataforma aislada		Variable		variable		9,772.27		9,772.27		9,772.27		- 0		- 0		3,908.91		- 0		- 0		- 0		- 0		1,465.84		- 0		- 0		- 0		- 0		1,954.45		- 0		- 0		- 0		- 0		1,954.45		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,968.60		- 0		- 0		39,089.10		- 0		- 0		39,089.10		79,057.70		5,374.75		3,908.91

				DESPALME																																																																																7,817.82		7,200.00		1.00		1.00		7,200.00		1.09

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																																																																19,544.55		18,000.00		1.00		1.00		18,000.00		1.09

				EXCAVACIÓN CUBITO																																																																																11,726.73		16,800.00		1.00		1.00		16,800.00		0.70

				MEZCLA																																																																																39,968.60		18,000.00		1.00		1.00		18,000.00		2.22

				RELLENO																																																																																39,968.60		18,000.00		1.00		1.00		18,000.00		2.22

				EXC. EN BANCO																																																																																23,981.16		10,800.00		1.00		1.00		10,800.00		2.22

				DESPERDICIO BCO.																																																																																11,990.58		6,000.00		1.00		1.00		6,000.00		2.00

				RELLENO EN BANCO																																																																																35,971.74		16,800.00		1.00		1.00		16,800.00		2.14

				SUBRASANTE																																																																																1,954.45		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		0.16

				BASE HIDRÁULICA																																																																																1,954.45		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		0.16

				CONCRETO POBRE 																																																																																1,465.84		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		0.30



		9		Plataforma aislada																																																																																VOLUMEN		REND/dia.		DIAS/ EJECUCION		TURNOS		DIAS/ EJECUCION		No. SEMANA

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación																																																																																1,954.45		900.00		2.17		1.00		2.17		0.36

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración																																																																																1,954.45		1,100.00		1.78		2.00		0.89		0.15

				colocación de base hidráulica																																																																																1,954.45		2,000.00		0.98		1.00		0.98		0.16

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración																																																																																1,465.84		1,100.00		1.33		2.00		0.67		0.11

				colocación de concreto																																																																																1,465.84		825.00		1.78		1.00		1.78		0.30

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración																																																																																3,908.91		1,100.00		3.55		2.00		1.78		0.30

				colocación de concreto																																																																																3,908.91		825.00		4.74		1.00		4.74		0.79



		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA mi								PISTA-CALLE/MR.-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE																																																MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96

		10		Plataforma de mantenimiento		0.00		0.00		0.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0.00		0.00		0.00		0.00

				DESPALME																																																																																0.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		0.00

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																																																																0.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		0.00

				EXCAVACIÓN CUBITO																																																																																0.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		0.00

				MEZCLA																																																																																0.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		0.00

				RELLENO																																																																																0.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		0.00

				EXC. EN BANCO																																																																																0.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		0.00

				DESPERDICIO BCO.																																																																																0.00		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		0.00

				RELLENO EN BANCO																																																																																0.00		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		0.00

				SUBRASANTE																																																																																0.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		0.00

				BASE HIDRÁULICA																																																																																0.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		0.00

				CONCRETO POBRE 																																																																																0.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		0.00



		10		Plataforma de mantenimiento																																																																																VOLUMEN		REND/dia.		DIAS/ EJECUCION		TURNOS		DIAS/ EJECUCION		No. SEMANA

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación																																																																																0.00		900.00		0.00		0.70		0.00		0.00

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración																																																																																0.00		1,100.00		0.00		2.00		0.00		0.00

				colocación de base hidráulica																																																																																0.00		2,000.00		0.00		0.25		0.00		0.00

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración																																																																																0.00		1,100.00		0.00		2.00		0.00		0.00

				colocación de concreto																																																																																0.00		825.00		0.00		0.50		0.00		0.00

				CONCRETO MR.-51																																																																																		350738.5688

				PLATAFORMA 

				trituración																																																																																0.00		1,100.00		0.00		2.00		0.00		0.00

				colocación de concreto																																																																																0.00		825.00		0.00		1.00		0.00		0.00



		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA mi								PISTA-CALLE/MR.-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE																																																MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96

		12		Plataforma de remota/pernocta		927.00		93.40		23,850.04		23,850.04		23,850.04		- 0		- 0		9,540.02		- 0		- 0		- 0		- 0		3,577.51		- 0		- 0		- 0		- 0		4,770.01		- 0		- 0		- 0		- 0		4,770.01		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		97,546.66		- 0		- 0		95,400.16		- 0		- 0		95,400.16		192,946.83		13,117.52		9,540.02

				DESPALME																																																																																19,080.03		7,200.00		1.00		2.00		14,400.00		1.33

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																																																																47,700.08		18,000.00		1.00		2.00		36,000.00		1.33

				EXCAVACIÓN CUBITO																																																																																28,620.05		8,400.00		1.00		2.00		16,800.00		1.70

				MEZCLA																																																																																97,546.66		18,000.00		1.00		2.00		36,000.00		2.71

				RELLENO																																																																																97,546.66		18,000.00		1.00		2.00		36,000.00		2.71

				EXC. EN BANCO																																																																																58,528.00		12,480.00		1.00		2.00		24,960.00		2.34

				DESPERDICIO BCO.																																																																																29,264.00		16,800.00		1.00		2.00		33,600.00		0.87

				RELLENO EN BANCO																																																																																87,792.00		22,800.00		1.00		2.00		45,600.00		1.93

				SUBRASANTE																																																																																4,770.01		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		0.40

				BASE HIDRÁULICA																																																																																4,770.01		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		0.40

				CONCRETO POBRE 																																																																																3,577.51		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		0.72



		10		Plataforma de mantenimiento		927.00		93.40		23,850.04 m²		23,850.04 m²		23,850.04 m²		0.00 m²		- 0		9,540.02 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		- 0		3,577.51 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		- 0		4,770.01 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		- 0		4,770.01 m³		0.00 m³		0.00 m³		0.00 m³		- 0		0.00 m³		97,546.66 m³		0.00 m³		0.00 m³		95,400.16 m³		0.00 m³		0.00 m³		95,400.16		192,946.83		13,117.52		9,540.02				VOLUMEN		REND/dia.		DIAS/ EJECUCION		TURNOS		DIAS/ EJECUCION		No. SEMANA

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación																																																																																4,770.01		900.00		5.30		1.00		5.30		0.88

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración																																																																																4,770.01		1,100.00		4.34		2.00		2.17		0.36

				colocación de base hidráulica																																																																																4,770.01		2,000.00		2.39		0.50		4.77		0.80

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración																																																																																3,577.51		1,100.00		3.25		2.00		1.63		0.27

				colocación de concreto																																																																																3,577.51		825.00		4.34		0.75		5.78		0.96

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración																																																																																9,540.02		1,100.00		8.67		2.00		4.34		0.72

				colocación de concreto																																																																																9,540.02		825.00		11.56		1.00		11.56		1.93



																																																																																																																																REVISIÓN																																		01																																				FECHA																																				10/09/19																																				SIGLAS DEL OPERADOR																																				GVG/AMC















































































		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA mi								PISTA-CALLE/MR.-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE																																																MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		MES 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		3		Pista 04R/22L Sur "2200"		3,500.00		60.00		210,000.00		157500		157500		52500		63000		5250		39375		0		47250		10500		47250		10500		590625																																																236250

				DESPALME																																																																																168,000.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.12

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																																																																420,000.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.32

				EXCAVACIÓN CUBITO																																																																																252,000.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.39

				MEZCLA																																																																																840,000.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

				RELLENO																																																																																840,000.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

				EXC. EN BANCO																																																																																504,000.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		13.30

				DESPERDICIO BCO.																																																																																252,000.00		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		7.62

				RELLENO EN BANCO																																																																																756,000.00		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		15.75

				SUBRASANTE																																																																																57,750.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.08

				BASE HIDRÁULICA																																																																																57,750.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		4.81

				CONCRETO POBRE 																																																																																39,375.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		7.95

		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA mi								PISTA-CALLE/MR.-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE																																																MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		6		Calles de rodaje Pista militar		3,500.00		variable		229,645.00		167096		167096		62549		66838.4		6254.9		41774		0		50128.8		12509.8		50128.8		12509.8		626610																																																281470.5

				DESPALME																																																																																183,716.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.88

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																																																																459,290.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		11.29

				EXCAVACIÓN CUBITO																																																																																275,574.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		13.55

				MEZCLA																																																																																918,580.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		17.20

				RELLENO																																																																																918,580.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		17.20

				EXC. EN BANCO																																																																																551,148.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		14.54

				DESPERDICIO BCO.																																																																																275,574.00		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		8.33

				RELLENO EN BANCO																																																																																826,722.00		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		17.22

				SUBRASANTE																																																																																62,637.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.51

				BASE HIDRÁULICA																																																																																62,637.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.22

				CONCRETO POBRE 																																																																																41,774.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		8.44

		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA mi								PISTA-CALLE/MR.-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE																																																MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		11		Plataforma militar		2,441.32		variable		204,480.00		204480		204480		0		81792		0		51120		0		61344		0		61344		0		766800																																																0

				DESPALME																																																																																163,584.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		7.91

				EXCAVACIÓN FÓSIL																																																																																408,960.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.05

				EXCAVACIÓN CUBITO																																																																																245,376.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.06

				MEZCLA																																																																																817,920.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.32

				RELLENO																																																																																817,920.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.32

				EXC. EN BANCO																																																																																490,752.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		12.95

				DESPERDICIO BCO.																																																																																245,376.00		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		7.42

				RELLENO EN BANCO																																																																																736,128.00		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		15.34

				SUBRASANTE																																																																																64,367.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.66

				BASE HIDRÁULICA																																																																																64,367.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.36

				CONCRETO POBRE 																																																																																53,637.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		10.84

		No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO		ÁREA mi								PISTA-CALLE/MR.-51		MARGEN / ASFALTO		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE		MARGEN		PISTA / CALLE																																																MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





																																																																																																SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





programa general de obra REV.02

		                                                                                                                  PROGRAMA MENSUAL DE OBRA DEL FRENTE No. 1 (F1)                                                F1

		AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA LUCIA      INICIO 17 DE OCTUBRE DEL 2019, TERMINACION 17 DE OCTUBRE DEL 2021



		No.		CONCEPTO																2019																																																																																2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																2021

						MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		1		Pista 04L/22R Norte "CL 200"																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		975,507.87		195,101.57		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		9.43

				EXCAVACIÓN FÓSIL				487,753.93		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		11.99

				EXCAVACIÓN CUBITO				292,652.36		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		14.39

				MEZCLA				986,136.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		18.47

				RELLENO				986,136.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		18.47

				EXC. EN BANCO				591,681.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		15.61

				DESPERDICIO BCO. (FÓSIL Y DESPALME)				295,840.87		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		8.94

				RELLENO EN BANCO				887,522.60		24,000.00		1.00		2.50		60,000.00		14.79

				PISTA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				42,513.41		3,125.00		13.60		1.00		13.60		13.60

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA

				trituración				42,513.41		6,600.00		6.44		2.00		3.22		3.22

				colocación de base hidráulica				42,513.41		4,500.00		9.45		1.00		9.45		9.45

				CONCRETO POBRE

				PISTA 

				trituración				31,885.06		6,600.00		4.83		2.00		2.42		2.42

				colocación de concreto				31,885.06		2,125.00		15.00		1.00		15.00		15.00

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PISTA

				trituración				85,026.82		6,600.00		12.88		2.00		6.44		6.44

				colocación de concreto				85,026.82		4,200.00		20.24		1.00		20.24		20.24

				SEÑALES (PINTURA)

				MARGEN

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				25,047.93		3,125.00		8.02		2.00		4.01		4.01

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración				25,047.93		6,600.00		3.80		2.00		1.90		1.90

				colocación de base hidráulica				25,047.93		4,500.00		5.57		1.00		5.57		5.57

				MARGEN PISTA / ASFALTO

				trituración				12,523.96		6,600.00		1.90		2.00		0.95		0.95

				colocación de asfalto				12,523.96		1,900.00		6.59		1.00		6.59		6.59

				DRENAJE



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		2		Pista 04C/22C Central "1800"																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		877500		175,500.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.48

				EXCAVACIÓN FÓSIL				438,750.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.79

				EXCAVACIÓN CUBITO				263,250.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.94

				MEZCLA				887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

				RELLENO				887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

				EXC. EN BANCO				532,575.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		14.05

				DESPERDICIO BCO.				266,287.50		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		16.10

				RELLENO EN BANCO				798,862.50		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		16.64

				PISTA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				40,500.00		3,125.00		12.96		1.00		12.96		12.96

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA

				trituración				40,500.00		6,600.00		6.14		2.00		3.07		3.07

				colocación de base hidráulica				40,500.00		4,500.00		9.00		1.00		9.00		9.00

				CONCRETO POBRE

				PISTA 

				trituración				30,375.00		6,600.00		4.60		2.00		2.30		2.30

				colocación de concreto				30,375.00		2,125.00		14.29		1.00		14.29		14.29

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PISTA

				trituración				81,000.00		6,600.00		12.27		2.00		6.14		6.14

				colocación de concreto				81,000.00		4,200.00		19.29		1.00		19.29		19.29

				SEÑALES (PINTURA)

				MARGEN

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				13,500.00		3,125.00		4.32		2.00		2.16		2.16

				MARGEN

				BASE HIDRÁULICA

				trituración				13,500.00		6,600.00		2.05		2.00		1.02		1.02

				colocación de base hidráulica				13,500.00		4,500.00		3.00		1.00		3.00		3.00

				MARGEN PISTA / ASFALTO

				trituración				6,750.00		6,600.00		1.02		2.00		0.51		0.51

				colocación de asfalto				6,750.00		1,900.00		3.55		1.00		3.55		3.55

				DRENAJE



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		3		Calles de rodaje pista 04L/22R Norte																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		2,371,397.39		474,279.48		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		22.93

				EXCAVACIÓN FÓSIL				1,185,698.70		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		29.15

				EXCAVACIÓN CUBITO				711,419.22		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		34.98

				MEZCLA				2,319,304.92		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		43.43

				RELLENO				2,319,304.92		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		43.43

				EXC. EN BANCO				1,391,582.95		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		36.72

				DESPERDICIO BCO.				695,791.48		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		42.06

				RELLENO EN BANCO				2,087,374.43		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		43.49

				CALLE

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				157,011.84		3,125.00		50.24		2.00		25.12		25.12

				BASE  HIDRÁULICA

				CALLE

				trituración				157,011.84		6,600.00		23.79		2.00		11.89		11.89

				colocación de base hidráulica				157,011.84		4,500.00		34.89		1.00		34.89		34.89

				CONCRETO POBRE

				CALLE

				trituración				104,674.56		6,600.00		15.86		2.00		7.93		7.93

				colocación de concreto				104,674.56		2,125.00		49.26		1.00		49.26		49.26

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				CALLE

				trituración				167,479.30		6,600.00		25.38		2.00		12.69		12.69

				colocación de concreto				167,479.30		4,200.00		39.88		1.00		39.88		39.88

				SUBRASANTE

				MARGEN

				mescla y colocación				42,726.53		3,125.00		13.67		2.00		6.84		6.84

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración				42,726.53		6,600.00		6.47		2.00		3.24		3.24

				colocación de base hidráulica				42,726.53		4,500.00		9.49		1.00		9.49		9.49

				MARGEN CALLE / ASFALTO

				trituración				21,363.26		6,600.00		3.24		2.00		1.62		1.62

				colocación de asfalto				21,363.26		1,900.00		11.24		1.00		11.24		11.24

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		4		Calles de rodaje Pista 04C/22C Central 																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		1,870,044.71		374,008.94		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		18.08

				EXCAVACIÓN FÓSIL				935,022.36		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		22.98

				EXCAVACIÓN CUBITO				561,013.41		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		27.58

				MEZCLA				1,828,438.06		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		34.24

				RELLENO				1,828,438.06		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		34.24

				EXC. EN BANCO				1,097,062.83		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		28.95

				DESPERDICIO BCO.				548,531.42		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		33.16

				RELLENO EN BANCO				1,645,594.25		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		34.28

				CALLE

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				125,790.17		3,125.00		40.25		2.00		20.13		20.13

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA 

				trituración				125,790.17		6,600.00		19.06		2.00		9.53		9.53

				colocación de base hidráulica				125,790.17		4,500.00		27.95		1.00		27.95		27.95

				CONCRETO POBRE

				CALLE

				trituración				83,860.11		6,600.00		12.71		2.00		6.35		6.35

				colocación de concreto				83,860.11		2,125.00		39.46		1.00		39.46		39.46

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				CALLE

				trituración				134,176.18		6,600.00		20.33		2.00		10.16		10.16

				colocación de concreto				134,176.18		4,200.00		31.95		1.00		31.95		31.95

				SUBRASANTE

				MARGEN

				mescla y colocación				28,117.19		3,125.00		9.00		2.00		4.50		4.50

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración				28,117.19		6,600.00		4.26		2.00		2.13		2.13

				colocación de base hidráulica				28,117.19		4,500.00		6.25		1.00		6.25		6.25

				MARGEN CALLE / ASFALTO

				trituración				14,058.60		6,600.00		2.13		2.00		1.07		1.07

				colocación de asfalto				14,058.60		1,900.00		7.40		1.00		7.40		7.40

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		5		Plataforma edif. Terminal																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		870,255.14		174,051.03		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.41

				EXCAVACIÓN FÓSIL				435,127.57		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.70

				EXCAVACIÓN CUBITO				261,076.54		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.84

				MEZCLA				839,796.21		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

				RELLENO				839,796.21		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

				EXC. EN BANCO				503,877.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		13.30

				DESPERDICIO BCO.				251,938.86		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		7.62

				RELLENO EN BANCO				755,816.59		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		15.75

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				65,269.14		3,125.00		20.89		2.00		10.44		10.44

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				65,269.14		6,600.00		9.89		2.00		4.94		4.94

				colocación de base hidráulica				65,269.14		4,500.00		14.50		1.00		14.50		14.50

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				43,512.76		6,600.00		6.59		2.00		3.30		3.30

				colocación de concreto				43,512.76		2,125.00		20.48		1.00		20.48		20.48

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				73,971.69		6,600.00		11.21		2.00		5.60		5.60

				colocación de concreto				73,971.69		4,200.00		17.61		1.00		17.61		17.61

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE

		                                                                                                                  PROGRAMA MENSUAL DE OBRA DEL FRENTE No. 1 (F1)                                                F1

		AEROPUERTO SANTA LUCIA

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		6		Plataforma de  carga																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		404,942.72		80,988.54		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		3.91

				EXCAVACIÓN FÓSIL				202,471.36		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		4.98

				EXCAVACIÓN CUBITO				121,482.81		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		5.97

				MEZCLA				390,769.72		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		7.32

				RELLENO				390,769.72		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		7.32

				EXC. EN BANCO				234,461.83		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		6.19

				DESPERDICIO BCO.				117,230.92		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		3.54

				RELLENO EN BANCO				351,692.75		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		7.33

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				30,370.70		3,125.00		9.72		2.00		4.86		4.86

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				30,370.70		6,600.00		4.60		2.00		2.30		2.30

				colocación de base hidráulica				30,370.70		4,500.00		6.75		1.00		6.75		6.75

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				20,247.14		6,600.00		3.07		2.00		1.53		1.53

				colocación de concreto				20,247.14		2,125.00		9.53		1.00		9.53		9.53

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA

				trituración				34,420.13		6,600.00		5.22		2.00		2.61		2.61

				colocación de concreto				34,420.13		4,200.00		8.20		1.00		8.20		8.20

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE
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		7		Plataforma aislada																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		45,238.93		9,047.79		10,344.00		1.00		1.00		10,344.00		0.87

				EXCAVACIÓN FÓSIL				22,619.47		20,340.00		1.00		1.00		20,340.00		1.11

				EXCAVACIÓN CUBITO				13,571.68		10,170.00		1.00		1.00		10,170.00		1.33

				MEZCLA				43,655.57		26,700.00		1.00		1.00		26,700.00		1.64

				RELLENO				43,655.57		26,700.00		1.00		1.00		26,700.00		1.64

				EXC. EN BANCO				26,193.34		18,948.00		1.00		1.00		18,948.00		1.38

				DESPERDICIO BCO.				13,096.67		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		0.79

				RELLENO EN BANCO				39,290.01		24,000.00		1.00		1.00		24,000.00		1.64

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				3,392.92		3,125.00		1.09		2.00		0.54		0.54

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				3,392.92		6,600.00		0.51		2.00		0.26		0.26

				colocación de base hidráulica				3,392.92		4,500.00		0.75		1.00		0.75		0.75

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				2,261.95		6,600.00		0.34		2.00		0.17		0.17

				colocación de concreto				2,261.95		2,125.00		1.06		1.00		1.06		1.06

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				3,845.31		6,600.00		0.58		2.00		0.29		0.29

				colocación de concreto				3,845.31		4,200.00		0.92		1.00		0.92		0.92

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE
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		8		Plataforma de Aviacion general																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		181,848.73		36,369.75		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		1.76

				EXCAVACIÓN FÓSIL				90,924.37		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		2.24

				EXCAVACIÓN CUBITO				54,554.62		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		2.68

				MEZCLA				175,484.03		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		3.29

				RELLENO				175,484.03		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		3.29

				EXC. EN BANCO				105,290.42		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		2.78

				DESPERDICIO BCO.				52,645.21		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		1.59

				RELLENO EN BANCO				157,935.62		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		3.29

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				13,638.65		3,125.00		4.36		2.00		2.18		2.18

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				13,638.65		6,600.00		2.07		2.00		1.03		1.03

				colocación de base hidráulica				13,638.65		4,500.00		3.03		1.00		3.03		3.03

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				9,092.44		6,600.00		1.38		2.00		0.69		0.69

				colocación de concreto				9,092.44		2,125.00		4.28		1.00		4.28		4.28

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				15,457.14		6,600.00		2.34		2.00		1.17		1.17

				colocación de concreto				15,457.14		4,200.00		3.68		1.00		3.68		3.68

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE
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		9		Plataforma de mantenimiento																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		632,338.65		126,467.73		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		6.11

				EXCAVACIÓN FÓSIL				316,169.33		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		7.77

				EXCAVACIÓN CUBITO				189,701.60		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		9.33

				MEZCLA				610,206.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		11.43

				RELLENO				610,206.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		11.43

				EXC. EN BANCO				366,124.08		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		9.66

				DESPERDICIO BCO.				183,062.04		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		5.53

				RELLENO EN BANCO				549,186.12		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		11.44

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				47,425.40		3,125.00		15.18		2.00		7.59		7.59

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				47,425.40		6,600.00		7.19		2.00		3.59		3.59

				colocación de base hidráulica				47,425.40		4,500.00		10.54		1.00		10.54		10.54

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				31,616.93		6,600.00		4.79		2.00		2.40		2.40

				colocación de concreto				31,616.93		2,125.00		14.88		1.00		14.88		14.88

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				53,748.79		6,600.00		8.14		2.00		4.07		4.07

				colocación de concreto				53,748.79		4,200.00		12.80		1.00		12.80		12.80

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE
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				DESPALME		163,338.05		32,667.61		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		1.58

				EXCAVACIÓN FÓSIL				81,669.03		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		2.01

				EXCAVACIÓN CUBITO				49,001.42		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		2.41

				MEZCLA				157,621.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		2.95

				RELLENO				157,621.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		2.95

				EXC. EN BANCO				94,572.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		2.50

				DESPERDICIO BCO.				47,286.37		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		1.43

				RELLENO EN BANCO				141,859.10		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		2.96

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				12,250.35		3,125.00		3.92		2.00		1.96		1.96

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				12,250.35		6,600.00		1.86		2.00		0.93		0.93

				colocación de base hidráulica				12,250.35		4,500.00		2.72		1.00		2.72		2.72

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				8,166.90		6,600.00		1.24		2.00		0.62		0.62

				colocación de concreto				8,166.90		2,125.00		3.84		1.00		3.84		3.84

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				13,883.73		6,600.00		2.10		2.00		1.05		1.05

				colocación de concreto				13,883.73		4,200.00		3.31		1.00		3.31		3.31

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE



																																																				REVISIÓN																																		02																																				FECHA																																				29/09/2019																																				SIGLAS DEL OPERADOR																																				GVG / AMC















































































		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		MES 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		3		Pista 04R/22L Sur "2200"		236250

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				57,750.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.08

				BASE HIDRÁULICA				57,750.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		4.81

				CONCRETO POBRE 				39,375.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		7.95

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		6		Calles de rodaje Pista militar		281470.5

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				62,637.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.51

				BASE HIDRÁULICA				62,637.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.22

				CONCRETO POBRE 				41,774.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		8.44

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		11		Plataforma militar		0

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				64,367.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.66

				BASE HIDRÁULICA				64,367.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.36

				CONCRETO POBRE 				53,637.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		10.84

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





























																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































programa VOL DESPALME

		                                                                                                                  PROGRAMA MENSUAL DE OBRA DEL FRENTE No. 1 (F1)                                                F1

		AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA LUCIA      INICIO 17 DE OCTUBRE DEL 2019, TERMINACION 17 DE OCTUBRE DEL 2021



		No.		CONCEPTO																		2019																																																																																2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																2021

						MARGEN		VOLUMEN / TOTAL		REND. / SEMANA		FRENTES / DIAS		TURNOS / DIA		VOLUMEN TOTAL / SEMANA		VOLUMEN TOTAL / MENSUAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		1		Pista 04L/22R Norte "CL 200"																		MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		975,507.87		195,101.57		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		82,752.00		9.43

																																																																																																																																																																						20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								8909.57

				EXCAVACIÓN FÓSIL				487,753.93		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00				11.99

				EXCAVACIÓN CUBITO				292,652.36		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00				14.39

				MEZCLA				986,136.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00				18.47

				RELLENO				986,136.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00				18.47

				EXC. EN BANCO				591,681.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00				15.61

				DESPERDICIO BCO. (FÓSIL Y DESPALME)				295,840.87		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00				8.94

				RELLENO EN BANCO				887,522.60		24,000.00		1.00		2.50		60,000.00				14.79

				PISTA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				42,513.41		3,125.00		13.60		1.00		13.60				13.60

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA

				trituración				42,513.41		6,600.00		6.44		2.00		3.22				3.22

				colocación de base hidráulica				42,513.41		4,500.00		9.45		1.00		9.45				9.45

				CONCRETO POBRE

				PISTA 

				trituración				31,885.06		6,600.00		4.83		2.00		2.42				2.42

				colocación de concreto				31,885.06		2,125.00		15.00		1.00		15.00				15.00

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PISTA

				trituración				85,026.82		6,600.00		12.88		2.00		6.44				6.44

				colocación de concreto				85,026.82		4,200.00		20.24		1.00		20.24				20.24

				SEÑALES (PINTURA)

				MARGEN

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				25,047.93		3,125.00		8.02		2.00		4.01				4.01

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración				25,047.93		6,600.00		3.80		2.00		1.90				1.90

				colocación de base hidráulica				25,047.93		4,500.00		5.57		1.00		5.57				5.57

				MARGEN PISTA / ASFALTO

				trituración				12,523.96		6,600.00		1.90		2.00		0.95				0.95

				colocación de asfalto				12,523.96		1,900.00		6.59		1.00		6.59				6.59

				DRENAJE



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL				No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		2		Pista 04C/22C Central "1800"																		MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		877500		175,500.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		82,752.00		8.48

																						20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								9,996.00

				EXCAVACIÓN FÓSIL				438,750.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00				10.79

				EXCAVACIÓN CUBITO				263,250.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00				12.94

				MEZCLA				887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00				16.62

				RELLENO				887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00				16.62

				EXC. EN BANCO				532,575.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00				14.05

				DESPERDICIO BCO.				266,287.50		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00				16.10

				RELLENO EN BANCO				798,862.50		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00				16.64

				PISTA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				40,500.00		3,125.00		1.00		1.00		3,125.00				3,125.00

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA

				trituración				40,500.00		6,600.00		6.14		2.00		3.07				3.07

				colocación de base hidráulica				40,500.00		4,500.00		9.00		1.00		9.00				9.00

				CONCRETO POBRE

				PISTA 

				trituración				30,375.00		6,600.00		4.60		2.00		2.30				2.30

				colocación de concreto				30,375.00		2,125.00		14.29		1.00		14.29				14.29

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PISTA

				trituración				81,000.00		6,600.00		12.27		2.00		6.14				6.14

				colocación de concreto				81,000.00		4,200.00		19.29		1.00		19.29				19.29

				SEÑALES (PINTURA)

				MARGEN

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				13,500.00		3,125.00		4.32		2.00		2.16				2.16

				MARGEN

				BASE HIDRÁULICA

				trituración				13,500.00		6,600.00		2.05		2.00		1.02				1.02

				colocación de base hidráulica				13,500.00		4,500.00		3.00		1.00		3.00				3.00

				MARGEN PISTA / ASFALTO

				trituración				6,750.00		6,600.00		1.02		2.00		0.51				0.51

				colocación de asfalto				6,750.00		1,900.00		3.55		1.00		3.55				3.55

				DRENAJE



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL				No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		3		Calles de rodaje pista 04L/22R Norte																		MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		2,371,397.39		474,279.48		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		82,752.00		22.93

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								19,143.48

				EXCAVACIÓN FÓSIL				1,185,698.70		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00				29.15

				EXCAVACIÓN CUBITO				711,419.22		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00				34.98

				MEZCLA				2,319,304.92		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00				43.43

				RELLENO				2,319,304.92		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00				43.43

				EXC. EN BANCO				1,391,582.95		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00				36.72

				DESPERDICIO BCO.				695,791.48		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00				42.06

				RELLENO EN BANCO				2,087,374.43		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00				43.49

				CALLE

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				157,011.84		3,125.00		50.24		2.00		25.12				25.12

				BASE  HIDRÁULICA

				CALLE

				trituración				157,011.84		6,600.00		23.79		2.00		11.89				11.89

				colocación de base hidráulica				157,011.84		4,500.00		34.89		1.00		34.89				34.89

				CONCRETO POBRE

				CALLE

				trituración				104,674.56		6,600.00		15.86		2.00		7.93				7.93

				colocación de concreto				104,674.56		2,125.00		49.26		1.00		49.26				49.26

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				CALLE

				trituración				167,479.30		6,600.00		25.38		2.00		12.69				12.69

				colocación de concreto				167,479.30		4,200.00		39.88		1.00		39.88				39.88

				SUBRASANTE

				MARGEN

				mescla y colocación				42,726.53		3,125.00		13.67		2.00		6.84				6.84

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración				42,726.53		6,600.00		6.47		2.00		3.24				3.24

				colocación de base hidráulica				42,726.53		4,500.00		9.49		1.00		9.49				9.49

				MARGEN CALLE / ASFALTO

				trituración				21,363.26		6,600.00		3.24		2.00		1.62				1.62

				colocación de asfalto				21,363.26		1,900.00		11.24		1.00		11.24				11.24

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL				No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		4		Calles de rodaje Pista 04C/22C Central 																		MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		1,870,044.71		374,008.94		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		82,752.00		18.08

																																																						20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								1,624.94

				EXCAVACIÓN FÓSIL				935,022.36		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00				22.98

				EXCAVACIÓN CUBITO				561,013.41		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00				27.58

				MEZCLA				1,828,438.06		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00				34.24

				RELLENO				1,828,438.06		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00				34.24

				EXC. EN BANCO				1,097,062.83		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00				28.95

				DESPERDICIO BCO.				548,531.42		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00				33.16

				RELLENO EN BANCO				1,645,594.25		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00				34.28

				CALLE

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				125,790.17		3,125.00		40.25		2.00		20.13				20.13

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA 

				trituración				125,790.17		6,600.00		19.06		2.00		9.53				9.53

				colocación de base hidráulica				125,790.17		4,500.00		27.95		1.00		27.95				27.95

				CONCRETO POBRE

				CALLE

				trituración				83,860.11		6,600.00		12.71		2.00		6.35				6.35

				colocación de concreto				83,860.11		2,125.00		39.46		1.00		39.46				39.46

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				CALLE

				trituración				134,176.18		6,600.00		20.33		2.00		10.16				10.16

				colocación de concreto				134,176.18		4,200.00		31.95		1.00		31.95				31.95

				SUBRASANTE

				MARGEN

				mescla y colocación				28,117.19		3,125.00		9.00		2.00		4.50				4.50

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración				28,117.19		6,600.00		4.26		2.00		2.13				2.13

				colocación de base hidráulica				28,117.19		4,500.00		6.25		1.00		6.25				6.25

				MARGEN CALLE / ASFALTO

				trituración				14,058.60		6,600.00		2.13		2.00		1.07				1.07

				colocación de asfalto				14,058.60		1,900.00		7.40		1.00		7.40				7.40

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL				No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		5		Plataforma edif. Terminal																		MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		870,255.14		174,051.03		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		82,752.00		8.41

																														20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								8547.03

				EXCAVACIÓN FÓSIL				435,127.57		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00				10.70

				EXCAVACIÓN CUBITO				261,076.54		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00				12.84

				MEZCLA				839,796.21		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00				15.73

				RELLENO				839,796.21		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00				15.73

				EXC. EN BANCO				503,877.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00				13.30

				DESPERDICIO BCO.				251,938.86		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00				7.62

				RELLENO EN BANCO				755,816.59		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00				15.75

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				65,269.14		3,125.00		20.89		2.00		10.44				10.44

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				65,269.14		6,600.00		9.89		2.00		4.94				4.94

				colocación de base hidráulica				65,269.14		4,500.00		14.50		1.00		14.50				14.50

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				43,512.76		6,600.00		6.59		2.00		3.30				3.30

				colocación de concreto				43,512.76		2,125.00		20.48		1.00		20.48				20.48

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				73,971.69		6,600.00		11.21		2.00		5.60				5.60

				colocación de concreto				73,971.69		4,200.00		17.61		1.00		17.61				17.61

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE

		                                                                                                                  PROGRAMA MENSUAL DE OBRA DEL FRENTE No. 1 (F1)                                                F1

		AEROPUERTO SANTA LUCIA

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL				No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		6		Plataforma de  carga																		MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		404,942.72		80,988.54		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		80,988.54		3.91

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						20,688.00								20,688.00								20,688.00								18,924.54

				EXCAVACIÓN FÓSIL				202,471.36		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00				4.98

				EXCAVACIÓN CUBITO				121,482.81		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00				5.97

				MEZCLA				390,769.72		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00				7.32

				RELLENO				390,769.72		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00				7.32

				EXC. EN BANCO				234,461.83		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00				6.19

				DESPERDICIO BCO.				117,230.92		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00				3.54

				RELLENO EN BANCO				351,692.75		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00				7.33

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				30,370.70		3,125.00		9.72		2.00		4.86				4.86

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				30,370.70		6,600.00		4.60		2.00		2.30				2.30

				colocación de base hidráulica				30,370.70		4,500.00		6.75		1.00		6.75				6.75

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				20,247.14		6,600.00		3.07		2.00		1.53				1.53

				colocación de concreto				20,247.14		2,125.00		9.53		1.00		9.53				9.53

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA

				trituración				34,420.13		6,600.00		5.22		2.00		2.61				2.61

				colocación de concreto				34,420.13		4,200.00		8.20		1.00		8.20				8.20

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL				No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		7		Plataforma aislada																		MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		45,238.93		9,047.79		10,344.00		1.00		1.00		10,344.00		9,047.79		0.87

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										9,047.79

				EXCAVACIÓN FÓSIL				22,619.47		20,340.00		1.00		1.00		20,340.00				1.11

				EXCAVACIÓN CUBITO				13,571.68		10,170.00		1.00		1.00		10,170.00				1.33

				MEZCLA				43,655.57		26,700.00		1.00		1.00		26,700.00				1.64

				RELLENO				43,655.57		26,700.00		1.00		1.00		26,700.00				1.64

				EXC. EN BANCO				26,193.34		18,948.00		1.00		1.00		18,948.00				1.38

				DESPERDICIO BCO.				13,096.67		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00				0.79

				RELLENO EN BANCO				39,290.01		24,000.00		1.00		1.00		24,000.00				1.64

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				3,392.92		3,125.00		1.09		2.00		0.54				0.54

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				3,392.92		6,600.00		0.51		2.00		0.26				0.26

				colocación de base hidráulica				3,392.92		4,500.00		0.75		1.00		0.75				0.75

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				2,261.95		6,600.00		0.34		2.00		0.17				0.17

				colocación de concreto				2,261.95		2,125.00		1.06		1.00		1.06				1.06

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				3,845.31		6,600.00		0.58		2.00		0.29				0.29

				colocación de concreto				3,845.31		4,200.00		0.92		1.00		0.92				0.92

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL				No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		8		Plataforma de Aviacion general																		MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		181,848.73		36,369.75		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		36,369.75		1.76

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														20,688.00								15,681.75

				EXCAVACIÓN FÓSIL				90,924.37		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00				2.24

				EXCAVACIÓN CUBITO				54,554.62		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00				2.68

				MEZCLA				175,484.03		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00				3.29

				RELLENO				175,484.03		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00				3.29

				EXC. EN BANCO				105,290.42		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00				2.78

				DESPERDICIO BCO.				52,645.21		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00				1.59

				RELLENO EN BANCO				157,935.62		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00				3.29

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				13,638.65		3,125.00		4.36		2.00		2.18				2.18

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				13,638.65		6,600.00		2.07		2.00		1.03				1.03

				colocación de base hidráulica				13,638.65		4,500.00		3.03		1.00		3.03				3.03

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				9,092.44		6,600.00		1.38		2.00		0.69				0.69

				colocación de concreto				9,092.44		2,125.00		4.28		1.00		4.28				4.28

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				15,457.14		6,600.00		2.34		2.00		1.17				1.17

				colocación de concreto				15,457.14		4,200.00		3.68		1.00		3.68				3.68

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL				No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		9		Plataforma de mantenimiento																		MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		632,338.65		126,467.73		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		82,752.00		6.11

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								20,688.00								2,339.73

				EXCAVACIÓN FÓSIL				316,169.33		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00				7.77

				EXCAVACIÓN CUBITO				189,701.60		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00				9.33

				MEZCLA				610,206.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00				11.43

				RELLENO				610,206.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00				11.43

				EXC. EN BANCO				366,124.08		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00				9.66

				DESPERDICIO BCO.				183,062.04		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00				5.53

				RELLENO EN BANCO				549,186.12		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00				11.44

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				47,425.40		3,125.00		15.18		2.00		7.59				7.59

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				47,425.40		6,600.00		7.19		2.00		3.59				3.59

				colocación de base hidráulica				47,425.40		4,500.00		10.54		1.00		10.54				10.54

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				31,616.93		6,600.00		4.79		2.00		2.40				2.40

				colocación de concreto				31,616.93		2,125.00		14.88		1.00		14.88				14.88

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				53,748.79		6,600.00		8.14		2.00		4.07				4.07

				colocación de concreto				53,748.79		4,200.00		12.80		1.00		12.80				12.80

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL				No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		10		Plataforma de remota/pernocta																		MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		163,338.05		32,667.61		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		32,667.61		1.58

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												20,688.00								11,979.61

				EXCAVACIÓN FÓSIL				81,669.03		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00				2.01

				EXCAVACIÓN CUBITO				49,001.42		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00				2.41

				MEZCLA				157,621.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00				2.95

				RELLENO				157,621.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00				2.95

				EXC. EN BANCO				94,572.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00				2.50

				DESPERDICIO BCO.				47,286.37		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00				1.43

				RELLENO EN BANCO				141,859.10		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00				2.96

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				12,250.35		3,125.00		3.92		2.00		1.96				1.96

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				12,250.35		6,600.00		1.86		2.00		0.93				0.93

				colocación de base hidráulica				12,250.35		4,500.00		2.72		1.00		2.72				2.72

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				8,166.90		6,600.00		1.24		2.00		0.62				0.62

				colocación de concreto				8,166.90		2,125.00		3.84		1.00		3.84				3.84

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				13,883.73		6,600.00		2.10		2.00		1.05				1.05

				colocación de concreto				13,883.73		4,200.00		3.31		1.00		3.31				3.31

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE

										SUMA TOTAL POR MES DE DESPALME								655,585.69

																																																						REVISIÓN																																		02																																				FECHA																																				29/09/2019																																				SIGLAS DEL OPERADOR																																				GVG / AMC















































































		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL				No. SEMANA		MES 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		3		Pista 04R/22L Sur "2200"		236250

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00				ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00				ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00				ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00				ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00				ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00				ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00				ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00				ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				57,750.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00				5.08

				BASE HIDRÁULICA				57,750.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00				4.81

				CONCRETO POBRE 				39,375.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00				7.95

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL				No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		6		Calles de rodaje Pista militar		281470.5

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00				ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00				ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00				ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00				ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00				ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00				ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00				ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00				ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				62,637.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00				5.51

				BASE HIDRÁULICA				62,637.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00				5.22

				CONCRETO POBRE 				41,774.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00				8.44

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL				No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		11		Plataforma militar		0

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00				ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00				ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00				ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00				ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00				ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00				ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00				ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00				ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				64,367.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00				5.66

				BASE HIDRÁULICA				64,367.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00				5.36

				CONCRETO POBRE 				53,637.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00				10.84

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL				No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93
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prog de obra para terrace RE 00

		                                                                                                                  PROGRAMA MENSUAL DE OBRA DEL FRENTE No. 1 (F1)                                                F1

		AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA LUCIA



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		1		Pista 04L/22R Norte "CL 200"																																																																																																																FRENTE No 1 TERRACERIAS SEGUNDA ETAPA

				DESPALME		975,507.87		195,101.57		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		9.43

				EXCAVACIÓN FÓSIL				487,753.93		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		11.99

				EXCAVACIÓN CUBITO				292,652.36		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		14.39

				MEZCLA				986,136.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		18.47

				RELLENO				986,136.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		18.47

				EXC. EN BANCO				591,681.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		15.61

				DESPERDICIO BCO. (FÓSIL Y DESPALME)				295,840.87		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		8.94

				RELLENO EN BANCO				887,522.60		24,000.00		1.00		2.50		60,000.00		14.79

				PISTA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				42,513.41		3,125.00		13.60		1.00		13.60		13.60

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA

				trituración				42,513.41		6,600.00		6.44		2.00		3.22		3.22

				colocación de base hidráulica				42,513.41		4,500.00		9.45		1.00		9.45		9.45

				CONCRETO POBRE

				PISTA 

				trituración				31,885.06		6,600.00		4.83		2.00		2.42		2.42

				colocación de concreto				31,885.06		2,125.00		15.00		1.00		15.00		15.00

				CONCRETO MR.-1

				PISTA

				trituración				85,026.82		6,600.00		12.88		2.00		6.44		6.44

				colocación de concreto				85,026.82		4,200.00		20.24		1.00		20.24		20.24

				MARGEN

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				25,047.93		3,125.00		8.02		2.00		4.01		4.01

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración				25,047.93		6,600.00		3.80		2.00		1.90		1.90

				colocación de base hidráulica				25,047.93		4,500.00		5.57		1.00		5.57		5.57

				MARGEN PISTA / ASFALTO

				trituración				12,523.96		6,600.00		1.90		2.00		0.95		0.95

				colocación de asfalto				12,523.96		1,900.00		6.59		1.00		6.59		6.59



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26
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		2		Pista 04C/22C Central "1800"																FRENTE No I TERRACERIAS PRIMERA ETAPA

				DESPALME		877500		175,500.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.48

				EXCAVACIÓN FÓSIL				438,750.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.79

				EXCAVACIÓN CUBITO				263,250.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.94

				MEZCLA				887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

				RELLENO				887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

				EXC. EN BANCO				532,575.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		14.05

				DESPERDICIO BCO.				266,287.50		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		16.10

				RELLENO EN BANCO				798,862.50		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		16.64

				PISTA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				40,500.00		3,125.00		12.96		1.00		12.96		12.96

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA

				trituración				40,500.00		6,600.00		6.14		2.00		3.07		3.07

				colocación de base hidráulica				40,500.00		4,500.00		9.00		1.00		9.00		9.00

				CONCRETO POBRE

				PISTA 

				trituración				30,375.00		6,600.00		4.60		2.00		2.30		2.30

				colocación de concreto				30,375.00		2,125.00		14.29		1.00		14.29		14.29

				CONCRETO MR.-1

				PISTA

				trituración				81,000.00		6,600.00		12.27		2.00		6.14		6.14

				colocación de concreto				81,000.00		4,200.00		19.29		1.00		19.29		19.29

				MARGEN

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				13,500.00		3,125.00		4.32		2.00		2.16		2.16

				MARGEN

				BASE HIDRÁULICA

				trituración				13,500.00		6,600.00		2.05		2.00		1.02		1.02

				colocación de base hidráulica				13,500.00		4,500.00		3.00		1.00		3.00		3.00

				MARGEN PISTA / ASFALTO

				trituración				6,750.00		6,600.00		1.02		2.00		0.51		0.51

				colocación de asfalto				6,750.00		1,900.00		3.55		1.00		3.55		3.55



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		3		Calles de rodaje pista 04L/22R Norte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 3 TERRACERIAS SEGUNDA ETAPA ETAPA																																																																																																																																																																																																FRENTE No 1 TERRACERIAS TERCERA ETAPA

				DESPALME		2,371,397.39		474,279.48		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		22.93

				EXCAVACIÓN FÓSIL				1,185,698.70		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		29.15

				EXCAVACIÓN CUBITO				711,419.22		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		34.98

				MEZCLA				2,319,304.92		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		43.43

				RELLENO				2,319,304.92		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		43.43

				EXC. EN BANCO				1,391,582.95		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		36.72

				DESPERDICIO BCO.				695,791.48		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		42.06

				RELLENO EN BANCO				2,087,374.43		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		43.49

				CALLE

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				157,011.84		3,125.00		50.24		2.00		25.12		25.12

				BASE  HIDRÁULICA

				CALLE

				trituración				157,011.84		6,600.00		23.79		2.00		11.89		11.89

				colocación de base hidráulica				157,011.84		4,500.00		34.89		1.00		34.89		34.89

				CONCRETO POBRE

				CALLE

				trituración				104,674.56		6,600.00		15.86		2.00		7.93		7.93

				colocación de concreto				104,674.56		2,125.00		49.26		1.00		49.26		49.26

				CONCRETO MR.-1

				CALLE

				trituración				167,479.30		6,600.00		25.38		2.00		12.69		12.69

				colocación de concreto				167,479.30		4,200.00		39.88		1.00		39.88		39.88

				SUBRASANTE

				MARGEN

				mescla y colocación				42,726.53		3,125.00		13.67		2.00		6.84		6.84

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración				42,726.53		6,600.00		6.47		2.00		3.24		3.24

				colocación de base hidráulica				42,726.53		4,500.00		9.49		1.00		9.49		9.49

				MARGEN CALLE / ASFALTO

				trituración				21,363.26		6,600.00		3.24		2.00		1.62		1.62

				colocación de asfalto				21,363.26		1,900.00		11.24		1.00		11.24		11.24



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26
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		4		Calles de rodaje Pista 04C/22C Central 																FRENTE No 3 TERRACERIAS PRIMERA ETAPA

				DESPALME		1,870,044.71		374,008.94		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		18.08

				EXCAVACIÓN FÓSIL				935,022.36		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		22.98

				EXCAVACIÓN CUBITO				561,013.41		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		27.58

				MEZCLA				1,828,438.06		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		34.24

				RELLENO				1,828,438.06		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		34.24

				EXC. EN BANCO				1,097,062.83		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		28.95

				DESPERDICIO BCO.				548,531.42		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		33.16

				RELLENO EN BANCO				1,645,594.25		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		34.28

				CALLE

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				125,790.17		3,125.00		40.25		2.00		20.13		20.13

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA 

				trituración				125,790.17		6,600.00		19.06		2.00		9.53		9.53

				colocación de base hidráulica				125,790.17		4,500.00		27.95		1.00		27.95		27.95

				CONCRETO POBRE

				CALLE

				trituración				83,860.11		6,600.00		12.71		2.00		6.35		6.35

				colocación de concreto				83,860.11		2,125.00		39.46		1.00		39.46		39.46

				CONCRETO MR.-1

				CALLE

				trituración				134,176.18		6,600.00		20.33		2.00		10.16		10.16

				colocación de concreto				134,176.18		4,200.00		31.95		1.00		31.95		31.95

				SUBRASANTE

				MARGEN

				mescla y colocación				28,117.19		3,125.00		9.00		2.00		4.50		4.50

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración				28,117.19		6,600.00		4.26		2.00		2.13		2.13

				colocación de base hidráulica				28,117.19		4,500.00		6.25		1.00		6.25		6.25

				MARGEN CALLE / ASFALTO

				trituración				14,058.60		6,600.00		2.13		2.00		1.07		1.07

				colocación de asfalto				14,058.60		1,900.00		7.40		1.00		7.40		7.40
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		5		Plataforma edif. Terminal																FRENTE No 2 TERRACERIAS PRIMERA ETAPA																																																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 2 TERRACERIAS SEGUNDA ETAPA

				DESPALME		870,255.14		174,051.03		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.41

				EXCAVACIÓN FÓSIL				435,127.57		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.70

				EXCAVACIÓN CUBITO				261,076.54		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.84

				MEZCLA				839,796.21		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

				RELLENO				839,796.21		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

				EXC. EN BANCO				503,877.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		13.30

				DESPERDICIO BCO.				251,938.86		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		7.62

				RELLENO EN BANCO				755,816.59		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		15.75

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				65,269.14		3,125.00		20.89		2.00		10.44		10.44

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				65,269.14		6,600.00		9.89		2.00		4.94		4.94

				colocación de base hidráulica				65,269.14		4,500.00		14.50		1.00		14.50		14.50

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				43,512.76		6,600.00		6.59		2.00		3.30		3.30

				colocación de concreto				43,512.76		2,125.00		20.48		1.00		20.48		20.48

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				73,971.69		6,600.00		11.21		2.00		5.60		5.60

				colocación de concreto				73,971.69		4,200.00		17.61		1.00		17.61		17.61



		                                                                                                                  PROGRAMA MENSUAL DE OBRA DEL FRENTE No. 1 (F1)                                                F1

		AEROPUERTO SANTA LUCIA
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		6		Plataforma de  carga																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 2 TERRACERIAS TERCERA ETAPA

				DESPALME		404,942.72		80,988.54		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		3.91

				EXCAVACIÓN FÓSIL				202,471.36		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		4.98

				EXCAVACIÓN CUBITO				121,482.81		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		5.97

				MEZCLA				390,769.72		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		7.32

				RELLENO				390,769.72		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		7.32

				EXC. EN BANCO				234,461.83		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		6.19

				DESPERDICIO BCO.				117,230.92		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		3.54

				RELLENO EN BANCO				351,692.75		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		7.33

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				30,370.70		3,125.00		9.72		2.00		4.86		4.86

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				30,370.70		6,600.00		4.60		2.00		2.30		2.30

				colocación de base hidráulica				30,370.70		4,500.00		6.75		1.00		6.75		6.75

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				20,247.14		6,600.00		3.07		2.00		1.53		1.53

				colocación de concreto				20,247.14		2,125.00		9.53		1.00		9.53		9.53

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA

				trituración				34,420.13		6,600.00		5.22		2.00		2.61		2.61

				colocación de concreto				34,420.13		4,200.00		8.20		1.00		8.20		8.20
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		7		Plataforma aislada																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 2 TERRACERIAS CUARTA ETAPA

				DESPALME		45,238.93		9,047.79		10,344.00		1.00		1.00		10,344.00		0.87

				EXCAVACIÓN FÓSIL				22,619.47		20,340.00		1.00		1.00		20,340.00		1.11

				EXCAVACIÓN CUBITO				13,571.68		10,170.00		1.00		1.00		10,170.00		1.33

				MEZCLA				43,655.57		26,700.00		1.00		1.00		26,700.00		1.64

				RELLENO				43,655.57		26,700.00		1.00		1.00		26,700.00		1.64

				EXC. EN BANCO				26,193.34		18,948.00		1.00		1.00		18,948.00		1.38

				DESPERDICIO BCO.				13,096.67		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		0.79

				RELLENO EN BANCO				39,290.01		24,000.00		1.00		1.00		24,000.00		1.64

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				3,392.92		3,125.00		1.09		2.00		0.54		0.54

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				3,392.92		6,600.00		0.51		2.00		0.26		0.26

				colocación de base hidráulica				3,392.92		4,500.00		0.75		1.00		0.75		0.75

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				2,261.95		6,600.00		0.34		2.00		0.17		0.17

				colocación de concreto				2,261.95		2,125.00		1.06		1.00		1.06		1.06

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				3,845.31		6,600.00		0.58		2.00		0.29		0.29

				colocación de concreto				3,845.31		4,200.00		0.92		1.00		0.92		0.92
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		8		Plataforma de Aviacion general																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 2 TERRACERIAS QUINTA  ETAPA

				DESPALME		181,848.73		36,369.75		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		1.76

				EXCAVACIÓN FÓSIL				90,924.37		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		2.24

				EXCAVACIÓN CUBITO				54,554.62		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		2.68

				MEZCLA				175,484.03		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		3.29

				RELLENO				175,484.03		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		3.29

				EXC. EN BANCO				105,290.42		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		2.78

				DESPERDICIO BCO.				52,645.21		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		1.59

				RELLENO EN BANCO				157,935.62		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		3.29

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				13,638.65		3,125.00		4.36		2.00		2.18		2.18

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				13,638.65		6,600.00		2.07		2.00		1.03		1.03

				colocación de base hidráulica				13,638.65		4,500.00		3.03		1.00		3.03		3.03

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				9,092.44		6,600.00		1.38		2.00		0.69		0.69

				colocación de concreto				9,092.44		2,125.00		4.28		1.00		4.28		4.28

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				15,457.14		6,600.00		2.34		2.00		1.17		1.17

				colocación de concreto				15,457.14		4,200.00		3.68		1.00		3.68		3.68



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		9		Plataforma de mantenimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 2 TERRACERIAS SEXTA  ETAPA

				DESPALME		632,338.65		126,467.73		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		6.11

				EXCAVACIÓN FÓSIL				316,169.33		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		7.77

				EXCAVACIÓN CUBITO				189,701.60		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		9.33

				MEZCLA				610,206.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		11.43

				RELLENO				610,206.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		11.43

				EXC. EN BANCO				366,124.08		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		9.66

				DESPERDICIO BCO.				183,062.04		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		5.53

				RELLENO EN BANCO				549,186.12		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		11.44

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				47,425.40		3,125.00		15.18		2.00		7.59		7.59

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				47,425.40		6,600.00		7.19		2.00		3.59		3.59

				colocación de base hidráulica				47,425.40		4,500.00		10.54		1.00		10.54		10.54

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				31,616.93		6,600.00		4.79		2.00		2.40		2.40

				colocación de concreto				31,616.93		2,125.00		14.88		1.00		14.88		14.88

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				53,748.79		6,600.00		8.14		2.00		4.07		4.07

				colocación de concreto				53,748.79		4,200.00		12.80		1.00		12.80		12.80



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		10		Plataforma de remota/pernocta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 2 TERRACERIAS SEPTIMA  ETAPA

				DESPALME		163,338.05		32,667.61		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		1.58

				EXCAVACIÓN FÓSIL				81,669.03		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		2.01

				EXCAVACIÓN CUBITO				49,001.42		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		2.41

				MEZCLA				157,621.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		2.95

				RELLENO				157,621.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		2.95

				EXC. EN BANCO				94,572.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		2.50

				DESPERDICIO BCO.				47,286.37		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		1.43

				RELLENO EN BANCO				141,859.10		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		2.96

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				12,250.35		3,125.00		3.92		2.00		1.96		1.96

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				12,250.35		6,600.00		1.86		2.00		0.93		0.93

				colocación de base hidráulica				12,250.35		4,500.00		2.72		1.00		2.72		2.72

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				8,166.90		6,600.00		1.24		2.00		0.62		0.62

				colocación de concreto				8,166.90		2,125.00		3.84		1.00		3.84		3.84

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				13,883.73		6,600.00		2.10		2.00		1.05		1.05

				colocación de concreto				13,883.73		4,200.00		3.31		1.00		3.31		3.31



																																																				REVISIÓN																																		00																																				FECHA																																				29/09/2019																																				SIGLAS DEL OPERADOR																																				GVG / AMC















































































		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		MES 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		3		Pista 04R/22L Sur "2200"		236250

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				57,750.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.08

				BASE HIDRÁULICA				57,750.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		4.81

				CONCRETO POBRE 				39,375.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		7.95

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		6		Calles de rodaje Pista militar		281470.5

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				62,637.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.51

				BASE HIDRÁULICA				62,637.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.22

				CONCRETO POBRE 				41,774.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		8.44

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		11		Plataforma militar		0

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				64,367.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.66

				BASE HIDRÁULICA				64,367.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.36

				CONCRETO POBRE 				53,637.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		10.84

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





























																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































programa bancos REV 01

		                                                                                                                  PROGRAMA MENSUAL DE OBRA DEL FRENTE No. 1 (F1)                                                F1

		AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA LUCIA



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		1		Pista 04L/22R Norte "CL 200"																																																																																																																																																FRENTE No 1 TERRACERIAS SEGUNDA ETAPA

				DESPALME		975,507.87		195,101.57		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		9.43

																																																																																																																																																																				VA AL BANCO No. 6																						VA AL BANCO No. 7																														VA AL BANCO No. 8																				VA AL BANCO No. 9

				EXCAVACIÓN FÓSIL				487,753.93		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		11.99

																																																																																																																																																																																				TRAMO OESTE No. 1																						TRAMO OESTE No. 2																								TRAMO CENTRONo. 3																								TRAMO ESTE No. 4

				EXCAVACIÓN CUBITO				292,652.36		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		14.39

																																																																																																																																																																																								TRAMO No. 1 VA AL BANCO No. 6																				TRAMO No. 2 VA AL BANCO No. 7																								TRAMO No. 3 VA AL BANCO No. 8																										TRAMO No. 4 VA AL BANCO No. 9

				MEZCLA				986,136.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		18.47

																																																																																																																																																																																												 BANCO No. 6 Y TRAMO OESTE No. 1																																				BANCO No. 7 Y TRAMO OESTE No. 2																														BANCO No. 8 Y TRAMO CENTRO No. 3																																		 BANCO No. 9 Y TRAMO ESTE No. 4

				RELLENO				986,136.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		18.47

																																																																																																																																																																																												MEZCLA 60/40 BANCO No. 6 Y TRAMO No. 1																																				MEZCLA 60/40 BANCO No. 7 Y TRAMO No. 2																														MEZCLA 60/40 BANCO No. 1 Y TRAMO No. 3																																		MEZCLA 60/40 BANCO No. 9 Y TRAMO No. 4

				EXC. EN BANCO				591,681.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		15.61

																																																																																																																																																																																				BANCO No. 6																																								BANCO No. 7																																BANCO No. 8																																		BANCO No. 9

				DESPERDICIO BCO. (FÓSIL Y DESPALME)				295,840.87		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		8.94

																																																																																																																																																																				VA AL BANCO No. 6																																		VA AL BANCO No. 7

				RELLENO EN BANCO				887,522.60		24,000.00		1.00		2.50		60,000.00		14.79

																																																																																																																																																																																																												BANCO No. 6																														BANCO No. 7																												BANCO No. 8																														BANCO No. 9



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		2		Pista 04C/22C Central "1800"																FRENTE No I TERRACERIAS PRIMERA ETAPA

				DESPALME		877500		175,500.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.48

																				TRAMO OESTE No. 1 VA AL BANCO No. 3																														TRAMO CENTRO No. 2 VA AL BANCO No. 4																												TRAMO ESTE No. 3 VA AL BANCONo 5

				EXCAVACIÓN FÓSIL				438,750.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.79

																																				TRAMO OESTE No. 1																										TRAMO CENTRO No. 2																								TRAMO ESTE No. 3

				EXCAVACIÓN CUBITO				263,250.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.94

																																				VA AL BANCO No. 3																																				VA AL BANCO No. 4																												VA AL BANCO No. 5

				MEZCLA				887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

																																						BANCO No. 3 Y TRAMO OESTE No. 1																																										BANCO No. 4 Y TRAMO CENTRO No 2																																												BANCO No. 5 Y TRAMO ESTE No. 3

				RELLENO				887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

																																						MEZCLA 60/40 BANCO No. 3 Y TRAMO No. 1																																										MEZCLA 60/40 BANCO No. 4 Y TRAMO No. 2																																												MEZCLA 60/40 BANCO No. 5 Y TRAMO No. 3

				EXC. EN BANCO				532,575.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		14.05

																																				BANCO No, 3																																														BANCO No. 4																																												BANCO No. 5

				DESPERDICIO BCO.				266,287.50		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		16.10

																				VA AL BANCO No. 3																																														VA AL BANCO No. 4																																				VA AL BANCO No. 5

				RELLENO EN BANCO				798,862.50		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		16.64

																																																																						BANCO No. 3																																																						BANCO No. 4																																				BANCO No. 5



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		3		Calles de rodaje pista 04L/22R Norte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 3 TERRACERIAS SEGUNDA ETAPA ETAPA																																																																																																																																																																																																FRENTE No 1 TERRACERIAS TERCERA ETAPA

				DESPALME		2,371,397.39		474,279.48		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		22.93

				EXCAVACIÓN FÓSIL				1,185,698.70		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		29.15

				EXCAVACIÓN CUBITO				711,419.22		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		34.98

				MEZCLA				2,319,304.92		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		43.43

				RELLENO				2,319,304.92		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		43.43

				EXC. EN BANCO				1,391,582.95		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		36.72

				DESPERDICIO BCO.				695,791.48		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		42.06

				RELLENO EN BANCO				2,087,374.43		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		43.49



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		4		Calles de rodaje Pista 04C/22C Central 																FRENTE No 3 TERRACERIAS PRIMERA ETAPA

				DESPALME		1,870,044.71		374,008.94		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		18.08

																																																				TRAMO OESTE No. 1																																																																																								TRAMO ESTE No. 2

				EXCAVACIÓN FÓSIL				935,022.36		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		22.98

																																																																				TRAMO OESTE No. 1																																																																																														TRAMO ESTE No. 2

				EXCAVACIÓN CUBITO				561,013.41		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		27.58

																																																												BANCO No. 1 Y TRAMO OESTE No. 1																																																																																																																																																				BANCO No. 2 Y TRAMO ESTE No. 2

				MEZCLA				1,828,438.06		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		34.24

																																																																MEZCLA 60/40 BANCO No. 1 Y TRAMO No. 1																																																																																																																																																				MEZCLA 60/40 BANCO No. 2 Y TRAMO No. 2

				RELLENO				1,828,438.06		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		34.24

																																																																MEZCLA 60/40 BANCO No. 1 Y TRAMO No. 1																																																																																																																																																				MEZCLA 60/40 BANCO No. 2 Y TRAMO No. 2

				EXC. EN BANCO				1,097,062.83		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		28.95

																																																												BANCO No, 1																																																																																																																																																								BANCO No, 2

				DESPERDICIO BCO.				548,531.42		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		33.16

																																																																																																												VA AL BANCO No. 1																																																																																																																																								VA AL BANCO No. 2

				RELLENO EN BANCO				1,645,594.25		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		34.28

																																																																																																												BANCO No, 1																																																																																																																																																		BANCO No, 2
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		5		Plataforma edif. Terminal																FRENTE No 2 TERRACERIAS PRIMERA ETAPA																																																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 2 TERRACERIAS SEGUNDA ETAPA

				DESPALME		870,255.14		174,051.03		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.41

																												AL BANCO No. 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																AL BANCO No. 9

				EXCAVACIÓN FÓSIL				435,127.57		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.70

																																				DE LA PLATAFORMA AL BANCO No. 10																																																																																																																																																																																																																																																																																								DE LA PLATAFORMA AL BANCO No. 10

				EXCAVACIÓN CUBITO				261,076.54		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.84

																																				DE LA PLATAFORMA AL BANCO No. 3																																																																																																																																																																																																																																																																																								DE LA PLATAFORMA AL BANCO No. 9

				MEZCLA				839,796.21		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

																																								DE LA PLATAFORMA Y BANCO No. 3																																																																																																																																																																																																																																																																																				DE LA PLATAFORMA Y BANCO No. 9

				RELLENO				839,796.21		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

																																								MEZCLA 60/40 BANCO No. 3 Y PLATAFORMA																																																																																																																																																																																																																																																																																				MEZCLA 60/40 BANCO No. 9 Y PLATAFORMA

				EXC. EN BANCO				503,877.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		13.30

																																				BANCO No. 3																																																																																																																																																																																																																																																																																								BANCO No. 9

				DESPERDICIO BCO.				251,938.86		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		7.62

																																																VA AL BANCO No. 3																																																																																																																																																																																																																																																																												VA AL BANCO No. 9

				RELLENO EN BANCO				755,816.59		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		15.75

																																																				BANCO No. 3																																																																																																																																																																																																																																																																								VA AL BANCO No. 9



		                                                                                                                  PROGRAMA MENSUAL DE OBRA DEL FRENTE No. 1 (F1)                                                F1

		AEROPUERTO SANTA LUCIA
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		6		Plataforma de  carga																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 2 TERRACERIAS TERCERA ETAPA

				DESPALME		404,942.72		80,988.54		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		3.91

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				AL BANCO No. 10

				EXCAVACIÓN FÓSIL				202,471.36		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		4.98

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								DE LA PLATAFORMA AL BANCO No. 10

				EXCAVACIÓN CUBITO				121,482.81		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		5.97

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								DE LA PLATAFORMA AL BANCO No. 10

				MEZCLA				390,769.72		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		7.32

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												DE LA PLATAFORMA Y BANCO No. 10

				RELLENO				390,769.72		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		7.32

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												MEZCLA 60/40 BANCO No. 10 Y PLATAFORMA

				EXC. EN BANCO				234,461.83		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		6.19

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								BANCO No. 10

				DESPERDICIO BCO.				117,230.92		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		3.54

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												VA AL BANCO No. 10

				RELLENO EN BANCO				351,692.75		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		7.33

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				VA AL BANCO No. 10
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		7		Plataforma aislada																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 2 TERRACERIAS CUARTA ETAPA

				DESPALME		45,238.93		9,047.79		10,344.00		1.00		1.00		10,344.00		0.87

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								AL BANCO No. 11

				EXCAVACIÓN FÓSIL				22,619.47		20,340.00		1.00		1.00		20,340.00		1.11

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												DE LA PLATAFORMA AL BANCO No. 11

				EXCAVACIÓN CUBITO				13,571.68		10,170.00		1.00		1.00		10,170.00		1.33

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												DE LA PLATAFORMA AL BANCO No. 11

				MEZCLA				43,655.57		26,700.00		1.00		1.00		26,700.00		1.64

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																DE LA PLATAFORMA Y BANCO No. 11

				RELLENO				43,655.57		26,700.00		1.00		1.00		26,700.00		1.64

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																MEZCLA 60/40 BANCO No. 11 Y PLATAFORMA

				EXC. EN BANCO				26,193.34		18,948.00		1.00		1.00		18,948.00		1.38

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												BANCO No. 11

				DESPERDICIO BCO.				13,096.67		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		0.79

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				VA AL BANCO No. 11

				RELLENO EN BANCO				39,290.01		24,000.00		1.00		1.00		24,000.00		1.64

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				VA AL BANCO No. 11
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		8		Plataforma de Aviacion general																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 2 TERRACERIAS QUINTA  ETAPA

				DESPALME		181,848.73		36,369.75		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		1.76

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												AL BANCO No. 2

				EXCAVACIÓN FÓSIL				90,924.37		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		2.24

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				DE LA PLATAFORMA AL BANCO No. 2

				EXCAVACIÓN CUBITO				54,554.62		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		2.68

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				DE LA PLATAFORMA AL BANCO No. 2

				MEZCLA				175,484.03		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		3.29

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								DE LA PLATAFORMA Y BANCO No. 2

				RELLENO				175,484.03		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		3.29

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								MEZCLA 60/40 BANCO No. 2 Y PLATAFORMA

				EXC. EN BANCO				105,290.42		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		2.78

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				BANCO No. 2

				DESPERDICIO BCO.				52,645.21		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		1.59

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																VA AL BANCO No. 2

				RELLENO EN BANCO				157,935.62		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		3.29

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												VA AL BANCO No. 2



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		9		Plataforma de mantenimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 2 TERRACERIAS SEXTA  ETAPA

				DESPALME		632,338.65		126,467.73		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		6.11

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												AL BANCO No. 9

				EXCAVACIÓN FÓSIL				316,169.33		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		7.77

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				DE LA PLATAFORMA AL BANCO No. 9

				EXCAVACIÓN CUBITO				189,701.60		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		9.33

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				DE LA PLATAFORMA AL BANCO No. 9

				MEZCLA				610,206.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		11.43

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								DE LA PLATAFORMA Y BANCO No. 9

				RELLENO				610,206.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		11.43

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								MEZCLA 60/40 BANCO No. 9 Y PLATAFORMA

				EXC. EN BANCO				366,124.08		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		9.66

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												BANCO No. 9

				DESPERDICIO BCO.				183,062.04		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		5.53

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												VA AL BANCO No. 9

				RELLENO EN BANCO				549,186.12		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		11.44

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												VA AL BANCO No. 9



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		10		Plataforma de remota/pernocta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 2 TERRACERIAS SEPTIMA  ETAPA

				DESPALME		163,338.05		32,667.61		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		1.58

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										AL BANCO No. 2

				EXCAVACIÓN FÓSIL				81,669.03		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		2.01

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																DE LA PLATAFORMA AL BANCO No. 2

				EXCAVACIÓN CUBITO				49,001.42		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		2.41

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																DE LA PLATAFORMA AL BANCO No. 2

				MEZCLA				157,621.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		2.95

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								DE LA PLATAFORMA Y BANCO No. 2

				RELLENO				157,621.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		2.95

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								MEZCLA 60/40 BANCO No. 2 Y PLATAFORMA

				EXC. EN BANCO				94,572.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		2.50

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												BANCO No. 2

				DESPERDICIO BCO.				47,286.37		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		1.43

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						VA AL BANCO No. 2

				RELLENO EN BANCO				141,859.10		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		2.96

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								VA AL BANCO No. 2



																																																				REVISIÓN																																		01																																				FECHA																																				29/09/2019																																				SIGLAS DEL OPERADOR																																				GVG / AMC















































































		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		MES 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		3		Pista 04R/22L Sur "2200"		236250

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				57,750.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.08

				BASE HIDRÁULICA				57,750.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		4.81

				CONCRETO POBRE 				39,375.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		7.95

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		6		Calles de rodaje Pista militar		281470.5

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				62,637.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.51

				BASE HIDRÁULICA				62,637.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.22

				CONCRETO POBRE 				41,774.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		8.44

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		11		Plataforma militar		0

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				64,367.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.66

				BASE HIDRÁULICA				64,367.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.36

				CONCRETO POBRE 				53,637.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		10.84

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93
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prog de obra estruc pavim RE 00

		                                                                                                                  PROGRAMA MENSUAL DE OBRA DEL FRENTE No. 1 (F1)                                                F1

		AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA LUCIA



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		1		Pista 04L/22R Norte "CL 200"																																																																																																																																																																																FRENTE No 1 TERRACERIAS SEGUNDA ETAPA

				DESPALME		975,507.87		195,101.57		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		9.43

				EXCAVACIÓN FÓSIL				487,753.93		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		11.99

				EXCAVACIÓN CUBITO				292,652.36		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		14.39

				MEZCLA				986,136.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		18.47

				RELLENO				986,136.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		18.47

				EXC. EN BANCO				591,681.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		15.61

				DESPERDICIO BCO. (FÓSIL Y DESPALME)				295,840.87		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		8.94

				RELLENO EN BANCO				887,522.60		24,000.00		1.00		2.50		60,000.00		14.79

				PISTA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				42,513.41		3,125.00		13.60		1.00		13.60		13.60

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA

				trituración				42,513.41		6,600.00		6.44		2.00		3.22		3.22

				colocación de base hidráulica				42,513.41		4,500.00		9.45		1.00		9.45		9.45

				CONCRETO POBRE

				PISTA 

				trituración				31,885.06		6,600.00		4.83		2.00		2.42		2.42

				colocación de concreto				31,885.06		2,125.00		15.00		1.00		15.00		15.00

				CONCRETO MR.-51

				PISTA

				trituración				85,026.82		6,600.00		12.88		2.00		6.44		6.44

				colocación de concreto				85,026.82		4,200.00		20.24		1.00		20.24		20.24

				MARGEN

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				25,047.93		3,125.00		8.02		2.00		4.01		4.01

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración				25,047.93		6,600.00		3.80		2.00		1.90		1.90

				colocación de base hidráulica				25,047.93		4,500.00		5.57		1.00		5.57		5.57

				MARGEN PISTA / ASFALTO

				trituración				12,523.96		6,600.00		1.90		2.00		0.95		0.95

				colocación de asfalto				12,523.96		1,900.00		6.59		1.00		6.59		6.59



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		2		Pista 04C/22C Central "1800"																FRENTE No I TERRACERIAS PRIMERA ETAPA

				DESPALME		877500		175,500.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.48

				EXCAVACIÓN FÓSIL				438,750.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.79

				EXCAVACIÓN CUBITO				263,250.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.94

				MEZCLA				887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

				RELLENO				887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

				EXC. EN BANCO				532,575.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		14.05

				DESPERDICIO BCO.				266,287.50		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		16.10

				RELLENO EN BANCO				798,862.50		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		16.64

				PISTA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				40,500.00		3,125.00		12.96		1.00		12.96		12.96

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA

				trituración				40,500.00		6,600.00		6.14		2.00		3.07		3.07

				colocación de base hidráulica				40,500.00		4,500.00		9.00		1.00		9.00		9.00

				CONCRETO POBRE

				PISTA 

				trituración				30,375.00		6,600.00		4.60		2.00		2.30		2.30

				colocación de concreto				30,375.00		2,125.00		14.29		1.00		14.29		14.29

				CONCRETO MR.-51

				PISTA

				trituración				81,000.00		6,600.00		12.27		2.00		6.14		6.14

				colocación de concreto				81,000.00		4,200.00		19.29		1.00		19.29		19.29

				MARGEN

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				13,500.00		3,125.00		4.32		2.00		2.16		2.16

				MARGEN

				BASE HIDRÁULICA

				trituración				13,500.00		6,600.00		2.05		2.00		1.02		1.02

				colocación de base hidráulica				13,500.00		4,500.00		3.00		1.00		3.00		3.00

				MARGEN PISTA / ASFALTO

				trituración				6,750.00		6,600.00		1.02		2.00		0.51		0.51

				colocación de asfalto				6,750.00		1,900.00		3.55		1.00		3.55		3.55



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		3		Calles de rodaje pista 04L/22R Norte																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 3 TERRACERIAS SEGUNDA ETAPA ETAPA																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 1 TERRACERIAS TERCERA ETAPA

				DESPALME		2,371,397.39		474,279.48		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		22.93

				EXCAVACIÓN FÓSIL				1,185,698.70		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		29.15

				EXCAVACIÓN CUBITO				711,419.22		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		34.98

				MEZCLA				2,319,304.92		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		43.43

				RELLENO				2,319,304.92		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		43.43

				EXC. EN BANCO				1,391,582.95		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		36.72

				DESPERDICIO BCO.				695,791.48		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		42.06

				RELLENO EN BANCO				2,087,374.43		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		43.49

				CALLE

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				157,011.84		3,125.00		50.24		2.00		25.12		25.12

				BASE  HIDRÁULICA

				CALLE

				trituración				157,011.84		6,600.00		23.79		2.00		11.89		11.89

				colocación de base hidráulica				157,011.84		4,500.00		34.89		1.00		34.89		34.89

				CONCRETO POBRE

				CALLE

				trituración				104,674.56		6,600.00		15.86		2.00		7.93		7.93

				colocación de concreto				104,674.56		2,125.00		49.26		1.00		49.26		49.26

				CONCRETO MR.-51

				CALLE

				trituración				167,479.30		6,600.00		25.38		2.00		12.69		12.69

				colocación de concreto				167,479.30		4,200.00		39.88		1.00		39.88		39.88

				SUBRASANTE

				MARGEN

				mescla y colocación				42,726.53		3,125.00		13.67		2.00		6.84		6.84

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración				42,726.53		6,600.00		6.47		2.00		3.24		3.24

				colocación de base hidráulica				42,726.53		4,500.00		9.49		1.00		9.49		9.49

				MARGEN CALLE / ASFALTO

				trituración				21,363.26		6,600.00		3.24		2.00		1.62		1.62

				colocación de asfalto				21,363.26		1,900.00		11.24		1.00		11.24		11.24
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		4		Calles de rodaje Pista 04C/22C Central 																FRENTE No 3 TERRACERIAS PRIMERA ETAPA

				DESPALME		1,870,044.71		374,008.94		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		18.08

				EXCAVACIÓN FÓSIL				935,022.36		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		22.98

				EXCAVACIÓN CUBITO				561,013.41		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		27.58

				MEZCLA				1,828,438.06		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		34.24

				RELLENO				1,828,438.06		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		34.24

				EXC. EN BANCO				1,097,062.83		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		28.95

				DESPERDICIO BCO.				548,531.42		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		33.16

				RELLENO EN BANCO				1,645,594.25		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		34.28

				CALLE

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				125,790.17		3,125.00		40.25		2.00		20.13		20.13

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA 

				trituración				125,790.17		6,600.00		19.06		2.00		9.53		9.53

				colocación de base hidráulica				125,790.17		4,500.00		27.95		1.00		27.95		27.95

				CONCRETO POBRE

				CALLE

				trituración				83,860.11		6,600.00		12.71		2.00		6.35		6.35

				colocación de concreto				83,860.11		2,125.00		39.46		1.00		39.46		39.46

				CONCRETO MR.-51

				CALLE

				trituración				134,176.18		6,600.00		20.33		2.00		10.16		10.16

				colocación de concreto				134,176.18		4,200.00		31.95		1.00		31.95		31.95

				SUBRASANTE

				MARGEN

				mescla y colocación				28,117.19		3,125.00		9.00		2.00		4.50		4.50

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración				28,117.19		6,600.00		4.26		2.00		2.13		2.13

				colocación de base hidráulica				28,117.19		4,500.00		6.25		1.00		6.25		6.25

				MARGEN CALLE / ASFALTO

				trituración				14,058.60		6,600.00		2.13		2.00		1.07		1.07

				colocación de asfalto				14,058.60		1,900.00		7.40		1.00		7.40		7.40
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		5		Plataforma edif. Terminal																FRENTE No 2 TERRACERIAS PRIMERA ETAPA																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 2 TERRACERIAS SEGUNDA ETAPA

				DESPALME		870,255.14		174,051.03		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.41

				EXCAVACIÓN FÓSIL				435,127.57		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.70

				EXCAVACIÓN CUBITO				261,076.54		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.84

				MEZCLA				839,796.21		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

				RELLENO				839,796.21		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

				EXC. EN BANCO				503,877.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		13.30

				DESPERDICIO BCO.				251,938.86		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		7.62

				RELLENO EN BANCO				755,816.59		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		15.75

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				65,269.14		3,125.00		20.89		2.00		10.44		10.44

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				65,269.14		6,600.00		9.89		2.00		4.94		4.94

				colocación de base hidráulica				65,269.14		4,500.00		14.50		1.00		14.50		14.50

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				43,512.76		6,600.00		6.59		2.00		3.30		3.30

				colocación de concreto				43,512.76		2,125.00		20.48		1.00		20.48		20.48

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				73,971.69		6,600.00		11.21		2.00		5.60		5.60

				colocación de concreto				73,971.69		4,200.00		17.61		1.00		17.61		17.61



		                                                                                                                  PROGRAMA MENSUAL DE OBRA DEL FRENTE No. 1 (F1)                                                F1

		AEROPUERTO SANTA LUCIA
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		6		Plataforma de  carga																																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 2 TERRACERIAS TERCERA ETAPA

				DESPALME		404,942.72		80,988.54		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		3.91

				EXCAVACIÓN FÓSIL				202,471.36		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		4.98

				EXCAVACIÓN CUBITO				121,482.81		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		5.97

				MEZCLA				390,769.72		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		7.32

				RELLENO				390,769.72		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		7.32

				EXC. EN BANCO				234,461.83		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		6.19

				DESPERDICIO BCO.				117,230.92		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		3.54

				RELLENO EN BANCO				351,692.75		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		7.33

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				30,370.70		3,125.00		9.72		2.00		4.86		4.86

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				30,370.70		6,600.00		4.60		2.00		2.30		2.30

				colocación de base hidráulica				30,370.70		4,500.00		6.75		1.00		6.75		6.75

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				20,247.14		6,600.00		3.07		2.00		1.53		1.53

				colocación de concreto				20,247.14		2,125.00		9.53		1.00		9.53		9.53

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA

				trituración				34,420.13		6,600.00		5.22		2.00		2.61		2.61

				colocación de concreto				34,420.13		4,200.00		8.20		1.00		8.20		8.20
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		7		Plataforma aislada																																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 2 TERRACERIAS CUARTA ETAPA

				DESPALME		45,238.93		9,047.79		10,344.00		1.00		1.00		10,344.00		0.87

				EXCAVACIÓN FÓSIL				22,619.47		20,340.00		1.00		1.00		20,340.00		1.11

				EXCAVACIÓN CUBITO				13,571.68		10,170.00		1.00		1.00		10,170.00		1.33

				MEZCLA				43,655.57		26,700.00		1.00		1.00		26,700.00		1.64

				RELLENO				43,655.57		26,700.00		1.00		1.00		26,700.00		1.64

				EXC. EN BANCO				26,193.34		18,948.00		1.00		1.00		18,948.00		1.38

				DESPERDICIO BCO.				13,096.67		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		0.79

				RELLENO EN BANCO				39,290.01		24,000.00		1.00		1.00		24,000.00		1.64

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				3,392.92		3,125.00		1.09		2.00		0.54		0.54

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				3,392.92		6,600.00		0.51		2.00		0.26		0.26

				colocación de base hidráulica				3,392.92		4,500.00		0.75		1.00		0.75		0.75

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				2,261.95		6,600.00		0.34		2.00		0.17		0.17

				colocación de concreto				2,261.95		2,125.00		1.06		1.00		1.06		1.06

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				3,845.31		6,600.00		0.58		2.00		0.29		0.29

				colocación de concreto				3,845.31		4,200.00		0.92		1.00		0.92		0.92
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																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		8		Plataforma de Aviacion general																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 2 TERRACERIAS QUINTA  ETAPA

				DESPALME		181,848.73		36,369.75		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		1.76

				EXCAVACIÓN FÓSIL				90,924.37		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		2.24

				EXCAVACIÓN CUBITO				54,554.62		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		2.68

				MEZCLA				175,484.03		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		3.29

				RELLENO				175,484.03		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		3.29

				EXC. EN BANCO				105,290.42		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		2.78

				DESPERDICIO BCO.				52,645.21		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		1.59

				RELLENO EN BANCO				157,935.62		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		3.29

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				13,638.65		3,125.00		4.36		2.00		2.18		2.18

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				13,638.65		6,600.00		2.07		2.00		1.03		1.03

				colocación de base hidráulica				13,638.65		4,500.00		3.03		1.00		3.03		3.03

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				9,092.44		6,600.00		1.38		2.00		0.69		0.69

				colocación de concreto				9,092.44		2,125.00		4.28		1.00		4.28		4.28

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				15,457.14		6,600.00		2.34		2.00		1.17		1.17

				colocación de concreto				15,457.14		4,200.00		3.68		1.00		3.68		3.68



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		9		Plataforma de mantenimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 2 TERRACERIAS SEXTA  ETAPA

				DESPALME		632,338.65		126,467.73		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		6.11

				EXCAVACIÓN FÓSIL				316,169.33		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		7.77

				EXCAVACIÓN CUBITO				189,701.60		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		9.33

				MEZCLA				610,206.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		11.43

				RELLENO				610,206.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		11.43

				EXC. EN BANCO				366,124.08		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		9.66

				DESPERDICIO BCO.				183,062.04		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		5.53

				RELLENO EN BANCO				549,186.12		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		11.44

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				47,425.40		3,125.00		15.18		2.00		7.59		7.59

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				47,425.40		6,600.00		7.19		2.00		3.59		3.59

				colocación de base hidráulica				47,425.40		4,500.00		10.54		1.00		10.54		10.54

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				31,616.93		6,600.00		4.79		2.00		2.40		2.40

				colocación de concreto				31,616.93		2,125.00		14.88		1.00		14.88		14.88

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				53,748.79		6,600.00		8.14		2.00		4.07		4.07

				colocación de concreto				53,748.79		4,200.00		12.80		1.00		12.80		12.80



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		10		Plataforma de remota/pernocta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 2 TERRACERIAS SEPTIMA  ETAPA

				DESPALME		163,338.05		32,667.61		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		1.58

				EXCAVACIÓN FÓSIL				81,669.03		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		2.01

				EXCAVACIÓN CUBITO				49,001.42		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		2.41

				MEZCLA				157,621.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		2.95

				RELLENO				157,621.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		2.95

				EXC. EN BANCO				94,572.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		2.50

				DESPERDICIO BCO.				47,286.37		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		1.43

				RELLENO EN BANCO				141,859.10		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		2.96

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				12,250.35		3,125.00		3.92		2.00		1.96		1.96

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				12,250.35		6,600.00		1.86		2.00		0.93		0.93

				colocación de base hidráulica				12,250.35		4,500.00		2.72		1.00		2.72		2.72

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				8,166.90		6,600.00		1.24		2.00		0.62		0.62

				colocación de concreto				8,166.90		2,125.00		3.84		1.00		3.84		3.84

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				13,883.73		6,600.00		2.10		2.00		1.05		1.05

				colocación de concreto				13,883.73		4,200.00		3.31		1.00		3.31		3.31



																																																				REVISIÓN																																		00																																				FECHA																																				29/09/2019																																				SIGLAS DEL OPERADOR																																				GVG / AMC















































































		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		MES 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		3		Pista 04R/22L Sur "2200"		236250

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				57,750.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.08

				BASE HIDRÁULICA				57,750.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		4.81

				CONCRETO POBRE 				39,375.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		7.95

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		6		Calles de rodaje Pista militar		281470.5

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				62,637.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.51

				BASE HIDRÁULICA				62,637.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.22

				CONCRETO POBRE 				41,774.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		8.44

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		11		Plataforma militar		0

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				64,367.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.66

				BASE HIDRÁULICA				64,367.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.36

				CONCRETO POBRE 				53,637.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		10.84

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93
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programa de concretos RE 00

		                                                                                                                  PROGRAMA MENSUAL DE OBRA DEL FRENTE No. 1 (F1)                                                F1

		AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA LUCIA



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		1		Pista 04L/22R Norte "CL 200"																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 1 TERRACERIAS SEGUNDA ETAPA

				DESPALME		975,507.87		195,101.57		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		9.43

				EXCAVACIÓN FÓSIL				487,753.93		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		11.99

				EXCAVACIÓN CUBITO				292,652.36		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		14.39

				MEZCLA				986,136.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		18.47

				RELLENO				986,136.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		18.47

				EXC. EN BANCO				591,681.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		15.61

				DESPERDICIO BCO. (FÓSIL Y DESPALME)				295,840.87		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		8.94

				RELLENO EN BANCO				887,522.60		24,000.00		1.00		2.50		60,000.00		14.79

				PISTA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				42,513.41		3,125.00		13.60		1.00		13.60		13.60

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA

				trituración				42,513.41		6,600.00		6.44		2.00		3.22		3.22

				colocación de base hidráulica				42,513.41		4,500.00		9.45		1.00		9.45		9.45

				CONCRETO POBRE

				PISTA 

				trituración				31,885.06		6,600.00		4.83		2.00		2.42		2.42

				colocación de concreto				31,885.06		2,125.00		15.00		1.00		15.00		15.00

				CONCRETO MR.-51

				PISTA

				trituración				85,026.82		6,600.00		12.88		2.00		6.44		6.44

				colocación de concreto				85,026.82		4,200.00		20.24		1.00		20.24		20.24

				MARGEN

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				25,047.93		3,125.00		8.02		2.00		4.01		4.01

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración				25,047.93		6,600.00		3.80		2.00		1.90		1.90

				colocación de base hidráulica				25,047.93		4,500.00		5.57		1.00		5.57		5.57

				MARGEN PISTA / ASFALTO

				trituración				12,523.96		6,600.00		1.90		2.00		0.95		0.95

				colocación de asfalto				12,523.96		1,900.00		6.59		1.00		6.59		6.59



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		2		Pista 04C/22C Central "1800"																																																FRENTE No I TERRACERIAS PRIMERA ETAPA

				DESPALME		877500		175,500.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.48

				EXCAVACIÓN FÓSIL				438,750.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.79

				EXCAVACIÓN CUBITO				263,250.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.94

				MEZCLA				887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

				RELLENO				887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

				EXC. EN BANCO				532,575.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		14.05

				DESPERDICIO BCO.				266,287.50		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		16.10

				RELLENO EN BANCO				798,862.50		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		16.64

				PISTA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				40,500.00		3,125.00		12.96		1.00		12.96		12.96

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA

				trituración				40,500.00		6,600.00		6.14		2.00		3.07		3.07

				colocación de base hidráulica				40,500.00		4,500.00		9.00		1.00		9.00		9.00

				CONCRETO POBRE

				PISTA 

				trituración				30,375.00		6,600.00		4.60		2.00		2.30		2.30

				colocación de concreto				30,375.00		2,125.00		14.29		1.00		14.29		14.29

				CONCRETO MR.-51

				PISTA

				trituración				81,000.00		6,600.00		12.27		2.00		6.14		6.14

				colocación de concreto				81,000.00		4,200.00		19.29		1.00		19.29		19.29

				MARGEN

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				13,500.00		3,125.00		4.32		2.00		2.16		2.16

				MARGEN

				BASE HIDRÁULICA

				trituración				13,500.00		6,600.00		2.05		2.00		1.02		1.02

				colocación de base hidráulica				13,500.00		4,500.00		3.00		1.00		3.00		3.00

				MARGEN PISTA / ASFALTO

				trituración				6,750.00		6,600.00		1.02		2.00		0.51		0.51

				colocación de asfalto				6,750.00		1,900.00		3.55		1.00		3.55		3.55



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		3		Calles de rodaje pista 04L/22R Norte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 3 TERRACERIAS SEGUNDA ETAPA ETAPA																																																																																																																																																																																																FRENTE No 1 TERRACERIAS TERCERA ETAPA

				DESPALME		2,371,397.39		474,279.48		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		22.93

				EXCAVACIÓN FÓSIL				1,185,698.70		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		29.15

				EXCAVACIÓN CUBITO				711,419.22		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		34.98

				MEZCLA				2,319,304.92		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		43.43

				RELLENO				2,319,304.92		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		43.43

				EXC. EN BANCO				1,391,582.95		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		36.72

				DESPERDICIO BCO.				695,791.48		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		42.06

				RELLENO EN BANCO				2,087,374.43		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		43.49

				CALLE

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				157,011.84		3,125.00		50.24		2.00		25.12		25.12

				BASE  HIDRÁULICA

				CALLE

				trituración				157,011.84		6,600.00		23.79		2.00		11.89		11.89

				colocación de base hidráulica				157,011.84		4,500.00		34.89		1.00		34.89		34.89

				CONCRETO POBRE

				CALLE

				trituración				104,674.56		6,600.00		15.86		2.00		7.93		7.93

				colocación de concreto				104,674.56		2,125.00		49.26		1.00		49.26		49.26

				CONCRETO MR.-51

				CALLE

				trituración				167,479.30		6,600.00		25.38		2.00		12.69		12.69

				colocación de concreto				167,479.30		4,200.00		39.88		1.00		39.88		39.88

				SUBRASANTE

				MARGEN

				mescla y colocación				42,726.53		3,125.00		13.67		2.00		6.84		6.84

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración				42,726.53		6,600.00		6.47		2.00		3.24		3.24

				colocación de base hidráulica				42,726.53		4,500.00		9.49		1.00		9.49		9.49

				MARGEN CALLE / ASFALTO

				trituración				21,363.26		6,600.00		3.24		2.00		1.62		1.62

				colocación de asfalto				21,363.26		1,900.00		11.24		1.00		11.24		11.24
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		4		Calles de rodaje Pista 04C/22C Central 																																																																																FRENTE No 3 TERRACERIAS PRIMERA ETAPA

				DESPALME		1,870,044.71		374,008.94		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		18.08

				EXCAVACIÓN FÓSIL				935,022.36		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		22.98

				EXCAVACIÓN CUBITO				561,013.41		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		27.58

				MEZCLA				1,828,438.06		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		34.24

				RELLENO				1,828,438.06		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		34.24

				EXC. EN BANCO				1,097,062.83		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		28.95

				DESPERDICIO BCO.				548,531.42		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		33.16

				RELLENO EN BANCO				1,645,594.25		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		34.28

				CALLE

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				125,790.17		3,125.00		40.25		2.00		20.13		20.13

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA 

				trituración				125,790.17		6,600.00		19.06		2.00		9.53		9.53

				colocación de base hidráulica				125,790.17		4,500.00		27.95		1.00		27.95		27.95

				CONCRETO POBRE

				CALLE

				trituración				83,860.11		6,600.00		12.71		2.00		6.35		6.35

				colocación de concreto				83,860.11		2,125.00		39.46		1.00		39.46		39.46

				CONCRETO MR.-51

				CALLE

				trituración				134,176.18		6,600.00		20.33		2.00		10.16		10.16

				colocación de concreto				134,176.18		4,200.00		31.95		1.00		31.95		31.95

				SUBRASANTE

				MARGEN

				mescla y colocación				28,117.19		3,125.00		9.00		2.00		4.50		4.50

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración				28,117.19		6,600.00		4.26		2.00		2.13		2.13

				colocación de base hidráulica				28,117.19		4,500.00		6.25		1.00		6.25		6.25

				MARGEN CALLE / ASFALTO

				trituración				14,058.60		6,600.00		2.13		2.00		1.07		1.07

				colocación de asfalto				14,058.60		1,900.00		7.40		1.00		7.40		7.40
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		5		Plataforma edif. Terminal																FRENTE No 2 TERRACERIAS PRIMERA ETAPA																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 2 TERRACERIAS SEGUNDA ETAPA

				DESPALME		870,255.14		174,051.03		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.41

				EXCAVACIÓN FÓSIL				435,127.57		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.70

				EXCAVACIÓN CUBITO				261,076.54		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.84

				MEZCLA				839,796.21		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

				RELLENO				839,796.21		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

				EXC. EN BANCO				503,877.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		13.30

				DESPERDICIO BCO.				251,938.86		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		7.62

				RELLENO EN BANCO				755,816.59		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		15.75

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				65,269.14		3,125.00		20.89		2.00		10.44		10.44

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				65,269.14		6,600.00		9.89		2.00		4.94		4.94

				colocación de base hidráulica				65,269.14		4,500.00		14.50		1.00		14.50		14.50

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				43,512.76		6,600.00		6.59		2.00		3.30		3.30

				colocación de concreto				43,512.76		2,125.00		20.48		1.00		20.48		20.48

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				73,971.69		6,600.00		11.21		2.00		5.60		5.60

				colocación de concreto				73,971.69		4,200.00		17.61		1.00		17.61		17.61



		                                                                                                                  PROGRAMA MENSUAL DE OBRA DEL FRENTE No. 1 (F1)                                                F1

		AEROPUERTO SANTA LUCIA
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		6		Plataforma de  carga																																																																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 2 TERRACERIAS TERCERA ETAPA

				DESPALME		404,942.72		80,988.54		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		3.91

				EXCAVACIÓN FÓSIL				202,471.36		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		4.98

				EXCAVACIÓN CUBITO				121,482.81		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		5.97

				MEZCLA				390,769.72		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		7.32

				RELLENO				390,769.72		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		7.32

				EXC. EN BANCO				234,461.83		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		6.19

				DESPERDICIO BCO.				117,230.92		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		3.54

				RELLENO EN BANCO				351,692.75		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		7.33

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				30,370.70		3,125.00		9.72		2.00		4.86		4.86

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				30,370.70		6,600.00		4.60		2.00		2.30		2.30

				colocación de base hidráulica				30,370.70		4,500.00		6.75		1.00		6.75		6.75

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				20,247.14		6,600.00		3.07		2.00		1.53		1.53

				colocación de concreto				20,247.14		2,125.00		9.53		1.00		9.53		9.53

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA

				trituración				34,420.13		6,600.00		5.22		2.00		2.61		2.61

				colocación de concreto				34,420.13		4,200.00		8.20		1.00		8.20		8.20
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		7		Plataforma aislada																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 2 TERRACERIAS CUARTA ETAPA

				DESPALME		45,238.93		9,047.79		10,344.00		1.00		1.00		10,344.00		0.87

				EXCAVACIÓN FÓSIL				22,619.47		20,340.00		1.00		1.00		20,340.00		1.11

				EXCAVACIÓN CUBITO				13,571.68		10,170.00		1.00		1.00		10,170.00		1.33

				MEZCLA				43,655.57		26,700.00		1.00		1.00		26,700.00		1.64

				RELLENO				43,655.57		26,700.00		1.00		1.00		26,700.00		1.64

				EXC. EN BANCO				26,193.34		18,948.00		1.00		1.00		18,948.00		1.38

				DESPERDICIO BCO.				13,096.67		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		0.79

				RELLENO EN BANCO				39,290.01		24,000.00		1.00		1.00		24,000.00		1.64

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				3,392.92		3,125.00		1.09		2.00		0.54		0.54

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				3,392.92		6,600.00		0.51		2.00		0.26		0.26

				colocación de base hidráulica				3,392.92		4,500.00		0.75		1.00		0.75		0.75

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				2,261.95		6,600.00		0.34		2.00		0.17		0.17

				colocación de concreto				2,261.95		2,125.00		1.06		1.00		1.06		1.06

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				3,845.31		6,600.00		0.58		2.00		0.29		0.29

				colocación de concreto				3,845.31		4,200.00		0.92		1.00		0.92		0.92
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																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		8		Plataforma de Aviacion general																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 2 TERRACERIAS QUINTA  ETAPA

				DESPALME		181,848.73		36,369.75		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		1.76

				EXCAVACIÓN FÓSIL				90,924.37		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		2.24

				EXCAVACIÓN CUBITO				54,554.62		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		2.68

				MEZCLA				175,484.03		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		3.29

				RELLENO				175,484.03		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		3.29

				EXC. EN BANCO				105,290.42		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		2.78

				DESPERDICIO BCO.				52,645.21		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		1.59

				RELLENO EN BANCO				157,935.62		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		3.29

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				13,638.65		3,125.00		4.36		2.00		2.18		2.18

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				13,638.65		6,600.00		2.07		2.00		1.03		1.03

				colocación de base hidráulica				13,638.65		4,500.00		3.03		1.00		3.03		3.03

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				9,092.44		6,600.00		1.38		2.00		0.69		0.69

				colocación de concreto				9,092.44		2,125.00		4.28		1.00		4.28		4.28

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				15,457.14		6,600.00		2.34		2.00		1.17		1.17

				colocación de concreto				15,457.14		4,200.00		3.68		1.00		3.68		3.68



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		9		Plataforma de mantenimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 2 TERRACERIAS SEXTA  ETAPA

				DESPALME		632,338.65		126,467.73		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		6.11

				EXCAVACIÓN FÓSIL				316,169.33		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		7.77

				EXCAVACIÓN CUBITO				189,701.60		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		9.33

				MEZCLA				610,206.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		11.43

				RELLENO				610,206.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		11.43

				EXC. EN BANCO				366,124.08		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		9.66

				DESPERDICIO BCO.				183,062.04		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		5.53

				RELLENO EN BANCO				549,186.12		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		11.44

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				47,425.40		3,125.00		15.18		2.00		7.59		7.59

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				47,425.40		6,600.00		7.19		2.00		3.59		3.59

				colocación de base hidráulica				47,425.40		4,500.00		10.54		1.00		10.54		10.54

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				31,616.93		6,600.00		4.79		2.00		2.40		2.40

				colocación de concreto				31,616.93		2,125.00		14.88		1.00		14.88		14.88

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				53,748.79		6,600.00		8.14		2.00		4.07		4.07

				colocación de concreto				53,748.79		4,200.00		12.80		1.00		12.80		12.80



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		MES No. 1																																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		10		Plataforma de remota/pernocta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																FRENTE No 2 TERRACERIAS SEPTIMA  ETAPA

				DESPALME		163,338.05		32,667.61		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		1.58

				EXCAVACIÓN FÓSIL				81,669.03		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		2.01

				EXCAVACIÓN CUBITO				49,001.42		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		2.41

				MEZCLA				157,621.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		2.95

				RELLENO				157,621.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		2.95

				EXC. EN BANCO				94,572.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		2.50

				DESPERDICIO BCO.				47,286.37		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		1.43

				RELLENO EN BANCO				141,859.10		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		2.96

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				12,250.35		3,125.00		3.92		2.00		1.96		1.96

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				12,250.35		6,600.00		1.86		2.00		0.93		0.93

				colocación de base hidráulica				12,250.35		4,500.00		2.72		1.00		2.72		2.72

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				8,166.90		6,600.00		1.24		2.00		0.62		0.62

				colocación de concreto				8,166.90		2,125.00		3.84		1.00		3.84		3.84

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				13,883.73		6,600.00		2.10		2.00		1.05		1.05

				colocación de concreto				13,883.73		4,200.00		3.31		1.00		3.31		3.31



																																																				REVISIÓN																																		00																																				FECHA																																				29/09/2019																																				SIGLAS DEL OPERADOR																																				GVG / AMC















































































		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		MES 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		3		Pista 04R/22L Sur "2200"		236250

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				57,750.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.08

				BASE HIDRÁULICA				57,750.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		4.81

				CONCRETO POBRE 				39,375.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		7.95

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		6		Calles de rodaje Pista militar		281470.5

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				62,637.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.51

				BASE HIDRÁULICA				62,637.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.22

				CONCRETO POBRE 				41,774.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		8.44

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		11		Plataforma militar		0

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				64,367.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.66

				BASE HIDRÁULICA				64,367.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.36

				CONCRETO POBRE 				53,637.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		10.84

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93
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programa general de obra 2

		No.		CONCEPTO																2019																																																																																2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																2021

		1		Pista 04L/22R Norte "CL 200"																OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

				DESPALME		975,507.87		195,101.57		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		9.43

				EXCAVACIÓN FÓSIL				487,753.93		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		11.99

				EXCAVACIÓN CUBITO				292,652.36		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		14.39

				MEZCLA				986,136.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		18.47

				RELLENO				986,136.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		18.47

				EXC. EN BANCO				591,681.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		15.61

				DESPERDICIO BCO. (FÓSIL Y DESPALME)				295,840.87		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		8.94

				RELLENO EN BANCO				887,522.60		24,000.00		1.00		2.50		60,000.00		14.79

				PISTA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				42,513.41		3,125.00		13.60		1.00		13.60		13.60

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA

				trituración				42,513.41		6,600.00		6.44		2.00		3.22		3.22

				colocación de base hidráulica				42,513.41		4,500.00		9.45		1.00		9.45		9.45

				CONCRETO POBRE

				PISTA 

				trituración				31,885.06		6,600.00		4.83		2.00		2.42		2.42

				colocación de concreto				31,885.06		2,125.00		15.00		1.00		15.00		15.00

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PISTA

				trituración				85,026.82		6,600.00		12.88		2.00		6.44		6.44

				colocación de concreto				85,026.82		4,200.00		20.24		1.00		20.24		20.24

				SEÑALES (PINTURA)

				MARGEN

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				25,047.93		3,125.00		8.02		2.00		4.01		4.01

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración				25,047.93		6,600.00		3.80		2.00		1.90		1.90

				colocación de base hidráulica				25,047.93		4,500.00		5.57		1.00		5.57		5.57

				MARGEN PISTA / ASFALTO

				trituración				12,523.96		6,600.00		1.90		2.00		0.95		0.95

				colocación de asfalto				12,523.96		1,900.00		6.59		1.00		6.59		6.59

				DRENAJE



		2		Pista 04C/22C Central "1800"																OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

				DESPALME		877500		175,500.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.48

				EXCAVACIÓN FÓSIL				438,750.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.79

				EXCAVACIÓN CUBITO				263,250.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.94

				MEZCLA				887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

				RELLENO				887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

				EXC. EN BANCO				532,575.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		14.05

				DESPERDICIO BCO.				266,287.50		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		16.10

				RELLENO EN BANCO				798,862.50		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		16.64

				PISTA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				40,500.00		3,125.00		12.96		1.00		12.96		12.96

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA

				trituración				40,500.00		6,600.00		6.14		2.00		3.07		3.07

				colocación de base hidráulica				40,500.00		4,500.00		9.00		1.00		9.00		9.00

				CONCRETO POBRE

				PISTA 

				trituración				30,375.00		6,600.00		4.60		2.00		2.30		2.30

				colocación de concreto				30,375.00		2,125.00		14.29		1.00		14.29		14.29

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PISTA

				trituración				81,000.00		6,600.00		12.27		2.00		6.14		6.14

				colocación de concreto				81,000.00		4,200.00		19.29		1.00		19.29		19.29

				SEÑALES (PINTURA)

				MARGEN

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				13,500.00		3,125.00		4.32		2.00		2.16		2.16

				MARGEN

				BASE HIDRÁULICA

				trituración				13,500.00		6,600.00		2.05		2.00		1.02		1.02

				colocación de base hidráulica				13,500.00		4,500.00		3.00		1.00		3.00		3.00

				MARGEN PISTA / ASFALTO

				trituración				6,750.00		6,600.00		1.02		2.00		0.51		0.51

				colocación de asfalto				6,750.00		1,900.00		3.55		1.00		3.55		3.55

				DRENAJE



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		3		Calles de rodaje pista 04L/22R Norte																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		2,371,397.39		474,279.48		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		22.93

				EXCAVACIÓN FÓSIL				1,185,698.70		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		29.15

				EXCAVACIÓN CUBITO				711,419.22		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		34.98

				MEZCLA				2,319,304.92		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		43.43

				RELLENO				2,319,304.92		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		43.43

				EXC. EN BANCO				1,391,582.95		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		36.72

				DESPERDICIO BCO.				695,791.48		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		42.06

				RELLENO EN BANCO				2,087,374.43		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		43.49

				CALLE

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				157,011.84		3,125.00		50.24		2.00		25.12		25.12

				BASE  HIDRÁULICA

				CALLE

				trituración				157,011.84		6,600.00		23.79		2.00		11.89		11.89

				colocación de base hidráulica				157,011.84		4,500.00		34.89		1.00		34.89		34.89

				CONCRETO POBRE

				CALLE

				trituración				104,674.56		6,600.00		15.86		2.00		7.93		7.93

				colocación de concreto				104,674.56		2,125.00		49.26		1.00		49.26		49.26

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				CALLE

				trituración				167,479.30		6,600.00		25.38		2.00		12.69		12.69

				colocación de concreto				167,479.30		4,200.00		39.88		1.00		39.88		39.88

				SUBRASANTE

				MARGEN

				mescla y colocación				42,726.53		3,125.00		13.67		2.00		6.84		6.84

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración				42,726.53		6,600.00		6.47		2.00		3.24		3.24

				colocación de base hidráulica				42,726.53		4,500.00		9.49		1.00		9.49		9.49

				MARGEN CALLE / ASFALTO

				trituración				21,363.26		6,600.00		3.24		2.00		1.62		1.62

				colocación de asfalto				21,363.26		1,900.00		11.24		1.00		11.24		11.24

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		4		Calles de rodaje Pista 04C/22C Central 																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		1,870,044.71		374,008.94		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		18.08

				EXCAVACIÓN FÓSIL				935,022.36		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		22.98

				EXCAVACIÓN CUBITO				561,013.41		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		27.58

				MEZCLA				1,828,438.06		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		34.24

				RELLENO				1,828,438.06		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		34.24

				EXC. EN BANCO				1,097,062.83		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		28.95

				DESPERDICIO BCO.				548,531.42		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		33.16

				RELLENO EN BANCO				1,645,594.25		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		34.28

				CALLE

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				125,790.17		3,125.00		40.25		2.00		20.13		20.13

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA 

				trituración				125,790.17		6,600.00		19.06		2.00		9.53		9.53

				colocación de base hidráulica				125,790.17		4,500.00		27.95		1.00		27.95		27.95

				CONCRETO POBRE

				CALLE

				trituración				83,860.11		6,600.00		12.71		2.00		6.35		6.35

				colocación de concreto				83,860.11		2,125.00		39.46		1.00		39.46		39.46

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				CALLE

				trituración				134,176.18		6,600.00		20.33		2.00		10.16		10.16

				colocación de concreto				134,176.18		4,200.00		31.95		1.00		31.95		31.95

				SUBRASANTE

				MARGEN

				mescla y colocación				28,117.19		3,125.00		9.00		2.00		4.50		4.50

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración				28,117.19		6,600.00		4.26		2.00		2.13		2.13

				colocación de base hidráulica				28,117.19		4,500.00		6.25		1.00		6.25		6.25

				MARGEN CALLE / ASFALTO

				trituración				14,058.60		6,600.00		2.13		2.00		1.07		1.07

				colocación de asfalto				14,058.60		1,900.00		7.40		1.00		7.40		7.40

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE
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		5		Plataforma edif. Terminal																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		870,255.14		174,051.03		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.41

				EXCAVACIÓN FÓSIL				435,127.57		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.70

				EXCAVACIÓN CUBITO				261,076.54		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.84

				MEZCLA				839,796.21		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

				RELLENO				839,796.21		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

				EXC. EN BANCO				503,877.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		13.30

				DESPERDICIO BCO.				251,938.86		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		7.62

				RELLENO EN BANCO				755,816.59		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		15.75

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				65,269.14		3,125.00		20.89		2.00		10.44		10.44

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				65,269.14		6,600.00		9.89		2.00		4.94		4.94

				colocación de base hidráulica				65,269.14		4,500.00		14.50		1.00		14.50		14.50

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				43,512.76		6,600.00		6.59		2.00		3.30		3.30

				colocación de concreto				43,512.76		2,125.00		20.48		1.00		20.48		20.48

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				73,971.69		6,600.00		11.21		2.00		5.60		5.60

				colocación de concreto				73,971.69		4,200.00		17.61		1.00		17.61		17.61

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE

		                                                                                                                  PROGRAMA MENSUAL DE OBRA DEL FRENTE No. 1 (F1)                                                F1

		AEROPUERTO SANTA LUCIA

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE
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		6		Plataforma de  carga																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		404,942.72		80,988.54		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		3.91

				EXCAVACIÓN FÓSIL				202,471.36		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		4.98

				EXCAVACIÓN CUBITO				121,482.81		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		5.97

				MEZCLA				390,769.72		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		7.32

				RELLENO				390,769.72		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		7.32

				EXC. EN BANCO				234,461.83		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		6.19

				DESPERDICIO BCO.				117,230.92		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		3.54

				RELLENO EN BANCO				351,692.75		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		7.33

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				30,370.70		3,125.00		9.72		2.00		4.86		4.86

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				30,370.70		6,600.00		4.60		2.00		2.30		2.30

				colocación de base hidráulica				30,370.70		4,500.00		6.75		1.00		6.75		6.75

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				20,247.14		6,600.00		3.07		2.00		1.53		1.53

				colocación de concreto				20,247.14		2,125.00		9.53		1.00		9.53		9.53

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA

				trituración				34,420.13		6,600.00		5.22		2.00		2.61		2.61

				colocación de concreto				34,420.13		4,200.00		8.20		1.00		8.20		8.20

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE
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		7		Plataforma aislada																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		45,238.93		9,047.79		10,344.00		1.00		1.00		10,344.00		0.87

				EXCAVACIÓN FÓSIL				22,619.47		20,340.00		1.00		1.00		20,340.00		1.11

				EXCAVACIÓN CUBITO				13,571.68		10,170.00		1.00		1.00		10,170.00		1.33

				MEZCLA				43,655.57		26,700.00		1.00		1.00		26,700.00		1.64

				RELLENO				43,655.57		26,700.00		1.00		1.00		26,700.00		1.64

				EXC. EN BANCO				26,193.34		18,948.00		1.00		1.00		18,948.00		1.38

				DESPERDICIO BCO.				13,096.67		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		0.79

				RELLENO EN BANCO				39,290.01		24,000.00		1.00		1.00		24,000.00		1.64

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				3,392.92		3,125.00		1.09		2.00		0.54		0.54

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				3,392.92		6,600.00		0.51		2.00		0.26		0.26

				colocación de base hidráulica				3,392.92		4,500.00		0.75		1.00		0.75		0.75

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				2,261.95		6,600.00		0.34		2.00		0.17		0.17

				colocación de concreto				2,261.95		2,125.00		1.06		1.00		1.06		1.06

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				3,845.31		6,600.00		0.58		2.00		0.29		0.29

				colocación de concreto				3,845.31		4,200.00		0.92		1.00		0.92		0.92

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE
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		8		Plataforma de Aviacion general																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		181,848.73		36,369.75		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		1.76

				EXCAVACIÓN FÓSIL				90,924.37		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		2.24

				EXCAVACIÓN CUBITO				54,554.62		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		2.68

				MEZCLA				175,484.03		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		3.29

				RELLENO				175,484.03		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		3.29

				EXC. EN BANCO				105,290.42		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		2.78

				DESPERDICIO BCO.				52,645.21		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		1.59

				RELLENO EN BANCO				157,935.62		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		3.29

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				13,638.65		3,125.00		4.36		2.00		2.18		2.18

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				13,638.65		6,600.00		2.07		2.00		1.03		1.03

				colocación de base hidráulica				13,638.65		4,500.00		3.03		1.00		3.03		3.03

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				9,092.44		6,600.00		1.38		2.00		0.69		0.69

				colocación de concreto				9,092.44		2,125.00		4.28		1.00		4.28		4.28

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				15,457.14		6,600.00		2.34		2.00		1.17		1.17

				colocación de concreto				15,457.14		4,200.00		3.68		1.00		3.68		3.68

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		9		Plataforma de mantenimiento																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		632,338.65		126,467.73		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		6.11

				EXCAVACIÓN FÓSIL				316,169.33		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		7.77

				EXCAVACIÓN CUBITO				189,701.60		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		9.33

				MEZCLA				610,206.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		11.43

				RELLENO				610,206.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		11.43

				EXC. EN BANCO				366,124.08		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		9.66

				DESPERDICIO BCO.				183,062.04		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		5.53

				RELLENO EN BANCO				549,186.12		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		11.44

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				47,425.40		3,125.00		15.18		2.00		7.59		7.59

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				47,425.40		6,600.00		7.19		2.00		3.59		3.59

				colocación de base hidráulica				47,425.40		4,500.00		10.54		1.00		10.54		10.54

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				31,616.93		6,600.00		4.79		2.00		2.40		2.40

				colocación de concreto				31,616.93		2,125.00		14.88		1.00		14.88		14.88

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				53,748.79		6,600.00		8.14		2.00		4.07		4.07

				colocación de concreto				53,748.79		4,200.00		12.80		1.00		12.80		12.80

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		10		Plataforma de remota/pernocta																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				DESPALME		163,338.05		32,667.61		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		1.58

				EXCAVACIÓN FÓSIL				81,669.03		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		2.01

				EXCAVACIÓN CUBITO				49,001.42		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		2.41

				MEZCLA				157,621.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		2.95

				RELLENO				157,621.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		2.95

				EXC. EN BANCO				94,572.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		2.50

				DESPERDICIO BCO.				47,286.37		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		1.43

				RELLENO EN BANCO				141,859.10		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		2.96

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				12,250.35		3,125.00		3.92		2.00		1.96		1.96

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				12,250.35		6,600.00		1.86		2.00		0.93		0.93

				colocación de base hidráulica				12,250.35		4,500.00		2.72		1.00		2.72		2.72

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				8,166.90		6,600.00		1.24		2.00		0.62		0.62

				colocación de concreto				8,166.90		2,125.00		3.84		1.00		3.84		3.84

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				13,883.73		6,600.00		2.10		2.00		1.05		1.05

				colocación de concreto				13,883.73		4,200.00		3.31		1.00		3.31		3.31

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE



																																																				REVISIÓN																																		02																																				FECHA																																				29/09/2019																																				SIGLAS DEL OPERADOR																																				GVG / AMC















































































		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		MES 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		3		Pista 04R/22L Sur "2200"		236250

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				57,750.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.08

				BASE HIDRÁULICA				57,750.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		4.81

				CONCRETO POBRE 				39,375.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		7.95

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		6		Calles de rodaje Pista militar		281470.5

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				62,637.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.51

				BASE HIDRÁULICA				62,637.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.22

				CONCRETO POBRE 				41,774.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		8.44

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		11		Plataforma militar		0

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				64,367.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.66

				BASE HIDRÁULICA				64,367.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.36

				CONCRETO POBRE 				53,637.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		10.84

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





























																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































programa general de obra 3

		                                                                                                                  PROGRAMA MENSUAL DE OBRA DEL FRENTE No. 1 (F1)                                                F1

		AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA LUCIA      INICIO 17 DE OCTUBRE DEL 2019, TERMINACION 17 DE OCTUBRE DEL 2021



		No.		COMPONENTE																2019																																																																																2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																2021

						MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		1		Pista 04L/22R Norte "CL 200"																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				PISTA 04L/22R NORTE "CL 200"

				EXCAVACION		975,507.87		195,101.57		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		9.43

								487,753.93		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		11.99

				EXCAVACIÓN CUBITO				292,652.36		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		14.39

				MEZCLA				986,136.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		18.47

				CUERPO DE TERRAPLEN 				986,136.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		18.47

				EXC. EN BANCO				591,681.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		15.61

				DESPERDICIO BCO. (FÓSIL Y DESPALME)				295,840.87		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		8.94

				RELLENO EN BANCO				887,522.60		24,000.00		1.00		2.50		60,000.00		14.79

				PISTA

				SUBRASANTE

				SUBRASANTE				42,513.41		3,125.00		13.60		1.00		13.60		13.60

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA

				TRITURACION				42,513.41		6,600.00		6.44		2.00		3.22		3.22

				BASE  HIDRÁULICA				42,513.41		4,500.00		9.45		1.00		9.45		9.45

				CONCRETO POBRE

				PISTA 

				trituración				31,885.06		6,600.00		4.83		2.00		2.42		2.42

				CONCRETO POBRE				31,885.06		2,125.00		15.00		1.00		15.00		15.00

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PISTA

				trituración				85,026.82		6,600.00		12.88		2.00		6.44		6.44

				CONCRETO MR.-51				85,026.82		4,200.00		20.24		1.00		20.24		20.24

				SEÑALES (PINTURA)PISTA

				MARGEN

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				25,047.93		3,125.00		8.02		2.00		4.01		4.01

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración				25,047.93		6,600.00		3.80		2.00		1.90		1.90

				BASE  HIDRÁULICA				25,047.93		4,500.00		5.57		1.00		5.57		5.57

				MARGEN PISTA / ASFALTO

				trituración				12,523.96		6,600.00		1.90		2.00		0.95		0.95

				CARPETA ASFALTICA				12,523.96		1,900.00		6.59		1.00		6.59		6.59

				DRENAJE



				COMPONENTE																2019																																																																																2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																2021

		No.				MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		2		Pista 04C/22C Central "1800"																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				Pista 04C/22C Central "1800"

				EXCAVACION		877500		175,500.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.48

				EXCAVACIÓN FÓSIL				438,750.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.79

				EXCAVACIÓN CUBITO				263,250.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.94

				MEZCLA				887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

				CUERPO DE TERRAPLEN 				887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

				EXC. EN BANCO				532,575.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		14.05

				DESPERDICIO BCO.				266,287.50		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		16.10

				RELLENO EN BANCO				798,862.50		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		16.64

				PISTA

				SUBRASANTE

				SUBRASANTE				40,500.00		3,125.00		12.96		1.00		12.96		12.96

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA

				trituración				40,500.00		6,600.00		6.14		2.00		3.07		3.07

				BASE  HIDRÁULICA				40,500.00		4,500.00		9.00		1.00		9.00		9.00

				CONCRETO POBRE

				PISTA 

				TRITURACION				30,375.00		6,600.00		4.60		2.00		2.30		2.30

				CONCRETO POBRE				30,375.00		2,125.00		14.29		1.00		14.29		14.29

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PISTA

				trituración				81,000.00		6,600.00		12.27		2.00		6.14		6.14

				CONCRETO MR.-51				81,000.00		4,200.00		19.29		1.00		19.29		19.29

				SEÑALES (PINTURA)

				MARGEN

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				13,500.00		3,125.00		4.32		2.00		2.16		2.16

				MARGEN

				BASE HIDRÁULICA

				trituración				13,500.00		6,600.00		2.05		2.00		1.02		1.02

				colocación de base hidráulica				13,500.00		4,500.00		3.00		1.00		3.00		3.00

				MARGEN PISTA / ASFALTO

				trituración				6,750.00		6,600.00		1.02		2.00		0.51		0.51

				CARPETA ASFALTICA				6,750.00		1,900.00		3.55		1.00		3.55		3.55

				DRENAJE

																				2019																																																																																2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																2021

		No.		COMPONENTE		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104
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				CALLES DE RODAJE PISTA 04L/22R NORTE

				EXCAVACIÓN		2,371,397.39		474,279.48		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		22.93

				EXCAVACIÓN				1,185,698.70		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		29.15

				EXCAVACIÓN CUBITO				711,419.22		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		34.98

				MEZCLA				2,319,304.92		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		43.43

				CUERPO DE TERRAPLEN 				2,319,304.92		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		43.43

				EXC. EN BANCO				1,391,582.95		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		36.72

				DESPERDICIO BCO.				695,791.48		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		42.06

				RELLENO EN BANCO				2,087,374.43		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		43.49

				CALLE

				SUBRASANTE

				SUBRASANTE				157,011.84		3,125.00		50.24		2.00		25.12		25.12

				BASE  HIDRÁULICA

				CALLE

				trituración				157,011.84		6,600.00		23.79		2.00		11.89		11.89

				BASE  HIDRÁULICA				157,011.84		4,500.00		34.89		1.00		34.89		34.89

				CONCRETO POBRE

				CALLE

				trituración				104,674.56		6,600.00		15.86		2.00		7.93		7.93

				CONCRETO POBRE				104,674.56		2,125.00		49.26		1.00		49.26		49.26

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				CALLE

				trituración				167,479.30		6,600.00		25.38		2.00		12.69		12.69

				CONCRETO MR.-51				167,479.30		4,200.00		39.88		1.00		39.88		39.88

				SUBRASANTE

				MARGEN

				mescla y colocación				42,726.53		3,125.00		13.67		2.00		6.84		6.84

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración				42,726.53		6,600.00		6.47		2.00		3.24		3.24

				colocación de base hidráulica				42,726.53		4,500.00		9.49		1.00		9.49		9.49

				MARGEN CALLE / ASFALTO

				trituración				21,363.26		6,600.00		3.24		2.00		1.62		1.62

				CARPETA ASFALTICA				21,363.26		1,900.00		11.24		1.00		11.24		11.24

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE
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				CALLES DE RODAJE PISTA 04C/22C CENTRAL 

				EXCAVACION		1,870,044.71		374,008.94		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		18.08

				EXCAVACIÓN FÓSIL				935,022.36		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		22.98

				EXCAVACIÓN CUBITO				561,013.41		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		27.58

				CUERPO DE TERRAPLEN 				1,828,438.06		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		34.24

				RELLENO				1,828,438.06		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		34.24

				EXC. EN BANCO				1,097,062.83		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		28.95

				DESPERDICIO BCO.				548,531.42		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		33.16

				RELLENO EN BANCO				1,645,594.25		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		34.28

				CALLE

				SUBRASANTE

				SUBRASANTE				125,790.17		3,125.00		40.25		2.00		20.13		20.13

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA 

				TRITURACION				125,790.17		6,600.00		19.06		2.00		9.53		9.53

				BASE  HIDRÁULICA				125,790.17		4,500.00		27.95		1.00		27.95		27.95

				CONCRETO POBRE

				CALLE

				trituración				83,860.11		6,600.00		12.71		2.00		6.35		6.35

				CONCRETO POBRE				83,860.11		2,125.00		39.46		1.00		39.46		39.46

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				CALLE

				trituración				134,176.18		6,600.00		20.33		2.00		10.16		10.16

				CONCRETO MR.-51				134,176.18		4,200.00		31.95		1.00		31.95		31.95

				SUBRASANTE

				MARGEN

				mescla y colocación				28,117.19		3,125.00		9.00		2.00		4.50		4.50

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración				28,117.19		6,600.00		4.26		2.00		2.13		2.13

				colocación de base hidráulica				28,117.19		4,500.00		6.25		1.00		6.25		6.25

				MARGEN CALLE / ASFALTO

				trituración				14,058.60		6,600.00		2.13		2.00		1.07		1.07

				CARPETA ASFALTICA				14,058.60		1,900.00		7.40		1.00		7.40		7.40

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE
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				Plataforma edif. Terminal

				EXCAVACION		870,255.14		174,051.03		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.41

				EXCAVACIÓN FÓSIL				435,127.57		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.70

				EXCAVACIÓN CUBITO				261,076.54		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.84

				MEZCLA				839,796.21		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

				CUERPO DE TERRAPLEN 				839,796.21		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

				EXC. EN BANCO				503,877.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		13.30

				DESPERDICIO BCO.				251,938.86		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		7.62

				RELLENO EN BANCO				755,816.59		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		15.75

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				SUBRASANTE				65,269.14		3,125.00		20.89		2.00		10.44		10.44

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				65,269.14		6,600.00		9.89		2.00		4.94		4.94

				BASE  HIDRÁULICA				65,269.14		4,500.00		14.50		1.00		14.50		14.50

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				43,512.76		6,600.00		6.59		2.00		3.30		3.30

				CONCRETO POBRE				43,512.76		2,125.00		20.48		1.00		20.48		20.48

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				73,971.69		6,600.00		11.21		2.00		5.60		5.60

				CONCRETO MR.-51				73,971.69		4,200.00		17.61		1.00		17.61		17.61

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE
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				PLATAFORMA DE CARGA

				EXCAVACION		404,942.72		80,988.54		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		3.91

				EXCAVACIÓN FÓSIL				202,471.36		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		4.98

				EXCAVACIÓN CUBITO				121,482.81		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		5.97

				MEZCLA				390,769.72		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		7.32

				CUERPO DE TERRAPLEN 				390,769.72		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		7.32

				EXC. EN BANCO				234,461.83		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		6.19

				DESPERDICIO BCO.				117,230.92		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		3.54

				RELLENO EN BANCO				351,692.75		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		7.33

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				SUBRASANTE				30,370.70		3,125.00		9.72		2.00		4.86		4.86

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				TRITURACION				30,370.70		6,600.00		4.60		2.00		2.30		2.30

				BASE  HIDRÁULICA				30,370.70		4,500.00		6.75		1.00		6.75		6.75

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				20,247.14		6,600.00		3.07		2.00		1.53		1.53

				CONCRETO POBRE				20,247.14		2,125.00		9.53		1.00		9.53		9.53

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA

				trituración				34,420.13		6,600.00		5.22		2.00		2.61		2.61

				CONCRETO MR.-51				34,420.13		4,200.00		8.20		1.00		8.20		8.20

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE
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				PLATAFORMA AISLADA

				EXCAVACION		45,238.93		9,047.79		10,344.00		1.00		1.00		10,344.00		0.87

				EXCAVACIÓN FÓSIL				22,619.47		20,340.00		1.00		1.00		20,340.00		1.11

				EXCAVACIÓN CUBITO				13,571.68		10,170.00		1.00		1.00		10,170.00		1.33

				MEZCLA				43,655.57		26,700.00		1.00		1.00		26,700.00		1.64

				CUERPO DE TERRAPLEN 				43,655.57		26,700.00		1.00		1.00		26,700.00		1.64

				EXC. EN BANCO				26,193.34		18,948.00		1.00		1.00		18,948.00		1.38

				DESPERDICIO BCO.				13,096.67		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		0.79

				RELLENO EN BANCO				39,290.01		24,000.00		1.00		1.00		24,000.00		1.64

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				SUBRASANTE				3,392.92		3,125.00		1.09		2.00		0.54		0.54

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				TRITURACION				3,392.92		6,600.00		0.51		2.00		0.26		0.26

				BASE  HIDRÁULICA				3,392.92		4,500.00		0.75		1.00		0.75		0.75

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				2,261.95		6,600.00		0.34		2.00		0.17		0.17

				CONCRETO POBRE				2,261.95		2,125.00		1.06		1.00		1.06		1.06

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				3,845.31		6,600.00		0.58		2.00		0.29		0.29

				CONCRETO MR.-51				3,845.31		4,200.00		0.92		1.00		0.92		0.92

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE
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				PLATAFORMA DE AVIACION GENERAL

				EXCAVACION		181,848.73		36,369.75		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		1.76

				EXCAVACIÓN FÓSIL				90,924.37		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		2.24

				EXCAVACIÓN CUBITO				54,554.62		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		2.68

				MEZCLA				175,484.03		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		3.29

				CUERPO DE TERRAPLEN 				175,484.03		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		3.29

				EXC. EN BANCO				105,290.42		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		2.78

				DESPERDICIO BCO.				52,645.21		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		1.59

				RELLENO EN BANCO				157,935.62		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		3.29

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				SUBRASANTE				13,638.65		3,125.00		4.36		2.00		2.18		2.18

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				TRITURACION				13,638.65		6,600.00		2.07		2.00		1.03		1.03

				BASE  HIDRÁULICA				13,638.65		4,500.00		3.03		1.00		3.03		3.03

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				9,092.44		6,600.00		1.38		2.00		0.69		0.69

				CONCRETO POBRE				9,092.44		2,125.00		4.28		1.00		4.28		4.28

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				15,457.14		6,600.00		2.34		2.00		1.17		1.17

				CONCRETO MR.-51				15,457.14		4,200.00		3.68		1.00		3.68		3.68

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE
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				PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO

				EXCAVACION		632,338.65		126,467.73		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		6.11

				EXCAVACIÓN FÓSIL				316,169.33		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		7.77

				EXCAVACIÓN CUBITO				189,701.60		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		9.33

				MEZCLA				610,206.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		11.43

				CUERPO DE TERRAPLEN				610,206.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		11.43

				EXC. EN BANCO				366,124.08		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		9.66

				DESPERDICIO BCO.				183,062.04		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		5.53

				RELLENO EN BANCO				549,186.12		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		11.44

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				SUBRASANTE				47,425.40		3,125.00		15.18		2.00		7.59		7.59

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				TRITURACION				47,425.40		6,600.00		7.19		2.00		3.59		3.59

				BASE  HIDRÁULICA				47,425.40		4,500.00		10.54		1.00		10.54		10.54

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				31,616.93		6,600.00		4.79		2.00		2.40		2.40

				CONCRETO POBRE				31,616.93		2,125.00		14.88		1.00		14.88		14.88

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				53,748.79		6,600.00		8.14		2.00		4.07		4.07

				CONCRETO MR.-51				53,748.79		4,200.00		12.80		1.00		12.80		12.80

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE
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				PLATAFORMA REMOTA/PERNOCTA

				EXCAVACION		163,338.05		32,667.61		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		1.58

				EXCAVACIÓN FÓSIL				81,669.03		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		2.01

				EXCAVACIÓN CUBITO				49,001.42		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		2.41

				MEZCLA				157,621.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		2.95

				CUERPO DE TERRAPLEN				157,621.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		2.95

				EXC. EN BANCO				94,572.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		2.50

				DESPERDICIO BCO.				47,286.37		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		1.43

				RELLENO EN BANCO				141,859.10		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		2.96

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				SUBRASANTE				12,250.35		3,125.00		3.92		2.00		1.96		1.96

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				12,250.35		6,600.00		1.86		2.00		0.93		0.93

				BASE  HIDRÁULICA				12,250.35		4,500.00		2.72		1.00		2.72		2.72

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				8,166.90		6,600.00		1.24		2.00		0.62		0.62

				CONCRETO POBRE				8,166.90		2,125.00		3.84		1.00		3.84		3.84

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				13,883.73		6,600.00		2.10		2.00		1.05		1.05

				CONCRETO MR.-51				13,883.73		4,200.00		3.31		1.00		3.31		3.31

				SEÑALES (PINTURA)

				DRENAJE



																																																				REVISIÓN																																		02																																				FECHA																																				29/09/2019																																				SIGLAS DEL OPERADOR																																				GVG / AMC















































































		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		MES 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		3		Pista 04R/22L Sur "2200"		236250

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				57,750.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.08

				BASE HIDRÁULICA				57,750.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		4.81

				CONCRETO POBRE 				39,375.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		7.95

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		6		Calles de rodaje Pista militar		281470.5

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				62,637.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.51

				BASE HIDRÁULICA				62,637.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.22

				CONCRETO POBRE 				41,774.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		8.44



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		11		Plataforma militar		0

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				64,367.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.66

				BASE HIDRÁULICA				64,367.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.36

				CONCRETO POBRE 				53,637.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		10.84

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





























																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































programa general de obra 4

		                                                                                                                  PROGRAMA MENSUAL DE OBRA DEL FRENTE No. 1 (F1)                                                F1

		AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA LUCIA      INICIO 17 DE OCTUBRE DEL 2019, TERMINACION 17 DE OCTUBRE DEL 2021



		No.		COMPONENTE																2019																																																																																2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																2021

				PISTA 04L/22R NORTE		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		1		Pista 04L/22R Norte "CL 200"																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				PISTA 04L/22R

				TERACERIAS		975,507.87		195,101.57		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		9.43

								487,753.93		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		11.99

				EXCAVACIÓN CUBITO				292,652.36		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		14.39

				MEZCLA				986,136.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		18.47

				CUERPO DE TERRAPLEN 				986,136.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		18.47

				EXC. EN BANCO				591,681.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		15.61

				DESPERDICIO BCO. (FÓSIL Y DESPALME)				295,840.87		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		8.94

				RELLENO EN BANCO				887,522.60		24,000.00		1.00		2.50		60,000.00		14.79

				PISTA

				SUBRASANTE

				EXTRUCTURA  PAVIMENTO				42,513.41		3,125.00		13.60		1.00		13.60		13.60

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA

				TRITURACION				42,513.41		6,600.00		6.44		2.00		3.22		3.22

				BASE  HIDRÁULICA				42,513.41		4,500.00		9.45		1.00		9.45		9.45

				CONCRETO POBRE

				PISTA 

				trituración				31,885.06		6,600.00		4.83		2.00		2.42		2.42

				CONCRETO POBRE				31,885.06		2,125.00		15.00		1.00		15.00		15.00

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PISTA

				trituración				85,026.82		6,600.00		12.88		2.00		6.44		6.44

				PAVIMENTOS				85,026.82		4,200.00		20.24		1.00		20.24		20.24

				SERVICIOS

				MARGEN

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				25,047.93		3,125.00		8.02		2.00		4.01		4.01

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración				25,047.93		6,600.00		3.80		2.00		1.90		1.90

				BASE  HIDRÁULICA				25,047.93		4,500.00		5.57		1.00		5.57		5.57

				MARGEN PISTA / ASFALTO

				trituración				12,523.96		6,600.00		1.90		2.00		0.95		0.95

				CARPETA ASFALTICA				12,523.96		1,900.00		6.59		1.00		6.59		6.59

				DRENAJE



				COMPONENTE																2019																																																																																2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																2021

		No.		PISTA 04C/22C CENTRAL		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE
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		2		Pista 04C/22C Central "1800"																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				PISTA 04C/22C

				TERRACERIAS		877500		175,500.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.48

				EXCAVACIÓN FÓSIL				438,750.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.79

				EXCAVACIÓN CUBITO				263,250.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.94

				MEZCLA				887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

				CUERPO DE TERRAPLEN 				887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

				EXC. EN BANCO				532,575.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		14.05

				DESPERDICIO BCO.				266,287.50		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		16.10

				RELLENO EN BANCO				798,862.50		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		16.64

				PISTA

				SUBRASANTE

				EXTRUCTURA  PAVIMENTO				40,500.00		3,125.00		12.96		1.00		12.96		12.96

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA

				trituración				40,500.00		6,600.00		6.14		2.00		3.07		3.07

				BASE  HIDRÁULICA				40,500.00		4,500.00		9.00		1.00		9.00		9.00

				CONCRETO POBRE

				PISTA 

				TRITURACION				30,375.00		6,600.00		4.60		2.00		2.30		2.30

				CONCRETO POBRE				30,375.00		2,125.00		14.29		1.00		14.29		14.29

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PISTA

				trituración				81,000.00		6,600.00		12.27		2.00		6.14		6.14

				CONCRETO MR.-51 CARPETA ASFALTICA				81,000.00		4,200.00		19.29		1.00		19.29		19.29

				SEÑALES (PINTURA)

				MARGEN

				SUBRASANTE

				mescla y colocación				13,500.00		3,125.00		4.32		2.00		2.16		2.16

				MARGEN

				BASE HIDRÁULICA

				trituración				13,500.00		6,600.00		2.05		2.00		1.02		1.02

				colocación de base hidráulica				13,500.00		4,500.00		3.00		1.00		3.00		3.00

				MARGEN PISTA / ASFALTO

				trituración				6,750.00		6,600.00		1.02		2.00		0.51		0.51

				CARPETA ASFALTICA				6,750.00		1,900.00		3.55		1.00		3.55		3.55

				SERVICIOS

				COMPONENTE																2019																																																																																2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																2021

		No.		CALLES DE RODAJE PISTA 04L/22R NORTE		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE
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		3		Calles de rodaje pista 04L/22R Norte																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				CALLES DE RODAJE PISTA 04L/22R

				TERRACERIAS		2,371,397.39		474,279.48		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		22.93

				EXCAVACIÓN				1,185,698.70		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		29.15

				EXCAVACIÓN CUBITO				711,419.22		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		34.98

				MEZCLA				2,319,304.92		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		43.43

				CUERPO DE TERRAPLEN 				2,319,304.92		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		43.43

				EXC. EN BANCO				1,391,582.95		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		36.72

				DESPERDICIO BCO.				695,791.48		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		42.06

				RELLENO EN BANCO				2,087,374.43		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		43.49

				CALLE

				SUBRASANTE

				EXTRUCTURA PAVIMENTO				157,011.84		3,125.00		50.24		2.00		25.12		25.12

				BASE  HIDRÁULICA

				CALLE

				trituración				157,011.84		6,600.00		23.79		2.00		11.89		11.89

				BASE  HIDRÁULICA				157,011.84		4,500.00		34.89		1.00		34.89		34.89

				CONCRETO POBRE

				CALLE

				trituración				104,674.56		6,600.00		15.86		2.00		7.93		7.93

				CONCRETO POBRE				104,674.56		2,125.00		49.26		1.00		49.26		49.26

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				CALLE

				trituración				167,479.30		6,600.00		25.38		2.00		12.69		12.69

				CONCRETO MR.-51 CARPETA ASFALTICA				167,479.30		4,200.00		39.88		1.00		39.88		39.88

				SUBRASANTE

				MARGEN

				mescla y colocación				42,726.53		3,125.00		13.67		2.00		6.84		6.84

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración				42,726.53		6,600.00		6.47		2.00		3.24		3.24

				colocación de base hidráulica				42,726.53		4,500.00		9.49		1.00		9.49		9.49

				MARGEN CALLE / ASFALTO

				trituración				21,363.26		6,600.00		3.24		2.00		1.62		1.62

				CARPETA ASFALTICA				21,363.26		1,900.00		11.24		1.00		11.24		11.24

				SERVICIOS

				DRENAJE



				COMPONENTE																2019																																																																																2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																2021

		No.		CALLES DE RODAJE PISTA 04C/22C CENTRAL.		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		4		Calles de rodaje Pista 04C/22C Central 																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				CALLES DE RODAJE PISTA 04C/22C

				TERRACERIAS		1,870,044.71		374,008.94		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		18.08

				EXCAVACIÓN FÓSIL				935,022.36		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		22.98

				EXCAVACIÓN CUBITO				561,013.41		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		27.58

				CUERPO DE TERRAPLEN 				1,828,438.06		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		34.24

				RELLENO				1,828,438.06		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		34.24

				EXC. EN BANCO				1,097,062.83		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		28.95

				DESPERDICIO BCO.				548,531.42		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		33.16

				RELLENO EN BANCO				1,645,594.25		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		34.28

				CALLE

				SUBRASANTE

				EXTRUCTURA PAVIMENTO				125,790.17		3,125.00		40.25		2.00		20.13		20.13

				BASE  HIDRÁULICA

				PISTA 

				TRITURACION				125,790.17		6,600.00		19.06		2.00		9.53		9.53

				BASE  HIDRÁULICA				125,790.17		4,500.00		27.95		1.00		27.95		27.95

				CONCRETO POBRE

				CALLE

				trituración				83,860.11		6,600.00		12.71		2.00		6.35		6.35

				CONCRETO POBRE				83,860.11		2,125.00		39.46		1.00		39.46		39.46

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				CALLE

				trituración				134,176.18		6,600.00		20.33		2.00		10.16		10.16

				CONCRETO MR.-51 CARPETA ASFALTICA				134,176.18		4,200.00		31.95		1.00		31.95		31.95

				SUBRASANTE

				MARGEN

				mescla y colocación				28,117.19		3,125.00		9.00		2.00		4.50		4.50

				BASE  HIDRÁULICA

				MARGEN

				trituración				28,117.19		6,600.00		4.26		2.00		2.13		2.13

				colocación de base hidráulica				28,117.19		4,500.00		6.25		1.00		6.25		6.25

				MARGEN CALLE / ASFALTO

				trituración				14,058.60		6,600.00		2.13		2.00		1.07		1.07

				CARPETA ASFALTICA				14,058.60		1,900.00		7.40		1.00		7.40		7.40

				SEÑALES (PINTURA)

				SERVICIOS



				COMPONENTE																2019																																																																																2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																2021

		No.		PLATAFORNA EDIFICIO TERMINAL		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE
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		5		Plataforma edif. Terminal																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				PLATAFORNA EDIFICIO TERMINAL

				TERRACERIAS		870,255.14		174,051.03		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.41

				EXCAVACIÓN FÓSIL				435,127.57		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.70

				EXCAVACIÓN CUBITO				261,076.54		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.84

				MEZCLA				839,796.21		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

				CUERPO DE TERRAPLEN 				839,796.21		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

				EXC. EN BANCO				503,877.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		13.30

				DESPERDICIO BCO.				251,938.86		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		7.62

				RELLENO EN BANCO				755,816.59		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		15.75

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				EXTRUCTURA PAVIMENTO				65,269.14		3,125.00		20.89		2.00		10.44		10.44

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				65,269.14		6,600.00		9.89		2.00		4.94		4.94

				BASE  HIDRÁULICA				65,269.14		4,500.00		14.50		1.00		14.50		14.50

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				43,512.76		6,600.00		6.59		2.00		3.30		3.30

				CONCRETO POBRE				43,512.76		2,125.00		20.48		1.00		20.48		20.48

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				73,971.69		6,600.00		11.21		2.00		5.60		5.60

				CONCRETO MR.-51				73,971.69		4,200.00		17.61		1.00		17.61		17.61

				SEÑALES (PINTURA)

				SERVICIOS



				COMPONENTE																2019																																																																																2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																2021

		No.		PLATAFORMA DE CARGA		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE
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				PLATAFORMA DE CARGA

				TERRACERIAS		404,942.72		80,988.54		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		3.91

				EXCAVACIÓN FÓSIL				202,471.36		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		4.98

				EXCAVACIÓN CUBITO				121,482.81		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		5.97

				MEZCLA				390,769.72		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		7.32

				CUERPO DE TERRAPLEN 				390,769.72		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		7.32

				EXC. EN BANCO				234,461.83		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		6.19

				DESPERDICIO BCO.				117,230.92		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		3.54

				RELLENO EN BANCO				351,692.75		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		7.33

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				EXTRUCTURA PAVIMENTO				30,370.70		3,125.00		9.72		2.00		4.86		4.86

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				TRITURACION				30,370.70		6,600.00		4.60		2.00		2.30		2.30

				BASE  HIDRÁULICA				30,370.70		4,500.00		6.75		1.00		6.75		6.75

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				20,247.14		6,600.00		3.07		2.00		1.53		1.53

				CONCRETO POBRE				20,247.14		2,125.00		9.53		1.00		9.53		9.53

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA

				trituración				34,420.13		6,600.00		5.22		2.00		2.61		2.61

				CONCRETO MR.-51				34,420.13		4,200.00		8.20		1.00		8.20		8.20

				SEÑALES (PINTURA)

				SERVICIOS



				COMPONENTE																2019																																																																																2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																2021

		No.		PLATAFORMA AISLADA		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE
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		7		Plataforma aislada																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				PLATAFORMA AISLADA

				TERRACERIAS		45,238.93		9,047.79		10,344.00		1.00		1.00		10,344.00		0.87

				EXCAVACIÓN FÓSIL				22,619.47		20,340.00		1.00		1.00		20,340.00		1.11

				EXCAVACIÓN CUBITO				13,571.68		10,170.00		1.00		1.00		10,170.00		1.33

				MEZCLA				43,655.57		26,700.00		1.00		1.00		26,700.00		1.64

				CUERPO DE TERRAPLEN 				43,655.57		26,700.00		1.00		1.00		26,700.00		1.64

				EXC. EN BANCO				26,193.34		18,948.00		1.00		1.00		18,948.00		1.38

				DESPERDICIO BCO.				13,096.67		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		0.79

				RELLENO EN BANCO				39,290.01		24,000.00		1.00		1.00		24,000.00		1.64

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				EXTRUCTURA PAVIMENTO				3,392.92		3,125.00		1.09		2.00		0.54		0.54

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				TRITURACION				3,392.92		6,600.00		0.51		2.00		0.26		0.26

				BASE  HIDRÁULICA				3,392.92		4,500.00		0.75		1.00		0.75		0.75

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				2,261.95		6,600.00		0.34		2.00		0.17		0.17

				CONCRETO POBRE				2,261.95		2,125.00		1.06		1.00		1.06		1.06

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				3,845.31		6,600.00		0.58		2.00		0.29		0.29

				CONCRETO MR.-51				3,845.31		4,200.00		0.92		1.00		0.92		0.92

				SEÑALES (PINTURA)

				SERVICIOS



				COMPONENTE																2019																																																																																2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																2021

		No.		PLATAFORMA DE AVIACION GENERAL		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE
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				PLATAFORMA DE AVIACION GENERAL

				TERRACERIAS		181,848.73		36,369.75		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		1.76

				EXCAVACIÓN FÓSIL				90,924.37		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		2.24

				EXCAVACIÓN CUBITO				54,554.62		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		2.68

				MEZCLA				175,484.03		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		3.29

				CUERPO DE TERRAPLEN 				175,484.03		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		3.29

				EXC. EN BANCO				105,290.42		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		2.78

				DESPERDICIO BCO.				52,645.21		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		1.59

				RELLENO EN BANCO				157,935.62		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		3.29

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				EXTRUCTURA PAVIMENTO				13,638.65		3,125.00		4.36		2.00		2.18		2.18

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				TRITURACION				13,638.65		6,600.00		2.07		2.00		1.03		1.03

				BASE  HIDRÁULICA				13,638.65		4,500.00		3.03		1.00		3.03		3.03

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				9,092.44		6,600.00		1.38		2.00		0.69		0.69

				CONCRETO POBRE				9,092.44		2,125.00		4.28		1.00		4.28		4.28

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				15,457.14		6,600.00		2.34		2.00		1.17		1.17

				CONCRETO MR.-51				15,457.14		4,200.00		3.68		1.00		3.68		3.68

				SEÑALES (PINTURA)

				SERVICIOS



				COMPONENTE																2019																																																																																2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																2021
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																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		9		Plataforma de mantenimiento																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO

				TERRACERIAS		632,338.65		126,467.73		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		6.11

				EXCAVACIÓN FÓSIL				316,169.33		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		7.77

				EXCAVACIÓN CUBITO				189,701.60		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		9.33

				MEZCLA				610,206.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		11.43

				CUERPO DE TERRAPLEN				610,206.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		11.43

				EXC. EN BANCO				366,124.08		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		9.66

				DESPERDICIO BCO.				183,062.04		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		5.53

				RELLENO EN BANCO				549,186.12		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		11.44

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				SUBRASANTE				47,425.40		3,125.00		15.18		2.00		7.59		7.59

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				TRITURACION				47,425.40		6,600.00		7.19		2.00		3.59		3.59

				EXTRUCTURA PAVIMENTO				47,425.40		4,500.00		10.54		1.00		10.54		10.54

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				31,616.93		6,600.00		4.79		2.00		2.40		2.40

				CONCRETO POBRE				31,616.93		2,125.00		14.88		1.00		14.88		14.88

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				53,748.79		6,600.00		8.14		2.00		4.07		4.07

				CONCRETO MR.-51				53,748.79		4,200.00		12.80		1.00		12.80		12.80

				SEÑALES (PINTURA)

				SERVICIOS



				COMPONENTE																2019																																																																																2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																2021

		No.		PLATAFORMA REMOTA / PERNOCTA		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		10		Plataforma de remota/pernocta																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				PLATAFORMA REMOTA / PERNOCTA

				TERRACERIAS		163,338.05		32,667.61		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		1.58

				EXCAVACIÓN FÓSIL				81,669.03		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		2.01

				EXCAVACIÓN CUBITO				49,001.42		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		2.41

				MEZCLA				157,621.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		2.95

				CUERPO DE TERRAPLEN				157,621.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		2.95

				EXC. EN BANCO				94,572.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		2.50

				DESPERDICIO BCO.				47,286.37		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		1.43

				RELLENO EN BANCO				141,859.10		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		2.96

				PLATAFORMA

				SUBRASANTE

				EXTRUCTURA PAVIMENTO				12,250.35		3,125.00		3.92		2.00		1.96		1.96

				BASE  HIDRÁULICA

				PLATAFORMA

				trituración				12,250.35		6,600.00		1.86		2.00		0.93		0.93

				BASE  HIDRÁULICA				12,250.35		4,500.00		2.72		1.00		2.72		2.72

				CONCRETO POBRE

				PLATAFORMA

				trituración				8,166.90		6,600.00		1.24		2.00		0.62		0.62

				CONCRETO POBRE				8,166.90		2,125.00		3.84		1.00		3.84		3.84

				CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

				CONCRETO MR.-51

				PLATAFORMA 

				trituración				13,883.73		6,600.00		2.10		2.00		1.05		1.05

				CONCRETO MR.-51				13,883.73		4,200.00		3.31		1.00		3.31		3.31

				SEÑALES (PINTURA)

				SERVICIOS



																																																				REVISIÓN																																		02																																				FECHA																																				29/09/2019																																				SIGLAS DEL OPERADOR																																				GVG / AMC















































































		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		MES 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		3		Pista 04R/22L Sur "2200"		236250

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				57,750.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.08

				BASE HIDRÁULICA				57,750.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		4.81

				CONCRETO POBRE 				39,375.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		7.95

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		6		Calles de rodaje Pista militar		281470.5

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				62,637.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.51

				BASE HIDRÁULICA				62,637.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.22

				CONCRETO POBRE 				41,774.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		8.44



		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		11		Plataforma militar		0

				DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

				EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

				MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

				EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

				DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

				RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

				SUBRASANTE				64,367.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.66

				BASE HIDRÁULICA				64,367.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.36

				CONCRETO POBRE 				53,637.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		10.84

		No.		CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





























																				SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































programa general de obra 5

		                                                                                                                  PROGRAMA MENSUAL DE OBRA DEL FRENTE No. 1 (F1)                                                F1

		AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA LUCIA      INICIO 17 DE OCTUBRE DEL 2019, TERMINACION 17 DE OCTUBRE DEL 2021



		No.				COMPONENTE																2019																																																																																																2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																2021

				No.		PISTA 04L/22R NORTE		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCT																																NOV																																DIC																																ENE																																FEB																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGO																																SEP																																OCT																																NOV																																DIC																																ENE																																FEB																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGO																																SEP																																OCT																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		1				Pista 04L/22R Norte "CL 200"																																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27



				1		PISTA NORTE 04L/22R

						TERACERIAS		975,507.87		195,101.57		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		9.43

										487,753.93		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		11.99

						EXCAVACIÓN CUBITO				292,652.36		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		14.39

						MEZCLA				986,136.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		18.47

						CUERPO DE TERRAPLEN 				986,136.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		18.47

						EXC. EN BANCO				591,681.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		15.61

						DESPERDICIO BCO. (FÓSIL Y DESPALME)				295,840.87		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		8.94

						RELLENO EN BANCO				887,522.60		24,000.00		1.00		2.50		60,000.00		14.79

						PISTA

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA  PAVIMENTO				42,513.41		3,125.00		13.60		1.00		13.60		13.60

						BASE  HIDRÁULICA

						PISTA

						TRITURACION				42,513.41		6,600.00		6.44		2.00		3.22		3.22

						BASE  HIDRÁULICA				42,513.41		4,500.00		9.45		1.00		9.45		9.45

						CONCRETO POBRE

						PISTA 

						trituración				31,885.06		6,600.00		4.83		2.00		2.42		2.42

						CONCRETO POBRE				31,885.06		2,125.00		15.00		1.00		15.00		15.00

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						PISTA

						trituración				85,026.82		6,600.00		12.88		2.00		6.44		6.44

						PAVIMENTOS				85,026.82		4,200.00		20.24		1.00		20.24		20.24

						SERVICIOS

						MARGEN

						SUBRASANTE

						mescla y colocación				25,047.93		3,125.00		8.02		2.00		4.01		4.01

						BASE  HIDRÁULICA

						MARGEN

						trituración				25,047.93		6,600.00		3.80		2.00		1.90		1.90

						BASE  HIDRÁULICA				25,047.93		4,500.00		5.57		1.00		5.57		5.57

						MARGEN PISTA / ASFALTO

						trituración				12,523.96		6,600.00		1.90		2.00		0.95		0.95

						CARPETA ASFALTICA				12,523.96		1,900.00		6.59		1.00		6.59		6.59

						DRENAJE



																																																																																																																																																																																								3/1/20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														2/27/21

		No.				PISTA 04C/22C CENTRAL		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS																		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		2				Pista 04C/22C Central "1800"																																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				2		PISTA CENTRAL 04C/22C

						TERRACERIAS		877500		175,500.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.48

						EXCAVACIÓN FÓSIL				438,750.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.79

						EXCAVACIÓN CUBITO				263,250.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.94

						MEZCLA				887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

						CUERPO DE TERRAPLEN 				887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

						EXC. EN BANCO				532,575.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		14.05

						DESPERDICIO BCO.				266,287.50		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		16.10

						RELLENO EN BANCO				798,862.50		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		16.64

						PISTA

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA  PAVIMENTO				40,500.00		3,125.00		12.96		1.00		12.96		12.96

						BASE  HIDRÁULICA

						PISTA

						trituración				40,500.00		6,600.00		6.14		2.00		3.07		3.07

						BASE  HIDRÁULICA				40,500.00		4,500.00		9.00		1.00		9.00		9.00

						CONCRETO POBRE

						PISTA 

						TRITURACION				30,375.00		6,600.00		4.60		2.00		2.30		2.30

						CONCRETO POBRE				30,375.00		2,125.00		14.29		1.00		14.29		14.29

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						PISTA

						trituración				81,000.00		6,600.00		12.27		2.00		6.14		6.14

						CONCRETO MR.-51 CARPETA ASFALTICA				81,000.00		4,200.00		19.29		1.00		19.29		19.29

						SEÑALES (PINTURA)

						MARGEN

						SUBRASANTE

						mescla y colocación				13,500.00		3,125.00		4.32		2.00		2.16		2.16

						MARGEN

						BASE HIDRÁULICA

						trituración				13,500.00		6,600.00		2.05		2.00		1.02		1.02

						colocación de base hidráulica				13,500.00		4,500.00		3.00		1.00		3.00		3.00

						MARGEN PISTA / ASFALTO

						trituración				6,750.00		6,600.00		1.02		2.00		0.51		0.51

						CARPETA ASFALTICA				6,750.00		1,900.00		3.55		1.00		3.55		3.55

						SERVICIOS

																																								10/17/19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														11/20/20

		No.				CALLES DE RODAJE PISTA 04L/22R NORTE		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS																		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		3				Calles de rodaje pista 04L/22R Norte																																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				3		CALLES DE RODAJE PISTA NORTE 04L/22R

						TERRACERIAS		2,371,397.39		474,279.48		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		22.93

						EXCAVACIÓN				1,185,698.70		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		29.15

						EXCAVACIÓN CUBITO				711,419.22		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		34.98

						MEZCLA				2,319,304.92		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		43.43

						CUERPO DE TERRAPLEN 				2,319,304.92		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		43.43

						EXC. EN BANCO				1,391,582.95		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		36.72

						DESPERDICIO BCO.				695,791.48		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		42.06

						RELLENO EN BANCO				2,087,374.43		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		43.49

						CALLE

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA PAVIMENTO				157,011.84		3,125.00		50.24		2.00		25.12		25.12

						BASE  HIDRÁULICA

						CALLE

						trituración				157,011.84		6,600.00		23.79		2.00		11.89		11.89

						BASE  HIDRÁULICA				157,011.84		4,500.00		34.89		1.00		34.89		34.89

						CONCRETO POBRE

						CALLE

						trituración				104,674.56		6,600.00		15.86		2.00		7.93		7.93

						CONCRETO POBRE				104,674.56		2,125.00		49.26		1.00		49.26		49.26

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						CALLE

						trituración				167,479.30		6,600.00		25.38		2.00		12.69		12.69

						CONCRETO MR.-51 CARPETA ASFALTICA				167,479.30		4,200.00		39.88		1.00		39.88		39.88

						SUBRASANTE

						MARGEN

						mescla y colocación				42,726.53		3,125.00		13.67		2.00		6.84		6.84

						BASE  HIDRÁULICA

						MARGEN

						trituración				42,726.53		6,600.00		6.47		2.00		3.24		3.24

						colocación de base hidráulica				42,726.53		4,500.00		9.49		1.00		9.49		9.49

						MARGEN CALLE / ASFALTO

						trituración				21,363.26		6,600.00		3.24		2.00		1.62		1.62

						CARPETA ASFALTICA				21,363.26		1,900.00		11.24		1.00		11.24		11.24

						SERVICIOS

						DRENAJE



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														7/6/19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										10/17/21

		No.				CALLES DE RODAJE PISTA 04C/22C CENTRAL.		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS																		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		4				Calles de rodaje Pista 04C/22C Central 																																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				4		CALLES DE RODAJE PISTA CENTRAL 04C/22C

						TERRACERIAS		1,870,044.71		374,008.94		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		18.08

						EXCAVACIÓN FÓSIL				935,022.36		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		22.98

						EXCAVACIÓN CUBITO				561,013.41		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		27.58

						CUERPO DE TERRAPLEN 				1,828,438.06		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		34.24

						RELLENO				1,828,438.06		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		34.24

						EXC. EN BANCO				1,097,062.83		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		28.95

						DESPERDICIO BCO.				548,531.42		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		33.16

						RELLENO EN BANCO				1,645,594.25		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		34.28

						CALLE

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA PAVIMENTO				125,790.17		3,125.00		40.25		2.00		20.13		20.13

						BASE  HIDRÁULICA

						PISTA 

						TRITURACION				125,790.17		6,600.00		19.06		2.00		9.53		9.53

						BASE  HIDRÁULICA				125,790.17		4,500.00		27.95		1.00		27.95		27.95

						CONCRETO POBRE

						CALLE

						trituración				83,860.11		6,600.00		12.71		2.00		6.35		6.35

						CONCRETO POBRE				83,860.11		2,125.00		39.46		1.00		39.46		39.46

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						CALLE

						trituración				134,176.18		6,600.00		20.33		2.00		10.16		10.16

						CONCRETO MR.-51 CARPETA ASFALTICA				134,176.18		4,200.00		31.95		1.00		31.95		31.95

						SUBRASANTE

						MARGEN

						mescla y colocación				28,117.19		3,125.00		9.00		2.00		4.50		4.50

						BASE  HIDRÁULICA

						MARGEN

						trituración				28,117.19		6,600.00		4.26		2.00		2.13		2.13

						colocación de base hidráulica				28,117.19		4,500.00		6.25		1.00		6.25		6.25

						MARGEN CALLE / ASFALTO

						trituración				14,058.60		6,600.00		2.13		2.00		1.07		1.07

						CARPETA ASFALTICA				14,058.60		1,900.00		7.40		1.00		7.40		7.40

						SEÑALES (PINTURA)

						SERVICIOS



																																																																								11/17/19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														5/15/21

		No.				PLATAFORNA EDIFICIO TERMINAL		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS																		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		5				Plataforma edif. Terminal																																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				5		PLATAFORMA EDIFICIO TERMINAL

						TERRACERIAS		870,255.14		174,051.03		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.41

						EXCAVACIÓN FÓSIL				435,127.57		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.70

						EXCAVACIÓN CUBITO				261,076.54		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.84

						MEZCLA				839,796.21		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

						CUERPO DE TERRAPLEN 				839,796.21		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

						EXC. EN BANCO				503,877.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		13.30

						DESPERDICIO BCO.				251,938.86		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		7.62

						RELLENO EN BANCO				755,816.59		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		15.75

						PLATAFORMA

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA PAVIMENTO				65,269.14		3,125.00		20.89		2.00		10.44		10.44

						BASE  HIDRÁULICA

						PLATAFORMA

						trituración				65,269.14		6,600.00		9.89		2.00		4.94		4.94

						BASE  HIDRÁULICA				65,269.14		4,500.00		14.50		1.00		14.50		14.50

						CONCRETO POBRE

						PLATAFORMA

						trituración				43,512.76		6,600.00		6.59		2.00		3.30		3.30

						CONCRETO POBRE				43,512.76		2,125.00		20.48		1.00		20.48		20.48

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						PLATAFORMA 

						trituración				73,971.69		6,600.00		11.21		2.00		5.60		5.60

						CONCRETO MR.-51				73,971.69		4,200.00		17.61		1.00		17.61		17.61

						SEÑALES (PINTURA)

						SERVICIOS



																																																																																																																																																																																2/24/20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						3/20/21

		No.				PLATAFORMA DE CARGA		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS																		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		6				Plataforma de  carga																																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				6		PLATAFORMA DE CARGA

						TERRACERIAS		404,942.72		80,988.54		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		3.91

						EXCAVACIÓN FÓSIL				202,471.36		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		4.98

						EXCAVACIÓN CUBITO				121,482.81		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		5.97

						MEZCLA				390,769.72		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		7.32

						CUERPO DE TERRAPLEN 				390,769.72		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		7.32

						EXC. EN BANCO				234,461.83		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		6.19

						DESPERDICIO BCO.				117,230.92		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		3.54

						RELLENO EN BANCO				351,692.75		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		7.33

						PLATAFORMA

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA PAVIMENTO				30,370.70		3,125.00		9.72		2.00		4.86		4.86

						BASE  HIDRÁULICA

						PLATAFORMA

						TRITURACION				30,370.70		6,600.00		4.60		2.00		2.30		2.30

						BASE  HIDRÁULICA				30,370.70		4,500.00		6.75		1.00		6.75		6.75

						CONCRETO POBRE

						PLATAFORMA

						trituración				20,247.14		6,600.00		3.07		2.00		1.53		1.53

						CONCRETO POBRE				20,247.14		2,125.00		9.53		1.00		9.53		9.53

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						PLATAFORMA

						trituración				34,420.13		6,600.00		5.22		2.00		2.61		2.61

						CONCRETO MR.-51				34,420.13		4,200.00		8.20		1.00		8.20		8.20

						SEÑALES (PINTURA)

						SERVICIOS



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								10/19/20																																																																																																																																																																						5/22/21

		No.				PLATAFORMA AISLADA		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS																		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		7				Plataforma aislada																																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				7		PLATAFORMA AISLADA

						TERRACERIAS		45,238.93		9,047.79		10,344.00		1.00		1.00		10,344.00		0.87

						EXCAVACIÓN FÓSIL				22,619.47		20,340.00		1.00		1.00		20,340.00		1.11

						EXCAVACIÓN CUBITO				13,571.68		10,170.00		1.00		1.00		10,170.00		1.33

						MEZCLA				43,655.57		26,700.00		1.00		1.00		26,700.00		1.64

						CUERPO DE TERRAPLEN 				43,655.57		26,700.00		1.00		1.00		26,700.00		1.64

						EXC. EN BANCO				26,193.34		18,948.00		1.00		1.00		18,948.00		1.38

						DESPERDICIO BCO.				13,096.67		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		0.79

						RELLENO EN BANCO				39,290.01		24,000.00		1.00		1.00		24,000.00		1.64

						PLATAFORMA

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA PAVIMENTO				3,392.92		3,125.00		1.09		2.00		0.54		0.54

						BASE  HIDRÁULICA

						PLATAFORMA

						TRITURACION				3,392.92		6,600.00		0.51		2.00		0.26		0.26

						BASE  HIDRÁULICA				3,392.92		4,500.00		0.75		1.00		0.75		0.75

						CONCRETO POBRE

						PLATAFORMA

						trituración				2,261.95		6,600.00		0.34		2.00		0.17		0.17

						CONCRETO POBRE				2,261.95		2,125.00		1.06		1.00		1.06		1.06

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						PLATAFORMA 

						trituración				3,845.31		6,600.00		0.58		2.00		0.29		0.29

						CONCRETO MR.-51				3,845.31		4,200.00		0.92		1.00		0.92		0.92

						SEÑALES (PINTURA)

						SERVICIOS



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										12/21/20																																												3/6/21

		No.				PLATAFORMA DE AVIACION GENERAL		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS																		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE
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				8		PLATAFORMA DE AVIACION GENERAL

						TERRACERIAS		181,848.73		36,369.75		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		1.76

						EXCAVACIÓN FÓSIL				90,924.37		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		2.24

						EXCAVACIÓN CUBITO				54,554.62		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		2.68

						MEZCLA				175,484.03		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		3.29

						CUERPO DE TERRAPLEN 				175,484.03		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		3.29

						EXC. EN BANCO				105,290.42		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		2.78

						DESPERDICIO BCO.				52,645.21		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		1.59

						RELLENO EN BANCO				157,935.62		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		3.29

						PLATAFORMA

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA PAVIMENTO				13,638.65		3,125.00		4.36		2.00		2.18		2.18

						BASE  HIDRÁULICA

						PLATAFORMA

						TRITURACION				13,638.65		6,600.00		2.07		2.00		1.03		1.03

						BASE  HIDRÁULICA				13,638.65		4,500.00		3.03		1.00		3.03		3.03

						CONCRETO POBRE

						PLATAFORMA

						trituración				9,092.44		6,600.00		1.38		2.00		0.69		0.69

						CONCRETO POBRE				9,092.44		2,125.00		4.28		1.00		4.28		4.28

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						PLATAFORMA 

						trituración				15,457.14		6,600.00		2.34		2.00		1.17		1.17

						CONCRETO MR.-51				15,457.14		4,200.00		3.68		1.00		3.68		3.68

						SEÑALES (PINTURA)

						SERVICIOS



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								1/1/20																																																																																												5/22/21
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				9		PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO

						TERRACERIAS		632,338.65		126,467.73		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		6.11

						EXCAVACIÓN FÓSIL				316,169.33		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		7.77

						EXCAVACIÓN CUBITO				189,701.60		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		9.33

						MEZCLA				610,206.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		11.43

						CUERPO DE TERRAPLEN				610,206.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		11.43

						EXC. EN BANCO				366,124.08		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		9.66

						DESPERDICIO BCO.				183,062.04		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		5.53

						RELLENO EN BANCO				549,186.12		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		11.44

						PLATAFORMA

						SUBRASANTE

						SUBRASANTE				47,425.40		3,125.00		15.18		2.00		7.59		7.59

						BASE  HIDRÁULICA

						PLATAFORMA

						TRITURACION				47,425.40		6,600.00		7.19		2.00		3.59		3.59

						EXTRUCTURA PAVIMENTO				47,425.40		4,500.00		10.54		1.00		10.54		10.54

						CONCRETO POBRE

						PLATAFORMA

						trituración				31,616.93		6,600.00		4.79		2.00		2.40		2.40

						CONCRETO POBRE				31,616.93		2,125.00		14.88		1.00		14.88		14.88

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						PLATAFORMA 

						trituración				53,748.79		6,600.00		8.14		2.00		4.07		4.07

						CONCRETO MR.-51				53,748.79		4,200.00		12.80		1.00		12.80		12.80

						SEÑALES (PINTURA)

						SERVICIOS
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																																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		10				Plataforma de remota/pernocta																																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				10		PLATAFORMA REMOTA / PERNOCTA

						TERRACERIAS		163,338.05		32,667.61		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		1.58

						EXCAVACIÓN FÓSIL				81,669.03		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		2.01

						EXCAVACIÓN CUBITO				49,001.42		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		2.41

						MEZCLA				157,621.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		2.95

						CUERPO DE TERRAPLEN				157,621.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		2.95

						EXC. EN BANCO				94,572.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		2.50

						DESPERDICIO BCO.				47,286.37		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		1.43

						RELLENO EN BANCO				141,859.10		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		2.96

						PLATAFORMA

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA PAVIMENTO				12,250.35		3,125.00		3.92		2.00		1.96		1.96

						BASE  HIDRÁULICA

						PLATAFORMA

						trituración				12,250.35		6,600.00		1.86		2.00		0.93		0.93

						BASE  HIDRÁULICA				12,250.35		4,500.00		2.72		1.00		2.72		2.72

						CONCRETO POBRE

						PLATAFORMA

						trituración				8,166.90		6,600.00		1.24		2.00		0.62		0.62

						CONCRETO POBRE				8,166.90		2,125.00		3.84		1.00		3.84		3.84

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						PLATAFORMA 

						trituración				13,883.73		6,600.00		2.10		2.00		1.05		1.05

						CONCRETO MR.-51				13,883.73		4,200.00		3.31		1.00		3.31		3.31

						SEÑALES (PINTURA)

						SERVICIOS
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		3				Pista 04R/22L Sur "2200"		236250

						DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

						EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

						EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

						MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

						RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

						EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

						DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

						RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

						SUBRASANTE				57,750.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.08

						BASE HIDRÁULICA				57,750.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		4.81

						CONCRETO POBRE 				39,375.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		7.95

		No.				CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA																		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		6				Calles de rodaje Pista militar		281470.5

						DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

						EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

						EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

						MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

						RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

						EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

						DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

						RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

						SUBRASANTE				62,637.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.51

						BASE HIDRÁULICA				62,637.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.22

						CONCRETO POBRE 				41,774.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		8.44



		No.				CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA																		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		11				Plataforma militar		0

						DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

						EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

						EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

						MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

						RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

						EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

						DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

						RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

						SUBRASANTE				64,367.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.66

						BASE HIDRÁULICA				64,367.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.36

						CONCRETO POBRE 				53,637.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		10.84

		No.				CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA																		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





























																																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































programa general de obra 5  (3

		                                                                                                                  PROGRAMA MENSUAL DE OBRA DEL FRENTE No. 1 (F1)                                                F1

		AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA LUCIA      INICIO 17 DE OCTUBRE DEL 2019, TERMINACION 17 DE OCTUBRE DEL 2021



		No.				COMPONENTE																2019																																																																																2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																2021

				No.		PISTA 04L/22R NORTE		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCT																NOV																																DIC																																ENE																																FEB																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGO																																SEP																																OCT																																NOV																																DIC																																ENE																																FEB																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGO																																SEP																																OCT																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		1				Pista 04L/22R Norte "CL 200"																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27



				1		PISTA 04L/22R

						TERACERIAS		975,507.87		195,101.57		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		9.43

										487,753.93		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		11.99

						EXCAVACIÓN CUBITO				292,652.36		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		14.39

						MEZCLA				986,136.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		18.47

						CUERPO DE TERRAPLEN 				986,136.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		18.47

						EXC. EN BANCO				591,681.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		15.61

						DESPERDICIO BCO. (FÓSIL Y DESPALME)				295,840.87		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		8.94

						RELLENO EN BANCO				887,522.60		24,000.00		1.00		2.50		60,000.00		14.79

						PISTA

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA  PAVIMENTO				42,513.41		3,125.00		13.60		1.00		13.60		13.60

						BASE  HIDRÁULICA

						PISTA

						TRITURACION				42,513.41		6,600.00		6.44		2.00		3.22		3.22

						BASE  HIDRÁULICA				42,513.41		4,500.00		9.45		1.00		9.45		9.45

						CONCRETO POBRE

						PISTA 

						trituración				31,885.06		6,600.00		4.83		2.00		2.42		2.42

						CONCRETO POBRE				31,885.06		2,125.00		15.00		1.00		15.00		15.00

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						PISTA

						trituración				85,026.82		6,600.00		12.88		2.00		6.44		6.44

						PAVIMENTOS				85,026.82		4,200.00		20.24		1.00		20.24		20.24

						SERVICIOS

						MARGEN

						SUBRASANTE

						mescla y colocación				25,047.93		3,125.00		8.02		2.00		4.01		4.01

						BASE  HIDRÁULICA

						MARGEN

						trituración				25,047.93		6,600.00		3.80		2.00		1.90		1.90

						BASE  HIDRÁULICA				25,047.93		4,500.00		5.57		1.00		5.57		5.57

						MARGEN PISTA / ASFALTO

						trituración				12,523.96		6,600.00		1.90		2.00		0.95		0.95

						CARPETA ASFALTICA				12,523.96		1,900.00		6.59		1.00		6.59		6.59

						DRENAJE





		No.				PISTA 04C/22C CENTRAL		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		2				Pista 04C/22C Central "1800"																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				2		PISTA 04C/22C

						TERRACERIAS		877500		175,500.00		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.48

						EXCAVACIÓN FÓSIL				438,750.00		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.79

						EXCAVACIÓN CUBITO				263,250.00		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.94

						MEZCLA				887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

						CUERPO DE TERRAPLEN 				887,625.00		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		16.62

						EXC. EN BANCO				532,575.00		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		14.05

						DESPERDICIO BCO.				266,287.50		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		16.10

						RELLENO EN BANCO				798,862.50		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		16.64

						PISTA

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA  PAVIMENTO				40,500.00		3,125.00		12.96		1.00		12.96		12.96

						BASE  HIDRÁULICA

						PISTA

						trituración				40,500.00		6,600.00		6.14		2.00		3.07		3.07

						BASE  HIDRÁULICA				40,500.00		4,500.00		9.00		1.00		9.00		9.00

						CONCRETO POBRE

						PISTA 

						TRITURACION				30,375.00		6,600.00		4.60		2.00		2.30		2.30

						CONCRETO POBRE				30,375.00		2,125.00		14.29		1.00		14.29		14.29

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						PISTA

						trituración				81,000.00		6,600.00		12.27		2.00		6.14		6.14

						CONCRETO MR.-51 CARPETA ASFALTICA				81,000.00		4,200.00		19.29		1.00		19.29		19.29

						SEÑALES (PINTURA)

						MARGEN

						SUBRASANTE

						mescla y colocación				13,500.00		3,125.00		4.32		2.00		2.16		2.16

						MARGEN

						BASE HIDRÁULICA

						trituración				13,500.00		6,600.00		2.05		2.00		1.02		1.02

						colocación de base hidráulica				13,500.00		4,500.00		3.00		1.00		3.00		3.00

						MARGEN PISTA / ASFALTO

						trituración				6,750.00		6,600.00		1.02		2.00		0.51		0.51

						CARPETA ASFALTICA				6,750.00		1,900.00		3.55		1.00		3.55		3.55

						SERVICIOS



		No.				CALLES DE RODAJE PISTA 04L/22R NORTE		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		3				Calles de rodaje pista 04L/22R Norte																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				3		CALLES DE RODAJE PISTA 04L/22R

						TERRACERIAS		2,371,397.39		474,279.48		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		22.93

						EXCAVACIÓN				1,185,698.70		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		29.15

						EXCAVACIÓN CUBITO				711,419.22		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		34.98

						MEZCLA				2,319,304.92		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		43.43

						CUERPO DE TERRAPLEN 				2,319,304.92		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		43.43

						EXC. EN BANCO				1,391,582.95		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		36.72

						DESPERDICIO BCO.				695,791.48		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		42.06

						RELLENO EN BANCO				2,087,374.43		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		43.49

						CALLE

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA PAVIMENTO				157,011.84		3,125.00		50.24		2.00		25.12		25.12

						BASE  HIDRÁULICA

						CALLE

						trituración				157,011.84		6,600.00		23.79		2.00		11.89		11.89

						BASE  HIDRÁULICA				157,011.84		4,500.00		34.89		1.00		34.89		34.89

						CONCRETO POBRE

						CALLE

						trituración				104,674.56		6,600.00		15.86		2.00		7.93		7.93

						CONCRETO POBRE				104,674.56		2,125.00		49.26		1.00		49.26		49.26

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						CALLE

						trituración				167,479.30		6,600.00		25.38		2.00		12.69		12.69

						CONCRETO MR.-51 CARPETA ASFALTICA				167,479.30		4,200.00		39.88		1.00		39.88		39.88

						SUBRASANTE

						MARGEN

						mescla y colocación				42,726.53		3,125.00		13.67		2.00		6.84		6.84

						BASE  HIDRÁULICA

						MARGEN

						trituración				42,726.53		6,600.00		6.47		2.00		3.24		3.24

						colocación de base hidráulica				42,726.53		4,500.00		9.49		1.00		9.49		9.49

						MARGEN CALLE / ASFALTO

						trituración				21,363.26		6,600.00		3.24		2.00		1.62		1.62

						CARPETA ASFALTICA				21,363.26		1,900.00		11.24		1.00		11.24		11.24

						SERVICIOS

						DRENAJE





		No.				CALLES DE RODAJE PISTA 04C/22C CENTRAL.		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		4				Calles de rodaje Pista 04C/22C Central 																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				4		CALLES DE RODAJE PISTA 04C/22C

						TERRACERIAS		1,870,044.71		374,008.94		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		18.08

						EXCAVACIÓN FÓSIL				935,022.36		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		22.98

						EXCAVACIÓN CUBITO				561,013.41		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		27.58

						CUERPO DE TERRAPLEN 				1,828,438.06		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		34.24

						RELLENO				1,828,438.06		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		34.24

						EXC. EN BANCO				1,097,062.83		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		28.95

						DESPERDICIO BCO.				548,531.42		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		33.16

						RELLENO EN BANCO				1,645,594.25		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		34.28

						CALLE

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA PAVIMENTO				125,790.17		3,125.00		40.25		2.00		20.13		20.13

						BASE  HIDRÁULICA

						PISTA 

						TRITURACION				125,790.17		6,600.00		19.06		2.00		9.53		9.53

						BASE  HIDRÁULICA				125,790.17		4,500.00		27.95		1.00		27.95		27.95

						CONCRETO POBRE

						CALLE

						trituración				83,860.11		6,600.00		12.71		2.00		6.35		6.35

						CONCRETO POBRE				83,860.11		2,125.00		39.46		1.00		39.46		39.46

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						CALLE

						trituración				134,176.18		6,600.00		20.33		2.00		10.16		10.16

						CONCRETO MR.-51 CARPETA ASFALTICA				134,176.18		4,200.00		31.95		1.00		31.95		31.95

						SUBRASANTE

						MARGEN

						mescla y colocación				28,117.19		3,125.00		9.00		2.00		4.50		4.50

						BASE  HIDRÁULICA

						MARGEN

						trituración				28,117.19		6,600.00		4.26		2.00		2.13		2.13

						colocación de base hidráulica				28,117.19		4,500.00		6.25		1.00		6.25		6.25

						MARGEN CALLE / ASFALTO

						trituración				14,058.60		6,600.00		2.13		2.00		1.07		1.07

						CARPETA ASFALTICA				14,058.60		1,900.00		7.40		1.00		7.40		7.40

						SEÑALES (PINTURA)

						SERVICIOS





		No.				PLATAFORNA EDIFICIO TERMINAL		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		5				Plataforma edif. Terminal																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				5		PLATAFORNA EDIFICIO TERMINAL

						TERRACERIAS		870,255.14		174,051.03		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		8.41

						EXCAVACIÓN FÓSIL				435,127.57		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		10.70

						EXCAVACIÓN CUBITO				261,076.54		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		12.84

						MEZCLA				839,796.21		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

						CUERPO DE TERRAPLEN 				839,796.21		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		15.73

						EXC. EN BANCO				503,877.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		13.30

						DESPERDICIO BCO.				251,938.86		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		7.62

						RELLENO EN BANCO				755,816.59		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		15.75

						PLATAFORMA

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA PAVIMENTO				65,269.14		3,125.00		20.89		2.00		10.44		10.44

						BASE  HIDRÁULICA

						PLATAFORMA

						trituración				65,269.14		6,600.00		9.89		2.00		4.94		4.94

						BASE  HIDRÁULICA				65,269.14		4,500.00		14.50		1.00		14.50		14.50

						CONCRETO POBRE

						PLATAFORMA

						trituración				43,512.76		6,600.00		6.59		2.00		3.30		3.30

						CONCRETO POBRE				43,512.76		2,125.00		20.48		1.00		20.48		20.48

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						PLATAFORMA 

						trituración				73,971.69		6,600.00		11.21		2.00		5.60		5.60

						CONCRETO MR.-51				73,971.69		4,200.00		17.61		1.00		17.61		17.61

						SEÑALES (PINTURA)

						SERVICIOS
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				6		PLATAFORMA DE CARGA

						TERRACERIAS		404,942.72		80,988.54		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		3.91

						EXCAVACIÓN FÓSIL				202,471.36		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		4.98

						EXCAVACIÓN CUBITO				121,482.81		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		5.97

						MEZCLA				390,769.72		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		7.32

						CUERPO DE TERRAPLEN 				390,769.72		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		7.32

						EXC. EN BANCO				234,461.83		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		6.19

						DESPERDICIO BCO.				117,230.92		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		3.54

						RELLENO EN BANCO				351,692.75		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		7.33

						PLATAFORMA

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA PAVIMENTO				30,370.70		3,125.00		9.72		2.00		4.86		4.86

						BASE  HIDRÁULICA

						PLATAFORMA

						TRITURACION				30,370.70		6,600.00		4.60		2.00		2.30		2.30

						BASE  HIDRÁULICA				30,370.70		4,500.00		6.75		1.00		6.75		6.75

						CONCRETO POBRE

						PLATAFORMA

						trituración				20,247.14		6,600.00		3.07		2.00		1.53		1.53

						CONCRETO POBRE				20,247.14		2,125.00		9.53		1.00		9.53		9.53

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						PLATAFORMA

						trituración				34,420.13		6,600.00		5.22		2.00		2.61		2.61

						CONCRETO MR.-51				34,420.13		4,200.00		8.20		1.00		8.20		8.20

						SEÑALES (PINTURA)

						SERVICIOS
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				7		PLATAFORMA AISLADA

						TERRACERIAS		45,238.93		9,047.79		10,344.00		1.00		1.00		10,344.00		0.87

						EXCAVACIÓN FÓSIL				22,619.47		20,340.00		1.00		1.00		20,340.00		1.11

						EXCAVACIÓN CUBITO				13,571.68		10,170.00		1.00		1.00		10,170.00		1.33

						MEZCLA				43,655.57		26,700.00		1.00		1.00		26,700.00		1.64

						CUERPO DE TERRAPLEN 				43,655.57		26,700.00		1.00		1.00		26,700.00		1.64

						EXC. EN BANCO				26,193.34		18,948.00		1.00		1.00		18,948.00		1.38

						DESPERDICIO BCO.				13,096.67		16,542.00		1.00		1.00		16,542.00		0.79

						RELLENO EN BANCO				39,290.01		24,000.00		1.00		1.00		24,000.00		1.64

						PLATAFORMA

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA PAVIMENTO				3,392.92		3,125.00		1.09		2.00		0.54		0.54

						BASE  HIDRÁULICA

						PLATAFORMA

						TRITURACION				3,392.92		6,600.00		0.51		2.00		0.26		0.26

						BASE  HIDRÁULICA				3,392.92		4,500.00		0.75		1.00		0.75		0.75

						CONCRETO POBRE

						PLATAFORMA

						trituración				2,261.95		6,600.00		0.34		2.00		0.17		0.17

						CONCRETO POBRE				2,261.95		2,125.00		1.06		1.00		1.06		1.06

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						PLATAFORMA 

						trituración				3,845.31		6,600.00		0.58		2.00		0.29		0.29

						CONCRETO MR.-51				3,845.31		4,200.00		0.92		1.00		0.92		0.92

						SEÑALES (PINTURA)

						SERVICIOS
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				8		PLATAFORMA DE AVIACION GENERAL

						TERRACERIAS		181,848.73		36,369.75		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		1.76

						EXCAVACIÓN FÓSIL				90,924.37		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		2.24

						EXCAVACIÓN CUBITO				54,554.62		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		2.68

						MEZCLA				175,484.03		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		3.29

						CUERPO DE TERRAPLEN 				175,484.03		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		3.29

						EXC. EN BANCO				105,290.42		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		2.78

						DESPERDICIO BCO.				52,645.21		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		1.59

						RELLENO EN BANCO				157,935.62		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		3.29

						PLATAFORMA

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA PAVIMENTO				13,638.65		3,125.00		4.36		2.00		2.18		2.18

						BASE  HIDRÁULICA

						PLATAFORMA

						TRITURACION				13,638.65		6,600.00		2.07		2.00		1.03		1.03

						BASE  HIDRÁULICA				13,638.65		4,500.00		3.03		1.00		3.03		3.03

						CONCRETO POBRE

						PLATAFORMA

						trituración				9,092.44		6,600.00		1.38		2.00		0.69		0.69

						CONCRETO POBRE				9,092.44		2,125.00		4.28		1.00		4.28		4.28

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						PLATAFORMA 

						trituración				15,457.14		6,600.00		2.34		2.00		1.17		1.17

						CONCRETO MR.-51				15,457.14		4,200.00		3.68		1.00		3.68		3.68

						SEÑALES (PINTURA)

						SERVICIOS
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				9		PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO

						TERRACERIAS		632,338.65		126,467.73		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		6.11

						EXCAVACIÓN FÓSIL				316,169.33		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		7.77

						EXCAVACIÓN CUBITO				189,701.60		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		9.33

						MEZCLA				610,206.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		11.43

						CUERPO DE TERRAPLEN				610,206.80		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		11.43

						EXC. EN BANCO				366,124.08		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		9.66

						DESPERDICIO BCO.				183,062.04		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		5.53

						RELLENO EN BANCO				549,186.12		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		11.44

						PLATAFORMA

						SUBRASANTE

						SUBRASANTE				47,425.40		3,125.00		15.18		2.00		7.59		7.59

						BASE  HIDRÁULICA

						PLATAFORMA

						TRITURACION				47,425.40		6,600.00		7.19		2.00		3.59		3.59

						EXTRUCTURA PAVIMENTO				47,425.40		4,500.00		10.54		1.00		10.54		10.54

						CONCRETO POBRE

						PLATAFORMA

						trituración				31,616.93		6,600.00		4.79		2.00		2.40		2.40

						CONCRETO POBRE				31,616.93		2,125.00		14.88		1.00		14.88		14.88

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						PLATAFORMA 

						trituración				53,748.79		6,600.00		8.14		2.00		4.07		4.07

						CONCRETO MR.-51				53,748.79		4,200.00		12.80		1.00		12.80		12.80

						SEÑALES (PINTURA)

						SERVICIOS





		No.				PLATAFORMA REMOTA / PERNOCTA		MARGEN		VOLUMEN		REND. /sem.		FRENTES / DIAS		TURNOS		TOTAL		No. SEMANAS		OCTUBRE																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE																																ENERO																																FEBRERO																																MARZO																																ABRIL																																MAYO																																JUNIO																																JULIO																																AGOSTO																																SEPTIEMBRE																																OCTUBRE																																NOVIEMBRE																																DICIEMBRE

																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93								SEM. 94								SEM. 95								SEM. 96								SEM. 97								SEM. 98								SEM. 99								SEM. 100								SEM. 101								SEM. 102								SEM. 103								SEM. 104

		10				Plataforma de remota/pernocta																MES No. 1																MES No. 2																																MES No. 3																																MES No. 4																																MES No. 5																																MES No. 6																																MES No. 7																																MES No. 8																																MES No. 9																																MES No. 10																																MES No. 11																																MES No. 12																																MES No. 13																																MES No. 14																																MES No. 15																																MES No. 16																																MES No. 17																																MES No. 18																																MES No. 19																																MES No. 20																																MES No. 21																																MES No. 22																																MES No. 23																																MES No. 24																																MES No. 25																																MES No. 26																																MES No. 27

				10		PLATAFORMA REMOTA / PERNOCTA

						TERRACERIAS		163,338.05		32,667.61		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		1.58

						EXCAVACIÓN FÓSIL				81,669.03		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		2.01

						EXCAVACIÓN CUBITO				49,001.42		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		2.41

						MEZCLA				157,621.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		2.95

						CUERPO DE TERRAPLEN				157,621.22		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		2.95

						EXC. EN BANCO				94,572.73		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		2.50

						DESPERDICIO BCO.				47,286.37		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		1.43

						RELLENO EN BANCO				141,859.10		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		2.96

						PLATAFORMA

						SUBRASANTE

						EXTRUCTURA PAVIMENTO				12,250.35		3,125.00		3.92		2.00		1.96		1.96

						BASE  HIDRÁULICA

						PLATAFORMA

						trituración				12,250.35		6,600.00		1.86		2.00		0.93		0.93

						BASE  HIDRÁULICA				12,250.35		4,500.00		2.72		1.00		2.72		2.72

						CONCRETO POBRE

						PLATAFORMA

						trituración				8,166.90		6,600.00		1.24		2.00		0.62		0.62

						CONCRETO POBRE				8,166.90		2,125.00		3.84		1.00		3.84		3.84

						CANALIZACIÓN DE DUCTOS DE AYUDAS VISUALES

						CONCRETO MR.-51

						PLATAFORMA 

						trituración				13,883.73		6,600.00		2.10		2.00		1.05		1.05

						CONCRETO MR.-51				13,883.73		4,200.00		3.31		1.00		3.31		3.31

						SEÑALES (PINTURA)

						SERVICIOS



																																																						REVISIÓN																																		02																																				FECHA																																				29/09/2019																																				SIGLAS DEL OPERADOR																																				GVG / AMC















































































		No.				CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		MES 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		3				Pista 04R/22L Sur "2200"		236250

						DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

						EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

						EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

						MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

						RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

						EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

						DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

						RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

						SUBRASANTE				57,750.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.08

						BASE HIDRÁULICA				57,750.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		4.81

						CONCRETO POBRE 				39,375.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		7.95

		No.				CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		6				Calles de rodaje Pista militar		281470.5

						DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

						EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

						EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

						MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

						RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

						EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

						DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

						RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

						SUBRASANTE				62,637.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.51

						BASE HIDRÁULICA				62,637.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.22

						CONCRETO POBRE 				41,774.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		8.44



		No.				CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





		11				Plataforma militar		0

						DESPALME				ERROR:#REF!		10,344.00		1.00		2.00		20,688.00		ERROR:#REF!

						EXCAVACIÓN FÓSIL				ERROR:#REF!		20,340.00		1.00		2.00		40,680.00		ERROR:#REF!

						EXCAVACIÓN CUBITO				ERROR:#REF!		10,170.00		1.00		2.00		20,340.00		ERROR:#REF!

						MEZCLA				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

						RELLENO				ERROR:#REF!		26,700.00		1.00		2.00		53,400.00		ERROR:#REF!

						EXC. EN BANCO				ERROR:#REF!		18,948.00		1.00		2.00		37,896.00		ERROR:#REF!

						DESPERDICIO BCO.				ERROR:#REF!		16,542.00		1.00		2.00		33,084.00		ERROR:#REF!

						RELLENO EN BANCO				ERROR:#REF!		24,000.00		1.00		2.00		48,000.00		ERROR:#REF!

						SUBRASANTE				64,367.00		11,370.00		1.00		1.00		11,370.00		5.66

						BASE HIDRÁULICA				64,367.00		12,000.00		1.00		1.00		12,000.00		5.36

						CONCRETO POBRE 				53,637.00		4,950.00		1.00		1.00		4,950.00		10.84

		No.				CONCEPTO		MARGEN		VOLUMEN		REND/sem.		FRENTES		TURNOS		TOTAL		No. SEMANA		SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93





























																						SEM. 1								SEM 2								SEM. 3								SEM. 4								SEM. 5								SEM. 6								SEM. 7								SEM. 8								SEM. 9								SEM. 10								SEM. 11								SEM.  12								SEM. 13 								SEM. 14								SEM. 15								SEM. 16								SEM. 17								SEM. 18								SEM. 19								SEM. 20								SEM. 21								SEM. 22								SEM. 23								SEM. 24								SEM. 25								SEM. 26								SEM. 27								SEM. 28								SEM. 29								SEM. 30								SEM. 31								SEM. 32								SEM. 33								SEM. 34								SEM. 35								SEM. 36								SEM. 37								SEM. 38								SEM. 39								SEM. 40								SEM. 41								SEM. 42								SEM. 43								SEM. 44								SEM. 45								SEM. 46								SEM. 47								SEM. 48								SEM. 49								SEM. 50								SEM. 51								SEM. 52								SEM. 53								SEM. 54								SEM. 55								SEM. 56								SEM. 57								SEM. 58								SEM. 59								SEM. 60								SEM. 61								SEM. 62								SEM. 63								SEM. 64								SEM. 65								SEM. 66								SEM. 67								SEM. 68								SEM. 69								SEM. 70								SEM. 71								SEM. 72								SEM. 73								SEM. 74								SEM. 75								SEM. 76								SEM. 77								SEM. 78								SEM. 79								SEM. 80								SEM. 81								SEM. 82								SEM. 83								SEM. 84								SEM. 85								SEM. 86								SEM. 87								SEM. 88								SEM. 89								SEM. 90								SEM. 91								SEM. 92								SEM. 93
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	Número de diapositiva 1

