
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS. SECCIÓN DE CONSTRUCCIONES. 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA FECHA DE INICIO: 17 OCT. 2019

FRENTE DE TRABAJO "BASE AÉREA MILITAR No. 1 (FRENTE 2)" FECHA DE TERMINACIÓN: 16 JUN. 2021

1 Vialidad Sobre Terreno Cuerpo "A"

28 SEP. 2020

2 Vialidad Sobre Terreno Cuerpo "B"

30 MAR. 2020 12 DIC. 2021

3 Vialidad Bajo Terreno Cuerpo "A"

13 ENE. 2020 29 AGO. 2020

4 Vialidad Bajo Terreno Cuerpo "B"

04 MAY. 2020 18 SEP. 2020

5 Paso Inferior Ferroviario

30 MAR. 2020 30 ENE. 2021

6 Muro de contención

30 MAR. 2020 07 NOV. 2020

7 Pergolado

28 SEP. 2020 30 ENE. 2020

8 Camellón Central

21 DIC. 2020 15 MAY. 2021

9 Señalización

28 DIC. 2020 16 JUN. 2021

10 Jardinería

16 JUN. 2021 16 JUN. 2021

17 OCT. 2019 16 JUN. 2021

JUL. 2020

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

No. COMPONENTE
2019 2020

OCT. 2019 NOV. 2019 DIC. 2019 ENE. 2020 FEB. 2020 MAR. 2020 ABR. 2020 MAY. 2020 JUN. 2020

2021

AGO. 2020 SEP. 2020 OCT. 2020 NOV. 2020 DIC. 2020 ENE. 2021 FEB. 2021 MAR. 2021 ABR. 2021 MAY. 2021 JUN. 2021


