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I. Datos generales del Contratista 
 

El Contrato CNH-R01-L02-A1/2015 (en adelante, Contrato) para la Extracción de Hidrocarburos, 
bajo la modalidad de Producción Compartida, se celebró el 30 de noviembre de 2015 entre, los 
Estados Unidos Mexicanos por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (en 
adelante, Comisión) y ENI México, S. de R.L. de C.V. (en adelante, Contratista).  
 
La vigencia del Contrato es de veinticinco (25) años a partir de la Fecha Efectiva, en el entendido 
de que continuarán vigentes las disposiciones que por su naturaleza tengan que ser cumplidas 
después de la terminación del Contrato, incluyendo sin limitar, las relativas al abandono, la 
indemnización y a la seguridad industrial y protección al medio ambiente. Asimismo, en caso 
de que el Contratista esté al corriente con sus obligaciones conforme al Contrato, este podrá 
solicitar a la Comisión, hasta dos (2) prórrogas de hasta cinco (5) años cada una o hasta el límite 
económico de las áreas de Desarrollo en el caso que este último sea menor.  
 
ENI México, S. de R.L. de C.V. (en adelante Contratista) es una sociedad mercantil constituida y 
con personalidad jurídica de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo 
único objeto social es la exploración y extracción de hidrocarburos. Dicha empresa ha sido 
designada como Contratista de conformidad con el Contrato. 

 
En la Tabla 1, se muestran datos generales del Contrato. 
 

Tabla 1. Datos generales del Contrato. 
(Fuente: Comisión con datos del Contrato y del Contratista). 

 

El Área Contractual 1 se localiza en aguas territoriales del Golfo de México a profundidades de 
agua de entre 10 m a 40 m, y cubre una superficie total de 67.203 km² subdividida en tres 
subáreas que incluyen tres descubrimientos: Amoca, Tecoalli y Miztón. La ubicación y vértices 
del Área Contractual 1 se muestran en la Tabla 2 y Figura1.  
 

Datos Generales del Contrato 

Nombre CNH-R01-L02-A1/2015 

Estado y municipio Tabasco, Región Marina Sureste 

Área Contractual 67.203 km2 

Fecha de emisión / firma 30 de noviembre 2015 

Vigencia 25 años 

Tipo de contrato Contrato para la Extracción de Hidrocarburos bajo la 
Modalidad de Producción Compartida 

Operador y socios con porcentaje 
de participación 

ENI México, S. de R.L. de C.V. (100%) 

Profundidad para exploración y 
extracción 

Amoca: Sin restricción 
Miztón: Sin restricción 
Tecoalli, Polígono A: Sin restricción 
Tecoalli, Polígono B: Todas las formaciones geológicas, con 
excepción de aquellas que forman parte del Campo donde 
se ubican los objetivos del Pozo Tecoalli-1001 (Plioceno 
Inferior). 

Yacimientos y/o Campos Amoca, Miztón, Tecoalli 

Colindancias Veracruz, Tabasco y Campeche 
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Figura.1 Ubicación del Área Contractual. 

 (Fuente: Comisión). 
 

Área Contractual Campo / Polígono Vértice Oeste (Longitud) Norte (Latitud) 

1 

Amoca 

1 93° 52' 30'' 18° 21' 30'' 
2 93° 52' 30'' 18° 21' 00'' 
3 93° 51' 30'' 18° 21' 00'' 
4 93° 51' 30'' 18° 20' 30'' 
5 93° 51' 00'' 18° 20' 30'' 
6 93° 51' 00'' 18° 20' 00'' 
7 93° 50' 30'' 18° 20' 00'' 
8 93° 50' 30'' 18° 19' 00'' 
9 93° 53' 00'' 18° 19' 00'' 
10 93° 53' 00'' 18° 19' 30'' 
11 93° 53' 30'' 18° 19' 30'' 
12 93° 53' 30'' 18° 20' 00'' 
13 93° 54' 00'' 18° 20' 00'' 
14 93° 54' 00'' 18° 21' 00'' 
15 93° 53' 30'' 18° 21' 00'' 
16 93° 53' 30'' 18° 21' 30'' 

Miztón 

1 93° 46' 30'' 18° 25' 30'' 
2 93° 46' 30'' 18° 25' 00'' 
3 93° 46' 00'' 18° 25' 00'' 
4 93° 46' 00'' 18° 23' 30'' 
5 93° 47' 00'' 18° 23' 30'' 
6 93° 47' 00'' 18° 23' 00'' 
7 93° 47' 30'' 18° 23' 00'' 
8 93° 47' 30'' 18° 22' 30'' 
9 93° 48' 00'' 18° 22' 30'' 
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10 93° 48' 00'' 18° 23' 00'' 
11 93° 48' 30'' 18° 23' 00'' 
12 93° 48' 30'' 18° 24' 00'' 
13 93° 48' 00'' 18° 24' 00'' 
14 93° 48' 00'' 18° 24' 30'' 
15 93° 47' 30'' 18° 24' 30'' 
16 93° 47' 30'' 18° 25' 30'' 

Tecoalli, Polígono A 

1 93° 41' 30'' 18° 25' 00'' 
2 93° 42' 30'' 18° 25' 00'' 
3 93° 42' 30'' 18° 25' 30'' 
4 93° 43' 00'' 18° 25' 30'' 
5 93° 43' 00'' 18° 28' 00'' 
6 93° 42' 30'' 18° 28' 00'' 
7 93° 42' 30'' 18° 28' 30'' 
8 93° 42' 00'' 18° 28' 30'' 
9 93° 42' 00'' 18° 29' 30'' 
10 93° 39' 30'' 18° 29' 30'' 
11 93° 39' 30'' 18° 29' 00'' 
12 93° 41' 00'' 18° 29' 00'' 
13 93° 41' 00'' 18° 26' 00'' 
14 93° 41' 30'' 18° 26' 00'' 

Tecoalli, Polígono B 

1 93° 40' 30'' 18° 27' 00'' 
2 93° 41' 00'' 18° 27' 00'' 
3 93° 41' 00'' 18° 29' 00'' 
4 93° 39' 00'' 18° 29' 00'' 
5 93° 39' 00'' 18° 28' 30'' 
6 93° 39' 30'' 18° 28' 30'' 
7 93° 39' 30'' 18° 28' 00'' 
8 93° 40' 00'' 18° 28' 00'' 
9 93° 40' 00'' 18° 27' 30'' 
10 93° 40' 30'' 18° 27' 30'' 

Tabla 2. Coordenadas geográficas de los vértices del Área Contractual. 
(Fuente: Comisión con datos del Contrato y del Contratista). 
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II. Relación cronológica del proceso de revisión y 
evaluación de la información 

 

El proceso de evaluación técnica y económica, a efecto de emitir la presente Opinión Técnica 
del Programa de Trabajo y Presupuesto del ejercicio 2020 propuesto por el Contratista, 
involucró la participación de dos direcciones administrativas de la Comisión: la Dirección 
General de Dictámenes de Extracción y la Dirección General de Prospectiva y Evaluación 
Económica.  
 
La Figura 2 muestra el diagrama generalizado del proceso de evaluación, Opinión Técnica y 
resolución respecto del Programa de Trabajo y Presupuesto 2020 presentado por el Contratista 
para su aprobación. Lo anterior se corrobora en términos de las constancias que obran en el 
expediente CNH:5S.7/3/6/2017 de la Dirección General de Dictámenes de Extracción de esta 
Comisión. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 2. Etapas del proceso de evaluación, opinión y resolución. 
(Fuente: Comisión). 
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III. Criterios de evaluación utilizados 
 
La presente Opinión Técnica se refiere al Programa de Trabajo y Presupuesto del ejercicio 2020 
del Contrato, sometido a consideración de la Comisión por el Contratista mediante escrito 
recibido en esta Comisión el 30 de septiembre de 2019. 
 
Al respecto, esta Comisión aprobó mediante las resoluciones CNH.E.45.001/18, CNH.E.45.002/18 
y CNH.E.45.003/18, todas de fecha 31 de julio de 2018, el Plan de Desarrollo para la Extracción, 
así como el Primer Programa e Trabajo y Primer Presupuesto asociados al Plan, y 
CNH.E.35.008/19 de fecha 28 de junio de 2019, y CNH.E.72.001/18 y CNH.E.72.002/18, ambos de 
fecha 18 de diciembre de 2019, la Modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción, el 
Programa de Trabajo 2019, y el Presupuesto 2019, respectivamente.  
 
Se verificó que el Programa de Trabajo propuesto por Eni México S. de R.L. de C.V. fuera 
congruente con lo establecido en el Plan de Desarrollo, cumpliera con las Mejores Prácticas de 
la Industria y los demás términos y condiciones previstos en el Contrato. Asimismo, se verificó 
que el Presupuesto propuesto estuviera denominado en Dólares de Estados Unidos de 
América, incluyera el estimado pormenorizado de los costos necesarios para implementar  las 
Actividades Petroleras consideradas en el Programa de Trabajo al que corresponda el 
Presupuesto, incluyera el calendario de erogaciones estimadas de los costos, indicara los 
supuestos o premisas utilizadas en la elaboración de dicho Presupuesto e incluyera el alcance 
para que la Comisión realizara la evaluación con base en la Cláusula 10.3 y  Anexo 4 del Contrato.  
 
Se señala que el Programa de Trabajo y Presupuesto del ejercicio 2020 cumplen con los 
requisitos establecidos en los artículos 11, fracción III 28, 29, 30, 31 y  32 de los LINEAMIENTOS 
que regulan los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos” (en 
adelante, Lineamientos) publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2019, 
para la evaluación técnica de la viabilidad del conjunto de actividades programadas y montos 
de inversión propuestos para el Programa de Trabajo y Presupuesto. 
 
Asimismo, se advierte que el Programa de Trabajo y Presupuesto del ejercicio 2020 cumplen 
con los requisitos establecidos en las Cláusulas 7.1, 9.3, 9.4, 10.3, 13.3, 17.1, 17. 3 y 17.4, así como el 
Anexo 4 del Contrato. 
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IV. Análisis y Evaluación de los elementos del 
Programa de Trabajo 

a) Objetivo del Programa de Trabajo 

El presente Programa de Trabajo provee la información necesaria para satisfacer lo establecido 
en las Cláusulas 7.1, 9.3 y 10.3 del Contrato, así como con lo establecido en los artículos 29, 31 y 
32 de los Lineamientos. Contempla el detalle de las Actividades Petroleras a desarrollarse del 
periodo comprendido del 01 de enero del 2020 al 31 de diciembre de 2020. Asimismo, se 
incluyen descripciones de las principales tareas a realizar en las áreas de geología, intervención 
de pozos, operación de instalaciones de producción, perforación de pozos, construcción de 
instalaciones, entre otros.  
 
Cabe destacar que, dicho periodo se considera de conformidad con la Cláusula 9.3 del Contrato, 
referente a los Programas de Trabajo del Período de Desarrollo, en donde se establece que el 
Contratista deberá presentar el Programa de Trabajo de cada Año subsiguiente, a más tardar 
el 30 de septiembre del año inmediato anterior.  
 
El Contratista presenta una tabla detallada de actividades, con las fechas de inicio y fin previstas 
para cada caso, tal como es requerido en el Contrato. Las actividades individuales se presentan 
en la Tabla 3, la cual ha sido diseñada de acuerdo con la taxonomía recomendada en el 
Contrato, en las secciones subsiguientes se describen a detalle las principales actividades del 
Plan de Desarrollo para el año 2020. 
 

 
Tabla 3. Resumen de Actividades del Programa de Trabajo 2020. 

(Fuente: Contratista). 
 

Act. Sub- Tarea / Sub-tareas
Act. Q1 Q2 Q3 Q4 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Q1 Q2 Q3 Q4

General Administracion, gestion de actividades y gastos generales del proyecto

Geofísica Compra de Datos Sismicos 3D -  700 km2

Construcción de instalaciones terrestres y marinas

Infraestructura Producción Temprana: Plataforma Miztóm, Planta de Recepcion en tierra 

(ORF), Ductos en tierra y costa afuera.
Plataforma Amoca 1 - Diseño, Procura, Fabricación, Transporte, Instalación  y puesta en 

marcha

ORF - Trabajos adicionales pára incremento de producción

FPSO - Diseño, Procura, Fabricación, Transporte e Instalacion

Cable   Miztón a FPSO (Potencia &  Fibra Optica)  -  3km - IPC y Puesta en Marcha

Cable Amoca WHP1 a Miztón (Potencia &  Fibra Optica)   -  13km - IPC y Puesta en Marcha

Construcción y tendido de ductos 

Ductos   - Miztón a FPSO (Aceite/Gas/Agua)  2.6 Km x 4 ductos - IPC y Puesta en Marcha

Ductos   Amoca WHP1 a FPSO (Aceite/Agua)  15.3 Km x 2 - IPC y Puesta en Marcha

Perforación y Terminación de pozos 

Mizton04DES  2,996  m / 3,087 m - 75 dias

Mizton07DES  3,061 m / 3,422 m - 75 dias

Mizton06DES  2,986 m / 3,120 m - 75 dias

Mizton08DES  3,061 m / 3.570 m - 75 dias

Mizton09INY 3412m m / 3695 m - 60 dias

Amoca03DEL 4329 m / 4380m - 36 dias

Amoca04DEL 5047 m / 5.500 m - 36 dias

Amoca05DES 4623 m / 4729 m - 75 dias

Amoca06DES 4260 m / 4318 m - 75 dias
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b) Actividad por realizar 

En términos de la Cláusula 9.3 del Contrato, el Contratista presenta el Programa de Trabajo 
enfocado en la construcción de obra civil para intervenciones a pozos, caracterización 
geológica y petrofísica de yacimientos, la perforación de pozos, obras de construcción de 
plataformas, unidades de bombeo y líneas de descarga, mantenimiento y gestión de 
actividades de abandono.  
 
Las principales actividades consideradas a realizar por el Contratista se enlistan a continuación: 
 

a) En la Tabla 4 se resumen las actividades aprobadas en el año 2019 o antes y que duran 
o se desfasan al Programa de Trabajo 2020 o años posteriores, y 

b) En la Tabla 5 se muestran las actividades que se realizarán únicamente durante la 
vigencia del Programa de Trabajo 2020, y  

 
 Se advierte que las actividades mencionadas anteriormente están apegadas al Plan de 
Desarrollo aprobado por esta Comisión. 
 

 
Programa de trabajo 

Fecha 
inicio 

Fecha  
fin 

Actividad  Sub-
actividad 
petrolera 

Tarea Descripción/detalle Duración 

Desarrollo 

Construcción 
de 

Instalaciones 

Construcción de 
Instalaciones 

Plataforma Amoca WHP1  01/04/2019 31/07/2020 
Unidad Flotante de 
Producción y Descarga 
(FPSO)*** 

01/10/2018 30/06/2021 

Cable submarino 
compuesto entre Amoca 
WHP1 a Miztón WHP 

01/09/2019 31/12/2020 

Cable submarino 
compuesto entre Miztón y 
FPSO 

01/09/2019 31/12/2020 

Ductos entre Plataforma 
Miztón FPSO 

01/07/2019 30/11/2020 

Geofísica* 
Procesamiento y 

reprocesamiento de 
datos sísmicos 

Adquisición sísmica 3D 01/11/2020 31/12/2020 

Perforación 
de Pozos** 

Preparación de áreas 
y/o vías de acceso a 

la localización 

Rehabilitación de vías de 
acceso***  01/01/2020 31/08/2020 

Transporte marítimo 
y/o aéreo de 

personal, Materiales 
y/o equipos 

Movimiento de equipo***  01/01/2020 31/08/2020 

Servicios de soporte Servicios de soporte*** 01/01/2020 31/08/2020 

Servicios de 
perforación de Pozos 

Servicios de perforación de 
Pozos (3 pozos: Miztón 
04DES, Miztón 07DES, 
Miztón 06DES) 

01/01/2020 31/08/2020 

Suministros y 
Materiales Suministros y Materiales*** 01/01/2020 31/08/2020 

Terminación de 
Pozos 

Terminación de Pozos (3 
pozos: Miztón 04DES, Miztón 
07DES, Miztón 06DES) 

01/01/2020 31/08/2020 

*Esta actividad fue aprobada en el Programa de Trabajo y Presupuesto 2019, sin embargo, no se ha 
logrado un acuerdo oficial con Petróleos Mexicanos, por lo que se prevé completar en 2020. 
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**Pozos programados y aprobados en el Programa de Trabajo y Presupuesto 2019 y reprogramados para 
el Programa de Trabajo 2020. 
***Actividades preparatorias para las sub-actividades de Construcción de Instalaciones y Perforación de 
pozos. 

Tabla 4. Actividades del Programa de Trabajo 2019 o anteriores con incidencia en el Programa de 
Trabajo 2020 o posteriores. 

(Fuente: Comisión con datos del Contratista). 
 
 

 Programa de trabajo Fecha 
inicio 

Fecha  
fin 

Actividad  Sub-
actividad 
petrolera 

Tarea Descripción/detalle Duración 

Desarrollo 

General 

Administración 
gestión de 

actividades y gastos 
generales 

Costos de Estructura H/H, 
incremento y movilización 
de personal, seguros 
generales y de actividades 
de perforación (Control de 
pozos e impacto ambiental) 

01/01/2020 31/12/2020 

Perforación 
de pozos 

Preparación de áreas 
y/o vías de acceso a 

la localización 

Rehabilitación de vías de 
acceso  

01/08/2020 31/12/2020 

Transporte marítimo 
y/o aéreo de 

personal, Materiales 
y/o equipos 

Movimiento de equipo  01/08/2020 31/12/2020 

Servicios de soporte Servicios de soporte 01/09/2020 31/12/2020 

Servicios de 
perforación de Pozos 

Servicios de perforación de 
Pozos (6 pozos: Miztón 
08DES, Miztón 09INY, 
Amoca 03 DEL, Amoca 
04DEL, Amoca 05DES, 
Amoca 06DES) 

01/08/2020 31/12/2020 

Suministros y 
Materiales 

Suministros y Materiales 01/08/2020 31/12/2020 

Terminación de 
Pozos 

Terminación de Pozos (6 
pozos: Miztón 08DES, Miztón 
09INY, Amoca 03 DEL, 
Amoca 04DEL, Amoca 
05DES, Amoca 06DES) 

01/08/2020 31/12/2020 

Otras 
Ingenierías 

Ingeniería 
Conceptual 

Ingeniería básica para el 
diseño de las 
infraestructuras asociadas a 
los campos Tecoalli y Amoca 
2 

01/03/2020 31/10/2020 

Estudios de Fondo 
Marino 

Estudios geotécnicos en el 
fondo marino de las áreas en 
la ruta de ductos (60 
localizaciones de muestreo) 

01/01/2020 31/08/2020 

Intervención 
de pozos 

Intervención de 
pozos para 

restauración 

Mejoras extractivas en pozos 
(2 pozos: Amoca 03DEL y 
Amoca 04DEL) 

01/07/2020 31/12/2020 

Construcción 
de 

Instalaciones 

Construcción de 
instalaciones 

terrestres y marinas 

Infraestructura ORF, trabajos 
adicionales e instalación de 
2 compresores 

01/01/2020 29/02/2020 

Construcción 
Instalaciones 

Construcción y 
tendido de ductos 

Ductos entre Plataforma 
Amoca WHP1-FPSO 

01/04/2020 31/05/2021 

Seguridad, 
Salud y 

Implementación y 
seguimiento 

Proyectos sociales, 
evaluación y monitoreo de 01/01/2020 30/09/2020 
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Programa de trabajo 

Fecha 
inicio 

Fecha  
fin 

Actividad  Sub-
actividad 
petrolera 

Tarea Descripción/detalle Duración 

Medio 
Ambiente 

posibles impactos a la pesca, 
apoyo al sector pesquero de 
Sánchez-Magallanes 

Producción  

General 

Administración, 
gestión de 

actividades y gastos 
generales del 

proyecto 

Administrativos área 
soporte, Otros 
administrativos, adquisición 
y/o renovación de licencias 
de software especializado, 
otros administrativos, 
compra y/o mantenimiento 
de licencias de software 
especializado, evaluación del 
impacto social, hardware e 
insumos administrativos, 
seguros, servicios de 
comunicación, vehículos, 
administración y 
seguimiento técnico anual 
del contrato, personal área 
soporte, y personal de 
operación y mantenimiento 

01/01/2020 31/12/2020 

Geología 
Análisis e 

interpretación de 
sísmica 

Análisis e interpretación de 
información sísmica y 
laboratorios para Amoca, 
Miztón y Tecoalli 

01/01/2020 31/12/2020 

Construcción 
de 

Instalaciones 

Construcción de 
Instalaciones 

Operación de compresoras 
instaladas en el ORF 

01/01/2020 31/12/2020 

Operación de 
instalaciones 

de 
producción 

Mantenimiento de 
las instalaciones de 

producción 

Suministro de repuestos, 
costos reembolsables 
atribuidos a la producción y 
mantenimiento, reparación, 
mantenimiento, mejoras en 
obras civiles en ORF, 
personal contratista 
directamente enfocado al 
control y mantenimiento de 
las instalaciones 

01/01/2020 31/12/2020 

Operación de 
Instalaciones 

de 
Producción 

Operación de las 
instalaciones de 

producción 

Operación y mantenimiento 
las instalaciones y utilidades 
de conformidad con las 
mejores prácticas 
internacionales, tratamiento 
y medición de agua y 
sólidos, monitoreo y registro 
de PVT y composición de 
pozos/yacimientos, pruebas 
de producción, suministro 
de productos químicos. 

01/01/2020 31/12/2020 

Seguridad, 
salud y 
medio 

ambiente 

Plan de seguridad y 
medio ambiente 

Proyecto de educación en la 
zona escolar (Cárdenas, 
Tabasco), proyecto de salud 
comunitaria, proyecto de 
desarrollo socioeconómico y 
diversificación económica, 

01/01/2020 31/12/2020 
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Programa de trabajo 

Fecha 
inicio 

Fecha  
fin 

Actividad  Sub-
actividad 
petrolera 

Tarea Descripción/detalle Duración 

infraestructura de uso 
público, monitoreo y 
diagnóstico pesquero en 
cuerpos lagunares, 
actividades del Plan de 
Desarrollo local y de línea 
base social 

Abandono General 

Administración, 
gestión de 

actividades y gastos 
generales del 

proyecto. 

Fondeo del fideicomiso de 
abandono 

01/01/2020 31/12/2020 

Tabla 5. Actividades por desarrollar en Programa de Trabajo 2020. 
(Fuente: Comisión con datos del Contratista). 

 

c) Pronóstico de producción 

El presente Programa de Trabajo provee la información necesaria para satisfacer lo establecido 
en la Cláusulas 7.1 y 9.3 del Contrato. Contempla la producción estimada mensual para el año 
2020 y la proyección de producción total de los campos durante la vigencia del Contrato. Cabe 
destacar que, a septiembre de 2019, el Área Contractual produjo 9.431 mbd de aceite y 5.46 
mmpcd de gas natural, y que el Contratista contempla producir 90 mbd de aceite a mediados 
del año 2021. 
 
El pronóstico de producción presentado por el Contratista para 2020, contempla la producción 
total del Área Contractual para el caso de aceite y de gas, así como lo acumulado en dicho 
periodo de tiempo, Figura 3 y Figura 4. 
 

 
Figura 3. Pronóstico de producción de aceite del Programa de Trabajo 2020. 

(Fuente: Comisión con datos del Contratista). 
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Figura 4. Pronóstico de producción de gas del Programa de Trabajo 2020. 

(Fuente: Comisión con datos del Contratista). 
 

Se observa que para el año 2020 se espera una producción promedio de 20.1 mbpd de aceite y 
15 mmpcd de gas natural, lo que derivaría en una producción acumulada de 7.3 mmb y 5.5 
mmmpc de aceite y gas, respectivamente. Adicionalmente, se verificó que el pronóstico de 
producción estuviera acorde con los pronósticos de producción que el Contratista presentó 
para el Plan de Desarrollo. 
 

d) Medición de Hidrocarburos 

Se mantiene en los términos aprobados en el Plan de Desarrollo mediante Resolución 
CNH.E.35.008/19 de fecha 28 de junio de 2019.  
 

e) Comercialización de Hidrocarburos 

Se mantiene en los términos aprobados en el Plan de Desarrollo mediante Resolución 
CNH.E.35.008/19 de fecha 28 de junio de 2019.  

 

f) Aprovechamiento de Gas 

Se mantiene en los términos aprobados en el Plan de Desarrollo mediante Resolución 
CNH.E.35.008/19 de fecha 28 de junio de 2019.  
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V. Análisis y Evaluación del Presupuesto  
 

La opinión relativa al Presupuesto de Desarrollo para el año 2020 presentado al amparo del 
Contrato, vertida en este documento, se emite como resultado de un análisis realizado por la 
Comisión, observando las mejores prácticas de la industria en materia de inversiones y costos.  
 
A continuación, se presenta el desglose de la información contenida en el Presupuesto; los 
criterios utilizados por la Comisión para realizar el análisis, el resumen de sus resultados, así 
como la opinión de la Comisión, relativa al Presupuesto de Desarrollo del año 2020.  
 

a. Desglose del Presupuesto sujeto a aprobación 
 
El Presupuesto de Desarrollo sujeto a aprobación presentado por el Contratista prevé costos 
totales del orden de 737.89 millones de dólares1; los cuales se distribuyen en las Actividades 
petroleras de Desarrollo, Producción y Abandono, como sigue: 
 

- Desarrollo 89% (657.53 millones de dólares); 
- Producción 10% (75.97 millones de dólares), y 
- Abandono 1% (4.40 millones de dólares). 

 
Asimismo, para determinar si el Presupuesto 2020 ahora propuesto, actualiza el supuesto de 
modificación del Plan de Desarrollo, establecido en el artículo 62 fracción III de los 
Lineamientos, se realizó el análisis correspondiente, determinando que el Presupuesto 
impacta en un 2% al Programa de Inversiones del Plan de Desarrollo. En tal virtud, no se 
actualiza tal supuesto de modificación.  
 
Es importante destacar que este Presupuesto es congruente con las actividades del Programa 
de Trabajo, y fue presentado de conformidad con el catálogo establecido en los Lineamientos 
para la elaboración y presentación de los costos, gastos e inversiones; la procura de bienes y 
servicios en los contratos y asignaciones; la verificación contable y financiera de los contratos, 
y la actualización de regalías en contratos y del derecho de extracción de hidrocarburos, 
emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Lineamientos de Costos de la 
Secretaría de Hacienda), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2015, 
y sus respectivas modificaciones.  
 
En la Tabla 5 se presenta el desglose de los costos totales del Presupuesto 2020, presentado al 
amparo del Contrato CNH-R01-L02-A1/2015, para aprobación de la Comisión, desglosado por 
“Actividad” y “Sub-Actividad”, de conformidad con los Lineamientos de Costos de la Secretaría 
de Hacienda.  
 
Asimismo, en la Figura 5, se presenta la distribución de los costos totales contenidos en el 
Presupuesto sujeto a aprobación, en función de las Sub-Actividades correspondientes a las 
Actividades petroleras.  
 
 

                                            
1 Adicionalmente, el Contratista presenta 3,710,761.3 dólares por conceptos que señala como No Elegibles, por lo que 
no se incluyen dentro de los montos presentados en la Tabla 5. 
Asimismo, se hace notar que el Presupuesto incluye un monto por 1,003,587 dólares, correspondiente a la actividad 
denominada “Proyectos de salud comunitaria, y contratación de personal”. Al respecto, y de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo I, numeral 15, fracciones V y X de los Lineamientos de Costos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, dicho monto podría ser considerado como un Costo No Elegible; no obstante, la valoración sobre su 
elegibilidad corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito de su competencia. 
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Actividad 
petrolera 

Sub-Actividad petrolera 
Costo Total 

(USD) 

Desarrollo 

Construcción Instalaciones 234,355,048 

General 86,046,676 

Geofísica 25,000,000 

Otras Ingenierías 16,452,029 

Perforación de Pozos 295,672,527 

Producción 

Construcción Instalaciones 1,264,803 

Ductos 600,000 

General 35,873,704 

Geología 300,000 

Operación de Instalaciones de 
Producción 

30,903,911 

Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente 

7,025,111 

Abandono General 4,396,173 

Total 737,889,985 
 

Tabla 5. Desglose del Presupuesto de Desarrollo 2020. 
 (Fuente: Información presentada por el Contratista). 

 

  

 
 
 

Figura 5. Distribución Presupuesto de Desarrollo 2020 por Sub-Actividad, Actividad Petrolera 
Desarrollo. 

 (Fuente: Análisis de la CNH con base en información presentada por el Contratista). 
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Figura 6. Distribución Presupuesto de Desarrollo 2020 por Sub-Actividad, Actividad Petrolera 
Producción. 

 (Fuente: Análisis de la CNH con base en información presentada por el Contratista). 

 
b. Criterios utilizados para el análisis 

 
Las inversiones y costos incluidos como parte del Presupuesto de Desarrollo para el año 2020 
se evalúan a través de su comparación, por rubro, respecto a un rango determinado por la 
Comisión. Lo anterior con la finalidad de determinar si dichos costos se encuentran dentro de 
referencias del mercado de hidrocarburos. 
 
La Comisión selecciona la mejor fuente de información a la que se pueda tener acceso, 
conforme a las alternativas descritas a continuación, con la finalidad de determinar el rango de 
referencia aplicable en cada caso: 
 

i. Consulta de una base de datos, o benchmark internacional, que pueda contener 
precios de referencia; 

ii. Consulta de otros proyectos presentados a la Comisión para la elaboración de 
Dictámenes, siempre y cuando se cuente con conceptos similares a los contenidos en 
el Presupuesto; 

iii. Revisión de información adicional presentada por el Contratista, y 
iv. Consulta de fuentes alternativas, tales como especialistas en el sector, que permitan 

tener un comparativo de costos de referencia. 
 

Construcción 
Instalaciones, 

2%
Ductos, 1%
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Figura 7. Criterios para seleccionar comparativo de referencia.  
(Fuente: Análisis de la CNH). 

 
En cualquiera de los casos, la Comisión podrá solicitar al Contratista mayor detalle sobre los 
rubros detallados en el Presupuesto, con la finalidad de elegir la mejor fuente de información 
para establecer los rangos de referencia de mercado. 
 
Una vez que se obtienen las referencias puntuales de mercado, con base en la mejor 
información disponible, la Comisión determina un intervalo de confiabilidad respecto a la 
referencia puntual estimada, considerando como umbrales mínimos y máximos, el 90% y el 
120% de la referencia puntual, respectivamente.  
 
El mismo criterio para la construcción de rangos es aplicable a todas las fuentes de costos 
consultadas. 
 

c. Resumen de los resultados del análisis 
 
Con la finalidad de establecer los rangos aplicables para el análisis de los montos contenidos 
en el Presupuesto de Desarrollo sujeto a aprobación, relativo al Contrato CNH-R01-L02-A1/2015, 
la Comisión consultó fuentes de información correspondientes a otros proyectos dictaminados 
por la propia Comisión. 
 
Con base en el análisis realizado, se observa que los costos incluidos como parte del 
Presupuesto de Desarrollo 2020 se encuentran dentro de los rangos de referencia establecidos 
por la Comisión. A continuación, se presenta el resultado del análisis comparativo por cada Sub-
Actividad:  
 
 
 

Base internacional 

Referencia 

Otros proyectos a 
dictamen 

Información adicional 
presentada por el 

Operador 

Integración de 
dictamen 

Otras fuentes 
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Figura 8. Análisis comparativo de costos por Sub-Actividad, Actividad Petrolera Desarrollo. 
(Fuente: Análisis de la CNH con base en información del Contratista y fuentes externas) 

 
 

 

 
Figura 9. Análisis comparativo de costos por Sub-Actividad, Actividad Petrolera Producción. 

(Fuente: Análisis de la CNH con base en información del Contratista y fuentes externas). 
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d. Opinión relativa al Presupuesto de Desarrollo 2020 
 
Con base en lo expuesto anteriormente, la Comisión determina que el Presupuesto de 
Desarrollo presentado por el Contratista, sujeto a aprobación, da cumplimiento a lo establecido 
en el Contrato CNH-R01-L02-A1/2015 y la normatividad aplicable en materia de Presupuestos. 
 
Asimismo, se destaca que:  
 

I. Los costos presupuestados por el Contratista son razonables, y consistentes con los 
requisitos del Contrato y sus Anexos;  

II. El Contratista incluyó un estimado de los costos en dólares, requeridos para 
implementar las Actividades y Sub-Actividades Petroleras descritas en el Programa de 
Trabajo; 

III. Muestra el pormenorizado de los costos, y las premisas de su estimación, y 
IV. Los costos presupuestados se encuentran dentro de los rangos de referencia de 

mercado definidos por la Comisión, en observancia de las mejores prácticas de la 
industria en materia de inversiones y costos. 
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VI. Resultado de la Opinión Técnica 
La Comisión llevó a cabo la evaluación del Programa de Trabajo y Presupuesto del ejercicio 
2020 presentados por Eni México S. de R.L. de C.V. de conformidad con el artículo 39 de la Ley 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, así como los artículos 11, 29, 
30, 31 y 32 de los Lineamientos. En virtud de lo anterior, se determinó que las actividades y los 
costos considerados en el Programa y Presupuesto 2020 dan cumplimiento a la normativa 
aplicable en el plazo que establece el Contrato y permiten determinar que no se presenta 
ninguno de los supuestos que establece la Cláusula 9.4 de dicho Contrato, y tampoco se 
presenta ninguno de los supuestos de modificación que establece el artículo 62 de los 
Lineamientos. 
 
Sobre el particular, del análisis técnico realizado, se advierte que el Programa de Trabajo y 
Presupuesto 2020 propuestos por el Contratista cumplen con la Normativa Aplicable, 
conforme a lo siguiente: 

 
1. Fueron elaborados de conformidad con las bases y criterios establecidos en los artículos 11, 

fracción III, 29, 30, 31, 32 y 33 de los Lineamientos; y en atención a las Mejores Prácticas de 
la Industria, en términos de las Cláusulas 7.1, 9.3, 10.3, 13.3, 17.1, 17.3 y 17.4 del Contrato. 

 
Lo anterior se corrobora en términos de las constancias que obran en el expediente 
CNH:5S.7/3/6/2017 de la Dirección General de Dictámenes de Extracción de esta Comisión. 

 
2. Asimismo, se advierte que el Programa de Trabajo y el presupuesto cumplen con los 

requisitos establecidos en el Contrato, en los siguientes términos: 
 
a) El Programa de Trabajo cumple con la Cláusula 9.3: 

i. Contiene una lista detallada de las actividades individuales que planea realizar el 
Contratista y el tiempo estimado de cada una de estas actividades. 

ii. Cumple con el Plan de Desarrollo respectivo;  
iii. Cumple con las Mejores Prácticas de la Industria; 
iv. Cumple con la Normatividad Aplicable, y 
v. Respecto el Sistema de Administración, la Agencia Nacional de Seguridad 

Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos determinó 
que el Contartista mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/0300/2018, recibido en la 
Comisión el 14 de marzo de 2018, la ASEA señala que el Regulado Eni México S. de 
R.L.  de C.V., previo a la ejecución de las actividades que no cuentan con la 
aprobación de la Comisión, deberá presentar ante la Agencia, la aprobación que la 
Comisión en su momento le otorgue, para efectos de encontrarse amparadas por 
la presente autorización. 
 
Cumple con las estipulaciones previstas en los Procedimientos de Contabilidad y 
los demás términos y condiciones del Contrato, conforme a la Cláusula 9.4 del 
Contrato. 

 
b) El Programa de Trabajo cumple con la Cláusula 7.1, ya que contiene un pronóstico de 

producción y contempla la producción de Hidrocarburos a la tasa óptima de 
conformidad con las Mejores Prácticas de la Industria. De igual forma cumple con la 
Cláusula 9.3 del Contrato, ya que refiere la producción estimada mensual para el Año 
aplicable y la proyección total durante la vigencia del Contrato. 
 

c) El Presupuesto cumple con la Cláusula 10.3: 
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vi. Es comercialmente viable, razonable y consistente con los requisitos del Contrato, 
sus Anexos y las Mejores Prácticas de la Industria; 

vii. Fue denominado en Dólares; 
viii. Incluye un estimado pormenorizado de los Costos necesarios para implementar las 

Actividades Petroleras descritas en el Programa de Trabajo 
ix. Incluye el calendario de erogaciones estimadas de los Costos; 
x. Se presentó a nivel Actividad, Sub-actividad y Tarea; 

xi. Indica los supuestos y premisas utilizadas en la elaboración del mismo; 
xii. Contiene el alcance suficiente para permitir a la Comisión la evaluación adecuada 

del mismo con base en los Procedimientos de Contabilidad y el catálogo de Costos, 
incluido en el Anexo 4 del Contrato; 

xiii. El Contratista proveyó los documentos de soporte de sus estimaciones de Costos, y  
xiv. Es congruente con el Plan de Desarrollo y el Programa de Trabajo. 

 
d) El Programa de Trabajo y Prepuesto cumplen con la cláusula 13.3 del Contrato dado 

que las actividades petroleras contempladas en éstos se realizarán de conformidad con 
las mejores prácticas de la industria en materia de seguridad industrial, seguridad 
operativa y protección ambiental y salud en el trabajo. 
 

e) Por lo respecta a la Cláusula 17.1 del Contrato, el programa de trabajo no prevé 
operaciones de abandono del Área Contractual durante el periodo analizado, lo cual 
resulta técnicamente viable en virtud de que actualmente la estrategia de desarrollo 
se encuentra enfocado al desarrollo de los campos el Área Contractual, así como la 
reactivación de pozos cerrados. 
 

3. Cumple con las bases establecidas en el artículo 39 de la LORCME fracciones I, III, IV, VI y 
VII, conforme a lo siguiente. 

 
a) Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país 

 
En el Programa de Trabajo presentado se establecen actividades relacionadas con 
Geología que están enfocados al estudios y servicios del subsuelo, lo que contribuye a la 
caracterización Geológica y Petrofísica del Yacimiento. 
 

b) La reposición de las reservas de Hidrocarburos, como garantes de la seguridad 
energética de la Nación y, a partir de los recursos prospectivos. 

Parte de las actividades del programa de trabajo, están orientadas a la Geología, para una 
mejor comprensión del subsuelo y estimaciones de producción.  
 

c) Promover el desarrollo de las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos en beneficio del país. 

Las actividades presentadas en el Programa de trabajo están encaminadas a la 
perforación de pozos de desarrollo y la reparación de pozos que permiten el desarrollo de 
las actividades de Extracción en el Área Contractual. 
 

d) La utilización de la tecnología más adecuada para la exploración y extracción de 
hidrocarburos, en función de los resultados productivos y económicos 

Una vez analizada la información remitida por el Contratista, la Comisión concluye que las 
tecnologías a utilizar por éste, como son la implementación de una unidad FPSO y 
Recuperación Secundaria, contribuyen a maximizar el factor de recuperación, por lo tanto, 
se consideran las más adecuadas para la exploración y extracción de los hidrocarburos 
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contenidos dentro de los campos que conforman el Área Contractual 1. Asimismo, 
derivado de la evaluación económica realizada a la estrategia del plan de Desarrollo 
presentado, se determina que el proyecto se ejecutará en condiciones económicamente 
viables. 
 

e) El programa de aprovechamiento del Gas Natural  

Respecto del programa de aprovechamiento de gas, se advierte que no sufre 
modificación, por lo que se mantiene en los términos previamente aprobados. 
 
 

Con base en las consideraciones anteriores, se propone al Órgano de Gobierno de la Comisión, 
aprobar el Programa de Trabajo y Presupuesto del ejercicio 2020 asociados al Contrato CNH-
R01-L02-A1/2015 para la Extracción de Hidrocarburos, mismo que comprende el periodo del 01 
de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, en virtud de que resultan adecuados, 
desde un punto de vista técnico y es acorde con el Plan aprobado para el Área Contractual. 
Adicionalmente, cumplen con lo establecido en los Lineamientos y en el mismo Contrato y se 
alinean con los principios establecidos en el artículo 39 de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética. 
 
Sin menoscabo de lo anterior y previo a la ejecución de las actividades del Plan, el Contratista 
deberá contar con las autorizaciones, aprobaciones, permisos y demás actos administrativos o 
requisitos para realizar las Actividades Petroleras conforme a la Normatividad Aplicable y al 
contenido del Contrato para la Extracción de Hidrocarburos suscrito entre la Comisión y el 
Contratista. 
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Los firmantes de la presente Opinión Técnica lo hacen conforme al ámbito de sus 
competencias y facultades, en términos de lo establecido en los artículos 35 y 42 del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para consideración del Órgano 
de Gobierno de la propia Comisión, y aprobación, o no aprobación, del Programa de Trabajo y 
Presupuesto 2020 asociados al Contrato para la Extracción de Hidrocarburos CNH-R01-L02-
A1/2015. 


