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I. __ D_a_tos generales del Operador 

El Contrato CNH-R01-L02-A4/2015 (Contrato) para la Extracción de Hidrocarburos, bajo la 
modalidad de Producción Compartida, se celebró el 7 de enero de 2016, por una parte, 
los Estados Unidos Mexicanos por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(Comisión) y por la otra Fieldwood Energy E&P México, S. de RL. de C.V. y Petrobal 
Upstream Delta l, S.A de C.V. (referido como Contratista) y de acuerdo a la cláusula 2.5 del 
Contrato Fieldwood Energy es el operador designado por la empresas antes 
mencionadas y aprobado por la CNH. 

La vigencia del Contrato es de veinticinco (25) Años Contractuales a partir de la Fecha 
Efectiva, en el entendido de que continuarán vigentes las disposiciones que por su 
naturaleza tengan que ser cumplidas después de la terminación del Contrato, incluyendo 
sin limitar, las relativas al abandono, la indemnización y a la seguridad industrial y 
protección al medio ambiente, de conformidad a la Cláusula 17.l del Contrato. Asimismo, 
en caso de que el Contratista esté al corriente con sus obligaciones conforme a la Cláusula 
3.3 del Contrato, este podrá solicitar a la Comisión, hasta dos prórrogas de hasta cinco 
años cada una. 

En la Tabla l , se muestran datos generales del contrato. 

... 

Concepto 

Nombre 

Estado y municipio 

Área Contractual 

Fecha Efectiva 

Vigencia 

Tipo de contrato 

Operadora y socios 
con porcentaje de 

participación 

I

Profundida_~ para 
extracc1on 

Yacimientos y/o 
Campos 

Fieldwood Energy E&P México, S. de RL. de C.V. 

50 km de la línea fronteriza entre las costas de 
Tabasco y Campeche 

57.966 km2 

Enero 7, 2016 

Enero 6, 2041 

Contrato de extracción de hidrocarburos bajo la 
modalidad de producción compartida 

Fieldwood Energy E&P México S. de RL. de C.V. 
50% participación (operador); PetroBal Upstream 

Delta l , S.A. de C.V. 50% de participación (socio) 

Sin restricción 

lchalkil y Pokoch 

Tabla 1. Datos generales del Contrato, (Fuente: Comisión con datos del Contrato y del ~c. 
Contratista) ~ &" 
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El Área Contractual número 4, geográficamente se ubica en aguas someras de la 
plataforma marina en la provincia petrolera denominada Cuencas del Sureste, a una 
distancia entre 40 y SO km de la línea fronteriza entre las costas de Tabasco y Campeche 
y en tirantes de agua de 35 a 45 m de profundidad. Geológicamente se encuentra en la 
Cuenca del Pilar-Reforma-Akal, esta área abarca 57.966 km2 e incluye 2 campos: lchalkil 
y Pokoch (Figura l Y Tabla 2) 
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Figura 7. Ubicación del Área Contractual. (Fuente: Comisión) 

Campo l Í 
lchalkil i 

Vértice 

2 

3 

4 

s 
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J_ Oeste (Longitud) 

92° 30' 00" 

Norte (Latitud) 

19º 04' 30" 
+-
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Campol Vértice Oeste (Longitud) Norte (Latitud) 7 
7 92° 28' 00" 19° 03' 00" ---
8 92º 28' 00" 19° 03' 30" 

~ -~-
9 92° 26' 30" 19° 03' 30" - --- ---+- --
10 92º 26' 30" 19° 03' 00" 

+ 

11 92° 25' 30" 19° 03' 00" 

12 92° 25' 30" 19° 01' 30" 

13 92° 26' 00" 19° 01 ' 30" 
--< 

14 92° 26' 00" 19° 01 ' 00" 

15 92° 28' 00" 19° 01' 00" 

16 92º 28' 00" 19° 01' 30" 

17 92º 29' 00" 19° 01' 30" 

+ 

18 92° 29' 00" 19º 01' 00" 
--+ 

19 92º 31' 00" 19° 01' 00" 

+ +- -
20 92º 31' 00" 19° 02' 00" 

- + + 

21 92° 31' 30" 19° 02' 00" -
22 92° 31' 30" 19° 03' 30" 

23 92° 31' 00" 19º 03' 30" 

24 92° 31 ' 00" 19° 04' 30" 
_J 

Campo2 Vértice Oeste (Longitud) Norte (Latitud) ~ 
Pokoch 92º 25' 30" 19° 11' 00" 

2 92° 25' 30" 19° 10' 30" 

3 92º 24' 30" 19° 10'30" 
-----1 \l-< / 

I 
' - ''""'"' ,.,._ ~•n.11 ,lo 
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6 

7 

8 

9 

10 

.. 

92° 24' 30" --7 ~ 
+ 

92° 25' 00" 

92° 25' 00" 
t--

92° 27' 30" 
+-

92º 27' 30" 

92° 27' 00" 

92° 27' 00" 

19° 09' 00" 

19º 09' 00" 

19º 09' 30" 

19° 09' 30" 

19° 10' 30" 

19º 10' 30" 

19° ll' 00" 

Tabla 2. Vértices del Área Contractual (Fuente: Comisión con datos del Contrato) ~ 
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11. Relación Cronológica del proceso de revisión y 
evaluación de la información 

El proceso de evaluación técnica, económica y elaboración de la Opinión Técnica al 
Programa de Trabajo y Presupuesto 2020 propuesto por Fieldwood Energy, involucró la 
participación de tres unidades administrativas de la Comisión: la Dirección General de 
Dictámenes de Extracción, la Dirección General de Medición y Comercialización de la 
Producción, y la Dirección General de Prospectiva y Evaluación Económica. Cabe hacer 
énfasis que el Programa de Trabajo y Presupuesto fueron presentados de acuerdo con 
las Cláusulas 9.1, 9.3, 10.l, 10.3 y 13.2. 

La Figura 2 muestra el diagrama y Presupuesto 2020 presentado por Fieldwood Energy, 
para su aprobación. Lo anterior se corrobora en términos de las constancias que obran 
en el expediente CNH:5S.7/3/20/2018 Opinión Técnica del Programa de Trabajo y 
Presupuesto 2020 del Contrato CNH-ROl-L02-A4/20l5 de la Dirección General de 
Dictámenes de Extracción de esta Comisión. 

Oficio FWEE&P-
098/2019 

' ' ' • 
FIELDWOOD➔ CNH 

Oficio 250.638/2019 

' ' ' ' • 
CNH -t FIELDWOOD 

Oficio FWEE&P­
lll/2019 

' ' 1 • 
FIELDWOOD ➔ CNH 

Oficio 250.685.2019 

' ' ' ' • 
CNH -t FIELDWOOD CNH 

Presentación del 
Prog. de Trabajo y 
Presupuesto 2020 

Prevención por 
información faltante Atención a la 

Prevención 

Prórroga 
Ampliación de plazo 

para resolver 

Presentación al 
Organo de 
Gobierno 

30/09/2019 07/10/2019 15/10/2019 24/10/2019 
' ! 
~ 

Comparecencia 
250.685.2019 y alcance 

de información 
FWEE&P-116/2019 

07/11/2079 

Figura 2. Cronología del proceso de evaluación, dictamen y resolución. 
(Fuente: Comisión) 

14/11/2019 

I 
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111. Criterios de evaluación utilizados 
La presente Opinión Técnica se refiere al Programa de Trabajo y Presupuesto del ejercicio 
2020 del Contrato CNH-R01-L02-A4/2015, sometido a consideración de la Comisión por el 
Operador mediante escrito recibido en esta Comisión el 30 de septiembre de 2019. 

Al respecto, esta Comisión aprobó mediante las resoluciones CNH.E.05.001/19, 
CNH.E.05.002/19 y CNH.E.05.003/19, todas del 29 de enero de 2019, el Plan de Desarrollo 
para la Extracción, Primer Programa de Trabajo 2019, y Primer Presupuesto 2019, 
respectivamente. 

Asimismo, se verificó que el Programa de Trabajo y Presupuesto 2020 fuera congruente 
con lo establecido en el Plan de Desarrollo, cumpliera con las Mejores Prácticas de la 
Industria y los requisitos previstos en las Cláusulas 9.1 y 9.3 del Contrato. Asimismo, se 
verificó que el Presupuesto estuviera denominado en Dólares de Estados Unidos, 
incluyera el estimado pormenorizados de los costos necesarios para implementar las 
Actividades Petroleras consideradas en el Programa de Trabajo al que corresponda el 
Presupuesto, incluyera el calendario de erogaciones estimadas de los costos, indicara los 
supuestos o premisas utilizadas en la elaboración de dicho Presupuesto e incluyera el 
alcance para que la Comisión realizara la evaluación con base en el Anexo 4 del Contrato. 

La Comisión consideró los principios y criterios en términos de los artículos 11 fracción 111 , 
27 fracción 11, 28, 29, 30, 31 y 32 de los "LINEAMIENTOS que regulan los Planes de 
Exploración y de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos" (Lineamientos), 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2019, para la evaluación 
técnica de la viabilidad del conjunto de actividades programadas y montos de inversión 
propuestos para el Programa de Trabajo y Presupuesto. 

Al respecto, se advierte que el Programa de Trabajo y Presupuesto cumple con los 
requisitos establecidos en el artículo 28 de los Lineamientos, ya que presento el formato 
PTP y su instructivo, incluyendo las instalaciones y pozos a desarrollar, así como lo 
referente al Fideicomiso de Abandono. Asimismo, se advierte que el Programa de 
Trabajo y Presupuesto cumplen con los requisitos establecidos en las Cláusulas 9.1, 9.3, 
10.1, 10.3, 13.2,17.1 y 17.3 del Contrato. 

IV. Análisis y Evaluación de los elementos del 
Programa de Trabajo ------

a) Objetivo del Programa de Trabajo 

El Programa de Trabajo 2020, provee la información necesaria para satisfacer lo 
establecido en las cláusulas 9.1 y 9.3 del Contrato CNH-R01-L02-A4/2015, Contempla el 
detalle de las Actividades Petroleras a desarrollarse durante el resto el Año Contractual; 
Se incluyen descripciones de las principales tareas a realizar en las áreas de geología, 
ingeniería de yacimientos, perforación y terminación de pozos, ingeniería de producción 
e instalaciones, entre otros. 

~( 

Se presenta una tabla detallada de actividades, con las fechas de inicio y fin previstas para "' / 
cada caso, tal como es requerido en el Contrato mencionado. Las actividades individuales {Y 
se presentan en la Tabla 3, la cual ha sido diseñada de acuerdo con lineamientos, en las ..J 

t 



secciones subsiguientes se describen en detalle las principales actividades del programa 
de trabajo y la proyección de la producción. 

b) Actividad por realizar 

En términos de la cláusula 9.1 y 9.3 del Contrato, el Contratista presenta el Programa de 
Trabajo enfocado en la construcción de las instalaciones referentes a la fase l del Plan de 
Desarrollo dos estructuras ligeras marinas, los duetos de ambas plataformas hacia la 
plataforma Tumut de PEMEX, para su puesta en marcha durante el año 2020, la 
perforación y terminación de 4 pozos, de los cuales 2 pertenecen al Campo Pokoch y 2 al 
Campo lchalkil, actividades referentes a Geología, Geofísica, Ingeniería de Yacimientos y 
Seguridad Salud y Medio Ambiente. 

Las actividades consideradas por el Contratista en el Programa de Trabajo 2020 se 
muestran en la Tabla 3. 

Tarea Sub-tarea 

Construcción de instalaciones terrestres y Construcción de Instalaciones 
marinas lchalkil 2DEL 

Construcción de instalaciones terrestres y Construcción de Instalaciones 
marinas Pokoch lDEL 

Construcción de instalaciones terrestres y Construcción de Instalaciones 
marinas Tumut 

Construcción de instalaciones terrestres y Soporte, Supervisión y Gerencia 
marinas de Provecto 

Construcción y tendido de duetos 
Construcción Dueto lchalkil 

2DELa Tumut 

Construcción y tendido de duetos 
Construcción Dueto Pokoch 

lDEL a Tumut 

Construcción y tendido de duetos 
Soporte, Supervisión y Gerencia 

de Proyecto 
Administración, gestión de actividades y Apertura del Fideicomiso de 

gastos generales del proyecto Abandono 
Estudios petrofísicos Análisis Petrofisico 
Estudios petrofísicos Datos de Registro de Pozos 

Cálculo de Reservas y estimaciones de 
Anál isis y Cálculo de Reservas 

producción 

Diseño de terminaciones de Pozos 
Diseño e Ingeniería de 
Terminación de Pozos 

Estudios de presión volumen Estudios de presión volumen 
temperatura (PVT) temperatura 

Modelado y simulación de Yacimientos Estudios de yacimientos 
Diseño de duetos Diseño de Duetos 

Diseño de instalaciones de superficie 
Diseño de Facilidades de 
Superficie lchalkil 2DEL 

Diseño de instalaciones de superficie 
Diseño de Facilidades de 
Superficie Pokoch lDEL 

Estudios y evaluaciones de 
Estudios de fondo marino Riesgo, Suelo, Sedimentos y 

rutas de duetos 

Ingeniería conceptual 
Ingeniería Conceptual de 

Duetos de Aceite 

Ingeniería conceptual 
Ingeniería Conceptual de 

Duetos de Gas 

Ingeniería conceptual 
Ingeniería Conceptual de 

Instalaciones lchalkil A 

Ingeniería conceptual 
Ingeniería Conceptual de 

Instalaciones lchalkil B 

Clasificación Fecha 
inicio 

Infraestructura mar-19 

1 nfraestructu ra mar-19 

1 nfraestructu ra jun-19 

Otra mar-19 

Dueto ene-20 

Dueto ene-20 

Otra ene-20 

Otra ene-20 

Estudio ene-20 
Estudio feb-20 

Otra jul-20 

Otra ene-20 

Estudio mar-20 

Estudio ene-20 
Otra ene-19 

Otra ene-19 

Otra ene-19 

Estudio ene-20 

Otra ene-19 

Otra ene-19 

Otra ago-19 

Otra mar-20 

- ,.,,,.,,, 
,..60 ....... 1 ,1, 
tlul11• 1t1t,,,.., 

Fecha 
fin 

dic-20 

dic-20 

dic-20 

dic-20 

dic-20 

dic-20 

dic-20 

ene-20 

d ic-20 
dic-20 

ene-21 

jun-20 

Oct-20 

dic-20 
abr-20 

ene-20 

ene-20 

jun-20 

abr-20 

abr-20 

d ic-20 

dic-20 



Ingeniería conceptual Ingeniería Conceptual Para 
Otra ene-19 jun-20 Instalaciones Existentes 

Ingeniería de detalle Ingeniería Facilidades de Recibo Otra ene-20 d ic-20 

Servic ios de perforación de Pozos 
Perforación, Desarrollo y 

Perforación may-20 may-20 Revestim iento: lchalk il 2DEL 

Servicios de perforación de Pozos Perforación, Desarrollo y 
Perforación d ic-19 may-20 Revestimiento: lchalki l 4 

Servicios de perforación de Pozos 
Perforación, Desarrollo y 

Perforación may-20 d ic-20 Revestimiento: lchalkil 6 

Servicios de perforación de Pozos 
Perforación, Desarrollo y 

Perforación d ic-20 jul-21 Revestimiento: lchalki l 8 

Servicios de perforación de Pozos 
Perforación, Desarrollo y 

Perforación abr-20 abr-20 Revestimiento: Pokoch lDEL 

Servicios de perforación de Pozos 
Perforación, Desarrollo y 

Perforación abr-20 jul-20 
Revestimiento: Pokoch 2 

Servicios de perforación de Pozos 
Perforación, Desarrollo y 

Perforación ago-20 d ic-20 
Revestimiento: Pokoch 3 

Terminación de Pozos Terminación: lchalkil 2DEL Terminación oct-20 nov-20 
Terminación de Pozos Terminación: lchalkil 4 Terminación sep-20 oct-20 
Terminación de Pozos Terminación: lchalkil 6 Terminación d ic-20 ene-21 
Terminación de Pozos Terminación: Pokoch lDEL Terminación aqo-20 sep-20 
Terminación de Pozos Terminación: Pokoch 2 Terminación ago-20 ago-20 
Terminación de Pozos Terminación: Pokoch 3 Terminación dic-20 ene-21 

Realización de pruebas de producción Prueba de pozos 
Toma de 

oct-20 oct-20 
información 

Realización de pruebas de producción Servicios de Soporte Otra oct-20 oct-20 
Auditoría ambiental Auditorías Externas Otra mar-20 d ic-20 

Aud itorías de seguridad Auditoría de Seguridad Otra jun-20 jun-20 
Industrial 

Elaboración del plan de seguridad y Elaboración de la LBA, MIA, ERA 
Otra ene-20 dic-20 

medio ambiente y Monitoreo Ambiental 
Elaboración del plan de seguridad y 

Estudio de Impacto Social y PGS Otra ene-20 dic-20 
medio ambiente 

Implementación y seguimiento 
Implementación y Seguimiento 

Otra ene-20 dic-20 
deSASSA 

Prevención y detección de incendio y 
Análisis de Prevención, 

Detección de Incendio y Fugas Otra ene-20 dic-20 
fugas de gas de Gas 

Prevención y detección de incendio y 
Control de H2S Otra ene-20 dic-20 

fugas de gas 
Servicios de Manejo de 

Tratamiento y eliminación de residuos Desechos y Residuos Ferrosos y Otra ene-20 d ic-20 
No Ferrosos 

Mantenim iento de duetos Mantenim iento de duetos Otra oct-20 d ic-20 
Operación de duetos Operación de duetos Otra oct-20 d ic-20 

Simulación y caracterización de 
Estudios de Ingeniería de 

Producción y caracterización de Otra oct-20 oct-20 
Yacimientos 

yacimientos 
Operación de las instalaciones de Operación de Instalaciones 

Otra ene-20 dic-20 
producción Marinas 

Prevención y detección de incendio y Prevención y Detección de 
Otra oct-20 d ic-20 

fugas de gas Incendio y Fugas de Gas 

Tratamiento y eliminación de residuos 
Servicios de Manejo de 

Otra dic-20 dic-20 
Desechos y Residuos 

Planes de Abandono Plan de Abandono Abandono dic-20 dic-20 

Estudios de impacto ambiental Línea Base Ambiental, M IA & Abandono d ic-20 d ic-20 
ERA 

Construcción de Sistemas de 
Construcción de instalaciones terrestres y Medición - Contenido en 

Otra oct-19 sep-20 
marinas Subtarea Construcción de 

Instalaciones de Tumut 

Operación de las instalaciones de 
Realización de Pruebas de 

Medición de Pozos en Otra oct-20 dic-20 
producción 

Plataforma lchalkil 2 Del 

- ''" ..... , "~,.,1 \, 
11,j, • .. 1 .. ,,. ... 
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{Muestro y Pruebas de Ensayo) -
Contenido en Subtarea de 
Operación de Instalaciones 

Marinas 
Rea lización de Pruebas de 

Medición de Pozos en 

Operación de las instalaciones de Plataforma Pokoch l Del 

producción 
(Muestro y Pruebas de Ensayo) - Otra 

Contenido en Subtarea de 
Operación de Instalaciones 

Marinas 
Muestro y Pruebas de Ensayo 

(Propiedades de Hidrocarburos) 
Operación de las instalaciones de En Plataforma Tumut-A -

Otra 
producción Contenido en Subtarea de 

Operación de Instalaciones 
Marinas 

Medición de Hidrocarburos 

Operación de las instalaciones de 
{Petróleo y Gas) en Tumut-A -

producción 
Contenido en Subtarea de Otra 
Operación de Instalaciones 

Marinas 
Calibración de Instrumentos de 

Medición en Sistemas 
Operación de las instalaciones de Operacionales de lchalkil -

Otra 
producción Contenido en Subtarea de 

Operación de Instalaciones 
Marinas 

Calibración de Instrumentos de 
Medición en Sistemas 

Operación de las instalaciones de Operacionales de Pokoch -
Otra 

producción Contenido en Subtarea de 
Operación de Instalaciones 

Marinas 
Cal ibración de Instrumentos de 

Operación de las instalaciones de 
Medición en Sistemas Fisca les 

de Tumut - Contenido en Otra 
producción 

Subtarea de Operación de 
Instalaciones Marinas 

Estimación de Incertidumbre de 

Operación de las instalaciones de 
los Sistemas de Medición Fiscal -

Contenido en Subtarea de Otra 
producción Operación de Instalaciones 

Marinas 
Continuidad al Programa de 

Implementación de los 
Operación de las instalaciones de Mecanismos de Medición. -

Otra 
producción Contenido en Subtarea de 

Operación de Instalaciones 
Marinas 

Tabla 3. Actividades a desarrollar en el programa de trabajo 2020. 
(Fuente: Comisión con datos del Contratista) 
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1 2019 

ActMdod tM-mar ab<-Jun Jul-~p 

Plotaforma Pokoch IOEL L1 

Platofonno lchalldl lOEL .... 
OGO Pokoch I OEL-Tumut 

OGO lc.h•lkll 2DEL•Tumut 

Ac.ond1donam1ento Tumut-A 

Perforadon 1..4 

Perforación 1-6 

Ptrfondon 1-8 

ll«upenodon 1-lOEL 

Perforación P-2 

Ptrforldón P-3 

Recupe,...dón P-lOfi 

~ 

• Plan de Desarrollo 

• Programa de Trabajo 2020 

1 2020 

oct-dic ene-mar abr-Jun 1 
1 

·1 
1 , .. 
1 

1 
1 1 

1 

~! 
1 
1 

1 
1 

1 
1 -- 1 
1 

Actividades de Perforación de pozos 

2021 

Jul..,p oct-d,c <M-mar ¡b<-jun iu1-..p 

-~ 

Los pozos con inicio de actividad aprobada en 2019 fueron Pokoch-2, Pokoch-3, lchalkil-

4 , lchalkil-6. El inicio de las Sub-tareas de perforación en estos cuatro pozos se ha 

desfasado a 2020 como consecuencia del retraso en la firma del Contrato para el uso de 

la Plataforma Tumut-A, derivado de los procesos internos de Pemex. 

Debido a este desfase, las Sub-tareas de perforación de los pozos Pokoch-2, Pokoch-3, 

lchalkil-4, lchalkil-6 están siendo incorporadas en la Tabla de Actividades y Tabla de 

presupuesto del Programa de Trabajo 2020 con fechas de inicio en el año 2020 y fin entre 

los años 2020 y 2021. 

Por otra parte, asumiendo que los procesos de perforación no tienen retrasos por mal 

tiempo, se prevé que el inicio de las Sub-tareas de, perforación del pozo lchalkil-8 puedan 

ser adelantadas a una fecha de inicio en diciembre 2020 por lo que así se incluye en la 

Tabla de Actividad y Tabla de Presupuesto del Programa de Trabajo 2020. 

En el Plan de Desarrollo estas Sub-tareas estaban programadas para iniciar en 2021. 

Infraestructura 

Cabe mencionar que el retraso en la firma del Contrato para e l uso de la plataforma 

Tumut derivado de los procesos internos de Pemex, también ha impactado el inicio de 

las Sub-tareas relacionadas a la construcción de las plataformas ELM Pokoch l DELy ELM 

lchalkil 2 DEL, así como a los dos duetos que conectan estas plataformas con la 

plataforma Tumut-A. 

- ,.,,,, .. .,, 
~""""'-11 '" 
11,d"" ~•hw, .. 

oct•dlC 

l 
12 



c) Pronóstico de producción 

A continuación, se presenta la proyecc1on de la producción en cumplimiento a las 

cláusulas 7.1 y 9.3 del Contrato, cabe aclarar que de acuerdo con el Programa de Trabajo 

presentado asociado al Plan de Desarrollo para la Extracción, la producción de 
hidrocarburos en el Área Contractual iniciará en el año 2020. 
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Figura 3. Pronóstico de producción de aceite 
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Figura 4. Pronóstico de producción de gas 

No obstante, por lo que respecta a la producción estimada, cabe hacer mención que para 
el presente programa de Trabajo el Contratista presentó lo referente a la c láusula 7.1 del 
Contrato, la producción por pozo y por yacimiento del año 2020. Se observa que se 
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espera una producción promedio de 25.5 MBD de aceite y 39.2 MMPCD de los meses de 
octubre a diciembre, y una producción acumulada de 2.3 MMB y 3.5 MMMPC de aceite y 
gas respectivamente. 

d) Medición de Hidrocarburos 

Se mantiene en los términos aprobados en el Plan de Desarrollo mediante Resolución 
CNH.E.05.001/19 de fecha 29 de enero de 2019. 

e) Comercialización de Hidrocarburos 

Se mantiene en los t érminos aprobados en el Plan de Desarrollo mediante Resolución 
CNH.E.05.001/19 de fecha 29 de enero d e 2019. 

f) Aprovechamiento de Gas 

El operador menciona en el Programa de Trabajo y Presupuesto 2020, que cumplirá 
desde el principio que entre a producir con la meta del 98% de gas natural asociado. 

v. OPINIÓN RELATIVA AL PRESUPUESTO DE 
DESARROLLO 2020 

La opinión relativa al Presupuesto de Desarrollo para el año 2020 presentado al amparo 
del Contrato CNH-ROl-L02-A4/20l5, vertida en este documento, se emite como resultado 
de un análisis realizado por la Comisión, observando las mejores prácticas de la industria 
en materia de inversiones y costos. 

A continuación, se presenta el desglose de la información contenida en el Presupuesto; 
los criterios utilizados por la Comisión para realizar el análisis, el resumen de sus 
resultados, así como la opinión de la Comisión, relativa al Presupuesto de Desarrollo del 
año 2020. 

a. Desglose del Presupuesto sujeto a aprobación 

El Presupuesto de Desarrollo 2020 sujeto a aprobación presentado por el Operador prevé 
costos totales del orden de 621.64 millones de dólares; los cuales se distribuyen en las 
Actividades petroleras de Desarrollo, Producción y Abandono, como sigue: 

Desarrollo 94% (586.79 millones de dólares); 
Producción 6% (34.21 millones de dólares), y 
Abandono 0.1% (0.65 millones de dólares). 

Asimismo, para determinar si el Presupuesto 2020 ahora propuesto, actualiza el supuesto 
de modificación del Programa, establecido en el artículo 62 fracción 111 de los 
Lineamientos que regulan los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción 
de Hidrocarburos, se realizó el análisis correspondiente, determinando que el 
Presupuesto impacta en una variación del 4% al Programa de Inversiones del Plan de 
Desarrollo. En tal virtud, no se actualiza tal supuesto de modificación. 



Es importante destacar que este Presupuesto es congruente con las actividades del 
Programa de Trabajo, y fue presentado de conformidad con el catálogo establecido en 
los Lineamientos para la elaboración y presentación de los costos, gastos e inversiones; 
la procura de bienes y servicios en los contratos y asignaciones; la verificación contable 
y financiera de los contratos, y la actualización de regalías en contratos y del derecho 
de extracción de hidrocarburos, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(Lineamientos de Costos de la Secretaría de Hacienda), publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 6 de marzo de 2015, y sus respectivas modificaciones. 

En la Tabla 4 se presenta el desglose de los costos totales del Presupuesto 2020, 
presentado al amparo del Contrato CNH-ROl -L02-A4/2015, para aprobación de la 
Comisión, desglosado por "Actividad" y "Sub-Actividad", d e conformidad con los 
Lineamientos de Costos de la Secretaría de Hacienda. 

Asimismo, en la Figura 5, se presenta la distribución de los costos totales contenidos en 
el Presupuesto sujeto a aprobación, en función de las Sub-Actividades correspondientes 
a las Actividades petroleras. 

Actividad 

Desarrollo 

Producción 

Abandono 

Presupuesto 2020 

Sub-Actividad 

General1 
Geofísica 
Geología 
Perforación de Pozos 
Pruebas de Producción 
Ingeniería de Yacimientos 
Otras Ingenierías 
Construcción de Instalaciones 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
General2 

Ingeniería de Yacimientos 
Operación de Instalaciones de Producción 
Duetos 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
General 
Otras Ingenierías 
Desmantelamiento de Instalaciones 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

Total 

Tabla 4 . Desglose del Presupuesto de Desarrollo 2020 

(Fuente: Información presentada por el Operador) 

sujeto a 
aprobación 

Dólares 
26,710,001 
2,900,000 
5,010,604 

266,121,268 
2,240,000 
1,847,000 

27,696,664 
245,460,890 

8,800,458 
6,320,000 
100,000 

13,664,162 
73,306,065 

816,000 
14,992 
30,760 

574,684 
28,488 

621,642,035 

1 Incluye, entre otras act ividades: Act ividades de admin istración, contabil idad , capacitación, perm isos y 
auto rizaciones gubernam entales y, seguros. 
2 Incluye, ent re ot ras actividades: Actividades de administración, capacit ación y segu ros. 
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Otras Ingenierías, 
5% 

Seguridad, Salud 
y Medio 

Ambiente, 1% 
General, 5% _ Geofísica, 0.5% 

Construcción de 
Instalaciones, 

42% 

Ingeniería de Yacimientos, ... 

___ Geología, 1% 

Perforación de 
Pozos, 45% 

Pruebas de 
- Producción, 0 .4 % 

Figura 5. Distribución Presupuesto de Desarrollo 2020 por Sub-Actividad, Actividad 
Petrolera Desarrollo 

(Fuente: Análisis de la CNH con base en información presentada por el Operador) 

Duetos, 39% 

Operación de 
Instalaciones de 
Producción, 40% 

Ingeniería de 
Yacimientos, 

0.3% 

Figura 6. Distribución Presupuesto de Desarrollo 2020 por Sub-Actividad, Actividad 

Petrolera Producción 

(Fuente: Análisis de la CNH con base en información presentada por el Operador) 
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b. Criterios utilizados para el análisis 

Las inversiones y costos incluidos como parte del Presupuesto de Desarrollo para el año 
2020 se evalúan a través de su comparación, por rubro, respecto a un rango determinado 
por la Comisión. Lo anterior con la finalidad de determinar si dichos costos se encuentran 
dentro de referencias del mercado de hidrocarburos. 

La Comisión selecciona la mejor fuente de información a la que se pueda tener acceso, 
conforme a las alternativas descritas a continuación, con la finalidad de determinar el 
rango de referencia aplicable en cada caso: 

i. Consulta de una base de datos, o benchmark internacional, que pueda contener 
precios de referencia; 

ii. Consulta de otros proyectos presentados a la Comisión para la elaboración de 
Dictámenes, siempre y cuando se cuente con conceptos similares a los 
contenidos en el Presupuesto; 

iii. Revisión de información adicional presentada por el Operador, y 
iv. Consulta de fuentes alternativas, tales como especialistas en el sector, que 

permitan tener un comparativo de costos de referencia. 

Referencia 

Base internacional Otros proyectos ª 
dictamen 

Información adicional 
presentada por el 

Operador 

' 

Integración de 
dictamen 

Otras fuentes 

Figura 7. Criterios para seleccionar comparativo de referencia 

(Fuente: Análisis de la CNH) 

En cualquiera de los casos, la Comisión podrá solicitar al Operador mayor detalle sobre 
los rubros detallados en el Presupuesto, con la finalidad de elegir la mejor fuente de 
información para establecer los rangos de referencia de mercado. 

Una vez que se obtienen las referencias puntuales de mercado, con base en la mejor 
información disponible, la Comisión determina un intervalo de confiabilidad respecto a 
la referencia puntual estimada, considerando como umbrales mínimos y máximos, el 
90% y el 120% de la referencia puntual, respectivamente. 

El mismo criterio para la construcción de rangos es aplicable a todas las fuentes de costos 
consultadas. '? 
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c. Resumen de los resultados del análisis 

Con la finalidad de establecer los rangos aplicables para el análisis de los montos 
contenidos en el Presupuesto de Desarrollo sujeto a aprobación, relativo al Contrato 
CNH-ROl-L02-A4/2015, la Comisión consultó fuentes de información correspondientes a 
otros proyectos dictaminados por la propia Comisión, así como una base internacional. 

Con base en el análisis realizado, se observa que los costos incluidos como parte del 
Presupuesto de Desarrollo 2020 se encuentran dentro de los rangos de referencia 
establecidos por la Comisión. A continuación, se presenta el resultado del análisis 
comparativo por cada Sub-Actividad: 
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Figura 8. Análisis comparativo de costos por Sub-Actividad, Actividad Petrolera 
Desarrollo 

(Fuente: Análisis de la CNH con base en información del Operador y fuentes externas) 
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Figura 9. Análisis comparativo de costos por Sub-Actividad, Actividad Petrolera 
Producción 

(Fuente: Análisis de la CNH con base en información del Operador y fuentes externas) 

d. Opinión relativa al Presupuesto de Desarrollo 2020 
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Con base en lo expuesto anteriormente, la Comisión determina que el Presupuesto de 
Desarrollo presentado por el Operador, sujeto a aprobación, da cumplimiento a lo 
establecido en el Contrato CNH-R01-L02-A4/2015 y la normatividad aplicable en materia 
de Presupuestos. 

Asimismo, se destaca que: 

l. Los costos presupuestados por el Operador son razonables, y consistentes con los 
requisitos del Contrato y sus Anexos; 

11. El Operador incluyó un estimado de los costos en dólares, requeridos para 
implementar las Actividades y Sub-Actividades Petroleras descritas en el 
Programa de Trabajo; 

111. Muestra el pormenorizado de los costos, y las premisas de su estimación, y 
IV. Los costos presupuestados se encuentran dentro de los rangos de referencia de 

mercado definidos por la Comisión, en observancia de las mejores prácticas de la 
industria en materia de inversiones y costos. 

VI. Resultado de la Opinión Técnica 
La Comisión llevó a cabo la eva luación del Programa de Trabajo y Presupuesto 2020, 
presentados por Fieldwood Energy de conformidad con el artículo 39 de la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, así como los artículos 11, 29, 30, 
31 y 32 de los Lineamientos. En virtud de lo anterior, se determinó que las actividades y 
los costos considerados en el Programa y Presupuesto dan cumplimiento a la normativa 
aplicable en el plazo que establece el Contrat o y permiten determinar que no se presenta 
ninguno de los supuestos que establece la Cláusula 9.4 de dicho Contrato. 

Sobre el particular, del análisis técnico realizado, se advierte que el Programa de Trabajo 
y Presupuesto 2020, propuestos por el Contratista cumplen con la normativa aplicable, 
conforme a lo siguiente: 

l. Fueron elaborados de conformidad con las bases y cr iterios establecidos en los 
artículos 11, fracción 111, 29, 30, 31, 32 y 33 de los Lineamientos; y en atención a las 
Mejores Prácticas de la Industria, en términos de las Cláusulas, 9.1, 9.3, 10.l, 10.3, 13.2, 
17.l y 17.3 del Contrato. 

Lo anterior se corrobora en términos de las constancias que obran en el expediente 
CNH:SS.7/3/20/2018 Opinión Técnica al Programa de Trabajo y Presupuesto 2020 CNH­
R01-L02-A4/2015 de la Dirección General de Dictámenes de Extracción de esta Comisión. 

2. Asimismo, se advierte que el Programa de Trabajo y presupuesto 2020, cumplen con 

los requisit os establecidos en el Contrato, en los siguientes términos: 

a) El Programa de Trabajo cumple con la Cláusula 9.3 
Contiene una lista detallada de las actividades individuales que planea 
realizar el Contratista y el tiempo estimado de cada una de estas actividades. 
Cumple con el Plan de Desarrollo respectivo. 
Cumple con las estipulaciones previstas en los Procedim ientos de 
Contabilidad y los demás términos y condiciones del Contrato 
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Cumple con las Mejores Prácticas de la Industria. 
Cumple con la Normatividad Aplicable. 
Respecto el Sistema de Administración, la Agencia Nacional de Seguridad 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos determinó que el Operador Petrolero mediante oficio 
ASEA/UGI/DGGEERC/1106/2018, recibido en la Comisión el 25 de septiembre 
de 2018, la ASEA señala que e l Regu lado FIELDWOOD ENERGY E&P MÉXICO, 
S.DE R.L. DE C.V previo a la ejecución de las actividades que no cuentan con 
la aprobación de la Comisión, deberá presentar ante la Agencia, la aprobación 
que la Comisión en su momento le otorgue, para efectos de encontrarse 
amparadas por la presente autorización. 

b) El Presupuesto cumple con la Cláusula 10.3: 
Es comercia lmente viable, razonable y consistente con los requisitos del 
Contrato, sus Anexos y las Mejores Prácticas de la Industria; 
Fue denominado en Dólares; 

Incluye un estimado pormenorizado de los Costos necesarios para 
implementar las Actividades Petroleras descritas en el Programa de Trabajo 
Incluye el calendario de erogaciones estimadas de los Costos; 
Se presentó a nivel Actividad, Sub-actividad y Tarea. 
Indica los supuestos y premisas utilizadas en la elaboración del mismo; 
Contiene el alcance suficiente para permitir a la Comisión la evaluación 
adecuada del mismo con base en los Procedimientos de Contabilidad y el 

catálogo de Costos, incluido en el Anexo 4 del Contrato; 
El Contratista proveyó los documentos de soporte de sus estimaciones de 
Costos. 
Es congruentes con el Plan de Desarrollo y el Programa de Trabajo. 

c) Por lo que respecta a la cláusula 17.l del Contrato, el programa de trabajo no prevé 
operaciones de abandono del Área Contractual y por lo tanto no existen Costos 

asociados al mismo en el Presupuesto respectivo, lo cual resulta técnicamente 
viable en virtud de que actualmente la estrategia de desarrollo se encuentra 
enfocado en la construcción e inicio del proyecto, motivo por el cual estas 
actividades por el momento no son aplicables. 

d) No obstante, el Operador ha realizado los cálculos y procedimientos para la 
apertura y fondeo del Fideicomiso de Abandono conforme a las Cláusulas 17.l y 
17.3. 

3. Cumple con las bases establecidas en el artículo 39 de la LORCME fracciones 1, 11 1, IV 
y V I, conforme a lo siguiente. 

a) Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país 

En el Programa de Trabajo present ado se establecen actividades relacionadas con 
la toma de registros geofísicos, estudios petrofísicos, simulación de yacimientos, lo 
que ayudara a caracterizar mejor el yacimiento, incrementando el conocimiento 
técnico del área. 
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b) La reposición de las reservas de Hidrocarburos, como garantes de la seguridad 
energética de la Nación. 

Parte de las actividades documentadas en el programa de trabajo, están enfocadas 
en el cálculo y el desarrollo de las Reservas a partir del año 2020. 

e) La tecnología y el Plan de producción que permitan maximizar el factor de 
recuperación, en condiciones económicamente viables 

La construcción de infraestructura y la perforación de pozos son actividades 
encaminadas para maximizar el volumen recuperado de hidrocarburos y el factor 
de recuperación, estas actividades serán realizadas en condiciones 
económicamente viables. 

d) Promover el desarrollo de las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos en beneficio del País. 

Las actividades presentadas en el Programa de trabajo, están encaminadas a la 
construcción de la infraestructura para e l desarrollo de las actividades de Extracción 
en el Área Contractua l, la primera fase consta de dos plataformas costa afuera, 
duetos de interconexión y la terminación e inicio de producción de 4 pozos, con el 
objetivo de contar con producción en el año 2020 en beneficio del País. 

ELABORÓ 
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Dirección General de Dictámenes de 
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Director General 
Dirección General de Dictámenes de 

Extracción 
Técnica de E racción y su SupeNisión 

Los firmantes del presente dictamen lo hacen conforme al ámbito de sus competencias 
y facultades, en términos de lo establecido en artícu los 35 y 42 del Reglamento Interno 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para consideración del Órgano de Gobierno 
de la propia Comisión, y aprobación, o no aprobación, del Programa de Trabajo y ✓-
Presupuesto 2020 del Contrato CNH-R07-L02-A4/2075. 
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