
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS. SECCIÓN DE CONSTRUCCIONES. 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA FECHA DE INICIO: 17 OCT. 2019
FRENTE DE TRABAJO "REDES HIDRÁULICA Y SANITARIA Y PLANTA TRATAMIENTO (FRENTE 09)" FECHA DE TERMINACIÓN: 17 OCT. 2021

1 Red Hidraulica. 

17 OCT. 2019 17 OCT. 2021

2 Red Sanitaria.

02 MAR. 2020 31 AGO. 2020 04 ENE. 2021 31 AGO. 2021

3
Planta de tratamiento de aguas 
residuales No. 1

01 JUL. 2020 17 OCT. 2021

4
Planta de tratamiento de aguas 
residuales No. 2

02 ENE. 2020 31 MAY. 2020

5
Planta de tratamiento de aguas 
residuales No. 3

02 MAR. 2020 31 JUL. 2020

6
Planta de tratamiento de aguas 
residuales No. 4

01 MAY. 2020 30 SEP. 2020

7
Planta de tratamiento de aguas 
residuales No. 5

04 ENE. 2021 31 MAY. 2021

8
Planta de tratamiento de aguas 
residuales No. 6

01 MAR. 2021 31 JUL. 2021

9
Planta de tratamiento de aguas 
residuales No. 7

03 MAY. 2021 30 SEP. 2021

10 Red de agua tratada

01 ABR. 2020 31 AGOS. 2020 01 MAR. 2021 17 OCT. 2021

11
Planta de Manejo de Residuos 
Solidos.

03 AGO. 2020 16 FEB. 2021

12 Drenaje Pluvial

03 FEB. 2020 17 OCT. 2021

17 OCT. 2019 17 OCT. 2021
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